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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SOFAN C-046 NIT 901919693-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución DIAN N° 18764090260638
Fecha 10/03/2025 - 10/03/2027

Autorización de Facturación Electrónica del C46S-1 al
C46S-10000

Email: CONTABILIDAD@SOFANINGENIERIA.COM
Teléfono: 6015377340Actividad Economica CIIU 4210

 

Departamento Fecha

Bogotá 12 03 2026
FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA N° C46S - 9

Nombre o
Razón Social:

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

NIT: 900258711-1 Fecha de firmado: 12/03/2026 15:33:24

Dirección: CALLE 26 No.51-53 TORRE CENTRAL
PISO 6 Departamento: Bogotá Teléfono: 6017491624

Email: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Débito
Bancaria

Vencimiento: Marzo 27 del 2026 Hora emisión: 15:33:23 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de
pago: 27/03/2026

Total de Lineas: 3

# CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN U. M.
IMPUESTOS

VR UNIT. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 001 1,00 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y
SUBCONTRATOS
Pago acta parcial #8 correspondiente al
periodo comprendido entre el 5 de enero al
31 de enero del 2026. Del contrato de obra
publica No.ICCU-CTO-245 DE 2025. Cuyo
objeto es el mantenimiento de la troncal
Tequendama y sus vías conectoras
mediante actividades periódicas y de
contención. Valor total obra (incluye AIU
35%)

EA $2.452.641.155,00 $2.452.641.155,00

2 005 1,00 PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA
AMBIENTAL

EA $21.910.828,00 $21.910.828,00

3 006 1,00 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
AMORTIZACION ANTICIPO $501.539.429

EA $33.145.162,00 $33.145.162,00

Notas:

SON: (dos mil quinientos siete millones seiscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos )
CUFE: a68e3c4e4c5d774fb6d64f0b9d1851614fb4d2cc13cb7cc34b452adb198998304766868cc6bbc62742af5244ce32ca28

Subtotal: $2.507.697.145,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

Total: $2.507.697.145,00
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