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FACTURA 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


PREFACTURA No. FERI-9
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

NIT 901.525.771-2

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 901.598.532-1
Dirección: 
Email:
Teléfono: 3770600

ITEM VALOR TOTAL

 _ 

54.378.530,00$                        
10.331.920,70$                        

Subtotal Valor Básico 54.378.530,00$                        
Subtotal IVA 10.331.920,70$                        
SUBTOTAL 64.710.450,70$                        

Amortización de Anticipo  (NO APLICA) -$                                         

VALOR TOTAL 64.710.450,70$                        

Observaciones: #$24-02-00;1079 -2022;pmorales@invias.gov.co
Amortizar 0% de Anticipo
Favor Consignar en la Cuenta de ahorros  No. 841156987 Banco AV VILLAS

Consorcio Interv Vias Rurales NIT: 901.598.532-1 - Distribución: 100% a la cuenta del consorcio. 

Calle 25G#73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C.

DESCRIPCIÓN
Pago Acta No.9 Correspondiente al periodo del 01 

de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 del 

contrato No.1079-2022 cuyo objeto es 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.
Valor Básico

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

1

Valor IVA 19%
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ACTA DE COSTOS 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA 30 DE ABRIL 2023 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/02/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

C
an

ti
d

ad

Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
1 1 6.467.500,00$         -$           10,00 64.675.000,00$                  1,00 6.467.500,00$                
2 1 5.472.500,00$         -$           6,00 32.835.000,00$                  0,60 3.283.500,00$                
3 1 3.482.500,00$         -$           10,00 34.825.000,00$                  1,00 3.482.500,00$                
4 1 7.000.000,00$         -$           1,00 7.000.000,00$                    0,20 1.400.000,00$                
5 1 7.000.000,00$         -$           1,60 11.200.000,00$                  -$                               
6 1 7.000.000,00$         -$           1,60 11.200.000,00$                  0,20 1.400.000,00$                
7 1 7.000.000,00$         -$           1,00 7.000.000,00$                    0,20 1.400.000,00$                
8 1 7.000.000,00$         -$           1,60 11.200.000,00$                  0,00 -$                               
9 1 7.000.000,00$         -$           1,00 7.000.000,00$                    0,00 -$                               

10 1 3.482.500,00$         -$           1,00 3.482.500,00$                    0,00 -$                               

11 1 2.089.500,00$         -$           6,00 12.537.000,00$                  1,00 2.089.500,00$                
12 1 2.089.500,00$         -$           10,00 20.895.000,00$                  1,00 2.089.500,00$                

13 1 1.144.250,00$         -$           10,00 11.442.500,00$                  1,00 1.144.250,00$                
6.965.000,00$         235.292.000,00$                 22.756.750,00$              

2,36                                    2,36                               

1.615.900,00$                

555.289.120,00$                 -$                        52.090.030,00$              

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad Total Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

13 GL 149.250,00$            Dia 10,00 1.492.500,00$                    -$                                        Dia 0,00 -$                        1,00 149.250,00$                   

1 5.572.000,00$         mes 10,00 55.720.000,00$                  -$                                        Mes 0,00 -$                        0,00 -$                               

14 1 646.750,00$            Mes 10,00 6.467.500,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        1,00 646.750,00$                   

15 1 6.467.500,00$         Mes 2,00 12.935.000,00$                  -$                                        Mes 0,00 -$                        0,00 -$                               

16 1 497.500,00$            Gl 3,00 1.492.500,00$                    -$                                        Gl 0,00 -$                        0,00 -$                               

17 1 995.000,00$            Mes 10,00 9.950.000,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        1,00 995.000,00$                   

18 0,00

19 1 1.492.500,00$         Mes 5,00 7.462.500,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        0,00 -$                               

20 1 497.500,00$            Mes 10,00 4.975.000,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        0,00 -$                               

21 1 550.000,00$            Gl 6,00 3.300.000,00$                    -$                                        Gl 0,00 -$                        0,00 -$                               

22 1 497.500,00$            Mes 10,00 4.975.000,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        1,00 497.500,00$                   

23 1 200.000,00$            Mes 6,00 1.200.000,00$                    -$                                        Mes 0,00 -$                        0,00 -$                               

109.970.000,00$                 -$                        2.288.500,00$                
* 665.259.120,00$                 -$                        54.378.530,00$              
* 92.584.162,00$                  -$                        -$                               
* 757.843.282,00$                 -$                        54.378.530,00$              
* 143.990.224,00$                 -$                        10.331.920,70$              
* 901.833.506,00$                 -$                        64.710.450,70$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

151.305.750,00$                       

Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,60 4.200.000,00$                          
Especialista en Estructuras 0,40 2.800.000,00$                          

2,36                                          

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,40 2.800.000,00$                          

PERSONAL TECNICO
Inspector SST 1,00 2.089.500,00$                          

Director de Interventoría 9,00

-$                                         

58.207.500,00$                        

6.300.000,00$                          Especialista Ambiental y/o sostenibilidad 0,90
Especialista en Geología y/o Geotecnia 1,00

20.895.000,00$                        

Especialista en Diseño Geométrico 0,00 -$                                         
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

0,00 -$                                         

6,00

7.000.000,00$                          

Ingeniero Residente de Interventoría 4,80 26.268.000,00$                        
Ingeniero Auxiliar de Interventoría

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

Costo Total = ( E) + (F) 461.123.506,55$                       

Provisión para ajustes y frente adicional (D) -$                                         

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 387.498.745,00$                       

IVA (F) = ( E) *  (% IVA) 73.624.761,55$                        

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 37.974.175,00$                        

Valor total básico (C) = (A) + (B) 387.498.745,00$                       

Veedurias Ciudadanas (Pago según 
comprobante)

0,00 -$                                         

Ajuste por Acta de Modificación

Edición de Informes, Papelería, Reproducción de 
Documentos, Planos, Fotografías, etc.

1,89 940.275,00$                             

Bolsa Insumos de Bioseguridad

Comunicaciones (Telefonia fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc.

8,04 3.999.900,00$                          

0,00 -$                                         

OTROS COSTOS -$                                         
Transporte Aéreos y/o Terrestres (Incluye peajes 
y combustible)

5,00 7.462.500,00$                          

Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y 
Concretos

0,00 -$                                         

Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios 
publicos)

9,00 8.955.000,00$                          

Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

5,00 3.233.750,00$                          

Trabajo de Topografía (Incluye personal, equipo y 
transporte)

1,00 6.467.500,00$                          

Director y Especialistas 9,00 1.343.250,00$                          
COSTOS ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA -$                                         

VIATICOS

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modificacion No.       de fecha 

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

N
o

. 
d

e 
O

rd
en CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   
PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

 Acta de Modificacion No.       de fecha 

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

VALOR

10 MESES

2/12/2023

NA 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

901.833.506,00$                                       NA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

OBJETO: 

100-18.06.082 DE 2022, OP 
001 DE 2023, 279 DE 2022, 

LP-03-2022, 
MRLP005DE2022, LP-002-

2022 LP-004-2022 

PÁGINA 1 DE 2

05/11/2023

(Día / Mes / Año)

54.378.530,00$                                        SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CONTRATISTA:

CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; 
CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO 

CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la 
CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

CONTRATO DE OBRA No.:

901.833.506,00$                                                       

7.557.000,00$                          

Inspector 5,00 10.447.500,00$                        

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 
4x4  (Incluye conductor, peajes y Combustible) El 
modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

1,00 5.572.000,00$                          

1 de octubre al 31 de octubre 
2023

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 9,00 10.298.250,00$                        

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DESCUENTO POR FACTOR MULTIPLICADOR

349.524.570,00$                       

-$                                         

FACTOR MULTIPLICADOR



                                                                                                                                                                     

FECHA

PÁGINA 2 DE 2

05/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A  $                       52.090.030,00 

 $                        2.288.500,00 
 $                       54.378.530,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

NA 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

64.710.450,70$                            
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS SETENTA CENTAVOS

Matrícula Profesional: 19202-229598
Matrícula Profesional: 08202117926ATL

Representante Legal o su Apoderado

OBSERVACIONES

N/A

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

54.378.530,00$                     

VALOR EN LETRAS:

VALOR TOTAL PRESENTE MES
 

$                                          10.331.920,70  $                                                  64.710.450,70 
54.378.530,00$                     

Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar *COSTOS DIRECTOS PERSONAL  $                                         9.897.105,70  $                                                  61.987.135,70 

*OTROS COSTOS 
 

$                                              434.815,00  $                                                    2.723.315,00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MES



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RUTA 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


FECHA 5 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

9 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT Nombre: ING. LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA Nombre: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO Nombre: ING. PATRICIA INES MORALES PADRON
Matrícula profesional No.: 19202-229598 Matrícula profesional No.:52202107846 NRÑ Matrícula profesional No.: 1720274970 CLD 08202-54602 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-8-FR-2

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO

VALLE DEL CAUCASUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

54.378.530,00$                            

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:Día/Mes/Año

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

1 de octubre al 31 de octubre 2023

1 de octubre al 31 de octubre 2023

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

Matrícula Profesional No.:

ORDEN DE PAGO

(Indicar el periodo del Acta)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 901.598.532-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. PATRICIA INES MORALES PADRON  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                           64.710.450,70 SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS SETENTA CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

30/11/2023

02/12/2023

04/12/2023

Adrian Osorio Betancourt

Adrian Osorio Betancourt

Luis Fernando Pantoja E.

02/12/2023

06/12/2023 Ledy Constanza Batero S. Se recibe sin pago de SS, subsanado el 7/12/2023

Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO 0 ACTA DE OBRA _______________

PAGO ANTICIPADO NA _______
ACTA DE 
INTERVENTORIA 

X

ACTA DE AJUSTE _______________

PRESTACION DE 
SERVICIOS _______________

OTRO _______________

CUAL? _________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 820322 RUBRO No: C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No.              11                VALOR AFECTADO -$                            

No. COMPROMISO: 193523 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No.              11 VALOR AFECTADO 64.710.450,70$      

TOTAL ACTA 64.710.450,70$      

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_________NA__________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT

19202-229598

1079 DE 2022

1 de octubre al 31 
de octubre 2023

9

CÓDIGO CON BASE EN: AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

Acta No.    9 Período:

9 Valor incluido el IVA:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 N/A -$                 -$                               

2 N/A -$                 -$                               

3 N/A -$                 -$                               

4 N/A -$                 -$                               

5 N/A -$                 -$                               

6 N/A -$                 -$                               

7 N/A -$                 -$                               

-$                 -$                               

VALOR CON IVA 
$ 33.742.262
$ 16.708.587

$ 2.987.146
$ 4.160.676
$ 1.568.930
$ 1.516.617
$ 4.026.233

$ 64.710.451

Firma Firma
Nombre : ING. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Matricula No.: 08202117926ATL Matricula No.: 19202-229598
Apoderado de Representante Legal Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría

4.160.676,30$               

1.568.930,03$               

1.516.617,46$               

4.026.233,02$               

DEPARTAMENTO 1 VALLE DEL CAUCA VALOR SIN IVA

PROVIDENCIA CON EL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE DAGUA VALLE

$ 4.026.233

VÍAS RURALES EN
EL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE

VIAS RURALES EN
EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE

VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO SECTOR EL ROBLE-LA 

QUEBRADA DEL ROBLE 

$ 4.160.676

1.568.930,03$                  

1.516.617,46$                  

$ 28.354.842MUNICIPIO 1 YOTOCO

TOTALES  $            64.710.450,70 64.710.450,70$                

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

Direccion Territorial Huila

TOTAL DEPARTAMENTO 1 54.378.530,00$             

MUNICIPIO 2 LA UNION

MUNICIPIO 7 DAGUA $ 3.383.389

$ 14.040.829
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
MUNICIPIO 6

BOLÍVAR
CAICEDONIA
ROLDANILLO

ANSERMANUEVO $ 1.274.468

$ 2.510.206
$ 3.496.367
$ 1.318.429

POLO GRANDE - BOSQUE ALTO, ZONA RURAL 
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE

16.708.586,58$             

2.987.145,66$               

$ 16.708.587

$ 2.987.146

Subtotal

Valor basico:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Contratista:

VEREDAS EL AJIZAL, LA AGUADA, JARDIN 
OJEDAS Y SABANAZO DEL

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

1 de octubre al 31 de octubre 2023

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO CON BASE EN: AFINCO-FR-13

1

33.742.261,65$             

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Factura No. y fecha: 

Contrato No.:

 $                   54.378.530,00 

1079 DE 2022

Objeto del Contrato:

Denominación (Placa Huella) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

64.710.450,70$                

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

MEJORAMIENTO DE VIAS - MEDIA CANOA, EL 
CANEY, VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, 
CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO, 

CAMPO ALEGRE Y VEREDA LA NEGRA. 
MUNICIPIO YOTOCO

$ 33.742.262



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS DEL 
PERSONAL (NOMINA) 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


1.160.000$           
140.000$              

Si

 CARGO 
 DIAS 

LIQUIDADO 
 SALARIO BASICO  BONIFICACION  

 Recargos 
nocturnos 

 Trabajo 
dominical 
y festivo 

 Auxilio de
transporte 

 Total
devengado 

Salud Pensión

 EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO 
 DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 
30                 6.467.500$           -$                         -$                     -$              -$                6.467.500$           258.700$          258.700$          5.950.100$           

 ROY ANDERSSON PINZON 
 RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
30                 5.472.500$           -$                         -$                     -$              -$                3.283.500$           -$                   -$                   3.283.500$           

 EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING 
 ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS 

30                 7.000.000$           -$                         -$                     -$              -$                2.800.000$           -$                   -$                   2.800.000$           

 GERALD LEONIDAS MESTRA ODRIGUEZ 
 ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

30                 7.000.000$           -$                         -$                     -$              -$                1.400.000$           -$                   -$                   1.400.000$           

 GINA ALEXANDRA GOMEZ GUERRA 
AUXILIAR DE 

INTERVENTORIA
30                 3.482.500$           -$                         -$                     -$              -$                3.482.500$           139.300$          139.300$          3.203.900$           

 SANDRA MILENA CORREA ROSERO INSPECTOR SST DE 
INTERVENTORIA

30                 2.089.500$           -$                         -$                     -$              -$                2.089.500$           83.580$             83.580$             1.922.340$           

JAIME RICO RODRIGUEZ INSPECTOR DE 
INTERVENTORIA

30                 2.089.500$           -$                         -$                     -$              -$                2.089.500$           83.580$             83.580$             1.922.340$           

 KATHERIN FABIANA LOPEZ ANILLO SECRETARIA 30                 1.160.000$           -$                         -$                     -$              140.000$       1.300.000$           52.000$             52.000$             1.196.000$           
34.761.500$        -$                         -$                     -$              140.000$       22.912.500$        617.160$          617.160$          21.678.180$        

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de

Observaciones

Elaborador Por:
KATHERIN  LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE

T.P 128582-T C.C 72.270.722 Provisón de vacaciones
CONTADOR PUBLICO CONSORCIO INTERV VIAS Total provisiones

Revisado Por: Aprobado Por: Cesantía
CLAUDIA DE LA CRUZ IGIRIO ALVARO RODIRGUEZ Intereses sobre cesantías

Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios

 Firma del 
 empleado 

Totales

Neto pagado: $21.678.180

 Provisiones de nómina a 
cargo del empleador. 

 Nombre del
empleado 

Devengado Deducciones
 Neto

 pagado 

Diligencie los siguientes valores de referencia: PERIDODO
Salario mínimo
Auxilio de transporte

01 de octubre al 31 de octubre 2023
 ¿Está exonerado del pago de aportes? 



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL, CONTROL DE 
APORTES LEGALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


FECHA 5 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

NOMBRE ARL: NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

%
 D

ed
ic

ac
ió

n
 

en
 e

l m
es

 Valor Cotizado 
ARL 

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor SENA Valor ICBF

1 6.767.994 DIRECTOR  $         6.467.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $       6.467.500,00  $           450.200,00 V SANITAS 72501130  $          258.700,00 COLPENSIONES 72501130  $   1.034.800,00  $      258.700,00  $                   -    $                -   

2 9.770.361 INGENIERO 
RESIDENTE

 $         3.283.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 60%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $       1.400.000,00  $             97.500,00 V SURA 9456895535  $          175.000,00 PORVENIR 9456895535  $      224.000,00  $                   -    $                -   

3 1.152.457.202 INGENIERO 
AUXILIAR

 $         3.482.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
3.482.500,00$         $           242.400,00 V NUEVA EPS 72501130  $          139.300,00 PROTECCION 72501130  $      557.200,00  $      139.300,00  $                   -    $                -   

73.570.037 ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS

 $         1.400.000,00 X X X X X X 20%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
1.160.000,00$         $             80.800,00 V NUEVA EPS 9457827007  $          145.000,00 COLPENSIONES 9457827007  $      185.600,00  $                     -    $                   -    $                -   

4 73.570.037 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAS

 $         1.400.000,00 X X X X X X 20%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
1.160.000,00$         $             80.800,00 V NUEVA EPS 9457827007  $          145.000,00 COLPENSIONES 9457827007  $      185.600,00  $                     -    $                   -    $                -   

5 72.268.863 ESPECIALISTA 
AMBIENTAL

 $         1.400.000,00 X X X X X X 20%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
2.400.000,00$         $             12.600,00 V SANITAS 9456901183  $          300.000,00 COLPENSIONES 9456901183  $      384.000,00  $                     -    $                   -    $                -   

6 1.118.862.619 SECRETARIA  $         1.144.250,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $       1.160.000,00  $               6.100,00 I SANITAS 72501130  $            46.400,00 PORVENIR 72501130  $      185.600,00  $        46.400,00  $                   -    $                -   

7 39.810.433 INSPECTOR SST  $         2.089.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $       2.089.500,00  $           145.500,00 V SANITAS 72501130  $            83.600,00 COLPENSIONES 72501130  $      334.400,00  $        83.600,00  $                   -    $                -   

8 94.252.572 INSPECTOR  $         2.089.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $       2.089.500,00  $           145.500,00 V NUEVA EPS 72501130  $            83.600,00 COLPENSIONES 72501130  $      334.400,00  $        83.600,00  $                   -    $                -   

 $       22.756.750,00 

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/11/2023     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: ING. EDGAR GEOVANNY VEGA Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 01196-0386 Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

VALLE DEL CAUCASUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

ROY ANDERSSON PINZÓN 
GIRALDO*

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

octubre 2023

PARAFISCALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

100-18.06.082 DE 2022, OP 001 DE 2023, 279 DE 2022, LP-03-2022, MRLP005DE2022, 
LP-002-2022 LP-004-2022 

N/A

 COMPENSAR, COMFENALCO VALLEPOSITIVA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.

Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, 

retiros, licencias, 
entre otros)

Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes
Razón Social 

del 
Responsable 

del Pago   (Ver 
nota 5)

 Ín
d

ic
e 

B
a

se
 d

e 
C

o
ti

za
ci

ó
n

   
   

   
   

   
   

   
   

(I
B

C
) 

1. SEGURIDAD SOCIAL

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

EDGAR GEOVANNNY VEGA 
SALCEDO 

N/A

GINA ALEXANDRA GOMEZ 
GUERRA

N/A

N/A

N/A

EBERTO RAFAEL ORTEGA 
SINNING*

GERALD LEONIDAS MESTRA 
RODRIGUEZ *

SANDRA MILENA CORREA 
ROSERO

EBERTO RAFAEL ORTEGA 
SINNING*

N/A

N/A

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

KATHERIN FABIANA LOPEZ 
ANILLO

N/A

 
JAIME RICO RODRIGUEZ

INGRESO



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE COBRO 
PROFESIONALES Y 

ESPECIALISTAS 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

PERIODO: 01 al 31 de octubre  del  2023                                            Acta:  09  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
M/C 

 
 
 
 
 

 
ING. ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO  

INGENIERO RESIDENTE 

CONSORCIO INTER VIASRURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 

01/10/2023 –  30/10/2023  ROY PINZON GIRALDO $ 3.283.500 

VALOR TOTAL $ 3.283.500 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

CUENTA DE COBRO No.5                       FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 
ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO  

C.C. 9.770.361 
 
 

 

LA SUMA DE: 
 
 

Por concepto: Honorarios como Ingeniero Residente, durante el periodo comprendido 
entre el 01 de  octubre al  31  de   octubre de  2023  
 
Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO 

C.C 9.770.361 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$3.283.500 M/C 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 
COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR:52 
FECHA: 31 DE OCTUBRE  DE 2023  
 
 
A favor de:  

ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO  

C.C. 9.770.036 

Dirección: Cl 1 62 A 130 AP 243 - ARMENIA 

Por valor de: 3.283.500 PESOS M/C 

Vr en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS M/C 

 

 
Concepto: Pago de Honorarios para el Ingeniero Residente para la ejecución del proyecto 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, 
LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 
 
Detalle Objeto: Honorarios como ingeniero residente durante el periodo comprendido entre 
el 01 de octubre  al 31  de octubre  de  2023.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

 

ROY ANDERSSON PINZON          $ 3.283.500  

Retención en la Fuente (0%)    0 
Consorcio Inter Vías Rurales                $3.283.500 
TOTAL DOCUMENTO         $3.283.500  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14640179690

       9 7 7 0 3 6 1 1 Impuestos de Cali  5

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 9 7 7 0 3 6 1              2 0 0 2 1 0 0 4

COLOMBIA 1 6 9 Quindío 6 3    Armenia 0 0 1

PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON

ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL 1   62 A   130 AP 243 UR CASCADAS II BRR PAMPALINDA
royandersson4@hotmail.com

                3 1 2 8 5 4 5 7 3 0                 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
IDENTIFICACIÓN NIT. 9 0 1 5 9 8 5 3 2 1 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO 
CALLE 1C #19-07 BARRIO LAS MARIAS – VALLEDUPAR 
CESAR 

TELEFONO 605-5839600 
CORREO ELECTRÓNICO alerope@hotmail.com 
REPRESENTANTE ALVARO RODRIGUEZ PEREZ 
IDENTIFICACIÓN 72.270722 BARRANQUILLA – ATLANTICO 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 
NOMBRES Y APELLIDOS ROY ANDERSSON PINZÓN GIRALDO 
IDENTIFICACIÓN 9.770.361 DE ARMENIA - QUINDÍO 
NACIONALIDAD COLOMBIANO 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO CARRERA 62 # 1D-123 APTO 203 

TELEFONO 3128545730 
CORREO ELECTRÓNICO royandersson4@hotmail.com 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
NÚMERO DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 

07-2023 

LUGAR DE EJECUCION BOLIVAR, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, 
ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS PESOS M/C ($16.471.500°°) 

 

FORMA DE 
HONORARIOS 

 

PAGO 
 

DE 
UN (01) PAGO MENSUAL DURANTE CINCO (5) MESES POR UNA 
SUMA EQUIVALENTE A TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($3.283.500°°) 

PERIODOS DE 
HONORARIOS 

PAGO DE MENSUAL (DENTRO DELOS DIEZ (10) PRIMEROS DIASMES 
VENCIDO) 

FECHA DE INICIO 
PRIMERO (1) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRES 
(2023) 

 
Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, individualizados en las consideraciones y 
condiciones previamente mencionadas, e identificados como aparece al pie de sus 
correspondientes firmas, convienen en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, 
el cual se regirá por lo estipulado en la legislación civil y comercial propia para estosasuntos, y en 
especial por las siguientes: DECLARACIONES. Las partes declaran conocer, aceptar y acatar, las 
condiciones y consideraciones incorporadas a través de la individualización y de las cláusulas que 
se materializan en el presente contrato, en lo pertinente a las disposiciones constitucionales y 
legales que regulan las relaciones entre los contratistas independientes y quien funge como 
contratante de la prestación de los servicios ofrecidos por el primero, en especial las del contrato 
de índole civil que se suscribe y que hoy nos ocupa; el cual se regirá por las siguientes 
clausulado, 

mailto:alerope@hotmail.com
mailto:royandersson4@hotmail.com
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y en general por las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio aplicables a la 
materia de qué trata este contrato: PRIMERA. OBJETO. Mediante el presente contrato de 
prestación de servicios EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar a través 
de la modalidad de prestación de servicios como INGENIERO RESIDENTE A LAS OBRAS DE 
INTERVENTORIAS DESARROLLADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, CAICEDONIA, 
ANSERMANUEVO, ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, adquiridos por parte de la empresa CONTRATANTE, cumpliendo con los 
requisitos de veracidad y calidad frente a la información previamente determinada para este tipo 
de servicios. SEGUNDA- DURACIÓN. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente 
contrato en un plazo de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha convenida para el inicio 
de la prestación del servicio profesional pactado en el presente acuerdo de voluntades, si llegase 
a considerarse necesario por parte del CONTRATANTE la prórroga de lo convenido, se podrá de 
común acuerdo hacer lo propio, por una duración igual a la previamente pactada. TERCERA- 
VALOR. El valor total del presente contrato será de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($16.471.500°°) Al monto total de este valor se le 
aplicarán las respectivas retenciones a las que hubiere lugar. CUARTA- GASTOS DE TRANSPORTE. 
Los gastos de transporte para la realización el desarrollo y puesta a punto para la prestación de 
los servicios contratados, y demás gastos pecuniarios requeridos para la ejecución de lo 
convenido, correrán por cuenta del CONTRATISTA. PARAGRAFO Se acuerda asignar un vehículo 
al grupo de trabajo, con ello se debe cumplir las siguientes obligaciones: 1) En ninguna 
circunstancia elvehículo podrá ser prestado a una persona ajena al consorcio 2) La Licencia de 
conducción Vigente es obligatoria, para poder conducir el vehículo. 3)Si la licencia de conducción 
está vencida o no existe, el trabajador NO podrá conducir ningún vehículo del consorcio. 4) Sólo se 
podrá prestar el vehículo de uso permanente a una persona del consorcio, con la autorización del 
nivel Directivo o Gerencial del proyecto/Concesión. 5)No se puede dar un uso diferente al 
transporte con objeto de la interventoría de los contratos y en caso de hacerlo previa 
autorización tendrá la obligación de asumir los costos de tanqueo y suministro de gasolina que se 
generen como consecuencia del uso para fines personales de transportación. 6) Los pagos de 
deducibles por accidentes, corren por cuenta de la persona que tenga el percance. Todas las 
herramientas de trabajo o computadoras deberán guardarse en la oficina o en su casa. Si ocurre 
un robo en la calle al vehículo o sobre el mismo, por descuido, el titular de la herramienta 
resguardada pagará el 50% de la reposición de la herramienta o computadora. 7) Se deben 
conocer, acatar y cumplir las políticas/procedimientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
(PESV). QUINTA - FORMA DE PAGO DE HONORARIOS. El valor por pagar para la ejecución del 
presente contrato será el convenido en la cláusula TERCERA, cuyo desembolso se realizará 
conforme lo acordado de la siguiente manera: UN (01) PAGO MENSUAL DURANTE CINCO (5) 
MESES POR UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS M/C ($3.283.500°°), tomando como lapso de desembolso del monto 
precitado los Diez (10) primeros días posteriores al mes inmediatamente vencido. PARAGRAFO. 
Los desembolsos citados a cargo del CONTRATANTE en la presente cláusula se encuentran 
supeditados y condicionados a los siguientes presupuestos por parte del CONTRATISTA: A) 
Presentación del informe periódico de ejecución frente a la prestación del servicio profesional 
contratado y las necesidades propias del CONTRATANTE. B) Presentación de la planilla de 
afiliación y pago de aportes periódicos (actualizado) realizados al sistema de seguridad social 
integral proporcional al pago de los honorarios pactados en el presente contrato; si este contrato 
se llegare a prorrogar, hará la presentación de la planilla de afiliación y pago de aportes 
periódicos del mes inmediatamente anterior (mes vencido) realizados al sistema de seguridad 
social integral proporcional al pago de los honorarios pactados en el presente contrato en 
concordancia con la normatividad vigente para esta materia. C) Presentación de la respectiva 
cuenta de cobro (en el formato exigido por la empresa como documento equivalente a la 
factura). SEXTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. A) Entregar de manera oportuna la 
información y documentación que sea necesaria para la debida ejecución del objeto del presente 
contrato. B) Capacitar al contratista en las labores que deberá adelantar durante el desarrollo del 
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presente contrato de prestación de servicios. C) Pagar al CONTRATISTA los honorarios pactados 
de acuerdo con lo estipulado en la cláusula QUINTA del presente contrato. SÉPTIMA- 
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA se 
obliga a cumplir para con el CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 con lo siguiente: A) 
Desarrollar las actividades propias del servicio profesional contratado y encomendado, lo cual 
realizara porsus propios medios, y bajo los parámetros asignados por el CONTRATANTE, sin que 
esto implique algún tipo de subordinación o asomo alguno de relación laboral. B) EL 
CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a estar afiliado como trabajador 
independiente al sistema de seguridad social integral, durante la duración de ejecución del 
presente contrato y a entregar mensualmente a EL CONTRATANTE fotocopia de los respectivos 
aportes proporcionales a los honorarios pactados, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), y en el parágrafo 
del artículo 9 del Decreto 3032 de 2013, que modificó el artículo 3 delDecreto 1070 de 2013, en 
relación con las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. C) Cumplir con la 
normatividad legal Colombiana en cuanto a su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). 
D) Entregar los informes completos de la ejecución y desarrollo de la materia objeto del presente 
contrato de prestación de servicios,de acuerdo con los lapsos establecidos de respuesta 
establecidos (periodos mensuales) por las partes al momento de la firma del presente acuerdo de 
voluntades; dicha entrega se realizará vía correo electrónico. E) Realizar los alcances de los 
informes cuando quede información pendiente, de acuerdo con los tiempos de respuesta 
establecidos por las partes almomento de la firma del presente acuerdo de voluntades. F) Asistir a 
las capacitaciones programadas por EL CONTRATANTE. G) Diligenciar el Documento Equivalente 
a la factura con los soportes respectivos para el cobro de honorarios, de acuerdo con las normas 
legales colombianas que rigen la materia (RUT). H) Garantizar que toda la información 
consignada en los informes presentados periódicamente sea veraz y oportuna. OCTAVA. 
OBLIGACIONESESPECIALES EN CASO DE ENTREGA DE EQUIPOS. En el evento en que EL 
CONTRATANTE haga entrega de equipos de su propiedad al CONTRATISTA, deberán cumplirse las 
siguientes obligaciones: A) El CONTRATANTE deberá entregar los equipos a EL CONTRATISTA en 
perfecto estado de funcionamiento, junto con sus respectivos manuales de instrucciones para su 
correcto uso. B) El CONTRATISTA es responsable de los equipos, tanto por la pérdida, así como 
por su daño o deterioro imputables a EL CONTRATISTA; así mismo, por los daños ocasionados 
por el uso diferente al objeto del presente contrato, por daños imputables a ELCONTRATISTA y 
por daños ocasionados por no usar los equipos conforme los manuales del usuario. C) Conforme 
a lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza al CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, para que de 
las sumas que le adeude por razón de este contrato se deduzcan los valores que resulte adeudarle 
en caso de pérdida o daños en la forma indicada en la presente cláusula. NOVENA- NO 
COMPETENCIA. EL CONTRATISTA no podrá promover ni vender de manera particular a los 
clientes del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 ningún tipo de producto, en especial los 
relacionados con los relacionados con la prestación de servicios contratada, durante la vigencia 
del presente contrato. DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete durante 
la vigencia de su relación con el CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 y aún después de 
terminada la misma, a manejar de manera confidencial y con total reserva la información que se 
le suministre para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Por razón de las labores de 
confianza que ejerce EL CONTRATISTA, tiene acceso a información de procedimientos, procesos, 
estrategias de mercadeo, información del cliente, portafolio de servicios, tarifas, programas de 
formación especializada, informesy metodología para trabajo de campo, etapas pre-
implementación, matrices de tiempos y formulación, consolidados, mapas de trabajo, desarrollo 
en tecnología dura y blanda gestada en la empresa y/o a través de alianzas estratégicas, 
incluyendo información de proveedores, presupuestos, actividades promocionales, informes 
financieros y en general, investigación de mercados, todos éstos de propiedad del CONSORCIO 
INTERV VIAS RURALES 2022; adquiriendo la obligación de abstenersede utilizarlos a favor de sí 
mismo o de las empresas de las cuales es socio o son socios sus familiares en primer grado de 
afinidad y hasta cuarto grado de consanguinidad. Esta obligación tiene vigencia durante la 
existencia del presente contrato y hasta por un año más 



4 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

después de la terminación del mismo, independientemente de la causa o motivo que la generó; 
entendiéndose que ésta limitación no atenta contra la libertad de trabajo, sino que se refiere 
única y exclusivamente a la no utilización de procesos, documentos y estrategias de propiedad de 
EL CONTRATANTE. Así mismo aplica para la información confidencial de los clientes del 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, entendiéndose por información confidencial del cliente 
toda información oral, escrita o en medio magnético o electrónico, relacionada, directa o 
indirectamente con planes de negocios y de desarrollo, información técnica y financiera, planes 
de productos y servicios, información de presupuestos, informes de mercadeo, análisis y 
proyecciones, especificaciones, proyecciones para el desarrollo de productos y servicios, 
información confidencial recibida de terceras partes, tarificación y precio de productos y 
servicios, diseños, dibujos, software, datos, secretos industriales, componentes de propiedad 
intelectual, know how y otras informaciones de negocios o técnica, información sobre el recurso 
humano, contenida en manuales de operación, o cualquier otro medio, y toda aquella 
información distinguida como "Confidencial", en conjunto con cualquier otra información que, 
en el curso normal de los negocios sería considerada como confidencial. PARÁGRAFO. El 
incumplimiento de esta obligación por parte de EL CONTRATISTA, localifican las partes como 
causal de terminación del presente contrato de prestación de servicios, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales que pueda iniciar EL CONTRATANTE contra EL CONTRATISTA, por la 
violación o incumplimiento de estas obligaciones. DÉCIMA PRIMERA. VIGILANCIA DEL 
CONTRATO. EL CONTRATANTE o su Representante, supervisarán la ejecución del servicio 
encomendado y podrá formular las observaciones delcaso, con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte de éste último las modificaciones o 
correcciones a que hubiere lugar. DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL. En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Contrato se establece como 
cláusula penal el pago del Veinticinco (25%) del valor total del contrato a la parte afectada. 
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN. Las partes intervinientes acuerdan y manifiestan conforme lo 
descrito y precitado en las condiciones del presente contrato su duración; de igual manera 
pactan y definen una fecha para su terminación; Las partes acuerdan que no procede la prórroga 
automática del presente Contrato, pactándose la renovación del contrato queda supeditada 
exclusivamente a la facultad discrecional del CONTRATANTE. Por otro lado, dentro del presente 
contrato de prestación de servicios se pacta que podrá darse por terminado por mutuo acuerdo 
entre las partes, dando aviso a la otra parte con cinco (5) días calendario de anticipación, sin 
quese genere ningún tipo de incumplimiento del contrato o dé lugar al pago de indemnización 
alguna. PARAGRAFO. TERMINACION ANTICIPADA. El presente contrato podrá darse por 
terminado anticipadamente siempre que para dicha terminación medien las siguientes 
circunstancias: a). Cuando de mutuo acuerdo entre las partes intervinientes en el presente 
contrato se convenga darlo por terminado de esta manera, siempre que para dicha terminación 
se levante un acta donde se materialice este acuerdo sin que esta eventualidad conduzca al pago 
de indemnización alguna por cualquiera de las partes. b). Se podrá dar por terminado de manera 
unilateral por parte del CONTRATANTE cuando se demuestre incumplimiento de lo acordado en 
cada una de las cláusulas contractuales por parte de LA CONTRATISTA, de las obligaciones a 
cargo de LA CONTRATISTA, o se logre demostrar por cualquier medio engaño o fraude por parte 
de esta bien sea en beneficio propio o de un tercero, trayendo como consecuencia para esta 
ultima el pago de la indemnización contenidaen la cláusula penal. c). Se podrá dar por terminado 
de manera unilateral por parte del CONTRATANTE discrecionalmente y en cualquier momento, 
siempre que para ellomedie un aviso de terminación no inferior a Quince (15) días, cumpliéndose 
con el requisito inmediatamente precitado esta eventualidad no generará pago indemnizatorio 
alguno. DÉCIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por 
su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con EL 
CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, aexigirel 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y al pago de los honorarios estipulados por la 
prestación del servicio. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre 
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o con el personal que este utilice en la ejecución del objeto 
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del presente contrato. DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá 
ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa 
autorización expresa y escrita por parte de EL CONTRATANTE. DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales,el domicilio contractual serála ciudad de Valledupar 
– Cesar, y las notificaciones serán recibidas por parte de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA en 
las direcciones previamente descritas en las condiciones generales del presente Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales. DÉCIMA SEPTIMA. SUSPENSION PROVISIONAL DEL 
CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre 
las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia 
relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento 
que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el 
servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de 
Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y demás normas concordantes. 
DÉCIMA NOVENA. Para efectos del presente contrato, se entiende incorporada a este, la 
propuesta presentada por el contratista y la aceptada por la empresa. 
En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Valledupar – Cesar, el primer (01) día del 
mes de junio  (06) del  año Dos Mil  veintitrés (2023).  

 
 
 

El (La) Contratante El (La) Contratista 
 
 
 
 
 

 
Álvaro Rodríguez Pérez Roy Andersson Pinzón Giraldo 
CC. No. 72.270.722 Barranquilla – Atlántico CC. No. 9.770.361 de Armenia - Quindío 
Representante Consorcio Interv Vías  
Rurales 2022 
NIT. 9 0 1 5 6 9 5 8 6 5 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2372556

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
9770361, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-355611 desde el 06 de Abril 
de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 400.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintitres (2023).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

PERIODO: 01 al 31 de octubre  del  2023                                             Acta:  09  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C 

 
 
 
 
 
 

 
ING. EBERTO RAFAEL ORTEGA 

INGENIERO ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS 

CONSORCIO INTER VIASRURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 

01/010/2023 –  31/10/2023  EBERTO RAFAEL ORTEGA $ 2.800.000 

VALOR TOTAL $2.800.000 
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CUENTA DE COBRO No.7                       FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 
EBERTO RAFAEL ORTEGA  

C.C. 73.570.037 
 
 

 

LA SUMA DE: 
 

VR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCOENTOS MIL PESOS M/C 
 

Por concepto: Honorarios como Ingeniero Especialista en Pavimentos y Estructuras, 
durante

 
el

 
periodo

 
comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre 2023 

 
Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 

Favor consignar a la cuenta de ahorros No  0560256060022041 del Banco de Davivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBERTO RAFAEL ORTEGA  
C.C. 73.570.037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2.800.000 M/C 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 
 

COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR:53 
FECHA: 31 DE  OCTUBRE DE 2023  
 
 
 A favor de:  

EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING  

C.C. 79.626.888 

Dirección: Calle 2C # 8-23 Los Campanos 

Por valor de: $ 2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C) 

 
 

 
Concepto: Pago de Honorarios para el Ingeniero Especialista, para la ejecución del 
proyecto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 
 

Detalle Objeto: Honorarios como Ingeniero Especialista  en Pavimentos y Estructuras 
Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2023. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

 
EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING          $ 2.800.000  

Retención en la Fuente (0%)    0 
Consorcio Inter Vías Rurales                $2.800.000 
TOTAL DOCUMENTO        $2.800.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR 
RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
IDENTIFICACIÓN NIT. 9 0 1 5 9 8 5 3 2 1 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO 
CALLE 1C #19-07 BARRIO LAS MARIAS – VALLEDUPAR 
CESAR 

TELEFONO 605-5839600 
CORREO ELECTRÓNICO alerope@hotmail.com 
REPRESENTANTE ALVARO RODRIGUEZ PEREZ 
IDENTIFICACIÓN 72.270722 BARRANQUILLA – ATLANTICO 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 
NOMBRES Y APELLIDOS EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING 
IDENTIFICACIÓN 73.570.037 DE CARTAGENA - BOLIVAR 
NACIONALIDAD COLOMBIANO 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO CALLE 2C #8-23 LOS CAMPANOS 

TELEFONO 3126690172 
CORREO ELECTRÓNICO Erosinning@gmail.com 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
NÚMERO DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 

04-2023 

LUGAR DE EJECUCION BOLIVAR, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, 
ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/C  
($18.000.000°°) 

 

FORMA DE 
HONORARIOS 

 

PAGO 
 

DE 
LOS PAGOS SE REALIZARÁN PARCIALMENTE ACORDE A LA 
ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO. 

PERIODOS DE 
HONORARIOS 

PAGO DE 
PARCIALMENTE 

FECHA DE INICIO 
PRIMERO (1) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES 
(2023) 

 
Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, individualizados en las consideraciones y condiciones 
previamente mencionadas, e identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, 
convienen en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por lo 
estipulado en la legislación civil y comercial propia para estos asuntos, y en especial por las siguientes: 
DECLARACIONES. Las partes declaran conocer, aceptar y acatar, las condiciones y consideraciones 
incorporadas a través de la individualización y de las cláusulas que se materializan en el presente 
contrato, en lo pertinente a las disposiciones constitucionales y legales que regulan las relaciones 
entre los contratistas independientes y quien funge como contratante de la prestación de los servicios 

mailto:alerope@hotmail.com
mailto:Erosinning@gmail.com
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ofrecidos por el primero, en especial las del contrato de índole civil que se suscribe y que hoy nos 
ocupa; el cual se regirá por las siguientes clausulado, y en general por las disposiciones del Código 
Civil y del Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: PRIMERA. OBJETO. 
Mediante el presente contrato de prestación de servicios EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
CONTRATANTE a ejecutar a través de la modalidad de prestación de servicios como ASESOR COMO 
INGENIERO A LAS OBRAS DE INTERVENTORIAS DESARROLLADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, 
CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, adquiridos por parte de la empresa CONTRATANTE, 
cumpliendo con los requisitos de veracidad y calidad frente a la información previamente 
determinada para este tipo de servicios. SEGUNDA- DURACIÓN. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
el objeto del presente contrato  en  un  plazo  de  DIEZ  (10 ) MESES  contados  a partir  de  la fecha 
convenida  para el inicio de  la prestación  del servicio profesional  pactado  en el presente  acuerdo  de 
voluntades , si llegase  a considerarse  necesario  por  parte  del  CONTRATANTE  la prórroga  de lo 
convenido , se

 
podrá  de común  acuerdo  hacer  lo propio , por una duración  igual  a la previamente 

pactada .
 

TERCERA -
 

VALOR . El valor total del presente contrato será de DIECIOCHO  MILLONES  DE 
PESOS

 
M/C

 
($18.000.000°°) Al monto total de este valor se le aplicarán las respectivas retenciones a las 

que
 

hubiere lugar. CUARTA- GASTOS DE TRANSPORTE. Los gastos de transporte para la realización el 
desarrollo  y puesta  a punto  para  la prestación  de los  servicios contratados , y demás gastos  
pecuniarios requeridos para la ejecución  de  lo convenido ,  correrán  por cuenta  del CONTRATISTA . 
PARAGRAFO  Se acuerda  asignar  un vehículo  al grupo de trabajo , con ello se debe cumplir las 
siguientes obligaciones : 1) En ninguna  circunstancia  el vehículo  podrá  ser prestado  a una persona 
ajena al consorcio  2) La Licencia  de conducción Vigente  es obligatoria , para poder conducir  el 
vehículo . 3)Si la licencia  de conducción  está vencida o no existe , el trabajador  NO podrá  conducir  
ningún vehículo  del  consorcio.  4)  Sólo  se  podrá  prestar  el  vehículo  de  uso  permanente  a  una  persona  del

 consorcio,  con  la  autorización  del  nivel  Directivo  o  Gerencial  del  proyecto/Concesión.  5)No  se  puede
 

dar
 un  uso  diferente  al  transporte  con  objeto  de  la  interventoría  de  los contratos  y  en  caso  de  hacerlo

 previa  autorización tendrá la obligación de asumir los costos de tanqueo y suministro de gasolina
 

que 
se generen  como  consecuencia  del uso para  fines  personales  de transportación . 6) Los  pagos  de 
deducibles  por  accidentes , corren  por  cuenta  de  la persona  que  tenga  el percance .  Todas  las 
herramientas  de trabajo o computadoras  deberán guardarse  en la oficina o en su  casa. Si ocurre un 
robo  en  la calle  al vehículo  o sobre  el mismo , por  descuido , el titular  de  la  herramienta  
resguardada pagará el  50%  de  la  reposición  de  la herramienta  o  computadora.  

7) Se deben conocer, acatar y cumplir las políticas/procedimientos del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial (PESV). QUINTA - FORMA DE PAGO DE HONORARIOS. El valor por pagar para la ejecución del 
presente contrato será el convenido en la cláusula TERCERA, cuyo desembolso se realizará conforme lo 
acordado de la siguiente manera: LOS PAGOS SE REALIZARÁN PARCIALMENTE ACORDE A LA 
ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO, tomando como lapso de desembolso del monto precitado los 
Diez (10) primeros días posteriores al mes inmediatamente vencido. PARAGRAFO. Los desembolsos 
citados a cargo del CONTRATANTE en la presente cláusula se encuentran supeditados y 
condicionados a los siguientes presupuestos por parte del CONTRATISTA: A) Presentación del informe 
periódico de ejecución frente a la prestación del servicio profesional contratado y las necesidades 
propias del CONTRATANTE. B) Presentación de la planilla de afiliación y pago de aportes periódicos 
(actualizado) realizados al sistema de seguridad social integral proporcional al pago de los honorarios 
pactados en el presente contrato; si este contrato se llegare a prorrogar, hará la presentación de la 
planilla de afiliación y pago de aportes periódicos del mes inmediatamente anterior (mes vencido) 
realizados al sistema de seguridad social integral proporcional al pago de los honorarios pactados en 
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el presente contrato en concordancia con la normatividad vigente para esta materia. C) Presentación 
de la respectiva cuenta de cobro (en el formato exigido por la empresa como documento equivalente 
a la factura). SEXTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. A) Entregar de manera oportuna la 
información y documentación que sea necesaria para la debida ejecución del objeto del presente 
contrato. B) Capacitar al contratista en las labores que deberá adelantar durante el desarrollo del 
presente contrato de prestación de servicios. C) Pagar al CONTRATISTA los honorarios pactados de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula QUINTA del presente contrato. SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE 
EL CONTRATISTA. En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir para con 
el CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 con lo siguiente: A) Desarrollar las actividades propias del 
servicio profesional contratado y encomendado, lo cual realizara por sus propios medios, y bajo los 
parámetros asignados por el CONTRATANTE, sin que esto implique algún tipo de subordinación o 
asomo alguno de relación laboral. B) EL CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a estar 
afiliado como trabajador independiente al sistema de seguridad social integral, durante la duración 
de ejecución del presente contrato y a entregar mensualmente a EL CONTRATANTE fotocopia de los 
respectivos aportes proporcionales a los honorarios pactados, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), y en el parágrafo del 
artículo 9 del Decreto 3032 de 2013, que modificó el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013, en relación 
con las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. C) Cumplir con la normatividad legal 
Colombiana en cuanto a su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). D) Entregar los informes 
completos de la ejecución y desarrollo de la materia objeto del presente contrato de prestación de 
servicios, de acuerdo con los lapsos establecidos de respuesta establecidos (periodos mensuales) por 
las partes al momento de la firma del presente acuerdo de voluntades; dicha entrega se realizará vía 
correo electrónico. E) Realizar los alcances de los informes cuando quede información pendiente, de 
acuerdo con los tiempos de respuesta establecidos por las partes al momento de la firma del presente 
acuerdo de voluntades. F) Asistir a las capacitaciones programadas por EL CONTRATANTE. G) 
Diligenciar el Documento Equivalente a la factura con los soportes respectivos para el cobro de 
honorarios, de acuerdo con las normas legales colombianas que rigen la materia (RUT). H) Garantizar 
que toda la información consignada en los informes presentados periódicamente sea veraz y 
oportuna. OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES EN CASO DE ENTREGA DE EQUIPOS. En el evento en 
que EL CONTRATANTE haga entrega de equipos de su propiedad al CONTRATISTA, deberán cumplirse 
las siguientes obligaciones: A) El CONTRATANTE deberá entregar los equipos a EL CONTRATISTA en 
perfecto estado de funcionamiento, junto con sus respectivos manuales de instrucciones para su 
correcto uso. B) El CONTRATISTA es responsable de los equipos, tanto por la pérdida, así como por su 
daño o deterioro imputables a EL CONTRATISTA; así mismo, por los daños ocasionados por el uso 
diferente al objeto del presente contrato, por daños imputables a EL CONTRATISTA y por daños 
ocasionados por no usar los equipos conforme los manuales del usuario. C) Conforme a lo anterior, EL 
CONTRATISTA autoriza al CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, para que de las sumas que le 
adeude por razón de este contrato se deduzcan los valores que resulte adeudarle en caso de pérdida o 
daños en la forma indicada en la presente cláusula. NOVENA- NO COMPETENCIA. EL CONTRATISTA 
no podrá promover ni vender de manera particular a los clientes del CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 ningún tipo de producto, en especial los relacionados con los relacionados con la 
prestación de servicios contratada, durante la vigencia del presente contrato. DÉCIMA. 
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete durante la vigencia de su relación con el 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 y aún después de terminada la misma, a manejar de 
manera confidencial y con total reserva la información que se le suministre para el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. Por razón de las labores de confianza que ejerce EL CONTRATISTA, 
tiene acceso a información de procedimientos, procesos, estrategias de mercadeo, información del 
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cliente, portafolio de servicios, tarifas, programas de formación especializada, informes y 
metodología para trabajo de campo, etapas pre-implementación, matrices de tiempos y formulación, 
consolidados, mapas de trabajo, desarrollo en tecnología dura y blanda gestada en la empresa y/o a 
través de alianzas estratégicas, incluyendo información de proveedores, presupuestos, actividades 
promocionales, informes financieros y en general, investigación de mercados, todos éstos de 
propiedad del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022; adquiriendo la obligación de abstenerse de 
utilizarlos a favor de sí mismo o de las empresas de las cuales es socio o son socios sus familiares en 
primer grado de afinidad y hasta cuarto grado de consanguinidad. Esta obligación tiene vigencia 
durante la existencia del presente contrato y hasta por un año más después de la terminación del 
mismo, independientemente de la causa o motivo que la generó; entendiéndose que ésta limitación 
no atenta contra la libertad de trabajo, sino que se refiere única y exclusivamente a la no utilización 
de procesos, documentos y estrategias de propiedad de EL CONTRATANTE. Así mismo aplica para la 
información confidencial de los clientes del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, entendiéndose 
por información confidencial del cliente toda información oral, escrita o en medio magnético o 
electrónico, relacionada, directa o indirectamente con planes de negocios y de desarrollo, 
información técnica y financiera, planes de productos y servicios, información de presupuestos, 
informes de mercadeo, análisis y proyecciones, especificaciones, proyecciones para el desarrollo de 
productos y servicios, información confidencial recibida de terceras partes, tarificación y precio de 
productos y servicios, diseños, dibujos, software, datos, secretos industriales, componentes de 
propiedad intelectual, know how y otras informaciones de negocios o técnica, información sobre el 
recurso humano, contenida en manuales de operación, o cualquier otro medio, y toda aquella 
información distinguida como "Confidencial", en conjunto con cualquier otra información que, en el 
curso normal de los negocios sería considerada como confidencial. PARÁGRAFO. El incumplimiento 
de esta obligación por parte de EL CONTRATISTA, lo califican las partes como causal de terminación 
del presente contrato de prestación de servicios, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 
pueda iniciar EL CONTRATANTE contra EL CONTRATISTA, por la violación o incumplimiento de estas 
obligaciones. DÉCIMA PRIMERA. VIGILANCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE o su 
Representante, supervisarán la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las 
observaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar 
por parte de éste último las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  

DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en este Contrato se establece como cláusula penal el pago del Veinticinco (25%) del valor 
total del contrato a la parte afectada. DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN. Las partes intervinientes 
acuerdan y manifiestan conforme lo descrito y precitado en las condiciones del presente contrato su 
duración; de igual manera pactan y definen una fecha para su terminación; Las partes acuerdan que 
no procede la prórroga automática del presente Contrato, pactándose la renovación del contrato 
queda supeditada exclusivamente a la facultad discrecional del CONTRATANTE. Por otro lado, dentro 
del presente contrato de prestación de servicios se pacta que podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes, dando aviso a la otra parte con cinco (5) días calendario de anticipación, sin 
que se genere ningún tipo de incumplimiento del contrato o dé lugar al pago de indemnización 
alguna. PARAGRAFO. TERMINACION ANTICIPADA. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente siempre que para dicha terminación medien las siguientes circunstancias: a). 
Cuando de mutuo acuerdo entre las partes intervinientes en el presente contrato se convenga darlo 
por terminado de esta manera, siempre que para dicha terminación se levante un acta donde se 
materialice este acuerdo sin que esta eventualidad conduzca al pago de indemnización alguna por 
cualquiera de las partes. b). Se podrá dar por terminado de manera unilateral por parte del 
CONTRATANTE cuando se demuestre incumplimiento de lo acordado en cada una de las cláusulas 
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contractuales por parte de LA CONTRATISTA, de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA, o se 
logre demostrar por cualquier medio engaño o fraude por parte de esta bien sea en beneficio propio 
o de un tercero, trayendo como consecuencia para esta ultima el pago de la indemnización contenida 
en la cláusula penal. c). Se podrá dar por terminado de manera unilateral por parte del 
CONTRATANTE discrecionalmente y en cualquier momento, siempre que para ellomedie un aviso de 
terminación no inferior a Quince (15) días, cumpliéndose con el requisito inmediatamente precitado 
esta eventualidad no generará pago indemnizatorio alguno.  

DÉCIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia 
cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE 
y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, aexigir el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio. 
Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, o con el personal que este utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. 
DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la 
ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita por parte de 
EL CONTRATANTE. DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.   

Para todos los efectos legales,el domicilio contractual será la ciudad de Valledupar – Cesar, y las 
notificaciones serán recibidas por parte de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA en las direcciones 
previamente descritas en las condiciones generales del presente Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales. DÉCIMA SEPTIMA. SUSPENSION PROVISIONAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente 
la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, 
se resolverá por un tribunal dearbitramento que por economía será designado por las partes y será del 
domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que 
lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y demás 
normas concordantes. DÉCIMA NOVENA. Para efectos del presente contrato, se entiende incorporada 
a este, la propuesta presentada por el contratista y la aceptada por la empresa. En constancia de lo 
anterior, se firma en la ciudad de Valledupar – Cesar, el primer (01) día del mes de febrero (02) del año 
Dos Mil veintitrés (2023). 

 

 
 

El (La) Contratante El (La) Contratista 
 
 

 

 

 

 

 
Álvaro Rodríguez Pérez Eberto Rafael Ortega Sinning 
CC. No. 72.270.722 Barranquilla – Atlántico CC. No. 73.570.037 de Cartagena - Bolívar 
Representante del CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 
NIT. 9 0 1 5 6 9 5 8 6 
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Bogotá D. C., 03 de octubre de 2022

INGENIERO

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
Representante

CONSORCIO INTERV RURALES 2022

calle 1C # 19-07

315-8823687; 311-3793966; 323-3636807

interrurales2022@gmail.com

Valledupar - Cesar

Asunto: Respuesta a Entrada No. 102693 con Fecha 22/09/2022

Respetado Ingeniero:

En atención al radicado del asunto, a través del cual presenta la hoja de vida  de,

EDILBERTO RAFAEL ORTEGA Especialista en Vías, de manera atenta le informo que una

vez revisada la documentación requerida en el anexo técnico del Concurso de Méritos

CMA-DTE-SEP-197-2021, el cual hace parte integral del contrato de interventoría No. 1079

DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN

LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA

"COLOMBIA RURAL”. Esta Subdirección la encuentra ajustada a los requerimientos, por tal

razón APRUEBA el siguiente personal:

 

ESPECIALISTA EN VIAS: EDILBERTO RAFAEL ORTEGA (Dedicación 15%)

La aprobación de este personal no implica que esta Subdirección o la Dirección Territorial Valle, si lo

consideran necesario, puedan solicitar cualquier aclaración y/o algún cambio al personal aprobado, si se

verifica que no se está cumpliendo con un buen desempeño técnico – administrativo en la ejecución del

contrato.

Igualmente, se le informa que la vinculación del personal aprobado deberá ser gradual, previa

autorización del supervisor del contrato designado por la Dirección Territorial Valle y de acuerdo con el

desarrollo de los contratos de obras derivados de los convenios suscrito entre el INVIAS y los Municipios

de BOLIVAR, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO del

Departamento de Valle del Cauca, una vez se imparta la respectiva orden de inicio del contrato.
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Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
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Cabe recordar, que el personal aprobado no podrá ser reemplazado durante la ejecución del contrato, a

menos que exista justa causa, la cual deberá sustentarse en forma debida ante la Entidad.

La vinculación del personal debe hacerse conforme a las necesidades de los proyectos objeto de

interventoría y en coordinación con el supervisor y gestor designados por el Instituto Nacional de Vías

Cordialmente,

PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora Vias Regionales

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

Proyecto: JOSE HELI DIAZ

Reviso:   JUAN JOSE MORAN

               MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

PERIODO: 01 al 31 de octubre  del  2023                                              Acta:  09  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UN MILLON CUATROCIENTOS   MIL PESOS M/C 

 
 
 
 
 

 
ING. GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ 

INGENIERO AMBIENTAL 

CONSORCIO INTER VIASRURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 

01/10/2023 –  31/10/2023  GERALD LEONIDAS MESTRA 

RODRIGUEZ 

$ 1.400.000 

VALOR TOTAL $ 1.400.000 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
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CUENTA DE COBRO No.4                      FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 
GERAL LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ  

C.C. 72.268.863 
 
 

 

LA SUMA DE: 
 

VR EL LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C 
 

Por concepto: Honorarios como Ingeniero Ambiental, durante el periodo comprendido 
entre el 01 de  octubre al  31  de  octubre  2023  
 
Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 

Favor consignar a la cuenta de ahorros No  92624347104 del Bancolombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ  

C.C. 72.268.863 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1.400.000 M/C 
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COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR:54 
FECHA: 31 DE OCTUBRE  DE 2023  
 
 
 A favor de:  

GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ  

C.C.  72.268.863 
Dirección: calle Cra 52C N92-50 AP 203B 

Por valor de: $ 1.400.000 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C) 

 
 

 
Concepto: Pago de Honorarios para el Ingeniero Ambiental, para la ejecución del proyecto 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, 
LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 
 
Detalle Objeto: Honorarios como Ingeniero Ambiental Durante el periodo comprendido entre 
el 01de octubre  al 31  de octubre  de  2023.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ  
 

      $ 1.400.000  

Retención en la Fuente (0%)    0 
Consorcio Inter Vías Rurales                $1.400.000 
TOTAL DOCUMENTO         $1.400.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14798734101

      7 2 2 6 8 8 6 3 2 Impuestos de Barranquilla  2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 2 2 6 8 8 6 3             2 0 0 0 0 8 1 4

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8    Barranquilla 0 0 1

MESTRA RODRIGUEZ GERALD LEONIDAS

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1

CR 52 C   92   50 AP 203 B
gmestra@gmail.com

                   3 8 6 5 7 5 1       3 0 0 3 2 3 9 0 9 7

7 1 1 2 2 0 0 5 1 1 1 5                     2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

49 - No responsable de IVA

4 9                                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 11 - 25 / 10 : 20: 11

MESTRA RODRIGUEZ GERALD LEONIDAS 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-11-2021 10:22:58AM
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR 
RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
IDENTIFICACIÓN NIT. 9 0 1 5 9 8 5 3 2 1 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO 
CALLE 1C #19-07 BARRIO LAS MARIAS – VALLEDUPAR 
CESAR 

TELEFONO 605-5839600 
CORREO ELECTRÓNICO alerope@hotmail.com 
REPRESENTANTE ALVARO RODRIGUEZ PEREZ 
IDENTIFICACIÓN 72.270722 BARRANQUILLA – ATLANTICO 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 
NOMBRES Y APELLIDOS GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ 
IDENTIFICACIÓN 72.268.863 DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO  
NACIONALIDAD COLOMBIANO 

DIRECCIÓN Y DOMICILIO CARRERA 52C # 92-50 AP 203 B 

TELEFONO 3003239097 
CORREO ELECTRÓNICO gmestra@gmail.com 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
NÚMERO DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 

06-2023 

LUGAR DE EJECUCION BOLIVAR, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, 
ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
SEIS MILLONES DE PESOS M/C ($6.000.000°°) 

 

FORMA DE 
HONORARIOS 

 

PAGO 
 

DE 
LOS PAGOS SE REALIZARÁN PARCIALMENTE ACORDE A LA 
ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO. 

PERIODOS DE 
HONORARIOS 

PAGO DE 
PARCIALMENTE 

FECHA DE INICIO 
PRIMERO (1) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES 
(2023) 

 
Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, individualizados en las consideraciones y condiciones previamente mencionadas, 
e identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, convienen en celebrar el presente contrato de prestación 
de servicios, el cual se regirá por lo estipulado en la legislación civil y comercial propia para estos asuntos, y en especial por las 
siguientes: DECLARACIONES. Las partes declaran conocer, aceptar y acatar, las condiciones y consideraciones incorporadas 
a través de la individualización y de las cláusulas que se materializan en el presente contrato, en lo pertinente a las 
disposiciones constitucionales y legales que regulan las relaciones entre los contratistas independientes y quien funge como 
contratante de la prestación de los servicios ofrecidos por el primero, en especial las del contrato de índole civil que se suscribe 
y que hoy nos ocupa; el cual se regirá por las siguientes clausulado, y en general por las disposiciones del Código Civil y del 
Código de Comercio aplicables a la materia de qué trataeste contrato: PRIMERA. OBJETO. Mediante el presente contrato de 
prestación de servicios EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar a través de la modalidad de prestación 
de servicios como ASESOR COMO INGENIERO A LAS OBRAS DE INTERVENTORIAS DESARROLLADAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
BOLIVAR, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, ROLDANILLO, LA UNION, DAGUA Y YOTOCO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

mailto:alerope@hotmail.com
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Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com
 

 

 

DEL CAUCA, adquiridos por parte de la empresa CONTRATANTE, cumpliendo con los requisitos de veracidad y calidad frente 
a la información previamente determinada para este tipo de servicios. SEGUNDA- DURACIÓN. EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar el objeto del presente contrato  en un plazo  de DIEZ (10) MESES  contados  a partir  de la fecha  convenida  para  el 
inicio

 
de  la prestación  del servicio profesional  pactado  en el presente  acuerdo  de voluntades , si llegase  a considerarse 

necesario  por parte del CONTRATANTE  la prórroga  de lo convenido , se podrá  de común acuerdo hacer lo propio, por una 
duración  igual a la previamente  pactada . TERCERA - VALOR . El valor total del presente contrato será de SEIS MILLONES  DE 
PESOS  M/C

 
($6.000.000°°) Al monto total de este valor se le aplicarán las respectivas retenciones a las que hubiere lugar . 

CUARTA -
 

GASTOS DE TRANSPORTE . Los gastos  de transporte  para  la realización  el desarrollo  y puesta  a punto  para  la 
prestación de los servicios contratados, y demás gastos pecuniarios requeridos para la ejecución de lo convenido, correrán por 
cuenta  del CONTRATISTA . PARAGRAFO  Se acuerda  asignar  un vehículo  al grupo de trabajo , con ello se debe cumplir las 
siguientes

 
obligaciones : 1) En ninguna circunstancia el vehículo  podrá ser prestado  a una persona  ajena al consorcio  2) La 

Licencia de conducción Vigente es obligatoria, para poder conducir el vehículo. 3)Si la licencia de conducción está vencida o 
no

 
existe ,

 
el

 
trabajador NO podrá conducir ningún vehículo del consorcio . 4) Sólo se podrá prestar el vehículo de uso 

permanente
 

a
 

una
 

persona del consorcio , con la autorización del nivel Directivo o Gerencial del proyecto/Concesión. 5)No se 
puede

 
dar

 
un

 
uso

 
diferente al transporte  con objeto  de la interventoría de los  contratos y en caso  de hacerlo previa 

autorización  tendrá  la obligación  de  asumir  los  costos  de  tanqueo  y suministro  de  gasolina que  se generen  como 
consecuencia del uso para fines personales de transportación. 6) Los pagos de deducibles por accidentes, corren por cuenta 
de la persona que tenga el percance. Todas las herramientas de trabajo o computadoras  deberán guardarse en la oficina o 
en su

 
casa. Si ocurre un robo en la calle al vehículo o sobre el mismo, por descuido, el titular de la herramienta resguardada 

pagará
 

el
 

50%
 

de
 

la
 

reposición
 

de la herramienta o computadora . 7) Se deben  conocer , acatar  y cumplir  las  políticas /
procedimientos  del Plan Estratégico  de

 
Seguridad  Vial (PESV). QUINTA  - FORMA DE PAGO DE HONORARIOS . El valor por 

pagar para
 

la
 

ejecución
 

del
 

presente
 

contrato
 

será el convenido en la cláusula TERCERA, cuyo desembolso se realizará conforme 
lo

 
acordado

 
de la

 
siguiente

 
manera

 
LOS PAGOS  SE REALIZARÁN  PARCIALMENTE  ACORDE  A LA ENTREGA  DEL TRABAJO 

REALIZADO , tomando  como  lapso  de desembolso  del monto  precitado  los Diez  (10) primeros  días  posteriores  al mes 
inmediatamente  vencido . PARAGRAFO . Los desembolsos citados a cargo del CONTRATANTE en la presente cláusula  se 
encuentran

 
supeditados  y condicionados

 
a

 
los

 
siguientes presupuestos por parte del CONTRATISTA : A) Presentación 

del
 

informe  periódico  de ejecución  frente a la prestación  del servicio  profesional  contratado  y las necesidades  propias  del 
CONTRATANTE. B) Presentación de la planilla de afiliación y pago de aportes periódicos (actualizado) realizados al sistema de 
seguridad

 
social

 
integral

 
proporcional al pago de los honorarios pactados en el presente contrato; si este contrato se llegare 

a
 

prorrogar ,
 

hará
 

la
 

presentación
 

de
 

la
 

planilla
 

de
 

afiliación y pago de aportes periódicos  del mes inmediatamente  anterior  (
mes  vencido ) realizados  al sistema  de seguridad

 
social  integral  proporcional  al pago  de los honorarios  pactados  en el 

presente contrato en
 

concordancia  con la normatividad  vigente para esta materia. C) Presentación  de la respectiva cuenta 
de cobro  (en el formato  exigido  por la empresa  como documento  equivalente  a la factura ). SEXTA - OBLIGACIONES  DEL 
CONTRATANTE . A) Entregar  de manera  oportuna  la

 
información  y documentación  que  sea  necesaria  para  la debida 

ejecución  del objeto  del
 

presente  contrato . B) Capacitar  al contratista  en las labores  que deberá  adelantar  durante  el 
desarrollo  del presente contrato

 
de prestación  de servicios. C) Pagar al CONTRATISTA  los honorarios pactados de acuerdo 

con
 

lo
 

estipulado
 

en
 

la
 

cláusula
 

QUINTA
 

del
 

presente
 

contrato .
 

SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA . En desarrollo 
del

 
objeto

 
del

 
contrato ,

 
EL

 
CONTRATISTA

 
se

 
obliga

 
a

 
cumplir

 
para  con el CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 con lo 

siguiente: A) Desarrollar las actividades propias del servicio profesional contratado y encomendado, lo cual realizara porsus 
propios medios, y bajo los parámetros  asignados por el

 
CONTRATANTE , sin que esto implique algún tipo de subordinación o 

asomo
 

alguno
 

de relación
 

laboral . B) EL CONTRATISTA  se compromete  con  el CONTRATANTE  a estar  afiliado  como 
trabajador independiente al sistema de seguridad social integral, durante la duración de ejecución del presente contrato y a 
entregar

 
mensualmente

 
a

 
EL

 
CONTRATANTE

 
fotocopia

 
de

 
los respectivos aportes proporcionales  a los honorarios pactados, 

en concordancia con lo
 

establecido en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), y en 
el

 
parágrafo

 
del

 
artículo

 
9

 
del

 
Decreto

 
3032

 
de

 
2013,

 
que

 
modificó el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013, en relación con las 

contribuciones  al Sistema  General  de Seguridad
 

Social . C) Cumplir  con la normatividad  legal  Colombiana  en cuanto  a su 
inscripción en el

 
Registro

 
Único

 
Tributario

 
(RUT).

 
D)

 
Entregar

 
los informes completos de la ejecución y desarrollo de la materia 

objeto del presente contrato de prestación de servicios,de acuerdo con los lapsos establecidos de respuesta establecidos (
periodos mensuales) por las partes al

 
momento de la firma del presente acuerdo de voluntades; dicha entrega se realizará 

vía
 

correo
 

electrónico .
 

E)
 

Realizar
 

los
 

alcances
 

de
 

los
 

informes
 

cuando quede información pendiente , de acuerdo  con los 
tiempos de respuesta establecidos por las partes al

 
momento de

 
la firma del presente acuerdo de voluntades. F) Asistir a las 

capacitaciones  programadas  por
 

EL CONTRATANTE . G) Diligenciar  el Documento  Equivalente  a la factura con los soportes 
respectivos  para el cobro de honorarios , de acuerdo  con las normas  legales colombianas  que rigen la materia  (RUT). H) 
Garantizar  que toda  la información  consignada

 
en los informes

 
presentados  periódicamente  sea veraz  y oportuna . 

OCTAVA . OBLIGACIONESESPECIALES  EN
 

CASO  DE ENTREGA  DE EQUIPOS . En el evento  en que EL CONTRATANTE  haga 
entrega de

 
equipos de su propiedad  al CONTRATISTA , deberán cumplirse  las siguientes obligaciones : A) El CONTRATANTE 

deberá
 

entregar los
 

equipos
 

a
 

EL
 

CONTRATISTA
 

en perfecto
 

estado
 

de funcionamiento , junto con sus respectivos manuales 
de

 
instrucciones

 
para

 
su

 
correcto

 
uso.

 
B)

 
El CONTRATISTA es responsable de los equipos, tanto por la pérdida, así como por 

su daño o
 

deterioro imputables a EL CONTRATISTA; así mismo, por los 
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daños ocasionados por el uso diferente al objeto del presente contrato, por daños imputables a EL CONTRATISTA y por daños 
ocasionados por no usar los equipos conforme los manuales del usuario. C) Conforme a lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza 
al CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, para que de las sumas que le adeude por razón de este contrato se deduzcan los 
valores que resulte adeudarle en caso de pérdida o daños en la forma indicada en la presente cláusula. NOVENA- NO 
COMPETENCIA. EL CONTRATISTA no podrá promover ni vender de manera particular a los clientes del CONSORCIO INTERV 
VIAS RURALES 2022 ningún tipo de producto, en especial los relacionados con los relacionados con la prestación de servicios 
contratada, durante la vigencia del presente contrato. DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
durante la vigencia de su relación con el CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 y aún después de terminada la misma, a 
manejar de manera confidencial y con total reserva la información que se le suministre para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato. Por razón de las labores de confianza que ejerce EL CONTRATISTA, tiene acceso a información de 
procedimientos, procesos, estrategias de mercadeo, información del cliente, portafolio de servicios, tarifas, programas de 
formación especializada, informesy metodología para trabajo de campo, etapas pre-implementación, matrices de tiempos y 
formulación, consolidados, mapas de trabajo, desarrollo en tecnología dura y blanda gestada en la empresa y/o a través de 
alianzas estratégicas, incluyendo información de proveedores, presupuestos, actividades promocionales, informes 
financieros y en general, investigación de mercados, todos éstos de propiedad del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022; 
adquiriendo la obligación de abstenerse de utilizarlos a favor de sí mismo o de las empresas de las cuales es socio o son socios 
sus familiares en primer grado de afinidad y hasta cuarto grado de consanguinidad. Esta obligación tiene vigencia durante la 
existencia del presente contrato y hasta por un año más después de la terminación del mismo, independientemente de la 
causa o motivo que la generó; entendiéndose que ésta limitación no atenta contra la libertad de trabajo, sino que se refiere 
única y exclusivamente a la no utilización de procesos, documentos y estrategias de propiedad de EL CONTRATANTE. Así 
mismo aplica para la información confidencial de los clientes del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022, entendiéndose 
por información confidencial del cliente toda información oral, escrita o en medio magnético o electrónico, relacionada, 
directa o indirectamente con planes de negocios y de desarrollo, información técnica y financiera, planes de productos y 
servicios, información de presupuestos, informes de mercadeo, análisis y proyecciones, especificaciones, proyecciones para 
el desarrollo de productos y servicios, información confidencial recibida de terceras partes, tarificación y precio de productos 
y servicios, diseños, dibujos, software, datos, secretos industriales, componentes de propiedad intelectual, know how y otras 
informaciones de negocios o técnica, información sobre el recurso humano, contenida en manuales de operación, o cualquier 
otro medio, y toda aquella información distinguida como "Confidencial", en conjunto con cualquier otra información que, en 
el curso normal de los negocios sería considerada como confidencial. PARÁGRAFO. El incumplimiento de esta obligación por 
parte de EL CONTRATISTA, lo califican las partes como causal de terminación del presente contrato de prestación de servicios, 
sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pueda iniciar EL CONTRATANTE contra EL CONTRATISTA, por la violación o 
incumplimiento de estas obligaciones. DÉCIMA PRIMERA. VIGILANCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE o su 
Representante, supervisarán la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso, con el fin 
de ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte de éste último las modificaciones o correcciones 
a que hubiere lugar. DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en este Contrato se establece como cláusula penal el pago del Veinticinco (25%) del valor total del contrato a la 
parte afectada. DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN. Las partes intervinientes acuerdan y manifiestan conforme lo descrito y 
precitado en las condiciones del presente contrato su duración; de igual manera pactan y definen una fecha para su 
terminación; Las partes acuerdan que no procede la prórroga automática del presente Contrato, pactándose la renovación 
del contrato queda supeditada exclusivamente a la facultad discrecional del CONTRATANTE. Por otro lado, dentro del 
presente contrato de prestación de servicios se pacta que podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, 
dando aviso a la otra parte con cinco (5) días calendario de anticipación, sin que se genere ningún tipo de incumplimiento del 
contrato o dé lugar al pago de indemnización alguna. PARAGRAFO. TERMINACION ANTICIPADA. El presente contrato podrá 
darse por terminado anticipadamente siempre que para dicha terminación medien las siguientes circunstancias: a). Cuando 
de mutuo acuerdo entre las partes intervinientes en el presente contrato se convenga darlo por terminado de esta manera, 
siempre que para dicha terminación se levante un acta donde se materialice este acuerdo sin que esta eventualidad conduzca 
al pago de indemnización alguna por cualquiera de las partes. b). Se podrá dar por terminado de manera unilateral por parte 
del CONTRATANTE cuando se demuestre incumplimiento de lo acordado en cada una de las cláusulas contractuales por parte 
de LA CONTRATISTA, de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA, o se logre demostrar por cualquier medio engaño o 
fraude por parte de esta bien sea en beneficio propio o de un tercero, trayendo como consecuencia para esta ultima el pago 
de la indemnización contenida en la cláusula penal. c). Se podrá dar por terminado de manera unilateral por parte del 
CONTRATANTE discrecionalmente y en cualquier momento, siempre que para ello medie un aviso de terminación no inferior 
a Quince (15) días, cumpliéndose con el requisito inmediatamente precitado esta eventualidad no generará pago 
indemnizatorio alguno. DÉCIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia 
cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se 
limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato y al pago de los 
honorarios estipulados por la prestación del servicio. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna 
entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o con el personal que este utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. 
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DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita por parte de EL CONTRATANTE. DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Valledupar – Cesar, y las notificaciones 
serán recibidas por parte de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA en las direcciones previamente descritas en las condiciones 
generales del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. DÉCIMA SEPTIMA. SUSPENSION PROVISIONAL DEL 
CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partessuspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del 
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o 
diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal dearbitramento que por economía 
será designado por las partes y será del domicilio donde sedebió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio 
de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y demás normas 
concordantes. DÉCIMA NOVENA. Para efectos del presente contrato, se entiende incorporada a este, la propuesta presentada 
por el contratista y la aceptada por la empresa. 

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Valledupar – Cesar, el primer (01) día del mes de febrero (02) del año 

Dos Mil veintitrés (2023). 

 

 

 

 
El (La) Contratante El (La) Contratista 

 
 

 

 

 
Álvaro Rodríguez Pérez Gerald Leonidas Mestra Rodríguez 
CC. No. 72.270.722 Barranquilla – Atlántico CC. No. 72.268.863 de Barranquilla 
Representante del CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 
NIT. 9 0 1 5 6 9 5 8 6 





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2369560

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERALD LEONIDAS MESTRA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
72268863, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-119684 desde el 16 de 
Junio de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 184.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintitres (2023).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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TOTALES PARAFISCALES  

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados 

SENA 

0 0 0 0 0 

ICBF 

0 0 0 0 0 

ESAP 
     

MEN 
     

 

TOTALES POR SUBSISTEMA 

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas 

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar 

Salud 3 611.600 624.500 

Pensión 2 2.511.200 2.563.600 

Riesgos Laborales 1 989.700 1.010.400 

CCF 1 611.600 624.400 

ESAP 0 0 0 

ICBF 0 0 0 

MEN 0 0 0 

SENA 0 0 0 

TOTALES 7 4.724.100 4.822.900 

 

 

  
 
 

TOTALES POR SUBSISTEMAS 
 

TOTALES SALUD  

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora 
Valor Mora 

Cotización 

Valor Mora 
UPC 

Total a Pagar No. Afiliados 

No. Autorización Valor No. Autorización Valor 

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 305.100 0  0  0 21 6.400 0 311.500 2 

EPS010 EPS Sura 800088702-2 83.600 0  0  0 21 1.800 0 85.400 1 

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 222.900 0  0  0 21 4.700 0 227.600 2 

 
TOTALES PENSIÓN  

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria 

Aporte Voluntario 
Afiliado 

Aporte Voluntario 
Aportante 

Aporte FSP - 
Solidaridad 

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización 
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados 

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 742.800 0 0 0 0 21 15.500 0 758.300 2 

230301 Porvenir 800224808-8 1.703.600 0 0 32.400 32.400 21 35.500 1.400 1.805.300 3 

 
TOTALES RIESGOS LABORALES  

Código ARL Nombre NIT Cotización 

Obligatoria 

Incapacidades Aportes Otros 

Sistemas 

Valor Neto 

Cotización 

Días 

Mora 

Valor Mora 

Cotización 

Subtotal 

Cotización 

No. Radicado 

Saldo a Favor 

Valor Saldo a 

Favor 

Fondo 

Solidaridad 

Total a Pagar No. Afiliados 

No. Autorización Valor 

14-11 ARL SURA 890903790-5 989.700    989.700 21 20.700 1.010.400   9.897 1.010.400 5 

 
TOTALES CAJAS  

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados 

CCF56 Comfenalco Valle 890303093-5 611.600 21 12.800 624.400 5 

 

DATOS DEL APORTANTE 

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO  
 

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD 

NI 901598532-1 CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 

CALLE 1C #19-07 
VALLDUPAR 6055839600 interrurales2022@gmail.com 

FORMA 
PRESENTACIÓN 

CLASE 
APORTANTE 

NOMBRE 
SUCURSAL CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO 

ÚNICA B ± menos de 200 c   VALLE DEL CAUCA CALI SI 

 

DATOS DE LA PLANILLA 

PLANILLA 
ASOCIADA 

FECHA PAGO ASOCIADA 
(DIA/MES/AÑO) 

 
 

TIPO 
PLANILLA 

 
 

FECHA PAGO 
(DIA/MES/AÑO) 

 
 

NÚMERO 
PLANILLA 

CANTIDAD 

EMPLEADOS UPC   
5 0 

PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR 

2023-11 2023-10 E 01/12/2023 72835227 $4.822.900 
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DETALLE POR COTIZANTE 

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES 

 
 
 

No. 

 
 
 
Tipo 

 

 
No. de 

Identificación 

 
 
 

Apellidos y Nombres 

C
ot

iza
nt

e 

Su
bt

ip
o 

Ex
tra

nj
er

o 

C
ol

om
. e

xt
er

io
r 

Ex
on

er
ad

o 

IN
G 

RE
T 

TD
E 

TA
E 

TD
P 

TA
P 

VS
P 

VS
T 

SL
N 

IG
E 

LM
A 

VA
C 

AV
P 

VC
T 

IR
L 

C
OR

RE
CC

IÓ
N 

 

 
Cód. 
AFP 

 
 
 

IBC AFP 

 
 
 

Cotización 

 

 
Voluntari 
o Afiliado 

 

 
Voluntario 
Aportante 

 
Fondo 

pensional 
de 

solidaridad 

 
 

Fondo 
pensional de 
subsistencia 

 
 
 

Cód. EPS 

 
 
 

IBC EPS 

 

 
Cotización / 
Valor UPC 

 

 
Cód. 
ARL 

 
 
 

IBC ARL 

 
C

la
se

 d
e 

R
ies

go
  

 
 

Cotización 

 

 
Código 

CCF 

 
 
 

IBC CCF 

 

 
Aporte 

CCF 

 

 
IBC otros 

parafiscales 

 

 
Aporte 
SENA 

 

 
Aporte 

ICBF 

 

 
Aporte 
ESAP 

 

 
Aporte 

MEN 

1 CC 1118862619 LOPEZ ANILLO KATHERIN FABIANA 1 0   S                 230201 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS005 1.160.000 46.400 14-11 1.160.000 1 6.100 CCF56 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0 

2 CC 1152457202 GOMEZ GUERRA GINA ALEXANDRA 1 0   S                 230201 3.482.000 557.200 0 0 0 0 EPS037 3.482.000 139.300 14-11 3.482.000 5 242.400 CCF56 3.482.000 139.300 0 0 0 0 0 

3 CC 39810433 CORREA ROSERO SANDRA MILENA 1 0   S X                230301 2.089.500 334.400 0 0 0 0 EPS037 2.089.500 83.600 14-11 2.089.500 5 145.500 CCF56 2.089.500 83.600 0 0 0 0 0 

4 CC 6757994 VEGA SALCEDO EDGAR GIOVANNI 1 0   S                 230301 6.467.500 1.034.800 0 0 32.400 32.400 EPS005 6.467.500 258.700 14-11 6.467.500 5 450.200 CCF56 6.467.500 258.700 0 0 0 0 0 

5 CC 94252572 RICO RODRIGUEZ JAIME 1 0   S                 230301 2.089.500 334.400 0 0 0 0 EPS010 2.089.500 83.600 14-11 2.089.500 5 145.500 CCF56 2.089.500 83.600 0 0 0 0 0 

 

DATOS DEL APORTANTE 

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO  
 

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD 

NI 901598532-1 CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 

CALLE 1C #19-07 
VALLDUPAR 6055839600 interrurales2022@gmail.com 

FORMA 
PRESENTACIÓN 

CLASE 
APORTANTE 

NOMBRE 
SUCURSAL CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO 

ÚNICA B ± menos de 200 c   VALLE DEL CAUCA CALI SI 

 

DATOS DE LA PLANILLA 

PLANILLA 
ASOCIADA 

FECHA PAGO ASOCIADA 
(DIA/MES/AÑO) 

 
 

TIPO 
PLANILLA 

 
 

FECHA PAGO 
(DIA/MES/AÑO) 

 
 

NÚMERO 
PLANILLA 

CANTIDAD 

EMPLEADOS UPC   

5 0 
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR 

2023-11 2023-10 E 
 

72835227 $4.822.900 

 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha 
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct

1 CC 73570037 ORTEGA SINNING 
EBERTO RAFAEL

Independiente 
voluntario al 
Sistema de Riesgos 
Laborales

0 No No                

Total           Afiliados(1)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 73570037 ORTEGA SINNING EBERTO RAFAEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL MZ C CASA 4 VALLEDUPAR-CESAR 5843778 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 231229200 9457827007 I 2023/11/10 2023/11/23 BANCO DAVIVIENDA 13 $417,000

Página 1 de 4 2023/11/21 06:07 a.m.

Planilla Integrada



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

vct Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

   $ 1.160.000 No COLPENSIONES 30 $ 1.160.000 16% SIN 
RIESGO

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600 NUEVA E.P.S. 30 $ 1.160.000 12,5% $ 145.000 $ 0

Total           Afiliados(1) $ 185.600 $ 145.000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$ 0 $ 145.000 0 $ 0 0% $ 0 ARL SURA 30 $ 
1.160.00

0

6,96% 5 $ 80.800 0 $ 0 0% $ 0 0% $0 0% $0 0% $0 No

$ 145.000 $ 0 $ 80.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 73570037 ORTEGA SINNING EBERTO RAFAEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL MZ C CASA 4 VALLEDUPAR-CESAR 5843778 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 231229200 9457827007 I 2023/11/10 2023/11/23 BANCO DAVIVIENDA 13 $417,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $185,600 $2,500 $0 $188,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $2,500 $0 $188,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $80,800 $1,100 $0 $81,900

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $80,800 $1,100 $0 $81,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $145,000 $2,000 $0 $147,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $145,000 $2,000 $0 $147,000

TOTAL 1 $411,400 $5,600 $0 $417,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $2,400,000 $384,000 $2,400,000 $300,000 $0 $0 $2,400,000 $12,600 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $2,400,000 $384,000 $2,400,000 $300,000 $0 $0 $2,400,000 $12,600 $0 $0

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados) $2,400,000 $384,000 $2,400,000 $300,000 $0 $0 $2,400,000 $12,600 $0 $0

1 CC 72268863 MESTRA GERALD 25-14 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $300,000 0 $0 $0 14-23 30 $2,400,000 $12,600 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $2,400,000 $384,000 $2,400,000 $300,000 $0 $0 $2,400,000 $12,600 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 72268863 MESTRA RODRIGUEZ GERALD LEONIDAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL CRA 52C 92-50 APTO 203P BARRANQUILLA-ATLANTICO 6951279 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 2310514268 9456901183 I 2023/11/10 2023/11/09 BANCO DAVIVIENDA 0 $696,600
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 72268863 MESTRA RODRIGUEZ GERALD LEONIDAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL CRA 52C 92-50 APTO 203P BARRANQUILLA-ATLANTICO 6951279 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 2310514268 9456901183 I 2023/11/10 2023/11/09 BANCO DAVIVIENDA 0 $696,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $384,000 $0 $0 $384,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $384,000 $0 $0 $384,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $12,600 $0 $0 $12,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $12,600 $0 $0 $12,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $300,000 $0 $0 $300,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $300,000 $0 $0 $300,000

TOTAL 1 $696,600 $0 $0 $696,600
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha 
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct

1 CC 9770361 PINZON GIRALDO ROY 
ANDERSSON

Independiente 
voluntario al 
Sistema de Riesgos 
Laborales

0 No No                

Total           Afiliados(1)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 9770361 PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 18 #18-36 TULUA-VALLE 3901904 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 235690295 9456895535 I 2023/11/13 2023/11/24 BANCO DAVIVIENDA 11 $502,300
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

vct Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

   $ 1.400.000 No PORVENIR 30 $ 1.400.000 16% SIN 
RIESGO

$ 224.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 224.000 EPS SURA 
(ANTES 
SUSALUD)

30 $ 1.400.000 12,5% $ 175.000 $ 0

Total           Afiliados(1) $ 224.000 $ 175.000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$ 0 $ 175.000 0 $ 0 0% $ 0 ARL SURA 30 $ 
1.400.00

0

6,96% 5 $ 97.500 0 $ 0 0% $ 0 0% $0 0% $0 0% $0 No

$ 175.000 $ 0 $ 97.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 9770361 PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 18 #18-36 TULUA-VALLE 3901904 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-10 235690295 9456895535 I 2023/11/13 2023/11/24 BANCO DAVIVIENDA 11 $502,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $224,000 $2,600 $0 $226,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $224,000 $2,600 $0 $226,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $97,500 $1,200 $0 $98,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $97,500 $1,200 $0 $98,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $175,000 $2,000 $0 $177,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $175,000 $2,000 $0 $177,000

TOTAL 1 $496,500 $5,800 $0 $502,300
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CERTIFICADO DE PAGO 
DE APORTES 

PARAFISCALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
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  CONSORCIO INTERV VIAS 

RURALES 2022-NIT.901598532-1 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 
Yo, ALVARO RODRIGUEZ PEREZ identificado con C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla                            
, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 
identificado con NIT 901.598.532-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 

 

Yo, CLAUDIA MILENA DE LA CRUZ IGIRIO, Identificada con cedula de ciudadanía No 
49.779.713 de Valledupar y tarjeta profesional No.128582-T de la Junta Central de Contadores 
de Colombia, en mi condición de Contador Público del CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES identificado con NIT 901.598.532-1, luego de examinar de acuerdo con las normas 

 

 
 
 
 

ALVARO RODRIGUEZ PEREZ                  CLAUDIA DE LA CRUZ IGIRIO 
C.C. 72.270.722 de Barranquilla                            C.C. 49.779.713 de Valledupar 
Representante Legal                                             Contadora Publica 
NIT. 901.598.532-1                                               Matricula Prof. 128582-T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 095-5839600; Celular: 315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: 

interrurales2022@gmail.com 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 
2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el periodo 
comprendido entre el 01 de  octubre  al  31 de octubre .  Lo  anterior ,  en  cumplimiento  de

 
lo

 dispuesto  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002.  

de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere 
lugar, pagados  por  la  compañía  durante  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de   octubre  al 31 
de octubre  de  2023. Lo anterior , en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la 
Ley

 
de

 
789

 
de 2002. 

 
Dado en Valledupar a los (30) días del mes de  noviembre del 2023.
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INFORME DIRECTOR DE CONTRATO 1079-2022 “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA 

RURAL¨, LOTE 14.  CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022.  

 
Se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de octubre al 
31 de octubre, en el contrato de interventoría número 1079 de 2022, como Director de 
obra. 

 
 

1.  PRESENTACIÓN 

 
 

1.1 Este contiene descripción de las actividades desarrolladas entre el 1 de octubre 
al 31 de octubre de 2023 en desarrollo del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, 
LOTE 14. 
 

 
2.  ACTIVIDADES DESAROLLADAS 

 
 

2.1.  Reuniones Técnicas que se llevaron a cabo en las alcaldías de cada municipio con 
los contratistas, el supervisor contrato de Interventoría, el municipio y el Supervisor 
contrato de contrato de obra. 
2.2.    Gestión con los contratistas y municipios. 
2.3.    Reuniones con el supervisor de interventoría.  
2.4.    Entrega de informes semanales. 
2.5.    Elaboración y entrega de informes mensuales. 
2.6.    Oficio a contratistas. 
    
 
2.1  REUNIONES TECNICAS 

 
 

• En el presente periodo se relacionan las visitas y reuniones realizadas en los 
diferentes municipios, donde se realiza el acompañamiento técnico a las obras 
en ejecución junto con la supervisión de INVIAS, secretario de obras y 
contratistas, así como se observa en la siguiente información algunos de los 
comité y reuniones realizadas en este periodo: 
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FECHA DESCRIPCION 

03 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

04 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

05 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Bolívar 

06 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Yotoco 

09 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Dagua 

10 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

11 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

13 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Yotoco 

14 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Caicedonia 

17 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

18 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

19 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

23 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Caicedonia 

24 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 

26 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Bolívar  

28 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de Caicedonia 

31 de octubre de 2023 
Comité técnico de obra en el municipio 

de La Unión 
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2.2. GESTION CON LOS CONTRATISTAS Y MUNICIPIOS 

 

• Para el municipio de Bolívar El lunes 2 de octubre se sostiene reunion entre el 
contratista e interventoría para tratar el atraso evidenciado en obra y sobre la 
necesidad de prorrogar dicho contrato. En el oficio CTO-1079-2022-616 del 6 de 
octubre se le solicita al contratista envíe la programacion de obra correspondiente 
a la solicitud de prorroga No. 2 el 4 de octubre. El 10/10/23 con oficio CTO-1079-
2022-635 se le da aval al contratista a la prorroga No. 2 que va hasta el 1/12/23. 
El 18/10/23 mediante oficio CTO-1079-2022-656 le solicita el Paz y Salvo de los 
colaboradores que actualmente se encuentran laborando debido a quejas 
recibidas de los mismo. Mediante oficio CTO-1079-2022-669 del 24 de octubre la 
interventoria le solicita de manera reiterativa el paz y salvo del pago del personal 
debido a las quejas que se han recibido. Tambien el 24 de octubre mediante oficio 
CTO-1079-2022-670 se le solicita el envio del balance real de obra. Mediante 
oficio CTO-1079-2022-663 del 31 de octubre 2023 se le informa al municipio el 
estado de ejecucion del contrato. Ese mismo día con oficio CTO-1079-2022-676 
se avala la tercera acta parcial de obra por un valor de $ 214.708.977 

 

• Para Caicedonia Por medio del oficio CTO-1079-2022-607 se le informa al 
municipio el estado de ejecucion del contrato. En el oficio CTO-1079-2022-612 
de octubre 4/23 se le informan las observaciones realizadas por el Especialista 
Ambiental de la Interventoria sobre el PAGA de este municipio. Por medio de 
oficio CTO-1079-2022-619 del 10/10/23 se le remite al contratista concepto 
estructural del muro de contencion. En oficio CTO-1079-2022-620 del 10/10/23 
se le manifiesta al contratista la inconformidad de acabado en placa huella del 
sector Alaska y se le solicita se tomen las medidas correctivas al respecto. En 
oficio CTO-1079-2022-629 del 09/10/23 se cita a comité de obra al municipio y al 
contratista. En  oficio CTO-1079-2022-650 del 18/10/23 se le reitera al contratista 
de obra las observaciones sobre el mal acabado presentado en la placa huella 
del sector Alaska. El 24 de octubre a las 5:00 pm los especialistas estructurales 
de la interventoria y el contratista tuvieron reunion virtual en la se discutió el 
informe del muro de contención, el contratista quedó con el compromiso de enviar 
dicho informe con las observaciones realizadas por el especialista de la 
interventoría el jueves 26 de octubre, tal compromiso fue incumplido ya que dicho 
jueves no llegó la informacion. El contratista el 30 de octubre envía las memorias 
del muro de contencion, sin embargo incumplió dicho compromiso de la reunion 
ya que su envío era para el 26 de octubre del 2023. Por medio de oficio CTO-
1079-2022-664 del 31 de octubre la interventooría le informa el estado de 
ejecucion de obra al municipio. Dada a la solicitud de prorroga al contrato por 1 
mes realizada por el contratista de obra el 1 de noviembre la interventoria 
responde en oficio CTO-1079-2022-681 el 2 de noviembre que no es posible 
porrogar 1 mes debido a que el contrato de la interventoria tiene vigencia hasta 
el 2 de diciembre del presente año, por tanto se le avala prorroga por 25 días 
calendario. Por medio de oficio CTO-1079-2022-680 del 2 de noviembre se 
aprueba item  APU NP1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE 
DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA por un 
valor costo directo de  $ 2.526.774. 
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• En el municipio de Roldanillo en el oficio CTO-1079-2022-611 de octubre 4/23 
se le informan las observaciones realizadas por el Especialista Ambiental de la 
Interventoria sobre el PAGA de este municipio. 

 
 

• Para el municipio de La Unión se le remite en oficio CTO-1079-2022-648 del 
17/10/23 se le informa al municipio el estado de ejecucion del contrato de obra. 
En oficio CTO-1079-2022-645 del 18/10/23 se le responde al contratista de 
manera negativa a la solicitud de adicion por $210.141.297. En CTO-1079-2022-
654 del 18/10/23 se le solicita al contratista plan de contingencia que subsane el 
atraso que presenta la obra.. En oficio CTO-1079-2022-667 del 24 de octubre la 
interventoria le manifiesta al contratista el incumplimiento de los compromisis 
adquiridos en comité con el ing. Adrian: presentar plan de contingencia e ingresar 
mas personal a la vereda El Ajizal. El 24 de octubre tambien se envia oficio CTO-
1079-2022-655 informando que la placa huella de la vereda El Ajizal queda en 
observacion debido a que estan permitiendo el paso del minicargador sin que el 
concreto alcance la resistencia. En oficio CTO-1079-2022-677 del 31 de octubre la 
interventoria da aval a la cuarta acta parcial de obra por un valor de $ 903.421.510. 
Se envía por mensajería express las cartas solicitadas por el arq. Argemiro, 
secretario del municipio de La union, las cualdes deben ser firmadas en original por 
el representante legal unicado en la ciudad de Valledupar. la interventoria el 30 de 
octubre del 2023 le envia al municipio informacion del estado de ejecucion de la 
obra por medio de oficio CTO-1079-2022-666 

 

• Para Dagua El dia 4 de octubre la interventoria mediante CTO-1079-2022-610 
cita a comité al al Contratista y al Supervisor del Municipio el cual se realizará el 
lunes 09 de octubre de 2023, Hora: 10:30 am en las instalaciones de la alcaldia. 
El 5 de octubre se sostiene reunion entre el contratista e interventoría donde el 
contratista le manifiesta dudas a la interventoría sobre el presupuesto. Este 
mismo día el contratista envía vía WhatsApp el Plan de Manejo del Anticipo, la 
interventoría lo revisa y le hace llegar observaciones mediante el oficio  CTO-
1079-2022-617 del 6 de octubre del 2022. El 6/10/23 se envía al contratista el 
instructivo para la Valla Informativa. Mediante oficio CTO-1079-2022-670 de 
octubre 24 se le responde al contratista a la solicitud de adicion por un valor de 
$22.491.000 que solo se le aprueban $9.000.000 debido a que en su propuesta 
incluyen factor multiplicador e IVA lo que esta interventoria no acepta. Ante la 
solicitud que realiza el contratista de obra para adicionar al contrato un valor de 
$ 22.491.000, la interventoría emite concepto al municipio, quien es el encargado 
de decidir sobre el tema, oficio CTO-1079-2022-679 del 31 de octubre, donde 
manifiesta que solo puede avalar dicha adicion por $9.000.000 ya que el 
contratista tuvo en cuenta Factor Multiplicador el cual no es válido para un 
contrato de obra. 

 

• En el municipio de Yotoco La interventoria mediante oficio CTO-1079-2022-600 
del 2 de octubre se le solicita al contratista tomar medidas para reparar las fisuras 
que se evidencian en el pavimento del sector Miravalle, asi como tambien le 
recuerda en este oficio arreglar las fisuras del sector La Colonia y la colocacion 
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del sello de juntas en el mismo sector. Con el oficio CTO-1079-2022-609 se le 
informa al municipio el estado de ejecucion del contrato. mediante oficio CTO-
1079-2022-621 del 10/10/23 se cita al ingeniero Cesar Coley a comité el 20 de 
octubre en el despacho de la alcaldía. Este mismo día se envía oficio CTO-1079-
2022-622 donde se le reitera al contratista que debe arreglar las fisuras 
presentadas en las placa huella. por medio del oficio CTO-1079-2022-623 del 
10/10/23 se le solicita al contratista mostrar evidencia del correo enviado a 
comunicaciones@invias.gov.co sobre la valla ya que hasta el momento la 
interventoría no ha evidenciado tal en el sitio de obra. El oficio CTO-1079-2022-
633 DEL 9/10/23 se le informa al municipio el estado de ejecución de obra de la 
semana 35, mediante oficio CTO-1079-2022-649 del 17/10/23 se le informa al 
municipio sobre el estado de ejecucion del contrato. En oficio CTO-1079-2022-
651 del 18/10/23 se le hace observaciones al contratista debido a que la 
interventoría en visitas de obra ha notado que el contratista permite el paso de 
vehiculos sobre el pavimento sin que esté cumpla el tiempo de fraguado. Ese 
mismo día mediante oficio CTO-1079-2022-652 se le solicita al contratista de 
obra presente a la interventoria plan de contingencia para subsanar el atraso que 
presenta la obra. Tambien el 18/10/23 en oficio CTO-1079-2022-653 se le solicita 
al contratista responda los oficios enviado por la interventoría ya que hasta la 
fecha éste no había dado respuesta a ninguno de los requerimientos realizados 
por esta interventoría, mediante oficio CTO-1079-2022-672 del 24 de octubre le 
solicita al contratista de obra que corrija firmas de los APU de las actividades NP 
de demarcación en el pavimento.  Ese mismo dia en oficio CTO-1079-2022-673 
se le informa al contratista de obra que el informe de su especiallista en 
pavimentos ya fue enviado a nuestro especialista en pavimentos para emitir 
concepto sobre las fisuras presentadas. Tambien el 24 de octubre se envia oficio 
CTO-1079-2022-674 manifestandole al contratista la inconformidad sobre la 
respuesta "No teníamos conocimiento del correo enviado por la Interventoría el 
12 de mayo de 2023 donde se remite el instructivo para diligenciar el diseño de 
la valla." ante la exigencia de la interventoria sobre la valla informativa. La 
interventoría el 26 de octubre le envia al municipio de Yotoco informe de estado 
de obra donde se justifica la necesidad de la ampliacion del convenio entre el 
INVIAS y el municipio. La ampliación del convenio entre el municipio y el INVIAS 
está en proceso. La interventoría envía informe justificanco la necesidad de esta 
ampliación ya que el contratista no alcanza a cumplir con el objeto del contrato 
en el tiempo pactado, es decir hasta el 30 de noviembre del 2023. El 31 de 
octubre la interventoria le informa al municipio el estado de ejecucion del contrato 
por medio de oficio CTO-1079-2022-665. El 30 de octubre del 2023 el contratista 
mediante oficio GQ-CO-2023132, C-038-2023 solicita prorroga al contrato de 50 
días calendario, la interventoría mediante oficio CTO-1079-2022-678 del 31 de 
octubre responde que debido a que el contrato de interventoria tiene vigencia hasta 
el 2 de diciembre del 2023 solo es posible avalar dicha soloicitud por un tiempo de 
18 dias calendario desde la fecha de finalizacion actual (14/11/23) 

 

• En Ansermanuevo Con el oficio CTO-1079-2022-615 del dia 5 de octubre del 
2023 se le solicita al Secretario del municipio apertura a proceso de 
incumplimiento al contratista de obra ante la ejecución del contrato. En oficio 
CTO-1079-2022-634 del 10/10/23 la interventoría le informa al contratista los 
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causales de multa en los que esta incurriendo segun contrato suscrito entre él y 
el municipio de Ansermanuevo. El municipio envía citación a audiencia por el 
incumplimiento al contrato de obra para el día 20 de octubre del 2023 en las 
instalaciones de la alcaldía municipal. El municipio envía nuevamente citación a 
audiencia por el incumplimiento al contrato de obra para el día 25 de octubre del 
2023 en las instalaciones de la alcaldía municipal debido a que la audiencia que 
estaba programada para el 20 de octubre se canceló, en su lugar se hizo comité 
de obra virtual con la gestora tecnica. El 23 de octubre se le envía al municipio 
Acta de dicho comité para su revisión firma , luego pasarla al contratista y luego 
a la entidad. El 24 de octubre se recibe notificacion de aplazamiento de la 
audiencia quedando para el 27 de octubre.                                                                                    

 
 

2.3. REUNIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

• Durante el mes de octubre se adelantaron reuniones virtuales con el Supervisor 
del Contrato de Interventoría con el fin de realizar seguimiento al avance las obras 
en los diferentes frentes de ejecución. 

 
 

2.4   ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 

 
Cada semana el primer día hábil, una vez realizados por parte de los ingenieros 
residentes, se revisan que estén ajustados, se convierten en archivo PDF, se firman y 
se envían al correo del supervisor designado para el contrato de interventoría, junto con 
el cuadro de seguimiento en el cual se mencionan las actividades realizadas en el 
periodo tanto en el contrato de interventoría como en los diferentes contratos de obra.  

 
2.5  ELABORACIÓN, Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL 

 
 

Junto con el equipo de interventoría se elabora el correspondiente informe mensual 
teniendo en cuenta los contratos en ejecución de este periodo del 1 de octubre al 31 de 
octubre del 2023, tal como se relaciona en cada uno de los capítulos del informe 
mensual, así como los recorridos que se realizaron supervisando las actividades 
contractuales.  
 
 
2.6 OFICIO A CONTRATISTAS 

 
En el informe mensual se presentan toda la correspondencia enviada y recibida entre la 
interventoría y los contratistas activos. Adicionalmente se presenta la correspondencia 
enviada y recibida entre el instituto y la interventoría. 

 
El Director de Interventoría ha estado atento en el desarrollo de los procesos de 
ejecución de las obras en el municipio de las obras en el municipio de Yotoco, 

mailto:interrurales2022@gmail.com


 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

Ansermanuevo, Dagua, Caicedonia, Bolívar y La Unión.  
 
 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO 
Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2023 
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INFORME RESIDENTE DE 
OBRA 
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INFORME DEL RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 
14. CONTRATO No. 1079 DE 2022, 

 
 
 
 
 
 

01  DE OCTUBRE  AL  30 DE OCTUBRE DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. ROY ANDERSSON PINZON 

Residente de interventoría 



 

Introducción 
 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, 

INVIAS estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y 

mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores 

viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando 

obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales 

se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación. 

 

Los Entes Territoriales se encuentran adelantando los procesos contractuales bajo la 

modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno 

de los Convenios Interadministrativos suscritos con el fin de llevar a cabo la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN 

EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 para la cual 

a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento. 

 

COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y 

mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el 

campo colombiano necesita. El programa prioriza corredores viales que incrementan la 

productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y 

mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y 

ejecución. 

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de CAICEDONIA, 

YOTOCO, ANSERMANUEVO, LA UNIÓN, ROLDANILLO, BOLIVAR, DAGUA del 

Departamento del Valle del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y 

mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y 

estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto 

 
Por parte, de la dirección se realizará la supervisión requerida de acuerdo al manual de 

interventoría en cada uno de los contratos y convenios antes descritos. 



 

CAICEDONIA 

 
Supervisión de contrato de obra pública No 279 de 2022 cuyo objeto s 

“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 

CORREDOR PALO GRANDE- BOSQUE ALTO” 

 
se realizaron el comités de obra  los días 07,14,21,y 28 de octubre de 2023 con la 

participación de funcionarios de administración municipal, interventoría, contratista de 

obra, en donde se trató el avance de obra a la fecha y de avance que se han tenido 

ya dada el inicio del muro de contención, el avance ha sido bueno a pesar de que es 

un corredor productivo y muchas veces no se puede realizar el cierre total de la vía 

muchas veces por la misma comunidad que abre el corredor para su paso sin respetar 

los trabajos de fundición, esto para dar paso de vehículos que no permiten realizar las 

labores además el invierno que ha afectado a la región de manera fuerte, sin embargo 

los trabajos se han llevado a cabo y se terminan las fundiciones de las placas huellas 

solo quedando detalles menores en los bordillos. 

 

  

                 Ilustración No.1 Comité de obra en Caicedonia 

 

 

Dadas las estimaciones que se tienen de ejecución, el contratista continua la obra 

dando inicio al muro de contención y teniendo un gran avance en la ejecución de la 

placa huella, para el beneficio del corredor productivo donde se realizó la placa huella. 

 

Luego se realiza recorrido, identificando los avances de obra y se verifica la calidad 

de los trabajos y que cumplen con las especificaciones técnicas 

 



 

 
Ilustración No.2 Recorrido de obra 

 

LA UNIÓN 
 

Supervisión de contrato de obra pública No. 001 DE 2023 “CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLAS EN LOS CORREDORES RURALES DE LAS VEREDAS EL 

AJIZAL, LA AGUADA, JARDIN OJEDAS Y SABANAZO DEL MUNICIPIO DE LA 

UNICN VALLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” 

 

Se realiza comités de obra los días 3,10,17,24 de octubre de 2023 en las 

instalaciones de la alcaldía entre el contratista- interventoría y entidad, para revisar 

el avance de obra, así como la ejecución y de avance de la obra, y en donde se 

establecen los parámetros de la ejecución las placas huellas en los diferentes 

sectores el cual se terminará en los tiempos contractuales de ejecución. 

 

Ilustración No.3 Recorrido de obra. 
 

Se realiza recorrido por el sector solicitado y se evidencia su avance.  

 

El 10 de octubre se realizó recorrido en conjunto con el contratista, la administración 

municipal e interventoría para la inspección de los tramos a intervenir, de acuerdo a 

las necesidades de la comunidad planteadas por la alcaldía municipal. 

             



 

 
Ilustración No.4 Recorrido en campo. 

 

 

BOLIVAR 

 
Supervisión de contrato de obra pública No. 03 DE 2022 cuyo objeto es 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 

“COLOMBIA RURAL” 

 

Se realiza comité de obra los días 11,18,25 de octubre y se hace recorrido de obra 

entre el contratista- interventoría y entidad para dar avances de obra del contratista 

y se informa el avance a la administración municipal, aun pendientes por ejecutar los 

tramos de La Aguada, La Tulia los cuales presentan trabajos de placa huella. 

 

Se le informa a la administración municipal el estado de las obras y los avances 

ejecutados por parte del contratista de obra en todos los ítems ejecutados. 

 

 
Ilustración No.5 Recorrido de obra La Aguada, La Tulia. 

 

                                                                                                                                                                                         

en las visitas de la obra se informo el alcance final de la construcción de la placa 

huella la cual fue de 641 ml incluyendo sus cunetas y bordillos. 



 

 

 
Ilustración No.6 Recorrido de obra. 

 

YOTOCO 

 
Supervisión de contrato de obra pública No. 100-18.06.364 O de 2022 

“MEJORAMIENTO DE VIAS CORREDOR PRODUCTIVO CORREGIMIENTO DE 

MEDIACANOA, EL CANEY, VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, CRUCERO 

SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO. CAMPOALEGRE Y VEREDA LA NEGRA 

CONVENIO 2640-2019 ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YOTOCO 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”. 
 

Se realiza comités de obra los días 06,13 y 20 de octubre con la participación de la 

administración municipal, contratista e interventoría, en donde se establece el 

avance de la obra a la fecha, también se evaluó la calidad de la obra y posteriormente 

se procedió a la evacuación final de calidad de las mismas, encontrando losas con 

fisuras que aun no han sido reparadas y faltando bordillos, cunetas, sellos por 

terminar del primer sector de los 1300 ml de concreto rígido en la cuales el contratista 

no presenta ningún tipo de actividades. 
 

 
Ilustración No.7 Comité de obra en campo. 

 

se realizaron recorridos de obra con la participación de interventoría y contratista de obra, 

en donde verifico por parte de interventoría de obra el estado del pavimento, así como sus 

respectivos movimientos de tierras y requerimientos de mejora que se den lugar para la 



 

terminación de los trabajos, las fundiciones de los pavimentos en donde se evidencia que 

aún no han sido reparadas las losas que presentan daños, cunetas y estado de los mismos. 

 

 
Ilustración No.7 Recorrido de obra. 

 

ROLDANILLO 

 
Supervisión de contrato de obra pública No. 005 DE 2022 “MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA 

RURAL"  
 

Se esta a la espera de la liquidación definitiva del contrato de obra dado que la 

terminación de la obra fue el 31 de julio de 2023 por medio de lo cual se le solicito al 

contratista de obra la documentación definitiva requerida para la liquidación. 
 

ANSERMANUEVO 

 
Supervisión de contrato de obra pública No. 2023 132 de 2023 “CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

ANSERMANUEVO SECTOR EL ROBLE – LA QUIEBRA DEL ROBLE.” 
 

El contratista aun no inicia con las labores de obra que tiene para ejecutar por lo que se van 

a iniciar los procesos pertinentes para que de inicio definitivo a las labores de obra. 
 

 

DAGUA 

 
Supervisión de contrato de obra pública No. 2023 716 “EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA 

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"  
 

Se está a la espera de la firma del inicio del contratista de la documentación para el 

anticipo y con la fiducia, dado los inconvenientes en la adjudicación que se tuvieron 

por parte de la administración municipal, de igual forma el contratista no ha dado 

inicio a ninguna labor de obra. 
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INTERV VIAS RURALES 2022 <interrurales2022@gmail.com>

ENTREGA DE INFORME DEL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
2 mensajes

Cons. Mejoramiento Placa Huella Yotoco <Consorcioplacayotoco@outlook.com> 19 de octubre de 2023, 16:31
Para: INTERV VIAS RURALES 2022 <Interrurales2022+yotoko@gmail.com>
Cc: obraspublicas yotoco-valle <obraspublicas@yotoco-valle.gov.co>

Cordialmente,

Consorcio Mejoramiento Placa Huella Yotoco
Dirección

2 adjuntos

OFICIO PHY-054-2023 PH YOTOCO.pdf
470K

REVISION PAVIMENTO.pdf
267K

INTERV VIAS RURALES 2022 <Interrurales2022+yotoko@gmail.com> 23 de octubre de 2023, 17:06
Para: EROSINNING@gmail.com

Cordial saludo ingeniero, 

Se reenvía informe de especialista en el municipio de yotoco para que nos de su concepto, debido a que la interventoria
reporta unas fisuras en el pavimento rigido. Se adjuntan los oficios enviados por nosotros.
[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

OFICIO PHY-054-2023 PH YOTOCO.pdf
470K

REVISION PAVIMENTO.pdf
267K

CTO-1079-2022-622 REITERACION DE SOLICITUD A SOLUCION DE FISURAS PRESENTADAS EN PLACA
HUELLA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 100-18.06.364.pdf
500K

CTO-1079-2022-600 SOLICITUD DE MEDIDAS PARA ARREGLAR FISURAS PRESENTADAS EN PAVIMENTO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 100-18.06.364 O DE 2022 MUNICIPIO DE YOTOCO.pdf
724K
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INTERV VIAS RURALES 2022 <interrurales2022@gmail.com>

CTO-1079-2022-619 REMISION CONCEPTO ESTRUCTURAL CONTRATRO No. 2022-
279
1 mensaje

INTERV VIAS RURALES 2022 <interrurales2022@gmail.com> 10 de octubre de 2023, 17:34
Para: CONSORCIO NUEVA GENERACION <Consorcionuevageneracion279@gmail.com>
Cc: obraspublicas caicedonia-valle <Obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co>, Adrian Osorio Betancourt
<aobetancourt@invias.gov.co>, Edgar giovanni Vega salcedo <edgivesal@yahoo.com>

Valledupar, 10 de octubre del 2023                                     CTO-1079-2022-619
Señores:
 
EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN
E-mail: consorcionuevageneracion279@gmail.com 
 
C. C.
 
ING. EVERT ESTEBAN VELASQUEZ MARIN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA
E-mail: obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co 
 
ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – INVIAS
 E-mail: aobetancourt@invias.gov.co
 
ING. EDGAR GIOVANNI VEGA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERV VÍAS RURALES 2022
E-mail: edgivesal@yahoo.com
 
REFERENCIA: CTO-1079-2022-619 REMISIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL CONTRATO No. 2022-279
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DESDE EL MURO DE CONTENCIÓN A CONSTRUIR 40
METROS ANTES DE LA ESCUELA BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL
CAUCA.”
 
OBJETO:  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ̈COLOMBIA RURAL ̈, LOTE 14.  CONTRATO
NÚMERO 1079 DE 2022
 
Contratista de obra,
Mediante el presente la interventoría del contrato de referencia se permite remitir las recomendaciones
realizadas por el Especialista en Estructuras del Consorcio Interv Vías rurales 2022 luego de revisar la
documentación enviada por el contratista de obra.
 

1.    Realizar el análisis del muro por los diferentes estados limites y factores de resistencia descritos
en la sección 11 del CCP-14
 
2.    En el diseño desarrollado se debe incluir el análisis de las pilas que son ilustradas en los planos

 
3.    Realizar el análisis del hundimiento del muro de acuerdo a lo descrito en la sección 11 del CCP-
14

 

mailto:consorcionuevageneracion279@gmail.com
mailto:consorcionuevageneracion279@gmail.com
mailto:obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co
mailto:obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co
mailto:aobetancourt@invias.gov.co
mailto:edgivesal@yahoo.com


29/11/23, 18:43 Gmail - CTO-1079-2022-619 REMISION CONCEPTO ESTRUCTURAL CONTRATRO No. 2022-279

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3350973094&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-3487084495587084802&simpl=msg-a:r56854493267131… 2/2

4.    Se debe analizar la interacción del pilote con el suelo y verificar la estabilidad del muro.
 
El profesional de la interventoría estará atento a revisión de los documentos cuando se hayan subsanado
las observaciones antes mencionadas.
 
Cordialmente,
 
 
 
 

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ C.C.
72.270.722

R/L CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

CTO-1079-2022-619 REMISION CONCEPTO ESTRUCTURAL CONTRATRO No. 2022-279.pdf
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INFORME ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 
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Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

Cali, Valle del Cauca , 3 de octubre  de 2023     IA-008-2023 
 Señores 

 GRUPO M2 S.A.S

 Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca

 
 
 
Ref. Contrato de Obra MRLP005 de 2022, Cuyo objeto es: “Mantenimiento y Mejoramiento de vías 
rurales en el municipio de Roldanillo departamento del valle del cauca del programa “Colombia 
Rural”.  
 
Asunto: Revisión del programa de adaptación de la guía ambiental - PAGA  
 
Como interventoría y parte encargada del seguimiento, control y ejecución del contrato de obra de 
la referencia, manifestamos las siguientes inquietudes y recomendaciones para el mejoramiento del 
programa de adaptación de la guía ambiental, como se observan: 

• Se solicita enviar las matrices causa efecto cuantitativo y cualitativo presente en el 

documento. Se solicita enviar el Excel.  

• Se sugiere mostrar un cronograma general de cada programa ambiental con la actividad 

dentro del proyecto, con el fin de mostrar el tiempo de ejecución de cada ficha ambiental 

durante la ejecución.   

• Se recomienda colocar en los documentos, el certificado de disposición final de residuos 

sólidos y certificado de licencia de materiales y agregados. 

• En el documento con respecto a la localización, debe identificarse el tramo de intervención 

especifico del proyecto. En su efecto colocar una imagen ilustrativa.  

 

 
 
Agradecemos su atención prestada. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
 
 

Msc, i.c. Gerald Mestra R. 
 
 



29/11/23, 18:48 Gmail - CTO-1079-2022-611 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL SOBRE EL PAGA ROLDANILLO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3350973094&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-508204447520248853&simpl=msg-a:r-83890710374477… 1/2

INTERV VIAS RURALES 2022 <interrurales2022@gmail.com>

CTO-1079-2022-611 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL
SOBRE EL PAGA ROLDANILLO
2 mensajes

INTERV VIAS RURALES 2022 <Interrurales2022+roldanillo@gmail.com> 4 de octubre de 2023, 8:41
Para: "GRUPO M2 S.A.S" <grupom2sas@gmail.com>
Cc: SIV Roldanillo <Infraestructura@roldanillo-valle.gov.co>, Adrian Osorio Betancourt <aobetancourt@invias.gov.co>, Edgar
giovanni Vega salcedo <edgivesal@yahoo.com>

Valledupar, octubre 4 de 2023                                                            CTO-1079-2022-611 Señores:

LINA MARCELA VALLEJO
Director de obra
E-mail: grupom2sas@gmail.com

 
C. C.

 
ARQ. SUSANA MILLÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ROLDANILLO

E-mail:   infraestructura@roldanillo-valle.gov.co
 
ING. LEDY CONSTANZA BATERO
GESTORA TÉCNICA DE PROYECTOS – INVIAS
E-mail: lbatero@invias.gov.co

 
ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – INVIAS
E-mail: aobetancourt@invias.gov.co

 
ING. EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERV VÍAS RURALES 2022
E-mail: edgivesal@yahoo.com

 
REFERENCIA: CTO-1079-2022-611 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA
AMBIENTAL SOBRE EL PAGA ROLDANILLO

 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL ̈, LOTE 14. CONTRATO NÚMERO 1079 DE 2022

 
Cordial saludo,

 
Solicitamos amablemente al contratista de obra atender las observaciones del especialista ambiental de
interventoría, referente al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), las cuales se anexan a
este comunicado.

 

Sin otro en particular. Atentamente,

 
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ

C.C. 72.270.722
R/L CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

mailto:grupom2sas@gmail.com
mailto:infraestructura@roldanillo-valle.gov.co
mailto:lbatero@invias.gov.co
mailto:aobetancourt@invias.gov.co
mailto:edgivesal@yahoo.com


29/11/23, 18:48 Gmail - CTO-1079-2022-611 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL SOBRE EL PAGA ROLDANILLO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3350973094&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-508204447520248853&simpl=msg-a:r-83890710374477… 2/2

 
 
 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar.
Teléfono: 095-5839600; Celular: 315-8823687; 311-3793966; 323-3636807;

E-mail: interrurales2022@gmail.com

CTO-1079-2022-611 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL SOBRE EL PAGA
ROLDANILLO.pdf
312K

INTERV VIAS RURALES 2022 <Interrurales2022+roldanillo@gmail.com> 4 de octubre de 2023, 16:45
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giovanni Vega salcedo <edgivesal@yahoo.com>

Se anexa concepto del especialista.
[El texto citado está oculto]
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INFORME SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
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REALIZACION DE MURO DE CONTENCCION VEREDA BOSQUE 

ALTO MUNICIPIO DE CAICEDONIA 

 

OBJETIVO 

 Evaluar el Sistema de Seguridad,  Seguridad y Salud  en el  

Trabajo y medio ambiente y evidenciar mejoras del SG-SST. 

   

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar habilidades en obra civil. 

 Adoptar las competencias generales de control de riesgos de 

trabajo en altura según tarea a realizar. 

 Aplicar medidas preventivas para los riesgos del trabajo 

en altura, de acuerdo con legislación aplicable vigente resolución 

4272 de 2021. 

 Desarrollar destrezas físicas para la manipulación de equipos 

y maniobras especiales en el uso e instalación de líneas de vidas 

verticales y horizontales. 

 Desarrollo de habilidades para apoyar las labores de rescate. 

 Aplicar medidas de protección para los riesgos del trabajo 

en altura, de acuerdo con legislación aplicable vigente 

 

 

ALCANCE 

El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas al personal 

que labora en la obra que se está llevando a cabo por INTER VIAS  en el 

municipio de Caicedonia Valle en zona rural de Bosque Alto, referente a 

Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando los diferentes hallazgos y 

actividades realizadas durante el mes de octubre  de 2023. 

 

INTRODUCCIÓN 

La empresa dentro de su marco de actividades se dedica la realización de obras 

civiles, el presente informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión 

realizada durante el período del 19 octubre al 31 de octubre del año 2023, 



correspondiente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo permitiendo 

optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral. 

Entre sus propósitos a desarrollar la prevención en Seguridad y Salud  en el 

Trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de 

costos generados por los accidentes y enfermedades laborales dentro del 

desarrollo de la obra, el interés es suministrar los recursos necesarios para 

responder a los trabajadores respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así 

como dar cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 

cumpliendo las funciones como responsable en la prevención en Sistema de 

Gestión de Seguridad en el Trabajo dentro de la obra, orientando a lograr una 

adecuada  administración de riesgos que permita mantener el control permanente 

de los mismos en los diferentes oficios y que contribuyan al bienestar físico, 

mental y social del trabajador. 

En referencia a los lineamientos establecidos en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, permite la prevención y promoción de la salud logrando bienestar íntegro 

en los trabajadores así la disminución de los riesgos laborales a los que se 

enfrentan cada día en la actividad laboral. 

La actividad de la construcción no solo es una de las actividades más importantes 

para el desarrollo del país, sino que además ocupa un gran número de 

trabajadores que están expuestos a diversos factores de riesgo. 

El Programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene 

como meta el trabajar hacia cero accidentes mortales y lesiones  

Una inadecuada distribución de objetos, manejo de cargas o posición 

repetitiva, puede producir fatiga colectiva, dolores de cabeza, depresión 

y otros.  De este modo se enfatiza la importancia de las pausas activas.  

La Identificación de Peligros y la valoración de los Riesgos es el punto de 

partida de la gestión preventiva, ya que, a partir de la información 

obtenida, podrán definirse planes de acción para prevenir la ocurrencia 

de posibles accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

El trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo y conforme a las 

estadísticas nacionales e internacionales, representa la primera causa de 

accidentes severos y mortales en el trabajo por lo que se requiere de la 

planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades 

para su intervención.  

 



El Ministerio de la Protección Social expidió el Reglamento Técnico para 

el Trabajo Seguro en Alturas el cual es de estricto cumplimiento para 

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores del 

país.  

Como parte de la protección a la población trabajadora en esta obra, 

todo trabajador que labore en actividades de alto riesgo y que realice 

trabajo en alturas en desplazamientos verticales, horizontales y 

diagonales, debe estar certificado en el nivel avanzado.  

  

 

 

ANALISIS DE TRABAJO A REALIZAR 

 

El área  se encuentra en zona rural del municipio de Caicedonia valle en 

la vereda bosque alto con dos vías de acceso, por la zona de palo 

grande, Gato Negro y la Vereda Burila (pino) con una topografía de 

sectores planos y otros con desnivel donde existe área con terreno 

deslizamiento de tierra, por lo que existe un alto riesgo de accidentes. 

Se realizará utilizando andamios certificados según la resolución 4272 

de 2021, herramienta y equipos manuales, los equipos de trabajo  

requeridos por la resolución como líneas de vida arnés, frenos, eslingas 

de restricción y procedimientos verificando el cumplimiento del mismo. 

Se diligenciarán permisos de trabajo, lista de chequeo y ATS cuando así 

lo requiera. 

                                                                                                                                                                                                                      

Procedimiento 
 

 El coordinador de trabajo en alturas en compañía del supervisor 

verifica que se cumplan todas las condiciones de seguridad para 

las  tareas. En caso de que no se garanticen las condiciones 

de seguridad para el desarrollo de la tarea se suspenderá 

cualquier trabajo en alturas. 

 El coordinador de trabajo en alturas diligencia y autoriza 

el permiso de trabajo en alturas. Cuando sea necesario porque se 

incluyan otras tareas de alto riesgo, diligencia y verifica otros 

permisos. 



 El coordinador de trabajo en alturas vigila el desarrollo de la 

tarea y que se cumplan todos los requisitos de seguridad; 

Coordina la instalación de la delimitación y señalización del área. 

 El trabajador certificado instala las medidas de prevención 

y protección obligatorias según la necesidad de la tarea a realizar. 

 supervisor o coordinador de trabajo en alturas reportara si se 

presenta alguna anormalidad o irregularidad en el sitio donde se 

desarrolla el trabajo en alturas. 

 El trabajador certificado ejecuta el trabajo de manera 

segura, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas en 

el SG-SST y las definidas en el programa de prevención y 

protección contra caída. 

 

Se identifican los riesgos laborales: 

 Riesgos Mecánicos. 

 Riesgos Biológicos. 

 Riesgos Físicos. 

 Riesgos Ergonómicos. 

 Riesgos Químicos. 

 Riesgos Psicosociales. 

 Riesgos Naturales. 

 

Riesgo público: son aspectos, situaciones y/o actos que se viven en 

espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida, la integridad 

física, el patrimonio de las personas, este tipo de riesgo se relaciona con 

el tránsito y la violencia. 

El personal que realiza movilizaciones en sus actividades diarias 

laborales, donde sus principales riesgos son los públicos, se le es 

necesario determinar cuáles son las actividades y tareas críticas que 

podrían ocasionar grandes pérdidas para los mismos. El Riesgo Público 

está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que 

generan situaciones de agresión intencional de personas contra 

personas y/o contra comunidades. 

Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan 

sus intereses y en los que se ven involucrados trabajadores de manera 



directa o indirecta, generando en muchos casos lesiones temporales, 

permanentes e incluso la muerte.  

 

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS:  

 Saqueo  

 Delitos cibernéticos  

 Robo o atraco  

 Fleteo 

 Secuestro  

 Extorsión  

 Atentados 

 Asonadas  

 Accidentes de Transito 

 Amenazas  

Para esto, es fundamental el conocimiento e identificación de los riesgos 

y amenazas de seguridad de las zonas donde se desarrollan las 

actividades, misiones y desplazamientos. 

RIESGO PÚBLICO E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS  

 El riesgo público tiene diferentes orígenes: RIESGO DE ORIGEN 

TÉCNICO: Incendios, explosiones, escape de vapores tóxicos, 

contaminación radioactiva, colapso estructural, calles en mal 

estado, fallas de equipos y sistemas, accidentes de tránsito, 

intoxicación alimentaria, fuga de gas etc.  

 RIESGO DE ORIGEN SOCIAL: Desórdenes civiles, atentados, 

terrorismo, asaltos, balas pérdidas, incursiones guerrilleras, etc.  

 RIESGO DE ORIGEN NATURAL: Movimiento sísmico, erupciones 

volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones, maremotos, 

huracanes, etc. 

Se recomienda la cultura de la autoprotección, como una estrategia, 

para mitigar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de sus 

actividades laborales. 

 

 

 



Riesgo ergonómico 

Ley 378 de 1997. Establece el Asesoramiento en materia de salud, 

seguridad, higiene en el trabajo y ergonomía, así como en materia de 

equipos de protección individual y colectiva. Norma Técnica NTC 3955. 

Tiene por objeto dar los conceptos básicos para la aplicación de la 

terminología de la ergonomía en cualquier población, región, empresa, 

grupo de trabajo. 

Se deben tener en cuenta las condiciones constructivas, como por 

ejemplo aberturas o desniveles con riesgo de caída de personas, el 

orden, la limpieza y el mantenimiento, las instalaciones de servicio y 

protección como extintores, condiciones ambientales como temperatura 

y humedad, iluminación. Las dimensiones del sitio de trabajo deben 

permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos y en 

condiciones ergonómicas. 

La importancia la manipulación de cargas en cualquier operación de 

transporte, elevación, empuje, tracción, rotación, sujeción o 

desplazamiento de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 

que requieren de un esfuerzo físico, pudiendo suponer riesgos al sistema 

músculo esquelético. 

Según GTC 45 en riesgo ergonómico. 

Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador 

interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales 

presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños 

a su salud. 

 

 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 

LA RESOLUCIÓN 2764 DE 2022 

 

Para la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de 

riesgo psicosocial  en las empresas, se debe tener en cuenta entre otros 

los siguientes criterios para la inclusión de los trabajadores, como 

pueden ser los casos o eventos identificados por quejas de acoso 

laboral, consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas, 

trabajadores accidentados de forma reincidente, patologías comunes o 



laborales por exposición a factores psicosociales calificadas o en proceso 

de calificación, casos que reporten incapacidades con diagnósticos 

relacionados con riesgo psicosocial, eventos vitales estresantes o 

significativos como muerte de seres queridos y eventos familiares o 

personales, casos de estrés postraumático, trabajadores con efectos en 

la salud mental derivados de las situaciones de emergencia sanitaria, 

ambiental y social. En todos los casos señalados anteriormente se debe 

garantizar la reserva y confidencialidad de la información. 

 

Cada uno de los factores de riesgo psicosocial y sus efectos, al igual que 

protocolos específicos de actuación frente al “burn - out” o síndrome de 

agotamiento laboral, acoso laboral, manejo del duelo, estrés 

postraumático, estrés agudo, depresión y protocolos por actividades 

económicas prioritarias. 

Es por ello la importancia la identificación, evaluación e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial, dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

RIESGO QUÍMICO 

Es aquel que se deriva del uso o la presencia de sustancias químicas 

peligrosas. Una sustancia es peligrosa cuando presenta una o varias de 

las características siguientes:  

 

Es peligrosa para la salud. 

 

 Cuando una sustancia química es peligrosa para la salud de las 

personas hablamos de riesgo tóxico. 

 

Productos Químicos 

Los químicos en general, presentan algún riesgo para el ser humano 

como para su entorno, hay químicos que pueden ser menos peligrosos 

que otros, pero que en general ocasionan lesiones y accidentes a las 

personas, y muchas veces hasta daños a la infraestructura de la 

organización, razón por la cual estos productos requieren una gran 

atención. Los productos químicos peligrosos, que son catalogados como 

aquellos que generan un mayor riesgo para la salud y seguridad de las 

personas u ocasionan daños al medio ambiente, debido a sus 

propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicas. 



 

Decreto No. 1443 2014. Ministerio de trabajo. “Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST)”. 

Decreto Único Reglamentario del sector trabajo No 1072 de 2015, libro 

2, parte 2 Titulo 4º, capítulo 6. Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. Que compilo el Decreto 1443 de 

2014. 

 
ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 
 

 
 

Se observa señalización en algunas áreas, y el correcto uso de los 

elementos de protección personal, riesgo de deslizamiento de tierra, se 

observa armadura de muro de contención de igual manera la cortina 

plástica que evita caída de material suelto. 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



Se observa trabajo en altura con 1.50 de acuerdo a la normatividad vigente el 
trabajo en alturas de desde 2 metros en delante de igual manera se debe tener 
autocuidado y usar los andamios certificados para la actividad. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Se observa como un vehículo trata de pasar  como dé lugar por encima de 

material de construcción y quedo  atascado, generando malestar con el 

personal. 

 
 



 

 

   
 

Se observa parte del terrero inestable suelto en la parte baja del muro y puede 

ser peligroso debido a la condiciones climáticas por que ha llovido, se observa 

el paso de vehículos cargados sin tener ninguna precaución ya que este sitio se 

encuentra con paso restringido, los mismos dueños corren los obstáculos y 

señalizaciones  y pasan sin tener en cuenta que pueden provocar un accidente 

o incidente, podrían caer encima de los trabajadores en el momento que estén 

pasando y provocar un deslizamiento mayor, también se reportan  amenazas a 

la integridad física de los trabajadores por algunos habitantes que pasan 

arbitrariamente por la carretera cerrada. 

Se mide una parte de la vía  evidenciando 2.10 metros el cual es un peligro 

inminente para todos. 

 



   
 
Se vuelve a cerrar  la carretera pero hacen caso omiso a está, mostrando su 

inconformidad. 

 
 

 
 



 
 

Se observa personal bajando las varillas de acero de manera inadecuada 

ya que este podría generar un accidente o incidente por la vía de 

descenso de las mismas se encuentra liso y el calzado no es el adecuado  

para este trabajo. Se recomienda buscar otro sitio de acceso para este 

material se enfatiza en el autocuidado.  



 
 
 

Anexo planilla de pago de seguridad social, ARL y pensión.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



DATOS ESTADISTICOS 
 

Indicadores del SG-SST del mes de octubre 2023 

FRECUENCIA DE 

EVENTOS 

 

(Establecer 

frecuencia) 

Frecuencia de Enfermedad 

Común 

Eventos de Enfermedad 

Presentada / No. Trabajadores 

 *100   

0/15 * 100 = 0% 

Del 100% de los trabajadores de la obra solo 0% , este 

periodo de ejecución no cuenta con incapacidades  

Frecuencia de Enfermedad 

Profesional 

Tipo de Enfermedad presentada  

/ No. Trabajadores 

*100     

0/15*100=0% 

Del 100% de los trabajadores de la obra solo 0%, lo que 

equivale 0 trabajador tiene diagnóstico de enfermedad 

profesional registrado este año de ejecución. 

Frecuencia de Accidente de 

Trabajo 

Total, de Accidentes de trabajo / 

No. Trabajadores 

 *100            

0/15*100= 0% 

Del 100% de los trabajadores de la obra el 0% de ellos 

notificaron accidentes de trabajo durante este periodo de 

ejecución. 

Frecuencia de Incidentes 

sin Accidente. 

 

Total de Incidentes (No. AT) de 

Trabajo /  No. Trabajadores *100     

En este periodo no se notificaron incidentes en la obra.  

INDICES DE 

AUSENTISMO 

LABORAL 

(Establecer 

Índice General de 

Ausentismo 

 

No. De Ausencias por toda causa /  

No. Trabajadores    *100             

0/15*100=0% 



frecuencia)) Se puede observar que este índice queda en 0% de 

ausentismo  

Índice Ausentismo por AT No. De Ausencias por AT         / 

No. Trabajadores *100     

0/15*100= 0. % 

Del 100% de los accidentes reportados ningún trabajador 

registra incapacidad, quedando este indicador en 0% 

Índice Ausentismo por EP No. De Ausencias por EP          / 

No. Trabajadores *100  

Durante este periodo de ejecución no cuenta con ausencias 

registradas por Enfermedad Profesional. 

Índice Ausentismo por EG No. De Ausencias por EG          / 

No. Trabajadores  *100     

0/15*100= 0% 

Del 100% de los trabajadores solo un 0% de ellos 

corresponden ausencias por enfermedad general en el 

periodo evaluado de ejecución. 

 

 

INTRODUCCION 

Para la prevención de riesgos laborales los indicadores de gestión son 

una herramienta indispensable, ya que le permiten identificar la 

eficiencia de la gestión de los riesgos y tomar las acciones 

preventivas  necesarias para que dichos riesgos no se conviertan en 

accidentes o enfermedades laborales. Además, permiten conocer 

rápidamente la evolución de la eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los indicadores de prevención de riesgos laborales deberán definir de 

forma clara, para que se refleje la efectividad de las medidas 

preventivas implementadas. 

 

Los indicadores de gestión son medidas cuantificables que se utilizan 

para medir el rendimiento de las obras frente a sus objetivos 



estratégicos, permiten determinar el estado de desempeño en relación 

con los resultados que quiere lograr. 

 

OBJETIVO: 

Evaluar hasta qué punto y en qué medida se están logrando los 

objetivos estratégicos. 

 

EN LA TABLA ANTERIOR SE EVIDENCIA INDICADORES DE 

AUSENTISMO ESTUDIADOS EN EL PERIODO DEL MES DE 

OCTUBRE DEL 2023 DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 0312.  

 

Índice de Frecuencia. 

Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos, se 

puede hacer frente a accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, enfermedades de origen común, etc. 

Índice de severidad. 

Expresa los días perdidos según el evento que se trate.  

La gravedad o severidad de los eventos se mide mediante los días 

perdidos que a su vez se compone de dos factores: los días de 

incapacidad y los días cargados. 

 

Índice de lesión incapacitante 

A partir de los resultados de los índices de frecuencia y severidad. 

Es de gran utilidad para: 

 Observar variaciones entre diferentes periodos  
 subió o bajo 

 Para fijar metas 
 se bajará en un determinado % o en un número específico. 

 

Al igual que las anteriores se debe presentar y en lo posible graficar. 

Socializar en: 

 Niveles directivos para la toma de decisiones. 



 En los niveles operativos para generar acciones de autocuidado. 

 Sensibilizar y en todo nivel para generar compromisos a diferente 

nivel. 

Tasa general 

Expresan la presentación de un evento en una población específica en 

un tiempo definido, tienen dos características que las diferencian, el 

tiempo y un multiplicador de base 10. 

 

Conclusión  

Las actividades realizadas han contribuido de manera adecuada para 

identificar y resaltar los puntos y realizar una implementación exitosa 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es muy importante 

detectar cuáles son las necesidades reales de los trabajadores que día a 

día trabajan. 

Se realizará un plan de trabajo donde se incluirá, capacitación de 

manejo de cargas, uso adecuado de EPP y equipos, pausas activas, 

manejo de primeros auxilios, asistencias y permisos de trabajo así como 

la importancia de los comités de Copasst, Convivencia Laboral y Brigada 

de Emergencias, seguridad vial, manejo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones  

 Se solicita afiliaciones y planilla pago de seguridad social, pensión, 

ARL, así como exámenes medico ocupacionales, certificado de 

reentrenamiento para trabajo seguro en alturas. 

 Se solicita dotación de EPP para los trabajadores nuevos. 

 Generar cultura y concientización a los trabajadores de prevención 

y autocuidado de su integridad física y mental. 

 Se dan recomendaciones sobre la importancia del uso de los EPP, 

así como la identificación de peligros y valoración de los riesgos.  

 Se recomienda Mantener una postura saludable durante las 

actividades cotidianas, no sólo ayuda a prevenir dolores de cuello, 

espalda, cintura, sino también a evitar que esos problemas se 

intensifiquen con el tiempo. 

 Cumplir con lo establecido en la resolución 4272 del 2021 

 No se debe realizar trabajo en alturas sin certificado de 

reentrenamiento en alturas. 

 Personal sin afiliación no debe estar en obra.   

 Se recomienda colocar barricadas para impedir paso de vehículos. 

 No se deberá realizar actividades en el momento de lluvia. 

 Evidenciar permiso de cierre de vía.  

 

En el periodo no se reportaron accidentes e incidentes. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

SANDRA MILENA CORREA ROSERO 

Administradora en Salud Ocupacional 

LPSST 86-21 

 



 

 

 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


FECHA 5 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: octubre 2023 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

820322 11 100.000.000,00$                   
193523 11 801.833.506,00$                   505.420.450,15$                         

901.833.506,00$                   505.420.450,15$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 
No.

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y Fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A -$                               N/A 901.833.506,00$                    $                        901.833.506,00 N/A

1 29.344.540,00$                    5.575.462,60$                   34.920.002,60$                    -$                        34.920.002,60$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

866.913.503,40$                   866.913.503,40$                         No. Rad. 52692 de 
29/05/2023

2
34.543.415,00$                    6.563.248,85$                   41.106.663,85$                    -$                        41.106.663,85$                  -$                               

820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

825.806.839,55$                   825.806.839,55$                         
No. Rad. 80424 de 

22/08/2023

3
41.988.415,00$                    7.977.798,85$                   49.966.213,85$                    -$                        49.966.213,85$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
775.840.625,70$                   775.840.625,70$                         EN TRAMITE 

4
32.536.105,00$                    6.181.859,95$                   38.717.964,95$                    -$                        38.717.964,95$                  -$                               

820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

737.122.660,75$                   737.122.660,75$                         EN TRAMITE 

5
51.553.910,00$                    9.795.242,90$                   61.349.152,90$                    -$                        61.349.152,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
675.773.507,85$                   675.773.507,85$                         EN TRAMITE 

6
45.284.910,00$                    8.604.132,90$                   53.889.042,90$                    -$                        53.889.042,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
621.884.464,95$                   621.884.464,95$                         EN TRAMITE 

7
52.551.610,00$                    9.984.805,90$                   62.536.415,90$                    -$                        62.536.415,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
559.348.049,05$                   559.348.049,05$                         EN TRAMITE 

8
45.317.310,00$                    8.610.288,90$                   53.927.598,90$                    -$                        53.927.598,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
505.420.450,15$                   505.420.450,15$                         EN TRAMITE 

9
54.378.530,00$                    10.331.920,70$                 64.710.450,70$                    -$                        64.710.450,70$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
440.709.999,45$                   440.709.999,45$                         EN TRAMITE 

387.498.745,00$                  73.624.761,55$                 461.123.506,55$                  -$                        461.123.506,55$                -$                               N/A 440.709.999,45$                   440.709.999,45$                         N/A

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: ING. EDGAR GEOVANNY VEGA Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 01196-0386 Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Observaciones

TOTAL

901.833.506,00$                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Septiembre de 2023

N/A

Marzo de 2023

Abril de 2023 

Febrero de 2023

Mayo de 2023

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

100-18.06.082 DE 2022, OP 001 DE 2023, 279 DE 2022, LP-03-2022, 
MRLP005DE2022, LP-002-2022 LP-004-2022 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS  DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO III

CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 1

NACION PRINCIPAL 
C-2402-0600-12-0-2402041-02 PRINCIPAL 

Mes/Año de Ejecución

2022
2023

C-2402-0600-12-0-2402041-02
NACION

TOTAL

*COSTOS DIRECTOS PERSONAL 349.524.570,00$                                                               66.409.668,30$                                                     

Julio de 2023

415.934.238,30$                                                          

VALOR BÁSICO IVA

Junio de 2023

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Agosto de 2023

TOTALES

Octubre de 2023

VALOR TOTAL 387.498.745,00$                                                               73.624.762,55$                                                     461.123.506,55$                                                          

*OTROS COSTOS 37.974.175,00$                                                                 7.215.093,25$                                                       45.189.268,25$                                                            



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

OTROS COSTOS DIRECTOS 
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Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIATICOS 
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Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
NIT:901.598.532-1 

 
DEBE A: 

 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
IDENTIFICADO CON EL NIT. 901.598.532-1 

 
La suma de: $ 149.250.00 

 
Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE. 
 

Por concepto de: 
 
 

VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14 

 
 

Durante el periodo del 01   de o c t u b r e  del 2023 al 31 de octubre del 2023 del         contrato
 No.1079-2022. 
 

 

 

 

Favor Consignar en la Cuenta de ahorros No. 841156987 Banco AV VILLAS a nombre del 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
 
 

 
 
 
 

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ 
C.C. 72.270.722 

R/L CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 

 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSICENTOS CINCUENTA PESOS M/C 

 
 
 
 
 
 

  
ING. EDGAR GEOVANNY VEGA 

Director de Interventoría  
CONSORCIO INTER VIASRURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 
01/10/2023 –  31/10/2023  EDGAR GEOVANNY VEGA $ 149.250 

VALOR TOTAL $ 149.250 

PERIODO: 01 al 31 de octubre del 2023                                               Acta: 09 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

CUENTA DE COBRO No.9                      FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 
EDGAR GEOVANNY VEGA   

C.C. 6.757.994 
 
 

 

LA SUMA DE:  

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.  
 
 

Por concepto: Viáticos durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre  al 
31  de octubre  del  2023  
 

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 

• 07  DE OCTUBRE  DE 2023, VISITA AL  MUNICIPIO DE CAICEDONIA.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EDGAR GEOVANNY VEGA 
C.C. 6.757.994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$149.250M/C 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

EDGAR GEOVANNY VEGA  

C.C. 6.757.994 

Dirección: Calle 2 No 1 -42 Oeste 
Por valor de: $149.250 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/C) 

 

 

Concepto: Pago de viáticos para el Directos de interventoría para la ejecución del 

proyecto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 
 

Detalle Objeto: Viáticos Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre  al
 31 de  octubre  de  2023.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

 

EDGAR GEOVANNY VEGA          $ 149.250  

Retención en la Fuente (0%)    0 
Consorcio Inter Vías Rurales                $149.250 
TOTAL DOCUMENTO         $149.250  

 
 
 
 
 
 
         
 

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR:55 
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023 
 
 
 A favor de:  



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

COSTOS ALQUILER 
EQUIPOS Y OFICINA 
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Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOCICLETAS (150CC O 
MAYOR, MODELO 2014 EN 

ADELANTE, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y SOAT) 
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Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

PERIODO: 01 al 31 de octubre  del  2023                                               Acta:  09  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/C 

 
 
 
 
 

 
ROY PINZON GIRALDO 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 

01/10/2023 –  31/10/2023  ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO  $ 646.750 

VALOR TOTAL $ 646.750 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

CUENTA DE COBRO No.5                      FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 
ROY PINZON GIRALDO 

C.C. 9.770.361 
 
 

 

LA SUMA DE:  

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 
 

Por concepto: Arriendo de vehículo automotor (Motocicleta), durante el periodo 
comprendido entre el 01 de  OCTUBRE al  31  de  OCTUBRE  del  2023  
 
Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROY PINZON GIRALDO 
C.C. 9.770.361 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$646.750M/C 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 
 

 
COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR: 56  
FECHA: 31 DE OCTUBRE  DE 2023  
 
 
 A favor de:  

ROY PINZON GIRALDO 
C.C. 9.770.361 
Dirección: CRA 62 # 1D-123   

Por valor de: 646.750 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/C) 
 

 
Concepto: Pago de Arriendo de vehículo automotor (Motocicleta) para la ejecución del 
proyecto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 
 
Detalle Objeto: Arriendo de vehículo automotor (Motocicleta) durante el periodo 
comprendido entre el 01 de octubre  al 31  de octubre  de  2023.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

 

ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO          $ 646.750  

Retención en la Fuente (0%)    0 
Consorcio Inter Vías Rurales                $646.750 
TOTAL DOCUMENTO         $646.750  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
 



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar.

 Teléfono: 605-5839600; Celular: 

 

315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com

 

 

 
 

 

 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA CARGA O 
TRANSPORTE 

 
 

Entre los  suscritos  a  saber  ROY  ANDERSSON  PINZON  GIRALDO , mayor de edad , 
identificado  con la cédula  de ciudadanía  No. 9.770.361 de Armenia , quien en adelante  se 
denominará  El ARRENDADOR  por una parte y por la otra, el CONSORCIO  INTERV VÍAS 
RURALES  2022 con NIT: 901.598.532-1  sociedad  domiciliada  en la Calle  1C #19-07 de la 
ciudad de Valledupar, representada por ALVARO RAFAEL RODRIGUEZ PÉREZ, mayor de 
edad , identificado  con la cédula  de ciudadanía  N° 72.270.722 de Barranquilla , quien  en 
adelante se denominará EL ARRENDATARIO , se ha celebrado el contrato de arrendamiento 
de Vehículo Automotor que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las 
siguientes cláusulas: 

 
Primera. EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO en alquiler un Vehículo 
Automotor de las siguientes características: 

 
 

Clase de Vehículo: MOTOCICLETA Servicio: PARTICULAR Placa: TPT20D 
 

Tipo Carrocería: SIN CARROCERÍA Línea: AKT250D 

 
Combustible: GASOLINA Marca: AKT  

No. Motor: ZS177MM5G101503 Color: CAFÉ NEGRO 
 

No. Chasis: 9F2A42505G5001867 Modelo: 2016 Cilindrada: 249 

 
Segunda. Estado: La motocicleta se encuentra en perfecto estado de funcionamiento externo 
e interno, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, 
etc. Tercera. Valor: El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será 
de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($650.000) 
mensuales, que se pagarán los primeros cinco (5) días de cada mes. Parágrafo. – Este 
valor incluye el valor de peajes y combustible Cuarta.  Duración: El término de este 
contrato es a partir del primero (01)  de junio de  2023 hasta el dos (02)  de 
diciembre de 2023 pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de 
un mes. Quinta. Destinación: EL ARRENDATARIO destinará el vehículo automotor al 
transporte de (personal) de la misma empresa de tal manera que EL ARRENDATARIO no 
podrá subarrendar, ni permitir  que terceros lo utilicen. De  igual manera, EL 
ARRENDATARIO no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante 
del vehículo automotor. Sexta. Conducción: El vehículo automotor será manejado por el 
mismo arrendador, lo cual no genera subordinación, ni vínculo contractual 
o será  manejado  por el  mismo  arrendatario  o quien  éste delegue . Séptima . Objeto : El 
vehículo se destinará exclusivamente al servicio de la “ INTERVENTORIA  TECNICA  , 
ADMINISTRATIVA  , FINANCIERA  Y AMBIENTAL  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y 
MEJORAMIENTO  DE VIAS TERCIARIAS  EN LOS MUNICIPIOS  DEL DEPARTAMENTO 
DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨ COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14

  

        
         

 

        

”.

 

Según

 



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: 

interrurales2022@gmail.com 

 

 
 

 

 

contrato 1079 DE 2022  Octava . Devolución : Al finalizar el término  del contrato , EL  
ARRENDATARIO deberá devolver el vehículo automotor en el mismo  estado  en que fue 
recibido, salvo  el  desgaste  natural   del  vehículo  automotor  y  en  el  domicilio  del  ARRENDADOR.

 Novena.  Seguros  Obligatorios  –  SOAT:  El  valor del  seguro  del  SOAT,  corresponde
 

su
 

pago
 al  ARRENDADOR ,  el  cual  tiene  como  obligación  mantenerlo  siempre vigente.

 
Parágrafo:

 
En

 caso  que  El  ARRENDADOR  deje  vencer  el SOAT, EL  ARRENDATARIO
  

podrá
 

comprarlo
 

y
 

su
  valor  descontarlo   del  siguiente  canon  de  arrendamiento .

 
Décima .

 
Obligación :

 
El

 incumplimiento  de  cualquier  obligación  o  prohibición
 

descritas
 

en
 

este
 

contrato,
 

da
 

derecho
 

al
 ARRENDADOR  a  declarar  rescindido  éste

 
contrato

 
de

 
arrendamiento .

 
Décima

 
Primera :

 Gastos:  Los  gastos  de  impuestos  de  timbre
 

y
 

demás
 

que
 

se
 

ocasionen
 

por
 

el
 

otorgamiento
 

de
 este  contrato ,  sus  prórrogas  y  renovaciones

 
serán

 
asumidos

 
por

 
partes

 
iguales

 
entre

 
los

 contratantes .  Décima  Segunda .  Notificaciones :
 

Las
 

notificaciones
 

que
 

cualquiera
 

de
 

las
 partes  deseara  a  la  otra ,  deben  formularse

 
con

 
certificación

 
de

 
entrega

 
a

 
las

 
siguientes 

direcciones:  
 

EL ARRENDATARIO: Calle 1C # 19-07, Valledupar, Cesar  
 

EL ARRENDADOR: Cra 62 # 1D-123 apto 203, Valle del Cauca  
 

Décima Tercera. Cláusula Compromisoria (Tribunal de Arbitramento): En caso de conflicto 
entre las partes de este contrato de arrendamiento de vehículo automotor, su ejecución y 
liquidación deberá agotarse en una diligencia de conciliación ante cualquier entidad 
autorizada para efectuarla, si esta fracasa se llevará las diferencias ante un Tribunal de 
Arbitramento del domicilio del ARRENDATARIO, el cual será pagado por el convocante. Para 
constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Yotoco el 01 de 
Junio del 2023. 

 
 
 
 
 
 

 
ARRENDADOR:               ARRENDATARIO: 

 

 
 

 
 

 
 
 

ROY ANDERSSON PINZON GIRALDO    ALVARO RAFAEL RODRIGUEZ PÉREZ 

CC: 9.770.361 de Armenia            CC: 72.270.722 de Barranquilla 
 
 
 

 



Loerad y Order 

PLACA 
TPT20E 

aLINDRADA CC 

249 

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 

NUMERO DE MOTOR 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MARCA 

NUMERO DE SERIE 

AKT 

CLASE DE VE4CULO 

MOTOCICLETA 

cOLOR 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

CAFE NEGRO 

ZS177MM5G101503 

IPO CARROCERÍA 

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 

LÍINEA 

-PINZON GIRALDO ROYANDERSSON 

AK 250D 

SIN CARROCERIA GASOLINA 
REG 

N 

coMBUSTIBLE 

N 

10016070765 

IN 

SERVICI0 

REG NÚMERO DE CHASIS 
9F2A42505G 5001867 

PARTICULAR 

2 

9F2A42505G 5001 867 

MODELO 

CAPACIDAD KgPS 

2016 

C.C.9HO361 
IDENTFICACION 

REG 

N 



RESTRICCON MOIUDAD 

DECLARAGON DE IMPORTAaÔN 

902015000221300 
LMITACIÓNALA PROPIEDAD 

FECHA MATRICULA 

11/05/2018 11/05/2018 
ORGANSMO DE TRANSITO 

BLINDAJE 

STRIA TTEYTTO ENVIGADO 

POTENCIA HP 

25 
UE FECHA IMPORT. 

| 04/11/2015 

FECHA EP. UC. TTo. FECHA VENCIMIENTO 

PUERTAS 

LTO3002957465 

0 



8901031282801 TPT20E MOTOCICLETA PARTICULAR 249 2016

ROY ANDERSSON  PINZON GIRALDO 3128545730 CC 9770361 SANTIAGO DE CALI

ZS177MM5G101503 9F2A42505G5001867 9F2A42505G5001867 0

2
AKT

AK 250D
0 - SIN CARROCERIA

44681 8901 44681 8901031282801 BOGOTA 

130 $460,000.00 $239,200.00 $2,100.00

$701,300.00

2023 05 18 2024 05 172023 05 17



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA/CAMPAMENTO 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

NIT:901.598.532-1 
 

DEBE A: 
 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
IDENTIFICADO CON EL NIT. 901.598.532-1 

 
La suma de: $ 995.000.00 

 
Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

 
Por concepto de: 

 
 

ARRIENDO DE CAMPAMENTO – OFICINA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14 

 
 

Durante el periodo del 01  de octubre  del  2023  al  31  de  octubre  del  2023  del          contrato
 No.1079-2022. 
 

 

 

 

Favor Consignar en la Cuenta de ahorros No. 841156987 Banco AV VILLAS a nombre del 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
 
 

 
 
 
 

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ 
C.C. 72.270.722 

R/L CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

RELACIÓN CONTRATISTA  

 
 

REFERENCIA: CTO 1079 DE 2022; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 

PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022. 

 
 
 
 

PERIODO: 01 al 31 de octubre  del  2023                                                Acta:  09  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/C 

 
 
 
 
 

  

STEVEN ORLANDO BERMUDEZ MONEDERO 
Arrendatario 

CONSORCIO INTER VIASRURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE VALOR 

01/10/2023 –  31/10/2023  
STEVEN ORLANDO BERMUDEZ  

 

$ 995.000 

VALOR TOTAL $ 995.000 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

CUENTA DE COBRO No.3                       FECHA: 31 DE OCTUBRE  2023  

 

 
 
 

DEBE A: 

                                       STEVEN ORLANDO BERMUDEZ MONEDERO 
CC 1.116.157.899 

 

LA SUMA DE:  

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.  
 
 

Por concepto: Arriendo de oficina/campamento durante el periodo comprendido 
entre el 01 de octubre al 31 de  octubre  del 2023.  
 
Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO NUMERO 1079 DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

STEVEN ORLANDO BERMUDEZ MONEDERO 
CC 1.116.157.899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$995.000M/C 



 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular:  315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
NR:57 
FECHA: 31 DE OCTUBRE  DE 2023  
 
 
 A favor de:  

STEVEN ORLANDO BERMUDEZ MONEDERO 

C.C.1.116.157.899 
Dirección: Calle 42 D No 33 73 – (VALLE DEL CAUCA) 
Por valor de: $995.000 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/C) 

 

Concepto: Pago de arriendo de oficina/campamento para el personal de 
interventoría para la ejecución del proyecto INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. CONTRATO 
NUMERO 1079 DE 2022. 
 

Detalle Objeto: Arriendo de oficina/campamento durante el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de octubre del  2023.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

 

STEVEN BERMUDEZ MONEDERO          $ 995.000  

Retención en la Fuente (0%)             No aplica 
Consorcio Inter Vías Rurales                $995.000 
TOTAL DOCUMENTO         $995.000  

 
 
 
 
 
 
         
         

Preparado-Revisado -Aprobado                               Firma y Sello del Beneficiario 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

CASA UBICADA EN LA CALLE 8 # 8 180 PISO DOS      
 

Que, Steven Orlando Bermudez Monedero mayor de edad, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.116.157.899 de Yotoco con domicilio en la ciudad de Tuluá, quien para 
efectos de este contrato se denominará el “Arrendador”, por una parte, y por la otra, 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 NIT.901598532-1 representada en este acto 
por su representante legal  Alvaro Rodriguez Perez, mayor de edad, identificado con cedula 
de ciudadanía No 72270722 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Valledupar, que 
para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el “Arrendatario”, 
manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble 
destinado a vivienda, en adelante el “Contrato”, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 

 
Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de 
arrendamiento. Casa ubicado en la Calle 8 # 8 180 piso, barrio Jorge Eliecer Gaitán al 
Arrendatario, destinado para el uso de vivienda urbana del Arrendatario y sus trabajadores 
(Máximo 4 personas). 

 
Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de 
$ 995.000 (novecientos noventa y cinco pesos Moneda Corriente) con un deposito único de 
$350.000 (doscientos mil pesos) que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador 
o a su orden, dentro de los primeros 5 días de cada mes. Durante los (12) meses de 
ejecución del Contrato, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una 
proporción igual a la inflación anual del país, sin exceder en todo caso el límite máximo de 
reajuste fijado por la ley. Parágrafo1: Si el límite máximo de reajuste del canon de 
arrendamiento señalado por el Artículo 7° de la Ley 242 de 1995 llegare a variar por alguna 
disposición legal posterior a la fecha de firma del presente Contrato, las Partes acuerdan 
que el porcentaje de reajuste que se aplicará al canon de arrendamiento fijado en este 
Contrato será el máximo permitido por la ley para la fecha en que el canon de 
arrendamiento deba ser reajustado. Parágrafo 2: La tolerancia del Arrendador en recibir el 
pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta 
Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del Arrendador de modificar 
el término establecido en este Contrato para el pago del canon. 

 

Tercera – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de 12 meses contados a partir 
del mes de Septiembre de 2023. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se 
prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales al inicial siempre que cada 
una de las Partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y el Arrendatario se avenga 
a los reajustes de la renta autorizados por ley. En caso de que alguna de las Partes desee 
terminar el Contrato deberá cumplir los presupuestos de los artículos 22, 23, 24 y 25 del 
capítulo VII de la ley 820 de 2003 
Cuarta – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara 
recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, de conformidad con el 
inventario elaborado por las partes. 

 

Quinta - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por 
responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de 
reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a 
cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. 
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Parágrafo: El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble 
sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario 
del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna 
al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el 
Arrendador lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, 
dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el 
deterioro natural por el uso legitimo. 

 
Sexta – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios 
públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución 
del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador 
podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento 
del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como 
incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e 
irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el 
Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la 
presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante lo 
anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del 
Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. 
Parágrafo 1: El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento 
y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se 
abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por 
daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios 
públicos. Parágrafo 2: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de 
cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o 
suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará 
de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador. 

 

Séptima – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el 
Inmueble única y exclusivamente para su vivienda y la de su familia. En ningún caso el 
Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena 
de que el Arrendador pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, 
sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del 
Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador. 
Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se 
guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, 
insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del 
inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. 

 
Parágrafo: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del 
inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 
30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el 
ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos 
terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de 
sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. 
El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios 
debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del Arrendatario. 
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Octava - Restitución: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente 
documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al 
Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el 
deterioro natural causado por el uso legítimo, (ii) entregará al Arrendador los ejemplares 
originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble 
correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, 
bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con 
una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del 
Inmueble al Arrendador. 

 
Parágrafo 1: No obstante lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, 
cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan 
sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de 
arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. Parágrafo 2: 
La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, 
mientras el Arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al 
Arrendatario. 

 
Novena – Renuncia: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del 
Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo 
requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
derivadas de este Contrato. 

 
Décima – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este 
Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier 
responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato. 

 

Décima Primera – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de 
sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes 
acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: 

 
a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o 

extrajudicialmente; 
 

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al 
Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del 
incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato. 

 
Parágrafo: Son causales de terminación del Contrato en forma unilateral por el Arrendador 
las previstas en los artículos 22 y 23 del capítulo VII de la ley 820 de 2003 ; y por parte del 
Arrendatario las consagradas en los Artículos 24 y 25 de la misma Ley. No obstante lo 
anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el 
presente Contrato. 

 

Décima Segunda – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al 
arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito 
por la Partes. 

 
Décima tercera – Merito Ejecutivo: El Arrendatario declara de manera expresa que 
reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del Arrendatario y 
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a favor del Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados 
por el Arrendatario, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del 
Arrendatario de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este 
Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por el Arrendatario por concepto de 
servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero 
que por cualquier concepto deba ser pagada por el Arrendatario; para lo cual bastará la sola 
afirmación de incumplimiento del Arrendatario hecha por el Arrendador, afirmación que solo 
podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la presentación de los respectivos recibos de 
pago. 

 
Parágrafo: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este 
Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales. 

 
Décima cuarta – Costos: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o 
prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad 
por el Arrendatario. 

 
Décima quinta – Preaviso: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato de 
conformidad con los artículos 22 y 23 del capitulo VII de la ley 820 de 2003. 

 

Décima sexta – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera de las Partes 
a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida 
deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 dos cánones de arrendamiento 
vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios 
ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, 
la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los 
perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula. 

 

Décima séptima – Autorización: El Arrendatario autoriza expresamente e 
irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información 
del Arrendatario que obre en las bases de datos de información del comportamiento 
financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a 
dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato. 

 
Décima octava – Abandono: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al 
Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la 
presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del 
Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca 
abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al 
riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario. 

 
Decima novena – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier 
tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación 
de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los 
mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no 
ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto 
en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y 
exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar. 

 
 
Para constancia el presente Contrato es suscrito en la ciudad de Yotoco el día 15 de agosto 
de 2023, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de 
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las Partes. 

 
 

El Arrendador El Arrendatario 
 
 
 
 

 

Propietario CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 
Steven Orlando Bermudez M                        NIT.901598532-1 

  CC 1116157899                                             Alvaro Rodriguez Perez 
 CC 72270722  
 

 
 
 



 

 

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14941944919

    1 1 1 6 1 5 7 8 9 9 0 Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 1 6 1 5 7 8 9 9           2 0 1 0 0 1 2 1

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6    Yotoco 8 9 0

BERMUDEZ MONEDERO STEVEN ORLANDO

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Tuluá 8 3 4

CL  42 D   33   73
stebm53@gmail.com

                3 1 8 6 3 3 6 0 8 5          2 2 5 4 7 4 6

0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 2 3 6 8 1 0 2 0 2 2 0 7 0 1 6 9 2 0     3 4 1 4      

49 - No responsable de IVA
4 9                                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 08 - 29 / 10 : 27: 18

BERMUDEZ MONEDERO STEVEN ORLANDO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-08-2023 10:27:27AM



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OTROS COSTOS 
  

mailto:interrurales2022@gmail.com


Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

COMUNICACIONES 
(TELEFONIA FIJA Y/O 

CELULAR, FAX, CORREO, 
INTERNET, ETC) 

  

mailto:interrurales2022@gmail.com


OPERADOR CONCEPTO  
NUMERO 
CELULAR

VALOR + IVA
VALOR SIN 

IVA
USUARIO

TIGO
Telefonia 

Celular
3006303354  $   87.524,00  $         77.900 Oficina

TIGO
Telefonia 

Celular
316 4778302  $ 152.900,00  $      142.023 Edgar Vega

TIGO
Telefonia 

Celular
312 8545730  $   81.000,00  $         81.000 Roy Andersson

CLARO
Telefonia 

Celular
300 8542980  $   93.799,00  $         86.849 Gina Gómez

TIGO
Telefonia 

Celular
311 3098290  $   48.500,00  $         39.285 Jaime Rico

CLARO
Telefonia 

Celular
301 6414055  $   59.749,00  $         53.234 Katherin López

WISP Internet  $         90.000 Campamento

RELACION GASTOS COMUNICACIONES

 TOTAL  $                                     570.291 



??FLAG??Alvaro Enrique Rodriguez Perez

OCTUBRE/2023
SALTO DE CLIENTE000000000    ?

(null)

15/10/2023

ESTRATO: 2

TIPO20

CICLO: 27

206322  
                                   

Hola, Alvaro Enrique Rodriguez Perez
Factura electrónica de venta de servicios hogar

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas.
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TIPO 2

Datos de envío y pago  
C* CC/NIT: 72270722
D* KR 21 A # 3 - 75 LC 103
S* Valledupar-César
 Contrato: 19257351 Paga con este número

C*Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre
R*Referente de pago: 9523075760-93
  Fecha limite de pago:

F*15 de Octubre de 2023
El 6 de Noviembre se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago
y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.
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Valor total a pagar:

Valor mensual de tu plan $ 77,900.00
Descuentos aplicados $ -33,766.16
Servicios Adicionales $ 0.16

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

jcbZH49YAp0wxQ4E0I98xcsKw:rcWbPjcbZ
ZlXZV6yG7VWIMMcbnvubE:I3yDLq3:XZlXZ
ccbSRSVWXZWwvXRuuSZQwuwWWTvYUwYaaaP
TA09p9CrKIqRnnIp8H:F7V4E49BaV8vrGkP
diMRmjfKKWasJHTbFQ3B9hN6u319ICIGssP
M8zp:HngNppFVcIqAOEmRCaH:DSkUpgiCSZ
y23Rt5c4:7R1TtCjdVSdmN8dfd8IpanApI:
0LuIuVh4iFDXoRsrIqrJBhb8tLVbrHU9rWP
jT8c5HjKJTWIHqVz:xVerMKbvGLmAcLSLDX
FgBqk9OrwYMUff1mMJIqSRAt:IRjU9RTeT0
wZWcZehXZVgIqpcVSCuSprqTCYq;9UKgFu8
OoZ8y62iDK1yZj1FZ8jpWRo39ObbzJZ8yx0
T9zgfR9dUWQIpHcfeoTg6KL6fR1mKtcaR3X
Tpq9hOqGdlLccSIip6kvQsb4itTVS0nAwg2
diqbZouE7xDllmFZG49VLpLV6bdDpd8qrY0
Lciq9ZlVDK3GUPsj8lV8CSCJqNxbb9c2AcR
wOcgaS07WVTpsIbV8He7tXtecGAHp3iAVB:
Z4wMQ4Y99YM6CVLY3Fj4djS5KagxRhUQHk2
vDhWJMoNJcR08zxxgtIil;4Rx3811Tsrcl8
JHLIY7ZCH8IbonHt1coMGSbHqMTRk9SR56R
SCSRj0azVWUpJIzujbx33YOGcg1mpWjbur8
Zs:ZrfvulvpfcVpIypk1dJzA:qRyeawqjTX
ucSZxyk:Ro2iXMJ79fVQH4p9fcIqI5u3GY0

 El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU71386458. Fecha expedición factura: 2023-09-23 a las
00:59:45-05:00

Contrato: 19257351  Referente de pago: 9523075760-93
CC/NIT: 72270722

Fecha limite de pago: 15 de Octubre de 2023

}²JZgj1$5!q5¦8(Z]¤²H!%JC²§58+0S~
}²JZgj1$5!q5¦8(Z]¤²H!%JC²§58+0S~

(415)7707316032000(8020)952307576093(3900)044134(96)20231015
PRODUCTO   -   CUPÓN DE PAGO   -   VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Código
recaudo

200

Página 1 de 2

$ 87,524.00 

Pago Total $ 87,52�.00

Fecha expedición factura: 2023-�0-23





Factura electrónica de servicios móviles
SERVICIOS
MÓVILES

Paga tu factura fácil y seguro en
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tigo.com.co/pago

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co
Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa,
Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira.        Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

Datos de tu factura y pago

Con este Nro. pagas sin factura

Valor total a pagar:

Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan
Impuestos
Ajustes adicionales

Resumen de esta factura

$
$
$

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA  MÓVIL  S.A  E.S.P  -  NIT:830114921-1  /  CR  65  30  A  58  código  postal  050030  Medellín-Antioquía-Colombia  /  Tel:  01  800  3000000  -  SOMOS  AUTORRETENEDORES
(Resolución  02135  del  17  de  marzo  del  2004).  GRANDES  CONTRIBUYENTES  Y  AGENTES  RETENEDORES  DE  IVA.  Autorización  numeración  de  facturación  DIAN  No,
18764028857602  del  12  de  mayo  de  2022  a  noviembre  12  de  2023,  de  la  BCPT  1  a  la  50000000.  Factura  electrónica  de  venta  Nº  BCPT23159297

mi.tigo.com.co

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y
transacciones de tus servicios fijos y móviles en

FACTURA

SERVICIOS
500 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316035001(8020)895623083370(3900)048500(96)20230801

Para  pago  con  cheque,  se  reciben  únicamente  de  GERENCIA  y  deben  ser  girados  a
nombre  de  UNE  EPM  TELECOMUNICACIONES  S.A.  E.S.P.  indicando  al  respaldo  del
cheque:  referente  de  pago  de  la(s)  factura(s)  y  valor.  No  se  reciben  pagos
combinados  en  cheque  y  efectivo.
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Hola, EdgaU�*LRYaQQL�9Hga�6aOFHdR�

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
EdgaU�*LRYaQQL�9Hga�6aOFHdRR

$152.900

Total $152.900Número de celular: ����������
�������

¡Gracias por estar con nosotros!

Número de línea: �1����8���
Número de cuenta: 8956230833-70
Número de factura:
Fecha de pago oportuno:

CC/NIT: 
Número de cuenta: 8956230833-70

-0,�9

1�2.��3,41

Estos  son  los  valores  a  pagar  en  octubre  expedidos  el  2023-10-09  a�las

10:06.

%&37�6�9�2��

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá
el 0� Ge 1ovLePbre de 2023

3 de 1RYiembre de 2023

   10.���,�9

Fecha de pago oportuno: � Ge 1ovLePbre Ge 2023

tigo.com.co/pago
mi.tigo.com.co
mi.tigo.com.co




Hola, Roy Andersson Pinzon Giraldo
Factura electrónica de venta de servicios móviles

SERVICIOS
MÓVILES
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¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co
Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa,

Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira.        Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

Valor total a pagar:

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan
Ajustes adicionales

$
$

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del
17  de  marzo  del  2004).  GRANDES  CONTRIBUYENTES  Y  AGENTES  RETENEDORES  DE  IVA.  Autorización  numeración  de  facturación  DIAN  No,  18764028857602  del  12  de  mayo  de  2022  a
noviembre  12  de  2023,  de  la  BCPT  1  a  la  50000000.  Factura  electrónica  de  venta  Nº  BCPT39651246  Fecha  expedición  factura:  2023-11-01  a  las  12:19.

3128545730Número de línea: Paga con este número
Número de cuenta: 8981293319-71
Número de factura: BCPT39651246
Fecha límite de pago:

CC/NIT: 9770361
CALLE 9 # 99 -  05 BR  *
SANTA BÁRBARA DE PINTO - Magdalena

Datos de tu factura y pago

A  partir  de  este  mes,  se  amplió  la  red  de  medios  de
pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y
las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

Número de celular: 3128545730
CC/NIT: 9770361

500
(415)7707316035001(8020)898129331971(3900)049900(96)20231120
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Fecha expedición factura: 01/10/2023

Periodo facturado: 01/10/2023 al 01/11/2023

20 de Octubre de 2023
En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 22 de
Octubre de 2023

$81.�00,00
80.999,83

0,17

Pago Total $81.���,00
Fecha límite de pago: 20 de Octubre de 2023

mi.tigo.com.co
tigo.com.co/pago
b.tigo.com/mpmovil




COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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GINA ALEXANDRA GOMEZ GUERRA
CIUDAD: CIUDAD: CIUDAD: CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: CALLE 1 # 23 - 260 CASA 32 MANZA D ROSARI
CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5737961501

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.38406050

FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:

19-Oct-2023
REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:

5384060501
TOTAL A PAGAR:

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
COMCEL S.A

NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5384060501(3902)04232005

Valor total a pagar de su factura 42,320.05

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí

GINA ALEXANDRA GOMEZ GUERRA
REFERENCIA DE PAGO: 5384060501
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1152457202
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5737961501
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Sep-2023 a 06-Oct-2023
NÚMERO CELULAR: 3008542980

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

$37,899.96Cargos anteriores $37,899.96
$-37,899.96Pagos recibidos $-37,899.96

DEUDA ANTERIOR

$0.00

Descripción Valor Valor TotalValor

Servicio datos 07-Sep-2023 06-Nov-2023 $81,106.43 $5,629.23 $35,256.71
Cargo fijo mensual 07-Sep-2023 06-Nov-2023 $5,742.55 $1,320.79 $7,063.34
Impuestos $6,950.02

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Impuestos Valor TotalValor

Claro video Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00

OTROS SERVICIOS

$0.00

Descripción Valor Valor TotalValor

Impuestos IVA:6,720.32 Consumo:229.70 * La tasa de interés moratorio es del 39.8% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

TOTAL A PAGAR
FECHA DE CARGA DE MINUTOSFECHA DE CARGA DE MINUTOSFECHA DE CARGA DE MINUTOSFECHA DE CARGA DE MINUTOS: 07-Oct-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓNPERÍODO DE FACTURACIÓNPERÍODO DE FACTURACIÓNPERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Sep-2023 a 06-Oct-2023
FECHA DE FACTURACIÓNFECHA DE FACTURACIÓNFECHA DE FACTURACIÓNFECHA DE FACTURACIÓN: 07-Oct-2023

$93,799.00

$93,799���

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 21-Oct-2023

TOTAL A PAGAR: $93,799.00

$93,799

$93,799



Comprobante de pago

Estado de la transacción
Aprobada

Referencia del producto
5384060501

Número de comprobante
TR231018143629ew67xN

Fecha y hora
18 octubre 2023 14:36:29

Comercio
COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL SA

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
*** *** 5054

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia. Miércoles 18 de Octubre del 2023 02:36:30 PM

Total Pagado: $93,799.00



Factura electrónica de venta de servicios móviles
SERVICIOS
MÓVILES
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¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co
Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa,

Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira.        Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

Valor total a pagar:

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan
Ajustes adicionales

$
$

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del
17  de  marzo  del  2004).  GRANDES  CONTRIBUYENTES  Y  AGENTES  RETENEDORES  DE  IVA.  Autorización  numeración  de  facturación  DIAN  No,  18764028857602  del  12  de  mayo  de  2022  a
noviembre  12  de  2023,  de  la  BCPT  1  a  la  50000000.  Factura  electrónica  de  venta  Nº  BCPT30602706  Fecha  expedición  factura:  2023-09-01  a  las  12:27.

Datos de tu factura y pago

A  partir  de  este  mes,  se  amplió  la  red  de  medios  de
pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y
las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

(415)7707316035001(8020)898129331971(3900)048500(96)20230921
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Hola, Jaime Rico Rodríguez

CC/NIT: 94252572
CARRERA 7A # 11 - 40 BR  *
CAICEDONIA - Valle $48.500,00

Pago Total $48.500,00

Número de celular: 3113098290
CC/NIT: 9�2�2��2

500

Fecha expedición factura: 01/10/2023

Periodo facturado: 01/10/2023 al 01/11/2023

22 GH Octubre de 2023
En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 25

 Octubre de 2023

48�500,00
-0,12

Número de línea: 3113098290 Paga con este número
Número de cuenta: 9662321523-12
Número de factura: HLMI21832356
Fecha límite de pago:

Fecha límite de pago: 25 de Octubre de 2023.

mi.tigo.com.co
tigo.com.co/pago
b.tigo.com/mpmovil




COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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KATHERIN FABIANA LOPEZ ANILLO
CIUDAD: CIUDAD: CIUDAD: CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: CR. 32 NRO.8-60 DIVINO NIÑO
CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:CÓDIGO POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5737328015

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.40616076

FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:FECHA LÍMITE DE PAGO:

18-Oct-2023
REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:REFERENCIA DE PAGO:

5406160767
TOTAL A PAGAR:

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
COMCEL S.A

NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5406160767(3902)06408772

Valor total a pagar de su factura 64,087.72

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí

KATHERIN FABIANA LOPEZ ANILLO
REFERENCIA DE PAGO: 5406160767
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1118862619
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5737328015
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Sep-2023 a 04-Oct-2023
NÚMERO CELULAR: 3016414055

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Ilimitados 100 GB* IlimitadosTodo
Destino

Minutos Ilimitados a
MEXICO,PUERTO

RICO,USA, CANADA
*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

$64,270.46Cargos anteriores $64,270.46
$-64,270.00Pagos recibidos $-64,270.00

DEUDA ANTERIOR

$0.46

Descripción Valor Valor TotalValor

Servicio datos 05-Oct-2023 04-Nov-2023 $44,429.41 $8,441.59 $52,871.00
Cargo fijo mensual 05-Oct-2023 04-Nov-2023 $8,804.07 $2,024.94 $10,829.01
Impuestos $10,466.53

CARGOS FIJOS

$63,700.01

Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Impuestos Valor TotalValor

OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
R . interés de mora, factura no. 1617778777092023 $314.84 $72.41 $387.25

Impuestos $72.41

OTROS CONCEPTOS

$387.25

Descripción Valor Impuestos Valor TotalValor

Claro video Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00
Claro música Incluido sin costo adicional $0.00 $0.00

OTROS SERVICIOS

$0.00

Descripción Valor Valor TotalValor

$59,749���

$59,749

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 20-Oct-2023

TOTAL A PAGAR: $59,749.00



Comprobante de pago

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia. Miércoles 18 de Octubre del 2023 02:36:30 PM

COMCEL SA

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
*** *** 9453

Estado de la transacción
Aprobada

Número de comprobante
QS241068143629ew67xN

Comercio
COMUNICACION CELULAR SA

Fecha y hora
10 octubre 2023 11:23:12

Total Pagado: $59,749.00

Referencia del producto
6284060603



WISP INTEGRADORES SAS

Dirección: Cra 2 #4-70, CALI, Colombia

COMPROBANTE 
N°196113

Nombre y Apellido / Razón Social: ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ (YO)
Dirección: CALLE 2 #1-42 SANTA BARBARA
Periodo facturado: 01/10/2023..31/10/2023
ID Cliente: YOTOCO
ID Contrato: 9280

CC/CE/NIT: 
Fecha de emisión: 01/10/2023
Fecha de pago oportuno: 
Fecha límite de pago: 10/10/2023

Cant. Detalle Precio Unitario % Bonif Impuesto Subtotal

1 Plan Z.YOTOCO PLAN 150 MEGAS FIBRA SIN TV $89.000 (2023-10-01 - 2023-10-31) $ 89.000,00 0.0 0 % $ 90.000,00

Subtotal
Impuesto
Total

$ 90.000,00
$ 0,00

$ 90.000,00

Recuerde realizar el pago antes de la fecha límite para evitar la suspensión del servicio.



Comprobante de pago Número  187592 Fecha
12/10/2023

Nombre: WISP INTEGRADORES SAS

Email: wispsoportevijes@gmail.com

Nombre cliente: ALVARO ENRIQUE

RODRIGUEZ PEREZ (YO)

ID Cliente: YOTOCO

Fecha de pago: 12/10/2023

Fecha de recibo: 12/10/2023 16:05:59

Facturas: 196113

Recibí el total de: ochenta y nueve mil  con 0/100

Concepto de: Pago de servicio

Forma de pago: No identificado

Total: $ 90.000,00

........................................................................
Firma

Recuerde realizar el pago antes de la fecha límite para evitar la suspensión del servicio.

..................................................................................................................................................................................

Comprobante de pago Número  187592 Fecha
12/10/2023

Nombre: WISP INTEGRADORES SAS

Email: wispsoportevijes@gmail.com

Nombre cliente: ALVARO ENRIQUE

RODRIGUEZ PEREZ (YO)

ID Cliente: YOTOCO

Fecha de pago: 12/10/2023

Fecha de recibo: 12/10/2023 16:05:59

Facturas: 196113

Recibí el total de: noventa mil  con 0/100

Concepto de: Pago de servicio

Forma de pago: No identificado

Total: $ 90.000,00

........................................................................
Firma

Recuerde realizar el pago antes de la fecha límite para evitar la suspensión del servicio.
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