ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Versién: |2

FECHA DE PRESENTACION: Noviembre 2025 PERIODO: Desde 01/10/2025 al 31/10/2025
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econdmicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal’.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VF 2023 por
75.491.915.560 COP
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Valor actual del
convenio:

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacién de vigencias futuras, Valor
actual: $106.237.014.745

Fecha Suscripcion:

31/08/2021 |

Fecha de inicio:

43 meses:

Fase | Preconstruccion:
20 meses

Fase Il Construccion:
18 meses

Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

Plazo de ejecucion Inicial:

13/09/2021 48 meses y 5 dias

Fase I: 20 meses

Fase Il:

18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias

Fase ll: 5 meses

Plazo de ejecucién- Modificatorio
No. 1:

57 meses y 13 dias
Fase |I: 18 meses + 8 dias

Plazo de ejecucion actual-
Modificatorio No. 2:
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Fase Il: (23 meses +5 dias
+11 meses)=34 meses + 5
dias
Fase lll: 5 meses
:;eizit;z::de terminacion 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al_ AA-MM-DD
LIy 1)
Prorroga No 1 14 meses y 13 dias Del 13/04/2025 Al 26/06/2026 2024/11/22

Fecha de terminacion
actual:

26/06/2026 (Fecha de terminacion de la Fase de Estudios y Disefios: 24/11/2023)

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase II-Construccion:

Fe cha de Suscripcién de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesion del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucién 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emitié la Resoluciéon de adjudicacién No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
culminando con la Resolucion No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirtrrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacién en mencidn se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prorroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este ultimo contrato 5009 de
2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencién de Cesion del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizé por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobd la cesion
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL estd conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicio a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
contintia describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotacion hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizacién segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccion a treinta y cuatro
(34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién
hospitalaria instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacién segura de los equipos
22/11/2024 biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO — PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR EI plazo del convenio interadministrativo por CATORCE
(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

20/04/2024

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 2

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA'Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.

22/11/2024
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1.2 SUPERVISION

Sandoval

NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000
Claudia Esperanza Amézquita Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090

1.21

Conformacioén del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

Viviana Marcela Clavijo Gerente

E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

subredsur@saludcapital.gov.co

Claudia Esperanza
Amézquita Sandoval
(Integrante 1)

Directora de Infraestructura y Tecnologia

Cesamezquita@saludcapital.gov.co

Carlos Carderfio | Referente del proyecto- Direccion de | Cacardeno@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) Infraestructura y Tecnologia SDS

Camilo Vanegas | Referente del proyecto- Direccion de|Cavanegas@saludcapital.gov.co
(Suplente del Integrante | Infraestructura y Tecnologia SDS

2)

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

Enumerar cada una de las obligaciones

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas

Evidencias y

generales descritas en el convenio . < |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o |5 | 029 |referente ala obligacion) (Especificar ruta
w1z g% z de ubicacién en el
a | < CD digital)
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del El  cumplimiento del objeto del | Informes de
convenio, observando en todo momento, el convenio se registra en el desarrollo de | Seguimiento mensual.
régimen de contratacion; acatando la hitos y de las obligaciones especificas o
Constitucion, la Ley y demas normas del Convenio De acuerdo & directriz
) ’ de la SDS, los informes
pertinentes. de seguimiento
periodico de
x Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
2. Reportar cualquier novedad o anomalia, Las novedades se han reportado y | Informes de
de manera inmediata al supervisor y/o gestionado oportunamente (entre otras | seguimiento
interventor del convenio. x Modificatorios, prérrogas) mensual.
En el acta de seguimiento de obra No [ De  acuerdo a
179 del 25 de abril 2025, en la cual se | directriz de la SDS,

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 4



mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
mailto:Cacardeno@saludcapital.gov.co
mailto:Cavanegas@saludcapital.gov.co

ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

n

o
=z

AL

PARCI

o
4

APLICA

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacion)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacién en el
CD digital)

contd6 con acompafiamiento de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el

talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,

solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitdé prérroga del contrato,
a cudl, actualmente se encuentra en
revision por parte de la interventoria,

quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, la

interventoria emitié conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prorroga del contratista de
Obra para ampliacion del plazo para la
finalizacion del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo andlisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prorroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
a la subred el 12 de agosto, la subred
realizé el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

Durante el mes de septiembre la Subred
Sur realiz6 el modificatorio al Contrato de
Obra mediante prérroga No.6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el
31 de mayo de 2026.

Durante el mes de octubre ya se
encontraba aprobada la prérroga del
contrato de obra.

los informes de
seguimiento
periddico de
Convenios y sus
evidencias se suben
al DRIVE de la SDS
y por la Politica
Cero Papel, dichos
informes, se radican
en medio digital en
la plataforma
agilsalud.
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control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
3. Acatar las directrices que durante el Se ha acatado las directrices que | Informes de
desarrollo del convenio le imparta la durante el desarrollo del convenio ha | Seguimiento mensual.
Secretaria Distrital de Salud - Fondo dado la Secretaria Distrital de Salud en De acuerdo a directriz
Flnanc!ero Distrital de Salud, a través del Comités Operativos y mesas de trabajo de la SDS, los informes
supervisor. de seguimiento
periodico de
x Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
4. Realizar los aportes del convenio en la Los aportes del convenio se realizaron | Informes de
forma pactada. en la forma pactada, y en su momento | Seguimiento mensual.
hastg comple.tar Io'pa.c'tado se adjunto la De acuerdo a directriz
matrllz (.1e cofinanciacion en informes de de la SDS, los informes
seguimiento mensual. de seguimiento
Es importante aclarar que esta matriz se | periddico de
x alimenta con base en la informacién que | Convenios y  sus
aporta Talento Humano, debido a que el | evidencias se suben al
costo registrado en ella, corresponde al | DRIVE dela SDSy por
valor de las horas utilizadas por el :ja_ Eom'c? fCero Papel,
personal  correspondiente en el [ potos OIS, o8
desarrollo de las actividades de apoyo al | gigital en Ia plataforma
Convenio. agilsalud.
5. Salvaguardar la informacion confidencial El archivo documental del Convenio se | Informes de
que obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra organizado en  medio | Seguimiento mensual.
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo a las De acuerdo a directriz
expreso de autoridad competente normas archivisticas. de la SDS, los informes
La estructura funcional del Subproceso | 4e seguimiento
Gestion de Proyectos, incluye a la jefe | perisdico de
del Subproceso y personal de apoyo | Convenios y sus
x como el Gerente de Proyectos, Lider de | evidencias se suben al
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este | DRIVE de la SDS y por
equipo de trabajo maneja diferentes | '@ Politica Cero Papel,
niveles de complejidad de la informacion | 4iChos ~ informes, se
- . . radican en medio
que se archiva en equipos de coOMpUto | gigital en la plataforma
con claves de acceso que siguen las | aggilsalud.
directrices de seguridad de Ia
informacién.
6. No acceder a peticiones 0 amenazas de No se han presentado peticiones o
quienes actuen por fuera de la Ley con el amenazas de quienes actlen por fuera
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto de la Ley
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,
a través de la persona responsable del X
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reunion con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.

Agosto de 2025:

Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
con punto de conexion desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicion del

Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Central de pagos de la
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion subsidios, prestaciones sociales, | Subred Sur
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al De acuerdo a directriz
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social - de la SDS. los informes
Pension y ARL-y de las Aportes EPS, Pension y ARL- y de las Aportes | 4o seguimiento
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de | perisdico de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacion-, y Subsidio Familiar, a | Convenios y sus
hubiere lugar, de todos sus empleados, en % que hubiere lugar. evidencias se suben al
especial del personal destinado para el DRIVE de la SDS y por
cumplimiento del objeto del presente la Politica Cero Papel,
. . - dichos informes, se
convenio, de acuerdo con las disposiciones radican  en  medio
del Régimen Laboral Colombiano, digital en la plataforma
debiendo presentar en su oportunidad, la agilsalud.
respectiva certificacién de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafos que se
gue se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
9. Desempeiar las demas actividades que Las actividades necesarias para el | Informes de
sean necesarias para lograr un total y cumplimiento de compromisos del | Seguimiento mensual.
adecuado cumplimiento de sus convenio, se registra en el desarrollo de o
. . ) ) . P De acuerdo a directriz
compromisos, aunque no estén hitos y de las obligaciones especificas de la SDS. los informes
especificamente sefialadas y que sean de del Convenio de "seguimiento
la naturaleza del convenio. periddico de
El 16 de junio 2025, se recibié en obra | Convenios y sus
visita técnica por parte de ENEL donde | evidencias se suben al
se verificd fisicamente el punto de | DRIVE delaSDSy por
conexion cerca de la biblioteca y estado '(; EO"t'C?nfor;O Papel,
de la red M.T. Se visitaron las dos ra?ji::n é’n esn’wdsii
subestaciones del Hospital para revision. | gigital en Ia plataforma
ENEL indico que si el proyecto se | agilsalud.
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre
Julio de 2025:
x El 15 de julio de 2025 se sostuvo
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AL

PARCI

o
4

APLICA

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacion)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacién en el
CD digital)

predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacién y planos de la
Subestacion existente.

El 12 de septiembre 2025 el Consorcio
Hospital remite por correo el borrador
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para revision.

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de
2025, se requirio

presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tension), lo cual, en reuniones
anteriores no habia

sido requerido.

En reunion del 22 de octubre de 2025
con el grupo de disefio del Consorcio
Hospital, presento las soluciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicito la radicacion de
dicha informacion antes de la radicacion
a la Entidad.

Se programé una reunién con VANTI
para el 27 de octubre de 2025, para
revisiéon de la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29
de septiembre de 2025.

06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radico derecho de peticion a la
SDA para emitir Auto de inicio para
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de
26 individuos.

29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de
individuos arboreos a retirar.

10. Utilizar los mecanismos que sean
necesarios para poder garantizar la
autenticidad, integridad y conservacion de
los documentos electronicos, cuando a ello
hubiere lugar

El archivo documental del Convenio se
encuentra organizado en  medio
magnético y fisico, de acuerdo a las
normas archivisticas

Archivo y equipos de
cémputo de la Oficina
Asesora Desarrollo
Institucional ~ Subred
Sur

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
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de 2025

En el informe No 41, se adjunta Pdliza en
mencion No. 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025

En el informe No 43, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025

En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026

Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de cdmputo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a | % trabajo para la correcta ejecucion del gesarrogo Institucional
ello hubiere lugar. objeto del convenio, cuando a ello | Subred Sur
hubiere lugar
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucién del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos | seguimiento mensual.
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria De acuerdo a directriz
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero de la SDS. los informes
Lineamientos y politicas establecidos por la Distrital de Salud ya las instrucciones | 4o seguimiento
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a través del supervisor | periédico de
Financiero Distrital de Salud y a las x y/o interventor, como se registra en hitos | Convenios y  sus
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas. evidencias se suben al
supervisor y/o interventor. DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
13. Constituir la garantia unica, si a ello Se cuenta con Pdliza de | Archivo de Pdlizas
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | bajo custodia del area
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha|de inventarios de la
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. Subred Sur
liquidacion, segun lo establecido en el En el informe No 30, se adjunta Péliza en o
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. mencion No. 33-03-101027154 con | D¢ 2%uerdo a directrz
. . , los informes
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero | 4 seguimiento
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con | periédico de
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero | Convenios y  sus
de 2025. evidencias se suben al
En el informe No 39, se adjunta Péliza en | DRIVE de la SDS y por
mencion No. 33-03-101031734 con | @ Politica Bero Papel
x vigencia del 3 de enero al 22 de febrero radican  en  medio

digital en la plataforma
agilsalud.
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Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
14. Los demas compromisos que se X
deriven de las caracteristicas técnicas,
estudios previos, anexo técnico, insumos y
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< ‘3’ la obligacion) (Especificar ruta
5|28 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones g0 CD digital)
especificas del convenio =z
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS | x El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Archivo Gestion de
realizando todos los tramites administrativos, Distrital en sesién No 20, autorizé vigencias | Proyectos- Desarrollo
financieros y logisticos que permitan ejecutar excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. '”Stl't“‘?'of”a' Y a‘(jjjulnto
las fases precontractuales, contractual y Sgrig(sj (')n ormes de
post contractual para el desarrollo del El 15/03/2022 con radicado de SDS No | corespondiente al
proyecto 2022EE30243 se emite Concepto Técnico | cual se realiza el
de Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos | Seguimiento periédico
de Inversion: Favorable. de Convenios de
infraestructura.
Se solicitdé al FFDS giro de recursos al o
convenio, los recursos ingresan a la Subred g)e acluerdc’sgsd"ecfr'z
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja | x> T
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y seguimiento periédico
recibo de caja No 286175 por valor de | de Convenios y sus
$56.955.328.560. evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred | la Politica Cero Papel,
con el recibo de caja No 367950 por un valor ?aIZTg:n '”fgr:mesn*]edﬁi
de $12.048.781.000. El 25/04/20_23 ingresan | qicii en la plataforma
recursos a la Subred con el recibo de caja | 44 salud.
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550
El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.
En el mes de septiembre se empez6 a
realizar un borrador del documento del
acuerdo tesoral.
En el mes de octubre se estaban
subsanando observaciones del documento
final de acuerdo tesoral.
2. Adelantar la fase de pre construccion, X El 31 de marzo de 2022, se realizd | Archivo Gestién de
construccion y alistamiento - puesta en Audiencia Publica de determinacion del | Proyectos- Desarrollo
funcionamiento. orden de elegibilidad, revision del sobre de | Institucional y adjunto
en los informes del
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

proceso de seleccion por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacién del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacion de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestidn
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacion de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por  PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de

participacion del 30% vy TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP

o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
la oferta econdémica y adjudicacion del | periodo

correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periddico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CIENTO CINCUENTAY CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucién
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucién No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccién con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
con la solicitud de revalidacion vy
modificacion de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesto6 la intencién
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inici6 con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
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ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacién del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realiz6 la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacion de los micropilotes para la
estabilizacién del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continud
con la construccion de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundiciéon de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
diciembre 2024, y la Zona B para finales de
Diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la fundicion
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometio
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencion en el
eje C-1 excavacibn manual en la
cimentacion; instalacion de tuberias de
desague entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicién
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundicion del dado en concreto
ciclépeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacion provisional, manejo
de material de excavacion, acopio de
materiales.

En el mes de febrero 2025: se hace
intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de
contencion, una seccién de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
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camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
sétano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del so6tano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviacién
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanzé en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajé
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencion en sentido hacia el eje 1. Se
trabajoé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).
En zona A se trabajé6 en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A’-H)
(13-8) Se trabajé en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en soétano. Se continua con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en soétano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafos
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continia con la atencion prioritaria de la
contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
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activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentacion, manejo
de aguas y fundida de cimentacion. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno y
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realiz6 sobre

excavacion mas alla del eje uno en una
proporcion de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contenciéon construidos, se
visualiz6 un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la mafana,
condicién que se modificd en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliacion de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafiana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucién y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa
de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento  genero impacto vy
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacién que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar
las actividades de cimentacion y contencion
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
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ampliacion hacia los flancos y potencial de
retrogresiéon que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacién al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccién y la fase
de dotacion. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electronicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacion en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de agosto
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener
en cuenta que para el 25 de agosto debian
estar al 100% y llegando a tener un retraso
de 24 semanas, el atraso en el cronograma
conllevé a un informe de incumplimiento
presentado a la subred por la interventoria,
el cual, se tomd como soporte para llevar a
cabo por parte de la entidad una audiencia
de presunto incumplimiento que concluyé en
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un proceso sancionatorio de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de obra .

Debido a la prérroga No. 6 los porcentajes
de avance de obra se reajustaron de
acuerdo a la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el
que comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacion de -0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las
actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacién del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacion del Plan de Trabajo, se socializé
respecto a los ajustes propuestos, sin
embargo, se decide que una vez el contratista
de obra entregue el cronograma del proyecto,
se presentara nuevamente el plan de trabajo
ante el Comité Operativo para su aprobacion.
En el informe No 20 se anex6 Plan de Trabajo
para revision y aprobacion en Comité
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el area en
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la
huella del edificio a disefiar por el consorcio
tuvo que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio

2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.
Dado que no se cumplieron los

compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y sétano al 30 de

noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencién de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las

evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizaciéon del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacién de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realiz6 la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.
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Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realiz6 el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se avalé en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramo para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicion al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realizd Plan de trabajo de este
componente.
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El Contratista presentd una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspension
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptud que el
tiempo suspendido no gener6 afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifesté que daria alcance a su solicitud,
frente al concepto emitido por la
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente vy
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

En enero y febrero 2025, continda vigente el
Ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prorroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecié estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una prérroga, tema
que se llevd a cabo en los comités de
seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo 2025, Se continda
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
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contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente
al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccion y la fase de dotacion.
En comparacion con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se present6 un atraso de -3,83 semanas.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26
de agosto de 2025 debia reportar un avance
fisico esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje en
semanas es de 24 semanas de atraso, sin
embargo, ddebido a la proérroga No. 6 los
porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacion, por  consiguiente, el
porcentaje 46,04% es con el que comienzan
la nueva programacion que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
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MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitacion y
acatar las todas normas y documentos de
desempefio establecidos por dicha entidad.

las Directrices Anticorrupcion de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos
por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
marzo de 2025. Oficios N°CTSF--OBR-651-
OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados. La
Interventoria evidencié y reportd al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacion de -0,02%.
Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de | X Se incorporaron a los pliegos de licitacion | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre grua y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025 y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega
de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccion) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde la
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
julio 2025). Se anexa documento.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de septiembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
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documento denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes septiembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de octubre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes octubre 2025). Se anexa
documento.

5. Adelantar los procedimientos de seleccion
de los contratistas, en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo, que se requieran para
el logro del objeto y alcance del convenio,
previo concepto técnico favorable del Comité
Operativo de Seguimiento al Proceso
Contractual en lo que respecta a las pliegos,
evaluaciones y recomendaciones al Gerente
de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitectonico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, y,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

Los documentos fueron elaborados y fue la
EGAT quien adelanto el proceso de
seleccion para la Construccion del proyecto,
se adelantaron teniendo en cuenta el d
cumplimiento a lo dispuesto Plan de
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

El Contratista de obra, manifesto6 la intencién
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 24




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realizé una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
octubre del 2025, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

6. Adelantar el proceso de seleccion de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en
desarrollo del presente convenio, de
conformidad con las normas que sobre
contratacién se apliquen y en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo.

Se firmé el contrato respectivo No 5009 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesto la intencién de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de
los posibles cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de

octubre del 2025, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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contratacion derivada con todos los soportes
necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago

parafiscales.

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
7. Descalificar del proceso de seleccion a X La EGAT dio cumplimiento a esta obligacion
cualquier proveedor que se encuentre en la en el proceso de contratacion.
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles La Subred Sur, en comunicado del 01 de
de la WBG (World Bank agosto del 2022, radicado en la SDS,
Group).(https://www.worldbank.org/en/project registra que se ha cumplido con estas
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s). directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.
8. Presentar a la SDS para revision y Este paso se surtid con anterioridad al | Archivo Gestion de
aprobacion los procesos de contratacion y X proceso de seleccion, la Secretaria Distrital | Proyectos- Desarrollo
ejecucion para proyectos que se encuentren de Salud-FFDS, validé, aprobé y asigné los '“Stl'tuc.";“a' Y a‘gulmo
en y/o por encima cinco (5) millones de recursos respectivos. ;grigzén ormes de
dolares (US$5.000.000), para lo cual la correspondiente al
Subred presentara los estudios previos, cual se realiza el
analisis de sector y los demas documentos Seguimiento periédico
inherente al proceso de seleccioén. Sin dicha de Convenios de
aprobacion la Subred no podra publicar los g‘fraeStrUgtura-d_ y
€ acuerao a airectriz
documentos precontractuales. de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
9. La Subred notificara y garantizara a la SDS El proceso de contrataciéon se encuentra | Archivo Gestion de
que el proceso de contratacién se completé | X debidamente surtido, notificado a la SDS y | Proyectos- Desarrollo
de acuerdo con la normatividad vigente y los publicado en el SECOP I, atendiendo la | Institucional y adjunto
i . L. . L. en los informes del
estandares de desempefio (Norma de normatividad para este tipo de contratacion. periodo
Desemperio 1: Evaluacion y gestion de los correspondiente al
riesgos e impactos ambientales y sociales; cual se realiza el
Norma de Desempefio 2: Trabajo y Seguimiento periodico
condiciones laborales; Norma de Desempefio de Convenios de
3: Eficiencia del uso de los recursos y infraestructura.
prevencion de la contaminacion; Norma de o
Desempefio 4: Salud y seguridad de la 5: acll;erdosggwecfgz
comunidad; Norma de Desempefio 5: informes " de
Adquisicion de tierras y reasentamiento seguimiento periodico
involuntario; Norma de Desempefio 6: de Convenios y sus
Conservacion de la biodiversidad y gestion evidencias se suben al
sostenible de los recursos naturales vivos; DRIVE de la SDS y por
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas; la Politica Cero Papel,
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura) dichos —informes, se
. ] radican en medio
que haran parte integral del presente diaital en la plataf
. L . gital en la plataforma
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado agilsalud.
acatarlas.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un La interventoria certifica que el contratista Archivo Gestion de
informe consolidado de adquisicion y X ha cumplido con sus obligaciones | Proyectos- Desarrollo

Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
de los aportes al sistema general de El informe No. 49 correspondiente a la | cual se realiza el
seguridad social de los empleados, soporte ejecucién del mes de OCTUBRE de 2025, | Seguimiento periodico
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la dando cumplimiento a la dltima directriz de | 9¢ Convenios de
construccién) y demas documentos la SDS, fue cargado el dia 28 de noviembre infraestructura.
necesarios e inherentes a la ejecucion. de 2025, en DRIVE: sharepoint en el link: De acuerdo a directriz
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit | 4o |3 sps,  los
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu | informes de
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as | seguimiento periédico
px?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2 | de Convenios y sus
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp | évidencias se suben al
artidos%2F DIT%2FPROYECTOS%2FSUB | PRIVE dea SDSy por
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE | ... oo informes, psé
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true | (adican en medio
&ga=1, con el fin de recibir las | digital en la plataforma
observaciones correspondientes por parte | agilsalud.
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.
11. Cumplir con la normatividad que regulala | X Los estudios y disefios que se vienen | Archivo Gestion de
construccion para las instituciones ejecutando, cumplen con los estandares de | Proyectos- Desarrollo
Prestadoras de Servicios de Salud, entre habilitacién de acuerdo con la Institucional y adjunto
ellas los estandares de habilitacion de Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de | €n los informes del
acuerdo con la Resolucion 3100 de 2019 del Salud y Proteccion Social ggrnrzgoondiente a
Ministerio de _Salud y Protecc_;ié_n Social , "por ] o cual Sgreanza el
la cual se definen los procedimientos y El dia 24 de octubre del 2023 se firm6 el acta | seguimiento periddico
condiciones de inscripcion de los prestadores de cierre de los disefios donde se aclara que | de Convenios de
de servicios de salud y de habilitacion de los los Unicos tramites pendientes son los | infraestructura.
servicios de salud y se adopta el Manual de correspondientes por entidades externas.
inscripcion de Prestadores y Habilitacion de De acuerdo a directriz
Servicios de Salud" y/o demas normas que la de la SDS, los
deroguen, modifiquen adicionen o informes  de
seguimiento periodico
complementen. de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
12. Realizar las acciones necesarias que X El proyecto durante su etapa precontractual | Archivo Gestion de

permitan garantizar la sujecion de las
diferentes fases para el proceso de
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion
de los servicios de la UMHES en la
edificacién actual como de las intervenciones
a ejecutar, conforme a la normatividad
vigente.

se sujetd a la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y a los manuales de
contratacion de la EGAT. Asi mismo durante
las siguientes etapas continuara realizando
las acciones que sean necesarias para
continuar garantizando la sujecion de las
diferentes fases.

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
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NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

13. Abrir una cuenta Unica para el manejo de
los recursos del Convenio.

El 17 de septiembre de 2021, se realiza
apertura de la cuenta de ahorros No.
0550004800460919  Davivienda, para
recursos del presente convenio.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

14. No hacer unidad de caja con los recursos
girados.

Se adjunta Certificado expedido por el
Subgerente Corporativo, la Lider de
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional
Universitario de Contabilidad de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el
cual se registra que Contabilidad evidencio
que la cuenta aperturada de este convenio,
no hace unidad de caja con los recursos
girados.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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ejecucion del mismo.

establecidos por la normatividad vigente.

El informe No. 49 correspondiente a la
ejecucion del mes de OCTUBRE de 2025,
dando cumplimiento a la ultima directriz de
la SDS, fue cargado el dia 28 de noviembre
de 2025, en DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
15. Mantener separada la contabilidad de los | x Se adjunta Certificado expedido por el | Archivo Gestion de
recursos desembolsados a través del Subgerente Corporativo, la Lider de | Proyectos- Desarrollo
presente Convenio por parte de la Secretaria Presupuesto, la Tesorera y el Profesional '“S:'tuc."?“a' Y a‘gulmo
Distrital de Salud de la contabilidad propia de Universitario de Contabilidad de la Subred 22“22:)” ormes de
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Integrada de Servicios de Salud Sur, en el | ¢orrespondiente al
Salud y reembolsar al Fondo Financiero cual registra que se mantiene separada la | cyal se realiza el
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al contabilidad de los recursos desembolsados | Seguimiento periddico
finalizar el plazo de ejecucion del Convenio. a través del presente Convenio por parte de | de Convenios de
la Secretaria Distrital de Salud de la | infraestructura.
contabilidad propia de la Subred. - Fondo ) )
Financiero Distrital de Salud. De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
16. Invertir los recursos destinados en el X Los recursos destinados en el presente | Archivo Gestion de
presente convenio de forma exclusiva para el Convenio se han invertido de forma | Proyectos- Desarrollo
cumplimiento de su objeto, de tal manera que exclusiva para el cumplimiento de su objeto | Institucional y adjunto
conlleven al desarrollo de las acciones de dicho Convenio 2806257 de 2021. en los informes del
requeridas para el logro de los objetivos ggr”rg‘;oon diente al
establecjdos en el presente Qonvenio y de cual Sg realiza el
conformidad con lo establecido en el proyecto Seguimiento periddico
de inversién viabilizado y aprobado. de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
17. Presentar al Comité Operativo los X La interventoria certifica que el contratista | Archivo Gestion de
informes de seguimiento de ejecucion del ha cumplido con sus obligaciones | Proyectos- Desarrollo
Convenio dentro de los diez (10) primeros parafiscales segun lo reportado, los pagos '“Stl'tuc.":c“a' ya‘gulnto
dias calendario de cada mes, durante la se realizaron dentro de los plazos en ‘os informes de

periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
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Colombia, asi coma con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del

normas legales vigente en Colombia,
referentes a la proteccion al medio

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS%2 | evidencias se suben al
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp | DRIVE dela SDS y por
artidos%2F DIT%2FPROYECTOS%2FSUB | 'a Polfica Gero Papel
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE | o> " ormes 5o
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true | gigital en Ia plataforma
&ga=1, con el fin de recibir las | agilsalud.
observaciones correspondientes por parte
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicaciéon del
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.
18. Informar al FONDO dentro de los diez X | No aplica para el periodo evaluado.
(10) dias habiles siguientes a la finalizacién
del Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y X | No aplica para el periodo evaluado.
control de la ejecucién del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminacién del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucion
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento | x El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, | Archivo Gestion de
a la ejecucion del convenio que se encargue designa responsable del seguimiento a la | Proyectos- Desarrollo
de coordinar las acciones propias de la ejecucion del Convenio '”Stl'tuc.'c}“a' y acgulnm
ejecucion y presentar los informes de CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante SgrichlJn ormes de
requeridos por EL FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | ¢ respondiente al
a la Médica Especialista de Gestion de | cual se realiza el
Proyectos Seguimiento periodico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de | Archivo Gestion de
proteccion al media ambiente vigente en X Condiciones, se han tenido en cuenta las | Proyectos- Desarrolio

Institucional y adjunto
en los informes del
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aprobaciones del Comité Operativo
Contractual

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizé presentacion de la

Recomendaciones de adjudicacion de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 24/04/2024, se realizd6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacion del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realizé el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizd seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
Estado, relacionadas con el deber de ambiente, asi coma con los procedimientos | periodo
proteccion al media ambiente y de los establecidos por la Empresa Social del | correspondiente al
recursos naturales, en especial con la Estado, relacionadas con el deber de ;”a' se .reat"za e'.,d.
Resolucion 1115 de 2012 expedida por la proteccion al medio ambiente dg%'(')r\'g:”gspgzo co
Secretaria Distrital de Ambiente y demas Obligacion incluida en pliegos del contrato | infraestructura.
normas que apliquen, igualmente de consultoria de estudios y disefios
implementar las medidas necesarias para la faltantes y de obra. De acuerdo a directriz
mitigacion del impacto ambiental negativo de la SDS, los
generado por la ejecucion de las obras tales 06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital | informes de
coma ruidos, material particulado, manejo de radico derecho de peticion a la SDA para | Seguimiento periodico
escombros, sefializacién, emision de gases, emitir Auto de inicio para iniciar tratamiento | 4 Convenios y sus
seguridad industrial y seguridad ocupacional silvicultural (tala) de 26 individuos. g‘g?sgcéisl :eSSD”Sbsr;gr'
entre otros. 29-10-2025 Respuesta de SDA con ||, poiitica Cero Papel,
aprobacion de solicitud- pendiente fecha | dichos informes, se
estimada para visita a revisiéon de individuos | radican en  medio
arboreos a retirar. digital en la plataforma
agilsalud.
22. Acatar las recomendaciones y X El 4 de abril de 2022, se realiz6 Comité | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclaré el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclaré el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializ6 el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicién al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
maodificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo6 el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 —
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2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacion y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
trdmite para la administracion tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 23 de abril 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: EI Consorcio
Hospital informé en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre gria operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. (como antecedente, el 23 de
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitio el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

El 02 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
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requieran para la ejecucién del objeto del
presente Convenio.

futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: EI 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga de dicho
Convenio, modificacion de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacion 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedod
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.
El 10 de noviembre se realizé el respectivo
comité operativo de seguimiento al mes de
octubre 2025 del cual se derivaron
recomendaciones las cuales se han venido
teniendo en cuenta
23. Adelantar todos los tramites que se X Gestion para autorizacién de vigencias | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas, con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas  provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacion completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccién con la curaduria No.
1, se gestiona con la EAAB Ilo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas; con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. Se radica la prorroga a la licencia
de Construccion ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
suficientes, en la gestiéon de tramites vy
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacién, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radico el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibid respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reuniéon con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexion para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto, la
Interventoria  dejé  recomendacion  al
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Consorcio Hospital en correo electrénico del
24 de abril para socializar en reunion con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se
desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual
subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Continta sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestacién del proyecto.
Actualmente depende de aprobacion de
condiciones del servicio (factibilidad) y
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunion
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Contintia
pendiente la construccion alcantarillado, que
sigue en cotizacién y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizé reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacion de los ajustes al disefio,
reubicacién cuarta de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envio planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacién. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: EI Consorcio Hospital
informo que radicé la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitié por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibi¢ oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boreos ubicados en espacio publico y
suministrar informacioén adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicaciéon por parte
de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccion: Se cuenta con
licencia de construccion 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prérroga a la licencia de construccion
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mediante Resolucién 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacion y manejo PRM: Se
realizo reunion el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que:

-EI PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafiamiento durante las obras.
Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencién de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realizé reunion en curaduria #1,
se confirmé que la vigencia de la etapa | se
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.

- Pendiente confirmacion reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccién de urbanismo
y socializacion con Hospital.

La Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacién al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacioén de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicé la
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documentacién para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

Con relacién a los tramites para el mes de
julio 2025, licencias y servicios publicos, la
Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los
requisitos normativos y legales referente a
los tramites y permisos necesarios para la
conexién y entrada en operaciéon del
proyecto, verificacion del vencimiento de las
vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al
contratista de obra en relacion con el avance
en los procesos en curso para tramites de
servicios provisionales y definitivos, asi
como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan
de accion inmediato para mitigar retrasos en
redes y gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electronico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
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al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccién de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realiz6 instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

-Definitiva Gas Natural: EI Consorcio
Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacién del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participd el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revisiéon
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacién factibiidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.
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Provisional TPO: El mes anterior se realizo
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexion definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por Ila
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construcciéon: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informd 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envié requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicé en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunion virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

En octubre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica:

En reuniéon con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se
requirio presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tensién), lo cual, en reuniones
anteriores no habia sido requerido.

En mesa de trabajo con la Interventoria,
realizada el 22 de octubre de 2025, el
Consocio Hospital se comprometi6 a realizar

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 40




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

SECRETARITEN BALID Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

la entrega de los disefios ajustados para el
12 de noviembre de 2025.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural:

En reunion del 22 de octubre de 2025 con el
grupo de disefio del Consorcio Hospital, se
presentaron las correcciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicité su entrega para
revision, previo a la radicacion a la Entidad.
Se programo una reunion con VANTI para el
27 de octubre de 2025, con el fin de revisar
el disefio ajustado con la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29 de
septiembre de 2025. Dicha reuniéon se
reprogramo para el 07 de noviembre.

Inventario forestal:

Ante la no respuesta por parte de la SDA,
una vez agotado el tiempo de respuesta
inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticién a la SDA
solicitando emitir Auto de inicio para la
revision del informe de tratamiento
silvicultural para tala de 26 individuos.

El 29 de octubre de 2025 la SDA remite
respuesta a derecho de peticion
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacién y Manejo PRM:

El 21 de octubre de 2025 se adelanto
reunion con el IDU, donde se realizé la
verificacion de las etapas a seguir en
correspondencia con los tramites con las
demas entidades, de acuerdo con Io
indicado en el formato FO-CI-7 1 versién 7.
Asimismo, se definio la aplicacion del
MANUAL DE  GESTION MANUAL
“INTERVENCION DE URBANIZADORES
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Y/O TERCEROS” EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL
DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE
MOVILIDAD versién 6. El 30 de octubre de
2025 el Consorcio Hospital remite como
informativo a la Interventoria y Subred,
documento con la trazabilidad de las
gestiones ante las diferentes entidades que
intervienen en el PRM. Sin embargo, a la
fecha solamente se ha tenido acercamiento
de consulta con la Curaduria para concepto
formal de que no se requiere licencia
urbanistica para ejecutar el urbanismo,
reuniones con IDU y acercamiento con
Movilidad para la solicitud del PMT. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades

24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital
de Salud en el marco del Comité Operativo,
subsanando de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del Convenio
Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio Interadministrativo,
se han acatado las sugerencias por parte de
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

25. Asistir a las reuniones de coordinacién

de acuerdo con las fechas y sitios que se
programen

planteadas por la Secretaria Distrital de Salud

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.
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El 29 de mayo 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explico que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizé, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realiz6 |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realiz6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicion al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
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donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 1 de julio de 2025, se realiz6 el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizo el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramé para el 2 de
septiembre 2025

El 30 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

26. Atender los requerimientos u
observaciones que le presente la Secretaria
Distrital de Salud por conducto del
Supervisor.

En atencion del radicado 2023EE111176 del
30 de agosto de 2023, correspondiente a la
solicitud de informacién del convenio
interadministrativo N0.2806257 de 2021,
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos
administrativos, econdmicos y técnicos, que
permitan efectuar las acciones necesarias
para el desarrollo del proyecto adecuacion ,
ampliacion, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y dotacion
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participd el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se definié6 la dotacién total de equipos

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realiz6 reunion
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se validé el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realiz6 Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizé, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizo |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realiz6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
biomédicos contractuales y no
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El comité de octubre se reprogramo para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizd el Comité Operativo, donde se
socializ6 el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.
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El 21 de mayo de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 1 de julio de 2025, se realizé el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizo el
correspondiente  Comité  Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
agosto 2025, en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

27. Solicitar y adelantar los tramites
necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar.

Se gestion6 ante Curaduria No 1 la
revalidacion de la Licencia y el 31 de enero
de 2023 la Curaduria Urbana 1, emitid el
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
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En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emisién de la licencia, a la cual
se realiz6 una modificacion y revalidacion
ante la Curaduria Urbana No1l. La
modificacion consistio en la actualizacién de
los disefios arquitecténicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedd
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prorroga de la
licencia de construccién con la curaduria No.
1

En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacion de la prérroga
a la licencia de construccién mediante
Resolucion 11001-1-25-0331 del 12 de
marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural: Se realizdé reuniéon
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacion de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarta de calderas y desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias en
la gestion de permisos y tramites ante
entidades de servicios publicos como ENEL,
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A
pesar de las gestiones realizadas, persisten
demoras que comprometen el cronograma.
Esta situacion, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critica del proyecto. Tramites Criticos

de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Atrasados ¢ TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita debido
a la falta de instalacion de registros,
evidenciando una gestion deficiente desde
marzo. + Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en
multiples ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de julio
de 2025. + Red de Gas Natural (Vanti): El
consorcio no ha presentado un plan de
calidad, lo que detiene el avance a pesar de
que el disefio fue aprobado el 28 de julio de
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes y
gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacién del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacién existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccion de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
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E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

-Definitiva Gas Natural: EI Consorcio
Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefo, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarroll6 reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también particip6 el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunioén, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revision
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacién factibilidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacion acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
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del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexion definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por Ila
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construcciéon: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informd 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programarad mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunién virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
septiembre se sigue trabajando en el
documento con la supervision del Ing.
Camilo Vanegas de la SDS.

En octubre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica:

En reuniéon con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se
requirié presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tensién), lo cual, en reuniones
anteriores no habia sido requerido.

En mesa de trabajo con la Interventoria,
realizada el 22 de octubre de 2025, el
Consocio Hospital se comprometi6 a realizar
la entrega de los disefios ajustados para el
12 de noviembre de 2025.
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural:

En reunion del 22 de octubre de 2025 con el
grupo de disefio del Consorcio Hospital, se
presentaron las correcciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicité su entrega para
revision, previo a la radicacioén a la Entidad.
Se programo una reunion con VANTI para el
27 de octubre de 2025, con el fin de revisar
el disefio ajustado con la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29 de
septiembre de 2025. Dicha reunién se
reprogramo para el 07 de noviembre.

Inventario forestal:

Ante la no respuesta por parte de la SDA,
una vez agotado el tiempo de respuesta
inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticién a la SDA
solicitando emitir Auto de inicio para la
revision del informe de tratamiento
silvicultural para tala de 26 individuos.

El 29 de octubre de 2025 la SDA remite
respuesta a derecho de peticion
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM:

El 21 de octubre de 2025 se adelanto
reunion con el IDU, donde se realizé la
verificacion de las etapas a seguir en
correspondencia con los tramites con las
demas entidades, de acuerdo con lo
indicado en el formato FO-CI-7 1 versién 7.
Asimismo, se definid la aplicacion del
MANUAL DE  GESTION MANUAL
“INTERVENCION DE URBANIZADORES
Y/O TERCEROS” EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL
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DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE
MOVILIDAD versién 6. El 30 de octubre de
2025 el Consorcio Hospital remite como
informativo a la Interventoria y Subred,
documento con la ftrazabilidad de las
gestiones ante las diferentes entidades que
intervienen en el PRM. Sin embargo, a la
fecha solamente se ha tenido acercamiento
de consulta con la Curaduria para concepto
formal de que no se requiere licencia
urbanistica para ejecutar el urbanismo,
reuniones con IDU y acercamiento con
Movilidad para la solicitud del PMT. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
octubre se realizan subsanaciones de
observaciones al documento final.

28. Mantener en forma permanente altos
niveles de eficiencia técnica y profesional
para atender sus obligaciones.

La Subred Sur ha mantenido los niveles de
eficiencia técnica y profesional para atender
sus obligaciones.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

29. Reportar en caso de cualquier anomalia o
novedad, la situacion de forma inmediata, al
supervisor del Convenio, por escrito.

En el periodo evaluado dado que no se
presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periddico
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iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifesto la intencion de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizacién del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacién de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibio la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realiz6 la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.

de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realiz6 la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicaciéon de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificaciéon de las fases del convenio y la
autorizacion del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025
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El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realizé la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacion realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presentd anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.

Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se cont6 con
acompafamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de abril
relacionado con el talud del eje A-1 y
afectacion en al contratista, (se anexa copia
del agilsalud en el infraestructura de zonas
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia
el 22 de mayo se logré cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencion en la escuadra entre los ejes A —
1, lo que permite contener la masa de
terreno que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias que se
han presentado durante el primer semestre
de 2025. Posterior a ello, con las
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geotécnico se ha manejado un control
pasivo provisional reponiendo al talud
material de la excavacion. Respecto de este
tema, la Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
Consorcio Hospital en el cual informa todas
las acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacion de
limatones con separacion de 60cm en dos
filas construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencién del talud. 2.
Sellado de juntas en las losas de contrapiso
del area afectada del Hospital Tunal para
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de
cerramiento e instalacién de plastico para
proteccion del talud expuesto. 4. Instalacion
de dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun recomendaciones
geotécnicas. 5. Instalaciéon de inclinémetro
con profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencién de la zona de
cimentacion con tablestacado en madera
que permitiera realizar los trabajos de
armado de acero de refuerzo de vigas y
dado de cimentacién y su posterior fundida
para ayudar a la contencién del talud. 7.
Fundir placas de cimentacion por tramos
cortos que ayuden a reforzar la contencion
de la base del talud. 8. Construccion de los
muros de contencién tras la fundida de la
placa de cimentacién por tramos cortos.

La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulaciéon de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Complementar la informacion de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotacién con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
recomendaciones del especialista
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aprobacioén, quien no acept6é al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplird la finalizacion del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razon de ello la Interventoria radico en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prérroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al
contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

Para el mes de julio de 2025 se realizd
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de junio
de 2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de materiales
y personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con el
cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se realizo
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
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Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de
agosto de 2025. Asimismo, se han
identificado las situaciones criticas como
falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es el mismo que el
ejecutado a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

Para el mes de septiembre de 2025 se
realizé control y seguimiento a la
programacioén presentada por el contratista
con la nueva prorroga del contrato de obra.
Asi mismo, en informes semanales y de
control de presupuesto y programacion la
Interventoria ha remitido al Contratista de
Obra y Subred Sur el analisis sobre el
estado del proyecto, reportando a final de
mes un atraso en la ejecucion de obra para
el mes de septiembre de 2025. Asimismo, se
han identificado las situaciones criticas
como falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es 48,02% vs
ejecutado a final del mes de septiembre,
siendo 48%, con desviacion de -0,02%

Durante el mes de octubre de 2025 por parte
de la interventoria se reiterado la necesidad
al Consorcio para gestionar los recursos de
materiales y personal para las actividades
que estan presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener respuesta
inmediata han generado el incremento del
atraso en la programacion de obra la cual

Deberia estar en un avance del 53,43%
contra lo ejecutado para el mes de octubre
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con un 49,24% presentando una desviacion
del -6,19%.

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo a las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Los informes de seguimiento periddico de
los Convenio, se continuaran radicando en
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de
acuerdo a directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior a partir del informe No 42 del
presente Convenio 2806257-21,
correspondiente al seguimiento periddico de
marzo 2025, los archivos generados en el
presente Convenio, se encontraran tanto en
el agilsalud de la Subred Sur ESE., como en
carpetas digitales subidas al DRIVE de la
SDS. sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

respuestas a los requerimientos que en
relacion con el Convenio y el proyecto objeto
del mismo, se formulen por los organismos
de control o por cualquier otra autoridad o
persona natural o juridica.

31. Proyectar y presentar oportunamente, las

En el periodo evaluado, respecto al radicado
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continla con los mismos avances
presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participé el personal asistencial de la
Subred, en la cual se definid la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitié respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entregd a la

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacion
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogota D.C., respecto a la ejecucion de
los contratos derivados. Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-006032-1

El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-008432-
1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
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mediante el agilsalud No. 2025300-017408-
1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante radicado de contraloria radicado
1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud de la Subred No. 2025300-
0234701

El 01 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a Ila solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud de la Subred No.
2025300-026263-1

El 31 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud de la Subred No.
2025300-029177-1

32. Dar estricto cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual.

La Subred Sur ha dado cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 63




S = L
$ ¢
oA,
ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25 | Version: | 2

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
33. Contar, en caso de requerirse, con el X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
concepto técnico favorable de la Secretaria no iniciado
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.
34. Debera contar con los estudios X Para adelantar el proceso de contratacion se | Archivo Gestion de
respectivos que exige las normas legales dio cumplimiento a esta obligacion, toda vez | Proyectos- Desarrollo
vigentes de acuerdo con numeral lll. Aspecto que se cuenta con los Estudios, Disefios, '”Stl't”‘?'c}”alya‘gulmo
Legal del Sector del analisis del sector, el Licencia y Permisos necesarios para dar egrigzc')n ormes de
cual hace parte integral del estudio previo y inicio a la ejecucion del proyecto. Eorrespondieme al
demas normativa vigente que se encuentre al El contrato es de tipo llave en mano e incluye | cual se realiza el
momento de la ejecucion de los estudios y la totalidad de obligaciones descritas en este | Seguimiento periédico
disefios y adicionalmente con: a) Programa numeral. de Convenios de
médico arquitecténico b) Certificado de infraestructura.
tradicion del inmueble objeto de la obra o
actualizado, c) Los permisos y respuestas a g)e acluerdc’sgsd"ecfr'z
las consultas previas emitidas por las ineform:s ’ 32
entidades competentes tales coma seguimiento periédico
Planeacion, Empresa de Teléfonos de de Convenios y sus
Bogota, Empresa de Acueducto y evidencias se suben al
Alcantarillado de Bogota, Empresa de DRIVE de la SDS y por
Energia de Bogota y/o Codensa, Gas Natural la Politica Cero Papel,
(en caso que aplique), Curadurias Urbanas y d":jhos informes, ds.e
demas (en caso que aplique), d) Cuadro (rjaigi'tcjr;n ;:latar%?m'g
General de Areas, e) Pianos arquitectonicos agilsalud.
actualizados (Localizacion , plantas, fachadas
y cortes, detalles constructivos), f) Lista de
materiales que se van a utilizar y precios de
mercado, g) Pianos de ingenieria coma:
Pianos eléctricos, pianos de red contra
incendio, pianos de red de voz y datos,
pianos CCTV, y pianos de redes
hidrosanitarias.
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la X La Subred da cumplimiento a lo establecido | Archivo Gestion de

Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacion y Manejo - segun Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

por la Secretaria Distrital de Planeacién en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras
contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se venci6 el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicitd
la cesion del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concreto el cesionario que cumpla con los

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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requerimientos  técnicos, financieros vy
juridicos, se procedi6 a realizar Ia
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses o0 hasta que se realice la cesién del
contrato, valida hasta el 20 de febrero de
2024

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realiz6 la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presentd a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.
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ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacién del mismos, con
base en la programacién del proyecto, que
actualmente se encuentra ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realizo la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacion de todas fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
tradicion y libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesion de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR

En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prorroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion y Manejo (PRM) del
proyecto.
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Durante el mes de noviembre 2024, se
solicité apoyo a la Direccion de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,
mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacion del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizacion y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucion No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacion:
2-2024-73520 y con asunto: Modificacion
del Cronograma de Ejecucion del Plan de
Regularizaciéon y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencion, se
decide: Modificar el articulo 7 de Ila
Resolucion No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afios el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacion y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido

Durante el mes de mayo 2025 se realizd
reunion el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluy6 que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
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conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realizé reunion en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacién reuniones DADEP y
Alcaldia Local Tunjuelito.  Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccién de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio 2025,a
Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestién del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion  eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacién de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Se realizé reunién el 03 de julio de 2025, con
Subred Sur, area ambiental Hospital,
Contratista e Interventoria para mesa
técnica revision PRM y Urbanismo con el fin
de realizar seguimiento a vigencias
ejecucion, etapas y preliminares para
coordinacién intervencion zona hospital.
Consorcio Hospital convocé a las entidades
y empresas relacionadas con el PRM e
intervencion del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar en
el sitio de obra las condiciones vy
requerimientos para la intervencion vy
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.

Para el mes de agosto 2025, respecto al
plan de regularizaciéon y manejo PRM, Se
desarrollé reunién el 13 de agosto con
entidades para socializacion del proyecto y
revisar pertinencia en la ejecucion y recibo
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de las obras, donde también participd el
area encargada de SDS como apoyo
técnico. Los compromisos quedaron
soportados mediante acta de reunién, que
se anexa al presente informe.

En septiembre 2025 respecto al plan de
regularizacion y manejo PRM, se tenia
programada reunién 12 de septiembre con
entidades, sin embargo, no asistieron al
proyecto. Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho acercamiento
con Carol Colmenares de IDU quien envid
requisitos para radicar el disefio de
Urbanismo. Se programara mesa de trabajo.
Consorcio Hospital indicé en comité del 12
de septiembre que a partir de la semana del
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracioén 1 mes). Atraso -2 semanas. El 23
de septiembre se realizé reunion virtual con
IDU con el fin de revisar requisitos
documentales y de disefio (Urbanismo-
PRM) para radicacion del proyecto de
urbanismo para revision. Se requiere contar
con conceptos de:

» Movilidad (PMT, sefializacién, pompeyano,
estabilizacién via V-5)

» Transmilenio (Paradero actual y nuevo)

* UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

* DADEP (Espacio Publico)

+ Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)
 Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles)

En octubre de 2025:

El 30 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital remite como informativo a la
Interventoria y Subred, documento con la
trazabilidad de las gestiones ante las
diferentes entidades que intervienen en el
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se
ha tenido acercamiento de consulta con la
Curaduria para concepto formal de que no
se requiere licencia urbanistica para
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y
acercamiento con Movilidad para la solicitud
del PMT. La Interventoria ha venido
reiterando de manera constante en comités
de obra que no se han adelantado las
gestiones de consulta con las demas
entidades, requisito indispensable para
poder radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacion por parte del IDU, lo
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cual, afectara notablemente el cronograma
de ejecucion de estas actividades.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en | x El 10 de septiembre de 2025, se realizé | En el Drive de
general, conforme a lo sefialado en el reunién de veedores del proyecto, donde se | SDS se sube el
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011. realiz6 socializacion del avance de obra del | informe de
proyecto, con un recorrido por obra y | ejecucion del
socializacion. Convenio, se anexa
El 11 de septiembre de 2025, se realiz6 Sgl?:]eixécri]eés:tlzsde
reunion de veedores del proyecto, donde se | \eedores
realizé6 socializacion del Convenio de
dotacion Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual febrero 22 de 2026.
El 08 de octubre de 2025, se realizé reunion
de veedores del proyecto, donde se realizd
socializacion del Convenio de dotacion
Biomédica del proyecto  Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual junio 26 de 2026.
37. Adelantar acciones de prevencioén en la La supervision e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente Convenio para que no se presenten seguimiento mensual, sin recibir hasta el | interventoria
conductas que atenten o promuevan la momento, quejas al respecto contratos
violencia de género, incluyendo acoso derivados suspendidos Archivo Gestion de
sexual; de igual forma implementara Proyectos- Desarrollo
mecanismos tales como buzones de quejas I”Stl'tuc.'of”al Y a‘gulmo
de facil acceso a los empleados y/o ggrig(sj c')n ormes de
contratistas y/o interesados, realizando correspondiente al
seguimiento continuo para garantizar el cual se realiza el
restablecimiento de los derechos afectados. Seguimiento periodico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
38. Desarrollar acciones de prevencion en la La supervision e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente convenio para que no se presenten seguimiento mensual Contratos | interventoria

situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a
los a los empleados y/o contratistas y/o

suspendidos
En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
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interesados, realizando seguimiento continuo Subred, en la obra no hay evidencia de | periodo

para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

trabajo infantil.

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril
2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacion
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de
agosto.

En el mes de agosto 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo

correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periddico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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NO
PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de
septiembre.

En el mes de septiembre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacion
para el mes de septiembre 2025 Oficio
CTSF-782-OBR-2025, emitido el 25 de
septiembre.

En el mes de octubre 2025 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligaciéon para el mes de octubre 2025
Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el 05
de noviembre.

39. Recibir la totalidad de documentos que
garanticen el paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

40. La Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur debera presentar ante la Direccion
de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria
Corporativa el proyecto de inversion
actualizado del equipamiento tecnolégico
para su revision y aprobacién y adelantar los
procesos de contratacion correspondientes.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

41. Estructurar y presentar la implementacion
del "Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de
Contingencia - Traslado o Cierre de
Servicios.

Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a
observaciones por parte de SDS, radicado
para su revision y aval, con No.
2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de
2022 en mencion, en el cual registran que
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
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Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

En el mes de julio se seguia trabajando con
el plan de contingencia presentado por el
consorcio en diciembre de 2024

En el mes de agosto debido a la Prérroga
No.6 al contrato de obra, se generd una
reprogramacion al cronograma desde el dia
26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este el
plan de contingencia actual.

no
ningun

En septiembre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

se generd
plan de

En octubre 2025
reprogramacioén,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se genero

plan de

dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

42. Recibir la totalidad de documentos que
garanticen la paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

43. Adelantar consulta ante la EGAT de
manera previa al inicio de cada fase y de ser
el caso suscribir contrato interadministrativo
con la EGAT (Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica) con el fin de
adelantar objeto y alcance del Convenio en
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de
2020.

El 29/10/2021 se realiza suscripcion del
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual. (Acuerdo de adhesion No.
7801 de 2021 al Acuerdo marco
Interadministrativo No. 7407 de 2021,
celebrado entre la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT vy la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.), cuyo objeto consiste en:
“REALIZAR EL  ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION EN
EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA
INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA
ADECUACION, AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE  APOYO
DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURE.S.E”

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

44. Vincular y mantener dentro del equipo
que se disponga para la ejecucion del
presente Convenio, mujeres conforme al
porcentaje indicado en el articulo 3° del
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de
Bogota, garantizando que la vinculacién se
realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables,
para lo cual se debera remitir a la Supervisiéon

La Subred instruyé al contratista e
interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion, la cual es revisada diariamente
y registrada en el reporte que entrega la
interventoria a la Subred.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 73




+ AT STHA

. ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Cédigo:

SECRETARIA DE SALUD

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25 | Version: | 2

denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacion contra las
mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la
ejecucion del presente Convenio. En caso de
ser testigo de / alguna de las situaciones
enunciadas debera informar de manera
inmediata a la Supervision quien dara
traslado a la autoridad competente.

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.

Con corte al mes de octubre 2024, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 Ila
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
una manifestacion semestral bajo juramento
del facultado,,, donde se indique el personal De acuerdo a directriz
vinculado, para corroborar la contratacién de de la SDS, los
las mujeres durante el periodo de ejecucion informes ) .,d.de
del Convenio en los porcentajes indicados. Zeeg%'gg;r?iogego S'ﬁg
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto X interventor para que adopten las medidas
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de necesarias para dar cumplimiento a esta
Bogota. observacion.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyd al contratista e | Archivo Gestién de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de septiembre 2025 Oficio CTSF-783-OBR-
2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de septiembre 2025 Oficio CTSF-797-OBR-

47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

2025
3 B
PRESENTACION

PROYECTO
DOTACION URENCI#  AVANCES 22-08-202:
Estos documentos se incluyen en anexos
del informe No 34 y No 35

Durante el mes de octubre 2024, la Subred
gestiond recursos para la inclusion al
proyecto Urgencias Tunal, dando como
resultado la aprobacion en el CONFIS
Distrital realizado en el mismo octubre 2024,
por lo que la Subred, solicité adicion al
convenio No 2806257-21 por la suma de
$4.637.794.907, con el fin de incluir al
contrato 5008-2022 dotacion biomédica
requerida, se anex6 en el informe No 37
archivos en carpeta digital de Nombre:
Documentos gestiéon prérroga y adicion, la

cual incluye
.
PIF

1. 2. Comunicacion
Certificado_Aprop_\ Secretaria de Confis

-

3. 4, acta13.2024 - 24
Alcance_JUSTIFICACI SEPTIEMBRE DE 202«

En el mes de agosto 2025 se llevé a cabo la
prorroga No. 6 al contrato de obra desde el
26/08/2025 al 31/05/2026, asi mismo se hizo

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
una reprogramacion de obra, el porcentaje
ejecutado a corte de agosto es de 46,04%.
En septiembre 2025 a corte de 30 de
septiembre se tenia programado un avance
de 48,02% vs el ejecutado que fue del 48%,
con una desviacion de -0,02%.
Al corte de 31 de octubre se tenia
programado un avance del 53.43% frente a
un ejecutado del 49,24% con una desviacion
del -6,19%
1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO
1.3.1 Giros del FFDS a ESE
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
GiroNo 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
2811 7/12/2022
Giro No 4 $1.708.659.857
$194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacion de la vigencia
Total, Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No.5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No, 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550

Total, General

$ 105.245.995.345

1.3.2 REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$394.089.162,83

39.77%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacién Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO

VALOR/MES

EJECUCION PERIODO (%)

SUBTOTAL

EJECUTADO MES octubre 2025

$10.668.451,21

1.08

$10.668.451,21
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TOTAL | $10.668.451,21 | 1.08 | $10.668.451,21
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacion a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de
enero de 2023

TOTAL, ACUMULADO VALOR ($) PORCENTAJE (%)

A LA FECHA DE $ 404.757.614,04 40.84%

CORTE

desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril

Nota: Inicialmente se ajusto la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% vy el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciacién de acuerdo

con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciacion, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacion sufrieron variacion a partir del 1° de enero de 2024, por
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mencion,

actualizada con retroactivo a enero 2024.

Se actualizo la matriz de cofinanciacién para el mes de OCTUBRE 2025, mes correspondiente que

se esta presentando en el presente informe.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relacion de Hitos del Convenio:

DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Concepto técnico Primera semana El proyecto se inscribe en el

favorable e de julio de 2021 BPP de SDS con el cadigo

inscripcion en el No. 2021 20 02 35, el 2 de

BPP de la SDS julio de 2021.

Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021

Convenio semana de agosto 2021

agosto
2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de
de convenio de septiembre 2021
2021

Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de septiembre |El 17 de septiembre de

del convenio semana de | de octubre 2021 | 2021 2021, se realiza apertura de

(Pdlizas- apertura de | septiembre la cuenta de ahorros No.

cuenta) 2021 0550004800460919 para
recursos del presente
convenio.

Presentacion de Tercera semana El 22 de septiembre de

Plan de Trabajo ante de septiembre 2021, se aprobo el Plan de

comité operativo del 2021
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

convenio y trabajo en Comité

aprobacion del Operativo del Convenio

mismo

Presentacion del Tercera semana | El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de | El 21/10/2021, Acuerdo

proyecto y el de octubre 2021 | 2021, para solicitud de 113 de 2021, para

convenio ante Junta apalancar 15%. La Secretaria aprobacion de solicitud de

Directiva para Distrital de Hacienda no Vigencias Futuras

aprobacion de viabilizé Excepcionales.

Solicitud de

Vigencias Futuras

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el

Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre radicado No.

para Vigencias octubre 2021 2021ER17294. Se radico

Futuras 2021 solicitud de aval fiscal para
autorizacion de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de

CONFIS para noviembre 2021 2021, el CONFIS Distrital

Vigencias Futuras en sesion No 20, autorizd
vigencias  excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcién de Ultima semana de 05/10/2021 se firma

contrato con EGAT octubre 2021 Acuerdo Marco 7407 de

para etapa pre- 2021

contractual El 29/10/2021 se realiza
suscripcion del contrato
7801 con EGAT para etapa
Pre-Contractual.

Elaboracién de| Primera Segunda semana | Ultima semana de noviembre El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos | semana de | de diciembre 2021 | 2021 se entrega a EGAT el se realizé Comité Operativo

para Consultoria e | noviembre borrador de Estudios y Pliegos | del Convenio

Interventoria y 2021 para Consultoria e Interventoria | CO1.PCCNTR. 2806257-

aprobacion de 2021, para la presentacion

Estudios y Pliegos y aprobacioén de los pliegos

por SDS definitivos para la
interventoria del proyecto
amparado por el Convenio
en mencién. Se adjunta
pantallazo de invitacion al
comité. Acta en firmas.
Respecto a los pliegos
definitivos para la Obra
hubo  modificacion  en
dichos pliegos definitivos
que se publicaron el 24 de
diciembre y dichos cambios
fueron avisados a la SDS
de caracter informativo en
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
el comité del 29 de
diciembre 2021.
Apertura proceso pre | Primera | Ultimasemanade | La Subred Integrada de|El cronograma continta
contractual - | semana de marzo 2022 Servicios de Salud Sur E.S.E., a | con:
recepcion  ofertas- | noviembre través de la Entidad de Gestion | «Publicacion de estudios
Evaluacién de 2021 Administrativa y Técnica —|previos: 28 de enero de
ofertas,  validacion EGAT, realiza el proceso de |2022.
por comité operativo seleccion EGAT-CA-001-2022, | Plazo observaciones al
del convenio y comité para la adjudicacion del contrato | proyecto de Pliego de
de contratacion de obra, por valor estimado de | Condiciones: 04 de febrero
$90.401.149.745. de 2022.
*Respuesta observaciones
El cronograma inicia con: Pliego de Condiciones: 14
de febrero de 2022.
*Publicacion del Aviso: 28 de | *Publicacion de estudios
enero de 2022. previos y proyecto de pliego
de condiciones: 15 de
febrero de 2022.
*Presentacién de Ofertas:
07 de marzo de 2022.
*Apertura del sobre 1: 07 de
marzo de 1022.
*Publicacién del informe de
verificacion o evaluacion:
15 de marzo de 2022.
Proceso de| Primera | Ultima semana de | El31de marzo de 2022, se adjudica | Publicacién Acto
Adjudicacion semana de marzo 2022 proceso  de  seleccion  por | Administrativo de
noviembre convocatoria abierta CA-001-2022, adjudicacion o de
2021 al proponente CONSORCIO TUNAL | o aratoria  de  Desierto:

2022, representado legalmente por
el sefior CARLOS ANDRES NARANJO
DUARTE, conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y * YELSIN
EMILSON REINOSO PEREZ con un
porcentaje de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($89.323.181.304,00) Incluido todos
los costos directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestién Administrativa y Técnica
- EGAT emite acta de
recomendacién de adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No.
001 de 2022, recomienda adjudicar

01 de abril de 2022.

El 6 de abril de 2022, se
emite la Resolucion de
adjudicacion No. 385 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Abierta CA-001-2022 y la
Resolucion No. 386 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Meritoria No. CM -004 de
2021.

Firma del Contrato obra
No. 5008 de 2022:
21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato obra No. 5008 de
2022: 20/05/2022
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el proceso de seleccion por
Convocatoria Abierta No. CA-001-
2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abrii de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestién Administrativa y Técnica
- EGAT emite acta de
recomendaciéon de adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el
proceso al proponente
CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con
un porcentaje de participacion
del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA

SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un
porcentaje de participacion del 70%,
representado legalmente por el
sefior LUIS SANCHEZ HORNEROS
VIVER-SANCHEZ, identificado con
cédula de extranjeria No. 437.592,
por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido
todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de

veinte (20) meses.

Firma del Contrato
Interventoria No. 5009 de
2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 20/05/2022

Legalizacion de

contratos

Primeray
segunda semana
de abril 2022

20/05/2022

Apropiacién de
Estudios y Disefios

Tercera semana
julio 2022

Ultima
semana de
mayo 2022

21 de mayo de 2022

31 mayo de 2022

Ejecucién de
Estudios y Disefios
complementarios

Ultima semana de
mayo 2023

Cuarta
semana de
mayo 2022

21 de mayo 2022

El porcentaje de ejecucion
de los disenos es del
98,53% teniendo en cuenta
que la certificacion LEED,
la integracién en la
plataforma BIM y los
tramites de las acometidas
definitivas de servicios
publicos, se alcanzan en
su totalidad durante la
etapa de construccién y
dotacion. Es decir, aun
falta la culminacion
certificacion LEED y
modelo BIM, como esta
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consignado en el acta de
cierre de la fase |.

Licencias

Ultima
semana de
septiembre
2022

Ultima semana de
junio 2023

El 15 de noviembre 2022,
mediante el radicado No.
11001-1-22-3304, en Curaduria
Urbana No 1, se presentd la
solicitud de  prorroga o
revalidacion de licencia vy
adicionalmente, solicitud de
licencia nueva como lo pidid
curaduria.

El 10 de noviembre de 2022,
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduria Urbana
No 1, se pagd expensas por
valor de $1.131.523

el 31 de enero de 2023 la
Curaduria Urbana 1, emitio el
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede
Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada
mediante Acto Administrativo
11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

Licencia de Construcciéon: Se
cuenta con licencia LIC: 11001
1-23-2576, revalidada por 1 afo
hasta el 17 de abril de 2026.

El dia 24 de noviembre
2023, salié ejecutoriada la
Licencia con la solicitud de
revalidacion y modificacion
de la licencia inicial.

Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576
revalidada hasta el 17 de
abril de 2026.

Aprobacion de

Productos

Ultima semana
junio 2023

El 24 de octubre del 2023
se realiz6 la firma del acta
de cierre de fase 1
(Estudios y Disefos)

Inicio de
Demoliciones

Primera
semana de
julio 2022

Ultima semana de
diciembre 2022

6 junio 2022

31 de diciembre de 2022

Ejecucion de Obra
Etapa 1 (Edificio A
que Incluye entre
otros: Urgencia,
Hospitalizacién, UCI,
QxX. Obra e
interventoria de obra

Cuarta
semana de
octubre
2022

Ultima semana de
agosto 2025

En febrero del 2024 se cambid
la propuesta por un consorcio
conformado en su 90%
construcciones de la Orinoquia
y el 10% por -consultorias,
disefios y obras, una vez
evaluada la propuesta de este
consorcio se determind que
cumplen con los requerimientos
exigidos por la EGAT, por lo que
el 14 de febrero 2024, mediante
comité de contratacion de la
subred se aprobd la cesion del
contrato al CONSORCIO
HOSPITAL, para realizar la

NA
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cesion se reinicié el contrato el
dia 21 de febrero y el dia 26 de
febrero 2024, se firmo en el
SECOP 2 la cesién. Con esto el
dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion
y el porcentaje de ajuste al valor
del contrato para su evaluacion
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo se iniciaron
las actividades de verificacion
del estado de las obras
ejecutadas por el consorcio
anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y
capacidad del suelo, estado y
distribucion del acero, estado de
los disenos, verificacion del
talud, levantamiento de ejes y
verificacion de los mismos, junto
a lo anterior se realiz6 la entrega
de las hojas de vida de los
profesionales y programacion
de obra.

En el mes de abril 2024, se
adelantaron las actividades de
fundida de vigas y zapatas de
cimentacion, armado de acero,

formaleta.
Ademas, como se describid
previamente, se realiz6

prorrogas 2 y 3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y adicién a
este ultimo por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se inicié
con el armado del fendlico y los
puntales para la placa del primer
piso, ademas se adelantd el
80% de los micropilotes para la
estabilizacion del talud, se
fundié la placa de los ejes 14 a
11

En el mes de octubre 2024 se
realiz6 la fundida de la pasa de
la zona A junto con las
columnas de la misma zona y se
dio inicio al movimiento de
tierras para los tanques de
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almacenamiento y la planta de
tratamiento

En el mes de noviembre 2024;
se continud con la construccion
de la estructura del proyecto,
realizandose el armado de
aceros y formaleteria para la
fundicion de columnas del piso 2
de la zona A, de igual forma en
la zona B. Las columnas de la
Zona A estarian fundidas para
principios del mes de diciembre
2024, y la Zona B para finales
de diciembre 2024, inicios de
enero de 2025

En diciembre de 2024 se logré
la fundicién parcial en las zonas
Ay B de la placa de segundo
piso, asi como los tramos
centrales de la placa de primer
piso.

Con el fin de cumplir con la
programacion del proyecto, y en
calidad de plan de contingencia,
el contratista se comprometié a
incorporar un nuevo
subcontratista de estructura,
con un minimo de 30 personas.

Con el fin de cumplir con el plan
de contingencia del contratista,
se tiene un promedio de 45
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, se hace la instalacion
de la torre grua.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el plan de
contingencia del contratista, se
tiene un promedio de 55
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, y una torre grua.

Para el presente periodo Julio
2025, de control se acumulan 21
semanas de atraso en el
cronograma general del plan de
contingencia, incluyendo el
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control de la fase de
construccion y la fase de
dotacion. En comparacién con
el mes de junio de 2025 cuyo
atraso reportado fue de 17,13
semanas, se puede concluir que
en el mes se presentd un atraso
de -3,87 semanas.

Para el mes de agosto no se
tiene retraso, debido a la
proérroga No 6 que inicio desde
el 26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Con corte a 30 de septiembre se
esperada un avance de 48,02%
vs un ejecutado de 48%, una
desviacion de -0,02%

Con corte a 31 de octubre se
esperada un avance de 55,43%
vs un ejecutado de 49,24%, una
desviacion de -6,19%.

Entrega de Obra 30 de mayo de | El contrato de obra con la N/A para el periodo
2026. prorroga No. 6 tiene fecha
desde el 26/08/2025 al
31/05/2026.

Dotacion Mayo 2025 el mes de diciembre 2024, se
retoma la actualizacion del N/A
componente de dotaciéon con las
contrapartes, con el fin de
ajustar y dejar el cronograma
definitivo de este componente,
que establezca en detalle cada
una de las actividades.

En el mes de junio 2025, se
recibié un informe de dotacion
por parte de la interventoria de
conformidad con el listado de
equipos propuestos por el
consorcio Tunal, el cual se
encuentra en revisién por parte
de la Subred para evaluar la
viabilidad de la propuesta
recibida.

En el mes de Julio 2025, en
mesa de trabajo se verifica la
matriz de dotacién entregada
por parte del consorcio y se
realizaron observaciones
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relacionados a las marcas
presentadas, por la experiencia
presentada en las diferentes
sedes de las Subred,
solicitando reevaluar; adicional
se pide aclaracion del AlU del
30 %, presente en la matriz de
dotacion.

En el mes de agosto 2025, la
Interventoria remitio
requerimiento al Contratista de
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de
agosto-25 para correccion de
cuatro items especificos que se
evidenciaron deben ser
ajustados el numero de equipos
con base en requerimiento de
PMA.

Por su parte el Contratista de
Obra remitié6 matriz de equipos
ajustada el 05 de agosto
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.

se envia una matriz con la
dotacion mas representativa por
el presupuesto asignado, se
adjunta cotizaciones para la
verificacion por parte de la
interventoria de los equipos
propuestos.

En el mes de octubre 2025 se
recibe matriz con cotizaciones y
marcas propuestas por la
interventoria para revision y
visto bueno de los valores y
marcas propuestas para la
dotacion biomédica.

Habilitacion de los Primera | Cuarta semana de | El contrato de obra con la

Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 prérroga No. 6 tiene fecha N/A para el periodo
los documentos | octubre desde el 26/08/2025 al

necesarios donde 2023 31/05/2026.

conste el

cumplimiento de la

norma
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* Amerita ajuste al Plan de trabajo Sl __
Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prorrogas del contrato
obra y prérrogas y adiciéon No. 1 del contrato de interventoria de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de
ajustar lo solicitado por SDS, quedd aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.

NO x Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentd y aprobo en el

Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

FASE N

CONSTRUCCIO|
N Y DOTACION|
(18 MESES)

.- Secretaria de Salud
Subted Integrada de Servicios de Salud
C

ETAFPA OBRA | ¢ interventoria de obra

' SurES.E,

Inicic de Demaliciones

Ejecucion de Obra Etapa 1 [EdifGio A, que Incluge
entre otrosdIrgencia, Hospitalizacidn, UCI, B . Obra

PLAN DE TRABAJO
PROYECTO: “Adecuacién, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de
los servicios de urgencias, Hospitalarios, Quirirgicos y de
Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal™.”

En
desarrollo —

Entrega de Obra

Dotacidn

FASE I

ALISTAMIENT
0 Y PUESTA

EN
FUNCIONAMIE

(5 MESES)

ALISTAMIENT
O Y PUESTA [Habiltacidn de oz Servicios : Acreditar los]

documentos necesarios  donde  conste  EL

EN
FUNCIONAMIE | CUMPLIMIENTO DE L& NORRMA,
NTO

En
desarrollo

FASES

FASE Il

CONSTRUCCI

N Y DOTAGION|
(18 MESES)

.- Secretaria de Salud
cubred ntegrada de Serviclos de Sabud
¢

PLANDE
TRABAJO
PROYECTO:

ETAPA

ETAPA OBRA

SurES.E. construccién,

ACTMIDAD

SEGUIMIEN P| ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYD

Inicio de Demoliciones

2025

JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ejecucion de Cbra Etapa 1 [Edificia A, que Inchuye]
enitre otros\Uigencia, Hospitalizacién, UC], BX . Obra|

e interventoria de obra

Entrega de Obra

Diatacisn

FASE Il
ALISTAMIENT
PUESTA

ALISTAMIENT
0Y PUESTA

Habiltacién de los Servicios : Acreditar o)
documentas  necesarios donde  conste  ELJUCEUIIRCLS
E

WO
(5 MESES)
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NTO
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FLAN UE

TRABAJO
.- Secretaria de Salud PROYECTO:
Subred Integrada de Servicios de Salud “Adecuacion, |, o ., oia mavor
k. ampliacién, OE BOGOTA GG
Sur E.S.E. construccién, e

Inicic de Demaliciones

de Obra Etapa 1 [EdifiGio &, que Incloge]
eeeee . Hospitalizacicn, UCI, B3 . Obral
de obra

FASE Il En

CONSTRUCCIO

N T DOTACION
(18 MESES)

en
ETAPA OBRA |

Entrega de Obra

Ditacién

En
desarrollo

FASE Il
ALIETARiENT | ALISTAMIENT

0 T PUESTA | O Y PUESTA |Hsbilitacidn de los Servicios © Acreditar los
EN documentos  necessrios  donde  conste  EL|
FUNCIONAMIE | FUNCIONAMIE | CURPLIMIEMTO DE LA MORMA,
o NTO

(5 MESES)

Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra Se realiza de manera permanente el seguimiento y control al reporte del avance del cronograma de obra y plan
de contingencia, identificando y alertando al contratista y a la Subred Sur de las actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que puedan afectar el cronograma del proyecto. Para el mes de octubre de 2025
se realizd control y seguimiento a la programacién presentada por el contratista debido a la prérroga No.6, asi mismo
en informes semanales y de control de presupuesto y programacion la Interventoria ha remitido al Contratista de Obra
y Subred Sur el analisis sobre el estado del proyecto, reportando atrasos a corte de 31 de octubre en la ejecucion de
la obra. Durante el mes de octubre de 2025 con base en la programaciéon aprobada con fecha de terminacion del
proyecto al 31 de mayo de 2026, el capitulo se encuentra al dia en lo referente a cimentacion y estructura aérea. Se
encuentra en ejecucion para los tanques de Agua Potable, Red Contra Incendios, Planta de Tratamiento De Aguas
Residuales y Planta de Tratamiento de Aguas Lluvias los movimientos de tierras provisionales, generando un acopio
que debera ser gestionado por el tema ambiental. Estas obras deben ser terminadas al 24 de enero de 2026.

Para el mes de octubre considerando la reprogramacion para terminacion del proyecto al 31 de mayo de 2026, se sigue
evidenciando que las actividades que afectan la ruta critica del proyecto actualmente son:

* Mamposteria Fachada

* Mamposteria Interior

* Pafetes

* Muros Secos

» Fosos Ascensores

* Red Contra incendio

* Redes Suministro A.F. y A.C.

« Afinado de Pisos

Cabe resaltar que la prérroga No. 6 del contrato de obra inicio desde el 26/08/2025 al 31/05/2026.

Biomédica:

En el mes de octubre se recibe oficio con radicado CTSF-776-OBR-2025, sobre la matriz de dotacién con cotizaciones
y marcas propuestas por parte de la interventoria y el consorcio, para verificar precios con marcas reconocidas en el
mercado y ser revisado de acuerdo a la necesidad de la Subred. Mediante comunicado CTSF-776-OBR-2025,
relacionado con “Reiteracién de la improcedencia de la aplicacion del AlU sobre el componente de dotacion,
observaciones a la matriz de costos y presentacion de propuesta de matriz para aprobacién conjunta”. La subred revisa
y da respuesta mediante oficio 2025300-027882-1 sobre la improcedencia de la aplicacién del AlU, sobre el
componente de dotacion, observaciéon a la matriz de costos y presentacion de propuesta de matriz biomédica para
aprobacién conjunta.

Mobiliario:

Para el mes de octubre se tenia programa visita para revisar mobiliario fijo y no dijo, visita que no fue llevada a cabo,
ademas desde la supervision se solicité en un comité de obra que en el informe mensual se hiciera un capitulo para
este tema, la interventoria en su informe mensual de seguimiento no agrego este item.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
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Obra: En el mes de noviembre 2025 el contratista presentara semanalmente un plan de contingencia para poder nivelar
la desviacion del porcentaje de avance esperado vs observado.

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de noviembre la subred realizara seguimiento al ajuste de marcas y verificara, los costos presentados
por la interventoria y el consorcio, sobre la matriz final de dotacién aprobada.

De igual manera se realizara seguimiento a la respuesta, sobre la solicitud al Contratista de Obra, para dar concepto
de la aplicacién del AlU y confirmacién de su propuesta, para posteriormente, presentar el analisis y concepto por parte
de la entidad y visto bueno.

Matriz verificada por la Subred:

VALOR TOTAL DE
CANTIDAD A EQUIPOS A ADQUIRIR POR EL INVERSION + IVA
ENTREGAR POR | CONSORCIO SUGERIDD POR EQUIPOS A
CANTIDA PARTE DEL LA SUBRED ADQUIRIR POR EL
ITEM EQUIPD MARCA TIPO O PMA CONSORCIO [Walor unitario + IVA) CONSORCIO
COTIZACION
1 CAMA CUATRO PLANDS ADJUNTA 1m 101 ¥ 15.140.951 ¢ 1.529.236.063
2 CAMILLA CON BARANDAS MEDISA TRANSCARE 105 26 ¥ 25.102.500) 652664333
3 +DESFIBRILADDR+ MINDRAY L5-850E 13 19 * 63.306.767| % 1.202. 826,576
4 ECOGRAFO PORTATIL SONOSCAPE S8 EXP 4 4 ¥ 122.347.5330| % 431.783.520
5 ELECTROBISTURI ADJUNTA T 7 ¥ 43955172 & 342 686204
[ ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200 il n ¥ 11.003.566( ¢ 121108528
T ESTERILIZADOR A VAPOR MATACHANA 51008 E-2 1 1 ¥ 883.693.902| & 883,693,902
8 SATELITE ADJUNTA T T ¥ £3.206.501) # 624,445 506
3 MAQUINA DE ANESTESIA ADJUNTA T T ¥ 236.203.552) % 1653424 662
MESA QUIRURGICA
10 ELECTROHIDRAHULICA GENERAL MINDRAY HYBASEG100 PLUS B k= ¥ Z04.170.353( # 1.020.651. 765
MESA QUIRURGICA
LU ELECTROHIDRAHULICA NEURD MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 ¥ 410.268.046( + 10,268 046
12 MESA QUIRURGICA ORTOPEDIA MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 ¥ 228.272.61| # 228,272,814
MONITOR MULTIPARAMETROS COTIZACION
13 AVANZADD ADJUNTA 53 53 * 40.637.207| % 2.156.951.335
14 SIERRA CORTA YESOS ADJUNTA 1 1 ¥ 5.747.853] % 5. 747853
15 SUCCIONADOR QUIBURGICD CAMI NEW HOSPIVAC 350 3 3 ¥ T.E30.357| & 22.891.071
16 TERMODESINFECTADORA MATACHANA EP D55 IMP 1 1 ¥ 359.093.007| ¢ 359.093.007
17 VENTILADOR MECANICD ADJUNTA 33 21 ¥ ES.702.934( ¢ 1.373.762.874
TOTAL EQUIPDS 133 263 3 13.085.717.373
Mobiliario:

En el mes de noviembre 2025, se debe realizar informe actualizado del estado actual del mobiliario.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente $ 9.343.092.453,94 Periodo Reportado OCTUBRE 2025

Periodo

Cuenta No. 0550004800460919 | Tipo de Cuenta: Mes: octubre Rendimiento: mes
Ahorros 2025 $173.994.206,58

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1. Ejecucion del componente consultoria y/o estudios: Ejecucion del Contrato Llave en
Mano:

2.1.1. Informacion basica disefio: Informacion basica del Contrato Llave en Mano:

Proceso de selecciéon No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Versién: |2

Proceso de selecciéon No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Objeto

Elaboracién, actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccién, demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EIl CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Duracién inicial
Valor $89.323.181.304 (meses) 20 meses
Fecha de iniciacion: Fecha de
(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prorrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prorrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prérrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prorrogas No.

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

OB |IWIN

Prorrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucion de cesion de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobé la
cesion del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EIl CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacién el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesidn es por la suma de SETENTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTAY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminacién

31/05/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
Valor contrato: $ 89.323.181.304
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA N!AYOR
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA | FACTURA Factura %ﬁ'&%ﬂ? fg FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO

1 20/09/2022 | CTH $1.154.233.376 | _$ 86.168.947.928

2 1111/2022 | CT4 $960.272.433 | _$87.208.675.495

3 14/12/2022 | CT5 $754.058.482 $86.454.617.013

4 1412/2022 | CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915

5 1/03/2023 cT7 $618.676.495 | $85.357.071.420

6 25/05/2023 | CT10 | $2.495.163.918 | _$82.861.907.502

7 28/06/2023 | _CT12 | $1.019.647.789 | $80.942.259.713

8 27/07/2023 | CT13 | $1.956.237.104 | _$ 78.986.022.609

9 20/08/2023 | CT15 | $1.228.326.752 | _$77.757.695.857

10 | 28/09/2023 | _CT17 $613.008.378 | $77.144.687.479

11 | 28/09/2023 | _CT18 $252.141.930 | $ 76.892.545.549

12 | 21/05/2024 | CH1 $419.020.007 $76.473.525.542

13 | 14/06/2024 | CH4 $1.032.746.022 | $75.440.779.520

14 | 04/07/2024 | CH5 $253.803.354 $75.186.976.166

15 | 11/07/2024 | __CH®6 $998.113.744 $74.188.862.422

16 | 15/08/2024 | CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422

17 | 15/08/2024 | CH8 $876.849.101 $72.992.013.321

18 9/09/2024 CHY $283.470225 | $72.708.543.096

19 | 12/09/2024 | CH11 $873.829.704 | $71.834.713.392

20 | 19/09/2024 | _CH12 $261.431.793 | $71.573.081.599

21 7/10/2024 | _CH13 $812.150.711 $70.761.130.888

22 | 28/1172024 | _CH15 | $1.114.960190 | $69.646.170.698

X 19/11/2024 | Res. 1202 | $1.252.839.264 | _ $68.393.331.434 55.43% 49.24%
23 | 28/11/2024 | CH16 $504.118.124 $67.889.213.310

24 | 18/12/2024 | _CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546

25 | 271272024 | CH18 $448.252.075 $66.781.147 471

X | 28/01/2025 | _CH19 $876.598.115 $65.904.558.356

X | 28/01/2025 | _CH20 $549.925.576 $65.354.623.780

X1 200212025 gﬂgg $2.600.700.200 | $62.744.923.580

CHO3 $60.047.624.660

X 1310312025 oy $2.697.208.920
26 | 31/03/2025 | CHO5 | $1.176.468.897 | $58.871.155.763
27 | 21/04/2025 | CHO6 | $1.044.603.671 | $57.826.552.092
28 | 24/04/2025 | CHO7 | $1.243.147.514 | $56.583.404.578
20 | 14/05/2025 | CHO8 $968.252.375 | _$55.615.152.203
30 9/06/2025 | CHO11 | $1.167.089.592 | $ 54.448.062.611

X | 26/06/2025 | CHO12 | $1.842.189.756 | _$ 52.605.872.855
31 | 01/07/2025 | CHO13 | $1.174.896.587 | $51.430.976.268
32 | 17/07/2025 | CHO14 | $1.246.051.201 $50.184.925.067
33 | 30/07/2025 | CHO15 | $795.618.880 $49.389.306.187
34 | 15/08/2025 | CHO16 | $614.241.749 $48.775.064.438
35 9/09/2025 | CHO17 | $1.247.435706 |  47.527.628.732
36 | 21/10/2025 | CHO18 | $1.461.510.181 46.066.118.551

TOTAL

$43.257.062.753

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional con corte a 31 de octubre de 2025.

Nota:

1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramacion
del Plan de contingencia

COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 CT1 $ - $ - $ $
1.154.233.376,00 23.084.668,00 8.218.142,00 944.024.392,00
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA l\gAYOR
DE BOGOTA D.C. T . 2
SERETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 \ Versién: |2
COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
428596 CT4 $ - $ - $ $
960.272.433,00 19.205.449,00 6.837.140,00 35.993.624,00
428597 $
749.393.993,00
434806 CT5 $ - $ - $ $
754.058.482,00 15.081.170,00 5.368.896,00 616.729.352,00
435729 CT6 $ - $ - $ $
478.869.098,00 9.577.382,00 3.409.548,00 391.657.458,00
447848 CT7 $ $ $ $
618.676.495,00 12.373.530,00 4.553.459,00 505.854.649,00
467177 CT10 $ - $ - $ $
2.495.163.918,00 49.903.278,00 18.364.406,00 | 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - - - - $
918.065.622,00
473260 CT12 $ - $ - $ $
1.919.647.789,00 38.392.956,00 14.128.608,00 | 1.569.580.818,00
479460 CT13 $ - $ - $
1.956.237.104,00 39.124.742,00 14.397.905,00 | 1.599.497.706,00
485698 CT 15 $ - $ - $ $
1.228.326.752,00 24.566.535,00 9.040.485,00 | 1.004.329.085,00
491954 CT 17 $ - $ - $ $
613.008.378,00 12.260.168,00 4.511.742,00 501.220.169,00
CT18 $ - $ - $ $
252.141.930,00 5.042.839,00 1.855.765,00 206.161.326,00
546353 CH1 $419,020,007 - $ - $ $
8.380.400,00 3.184.552,00 342.506.954,00
551710 CH4 $ - $ - $ $
1.032.746.022,00 20.654.920,00 7.848.870,00 947.441.201,00
552815 CH5 $ - $ $ $.269.017,00 $
253.803.354,00 5.076.067,00 | 1.928.905,00 232.839.197,00
57577 CH6 $ - $ $ $ 4.990.569,00 $
998.113.744,00 19.962.275,00 | 7.585.664,00 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 | - $ - $ 2.432.000,00 $
6.400.000,00 293.568.000,00
562979 CHs8 $ 876.849.101,00 | - $ - $ 6.664.053,00 $
17.536.982,00 716.736.455,00
564026 CH9 $ - $ - $2.154.374,00 $
283.470.225,00 5.669.405,00 231.708.561,00
568351 CH11 $ - $ - $6.641.106,00 $
873.829.704,00 17.476.594,00 801.651.370,00
568584 CH12 $ - $ - $ $
261.431.793,00 5.228.636,00 1.986.882,00 213.694.347,00
573680 CH13 $ - $ - $ $
812.150.711,00 16.243.014,00 6.172.345,00 663.851.992,00
574830 CH15 $ - $ - $ 8.473.697,00 $
1.114.960.190,00 22.299.204,00 911.368.459,00
579993 Res. 1202 $ - $ - $9.521.578,00 $
1.252.839.264,00 25.056.785,00 1.149.354.742,00
580812 CH16 $ - $ - $ 3.831.298,00 $
504.118.124,00 10.082.362,00 412.066.155,00
585341 CH17 $ - $ - $
659.813.764,00 13.196.275,00 5.014.585,00 | $539.331.771,00
590411 CH18 $ - $ - $ $
448.252.075,00 8.965.042,00 3.406.716,00 366.401.245,00
CH19 $ - $ - $ $
876.598.115,00 17.531.962,00 6.662.146,00 716.531.498,00
596461 CH20 $ - $ - $ $
549.925.576,00 10.998.512,00 4.179.434,00 449.509.165,00
CHO1 $ - $ - $ $
2.609.700.200,00 19.626.878,00 7.458.213,00 802.150.487,00
604254 CH02 - $ - $ $
32.567.126,00 12.375.508,00 | 1.331.018.457,00
608637 CH03 $ - $ - $ $
258.359.172,00 5.167.183,00 1.963.530,00 211.182.787,00
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. y gm .
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
CHO4 $ - $ - $ $
2.438.939.748,00 48.778.795,00 18.535.942,00 1.993.589.350,00
609731 CHO5 $ - $ - $ $
1.176.468.897,00 23.529.378,00 8.941.164,00 961.645.676,00
614206 CHO6 $ 1.044.603.671,00 - $ - $ $
20.892.073,00 7.938.988,00 | 853.859.041,00
614371 CHO7 $ - $ - $ $
1.243.147.514,00 24.862.950,00 9.447.921,00 1.016.148.778,00
619649 CHO08 $ - $ - $ $ 791.449.490,00
968.252.375,00 19.365.048,00 7.358.718,00
620687 CHO011 $1.167.089.592 - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032
626086 CHO12 1.842.189.756 - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906
626265 CHO13 1.174.896.587 23.497.932 $8.929.214 $960.360.470
630875 CHO14 1.246.051.201 24.921.024 $9.469.989 $1.018.522.252
631724 CHO15 $795.618.880 15.912.378 6.046.703 $650.338.873
636425 CHO16 $614.241.749 12.284.835 4.668.237 $502.081.206
641830 CHO17 $1.247.435.706 $24.948.714 $9.480.511 $1.019.653.946
648138 CHO18 $1.461.510.181 $29.230.204 $11.107.477 $1.194.638.422
2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacién
) 8Sus asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
scj‘r'\'/‘l’;g del 22/12/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 215122 284122
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 2/5/22 28/4/22
del contrato
galgo' de 400040130 2/5/22 28/4/22
f:t”:;’n s Nacional de
prestacione Seguros 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
sociales e
indemnizaciones
laborales
Poliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacién de las Poélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
) esoe asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 2522 | 28/4/22
del contrato
Pago de 2/5/22 28/4/22
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2026 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones | Nacional de
laborales Seguros 400040133
Suministro  de 22112/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 2/bi22 | 28/af22
repuestos
Esgb'“dad de la 29/12/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2522 | 28/4/22
Calidad y 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00 2/5/22 | 28/4/22
correcto
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

funcionamiento
de los Bienes y
equipos
suministrados

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ;s g= .y
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
- POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
. contractual de lapdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

RCE
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
; POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
) contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
ASEGURADOR
Pdliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual a00040134 | 09091 2212|617 .864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
. . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta . modificacion | aprobacién publicacion
DORA CUANTIA contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacién
) esoe asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Pdliza de
Responsabilidad Civil .
Extracontractual Nacional  De | 40054634 | 262/ 11/5 $11.420.623.857
. seguros 2024 2026
Derivada de
Cumplimiento
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. . - . 2
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion publicacion
. contractual de la poliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 271172024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 40004013 29/12/2023 | 10/05/2031 $3.708.505.442,68 27/11/2024
repuestos Seguros 3
Esﬁzb”'dad de la 29/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 211172024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 10/05/2027 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha Fecha de Fecha de
de la aprobacién de publicacion
P P " modific la pdliza pdliza
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLIZA No. CUANTIA i dd/mm/ dd/mm/
Desde Hasta o act (i) (e
ual
(dd/mm
/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro - de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 05/01/2033 | $3.707.317.400,00 117912025
repuestos Seguros
Es:gbllldad de la 20/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,g 11/9/2025
Calidad y
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 05/01/2029 | $3.707.317.400,00 117912025
de los Bienes y
equipos
suministrados

RCE
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VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
; Fechadela Fecha de Fecha de
POLIZA ‘ modificacié | aprobacion de la | publicaci
ESCRIPCION CUANTIA ol 6n poli
No. Desde Hasta 20ntractua| F:dllzrﬁm/aa) ?;d?n(:r:f
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Pdliza de
Responsabilidad Civil
Extracontractual 20004073 1 5510812025 | 0510112028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4. Cuadro de consolidaciéon de informacién de los contratos del componente consultoria
y/o estudios: Cuadro de consolidacién de informacién del Contrato Llave en Mano:
CONTRATO NO. OBJETO VALOR EISIGA

% DE EJECUCION | % POR EJECUTAR

Elaboracion, actualizacion y ajuste a los estudios y
disefios y adecuaciéon, ampliaciéon, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

49,24% 50,76%

5008 de 2022 $89.323.181.304

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesion del contrato

2.1. 5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

Del reporte de programacién con corte al 30 de septiembre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -6,19% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, se cuenta con un adelanto en
algunas actividades, que principalmente son las que compensan la nivelacion en el avance del cronograma general, asi:

ACTIVIDAD FECHA FECHA % ESPERADO DESVIACION
INICIO FIN EJECUTADO %
Mamposteria Interna 06/jun/25 | 20/dic/25 T7.27% 42 93% -34 34%
Mamposteria Fachada 03/juli25 | 19/novi25 91,12% 4527% -45 B6%
Parete Muros 25/ago/25 | 18/dic/25 54,81% 2.57% -52 24%
Muros Secos 16/sep/25 | 27/ene/26 16,63% 0% -16,63%
Enchapes Muros - Pariete 02/sep/25 | 18/feb/26 29.48% 0% -29.48%
Alistados de Piso y acabados | 12/ago/25 | 30/may/26 13,90% 0% -13.80%
Redes suministro agua fria 04/sep/25 | 13/mar/26 14,78% 0% -14,78%
Redes suministro agua 04/sep/25 | 13/mar/26 17.39% 0% -17,39%
calient
Redes suministro agua 04/sep/25 | 13/mar/26 18,64% 0% -18,64%
tratada
Red sanitaria 02/may/25 | 13/mar/26 19,50% 16,09% -3.41%
Red contra incendio 29/ago/25 | 18/may/26 34,97% 4,86% -30,11%
Red Gases medicinales 19/jun/25 | 07/may/26 21,13% 7.94% -13,19%
Redes eléctricas 29/juli24 | 15/may/26 16,28% 14,52% -1,76%
Redes Complementarias 25/sep/25 26- 6,65% 0,77% -5,89%
may/26
Circulacion vertical (Fosos) | 28/ago/25 | 17/dic/25 73.90% 26,06% -47 Bd%
Impermeabilizacién cubiertas | 03/oct/25 | 11/abr/26 39,50% 0% -39,50%
| Equipos construccion 05/ago/24 | 30/may/26 43.07% 34,26% -8.81%
Dotacién Equipos 11/may/24 | 30/may/26 38,82% 2291% -10,84%
Biomédicos

Las actividades relacionadas presentan atraso principalmente por falta de personal y materiales en obra, los cuales, estan
condicionados por el Consorcio Hospital a la solicitud de adicién econdmica, sin embargo, es importante resaltar que, dentro de las
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obligaciones del Contrato de Obra, el Contratista debe garantizar el cumplimiento del cronograma, mas aun, considerando que el
contrato cuenta con recursos actualmente para ejecucion.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra

Del reporte de programacién con corte al 31 de octubre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -6,19% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, de la revision particular de los
capitulos y actividades que conforman el cronograma:

Fechacore | %Fisco | %fisico . Rendimiento | Rendimiento | . siieno |
Semana programacion | esperado | efeculado Periodo semanal sfemanal semanal real Desviacion
esperado | ejcutado
163 30-sep-25 48.02% 48 0% -(0,02%
164 T-061-25 40 35% 48 8% ded 30 de septiembee 2l O7 de octubes25 | 1,33% 0,28% 21% -1,07%
165 14-0ct-25 51,08% 48 93% del 08 de octsbre al 14 de ockbea2s 1,75% (0,65% 5% -2 15%
166 H-oct-25 53,36% 49 14% del 15 de oetsbre al 21 de oclbes2s 2 28% 0.M1% 9% -4 22%
167 28-0ct-25 56,43% 49 4% el 22 de oetsbre gl 75 de ocubens 20T 0,10% 5% -6,10%
| Rendimiento an &l mes del cronogrema generd I T 41% | 1.24% I

De la anterior tabla se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de octubre de 2025 fue del 1,24% con relacion
a un esperado un 7,41%, es decir, que el rendimiento real durante el mes fue del 16,73%, lo cual, muestra un avance muy por debajo
de lo requerido para finalizacion del proyecto dentro del plazo contractual. Debido a esta situacion el contratista se compromete en los
comités de obra, en buscar soluciones y alternativas, con un plan de contingencia interno para ponerse al dia en las actividades que
se encuentran en atraso.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente
Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,
Objeto actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion, construccion, demolicion,

reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirurgicos y de Apoyo Diagndéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701

Contratista PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%
Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Valor $7.214.261.155 Duracion inicial | 55 oses
(meses)
Fecha de iniciacién: Fech_a ‘. de
(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁir:;ril;rll:acwn 19/01/2024
Prérrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024
Prérrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024
Prérrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias
Prérrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.
Prérrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.
Prérrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.
Prérrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.
Prorrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.
Prérrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.
Prorrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.
Prérrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Suspensiones: (1) 21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesién de contrato con
posibles que se ajusten a las reglas de participaciéon emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024

Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Reinicio (2) 22/11/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintidos (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

Adicion No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$4.144.363.094

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicion 2 y prérroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025

Fecha Actual Terminacion

22/12/2025 (prorroga No 11)

Valor Actual Contrato

$13.005.849.183

Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACION
No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...)
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la
interventoria, por 5 meses y 5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adiciéon 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra No 5009-2022:
PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) dias, desde el 29
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS MCTE

($1.647.224.934,00)".

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

Valor: $13.005.849.183

VALOR - % AVANCE
ACTANo | FECHA |FACTURA| Factura SEﬁIE%?J'r fg %Ppﬁ‘éf‘é“:fm'lg'go FisICO
(Valor bruto) EJECUTADO
1 27/07/2022 | FE5 $132.142.459 | $7.082.118.696
2 11/08/2022 | FE6 $360.713.059 | _$ 6.721.405.637 , ,
3 30082022 | FE 7 $360.713.059 | _$ 6.360.692.578 55.43% 49.24%
4 27/09/2022| FE 8 $360.713.059 | _$ 5.999.979.519

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-10-2025 al 31-10-2025 97




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

VALOR ; ; % AVANCE
ACTANo | FECHA |FACTURA| Factura %ﬁ'&%ﬂ? ‘35 A’P‘;‘Qggfmﬂggo FisICO
(Valor bruto) EJECUTADO
5 111/2022| FEQ $360.713.059 | _$ 5.639.266.460
6 1412/2022 | FE10 | $312.954.648 | $5.326.311.812
7 1412/2022 | FE12 | $312.954.648 | $5.013.357.164
8 17/02/2023 | _FE14 | $297.663.988 | $4.715.693.176
9 24/02/2023 | FE 17 | $305.329.174 | $ 4.410.364.002
10 24/03/2023| FE19 | $330.372.707 | $4.079.991.295
11 28/04/2023 | FE20 | $275.820.264 | $ 3.804.171.031
12 16/05/2023 | FE 23 | $231.696.853 | $3.572.474.178
13 28/06/2023 | FE 24 $224.026.033 | _$ 3.348.448.145
14 28/07/2023 | _FE 25 $224.869.345 | _$ 3.123.578.800
15 29/08/2023| FE27 | $216.966.601 | $ 2.906.612.199
16 28/09/2023 | FE 28 | $206.564.139 | _$ 2.700.048.060
17 30/10/2023 | FE29 $185.392.590 | $ 2.514.655.470
18 21/11/2023 | FE-31 $213.949.778 | _$ 2.300.705.692
19 21/11/2023 | _FE-32 $181.737.326 | $2.118.968.366
20 6/12/2023 | FE-33 $179.669.530 | _$ 1.939.298.836
21 3/01/2024 | FE-36 $124.820.036 | $1.814.478.800
" 27/03/2024 | FE-38 $|  $$336.784.499
1.477.694.301
23 15/04/2024 | FE-39 $144.285.227 | $ 192.499.272
ADICION
N°1 1.647.224.934
(25/04/2024)
NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 | FE-41 $31.881.772| $1.807.842.434
25 22/05/2024 | FE-42 $192.499.273 | $ 1.615.343.161
26 06/07/2024 | FE-44 $314.241.396 | $1.301.101.765
27 08/07/2024 | FE-45 $310.760.243 | $ 990.341.522
28 27/08/2024 | FE-46 $302.411.084 | $ 687.930.438
29 20/09/2024 | FE-47 | $293.775.456| $ 394.154.982
30 21/10/2024 | FE 48 $317.120.383 $77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.004
(22111/2024
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.693
31 18/12/2024 Eggg $101.968.702 | ¢4 149.428.991
28/02/2025 | _FE54 $609.352.202 | $3.510.076.789
32 FE55
33 31/03/2025 | FE057 $270.226.262 | _$ 3.239.850.527
34 21/03/2025 | FE59 $261.463.594 | _$ 2.978.386.933
35 13/06/2025 | FE61 $225.931.548 | _$ 2.752.455.385
36 FE63 $228.2038.152 | $2.524.217.233
37 01/08/2025 | FE65 $155.832.003 | _ $2.368.385.230
2 19/08/2025 | FE66
$159.190.216 | $2.209.195.014
39 16/09/2025 | FE68 $136.485.034 | 2.072.702.980
40 10/10/2025 | _FE70 $318.717.494 | 1.753.992.486
TOTAL 11.251.856.697
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO | FACTURA | FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
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404985 FE-5 [$132.142.459,00 $ $ $ $ $
21.098.376,00 | 6.662.645,00 | 3.164.756,00 | 961.642,00 | 107.583.950,00
410029 FE-6 | $360.713.059,00 $ $ $ $ $
57.592.841,00 | 18.187.213,00 | 8.638.926,00 | 2.625.021,00 | 293.674.992,00
411064 FE-7 | $360.713.059,00 $ $ $ $ $
57.592.841,00 | 18.187.213,00 | 8.638.926,00 | 2.625.021,00 | 293.674.992,00
416935 FE-8 | $360.713.059,00 $ $ $ $ $
57.592.841,00 | 18.187.213,00 | 8.638.926,00 | 2.625.021,00 | 293.674.992,00
423748 FE-9 | $360.713.059,00 $ $ $ $ $
57.592.841,00 | 18.187.213,00 | 8.638.926,00 | 2.625.021,00 | 293.674.992,00
434784 FE-10 | $312.954.648,00 $ $ $ $ $
49.967.549,00 | 15.779.226,00 | 7.495.132,00 | 2.277.468,00 | 254.792.421,00
434805 FE-12 | $312.954.648,00 $ $ $ $ $
49.967.549,00 | 15.779.226,00 | 7.495.132,00 | 2.277.468,00 | 254.792.421,00
447005 FE-14 | $297.663.988,00 $ $ $ $ $
47.526.183,00 | 15.008.268,00 | 7.128.927,00 | 2.166.193,00 | 242.343.511,00
447807 FE-17 | $305.329.174,00 $ $ $ $ $
48.750.036,00 | 15.394.748,00 | 7.312.505,00 | 2.221.975,00 | 248.584.132,00
453935 FE-19 | $330.372.707,00 $ $ $ $ $
52.748.583,00 | 16.657.447,00 | 7.912.288,00 | 2.404.225,00 | 268.973.355,00
460213 FE-20 | $275.820.264,00 $ $ $ $ $
44.038.529,00 | 13.906.904,00 | 6.605.779,00 | 2.007.230,00 | 224.559.415,00
467169 FE-23 [ $231.696.853,00 $ $ $ $ $
36.993.615,00 | 11.682.194,00 | 5.549.042,00 | 1.686.130,00 | 188.636.286,00
473261 FE-24 | $224.026.033,00 $ $ $ $ $
35.768.862,00 | 11.295.430,00 | 5.365.329,00 | 1.630.307,00 | 182.391.078,00
479485 FE25 | $224.869.345,00 $ $ $ $ $
35.903.509,00 | 11.337.950,00 | 5.385.526,00 | 1.636.444,00 | 183.077.661,00
485699 FE27 | $216.966.601,00 $ $ $ $ $
34.641.726,00 | 10.939.493,00 | 5.196.259,00 | 1.578.933,00 | 176.643.632,00
1491992 FE28 | $206.564.139,00 $ $ $ $ $
32.980.829,00 | 10.414.999,00 | 4.947.124,00 | 1.503.231,00 | 168.174.454,00
498342 FE-29 [$ 185.392.590,00 $ $ $ $ $
29.600.498,00 | 11.475.646,00 | 4.440.075,00 | 1.349.160,00 | 150.937.609,00
503829 FE-31 [ $213.949.778,00 $ $ $ $
40.650.459,00 | 7.723.587,00 | 5.124.007,00 | 1.556.979,00 | 174.187.481,00
503829 FE-32 | $181.737.326,00 $ $ $ $ $
34.530.093,00 | 6.560.718,00 | 4.352.533,00 | 1.322.559,00 | 147.961.672,00
509874 FE-33 | $179.669.530,00 $ $ $ $ $
28.686.732,00 | 9.058.968,00 | 4.303.010,00 | 1.307.511,00 | 146.278.174,00
521965 FE-36 | $ 124.820.036,00 $ $ $ $ $
19.929.250,00 | 6.293.447,00 | 2.989.387,00 | 908.354,00 | 101.622.390,00
534166 FE-38 $ $ $ $ $ $
1.477.694.301,00 | 235.934.384,00 | 74.505.595,00 | 35.390.158,00 | 10.753.641,00 | 1.203.066.667,00
540324 FE39 [ $ 144.285.227,00 $ $ $ $ $
23.037.137,00 | 7.274.885,00 | 3.455.571,00 | 1.050.008,00 | 117.469.999,00
546543 FE41 $31.881.772,00 $ $ $ $ $
5.090.367,00 | 1.607.484,00 | 763.555,00 | 232.014,00 | 156.723.525,00
546543 FE42 | $192.499.273,00 $ $ $ $ $
30.735.178,00 | 9.705.846,00 | 4.610.277,00 | 1.400.877,00 | 156.723.525,00
557578 FE44 | $314.241.396,00 $ $ $ $ $
50.172.996,00 | 15.844.104,00 | 7.525.949,00 | 2.286.832,00 | 255.840.029,00
557578 FE45 [ $310.760.243,00 $ $ $ $ $
49.617.182,00 | 15.668.584,00 | 7.442.577,00 | 2.261.499,00 | 253.005.844,00
563850 FE46 | $302.411.084,00 $ $ $ $ $
48.284.123,00 | 15.247.618,00 | 7.242.618,00 | 2.200.739,00 | 246.208.366,00
568583 FE-47 | $293.775.456,00 $ $ $ $ $
46.905.325,00 | 14.812.208,00 | 7.035.799,00 | 2.137.895,00 | 239.177.657,00
573826 FE48 | $317.120.383,00 $ $ $ $ $
50.632.666,00 | 15.989.263,00 | 7.594.900,00 | 2.307.784,00 | 258.183.959,00
585342 FE50 | $80.714.187,00 $ $ $ $
12.887.139,00 | 4.069.623,00 | 1.933.071,00 | 587.382,00 | 65.713.557,00
FE52 | $21.254.515,00 $ $ $ $ $
3.393.578,00 | 1.071.656,00 | 509.037,00 | 154.676,00 17.304.389,00
604255 FE54 | $291.647.228,00 $ $ $ $ $
46.565.524,00 | 14.704.902,00 | 6.984.829,00 | 2.122.408,00 | 237.444.957,00
FE 55 $ $ $ $ $
50.726.004,00 | 16.018.738,00 | 7.608.901,00 | 2.312.038,00 | 258.659.905,00
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609728 FEO57 $ 270.226.262,00 $ $ $ $ $220.005.051
43.145.370,00 | 13.624.854,00 | 6.471.805,00 | 1.966.521,00
614205 FE59 $ 261.463.594,00 $ $ $ $ $
41.746.288,00 | 13.183.038,00 [ 6.261.943,00 | 1.902.752,00 | 212.870.915,00
625234 FE61 $ 225.931.548,00 | $36.073.104,00 | $11.391.507,00 | $5.410.966,00 | $1.644.174,00 | $183.942.454,00
630874
FE 63 $228.238.152 $36.441.386 $11.507.806 $5.466.208 $1.660.960 $185.820.379
636408
FE 65 $ 155.832.003 $24.880.740 $7.857.076 $3.732.111 $1.134.038 $126.870.822
637165
FEG6 | $159.190216 | go5416.025 | $8.026.397 | $3.812.539 | $1.158.477 | $129.604.915
641888 FE68 $114.693.305 $21.791.728 $6.881.598 $3.268.759 $993.244 111.119.463
647366 FE70 $267.829.826 $50.887.667 $16.069.790 $7.633.150 $2.319.406 $259.484.250

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional corte a 31 de octubre de 2025

2.1.8. Polizas suscritas por el contratista

VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. A B Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASECURADO | POUZA | Deed Hast CUANTIA | madificacién | aprobacién | publicacién
® CEels astd contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
ggﬁzb"'dad y calidad de la 21/12/2023 | 21/12/2028 | $1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 21/12/2026 $ 360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
! e Seguros del | 15-44-
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
g”c'onam'e”to de los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacién
esce @sta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios 'y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
A Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEOGI;JARAD P%LIZA Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
®: Eels asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70
Estabilidad y calidad de la
obra Seguros  del | 15-44- 21/04/2022 | 04/10/2027 | $ 4.430.743.044,50
Pago de Salarios, | Estado 101261758
prestaciones  sociales e 04/10/2024 | 21/12/2028 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
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VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASESRAD | PQEZA | Hast CUANTIA | modificacion | aprobacién | publicacién
O eSgs asia contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Calidad y correcto
funcionamiento de los Bienes 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
y equipos suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA ; Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esue asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificaciéon | aprobacién | publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Inawodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aproba9i_c’)n pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 1@ poliza | pdliza
|
Sd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 12/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b"'dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”m de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
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RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA A Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificaciéon | aprobacién | publicacion
ESue @sta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
la
. . . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO | POLIZA CUANTIA g‘rf’d'fma“" aprobacién | publicacién
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
Sd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b"'dad y calidad de 1a | g0 005 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Inawodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aproba9i_c’)n pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 poliza | péliza
|
gd’mm/a (ddimmyaa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la
obra Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $4.430.743.044,50
Calidad y correcto Estado 101261758
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
ASEGURADO | POLIZA I:‘°diﬁ°a°i e
DESCRIPCION A N" B T CUANTIA 6n 3probacidn | publicacion
o. esde asta contractua | 9€ 12 péliza | péliza
|
gd’mm/a (dd/immyaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b"'dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.72.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
" POLIZA f Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
ESue @sta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
’ ceoe asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
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VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, I:lodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION R o l2e CUANTIA  |on aprobacién | publicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
S‘"mm/a (dd/immyaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 12| sequros el | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | § 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Inawodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
Sd’mmla (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Esgb'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Ina10dificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aproba;ipn pL,Jk.JIicacién
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | poliza
|
Sd’mmla (dd/immiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de 12| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
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VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
L Ir?lodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aprobaq_on pgphcamon
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
S‘"mm/a (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 12| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Eg::b'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
’ esce asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA o Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
esce asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Estado 101078316
Contratistas y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $ 2,601,169,836.60
Subcontratistas
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ALCALDIA MAYOR
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VIGENCIA Validacion de las Pélizas
, POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esre asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
, Iniodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA . aproba(’:i_én pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 péliza | poliza
|
Sd’mmla (dd/immiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Eg::b'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
: POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esce asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio

2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacién del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:

CONTRA-
TO NO.

OBJETO

VALOR

FINANCIERO

% DE
EJECUCION

% POR EJECUTAR
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Interventoria  Técnica, Administrativa,  Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
adecuaciéon, ampliaciéon, construccién, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento, dotacién y alistamiento
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quiruargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

5009-2022 $13.005.849.183 86.51% 13.49%

OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de octubre de 2025 La Interventoria en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado
al Contratista de obra en comités de proyecto a que se presente un plan de recuperacion por semanas que evidencie una
recuperacion del atraso presentado, sin embargo, no ha habido una respuesta y estrategia concreta del Contratista que
lleve a ello. La interventoria ha dejado trazabilidad mediante actas de comité, correos y oficios remitidos al Contratista y
copiados a la Subred, en el que se deja evidencia de las afectaciones que se estan presentando por el no avance
oportuno segun el cronograma. En vista de la no respuesta del Contratista de Obra, la Interventoria esta evaluando y
revisando otras instancias contractuales, después de otorgar plazos de cura al Contratista para entrega de informacion y
cumplimiento de los compromisos en pro de dar avance y recuperacion al cronograma de obra. Continda siendo evidente
la falta de personal en obra y materiales para avanzar con las actividades que solicita el cronograma. La Fase de
construccién se encuentra con rendimientos muy por debajo de lo requerido, generando mayores incrementos en el
atraso. Con relacion a las actividades que deberian estar en ejecucion, al cierre de este informe no se cuenta con personal
ni materiales para redes de agua potable y caliente, impermeabilizacion cubierta, muros secos, afinados de piso. Se
presenta bajo personal para actividades de redes eléctricas y complementarias, pafietes, hidrosanitarias, red contra
incendio, gases medicinales, HVAC. La Interventoria ha seguido insistiendo en comités de obra que el Contratista
programe y ejecute de manera inmediata un plan de incorporacién de personal y adquisicion de materiales para las
actividades que actualmente estan reportando atraso en cronograma por falta de estos recursos

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

La interventoria seguira oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde
Nno se ve avance, o se nota el atraso en actividades criticas para el avance y ejecucién del proyecto.

2.2 Ejecucion del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecucién del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcién. se registré previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.
Numero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacién: Fecha de terminacién inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha
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(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1)

- Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

otrosi (1) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones /

Fecha Actual Terminaciéon

Valor Actual Contrato

2.2.2. Relaciéon de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO % AVANCE FisSICO
L I e PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
2.2.3. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Polizas
DESCRIPCION ASEGURADORA P?‘:-'ZA Desde | Hasta CUANTIA | Fecha de la | Fecha de | Fecha de
o. modificacion aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE
EJECUCION

% POR
EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
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2.2.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccién No.

NuUmero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacién inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi
(1) - Fecha

Fecha Actual Terminaciéon

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FisICO % AVANCE FisICO
HETRALE A AT PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION ASEGURADORA POLIZA | Desde | Hasta CUANTiA | Fecha de la [ Fecha de | Fecha de
No. modificacion aprobacion publicacion
contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcién
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Acciones Realizadas en el Periodo

XXXXXXXXXXXXXXX

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

XXXXXXXXXXXXXXX

2.3 Ejecucion del componente dotacion
Para cada contrato de dotacién suministrar la siguiente informacion:

Nota: Debido a que, como se registré anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacion, no se registra la informacion correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.1 Informacion basica:

Proceso de selecciéon No.

Numero del contrato
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha
(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Fecha Actual Terminacién

Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

A%TOA d’:°’ Fecia | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FiSICO
c PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
ontrato
$ $
$ $
TOTAL $ $
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PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA | VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'VA |RETENCION | RETEIVA |RETEICA| 50apo
2.3.3. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA
Validacion de las Pélizas
DESCRIPCION ASEGURADORA P%"JZA Desde | Hasta | GyANTIA [Fecha de 1a | Fecha de | Fecha de
’ modificacién aprobacion publicacion
contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las polizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacion:

FiSICA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR

% DE

o,
EJECUCION % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado
Biomédica:

En el mes de octubre de 2025, se realiza revision de marcas propuestas por la interventoria y el consorcio, se
solicita ajuste a marcas de acuerdo a las necesidades de la Subred de acuerdo con la revision realizada. La subred
revisa y da respuesta mediante oficio 2025300-027882-1 sobre la improcedencia de la aplicacion del AlU, sobre el
componente de dotacion, observacién a la matriz de costos y presentacion de propuesta de matriz biomédica para
aprobacién conjunta.

Mobiliario:

Segun las acciones programadas para el mes de octubre de 2025, la interventoria debia realizar visita y el
seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboracion y almacenamiento del
mobiliario contratado, los avances porcentuales financieros para la llegada de equipos industriales a obra y su
instalacion y puesta en marcha no se ven reflejados en el informe mensual de la interventoria con un avance
porcentual.

El porcentaje reportado de 13,38% hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. Mesones
en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de transporte
vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

En el mes de noviembre de 2025, una vez sea verificada la matriz, con los ajustes solicitados por parte de la subred
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Matriz verificada por la Subred:

en cuanto a las marcas y los costos presentados. Se procedera a dar visto bueno para darle continuidad al proceso
de dotacion, del contrato llave en mano 5008-22.

VALOR TOTAL DE
CANTIDAD A EQUIPDS A ADQUIRIR POR EL INVERSION + IVA
ENTREGAR POR | CONSORCID SUGERIDO POR EQUIPOS &
CANTIDA PARTE DEL LA SUBRED ADQUIRIR POR EL
ITEM EQUIPD MARCA TIPD D PMA CONSORCIO ¥alor unitario + IVA) CONSORCIO
COTIZACION
1 CAMA CUATRO PLANDS ADJUNTA 101 1o ¥ 15140951 # 1523.236.063
2 CAMILLA CON BARANDAS MEDISA TRANSCARE 105 26 k3 25102.500) % ESZ2.664.933
3 +DESFIBRILADOR+ MINDRAY LS-850E 13 13 # E3.306.767| ¢ 1.202.828.576
4 ECOGRAFO PORTATIL SONOSCAPE 58 EXP 4 4 k3 122.947.330) # 431789320
3 ELECTROBISTURI ADJUNTA T T ¥ 48955172 342 686, 204
6 ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CHM1200 il il ¥ T1.003.866) & 121108, 528
T ESTERILIZADOR A VAPOR MATACHANA 51008 E-2 1 1 k3 883.693.902| % 883.693.902
8 SATELITE ADJUNTA T 7 ¥ £3.206.501) $ E24.445 506
hi MAQUINA DE ANESTESIA ADJUNTA T T k3 236.203.552| # 1.653.424.662
MESA QUIRURGIC A
0 ELECTROHIDRAHULICA GENERAL MINDRAY HYBASEG100 PLUS B k= ¥ 204.170.353( # 1.020.851. 765
MESA QUIRURGICA
LU ELECTROHIDRAHULICA NEURO MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 # 410.268.046( % 410,268, 046
12 MESA QUIRURGICA ORTOPEDIA MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 k3 2EB.2T2.014| ¥ 220272814
MONITOR MULTIPARAMETROS COTIZACION
13 AVANZADD ADJUNTA 53 53 k3 40.697.207| % 2.156.951.935
14 SIERRA CORTA YESOS ADJUNTA 1 1 # 5.747.853 # 5.747.853
15 SUCCIONADOR QUIRURGICO CAMI NEY HOSPIVAC 350 3 3 k3 T.E30.357) ¥ 22.891.071
16 TERMODESINFECTADDRA MATACHANA EP D55 IMP 1 1 ¥ 3539.093.007| & 353.033.007
L VENTILADOR MECANICO ADJUNTA 33 21 ¥ 65.702.934| % 1373762874
TOTAL EQUIPOS 1133 269 + 13.085.717.379
Mobiliario:

En el mes de noviembre de 2025 la interventoria en el informe mensual del mes en mencién plasmara la
trazabilidad de las mesas técnicas que se han realizado a la fecha, asi mismo con fechas de llegada a obra de
mobiliario fijo y no fijo, asi mismo, las fechas de instalacion respecto a la nueva programacion respecto a la
prérroga No. 6 que quedo desde el 26 de agosto al 31 de mayo de 2026, donde mostraran los avances de
mobiliario fijo, mobiliario no dijo y Tics.

2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO

COMENTARIOS

VIGENCIA

Bomberos

El consorcio finalmente radicé el disefio
ante el Cuerpo de Bomberos para su
aprobacioén formal.

Licencia de Construccion

Licencia de Construcciéon: Se cuenta con
licencia LIC: 11001- 1-23-2576

Revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026.

con el IDU, donde se realizo la verificacion de
las etapas a seguir en correspondencia con
los tramites con las demas entidades, de
acuerdo con lo indicado en el formato FO-CI-
7 1 version 7. Asimismo, se definid la
aplicacion del MANUAL DE GESTION
MANUAL “INTERVENCION DE
URBANIZADORES Y/O  TERCEROS”
EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO
PUBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL EN
CUMPLIMIENTO DE  OBLIGACIONES
URBANISTICAS Y DE MOVILIDAD versién
6. El 30 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital remite como informativo a la

PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 30 de julio de 2026
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM El 21 de octubre de 2025 se adelantd reunion | Diciembre de 2026
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Interventoria y Subred, documento con la
trazabilidad de las gestiones ante las
diferentes entidades que intervienen en el
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se
ha tenido acercamiento de consulta con la
Curaduria para concepto formal de que no se
requiere licencia urbanistica para ejecutar el
urbanismo, reuniones  con IDU y
acercamiento con Movilidad para la solicitud
del PMT. La Interventoria ha venido
reiterando de manera constante en comités
de obra que no se han adelantado las
gestiones de consulta con las demas
entidades, requisito indispensable para
poder radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacién por parte del IDU, lo
cual, afectard notablemente el cronograma
de ejecucion de estas actividades.

SERVICIOS CONEXION PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRAMITE VIGENCIA
CONEXION DEFINITIVA
VANTI - - Urgente: Solicitud | -

atencién  observaciones
de la interventoria -
respuesta Tramite
Pendiente Vanti Hospital
Tunal, LA interventoria ha
emitido una Alerta
Naranja y ha solicitado
una gestion prioritaria.
Vanti emitiod
observaciones el 9 de julio
de  2025. Consorcio
Hospital informé que el 17
de julio se radicaron
planos ajustados a Vanti.
Vanti dio respuesta 31 de
julio indicando que la
ubicacion del regulador de
primera etapa no cumple
ubicacién entre las dos
estructuras de los edificios
segun disefio.
(Observacion que realizé
la Interventoria desde el
mes de marzo-25).
Pendiente respuesta del
Consorcio Hospital para
entrega de ajustes
solicitados por Vanti.

EAAB Provisional de acueducto | - E 23 de agosto se dio | -
TPO efectiva la conexién de la
TPO, dando por saneado
este imprevisto y

mitigando la posibilidad de
multas. Por tanto, la
atencion de este
imprevisto se da por
saneado y concluido.

ENEL Aprobacion definitiva Renovacion y | En reunién con Enel y el | -
factibilidad Contratista de  Obra,
realizada el 22 de octubre
de 2025, se requirid
presentar disefio Serie 1
(Redes de media tension),
lo cual, en reuniones
anteriores no habia sido
requerido. En mesa de
trabajo con la
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Interventoria, realizada el
22 de octubre de 2025, el
Consocio  Hospital se
comprometio a realizar la
entrega de los disefios
ajustados para el 12 de
noviembre de 2025.

EAAB Definitivo acueducto Se cuenta con concepto
técnico de redes. Se
tramitara cuando el
proyecto cuente con un
avance del 70% segun
consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

VANTI Definitivo gas natural En reunién del 22 de
octubre de 2025 con el
grupo de disefio del
Consorcio Hospital, se

presentaron las
correcciones a las
observaciones  emitidas
por VANTI. La

Interventoria solicité su
entrega para revision,
previo a la radicacién a la
Entidad. Se program6 una
reunion con VANTI para el
27 de octubre de 2025,
con el fin de revisar el
disefio ajustado con la
subsanacion de las
observaciones al disefio
emitidas el 29 de
septiembre de  2025.
Dicha reunion se
reprogramo6 para el 07 de
noviembre.

Inventario Forestal Ante la no respuesta por
parte de la SDA, una vez
agotado el tiempo de
respuesta inicial, el 06 de
octubre de 2025 el
Consorcio Hospital radicé
derecho de peticion a la
SDA solicitando  emitir
Auto de inicio para la
revision del informe de
tratamiento silvicultural
para tala de 26 individuos.
El 29 de octubre de 2025
la SDA remite respuesta a
derecho de  peticion
2025ER234130 del 06 de
octubre de 2025

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucién del Convenio a la fecha:
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Fecha de Porcentaje
Lozl il compgnentes compromiso el . Valor Fisico Valor Fisico Fisico
clell et (RP) Sz lrelil e Facturado Ejecutado Pagado Ejecucién a
interadministrativo No. (RP) ] 9 Jla e
Valor del convenio | RP #3601 del
(FFDS) (Incluye vr de | 31/08/2021 por valor
Indexacion de VF) de $23.610.024.440 $
CDP VF 2023 por 105.245.995.345
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano:
(No 5008/2022) Fase 1y 2: Fase 1y 2:
; $32.457.490.349
1.  Estudios y $32.457.490.349
disefos Reembolsos Reembolsos
2. Obra dotacion: dotacion:
L. : o
3. Dotacion $2.480.379.080,50 $2.480.379.080,50 48.43%
Reembolsos
CRP #13925 del Reembolsos :
21/04/2022 $89.323.181.304 | . inos Industriales: Ingj;'r‘i’:lzs_
$7.044.443.113,15 $7.044.443.113,15
Total Reembolsos:
Total Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
Total, pagado a
Corte octubre: Tgfrl{epaag:gtg_a
$43.257.062.753 $43.257.062.753
Interventoria CRP  #13903 del $13.005.849.183 $11.251.856.697 $11.251.856.697 86.51%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el NA
objeto del gasto)
Gastos administrativos
para contratacion
estudios disenos, obras e
interventoria (EGAT) $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
Gastos administrativos
para contratacion de
Dotacién y mobiliario
(EGAT)
Total, gastos del $104.052.223.835 $56.232.112.798 $56.232.112.798 54,04%
convenio
Saldo del convenio $1.193.771.510
Rendimientos $9.343.092.453,94 Devolucién NA
financieros acumulados de rendimientos financieros.
OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminacion de la construccién de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.

CRITERIOS DE Adjudicacion de Ejecucién en Adjudic_af:ién Dotacion (.?élc_ulo del
INDICADOR obra Obra dotacion Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 55,43% 0% 0%
Ejecutado * 100% 49,24% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%
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*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase
de obra.

4. OTROS:

4.1. Relacion de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Ente de control Fecha de | Hallazgos Resumen del plan de accién adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

El informe No. 49 correspondiente a la ejecucion del mes de OCTUBRE de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS, fue cargado el dia 28 de noviembre de 2025,
en DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docume
ntos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS%2F subpla
neacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SU
R%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin
de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al
ajuste de las mismas y realizar la radicacion del informe ajustado, por medio de agilsalud,
de acuerdo con la nueva directriz de la SDS. Actualmente, en espera de observaciones por
parte de la SDS.

Registro fotografico avances octubre 2025

Aa
1

23 oct 2025 8:38:53 & v
47b Sur Carrera 20

\.’Af-.v.nukh'&v"ag H419)
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Semana ACTUAL Suministro materiales

LA CLAVIJD -

Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Anexos.
| Nombre | Firma | Fecha
| Elaborado por: Brayan Bernardo Barragan B
Profesional administrativo Zambrano- Ingeniero Gestion de
Proyectos

Elaborado por Profesional SISS ESE. Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera
(Componente Técnico dotacion): Biomédica
Revisado por Profesional siss ESE Claudia Grimaldo— Gerente
(Componente Técnico (infraestructura y/o Proyectos
dotacién):
Revisado por Profesional siss ESE Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor
(Componente Financiero): Financiero Proyectos

. . Julian Felipe Pérez Sarmiento. —
Revisado por Profesional siss ESE Referente Gestion de proyectos
Revisado por Profesional Siss ESE NA
(Componente Juridico):
Aprobado por: Fredy Orlando Corredor Camargo-
(ARadir filas abajo segun necesidad) Jefe_ Oﬁcma Asesora de Desarrollo

Institucional

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramgs ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Nombre Firma Fecha

Revisado por Profesional sps- Camilo A. Vanegas R. : 12-12-2025
DIYT (Componente Técnico

(infraestructura y/o dotacion): . . ,
(Afadir filas abajo segun necesidad) Gloria Garrido %W,S— W% 12-12-2025

Revisado por Profesional sps-
DIYT (Componente Financiero):
(Anadir filas abajo segtin necesidad)
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