_GESTION TRANSPARENTE

1 1 MAYO 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-€

D0 138 _ _ ,
Hadie v . Municipio de Chigorodé
F\;" . Departamento de Antioquia

=

Secretaria de Infraestructura =
Fisicay Valorizacion =

Municipio de Chigorodé
{1T: B90980998-8

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0141-2026
CONTRATISTA: DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC
S.A.S
NIT. 901248396-5
R/L. DORA ELENA PULGARIN MONSALVE
C.C. N° 22.116.665
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
™ OBJETO: PARA ARREGLOS MENORES DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20'000.000)

VALOR CONTRATO:
PLAZO DE EJECUCION: | OCHO (8) MESES

SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y
VALORIZACION

FECHA DE INICIO: 11 MAY 12026

FECHA DE TERMINACION: 10 ENE 2007

La Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacién, la Ingeniera MONICA
ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI, en calidad de supervisora del contrato y
DEPOSITO Y CERAMICAS EL RODEO ZOMAC S.A.S NIT. 901248396-5 y la
' representante legal la sefiora DORA ELENA PULGARIN MONSALVE, identificada
con cedula de ciudadania N° 22.116.665, quien funge como CONTRATISTA, dejan
constancia de la INICIACION REAL Y EFECTIVA del contrato en referencia.

En constancia se firma en el municipio de Chigorod¢ a los 11 MAY 2925
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MONICA A. SAEAZAR ECHEVERRI | R/L DORA E?ENA PULGARIN MONSALVE
' SUPERVISORA CONTRATISTA
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