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Cartagena de indias, 05 de mayo de 2026
CINCH-001-2026

Ingeniero

Wilmer Enrique Iriarte Restrepo
Secretario de Infraestructura Distrital.
Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.

Referencia: contrato LP-SEGD-001-2024 — “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU” Cartagena de Indias — departamento de Bolivar.

Asunto: Solicitud de aprobacion y tramite de adicidn presupuestal — Balance de items
contratados, obras adicionales e items no previstos — Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-
2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, le informamos que el Contratista de obra remitié el comunicado
OF026, mediante el cual, solicita una adicién presupuestal del Contrato de obra No. LP-
SEGD-001-2024, cuyo Objeto: “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA”", argumentado que en el desarrollo del contrato
hubo la necesidad de elaborar un balance presupuestal, el cual se fundamenta en las
condiciones técnicas identificadas en sitio, asi como en los requerimientos necesarios para
garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Como resultado de dicho
analisis, se hace necesario realizar ajustes a items inicialmente contratados, asi como la
inclusién de items no previstos, derivados de las condiciones reales del terreno y de las
areas definitivas de intervencion del proyecto.

A continuacion, se detallan mas especificamente las razones que llevaron al contratista a
solicitar la adicion presupuestal del contrato:

1. JUSTIFICACION TECNICA:

1.1. Obras adicionales con items contratados — incremento de cantidades por
ajustes técnicos
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Como resultado de las visitas técnicas, analisis de detalle y ajustes constructivos
discutidos y aprobados en los comités de obra, fue necesario incrementar las
cantidades de algunos items ya contemplados en el contrato, derivados
principalmente de: Definicion final de areas de intervencion, ajustes técnicos para
garantizar funcionalidad, seguridad estructural y operativa, necesidad de optimizar
soluciones constructivas conforme a las condiciones reales del proyecto.

Estos incrementos corresponden a obras adicionales ejecutadas con items
contractuales existentes, sin alterar su naturaleza ni el objeto del contrato, y resultan
indispensables para la correcta ejecucién y terminacién del complejo deportivo.

1.1.1. Balance de mayores y menores cantidades: Ligas Mayores

VALOR CONTRACTUAL ...crviniiiiiiiriirr e $ 23.579.717.472,77
VALOR ADICION BALANCE DE MAYORES Y MENORES... $ 382.584.612,70

1. PRELIMINARES:

En el desarrollo de estas obras se presenta un aumento de las estructuras
encontradas en el sitio, pues al encontrarse con asentamientos informales en el area
de trabajo, se ajustd el trazado del cerramiento, llevando a un aumento de
cantidades y la ampliacién de cancha de futbol 11, solicitada por la entidad, durante
comité de seguimiento, asi como actividades de desmonte que incluyeron la cancha
de softbol y demoliciones de estructuras encontradas dentro de las excavaciones.
En desarrollo de las actividades del contrato y con base en los levantamientos
realizados en campo, se efectud un balance de las mayores y menores cantidades
de obra, el cual permiti6 ajustar los volumenes ejecutados conforme a las
condiciones del terreno y al alcance de cada una de las actividades. Dichos ajustes
reflejan las variaciones surgidas durante la ejecucién, necesarias para garantizar la
correcta funcionalidad y cumplimiento técnico de las obras, estas mayores vy
menores cantidades de obra permiten compensar parcialmente algunas actividades
no contempladas inicialmente. A continuacién, se detallan dichas variaciones:
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llustracion. Demolicion placa de concreta zona de camerinos.

2. ACERO DE REFUERZO:

En este item de actividades se generaron mayores y menores cantidades de
acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en planos y por la ampliacién
de la cancha futbol 11 la cual se realiza con el fin de cumplir con los estandares de
competencias nacionales e internacionales

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BANOS, CASETAS,
ZONA DE COMIDA, ENTRADA, BODEGAS, CUARTO ELECTRICO, CUARTO DE
CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVER:

Estas actividades se vieron impactadas en mayores y menores cantidades producto
de la optimizacion de los procesos constructivos requeridos, al encontrarse la
presencia de nivel freatico y recomendaciones de especialistas de la entidad
contratante, ademas por la ampliacion de la cancha futbol 11.
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llustracion. Conformacion concreto ciclopeo cimentacion graderias cancha de futbol

4. TERRENO DE JUEGOS:

Se registra una ampliacion en canchas de acuerdo con solicitudes de la entidad,
buscando llevar los escenarios en construccién a un espacio presto para brindar a
los beneficiarios un escenario nivel competitivo y profesional, esto genero un
incremento de 6521,95 m*® debido al ajuste en el nivel de desplantacion,
aumentando a 2961.15 m2, de acuerdo con el plano arquitecténico (Revisar planos
arquitectonicos), llevando a volumen de 1649,03 m?3.

5. MAMPOSTERIA (MUROS DE CERRAMIENTO INTERIORES, DIVISORIOS Y
EXTERIORES):

Se aumentan areas para uso de espacios disponibles, dando mayor funcionalidad a
los escenarios y mayor aprovechamiento, donde se ubicaran camerinos de arbitros,
bodegas y espacios para almacenamiento de dotaciones deportiva.

6. CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH
NIT 901860846-1

3013491167

E interventorianch@gmail.com




>

INTERVENTORIA

En el desarrollo de estas obras se presenta un ajuste al | trazado del cerramiento,
llevando a un aumento de cantidades y la ampliacion de cancha de futbol 11,
solicitada por la entidad, durante comité de seguimiento.

# LR NS 4‘ 3‘) l ‘r i U & il ‘o
llustracion. Levante en block No 8 muro de cerramiento perimetral

llustracion. Levante en block No 8 muro de cerramiento perimetral
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7. CUBIERTAS, MANTOS IMPERMEABILIZADOS.

El presente capitulo sufrié una disminucién de cantidades, puesto que no se llevara a
cabo la estructura cubierta de cancha multiple, debido al cumplimiento de alturas
permitidas.

8. RED DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y RESIDUALES:

las mayores y menores cantidades se generan revision y optimizacion de trazado
de redes debido a la ampliacién de la cancha futbol 11 e interferencias con otras
redes, ademas por el cambio de sistema de aparatos convencionales por aparatos
sanitarios institucionales tipo fluxometro.

9. PISOS, ENCHAPES, PINTURA'Y ACABADOS:

las mayores cantidades se generan por optimizacion y revision y espacios y areas
disponibles. Teniendo en cuenta la ampliacién de la cancha futbol 11con el fin de
cumplir con estandares nacionales e internacionales de competencias.

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS):

se generaron menores cantidades, de acuerdo con optimizacion de espacios y
mejoramiento de materiales.

11. APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS DE BANOS Y CAFETERIAS:

las mayores cantidades se generan por optimizacion y revisiéon y espacios y areas
disponibles, ademas por el cambio de sistema de aparatos convencionales por
aparatos sanitarios institucionales tipo fluxémetro, debido a que los aparatos
sanitarios convencionales estan disefiados para uso moderado, presentan baja
resistencia a vandalismo y mal uso, y generan frecuentes dafos operacionales. En
contraste, las instalaciones publicas de alto trafico requieren aparatos sanitarios de
especificacion institucional, particularmente fluxdmetros automaticos que garantizan
el funcionamiento robusto ante uso intensivo, menor consumo de agua, higiene
superior, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

12. INSTALACIONES ELECTRICAS

las mayores cantidades se generan por optimizacion y revisidon y espacios y areas
disponibles, teniendo en cuenta la ampliaciéon de la cancha futbol 11 que se realiza

CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH
NIT 901860846-1

3013491167

E interventorianch@gmail.com




CONSORCIO -
INTERDEPORTIVO

INTERVENTORIA

con el fin de cumplir con estandares nacionales e internacionales de competencias,
por lo que al aumentar el area de la cancha se hace necesario aumentar la
iluminacion de esta generando mayores cantidades de instalaciones eléctricas

13. AIRES ACONDICIONADOS
Este capitulo no tuvo modificaciones

14. SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA EL CAMPO DE
JUEGO Y GRADERIA

las mayores cantidades se generan por optimizacién y revision y espacios y areas
disponibles, teniendo en cuenta la ampliacién de la cancha futbol 11 que se realiza
con el fin de cumplir con estandares nacionales e internacionales de
competencias.

15. URBANISMO

las mayores cantidades se generan por optimizacion y revisiéon y espacios y areas
disponibles, teniendo en cuenta la ampliacion de la cancha futbol 11 que se realiza
con el fin de cumplir con estandares nacionales e internacionales de competencias,
ademas, ademas teniendo en cuenta las altas temperaturas que se presentan en la
ciudad de Cartagena, se hace necesario la siembra de mas arboles de lo planteado
inicialmente, para asi mitigar el calor y permitir la integracion de las familias.

16. LOGOS INSTITUCIONALES:

las mayores cantidades se generan por optimizacion y revision y espacios y areas
disponibles, teniendo en cuenta la ampliacion de la cancha futbol 11 que se realiza
con el fin de cumplir con estandares nacionales e internacionales de competencias.

1.1.2. Balance de mayores y menores cantidades: Ligas Menores

VALOR CONTRACTUAL ....coiiiiririrnrieee e $21.534.492.377,48
VALOR EN EL BALANCE DE MAYORS Y MENORES .... $ 2.109.313.231,75

En el desarrollo de las actividades del contrato, luego de la revision de las areas
contratadas, se produjo un aumento de los espacios disponibles para el complejo,
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como consecuencias de las recuperaciones de los espacios recibidos por parte de
la comunidad, razén por la cual el lote de ligas menores se dispuso para obras
complementarias, las cuales aportaran mayor funcionalidad a los espacios,
brindando a la comunidad zonas de integracién social como lo solicito la entidad
contratante, esto conllevo a mayores areas de trabajo, y pueden ser verificadas con
planos anexos y de localizacion.

Los capitulos donde se generaron mayores cantidades originados por el
aprovechamiento del area recuperada en el proyecto son los siguientes:

1. PRELIMINARES

Una vez verificada la informaciéon presentada por el contratista, la Interventoria
confirma que con el aprovechamiento del area recuperada en el lote de Ligas
Menores fue necesario ejecutar actividades de descapote, trazado y replanteo,
instalacion de cerramientos provisionales y adecuacion de accesos, acordes con las
nuevas dimensiones del proyecto. Estas mayores cantidades aumentaron en
proporcion directa al incremento de las areas de intervencion y se encuentran
soportadas en los planos de localizacién y en el registro fotografico de obra adjunto.

2. ACERO DE REFUERZO

La Interventoria verifica que las nuevas areas incorporadas al proyecto requirieron
el disefio y construccion de elementos estructurales adicionales —vigas, columnas,
losas y cimentaciones— que incrementaron las cantidades de acero de refuerzo
respecto a lo inicialmente contratado. Dichas cantidades estan sustentadas en los
planos estructurales definitivos y en las especificaciones técnicas del proyecto,
siendo conformes con la NSR-10.

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BANOS,
CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, BODEGAS, CUARTO ELECTRICO,
CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT.

La Interventoria confirma que la recuperacion del area de Ligas Menores permitio la
inclusidon de nuevos escenarios y espacios complementarios que demandaron la
ejecucion de estructuras en concreto no contempladas en el alcance inicial. Las
mayores cantidades corresponden a graderias, bafios, cafeterias, entrada, bodegas
y cuartos técnicos, todos ellos necesarios para el correcto funcionamiento operativo
del complejo y verificados en sitio durante los comités de seguimiento.

4. TERRENO DE JUEGO.

La Interventoria valida el ajuste realizado al disefio del terreno de juego para Ligas
Menores, el cual mejora sus condiciones técnicas conforme a los estandares de
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competencias deportivas. Este ajuste implic6 mayores volumenes de explanacion,
conformacion de base, instalacion de grama y sistemas de drenaje, todos ellos
verificables en los planos arquitectonicos definitivos y en las especificaciones
técnicas aprobadas en obra.

5. MAMPOSTERIA (MUROS DE CARRAMIENTO INTERIORES, DIVISIRIOS Y
EXTERIORES)

La Interventoria constata que el incremento de las areas disponibles en el lote de
Ligas Menores permitié la incorporacion de nuevos espacios funcionales que
requirieron la construccién de muros divisorios, de cerramiento interior y perimetral,
conforme al disefio arquitecténico definitivo.

6. CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

La Interventoria verifica que, como resultado del incremento del area intervenida en
el lote de Ligas Menores, fue necesario ajustar el trazado y la longitud del
cerramiento perimetral e interior del complejo. Esta situacién gener6 mayores
cantidades en los sistemas de cerramiento, los cuales garantizan la delimitacién y
seguridad de todos los espacios del proyecto dentro del area recuperada y se
encuentran soportados en los planos definitivos.

7. CUBIERTAS, MANTOS IMPERMEABILIZADOS

La Interventoria confirma que la ampliacion de los espacios cubiertos en el lote de
Ligas Menores demandod la ejecucion de cubiertas adicionales sobre los nuevos
escenarios. Asimismo, la presencia de nivel freatico somero en la zona —
corroborada durante las excavaciones— hizo necesaria la aplicacion de mantos
impermeabilizados en cubiertas planas y elementos de concreto expuestos, medida
que protege la durabilidad de las estructuras y garantiza la funcionalidad de los
espacios.

8. RED DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y RESIDUALES

La Interventoria valida que la incorporacion de nuevos espacios sanitarios, zonas
de servicios y areas recreativas en el lote de Ligas Menores requirié la extensién y
optimizacion del trazado de redes hidraulicas, sanitarias y residuales. Este ajuste
implicé mayores longitudes de tuberia, nuevos puntos de conexion y la adecuacion
del sistema de bombeo para atender la demanda ampliada de los espacios
recuperados, conforme al RAS y a las especificaciones técnicas aprobadas.

9. PISOS, ENCHAPES, PINTURAY ACABADOS
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La Interventoria constata que el aprovechamiento del area recuperada trajo consigo
un aumento en las superficies de pisos, enchapes y acabados interiores y exteriores.
Las nuevas zonas habilitadas —banos, camerinos, zonas de comidas y espacios de
integracion comunitaria— requirieron acabados acordes con su uso y con las
exigencias de durabilidad propias de espacios de uso publico intensivo.

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS).

La Interventoria verifica que los nuevos espacios construidos en el lote de Ligas
Menores requirieron la instalacion de puertas, ventanas y barandas adicionales para
garantizar la funcionalidad, accesibilidad y seguridad de los escenarios. Dado el
entorno costero de Cartagena, con alta salinidad ambiental, se especificaron
elementos en acero inoxidable que aseguran mayor durabilidad y menor costo de
mantenimiento a largo plazo, decision técnica respaldada en sitio.

11. APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS DE BANOS Y CAFETERIAS

Esta Interventoria confirma que la ampliacion de las areas sanitarias y de servicios,
aunada al cambio de aparatos convencionales por sanitarios institucionales tipo
fluxémetro, generé mayores cantidades en este capitulo. La especificacion
institucional es técnicamente requerida para instalaciones de uso publico intensivo,
ya que garantiza durabilidad, higiene, menor consumo de agua y resistencia al uso
continuado durante eventos y competencias.

12. INSTALACIONES ELECTRICAS

Esta Interventoria valida que el incremento de las areas intervenidas en el lote de
Ligas Menores demandé la extension de las redes eléctricas para garantizar el
suministro de energia a los nuevos espacios y la iluminacion adecuada de las zonas
recreativas, deportivas y de integracion social incorporadas. Estas mayores
cantidades estan soportadas en el disefo eléctrico definitivo y cumplen con las
exigencias de la normativa RETIE y RETILAP 2024.

15. URBANISMO

Esta Interventoria verifica que el aprovechamiento del area recuperada posibilito el
disefio e implementacion de zonas de urbanismo complementarias, incluyendo
senderos, zonas verdes, arborizacion y espacios recreativos para nifios de todas las
edades. Dado el clima tropical de Cartagena, con temperaturas superiores a los
28°C vy alta radiacion solar, se incorporaron arboles de gran porte (3—-5 m) que
garantizan sombra efectiva desde la entrega de la obra, mejorando el confort de los
usuarios y promoviendo el uso sostenido del complejo como espacio publico de
recreacion e integracion familiar, conforme a lo solicitado por la entidad contratante.
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1.2.

Conforme a lo verificado en sitio, a las actas de comité de seguimiento y a la
documentaciéon técnica anexa al presente tramite, esta Interventoria considera
técnicamente sustentadas y procedentes las mayores y menores cantidades
correspondientes al lote de Ligas Menores por valor de DOS MIL CIENTO NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
CON SETENTA'Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($2.109.313.231,75). Las cantidades
ajustadas, las areas de intervencion y los soportes técnicos correspondientes se
encuentran debidamente consignados en el cuadro de balance anexo al presente
oficio.

items no previstos — actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual

Adicionalmente, durante la ejecucion se identificaron items no previstos en el
alcance contractual inicial, los cuales han sido solicitados al contratista por fuera
del alcance original, pero que resultan estrictamente necesarios para el
cumplimiento integral del objeto contractual, la funcionalidad de la infraestructura
y su adecuada puesta en servicio.

Dichos items obedecen a condiciones reales del terreno, requerimientos
técnicos complementarios y necesidades operativas que se generaron en el
proceso de construccion, como consecuencias del terreno encontrados y
situaciones presentadas durante los procesos de ejecucion.

Las actividades asociadas a los items ajustados, las obras adicionales y los
items no previstos han sido debidamente socializadas, sustentadas vy
registradas en los comités de seguimiento, En virtud de lo anterior, solicitamos
respetuosamente a esa interventoria emitir el concepto técnico favorable y
adelantar el tramite de aprobacion de la adicién presupuestal, conforme a los
procedimientos contractuales vigentes, con el fin de garantizar la correcta
ejecucion, terminacién y puesta en funcionamiento del Complejo Deportivo
Nuevo Chambacu, en condiciones 6ptimas de calidad, seguridad y operacion.

Anexamos para su revision el cuadro detallado del presupuesto ajustado, donde
se discriminan claramente los items contratados balanceados, las obras
adicionales por incremento de cantidades y los items no previstos.

1.21. items no previstos Ligas Mayores.

VALOR ITEMS NO IMPREVISTOS............ccuueunee $5.381.950.058,05
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1. PRELIMINARES:

1.1. Cerramiento en Lamina galvanizada cal. 24 0.55 mm H=2.5 m,
soportado tuberia cuadrada 1" x 1.5 mm (cal. 16) y soportes verticales
en tuberia rectangular de 80x40 mm cal 16. 600.

La razén del cambio del tipo de cerramiento es necesaria para garantizar mayor
seguridad al entorno del proyecto teniendo en cuenta la ubicacién y el entorno
de esta, ademas de la durabilidad de este tipo de material con respecto al
propuesto inicialmente.

1.2. Cerramiento temporal en lona verde H=2 m, soportado por listones de
madera 1" x 2" y empotrado en concreto 3000 psi cada 2m.

Durante las fases iniciales de excavacion y adecuacion de terrenos en el lote de
Ligas Mayores, se identificaron asentamientos humanos irregulares
preexistentes en areas colindantes al proyecto. Esta condicién requirid la
implementacién de cerramientos temporales en sectores especificos para,
garantizar la segregacioén fisica entre la zona de obra y los asentamientos
adyacentes, proteger la seguridad de la comunidad circundante y prevenir la
interferencia de terceros con las actividades constructivas. Este item responde
a una necesidad técnica y social identificada durante la ejecucion del proyecto.

1.3. Desmonte de poste de alumbrado y/o energia existente: Durante el
reconocimiento técnico del area de intervencion correspondiente a
Ligas Mayores, se identificaron instalaciones eléctricas preexistentes:
especificamente, lineas de distribuciéon eléctrica pertenecientes a la
infraestructura del antiguo estadio de softbol y redes de servicios
asociadas a los asentamientos ubicados en la zona. La presencia de
estas instalaciones constituia un obstaculo para la ejecucion de las
actividades de movimiento de tierra, excavaciones y conformacion de
cimentaciones. Por tal motivo, fue técnicamente necesario ejecutar el
desmonte ordenado y seguro de estos elementos, cumpliendo con
protocolos de seguridad laboral y coordinacién con el operador de red
eléctrica.

Durante el reconocimiento técnico del area de intervencion correspondiente
a Ligas Mayores, se identificaron instalaciones eléctricas preexistentes:
especificamente, lineas de distribucion eléctrica pertenecientes a la
infraestructura del antiguo estadio de softbol y redes de servicios asociadas
a los asentamientos ubicados en la zona. La presencia de estas
instalaciones constituia un obstaculo para la ejecucion de las actividades de
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movimiento de tierra, excavaciones y conformacién de cimentaciones. Por
tal motivo, fue técnicamente necesario ejecutar el desmonte ordenado vy
seguro de estos elementos, cumpliendo con protocolos de seguridad laboral
y coordinacion con el operador de red eléctrica.

1.4. Demoliciones de construcciones de hasta 2 pisos, incluye transporte y
disposicién final de escombro en sitio autorizado (Distancia de
transporte 30 km). Incluye muros internos, externos, placas y cubiertas,
ademas de los elementos internos que se encuentren en los mismos.

Las demoliciones de las diferentes estructuras existentes en el lote, es
necesaria para liberar y adecuar el terreno para permitir el desarrollo del
proyecto, el cual consiste en la construccién de infraestructura deportiva,
zonas recreativas, areas verdes y espacios de esparcimiento para la
comunidad.

En el area de intervencidon se encontraban viviendas y edificaciones de
diferentes tipologias constructivas, elaboradas con diversos materiales como
mamposteria, concreto, madera, lamina metalica, fibrocemento y sistemas
mixtos, algunas de ellas con alturas de hasta 2 pisos, construidas de manera
informal y sin cumplir con la normativa urbanistica, estructural y de seguridad
vigente.

Las diferentes edificaciones en la mayoria de los casos presentaban
condiciones estructurales precarias, lo que generaba riesgos para la
seguridad de las personas, ademas de ocupar de forma inadecuada un suelo
destinado al desarrollo de espacios publicos.

La demolicion controlada de estas estructuras permite la recuperacion
efectiva del area, la eliminacion de riesgos fisicos, la gestion adecuada de
los residuos de construccién y demolicion, y la preparacion técnica del
terreno para la ejecucién del complejo, dentro del cual se proyecta la
construccion de zonas de juegos infantiles, zonas verdes, areas recreativas
y espacios de integracién comunitaria.

Por lo tanto, las demoliciones se justifican plenamente como una etapa
indispensable para la materializacion del proyecto, permitiendo Ila
transformacion de un &area previamente ocupada por edificaciones
informales en un espacio publico moderno, seguro, inclusivo y
ambientalmente sostenible, al servicio de la ciudad de Cartagena.
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3 ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BANOS,
CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, BODEGAS, CUARTO ELEC
TRICO, CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT:

3.1. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto
premezclado de 4000 PSI para Viga Cimiento y zapatas (incluye
suministro, formaleteria e instalacion).

En el desarrollo de las actividades de ejecucion de las obras, se evidencio la
presencia de estratos de terreno con menor estabilidad lateral, lo que requirié
implementar sistemas de formaleteria mas robustos para contencién y
estabilizacion de las excavaciones. Esta necesidad técnica justifica el ajuste del
precio unitario de este item, ya que la instalacion de formaleteria no estaba
contemplada en el presupuesto inicial, pero resulté imprescindible para
garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras de cimentacion,
se anexan imagenes.

5
o

llustracion. Instalacion de formaleteria para estructuras.

3. TERRENO DE JUEGO:

4.1. Suministro e instalacion de grama sintética Modelo Libra, quality
pro de 50 mm, Monofilamento, 13/10 stichs, 12,000 dtex,gauge 5/8 inch,
color verde esmeralda, triple layer latex backing,FIFA PREFER
PRODUCER, incluye Arena de Silice lavada y tamizada, granulla de
caucho de granulometria comprendida entre 0,5-2 mm y demarcacion
de cancha en grama sintética blanca, area mayor y menor porteria,
corner, punto penalty y circulo central y punto central.
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Teniendo en cuenta que el proyecto contemplo un uso recreativo, luego se
solicitdé grama sintética especificada inicialmente cumplia con los requisitos
técnicos minimos exigibles; sin embargo, analisis detallados sobre las
condiciones de uso proyectado para el complejo Nuevo Chambacu evidenciaron
que este escenario funcionara como instalacién deportiva de caracter publico,
con alto nivel de demanda de usuarios, uso intensivo durante todo el afio
(particularmente que el escenario de ligas menores sera utilizado para los
torneos de las diferentes ligas de nifios), y exposicién a condiciones climaticas
severas caracteristicas de Cartagena (radiacion solar intensa, humedad relativa
elevada, salinidad ambiental).

Estas condiciones exigen una grama con superior resistencia al desgarre
mecanico, mejor capacidad de recuperacion de fibra post-compresion, y mayor
durabilidad frente a factores de degradacién. La alternativa de mayor
especificacion reducira significativamente la probabilidad de deterioro
prematuro, minimizando los costos de mantenimiento, reparacién y reposicioén a
cargo de la Entidad contratante en el mediano y largo plazo. Por lo anterior se
realiza el cambio de grama generando un nuevo precio unitario para esta
actividad.

4.2. Suministro e instalacion Conjunto de canal de drenaje ACO QMAX
NEO 300 fabricado en Polipropileno con reja integrada tipo ACO Q-Flow
de fundicién, Con una seccion interior de 658 cm2 Con junta estanca
de EPDM para conexién Area de absorcion de la reja de 187 cm?m.
Canal de seccion con forma circular. Longitud de 1000 mm y longitud
total de 1107 mm, altura exterior 561 mm, ancho exterior 349 mm y
ancho exterior total de 366 mm. Ancho interior nominal @300 mm.:

Durante la ejecucion de actividades de excavacion, explanacién y
adecuacion de terrenos en el lote de Ligas Menores, se realizd una
verificacion hidraulica detallada de las condiciones reales de escorrentia y
drenaje superficial. Este analisis confirmo que el area efectiva de aportacion
hidrica era superior a la estimada en fase de diseno, debido a: ajustes en los
limites del area intervenida, pendientes reales del terreno, y caracteristicas
de permeabilidad de los suelos. Los canales tipo moblock inicialmente
contemplados no garantizaban la capacidad hidraulica suficiente para las
condiciones reales identificadas, generando riesgo de punto de acumulacion
de aguas no debidas, saturacion del terreno y comprometimiento de la
estabilidad de estructuras.

Por tal razén, se adopté un sistema de canaletas ACO QMAX NEO 300 con
mayor capacidad de evacuacion, que cumple con criterios técnicos rigurosos
de ingenieria drenaje y buenas practicas de disefio para instalaciones
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deportivas. Esta modificacién garantiza el correcto funcionamiento del
sistema de drenaje superficial a largo plazo, sin que implique modificacién
del objeto contractual ni reconocimiento de error en la estructuracion inicial.

4.3. Fabricacién, suministro e instalacién de banco de suplentes para
dieciséis (16) puestos, conformado por estructura metalica en acero,
con acabado en galvanizado en frio y pintura esmalte color a eleccion
de la entidad, provisto de rodachines de 6”, e incluye dieciséis (16)
sillas tipo Ferrari con asiento en espuma de alta densidad y espaldar
en poliuretano inyectado, tapizadas en vinil cuero automotriz, con logo
institucional bordado. Incluye cubierta en policarbonato alveolar
traslucido de 6 mm, accesorios, transporte, instalacion, nivelacién:

El proyecto inicial no contemplaba una estructura fija para ubicacion del
cuerpo técnico y jugadores suplentes dentro del terreno de juego, asumiendo
que estas funciones se realizarian desde espacios improvisados o0 areas no
determinadas del complejo. Sin embargo, los estandares internacionales
para canchas de futbol 11 y las regulaciones de la Federacion Colombiana
de Futbol exigen la presencia de una banca de suplentes contigua al terreno,
que garantice: visibilidad 6ptima del equipo técnico sobre el desarrollo del
partido, seguridad y proteccion de jugadores suplentes frente a condiciones
climaticas adversas (radiacién solar, lluvia), y comodidad y funcionalidad
para competencias de alto nivel.

Esta incorporacion responde a criterios de regulacién deportiva internacional
y mejora sustancial de las capacidades funcionales del escenario. La
estructura moévil permite flexibilidad operativa segun requerimientos de
actividades especificas.

4.4. Fabricacion, suministro e instalacion de banco de arbitro para
cuatro (4) puestos, conformado por estructura metalica en acero, con
acabado en galvanizado en frio y pintura esmalte color a eleccién de la
entidad, dotado de cuatro (4) sillas tipo Ferrari con asiento en espuma
de alta densidad y espaldar en poliuretano inyectado, tapizadas en
vinilcuero automotriz, con logo institucional bordado. Incluye cubierta
en policarbonato alveolar traslicido de 6 mm, accesorios, transporte,
instalacion, nivelacion:

De manera analoga a la banca de suplentes, el proyecto inicial no incluia
estructuras especificas para el cuerpo arbitral. Sin embargo, la operacion
integral de competencias de liga mayor exige contar con ubicaciones
definidas para arbitro central, arbitros de linea y asistentes técnicos, que
permitan la observacion clara de la cancha desde posiciones oOptimas,
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6.1.

6.2.

NN\ i

proteccion frente a condiciones climaticas extremas, facilidad de
desplazamiento durante el desarrollo del evento, y seguridad de los arbitros
durante confrontaciones de alto nivel competitivo.

La inclusién de esta estructura es técnicamente necesaria para el
funcionamiento operativo de ligas Mayores, cumpliendo con regulaciones de
organismos de control deportivo nacional e internacional (FIFA, Federacion
Colombiana de Futbol)

CERRAMIENTO EXTERIORES E INTERIORES

Muro en tuberia galvanizada de 2.5" e: 2.5 mm h=3.0 m
separados cada 12 cm y empotrado 50cm, incluye pintura epoxica
poliamida tipo 1.

El disefo inicial contemplaba un espaciamiento entre tuberias de 15 cm.
Durante las fases de planificacion de seguridad y analisis de riesgos de
uso publico, se identificd que esta separacién representaba un riesgo
potencial, especialmente considerando que el complejo esta disefiado
como espacio de acceso publico con alta concurrencia de nifios y
familias. Un espaciamiento de 15 cm permitiria el paso de extremidades
superiores de menores de edad, generando riesgos de atascamiento y
lesiones, asi como posibilidad de fuga no autorizada de usuarios.

Por tal motivo, se redujo el espaciamiento a 12 cm, conforme a criterios
de seguridad infantil internacionalmente reconocidos y buenas practicas
de disefio de espacios publicos. Esta modificacién implica un incremento
en la cantidad de tuberia galvanizada por metro lineal de muro,
justificando el ajuste al APU inicial. La medida mejora significativamente
la seguridad integral del complejo deportivo

Impermeabilizacién acrilica para proteccion de cimentacion de
muros de cerramiento de canchas de futbol y cerramiento
perimetral incluye, suministro y aplicacion.

Durante los trabajos de excavacion y exploracion geotécnica en el area
de Ligas Menores, se confirmé la presencia de un nivel freatico
relativamente somero en la zona. Esta condicion geohidrologica,
caracteristica de areas proximas a ambientes costeros y con influencia
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de corrientes subterraneas, genera humedad persistente en las
cimentaciones y riesgo de infiltracion en estructuras en concreto.

La impermeabilizacién acrilica es técnicamente requerida para: proteger
la integridad de las zapatas y vigas de cimentacién frente a procesos de
lixiviacion y desintegracion quimica, evitar la ascensién capilar de agua
subterranea hacia elementos estructurales, prolongar la durabilidad de
la obra y reducir costos de mantenimiento futuro. Esta medida es comun
en proyectos ubicados en zonas con condiciones freaticas similares y
constituye buena practica de ingenieria estructural.

6.3. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto
premezclado de 4000 PSI para Viga Cimiento y zapatas (incluye
suministro, formaleteria e instalacién)

En el desarrollo de las actividades de ejecucién de las obras, se
evidencio la presencia de estratos de terreno con menor estabilidad
lateral, lo que requirié implementar sistemas de formaleteria mas
robustos para contencién y estabilizacion de las excavaciones. Esta
necesidad técnica justifica el ajuste del precio unitario de este item, ya
que la instalacion de formaleteria no estaba contemplada en el
presupuesto inicial, pero resulté imprescindible para garantizar la
estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras de cimentacién.

8. RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA

8.1. Suministro e Instalacion de sistema de tanque séptico de 50.000 litros
(incluye tuberias, accesorios y todo lo relacionado para el correcto
funcionamiento).

El area de localizacion del Complejo Deportivo Nuevo Chambacu carece de
cobertura de red de alcantarillado sanitario convencional. El punto de conexion
mas proximo de alcantarillado se localiza aproximadamente a 600 metros de
distancia del lote de Ligas Mayores, lo que hace técnica y econdmicamente
inviable la construccién de una linea de conduccion de aguas residuales hacia
esa infraestructura distante.

Por tal motivo, fue necesario implementar un sistema de tratamiento in situ
mediante tanque séptico de suficiente capacidad volumétrica, disenado para
recolectar, retener y permitir el tratamiento natural de las aguas residuales
generadas por los aparatos sanitarios del complejo durante eventos de ligas
mayores. Esta solucion constituye la alternativa técnicamente viable y
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ambientalmente responsable para la gestion de las aguas sanitarios en este
contexto, en cumplimiento con regulaciones de proteccion ambiental vy
normativas de saneamiento basico.

8.2. Suministro e instalacion de sistema de bombeo de agua potable, consiste
en dos bombas de q = 10,0 Ips, cdt: 40 m; pot: 9,0 hp y tanque
hidroneumatico de vol: 1000 It

La especificacion inicial del proyecto contemplaba aparatos sanitarios de
tipologia convencional (griferias y sanitarios tradicionales de uso residencial).
Sin embargo, considerando que el Complejo Nuevo Chambacu funcionara
como escenario deportivo de caracter publico, con alta demanda de usuarios
en periodos de competencias, y sometido a intenso y continuo uso, se identifico
que aparatos sanitarios convencionales no son técnicamente adecuados para
este tipo de uso.

Los aparatos sanitarios convencionales estan disefiados para uso moderado,
presentan baja resistencia a vandalismo y mal uso, y generan frecuentes dafios
operacionales. En contraste, las instalaciones publicas de alto trafico requieren
aparatos sanitarios de especificacion institucional, particularmente fluxémetros
automaticos que garantizan el funcionamiento robusto ante uso intensivo,
menor consumo de agua, higiene superior, durabilidad y facilidad de
mantenimiento.

Los fluxdmetros requieren mayor presion y caudal de agua que los sistemas
convencionales, lo que necesariamente implica especificar un sistema de
bombeo con capacidades incrementadas. El sistema propuesto (dos bombas
de 10.0 Ips a 40 m CDT) garantiza presion y caudal suficientes para alimentar
adecuadamente toda la red de aparatos sanitarios institucionales durante picos
de demanda simultanea, sin que se presenten deficiencias de servicio.

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS)

10.1. Divisiones de Bafos en laminas de acero inoxidable Cal-20 y soportes
2"x4" y espesor de 3 mm operacion satinado externo #4 y con herrajes en
acero inoxidable, (Incluye suministro e instalacion)

La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de Cartagena
implica exposicion a un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la
proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente marino
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genera procesos acelerados de corrosién quimica en componentes metalicos
convencionales, causando deterioro rapido, oxidacion superficial, vy
comprometimiento de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo
relativamente cortos. Se identificO que la especificacion inicial (acero
galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos
de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable
proporciona: resistencia superior a corrosion marina, durabilidad extendida sin
oxidacion visible, facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético
mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de bafnos funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima necesidad de
reemplazo o mantenimiento correctivo.

10.2. Suministro puertas acceso bafos en acero inoxidable cal-20, Cald Rol o
similar, de 0.85,0mts X 2,10, incluye marco metalico de 2"x4", anclajes y
herrajes, (Incluye suministro e instalacion).

La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de Cartagena

implica exposicion a un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la
proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente marino
genera procesos acelerados de corrosion quimica en componentes metalicos
convencionales, causando deterioro rapido, oxidacion superficial, y
comprometimiento de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo
relativamente cortos. Se identific6 que la especificacion inicial (acero
galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos
de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable
proporciona: resistencia superior a corrosion marina, durabilidad extendida sin
oxidacion visible, facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético
mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de banos funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima necesidad de
reemplazo o mantenimiento correctivo.

10.3. Divisiones de Orinales en laminas de acero inoxidable Cal-20 y espesor de
e3 mm y con herrajes en acero inoxidable, (Incluye suministro e
instalacion)

La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de Cartagena
implica exposicién a un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la
proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente marino
genera procesos acelerados de corrosion quimica en componentes metalicos
convencionales, causando deterioro rapido, oxidacion superficial, vy
comprometimiento de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo
relativamente cortos. Se identificO que la especificacion inicial (acero
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galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos
de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable
proporciona: resistencia superior a corrosién marina, durabilidad extendida sin
oxidacion visible, facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético
mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de banos funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima necesidad de
reemplazo o mantenimiento correctivo.

12. INSTALACIONES ELECTRICAS

121 Lampara Led ILUMINACION SOLAR 40W 3948LM IP66 IK O8 AUTONOMA
DOBLE MARCA 5G con su respectivo POSTE DE 5 METROS 2 1/2 CON
BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA ELECTROSTATICA
ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE
ANCLAJE incluye instalacion

Durante la planificacion operativa de seguridad perimetral del complejo, se
identificd que la iluminacion de la zona de garitas de acceso es critica para
vigilancia, control de ingreso de usuarios, y seguridad general del complejo
durante horarios nocturnos. La implementacion de Iluminarias solares
autébnomas en estas areas presenta ventajas técnicas y econdmicas
significativas como independencia de la red eléctrica convencional, reduccion de
costos operacionales de energia, versatilidad de ubicacion sin requerir tendidos
de cable complejos y sostenibilidad ambiental mediante aprovechamiento de
energia renovable.

Esta solucion es especialmente apropiada en Cartagena, donde la radiacion
solar es intensa y constante durante todo el afo. Las luminarias solares
garantizan iluminacion confiable en perimetro de acceso con minima
dependencia de infraestructura eléctrica externa.

12.2 Lampara Led ILUMINACION CONVENCIONAL LUMINARIA ORA GL02 SS
525 3K 2A 3000K MARCA 5G con su respectivo POSTE DE 6 METROS 2
1/2 CON BRAZO SENCILLO DE 0.50CM CADA UNO PINTURA
ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON
CANASTILLA DE ANCLAJE incluye instalacion
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Las areas perimetrales del complejo con presencia de vegetacion densa o
arbustiva requieren iluminacion convencional de mayor potencia y control de
Optica de distribucidn para conseguir niveles de iluminancia que cumplan con la
normativa RETILAP 2024 (Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico). Las luminarias ORA GL02 SS 525 son especificamente disefadas para
iluminacion de areas verdes y zonas de vegetacion, permitiendo penetracion
adecuada de luz a través de follaje, uniformidad de iluminaciéon segun
estdndares técnicos y reduccién de puntos oscuros que comprometieran
seguridad.

La configuracion especificada (poste de 6 m) permite altura suficiente para
sobrepasar la altura de la vegetacién y asegurar cobertura de iluminacion
eficiente. Esta medida es técnicamente requerida para cumplir con normativas
de seguridad e iluminacion publica.

12.3 Juego de 2 Lamparas Led de ILUMINACION CONVENCIONAL LUMINARIA
ORA 50W GL02 SS 525 3K 2A 3000K MARCA 5G con su respectivo POSTE
DE 6 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA
ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON
CANASTILLA DE ANCLAJE incluye instalacion

La disposicion de dos lamparas por poste con brazos dobles en puntos
estratégicos de perimetro permite redundancia y flexibilidad en distribucién de
luminarias, mejora de uniformidad de iluminancia en grandes areas,
cumplimiento de densidades de potencia exigidas por RETILAP 2024, cobertura
integral de zonas de transicion entre areas verdes y zonas duras del complejo.

124 Acometidas desde tablero principal para alimentar Bomba de sistema
hidraulico y los tableros de iluminacién de las canchas de futbol y softbol,
en cable 3Fx#2+1N#2+1T#1/0 awg thhn y tuberia 2" incluye tendido

Durante la ejecucion del proyecto, fue necesario realizar la reubicacion de la
subestacion eléctrica principal, modificando la posicion del punto de
alimentacion general del complejo. Esta reubicacion requirié ajustar el ruteo de
las acometidas que alimentan la bomba del sistema hidraulico de presurizacion,
los tableros de control y distribuciéon de iluminacién de las canchas de futbol 11
y softbol.

El nuevo ruteo de cables y la longitud incrementada de conduccién generan
mayor caida de tension en el circuito, comprometiendo la presion y voltaje
disponibles en los puntos finales de consumo. Para mantener calidad de
servicio, fue necesario especificar conductores de mayor seccion (calibre
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superior), lo que implica mayor inversion en material y mano de obra para la
instalacion. Este ajuste garantiza que el sistema de bombeo y la iluminacién de
canchas funcionen a voltaje y presién nominales.

12.5 Acometidas para lamparas en mastiles 1, 2,3 y 4 de Polideportivo en
tuberia PVC cable 3x#8 awg thhn + 1T 1/0 incluye tendido

Similar a la acometida del sistema hidraulico (seccién 12.4), la reubicacion de la
subestacion eléctrica requirié reconfiguracion de las lineas de alimentacion a los
mastiles de iluminacion del polideportivo. Los nuevos recorridos de cable
presentan longitudes mayores con incremento resultante en caida de tension.
La especificaciéon de conductores de mayor calibre (#8 AWG en lugar de
secciones menores) es técnicamente necesaria para garantizar voltaje
adecuado en las luminarias de los mastiles, evitando funcionamiento deficiente
o parpadeo de luces.

12.6 TABLERO control de luces de Polideportivo y luces convencionales
perimetrales incluye instalacion

Originalmente, el sistema de iluminacion del polideportivo operaba bajo una
configuracién que incluia una cubierta metalica fija. Durante la ejecucion, se
realizd la retirada de esta cubierta y se implementd un sistema de iluminacion
convencional en los mastiles del coliseo. Simultaneamente, se ampliaron los
sistemas de iluminacion perimetral con nuevas luminarias solares vy
convencionales.

Esta reconfiguracion completa del sistema de iluminacion requirié disefar e
instalar un tablero de control centralizado que permitiera: gestién integrada de
todos los circuitos de iluminacién, operacion flexible segun diferentes eventos y
horarios, proteccion adecuada de circuitos contra sobrecargas, facilidad de
mantenimiento y control manual. El tablero especificado constituye elemento
critico de infraestructura eléctrica para la operacion integral del complejo.

12.7 PROVISIONAL DE OBRA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO
13200/220/127. INCLUYE 2 POSTES DE CONCRETO DE INSTALACION
INTERNA DE OBRA. ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
3F#4+1N#4+1T#4, RETENIDA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TABLERO
DE POTENCIA MULTIBREAKER CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR,
BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP, BREAKER MONOPOBALES DE 20
AMP Y BIPOLARES DE 30 AMP. TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED
PARA FACTIBILIDAD, CONSULTORIA DE DISENOS Y DESCARGOS DE
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OBRAS PREVIAS Y ENERGIZACION, MEDIDOR DE MEDIDA ACTIVA DE
100 AMP

Durante la ejecucion constructiva del proyecto fue necesario disponer de fuente
de energia eléctrica independiente para alimentar: herramientas, maquinas y
equipos de construccion, sistemas de iluminacion provisional en areas de obra,
sistemas de ventilacion, deshumidificacién y acondicionamiento en areas de
almacenamiento de materiales sensibles, equipos de bombeo para sistemas de
agua provisional, contenedores de oficina de obra con servicios basicos.

La provisional de obra especificada constituye infraestructura obligatoria en
proyectos de envergadura como el Complejo Nuevo Chambacu, permitiendo
ejecucion eficiente, segura y ordenada de las actividades constructivas. La
capacidad de 30 KVA fue dimensionada segun demanda maxima simultanea de
equipos durante picos de actividad constructiva.

12.8 Mastiles hasta 12mts metalicos, con canastilla para maximo 16 reflectores,
con linea de vida y pasos para escalar, deben de ser embonados y con
suficiente resistencia para los vientos de 130 KM/h, galvanizado en caliente
con espesor de recubrimiento de acuerdo a lo estipulado en la norma
NTC2076 y al alto impacto a la salinidad. Espesor minimo 75 micras.
incluye transporte, descargue, armado, izado e instalacién

Originalmente, el sistema de iluminacion del polideportivo (cancha multiple)
operaba bajo una configuracion que incluia una cubierta metalica fija. Durante la
ejecucion, se realizé la retirada de esta cubierta y fue necesario implementar
otro sistema de iluminacion. Esta reconfiguracién completa del sistema de
iluminacion requirié disefar e instalar unos mastiles de 12mts de altura para
poder cumplir con la iluminacion de la cancha.

129 REFLECTOR MODELO PLEXUM 1800, FLUJOLUMINOSO >173000 LM, CRI
80 5700°K, VARIAS CURVAS FOTOMETRICAS PINTURA
ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA
SALINIDADGARANTIA DE 5 ANOS. armado, izado e instalacion.

La instalacion de los reflectores LED modelo PLEXUM 1800 en la cancha de
futbol 11 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacu se justifica por la ampliacion
del area de juego, realizada con el fin de cumplir con las dimensiones
reglamentarias exigidas por las normas técnicas y deportivas vigentes para este
tipo de escenarios.

La ampliacion de la cancha incrementé de manera significativa la superficie total
a iluminar, lo que hace necesario aumentar la capacidad del sistema de
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iluminacion existente, garantizando niveles adecuados de iluminancia,
uniformidad, confort visual y seguridad para deportistas, arbitros y espectadores.

Para cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en normas nacionales
e internacionales para iluminacion de escenarios deportivos, se requiere la
instalacion de luminarias de alto desempefio luminico, capaces de proporcionar
los niveles minimos exigidos para entrenamientos, competencias y eventos
recreativos, evitando zonas de sombra, deslumbramientos y contrastes
inadecuados.

Los reflectores LED modelo PLEXUM 1800, con flujo luminoso superior a
173.000 lumenes y multiples curvas fotométricas, permiten optimizar la
distribucion de la luz sobre el terreno de juego, asegurando una iluminacion
homogénea, eficiente y energéticamente sostenible, acorde con las nuevas
dimensiones del campo.

Adicionalmente, el uso de tecnologia LED de alta eficiencia contribuye a la
reduccion del consumo energético, disminucién de costos operativos y menor
impacto ambiental, garantizando al mismo tiempo una larga vida util y bajos
requerimientos de mantenimiento, aspectos fundamentales para Ila
sostenibilidad del complejo deportivo.

Por lo tanto, la instalacion de estos reflectores se justifica plenamente al ser
indispensable para cumplir con los estandares técnicos de iluminacion derivados
de la ampliacion de la cancha, permitiendo la operacién segura, reglamentaria y
eficiente del escenario deportivo, en beneficio de la comunidad y el desarrollo
del deporte en la ciudad de Cartagena.

15. URBANISMO
15.1. Suministro y siembra de arboles 4-5 m de altura Pomarrosa o similar (incluye
suministro de tierra negra).

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacu trasciende la funcién puramente
deportiva para convertirse en espacio publico de esparcimiento, recreacion e
integracion familiar. Cartagena de Indias presenta caracteristicas climatolégicas
de ambiente tropical calido, con: temperaturas promedio elevadas durante todo
el afo (superiores a 28°C), radiacion solar intensa durante gran parte del dia,
humedad relativa alta, periodos de precipitacién intensa en ciertos meses.

Estas condiciones climaticas adversas generan estrés térmico en usuarios
expuestos en espacios abiertos, limitando la permanencia y disfrute del
complejo, especialmente durante horarios centrales del dia. La incorporacion de
arboles de gran porte (4-5 m) desde el momento de plantacion permite obtener:
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sombra efectiva en corto plazo (meses, no anos), mitigacion del impacto de
radiacién solar directa, mejoramiento del confort ambiental e indices de confort
percibido, reduccién local de temperatura por transpiracién, incremento de
cobertura vegetal y valor ambiental del complejo.

Dado que el Complejo esta disefiado para rapida puesta en funcionamiento y
operacién inmediata como espacio de recreacion, la utilizacién de arboles
grandes (en lugar de plantulas pequenas que requeririan 5-10 anos para proveer
sombra) es critica para que el complejo cumpla sus funciones de confort desde
la entrega de la obra. Esta decision responde a buenas practicas de urbanismo
en zonas tropicales y a la necesidad funcional de garantizar usabilidad inmediata
del espacio.

15.2. Suministro e instalacion de sardinel tipo U10, incluye 3cm de mortero 1:4

Durante las fases de ejecucién y evaluacion de condiciones reales de operacion
de las areas de jardineria, paisajismo y zonas verdes, se identifico la necesidad
técnica de incorporar sardineles como elementos de: confinamiento y
delimitacion de areas de jardineria, contencidén de sustrato, tierra negra y
materiales de relleno, control y encauzamiento de escorrentias superficiales
durante lluvias, proteccién de zonas duras (pavimentos, losetas) colindantes.

Los sardineles constituyen elemento estandar en paisajismo profesional y
responden a criterios técnicos de buena practica en disefio de areas verdes. Su
incorporacion mejora la durabilidad, funcionalidad y apariencia de las zonas
verdes del complejo, sin que implique modificacion del objeto contractual.

15.3. Suministro e instalaciéon de circuito cerrado de television y sistema de voz,
dato y wifi., incluye redes y accesorios.

medida que avanzo la ejecucién del proyecto, se reconocio la necesidad critica
de implementar sistemas de seguridad, vigilancia y conectividad digital para
garantizar: vigilancia integrada de todas las areas del complejo mediante circuito
cerrado de television, capacidad de monitoreo en tiempo real por personal de
seguridad, disuasion de conductas delictivas o destructivas mediante presencia
de camaras, grabacion de evidencia en caso de incidentes, sistema de
comunicacion de emergencia e intercomunicacion entre areas, acceso a datos
e informacién de operacion en tiempo real, cobertura WiFi para usuarios que
requieran conectividad, permitiendo monetizacién de servicio de conectividad
como fuente de ingresos operacionales.
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Estos sistemas son estandar en complejos deportivos publicos de mediano-gran
porte y responden a necesidades de seguridad operacional integral. La
implementacién es critica para la operacién segura y eficiente del complejo como
espacio publico.

15.4. Suministro y construcciéon in situ de contenedor de raices redondo para
arborizacién, de 1,20 m de diametro y 0,80 m de profundidad, elaborado en
concreto de 3.000 psi, con acabado liso. Incluye excavacion, formaleta,
vaciado, vibrado, curado y desmolde.

La decisiéon de plantar arboles de gran altura (3-5 m) con sistemas radicales ya
desarrollados introduce una variable técnica critica de protecciéon de
infraestructura. Los arboles de porte considerable poseen sistemas de raices
vigorosos que tienden a expandirse de forma horizontal y superficial en busca
de agua y nutrientes. Sin control adecuado, estas raices generan empujes
laterales y levantamientos progresivos que comprometen la integridad de:

- Losetas y pavimentos de hormigon

- Andenes y superficies de transito

- Bordillos y estructuras de contencion

- Placas y losas de areas técnicas

- Redes subterraneas de servicios (agua, electricidad)

Los danfos causados por raices incluyen: fisuras, desplazamientos,
agrietamientos, deterioro acelerado, y creacién de superficies irregulares que
representan riesgos de seguridad para usuarios (tropiezos, caidas).

La construccion de contenedores de raices en concreto estructural permite
confinar y dirigir el crecimiento radicular en sentido vertical, evitando la
propagacion descontrolada de raices hacia zonas pavimentadas. Esta medida
de ingenieria: preserva la integridad estructural de todas las losas y elementos
en concreto, reduce significativamente costos de mantenimiento, reparacién y
reposicion a mediano y largo plazo, extiende considerablemente la vida util de
la infraestructura del complejo.

El contenedor especificado (1.20 m de diametro, 0.80 m de profundidad)
proporciona volumen de sustrato suficiente para arboles de 3-5 m, permitiendo
arraigo adecuado con confinamiento efectivo de raices. Esta solucion constituye
buena practica en disefio de espacios publicos con vegetacion de gran porte en
ambientes urbanos.
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1.2.2. items no previstos Ligas Menores

VALOR ITEMS NO IMPREVISTOS.............ccuvee. $11.266.482.231,51

1. PRELIMINARES:

1.1. Cerramiento en Lamina galvanizada cal. 24 0.55 mm H=2.5 m,
soportado tuberia cuadrada 1" x 1.5 mm (cal. 16) y soportes
verticales en tuberia rectangular de 80x40 mm cal 16. 600 mm.
Instalados cada 2.44 m.

La razon del cambio del tipo de cerramiento es necesaria para garantizar
mayor seguridad al entorno del proyecto teniendo en cuenta la ubicacion y
el entorno de esta, ademas de la durabilidad de este tipo de material con
respecto al propuesto inicialmente.

1.2. Cerramiento temporal en lona verde H=2 m, soportado por listones
de madera 1" x 2" y empotrado en concreto 3000 psi cada 2m.

Durante las fases iniciales de excavacién y adecuacion de terrenos en el lote
de Ligas Menores, se identificaron asentamientos humanos irregulares
preexistentes en areas colindantes al proyecto. Esta condicion requirio la
implementacién de cerramientos temporales en sectores especificos para,
garantizar la segregacion fisica entre la zona de obra y los asentamientos
adyacentes, proteger la seguridad de la comunidad circundante y prevenir la
interferencia de terceros con las actividades constructivas. Este item
responde a una necesidad técnica y social identificada durante la ejecucion
del proyecto.

1.3. Desmonte de poste de alumbrado y/o energia existente.

Durante el reconocimiento técnico del area de intervencion
correspondiente a Ligas Menores, se identificaron instalaciones
eléctricas existentes: especificamente, lineas de distribucién eléctrica
pertenecientes a la infraestructura de antiguas edificaciones y redes de
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servicios asociadas a los asentamientos ubicados en la zona. La
presencia de estas instalaciones constituia un obstaculo para la
ejecucion de las actividades de movimiento de tierra, excavaciones y
conformacion de cimentaciones. Por tal motivo, fue técnicamente
necesario ejecutar el desmonte ordenado y seguro de estos elementos,
cumpliendo con protocolos de seguridad laboral y coordinacién con el
operador de red eléctrica.

1.4. Demoliciones de construcciones de hasta 2 pisos, incluye
transporte y disposicién final de escombro en sitio autorizado
(Distancia de transporte 30 km). Incluye muros internos, externos,
placas y cubiertas, ademas de los elementos internos que se
encuentren en los mismos.

Las demoliciones de las diferentes estructuras existentes en el lote, es
necesaria para liberar y adecuar el terreno para permitir el desarrollo del
proyecto, el cual consiste en la construccion de infraestructura deportiva,
zonas recreativas, areas verdes y espacios de esparcimiento para la
comunidad.

En el area de intervencién se encontraban viviendas y edificaciones de
diferentes tipologias constructivas, elaboradas con diversos materiales
como mamposteria, concreto, madera, lamina metalica, fiborocemento y
sistemas mixtos, algunas de ellas con alturas de hasta 2 pisos,
construidas de manera informal y sin cumplir con la normativa
urbanistica, estructural y de seguridad vigente.

Las diferentes edificaciones en la mayoria de los casos presentaban
condiciones estructurales precarias, lo que generaba riesgos para la
seguridad de las personas, ademas de ocupar de forma inadecuada un
suelo destinado al desarrollo de espacios publicos.

La demolicién controlada de estas estructuras permite la recuperacion
efectiva del area, la eliminacion de riesgos fisicos, la gestion adecuada
de los residuos de construccién y demolicién, y la preparacion técnica
del terreno para la ejecucion del complejo, dentro del cual se proyecta la
construccion de zonas de juegos infantiles, zonas verdes, areas
recreativas y espacios de integracion comunitaria.

Por lo tanto, las demoliciones se justifican plenamente como una etapa
indispensable para la materializacién del proyecto, permitiendo la
transformacion de un area previamente ocupada por edificaciones
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informales en un espacio publico moderno, seguro, inclusivo y
ambientalmente sostenible, al servicio de la ciudad de Cartagena.

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BANOS,
CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, BODEGAS, CUARTO
ELECTRICO, CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT:

3.1. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto
premezclado de 4000 PSI para Viga Cimiento y zapatas (incluye
suministro, formaleteria e instalacién).

En el desarrollo de las actividades de ejecucion de las obras, se evidencio
la presencia de estratos de terreno con menor estabilidad lateral, lo que
requiri6 implementar sistemas de formaleteria mas robustos para
contencidén y estabilizacion de las excavaciones. Esta necesidad técnica
justifica el ajuste del precio unitario de este item, ya que la instalacion de
formaleteria no estaba contemplada en el presupuesto inicial, pero resultd
imprescindible para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las
estructuras de cimentacién

4. TERRENO DE JUEGO:

4.1. Suministro e instalacion de grama sintética Modelo Libra, quality
pro de 50 mm, Monofilamento, 13/10 stichs, 12,000 dtex,gauge 5/8
inch, color verde esmeralda, triple layer latex backing,FIFA PREFER
PRODUCER, incluye Arena de Silice lavada y tamizada, granulla de
caucho de granulometria comprendida entre 0,5-2 mm vy
demarcacion de cancha en grama sintética blanca, area mayor y
menor porteria, coérner, punto penalty y circulo central y punto
central.

La grama sintética especificada inicialmente cumplia con los requisitos
técnicos minimos exigibles; sin embargo, analisis detallados sobre las
condiciones de uso proyectado para el complejo Nuevo Chambacu
evidenciaron que este escenario funcionara como instalaciéon deportiva
de caracter publico, con alto nivel de demanda de usuarios, uso intensivo
durante todo el afio (particularmente que el escenario de ligas menores
sera utilizado para los torneos de las diferentes ligas de nifios), y
exposicion a condiciones climaticas severas caracteristicas de
Cartagena (radiacion solar intensa, humedad relativa elevada, salinidad
ambiental).
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Estas condiciones exigen una grama con superior resistencia al desgarre
mecanico, mejor capacidad de recuperacién de fibra post-compresién, y
mayor durabilidad frente a factores de degradacion. La alternativa de
mayor especificacion reducira significativamente la probabilidad de
deterioro prematuro, minimizando los costos de mantenimiento,
reparacion y reposicién a cargo de la Entidad contratante en el mediano
y largo plazo. Por lo anterior se realiza el cambio de grama generando
un nuevo APU para esta actividad.

4.2. Suministro e instalaciéon Conjunto de canal de drenaje ACO QMAX
NEO 300 fabricado en Polipropileno con reja integrada tipo ACO Q-
Flow de fundicion, Con una seccion interior de 658 cm2. Con junta
estanca de EPDM para conexién Area de absorcién de la reja de 187
cm?*m. Canal de seccidon con forma circular. Longitud de 1000 mm
y longitud total de 1107 mm, altura exterior 561 mm, ancho exterior
349 mm y ancho exterior total de 366 mm. Ancho interior nominal
@300 mm.

Durante la ejecucion de actividades de excavacion, explanacion y
adecuaciéon de terrenos en el lote de Ligas Menores, se realizd una
verificacion hidraulica detallada de las condiciones reales de escorrentia
y drenaje superficial. Este analisis confirmé que el area efectiva de
aportacion hidrica era superior a la estimada en fase de disefio, debido
a: ajustes en los limites del area intervenida, pendientes reales del
terreno, y caracteristicas de permeabilidad de los suelos. Los canales
tipo moblock inicialmente contemplados no garantizaban la capacidad
hidraulica suficiente para las condiciones reales identificadas, generando
riesgo de encharcamientos, saturacion del terreno y comprometimiento
de la estabilidad de estructuras.

Por tal razén, se adoptd un sistema de canaletas ACO QMAX NEO 300
con mayor capacidad de evacuaciéon, que cumple con criterios técnicos
rigurosos de ingenieria drenaje y buenas practicas de disefio para
instalaciones deportivas. Esta modificaciéon garantiza el correcto
funcionamiento del sistema de drenaje superficial a largo plazo, sin que
implique modificacion del objeto contractual ni reconocimiento de error
en la estructuracion inicial.

4.3. Fabricaciéon, suministro e instalaciéon de banco de suplentes para
dieciséis (16) puestos, conformado por estructura metalica en
acero, con acabado en galvanizado en frio y pintura esmalte color a
eleccion de la entidad, provisto de rodachines de 6”, e incluye
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dieciséis (16) sillas tipo Ferrari con asiento en espuma de alta
densidad y espaldar en poliuretano inyectado, tapizadas en vinil
cuero automotriz, con logo institucional bordado. Incluye cubierta
en policarbonato alveolar traslicido de 6 mm, accesorios,
transporte, instalacion, nivelacion:

El proyecto inicial no contemplaba una estructura fija para ubicacion del
cuerpo técnico y jugadores suplentes dentro del terreno de juego,
asumiendo que estas funciones se realizarian desde espacios
improvisados o0 areas no determinadas del complejo. Sin embargo, los
estandares internacionales para canchas de futbol 11 y las regulaciones
de la Federacion Colombiana de Futbol exigen la presencia de una banca
de suplentes contigua al terreno, que garantice: visibilidad éptima del
equipo técnico sobre el desarrollo del partido, seguridad y proteccion de
jugadores suplentes frente a condiciones climaticas adversas (radiacién
solar, lluvia), y comodidad y funcionalidad para competencias de alto
nivel.

Esta incorporacion responde a criterios de regulacién deportiva
internacional y mejora sustancial de las capacidades funcionales del
escenario. La estructura movil permite flexibilidad operativa segun
requerimientos de actividades especificas.

4.4. Fabricacidon, suministro e instalacion de banco de arbitro para
cuatro (4) puestos, conformado por estructura metalica en acero,
con acabado en galvanizado en frio y pintura esmalte color a
eleccion de la entidad, dotado de cuatro (4) sillas tipo Ferrari con
asiento en espuma de alta densidad y espaldar en poliuretano
inyectado, tapizadas en vinilcuero automotriz, con logo
institucional bordado. Incluye cubierta en policarbonato alveolar
traslicido de 6 mm, accesorios, transporte, instalacion, nivelacion:

De manera analoga a la banca de suplentes, el proyecto inicial no incluia
estructuras especificas para el cuerpo arbitral. Sin embargo, la operacion
integral de competencias de liga mayor exige contar con ubicaciones
definidas para arbitro central, arbitros de linea y asistentes técnicos, que
permitan la observacion clara de la cancha desde posiciones 6ptimas,
proteccion frente a condiciones climaticas extremas, facilidad de
desplazamiento durante el desarrollo del evento, y seguridad de los
arbitros durante confrontaciones de alto nivel competitivo.

La inclusion de esta estructura es técnicamente necesaria para el
funcionamiento operativo de ligas Menores, cumpliendo con
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regulaciones de organismos de control deportivo nacional e internacional
(FIFA, Federacion Colombiana de Futbol)

6. CERRAMIENTO EXTERIORES E INTERIORES

6.1. Muro en tuberia galvanizada de 2.5” e: 25 mm h=3.0 m
separados cada 12 cm y empotrado 50cm, incluye pintura
epoxica poliamida tipo 1.

El diseno inicial contemplaba un espaciamiento entre tuberias de 15
cm. Durante las fases de planificaciéon de seguridad y analisis de
riesgos de uso publico, se identificé que esta separacion
representaba un riesgo potencial, especialmente considerando que
el complejo esta disefiado como espacio de acceso publico con alta
concurrencia de nifios y familias. Un espaciamiento de 15 cm
permitiria el paso de extremidades superiores de menores de edad,
generando riesgos de atascamiento y lesiones, asi como posibilidad
de fuga no autorizada de usuarios.

Por tal motivo, se redujo el espaciamiento a 12 cm, conforme a
criterios de seguridad infantil internacionalmente reconocidos y
buenas practicas de disefio de espacios publicos. Esta modificacion
implica un incremento en la cantidad de tuberia galvanizada por
metro lineal de muro, justificando el ajuste al APU inicial. La medida
mejora significativamente la seguridad integral del complejo
deportivo.

6.2. Impermeabilizacion acrilica para proteccion de cimentaciéon de
muros de cerramiento de canchas de futbol y cerramiento
perimetral incluye, suministro y aplicacién.

Durante los trabajos de excavacion y exploracion geotécnica en el
area de Ligas Menores, se confirmd la presencia de un nivel freatico
relativamente somero en la zona. Esta condicion geohidroldgica,
caracteristica de areas proximas a ambientes costeros y con
influencia de corrientes subterraneas, genera humedad persistente
en las cimentaciones y riesgo de infiltracion en estructuras en
concreto.
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La impermeabilizacion acrilica es técnicamente requerida para:
proteger la integridad de las zapatas y vigas de cimentacion frente a
procesos de lixiviacién y desintegracion quimica, evitar la ascension
capilar de agua subterranea hacia elementos estructurales,
prolongar la durabilidad de la obra y reducir costos de mantenimiento
futuro. Esta medida es comun en proyectos ubicados en zonas con
condiciones freaticas similares y constituye buena practica de
ingenieria estructural.

6.3. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES:
Concreto premezclado de 4000 PSI para Viga Cimiento y zapatas
(incluye suministro, formaleteria e instalacion)

En el desarrollo de las actividades de ejecucién de las obras, se
evidencio la presencia de estratos de terreno con menor estabilidad
lateral, lo que requirid implementar sistemas de formaleteria mas
robustos para contencion y estabilizacion de las excavaciones. Esta
necesidad técnica justifica el ajuste del precio unitario de este item,
ya que la instalaciéon de formaleteria no estaba contemplada en el
presupuesto inicial, pero resultd imprescindible para garantizar la
estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras de cimentacién.

8. RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA:

8.1. Suministro e instalacion de sistema de bombeo de agua
potable, consiste en dos bombas de q =10,0 Ips, cdt: 40 m; pot:
9,0 hp y tanque hidroneumatico de vol: 1000 It

La especificacion inicial del proyecto contemplaba aparatos
sanitarios de tipologia convencional (griferias y sanitarios
tradicionales de uso residencial). Sin embargo, considerando que el
Complejo Nuevo Chambacu funcionara como escenario deportivo de
caracter publico, con alta demanda de usuarios en periodos de
competencias, y sometido a intenso y continuo uso, se identificé que
aparatos sanitarios convencionales no son técnicamente adecuados
para este tipo de uso.

Los aparatos sanitarios convencionales estan disefiados para uso
moderado, presentan baja resistencia a vandalismo y mal uso, y
generan frecuentes dafos operacionales. En contraste, las
instalaciones publicas de alto trafico requieren aparatos sanitarios de
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especificacion institucional, particularmente fluxémetros automaticos
que garantizan el funcionamiento robusto ante uso intensivo, menor
consumo de agua, higiene superior, durabilidad y facilidad de
mantenimiento.

Los fluxédmetros requieren mayor presion y caudal de agua que los
sistemas convencionales, lo que necesariamente implica especificar
un sistema de bombeo con capacidades incrementadas. El sistema
propuesto (dos bombas de 10.0 Ips a 40 m CDT) garantiza presion y
caudal suficientes para alimentar adecuadamente toda la red de
aparatos sanitarios institucionales durante picos de demanda
simultanea, sin que se presenten deficiencias de servicio.

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS)

10.1. Divisiones de Baios en laminas de acero inoxidable Cal-20 y
soportes 2"x4" y espesor de 3 mm operacion satinado externo
#4 y con herrajes en acero inoxidable, (Incluye suministro e
instalacion)

La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de
Cartagena implica exposicién a un ambiente de elevada salinidad,
consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina
permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de
corrosion quimica en componentes metalicos convencionales,
causando deterioro rapido, oxidacion superficial, y comprometimiento
de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo relativamente
cortos. Se identificd que la especificacion inicial (acero galvanizado
convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos
frecuentes y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En
contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia superior a
corrosion marina, durabilidad extendida sin oxidacion visible,
facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético mejorado.
Este cambio material garantiza que las divisiones de bafios funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima
necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo.

10.2. Suministro puertas acceso bafnos en acero inoxidable cal-20,
Cald Rol o similar, de 0.85,0mts X 2,10, incluye marco metalico
de 2"x4", anclajes y herrajes, (Incluye suministro e instalacion).
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La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de
Cartagena implica exposicién a un ambiente de elevada salinidad,
consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina
permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de
corrosién quimica en componentes metalicos convencionales,
causando deterioro rapido, oxidacion superficial, y comprometimiento
de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo relativamente
cortos. Se identificd que la especificacion inicial (acero galvanizado
convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos
frecuentes y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En
contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia superior a
corrosion marina, durabilidad extendida sin oxidacion Vvisible,
facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético mejorado.
Este cambio material garantiza que las divisiones de bafios funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima
necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo.

10.3. Divisiones de Orinales en laminas de acero inoxidable Cal-20 y
espesor de e3 mm y con herrajes en acero inoxidable, (Incluye
suministro e instalacion)

La ubicacion del Complejo Nuevo Chambacu en la ciudad costera de
Cartagena implica exposicién a un ambiente de elevada salinidad,
consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina
permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de
corrosion quimica en componentes metalicos convencionales,
causando deterioro rapido, oxidacion superficial, y comprometimiento
de la funcionalidad estructural en periodos de tiempo relativamente
cortos. Se identificd que la especificacion inicial (acero galvanizado
convencional) presenta durabilidad limitada ante estas condiciones
ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos
frecuentes y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En
contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia superior a
corrosion marina, durabilidad extendida sin oxidacion visible,
facilidad de limpieza y mantenimiento, aspecto estético mejorado.
Este cambio material garantiza que las divisiones de bafios funcionen
efectivamente durante toda la vida util del complejo, con minima
necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo.

12. INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1. PROVISIONAL DE OBRA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA
TRIFASICO 13200/220/127. INCLUYE 2 POSTES DE CONCRETO DE
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INSTALACION INTERNA DE OBRA. ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
3F#4+1N#4+1T#4, RETENIDA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
TABLERO DE POTENCIA MULTIBREAKER CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR, BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP, BREAKER
MONOPOBALES DE 20 AMP Y BIPOLARES DE 30 AMP. TRAMITES
ANTE OPERADOR DE RED PARA FACTIBILIDAD, CONSULTORIA DE
DISENOS Y DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y ENERGIZACION,
MEDIDOR DE MEDIDA ACTIVA DE 100 AMP.

Durante la ejecucion constructiva del proyecto fue necesario disponer de
fuente de energia eléctrica independiente para alimentar: herramientas,
maquinas y equipos de construccidn, sistemas de iluminacioén provisional en
areas de obra, sistemas de ventilacién, deshumidificacion y
acondicionamiento en areas de almacenamiento de materiales sensibles,
equipos de bombeo para sistemas de agua provisional, contenedores de
oficina de obra con servicios basicos.

La provisional de obra especificada constituye infraestructura obligatoria en
proyectos de envergadura como el Complejo Nuevo Chambacu, permitiendo
ejecucion eficiente, segura y ordenada de las actividades constructivas. La
capacidad de 30 KVA fue dimensionada segun demanda maxima simultanea
de equipos durante picos de actividad constructiva.

12.2. Juego de 2 Lamparas Led ILUMINACION SOLAR 40W 3948LM IP66 IK
08 AUTONOMA - MARCA 5G con su respectivo POSTE DE 5 METROS
2 12 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA
ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD
CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye instalacion justificacion

Durante la planificacion operativa de seguridad perimetral del complejo, se
identificé que la iluminacion de la zona de garitas de acceso es critica para
vigilancia, control de ingreso de usuarios, y seguridad general del complejo
durante horarios nocturnos. La implementacion de luminarias solares
autbnomas en estas areas presenta ventajas técnicas y econdmicas
significativas: independencia de la red eléctrica convencional, reduccion de
costos operacionales de energia, versatilidad de ubicacion sin requerir
tendidos de cable complejos, sostenibilidad ambiental mediante
aprovechamiento de energia renovable.

Esta solucién es especialmente apropiada en Cartagena, donde la radiacion
solar es intensa y constante durante todo el afio. Las luminarias solares
garantizan iluminacion confiable en perimetro de acceso con minima
dependencia de infraestructura eléctrica externa.
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12.3. Juego de 2 Lamparas Led de ILUMINACION CONVENCIONAL
LUMINARIA ORA 50W GL02 SS 525 3K 2A 3000K MARCA 5G con su
respectivo POSTE DE 6 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM
CADA UNO PINTURA ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING
PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye
instalacion

Las areas perimetrales del complejo con presencia de vegetacion densa o
arbustiva requieren iluminacion convencional de mayor potencia y control de
Optica de distribucion para conseguir niveles de iluminancia que cumplan con
la normativa RETILAP 2024 (Reglamento Técnico de lluminacion vy
Alumbrado Publico). Las luminarias ORA GL02 SS 525 son especificamente
disefiadas para iluminacién de areas verdes y zonas de vegetacion,
permitiendo: penetracién adecuada de luz a través de follaje, uniformidad de
iluminacion segun estandares técnicos, reduccion de puntos oscuros que
comprometieran seguridad.

La configuracién especificada (poste de 6 m) permite altura suficiente para
sobrepasar la altura de la vegetacién y asegurar cobertura de iluminacién
eficiente. Esta medida es técnicamente requerida para cumplir con
normativas de seguridad e iluminacion publica.

12.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL PARA
ENCENDIDO DE LUCES POR RADIO FRECUENCIA (AIRMESH SYSTEM
CONTROL), BASADO EN PROTOCOLO DE COMUNICACION (RF), CON
CONTROLADOR PRINCIPAL ACCESO VIA REMOTA, CAPACIDADES
DEL SISTEMA: ON OFF, PROGRAMACION DE HORARIOS, ENTRE LOS
TRABAJOS SE INCLUYEN: CANALIZACIONES, DUCTERIAS,
CABLEADO, TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIONES ELECTRICAS
PARA EL CONTROL, ANTENAS, PROGRAMACION Y PUESTA EN
MARCHA. PARA CONTROL Y JUEGO DE LUCES Y ENCENDIDOS DE
LOS REFLECTORES DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LIGAS
MENORES, FUTBOL 11, SOFTBOL, POLIDEPORTIVO Y SKATE PARK
DE LIGAS MAYORES

La implementacion del sistema de control para el encendido y apagado de
luces mediante radiofrecuencia (Airmesh System Control) en el complejo
deportivo se justifica por la necesidad de optimizar la operacion, mejorar la
eficiencia energética, aumentar la seguridad eléctrica y garantizar una
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gestion centralizada, confiable y moderna del sistema de iluminacion de las
distintas areas deportivas.

Debido a la extensién del complejo y la dispersién de las areas iluminadas,
que incluyen canchas de futbol de ligas menores, futbol 11, softbol,
polideportivo y skate park, se requiere un sistema que permita el control
remoto y centralizado, evitando desplazamientos innecesarios del personal
operativo y reduciendo los tiempos de respuesta ante encendidos, apagados
y eventualidades.

El sistema de control por radiofrecuencia permite la programacién de
horarios automaticos de funcionamiento, lo que garantiza que la iluminacién
opere unicamente en los periodos necesarios, reduciendo el consumo
energético, los costos de operacion y el impacto ambiental, contribuyendo al
uso eficiente de los recursos publicos y al cumplimiento de politicas de
sostenibilidad.

Adicionalmente, el control remoto facilita la supervisién en tiempo real del
estado de los circuitos de iluminacién, permitiendo la deteccién temprana de
fallas, mejorando la confiabilidad del sistema y reduciendo riesgos eléctricos
asociados a maniobras manuales, lo que se traduce en mayor seguridad
para operadores, deportistas y usuarios del complejo.

La incorporacion de tecnologia Airmesh basada en radiofrecuencia elimina
la necesidad de extensas redes cableadas de control, disminuyendo costos
de infraestructura, tiempos de instalacién, afectacion de obras civiles
existentes y riesgos por deterioro de ducterias, lo cual resulta especialmente
ventajoso en complejos deportivos de gran area.

En conclusion, la implementacion de este sistema se justifica plenamente al
proporcionar mayor eficiencia operativa, ahorro energético, seguridad
eléctrica, control centralizado, confiabilidad tecnolégica y sostenibilidad,
garantizando una adecuada gestion de la iluminacion del complejo deportivo
y optimizando la inversion publica.

15 URBANISMO

15.1. Suministro y siembra de arboles 3-5 m de altura Pomarrosa o similar
(incluye suministro de tierra negra).

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacu trasciende la funcion puramente
deportiva para convertirse en espacio publico de esparcimiento, recreacion
e integracion familiar. Cartagena de Indias presenta caracteristicas
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climatoloégicas de ambiente tropical calido, con: temperaturas promedio
elevadas durante todo el afio (superiores a 28°C), radiacion solar intensa
durante gran parte del dia, humedad relativa alta, periodos de precipitacion
intensa en ciertos meses.

Estas condiciones climaticas adversas generan estrés térmico en usuarios
expuestos en espacios abiertos, limitando la permanencia y disfrute del
complejo, especialmente durante horarios centrales del dia. La incorporacion
de arboles de gran porte (3-5 m) desde el momento de plantacion permite
obtener: sombra efectiva en corto plazo (meses, no afios), mitigacion del
impacto de radiacién solar directa, mejoramiento del confort ambiental e
indices de confort percibido, reduccion local de temperatura por
transpiracion, incremento de cobertura vegetal y valor ambiental del
complejo.

Dado que el Complejo esta disefiado para rapida puesta en funcionamiento
y operacién inmediata como espacio de recreacion, la utilizacién de arboles
grandes (en lugar de plantulas pequenas que requeririan 5-10 afos para
proveer sombra) es critica para que el complejo cumpla sus funciones de
confort desde la entrega de la obra. Esta decision responde a buenas
practicas de urbanismo en zonas tropicales y a la necesidad funcional de
garantizar usabilidad inmediata del espacio.

15.2. Suministro e instalacion de sardinel tipo U10, incluye 3cm de mortero
1:4

Durante las fases de ejecucion y evaluacion de condiciones reales de
operacion de las areas de jardineria, paisajismo y zonas verdes, se identificd
la necesidad técnica de incorporar sardineles como elementos de:
confinamiento y delimitacion de areas de jardineria, contencién de sustrato,
tierra negra y materiales de relleno, control y encauzamiento de escorrentias
superficiales durante lluvias, protecciéon de zonas duras (pavimentos,
losetas) colindantes.

Los sardineles constituyen elemento estandar en paisajismo profesional y
responden a criterios técnicos de buena practica en disefio de areas verdes.
Su incorporacién mejora la durabilidad, funcionalidad y apariencia de las
zonas verdes del complejo, sin que implique modificacion del objeto
contractual.
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15.3. Suministro e instalacién de circuito cerrado de televisiéon y sistema de
voz, dato y wiffi., incluye redes y accesorios.

medida que avanzé la ejecucién del proyecto, se reconocié la necesidad
critica de implementar sistemas de seguridad, vigilancia y conectividad
digital para garantizar: vigilancia integrada de todas las areas del complejo
mediante circuito cerrado de television, capacidad de monitoreo en tiempo
real por personal de seguridad, disuasién de conductas delictivas o
destructivas mediante presencia de camaras, grabaciéon de evidencia en
caso de incidentes, sistema de comunicacion de emergencia e
intercomunicacién entre areas, acceso a datos e informacion de operacion
en tiempo real, cobertura WiFi para usuarios que requieran conectividad,
permitiendo monetizacion de servicio de conectividad como fuente de
ingresos operacionales.

Estos sistemas son estandar en complejos deportivos publicos de mediano-
gran porte y responden a necesidades de seguridad operacional integral. La
implementacién es critica para la operacién segura y eficiente del complejo
como espacio publico.

15.4. Losaen concreto e=0.12 m, 3.000 psi para parque de nifos

15.5. Suministro e instalacion de juego infantil tipo sube y baja, referencia
30209A, fabricado en estructura metalica y plastico de alta resistencia,
con componentes antivandalicos y acabado en polimero estabilizado
UV. Disefnado para dos usuarios mediante movimiento de balanceo.
Dimensiones aproximadas 2.60 x 0.50 x 0.80 m, conforme a la norma
UNE-EN 1176.

15.6. Suministro e instalacion de juego infantil tipo columpio muiltiple,
referencia ATI047, fabricado en estructura metalica de alta resistencia
con asientos suspendidos mediante cadenas, disefiado para uso
simultaneo de varios usuarios. Componentes antivandalicos y acabado
resistente a la intemperie y radiacion UV. Dimensiones aproximadas
7.00 x 6.70 x 3.10 m, conforme a la norma UNE-EN 1176.

15.7. Suministro e instalacion de pavimento de seguridad continuo,
referencia PROPLAY 25 MM + SCHO, compuesto por césped artificial
amortiguante con base elastica, fabricado con materiales reciclados y
fibras sintéticas de alta resistencia. Disefiado para absorcion de
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impactos en areas infantiles y recreativas, con acabado resistente a la
intemperie y radiacion UV. Formato aproximado 1.00 x 1.00 x 0.025 m,
conforme a normativa aplicable para superficies de seguridad.

15.8. Suministro e instalacion de juego infantil multifuncional, referencia
ATI099, compuesto por estructura metalicay paneles en plastico de alta
resistencia, que integra torres, plataformas, tobogan y elementos de
trepa y juego interactivo. Diseio robusto con componentes
antivandalicos y acabados resistentes a la intemperie y radiaciéon UV.
Dimensiones aproximadas 9.66 x 5.51 x 4.55 m, conforme a la norma
UNE-EN 1176.

15.9. Suministro e instalacion de grama sintética tipo School, fabricada en
fibras sintéticas de alta resistencia, apta para areas recreativas,
educativas y deportivas. Superficie confortable, antideslizante y
resistente a la intemperie y radiaciéon UV. Dimensiones aproximadas
1.00 x 1.00 x 0.05 m, conforme a normativa aplicable para superficies
recreativas

15.10. Suministro e instalacion de juego infantil tipo balancin miuiiltiple,
referencia OCE001, fabricado en estructura metalica y paneles en
plastico de alta resistencia, con apoyos elasticos que permiten
movimiento de balanceo controlado. Disefnado para uso simultaneo de
varios nifios, con componentes antivandalicos y acabados resistentes
a la intemperie y radiacion UV. Dimensiones aproximadas 3.45 x 1.60 x
1.06 m, conforme a la norma UNE-EN 117

15.11. Suministro e instalacion de juego infantil tipo resorte referencia
OCEO003, con diseno figurativo (animal), fabricado en plastico de alta
resistencia y resorte metalico para movimiento oscilante. Incluye
componentes antivandalicos, herrajes galvanizados y acabados en
polimero estabilizado UV, apto para uso exterior. Anclaje seguro a
superficie rigida, adecuado para areas recreativas infantiles.
Dimensiones aproximadas: 1.00 x 0.50 x 1.00 m.

15.12. Suministro e instalacion de juego infantil tipo resorte referencia
OCEO004, con diseno figurativo, fabricado en plastico de alta resistencia
y sistema de resorte metalico que permite movimiento oscilante
controlado. Cuenta con componentes antivandalicos, herrajes de alta
durabilidad y acabados en polimero estabilizado UV, aptos para uso
exterior. Incluye asiento integrado y anclaje seguro a superficie rigida,
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ideal para areas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.10
% 0.30 x 0.80 m.

15.13. Suministro e instalaciéon de juego infantil tipo resorte referencia
OCEO005, con diseno figurativo, fabricado en plastico de alta resistencia
y sistema de resorte metalico que permite movimiento oscilante
controlado. Cuenta con componentes antivandalicos, herrajes de alta
durabilidad y acabados en polimero estabilizado UV, aptos para uso
exterior. Incluye asiento integrado y anclaje seguro a superficie rigida,
ideal para areas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.10
x 0.30 x 0.80 m.

15.14. Suministro e instalaciéon de juego infantil tipo balancin multiple
referencia OCE0Q13, disenado para uso simultaneo de varios nifos.
Estructura fabricada en acero de alta resistencia, con resortes
metalicos individuales que permiten movimiento oscilante
independiente en cada punto. Incluye asientos ergondmicos
antideslizantes, empuinaduras de seguridad y componentes
antivandalicos, con acabados en pintura electrostatica y polimeros
estabilizados UV, aptos para uso exterior. Anclaje seguro a superficie
rigida, ideal para parques y areas recreativas. Dimensiones
aproximadas: 2.80 x 3.10 x 1.10 m.

15.15. Suministro e instalaciéon de juego infantil interactivo tipo panel lidico
referencia OCE015, disenado para estimular la coordinacion,
percepcion visual y juego didactico. Fabricado en plastico de alta
resistencia y estructura de soporte en acero, con elementos giratorios
integrados y componentes antivandalicos. Presenta acabados en
polimero estabilizado UV y pintura de alta durabilidad, aptos para uso
exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal para parques
y areas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.60 x 0.15 x
1.70 m.

15.16. Suministro e instalaciéon de juego infantil interactivo tipo panel ludica
referencia OCE017, disenado para el desarrollo de la motricidad fina,
coordinacion y resolucion de recorridos mediante laberinto integrado.
Fabricado en plastico de alta resistencia con estructura de soporte en
acero, incorpora componentes antivandalicos y acabados en polimero
estabilizado UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a
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superficie rigida, ideal para parques y areas recreativas infantiles.
Dimensiones aproximadas: 1.60 x 0.15 x 1.70 m.

15.17. Suministro e instalacion de juego infantil modular de gran formato
referencia OCE105, compuesto por torres, plataformas elevadas, redes
de trepa, puentes, paneles ludicos y elementos de deslizamiento,
disefiado para el uso simultaneo de varios ninos. Estructura principal
en acero de alta resistencia, con componentes en plastico de
ingenieria, redes reforzadas y componentes antivandalicos. Presenta
acabados en pintura electrostatica y polimeros estabilizados UV, aptos
para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal para
parques y areas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 6.00
x 10.00 x 3.50 m.

15.18. Suministro e instalacion de juego infantil de trepa y equilibrio
referencia  OCE202, conformado por estructuras curvas
tridimensionales, redes de cuerda reforzada y plataformas
suspendidas, disefiado para estimular la coordinaciéon, fuerza y
equilibrio en uso simultaneo. Estructura portante en acero de alta
resistencia, con cuerdas sintéticas de alto desempeiio, componentes
antivandalicos y acabados resistentes a la intemperie y estabilizados
UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida,
ideal para parques y areas recreativas infantiles. Dimensiones
aproximadas: 7.20 x 6.60 x 2.60 m.

15.19. Suministro e instalacion de pavimento de seguridad continuo,
referencia Proplay 50 mm + School, compuesto por césped sintético
amortiguante con base elastica de caucho, fabricado con materiales de
alta resistencia. Disefado para absorciéon de impactos en areas
infantiles y recreativas, con acabado antideslizante y resistente a la
intemperie y radiacién UV. Formato aproximado 1.00 x 1.00 x 0.05 m,
conforme a normativa aplicable para superficies de seguridad.

15.20. Suministro e instalacion de juego infantil modular de gran formato
referencia HEX104, conformado por médulos hexagonales elevados,
plataformas interconectadas, redes de trepa, elementos de ascenso y
tobogan tubular, disefiado para el uso simultaneo de varios nifios y el
desarrollo de coordinacion, fuerza y equilibrio. Estructura principal en
acero de alta resistencia, con componentes en plastico de ingenieria,
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redes reforzadas y componentes antivandalicos. Presenta acabados en
pintura electrostatica y polimeros estabilizados UV, aptos para uso
exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal para parques
y areas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 17.10 x 4.00
x 4.30 m.

15.21. Suministro e instalacion de juego infantil modular de gran altura
referencia OCE301B, tipo torre, con plataformas elevadas, escaleras,
redes de trepa y toboganes, disefiado para uso simultaneo de varios
ninos. Estructura en acero de alta resistencia, componentes en plastico
de ingenieria, acabados estabilizados UV y elementos antivandalicos,
aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida.
Dimensiones aproximadas: 8.50 x 5.70 x 8.00 m.

15.22. "Suministro e instalacion de juego infantil modular referencia HEX005,
conformado por plataformas elevadas, médulos hexagonales,
pasarelas y elementos de equilibrio, disefiado para uso simultaneo.
Estructura en acero de alta resistencia, con componentes en plastico
de ingenieria, acabados estabilizados UV y elementos antivandalicos,
aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida.
Dimensiones aproximadas: 9.10 x 5.60 x 2.20 m. Cumple con la norma
UNE-EN 1176 para equipamiento de areas de juego infantiles."

15.23. "Suministro e instalacion de atraccion infantil tipo giro referencia
KOMO001, fabricada en plastico de alta resistencia con disefo
monobloque para operaciéon mediante giro. Incorpora componentes
antivandalicos y acabados en polimero estabilizado UV, aptos para uso
exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones
aproximadas: 0.52 x 0.55 x 0.60 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176
para equipamiento de areas de juego infantiles."

15.24. Suministro e instalaciéon de juego infantil modular referencia ART001,
compuesto por plataformas, paneles ludicos, elementos de ascenso y
tobogan, disefiado para uso simultaneo. Estructura en acero de alta
resistencia, componentes en plastico de ingenieria, acabados
estabilizados UV y elementos antivandalicos, aptos para uso exterior.
Incluye anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones aproximadas:
484 x 253 x 2.38 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176 para
equipamiento de areas de juego infantiles.
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15.25. Suministro e instalacion de banca urbana referencia BAN014, con
estructura en acero de alta resistencia y asiento y respaldo en material
plastico de alta durabilidad. Cuenta con componentes antivandalicos,
acabados estabilizados UV y pintura resistente a la intemperie, aptos
para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal para
parques y espacios publicos. Dimensiones aproximadas: 1.50 x 0.65 x
0.85 m.

15.26. Suministro e instalaciéon de juego infantil de trepa tridimensional
referencia 60144A, conformado por estructura espacial, redes de
cuerda reforzada y nodos de unién, disefiado para el uso simultaneo de
varios nifos y el desarrollo de coordinacion, fuerza y equilibrio.
Estructura principal en acero de alta resistencia, con cuerdas sintéticas
de alto desempeio, componentes antivandalicos y acabados
estabilizados UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a
superficie rigida. Dimensiones aproximadas: 4.20 x 4.20 x 3.00 m.
Cumple con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento de areas de
juego infantiles.

15.27. Suministro e instalacion de juego infantil de trepa tipo piramidal
referencia ATI058, conformado por red de cuerdas reforzadas tensadas
sobre estructura central y anclajes perimetrales, disefado para el
desarrollo de fuerza, coordinacién y equilibrio. Estructura portante en
acero de alta resistencia, cuerdas sintéticas de alto desempenio,
componentes antivandalicos y acabados estabilizados UV, aptos para
uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones
aproximadas: 3.85 x 3.85 x 3.00 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176
para equipamiento de areas de juego infantiles.

15.28. Suministro e instalacion de juego infantil tipo columpio referencia
SPO06, con estructura metalica de alta resistencia y dos asientos
suspendidos, disefiado para uso simultaneo. Incluye cadenas
galvanizadas, asientos de alta durabilidad, componentes
antivandalicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso exterior.
Anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones aproximadas: 3.80 x
2.18 x 2.30 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento
de areas de juego infantiles.

JUSTIFICACION GENERAL - ZONA INFANTIL (ITEMS 15.4-15.28)
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El desalojo de los asentamientos informales del Lote Ligas Menores generd
una oportunidad para la transformacion urbana y la creacién de
infraestructura publica de calidad. Antes de esta intervencion, el lote se
encontraba ocupado por construcciones informales precarias, sin servicios
basicos, generando inseguridad, deterioro ambiental y pérdida de espacio
para usos publicos. Con la recuperaciéon de este terreno, es posible ahora
implementar una zona infantil integral, diferenciada y sostenible, que
responden directamente a las necesidades de la poblacion infantil.

La disponibilidad de esos m? de terreno recuperado y nivelado permitié
disefiar una zona infantil multiuso que integra multiples componentes de
manera coherente. En primer lugar, la arborizacién y el paisajismo recuperan
la cobertura vegetal desaparecida, crean un microclima seguro vy
transforman radicalmente la percepcion visual del espacio, el equipamiento
diversificado (items 15.5-15.28) compuesto por 24 estructuras de juego con
estandares UNE-EN 1176 atiende de manera integral todas las edades (2—
14 anos).

Esta estrategia responde a un propdsito claro de recuperacion territorial. El
espacio que antes estaba perdido para la comunidad se transforma en un
activo publico valioso. Cada item de equipamiento contribuye de manera
especifica a esta recuperacién, pero es la combinacion integral de todos
ellos la que genera un impacto transformador. Igualmente, importante es el
aprovechamiento maximo del espacio disponible: con esos m? es posible
integrar multiples funciones sin sobreposicion. Asi, la arborizacion
proporciona sombreado y control micro climatico y la diversidad de
estructuras de juego permite que menores de todas las edades encuentren
desafios apropiados a su nivel de desarrollo: desde preescolares con juegos
bajos y seguros, hasta nifios mayores con estructuras mas altas y complejas.

La implementacion de equipamiento certificado UNE-EN 1176 con
pavimentos de seguridad especializados representa un salto cualitativo
significativo en comparacién con la situacion anterior. No se trata
simplemente de colocar juegos en un terreno vacio, sino de crear un espacio
que cumple con normas internacionales rigurosas y que proporciona
servicios recreativos seguros a una poblacién que previamente carecia de
acceso a infraestructura de este tipo. La zona infantil también sirve a la
poblacion residente en barrios aledafos que, durante décadas, no tuvo
oportunidad de acceder a espacios recreativos seguros. La infraestructura
es de uso publico y gratuito, generando inclusion comunitaria.
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Desde una perspectiva mas amplia, esta intervencion genera lo que puede
denominarse una transformacion simbdlica profunda. La presencia de
equipamiento moderno, certificado y bien mantenido crea una identidad
visual clara para el espacio, transformandolo en "Parque Infantil Chambacu".
Esto genera multiples efectos positivos: una percepcién clara de inversion
publica y recuperacion urbana, confianza comunitaria en las instituciones
publicas, y una ruptura simbdlica evidente con la ocupacién informal anterior.
Los items de la zona infantil no son, por lo tanto, elementos aislados o
caprichosos, sino componentes integrados de un sistema coherente
disefado especificamente para esta transformacion.

Todos los items de la zona infantil se justifican bajo esta estrategia unificada
de recuperacién, aprovechamiento maximo del espacio y transformacién
urbana.

15.29. Suministro e instalacion de elemento de agilidad canina tipo slalom,
referencia CAN003, compuesto por postes verticales fabricados en
material de alta resistencia, aptos para entrenamiento y ejercicio de
perros. Diseno robusto con componentes antivandalicos y acabado
resistente a la intemperie y radiacién UV. Dimensiones aproximadas
3.88 x 0.038 x 1.00 m, conforme a normativa aplicable para
equipamiento de recreacion canina.

15.30. Suministro e instalacion de elemento de agilidad canina tipo balancin,
referencia CAN007, fabricado en estructura metalica con plataforma
antideslizante de alta resistencia, disefiado para entrenamiento,
equilibrio y ejercicio de perros. Componentes robustos, antivandalicos
y acabados resistentes a la intemperie y radiacion UV. Dimensiones
aproximadas 3.60 x 0.50 x 1.20 m, conforme a normativa aplicable para
equipamiento de recreacion canina.

15.31. Suministro e instalacion de elemento de agilidad canina tipo tunel,
referencia CAN005B, fabricado en estructura metalica y tubo flexible de
alta resistencia, con paneles laterales en plastico reforzado. Disefiado
para el entrenamiento, juego y estimulacién fisica de perros, con
componentes robustos, antivandalicos y acabados resistentes a la
intemperie y radiacion UV. Dimensiones aproximadas 2.00 x 1.40 x 1.50
m, conforme a normativa aplicable para equipamiento de recreacién
canina.

15.32. Suministro e instalacion de estacion canina referencia CANO012,
disenada para dispensacion de bolsas y disposicion de residuos en
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areas publicas. Fabricada en plastico de alta resistencia, con
componentes antivandalicos y acabados estabilizados UV, aptos para
uso exterior. Incluye compartimento frontal, sefalizacion grafica y
anclaje seguro a superficie rigida, ideal para parques y zonas de
recreacion con mascotas. Dimensiones aproximadas: 0.20 x 0.20 x 1.10
m.

15.33. Suministro e instalacion de estacién canina multifuncional referencia
CANO013, disenada para higiene y uso complementario en zonas de
mascotas, con dispensador de bolsas y plataforma de apoyo para
limpieza basica. Fabricada en plastico de alta resistencia, con
componentes antivandalicos y acabados en polimero estabilizado UV,
aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal
para parques y areas recreativas caninas. Dimensiones aproximadas:
0.66 x 0.40 x1.10 m

15.34. Suministro e instalacion de elemento canino tipo rampa referencia
CAN002B, diseiado para entrenamiento, agilidad y recreacién de
mascotas. Estructura en acero de alta resistencia, con superficie de
transito en plastico antideslizante, acabados estabilizados UV y
componentes antivandalicos, aptos para uso exterior. Incluye anclaje
seguro a superficie rigida. Dimensiones aproximadas: 4.38 x 0.97 x 1.20
m.

15.35. Suministro e instalacion de elemento canino tipo salto referencia
CAN001B, disenado para entrenamiento y agilidad de mascotas.
Estructura en acero de alta resistencia, con barra regulable en altura,
acabados estabilizados UV y componentes antivandalicos, aptos para
uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones
aproximadas: 1.22 x 0.30 x 1.00 m.

15.36. Suministro e instalacion de elemento canino tipo aro de salto referencia
CAN004B, diseiado para entrenamiento, agilidad y recreaciéon de
mascotas. Estructura en acero de alta resistencia, con acabados
estabilizados UV y componentes antivandalicos, aptos para uso
exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida. Dimensiones
aproximadas: 1.17 x 0.10 x 1.21 m.

15.37. Suministro e instalacion de cerramiento para parque canino referencia
CRRO010, destinado a la delimitacion y control de areas de recreacion
para mascotas. Fabricado con estructura en acero y elementos
verticales en material plastico de alta resistencia, con componentes
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antivandalicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso exterior.
Incluye anclaje seguro a superficie rigida, garantizando durabilidad y
seguridad en zonas caninas. Dimensiones aproximadas: 1.00 x 0.15 x
1.00 m.

15.38. Suministro e instalacion de poste de amarre para mascotas referencia
CANO015, disenado para la sujecion temporal de perros en areas
publicas. Fabricado en acero de alta resistencia, con ganchos
integrados, componentes antivandalicos y acabados estabilizados UV,
aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rigida, ideal
para parques y zonas caninas. Dimensiones aproximadas: 0.20 x 0.20
x 1.00 m.

15.39. Suministro e instalacion de juego infantil tipo muro de escalada,
referencia ATI126A, fabricado en estructura metalica con paneles
modulares de escalada en material sintético de alta resistencia.
Disenado para actividades de trepa y desarrollo fisico, con presas
integradas, componentes antivandalicos y acabados resistentes a la
intemperie y radiacion UV. Dimensiones aproximadas 11.00 x 1.00 x
6.00 m, conforme a la norma UNE-EN 1176.

15.40. Suministro e instalacion de juego infantil multifuncional, referencia
ART261, fabricado en estructura metalica y paneles en plastico de alta
resistencia, que integra plataformas, tinel, tobogan y elementos de
acceso. Diseinado para el juego activo y desarrollo motriz infantil, con
componentes antivandalicos y acabados resistentes a la intemperie y
radiaciéon UV. Dimensiones aproximadas 2.92 x 1.99 x 2.31 m, conforme
a la norma UNE-EN 1176.

15.41. Suministro e instalacion de juego infantil de trepa modular, referencia
HEX110, compuesto por moédulos geométricos interconectados en
estructura metalica y paneles en plastico de alta resistencia. Disefiado
para actividades de escalada, equilibrio y desarrollo motriz, con
componentes antivandalicos y acabados resistentes a la intemperie y
radiaciéon UV. Dimensiones aproximadas 9.43 x 2.52 x 2.41 m, conforme
a la norma UNE-EN 1176.

15.42. Suministro e instalacion de juego infantil multifuncional de escalada y
equilibrio, referencia ATI114A, fabricado en estructura metalica de alta
resistencia con plataformas, elementos de trepa, pasarelas y apoyos de
equilibrio. Disefiado para el desarrollo fisico y motriz infantil, con
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componentes antivandalicos y acabados resistentes a la intemperie y
radiacion UV. Dimensiones aproximadas 7.00 x 7.80 x 3.40 m, conforme
a la norma UNE-EN 1176.

15.43. Suministro de equipo certificado para escalada, compuesto por casco,
arnés y sistema de aseguramiento, fabricados con materiales de alta
resistencia. Disefados para garantizar la seguridad del usuario durante
actividades de trepa y escalada, cumpliendo con normas técnicas y de
seguridad aplicables.

JUSTIFICACION GENERAL - PARQUE DE MASCOTAS (ITEMS 15.29-
15.43):

La construccion de un parque de mascotas en el Complejo Deportivo Nuevo
Chambacu se justifica como una estrategia integral de aprovechamiento del
area recuperada, orientada a la consolidacion de un espacio publico
funcional, inclusivo y socialmente util para la comunidad del sector y su
entorno urbano inmediato.

Actualmente, la zona no cuenta con infraestructura adecuada ni espacios
publicos especializados para el esparcimiento responsable de mascotas, la
creacion de un parque de mascotas permitira ordenar esta dindmica social,
concentrando estas actividades en un espacio disenado especificamente
para ello.

El proyecto contribuye a la recuperacién urbana efectiva del area intervenida,
transformando un espacio subutilizado en un equipamiento recreativo con
impacto positivo para toda la comunidad.

El parque de mascotas fortalece la integraciéon comunitaria, fomenta la
interaccion entre vecinos, incentiva habitos de recreacién saludable y
promueve la tenencia responsable de animales.

Adicionalmente, el parque se articula funcionalmente con el Complejo
Deportivo Nuevo Chambacu, complementando su oferta de servicios
recreativos y deportivos, ampliando el espectro de usuarios beneficiados y
consolidando el complejo como un espacio publico multifuncional, moderno
e inclusivo.

En conclusion, la construccion del parque de mascotas se justifica
plenamente por su aporte a la recuperacion del espacio urbano, la solucion
a un déficit de infraestructura recreativa especializada, y la promocién del
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bienestar animal, lo que garantiza un uso eficiente, ordenado y sostenible
del area recuperada

15.44. Suministro y construccion in situ de contenedor de raices redondo para
arborizacién, de 1,20 m de diametro y 0,80 m de profundidad, elaborado
en concreto de 3.000 psi, con acabado liso. Incluye excavacion,
formaleta, vaciado, vibrado, curado y desmolde.

La decision de plantar arboles de gran altura (3-5 m) con sistemas radicales
ya desarrollados introduce una variable técnica critica de proteccién de
infraestructura. Los arboles de porte considerable poseen sistemas de raices
vigorosos que tienden a expandirse de forma horizontal y superficial en
busca de agua y nutrientes. Sin control adecuado, estas raices generan
empujes laterales y levantamientos progresivos que comprometen la
integridad de:

- Losetas y pavimentos de hormigon

- Andenes y superficies de transito

- Bordillos y estructuras de contencion

- Placas y losas de areas técnicas

- Redes subterraneas de servicios (agua, electricidad)

Los dafios causados por raices incluyen: fisuras, desplazamientos,
agrietamientos, deterioro acelerado, y creacion de superficies irregulares
qgue representan riesgos de seguridad para usuarios (tropiezos, caidas).

La construccion de contenedores de raices en concreto estructural permite
confinar y dirigir el crecimiento radicular en sentido vertical, evitando la
propagacién descontrolada de raices hacia zonas pavimentadas. Esta
medida de ingenieria: preserva la integridad estructural de todas las losas y
elementos en concreto, reduce significativamente costos de mantenimiento,
reparacion y reposicion a mediano y largo plazo, extiende
considerablemente la vida util de la infraestructura del complejo.

El contenedor especificado (1.20 m de diametro, 0.80 m de profundidad)
proporciona volumen de sustrato suficiente para arboles de 3-5 m,
permitiendo arraigo adecuado con confinamiento efectivo de raices. Esta
solucion constituye buena practica en disefio de espacios publicos con
vegetacion de gran porte en ambientes urbanos.

CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH
NIT 901860846-1

3013491167

E interventorianch@gmail.com




NN\ i

INTERVENTORIA

2. AJUSTE FINANCIERO

VR CONTRAACTUAL+ VR EN EL AJUSTE BALANCE
DESCRIPCION VR CONTRAACTUAL VR EN EL BALANCE BALANCE VR ITEMS NO PREVISTO + ITEMS NO PREVISTO
LIGAS MAYORES $ 23.617.420.574,77 $ 382.584.612,70 $ 23.962.302.085,47 $ 5.381.950.058,05 $ 29.381.955.245,51
LIGAS MENORES $ 21.572.195.484,48 $2.109.313.231,75 $ 23.643.805.609,23 $ 11.266.482.231,51 $34.947.990.947,74
VR TOTAL
CONTRAACTUAL $45.189.616.059,25
VR TOTAL AJUSTE
BALANCE + ITEMSNO
PREVISTO $19.140.330.134,00
VR CONTRACTUAL +
ADICCION $ 64.329.946.193,25

Por lo que, una vez revisadas las razones expuestas por el contratista, esta Interventoria
se permite realizar las siguientes apreciaciones:

Revisadas y evaluadas las razones presentadas por el contratista en la solicitud de la
adicion presupuestal, el CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH en su calidad de
INTERVENTOR del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA”, comunica a la entidad
contratante que se encuentra procedente realizar el ajuste financiero solicitado por la suma
que asciende a DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 19.140.330.134)) suma
que se encuentra justificada en el balance anexo a la presente solicitud, que contempla
mayores y menores cantidades de obras, items no previstos e items adicionales o
complementarios.

Ademas, se sugiere realizar el ajuste financiero por la suma de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 859.669.866), por motivo de la
adicion en tiempo, de (180) dias calendarios, equivalentes a 6 meses al contrato de
Interventoria CMA-SEGD-001-2024, cuyo objeto es “INTERVENTORIA AL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU?”, los cuales son
necesarios para cumplir con el alcance y el objeto del contrato.
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Se anexa presupuesto de obra con mayores y menores cantidades, items no previstos e
items adicionales o complementarios, asi como el presupuesto del ajuste financiero del
contrato de interventoria por los 6 meses de supervision adicionales.

Cordialmente,

B,

JHON COSTA ORTEGA

Representante Legal Interventoria
Consorcio Interdeportivo NCH
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