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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR. 7110143 DE 
2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS 

Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C. (RENOBO) 

 
PERIODO DEL INFORME: 
 
Desde: 07/02/2026  
Hasta:  06/04/2026  
 
DATOS GENERALES 
 
CONTRATISTA:   EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO DE BOGOTÁ D.C. (RENOBO) 
 
IDENTIFICACION:                      Nit.  830.144.890-8 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:      06/12/2024 
 
OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaría 

Distrital de Salud y la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., que 
contribuyan al cumplimiento del fallo de la Acción 
Popular 11001333101220070031900 expedido por 
el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, modulado 
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de 
2019. 

 
VALOR INICIAL:         Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos 

Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE 
($2.609.728.813). 

  
PLAZO INICIAL:        Dos (2) años, 

Del 06 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 
2026. 
 

SUPERVISOR ACTUAL: A partir del 06 de diciembre de 2024: 
 LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ  

 Director Administrativo código 09 grado 07  
  

SUPERVISOR ANTERIOR:    N/A 
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NOVEDADES CONTRACTUALES: MODIFICACIÓN No. 1.  Al convenio No. 7110143 
de 2024. Por lo anterior se acuerdan las siguientes 
cláusulas:   

 
 PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA 

– ALCANCE DEL OBJETO en el sentido de adicionar 
los recursos para la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua, infraestructura común a los 
tres pabellones. Dicho tanque permitirá garantizar el 
suministro y presión adecuados para los sistemas 
hidráulicos y de protección contra incendios de cada 
pabellón, recursos distribuidos de la siguiente manera:  

 
 “Con la celebración del presente convenio, las partes 

adelantarán, dentro del ámbito de sus competencias, 
especialidades y responsabilidades, las acciones 
tendientes a la  recuperación y conservación del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios conforme a lo 
estipulado en la Junta de Conservación No. 52 en el 
marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y 
Protección - PEMP, a través de la transferencia de los 
recursos que contribuyan de igual manera, al 
cumplimiento del fallo de la Acción Popular 
11001333101220070031900. Este Convenio 
interadministrativo habilitará a las partes a financiar de 
manera conjunta la intervención del proyecto Pabellón 
Paulina Ponce liderado por la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá, relacionado con la 
recuperación, restauración y conservación del Bien de 
Interés Cultural Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios, como se muestra a continuación: 

 

                                                          
 

Parágrafo 1: Valores preliminares estimados por RenoBo, que 
podrán variar durante el periodo de cierre de la Consultoría en curso 
y la obtención de los respectivos licencias y permisos. Sin embargo, 
los recursos objeto del presente convenio y que son aportados por 
el Fondo Financiero Distrital de Salud son fijos y por tanto no tendrán 
variación.  
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Parágrafo 2: El proyecto deberá contar con las autorizaciones, 
permisos y licencias que permitan la ejecución de las obras 
correspondientes” 

 
SEGUNDA: ADICIONAR el aporte en dinero realizado 
por la SDS-FFDS, por un valor de MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($1.427.000.000), con respaldo 
presupuestal CDP No. 6332 de 6 de noviembre de 
2025, este valor se destina a la financiación de la 
construcción de un tanque de almacenamiento de agua, 
infraestructura común a los tres pabellones que 
conforman el contrato. Dicho tanque permitirá 
garantizar el suministro y presión adecuados para los 
sistemas hidráulicos y de protección contra incendios 
de cada pabellón. 
 
Así las cosas, el valor del presente convenio asciende 
a la suma de CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($4.036.728.813).” 
 
TERCERA: DESEMBOLSO DE LA ADICION: El valor 
total de la adición será girado en el mes de diciembre 
de 2025 mediante un (1) único desembolso equivalente 
al 100% de los recursos a aportar por parte de la 
Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital 
de Salud al “Fideicomiso Patrimonio Autónomo FC – 
Derivado San Juan de Dios - ERU”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La transferencia se realizará 
a la cuenta N° 1250003303, de la FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA SA., conforme a la 
certificación bancaria de la cuenta destinada para el 
manejo específico de los recursos del convenio, 
remitida al supervisor y la Dirección Financiera de la 
SDS. por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá – ReNoBo para la realización del 
primer desembolso. 

 
FECHA DE INICIO:   06/12/2024        

  FECHA DE TERMINACIÓN:  31/12/2026 
  
  VALOR INICIAL:                        Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos 

Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE 
($2.609.728.813). 
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VALOR FINAL:  Cuatro Mil treinta y seis Millones Setecientos 
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE 
($4.036.728.813).                       

 

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:  
 
En desarrollo de la supervisión, se realizó comité N°2 el día 05 de septiembre de 
2025, en el cual participaron la Dirección Administrativa de la Secretaría Distrital de 
Salud y La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C. 
(RENOBO) 
 
En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de 
las obligaciones del Convenio No. CO1.PCCNTR. 7110143 de 2024 así: 
 

• Octavo Informe bimestral de supervisión correspondiente al periodo 07 de 
febrero al 06 de abril de 2026. 

 
Así las cosas, mediante el presente informe se está dando cumplimiento de estas. 
 

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 
Respecto al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas en el 
contrato se informa lo siguiente: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL 
OBJETO. 

 
OBLIGACIONES 

 
AVANCE ACTIVIDADES EVIDENCIAS O SOPORTE 

1. Dar cumplimiento al 

Plan Especial de 

Manejo y Protección – 

PEMP mediante la 

intervención del 

proyecto Pabellón 

Paulina Ponce. 

Durante este periodo, no se 
obtuvieron Resoluciones. Para 
el Pabellón San Eduardo, Sin 
embargo, Renobo realizó la 
verificación mediante el 
aplicativo SIPA, el estado actual 
de la expedición de la 
resolución, la cual se encuentra 
en el área jurídica del Ministerio 
desde el 18 de marzo de 2026 
para su revisión y posterior 
expedición. 

Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
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2. Constituir, dentro del 

“Patrimonio 

Autónomo FC – 

Derivado San Juan 

de Dios - ERU”, una 

subcuenta para el 

uso exclusivo de los 

recursos 

provenientes de la 

Secretaría Distrital 

de Salud – Fondo 

Financiero Distrital 

de Salud y remitir la 

respectiva 

certificación de la 

cuenta bancaria, 

para la transferencia 

de los recursos 

definidos de la 

vigencia fiscal 2024. 

Se formalizó la apertura de la 
subcuenta N° 1250003303 
dentro del Patrimonio 
Autónomo FC Derivado San 
Juan de Dios desde el inicio del 
convenio, con trámite fiduciario 
correspondiente, la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. 
generó el número de 
identificación transaccional 
interno 99998252223 que le 
permite identificar y mantener la 
trazabilidad de las 
transacciones respecto del 
encargo fiduciario. 

Certificación bancaria de 
la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A, expedida en 
el mes de abril del año 
2026. 
 
Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 

3. Administrar los 

recursos 

establecidos en el 

presente convenio a 

través de la 

subcuenta dentro 

del “Patrimonio 

Autónomo FC – 

Derivado San Juan 

de Dios - ERU” 

creada para tal fin, 

sin realizar unidad 

de caja de los 

recursos 

desembolsados a 

través del presente 

Convenio con los 

otros recursos que 

maneja la entidad. 

Se da continuidad a la 
administración exclusiva de la 
subcuenta fiduciaria constituida 
para tal fin, durante este 
bimestre no se registraron 
ejecuciones, únicamente 
generación de rendimientos 
financieros. 
 
Ahora bien, conforme a la 
Modificación No. 1 del Convenio 
487-2024, se deja constancia 
de que el segundo desembolso 
por valor de Mil Cuatrocientos 
Veintisiete Millones De Pesos 
M/Cte ($1.427.000.000) fue 
recibido el 13 de enero de 2026 
en la cuenta corriente No. 
121017830 de Fiduciaria 
Davivienda S.A., y trasladado el 
15 de enero de 2026 al 
Patrimonio Autónomo F.C. 
Derivado San Juan de Dios, 
específicamente al encargo 
fiduciario No. 1250003303 
aperturado para la ejecución del 
Convenio 7110143, según oficio 

Certificación bancaria de 
la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A, expedida en 
el mes de abril del año 
2026. 
 
Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
 
Extracto de cuenta 
bancaria Periodo del 01 de 
enero de 2026 al 31 de 
enero 2026 
 
Extracto de cuenta 
bancaria Periodo del 01 de 
febrero de 2026 al 28 de 
febrero 2026 
 
Extracto de cuenta 
bancaria Periodo del 01 de 
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radicado 2026-ER-25376 de 
fecha 16 de abril de 2026. 
 
A corte del 30 de enero de 2026, 
se han generado rendimientos 
financieros por $ 10.146.901,99 
 
A corte del 28 de febrero de 
2026, se han generado 
rendimientos financieros por $ 

13.946.201,58 
 
A corte del 31 de marzo de 
2026, se han generado 
rendimientos financieros por $ 

31.209.954,68 
 
El saldo disponible al mes de 
marzo de 2026 es de $ 
4.269.867.794,82 

marzo de 2026 al 31 de 
marzo 2026 
 
Radicado 2026-ER-25376 
de fecha 16 de abril de 
2026. 

4. Destinar los 

recursos girados por 

la Secretaría Distrital 

de Salud – Fondo 

Financiero Distrital 

de Salud para el 

cumplimiento 

exclusivo del objeto 

y el proyecto 

descrito en el 

alcance del objeto 

del convenio 

Autorizar a la 

Secretaría Distrital 

de Salud – Fondo 

Financiero Distrital 

de Salud, el acceso 

a la información 

contractual que se 

genere durante el 

desarrollo del 

convenio. 

La totalidad de los recursos 
permanece sin ejecución, 
garantizando su disponibilidad 
para la etapa de obra una vez 
se obtengan licencias y 
permisos. 

Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
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5. Remitir al Comité 

Operativo un 

informe trimestral 

sobre la gestión e 

inversión de los 

recursos que sean 

transferidos en 

desarrollo del 

presente convenio. 

Dicho informe 

deberá contener 

como mínimo lo 

siguiente:  

 

• Balance financiero 

de la ejecución de 

los recursos 

destinados al 

Proyecto Pabellón 

Paulina Ponce y sus 

rendimientos 

financieros.  

• Resumen de las 

acciones delantadas 

por su parte que 

evidencie avances 

sobre el proyecto 

descrito en el 

alcance del objeto, 

donde se evidencie 

y se exponga la 

relación avance 

técnico, vs avance 

financiero. 

Se remitió el quinto informe 
trimestral con corte a 31 de 
marzo de 2026, radicado 
mediante oficio 2026-ER-24174 
de fecha 14 de abril de 2026, el 
cual contiene la información 
financiera de la ejecución de los 
recursos destinados al Proyecto 
Pabellón Paulina Ponce y sus 
rendimientos financieros. 
 
También se incluye un resumen 
de las acciones técnicas 
adelantadas. 

Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
 

6. Presentar al Comité 

Operativo dentro de 

los veinte (20) días 

hábiles siguientes a 

la terminación del 

mismo, el informe 

final, respecto a la 

ejecución técnica y 

financiera, 

especificando el 

cumplimiento de los 

El cumplimiento de este 
compromiso se llevará a cabo 
una vez finalice el presente 
convenio 

N/A 
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compromisos 

realizados. 

7. Informar a la Junta 

de Conservación del 

Monumento 

Nacional (integrada 

por los ministros de 

Salud, Cultura y 

Educación Nacional, 

Alcalde Mayor de 

Bogotá, D.C. y el 

gobernador de 

Cundinamarca o sus 

delegados, de 

conformidad con la 

Ley 735 de 2002) la 

recepción de los 

recursos y el plan de 

inversión y ejecución 

de estos recursos 

dentro de la 

implementación del 

PEMP y su plan de 

acción derivado. 

Se reportó a la Junta de 
conservación del monumento 
Información sobre el recibo de 
recursos en el marco del 
Convenio Interadministrativo 
No. 487 de 2024 entre la SDS-
FFDS y RenoBo. 
 
 

Comunicación con 
radicado N° S2025000510 
dirigida a la JUNTA DE 
CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO (Ministerio 
de Salud y Protección 
Social, Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los 
Saberes, Ministerio de 
Educación Nacional, 
Gobernación de 
Cundinamarca, Secretaría 
Distrital de Salud – Fondo 
Financiero Distrital de 
Salud – SDS-FFDS). 
 
Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
 

8. Informar al nuevo 

propietario sobre el 

desarrollo del objeto 

del presente 

convenio con el fin 

de adoptar las 

medidas 

administrativas que 

correspondan en el 

momento que 

eventualmente sea 

transferido el 

derecho de dominio 

del Complejo 

Hospitalario San 

Juan de Dios e IMI. 

Durante la ejecución del 
presente convenio no se ha 
transferido el derecho de 
dominio del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios e 
Instituto Materno Infantil. 

Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
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9. Reconocer como 

beneficiaria de la 

subcuenta creada 

para la 

administración de 

los recursos en el 

“Patrimonio 

Autónomo FC – 

Derivado San Juan 

de Dios”, a la 

Secretaría Distrital 

de Salud – Fondo 

Financiero Distrital 

de Salud. 

Con la suscripción del convenio 
se reconoce como beneficiaria 
de la subcuenta creada para la 
administración de los recursos 
en el “Patrimonio Autónomo FC 
– Derivado San Juan de Dios”, 
a la Secretaría Distrital de Salud 
– Fondo Financiero Distrital de 
Salud.  
 

Informe Trimestral N°5 
con corte a 31 de marzo 
de 2026, suministrado por 
la Empresa de 
Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. – 
RenoBo. 
 
Certificación bancaria de 
la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A, expedida en 
el mes de abril del año 
2026. 

10. Realizar la 

devolución de los 

recursos no 

ejecutados 

debidamente 

soportados a la 

Secretaría Distrital 

de Salud – Fondo 

Financiero Distrital 

de Salud dentro de 

los 30 días hábiles 

siguientes a la 

finalización del plazo 

de ejecución del 

convenio, e incluir 

comprobante de 

ingreso expedido 

por el área de 

tesorería de la 

Secretaría Distrital 

de Salud con el 

reintegro de los 

recursos no 

ejecutados. 

El cumplimiento de este 
compromiso se llevará a cabo 
una vez finalice el presente 
convenio. Los recursos 
destinados no ejecutados se 
encuentran en la subcuenta, en 
espera de cierre de licencias. 

N/A 
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PAGOS REALIZADOS:   
 

No. de Pago valor pagado Observaciones 

        Primer pago $2.609.728.813 Pago realizado el día 24 de enero de 2025 

Segundo pago $1.427.000.000 Pago realizado el día 13 de enero de 2026 

     Total, a la fecha $4.036.728.813  

 

Anticipo y forma de amortización: N/A 
 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes Certificación del 
Revisor Fiscal, presentadas por La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano 
De Bogotá D.C. (RENOBO) para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se 
verifica la correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo 
que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social 
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que 
las reglamenten o complementen. 
 
GARANTÍAS: No Aplica 
 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
 
Que, de conformidad con el informe trimestral suministrado por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – RenoBo.sobre la gestión e 
inversión de los recursos transferidos en desarrollo del presente convenio, 
correspondiente al periodo indicado en el mismo, el supervisor informa que las 
actividades específicas se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y 
conforme a lo descrito en el presente informe, en relación con el periodo de 
ejecución reportado. En este sentido, se acredita el cumplimiento de las 
obligaciones hasta la fecha de corte establecida en el reporte de ejecución del 
contrato. 
 

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado 
de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios 
previos al corte de este informe: 
 

Nº Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el riesgo? 
(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) 

por las cuales se 
materializo el riesgo) 

SI NO 

3 
Demora en la expedición de la 
autorización de intervenciones de 

 x  
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA DE GESTIÓN  

CONTROL DOCUMENTAL 
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los inmuebles por parte del 
Ministerio de Cultura 

4 
Incumplimiento de plazo para la 
transferencia de recursos 

 x  

5 
No continuar ejerciendo el rol de 
ente operador 

 x  

6 
No continuar con el contrato de 
fiducia - Patrimonio Autónomo 
Derivado San Juan De Dios 

 x 
 

7 

Falta de financiación, pérdida de 
liquidez y/o cambios en las 
condiciones macroeconómicas 
y/o del mercado que impacten la 
ejecución del contrato. 

 x 

 

❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4. 

 
Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026 
 
 
 
 
 
_________________________________  

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ 
Director Administrativo Código 09 Grado 07 

Supervisor 
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