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EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLD URBAND
DE BOGOTA
Bog ota D.C. Fecha: 2026-04-14 11:50:14
R EN 0 BO Radicado: S2026001749

Doctora TR o
LUISA FERNANDA VALLEJO e e ™
Directora Administrativa

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

rolle Urbano de Bogota

Fbismene
OTAD.C.

Correos electrénicos:
contactenos@saludcapital.gov.co

Documento:
606572

Iflvallejo@saludcapital.gov.co
Bogoté, D.C.

Asunto: Informe trimestral No. 05 del Convenio Interadministrativo SDS
7110143-2024 RenoBo 487-2024 — Corte a 31 de marzo 2026.
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escanear el cédigo QR o dirfjase a

Respetada Directora,

En cumplimiento de lo pactado en el Convenio Interadministrativo SDS 7110143-
2024 RenoBo 487-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-
FFDS - Secretaria Distrital de Salud - SDS, y la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C., adjunto a la presente comunicacion se remite
el informe trimestral No. 05 de dicho convenio, el cual da cuenta de las acciones
llevadas a cabo en materia técnica y financiera, para la ejecucion del Convenio, de
conformidad con lo pactado en la Clausula 7 — COMPROMISOS ESPECIFICOS
DE RENOBO, numeral 5, que establece la obligacion de “5. Remitir al Comité
Operativo un informe trimestral sobre la gestion e inversion de los recursos que
sean transferidos en desarrollo del presente convenio (...)".

Cordial saludo,

DIEGO MAURICIO CALA
Director Técnico de Gestion de Proyectos

Anexo: Informe Trimestral No. 05
Extractos enero, febrero, marzo de 2026
Certificacion de la Fiduciaria Davibank
Certificacion de parafiscales enero, febrero, marzo de 2026

Elabor6:  Roger Le6n - Contratista Proyecto San Juan de Dios
Lina Maria Eraso — Contratista Proyecto San Juan de Dios
Revis6:  Julidn Sossa — Contratista Gerencia de Proyecto San Juan de Dios
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
NIT. 830.144.890 - 8
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de
Aseguramiento 3000 “Trabajos para atestiguar distintos de Auditoria” aceptada en Colombia y una vez
validados los soportes mensuales de autoliquidacion de aportes al sistema de seguridad social
integral, correspondiente a pension de enero 2026 y salud de febrero de 2026, la entidad ha
cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al
sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado
por ndémina, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723
del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos
de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, a la fecha de emisidon de esta
certificacién, no han sido auditados, por lo cual, esta certificacién se emite en relacion con el pago,
conforme a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de enero de 2026, a
solicitud de la Administracion.

Cordialmente,

FABI RES ROMERO ACOSTA
C.P. Revisor Fiscal (S) con T.P. 118.310-T
En Representacion de NEXIAM & A S.A.S.

Elaboré: NJGM
Revisé: LMLQ

Aprobé: CMMP
Imprimié: CDVB

EC;:'.FZ Manizakas:
Calla 127A N° T - 19 Calla 57 M® 244 - 53
Edificks Accass Cantro Emprssara Tabsfona: [57) [E) 8314568
Telifono: [57) [1) 7454217
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
NIT. 830.144.890 - 8
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de
Aseguramiento 3000 “Trabajos para atestiguar distintos de Auditoria” aceptada en Colombia y una vez
validados los soportes mensuales de autoliquidacion de aportes al sistema de seguridad social
integral, correspondiente a pension de febrero 2026 y salud de marzo de 2026, la entidad ha
cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al
sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado
por ndémina, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723
del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos
de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, a la fecha de emisidon de esta
certificacién, no han sido auditados, por lo cual, esta certificacién se emite en relacion con el pago,
conforme a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide en Bogota D.C., a los cuatro (4) dias del mes de marzo de 2026, a solicitud de
la Administracion.

Cordialmente,

FABIA ES ROMERO ACOSTA
C.P. Revisor Fiscal (S) con T.P. 118.310-T
En Representacion de NEXIAM & A S.A.S.
Miembro de Nexia

Elaboré: JFBP
Revisé: LMLQ
Aprobé: CMMP
Imprimi6: CDVB
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
NIT. 830.144.890 - 8
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de
Aseguramiento 3000 “Trabajos para atestiguar distintos de Auditoria” aceptada en Colombia y una vez
validados los soportes mensuales de autoliquidacion de aportes al sistema de seguridad social
integral, correspondiente a pension de marzo 2026 y salud de abril de 2026, la entidad ha cumplido
con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por
némina, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723
del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos
de pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, a la fecha de emisiéon de esta
certificacion, no han sido auditados, por lo cual, esta certificacién se emite en relacion con el pago,
conforme a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide en Bogota D.C., a los veintiséis (26) dias del mes de marzo de 2026, a
solicitud de la Administracion.

Cordialmente,

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
C.P. Revisor Fiscal (S) con T.P. 118.310-T
En Representacién de NEXIAM & A S.A.S.

Miembro de Nexia
BM&A-DA:671:2026

Elaboré: GLG
Revisé: LMLQ
Aprobdé: CMMP
Imprimié: CDVB
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FIDUCIARIA DAVIBANK SA

INFORMACION RECURSOS
CONVENIO 487 DE 2024 (RenoBo) — 7110143 DE 2024 (SDS)

Que el 31 de enero de 2025 el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO SAN JUAN DE
DIOS recibid el primer aporte por valor de $2.609.728.813,00 y el dia 15 de enero
de 2026, recibio el segundo aporte por el valor de $1.427.000.000,00, para un
total de recursos recibidos de $4.036.728.313,00. Los mencionados recursos,
correspondientes al Convenio 487-2024 (RenoBo) — 7110143-2024 (SDS), con corte
al 31 de marzo de 2026, se han comprometido y ejecutado como se muestra a
continuacion:

CONVENIO 487- 2024 PATRIMONIO AUTONOMO SAN JUAN DE DIOS
MARCO 487 DESEMEOLSO N° 1 31-ene-25 $ 2.609.728.813,00
MARCO 487 DESEMBOLSO N° 2 15-ene-26 $ 1.427.000.000,00
VALOR TOTAL DESEMEBOLSOS $ 4.036.728.813,00
EJECUCION DEL CONVENIO
TERCERO CONCEFTO VALOR

RESUMEN DE RECURSOS DEPARTAMENTO Y BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS $ 4.036.728.813,00
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO $ -

RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA 1250003303 $ 233.138.981,82
SALDO TOTAL EXTRACTOS MARZO 2026 $ 4.269.867.794,82

e La cuenta No 1250003303 ha generado un total de rendimientos por valor de
$233.138.981,82, como se discriminan a continuacion:

wwrw, davibank.com

El mundo para ti
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31-ene-25 $ 3.186.570,34
28-feb-25 $ 15.410.246,25
31-mar-25 $ 16.916.326,75
30-abr-25 $ 17.533.421,80
31-may-25 $ 20.490.887,37
30-jun-25 $ 13.902.490,32
31-jul-25 $ 21.154.205,08
31-ago-25 $ 16.542.425,58
30-sep-25 $ 17.976.729,25
31-oct-25 $ 16.005.696,68
30-nov-25 $ 7.930.489,34
31-dic-25 $ 10.786.434,81
31-ene-26 $ 10.146.901,99
28-feb-26 $ 13.946.201,58
31-mar-26 $ 31.209.954,68

TOTAL RENDIMIENTOS $ 233.138.981,82

La presente se expide en atencidn a la solicitud del Fideicomitente Gestor en Bogota
D.C., a los 09 dias del mes de abril de 2026.

Atentamente,

Huwt Aol

FLOR MARINA REYES LOPEZ

DIRECTORA DE FIDEICOMISOS

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A.

(antes Fiduciaria Scotiabank Colpatria SA)
Actuando Unica y Exclusivamente como Vocera
del Patrimonio SAN JUAN DE DIOS

Elabord Genith Viviana Medina Triana

wwrw, davibank.com

El mundo para ti






EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)

INFORME TRIMESTRAL N°5
CORTE: 31 MARZO 2026.
VERSION 1

DIRECCION TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
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EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

INFORME TRIMESTRAL N°5

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)
CORTE: 31 DE MARZO 2026.

El presente informe tiene el propoésito de consolidar el balance de las acciones llevadas a
cabo en materia financiera, para la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 7110143-
2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-
FFDS - Secretaria Distrital de Salud - SDS, y la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C, de conformidad con lo pactado en la Clausula 7 — COMPROMISOS
ESPECIFICOS DE RENOBO, numeral 5, que establece la obligacion de “5. Remitir al
Comité Operativo un informe trimestral sobre la gestion e inversion de los recursos que
sean transferidos en desarrollo del presente convenio. Dicho informe debera contener como
minimo lo siguiente: ¢ Balance financiero de la ejecucion de los recursos destinados al
Proyecto Pabellén Paulina Ponce y sus rendimientos financieros. « Resumen de las
acciones adelantadas por su parte que evidencie avances sobre el proyecto descrito en el
alcance del objeto, donde se evidencie y se exponga la relacidn avance técnico, vs avance
financiero”.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

A continuacion, se presenta un resumen de los datos basicos que comprende el Convenio
suscrito entre la Empresa y el FFDS-SDS:

Tabla 1. Informacion general del Contrato

CONVENIO NO. No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria Distrital de
Salud y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la
Accion Popular 11001333101220070031900 expedido por el
Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado mediante auto
interlocutorio de 30 de mayo de 2019.

OBJETO

Con la celebracion del presente convenio, las partes adelantaran,
ALCANCE dentro del ambito de sus competencias, especialidades vy
responsabilidades, las acciones tendientes a la recuperacion y

UNA EMPRESA DE ¥
b
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EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

conservacion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios
conforme a lo estipulado en la Junta de Conservacion No. 52 en el
marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Proteccion
- PEMP, a través de la transferencia de los recursos que
contribuyan de igual manera, al cumplimiento del fallo de la Accion
Popular 11001333101220070031900. Este Convenio
interadministrativo habilitar4 a las partes a financiar de manera
conjunta la intervencién del proyecto Pabellbn Paulina Ponce
liderado por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota, relacionado con la recuperacion, restauracién y
conservacion del Bien de Interés Cultural Complejo Hospitalario
San Juan de Dios

PARTES

Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS - Secretaria Distrital de
Salud - SDS

Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.-
RenoBo.

VALOR INICIAL

DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($2.609.728.813).

ACTA DE INICIO

06 de diciembre de 2024.

PLAZO INICIAL

Hasta el 31 de diciembre de 2026.

MODIFICACION 1

¢ Modificar la Clausula Segunda— Alcance del Objeto: en
el sentido de adicionar los recursos para la construccion de
un tanque de almacenamiento de agua.

e Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-
FFDS, por un valor de ($1.427.000.000), valor destinado a
la financiacion de la construccion de un tanque de
almacenamiento de agua.

e Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del
valor adicionado.

CUATRO MIL TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS

VALOR ACTUAL VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($4.036.728.813).
SUPERVISION Por la Secretaria: A cargo de la Directora Administrativa.

Por la Empresa: Director Técnico de Gestion de Proyectos.

Fuente: RenoBo, 2026.
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EMPRESA DE RENOVACION
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1.1. Modificaciones del Convenio

A la fecha del presente informe, las partes han suscrito las siguientes maodificaciones:

1.1.1. Modificatorio No. 1

En la sesion del comité operativo No. 2 del Convenio Interadministrativo SDS No. 7110143
de 2024 — RenoBo No. 487 de 2024, realizada el dia 05 de septiembre de 2025, el Fondo
Financiero Distrital de Salud de la Secretaria Distrital de Salud (FFDS) comunico a la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. - RenoBo la intencién de
efectuar una modificacion al referido convenio, en el sentido de posibilitar la materializacion
de un aporte adicional de recursos.

En atencion a la iniciativa del FFDS, mediante comunicacion No. S2025004551 del 13 de
noviembre de 2025, la Empresa present6 una propuesta de modificacién a la Clausula 2 -
Alcance, en el sentido de incluir la obra requerida para la construccion del tanque de
almacenamiento de agua que servira al Pabellon Paulina Ponce de Ledn, como se expone
a continuacion:

“En el marco del contrato de Consultoria No. 074 de 2022 suscrito por Fiduciaria
Scotiabank Colpatria S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo FC
Derivado San Juan de Dios - ERU, correspondiente a los estudios técnicos y proyectos
de intervencion del conjunto denominado Pabellones Franceses (Sector Normativo 2
del PEMP del CHSJD), que comprende la elaboracion de los estudios y disefios de los
Edificios Paulina Ponce de Leén, San Lucas y San Eduardo, y en aras de planear la
efectiva puesta en funcionamiento de dichos edificios, RenoBo, el Consultor y el
Interventor del Proyecto realizaron el analisis de requerimientos técnicos que permitan
la puesta en operacion de las edificaciones referidas, una vez se ejecuten las obras de
intervencion integral.

El citado analisis concluyé que, para la adecuada puesta en funcionamiento del
Pabell6n Paulina Ponce de Ledn, cuya obra esta incluida en el alcance del Convenio
del asunto, es necesaria la construccion de un tanque de almacenamiento de agua,
que seria una infraestructura comun para los tres pabellones. Dicho tanque permitira
garantizar el suministro y presion adecuada para los sistemas hidraulicos y de
proteccion contra incendios de cada pabellén, dando cumplimiento de la normativa
vigente como la NSR-10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente, NTC 1500 y NTC 5500 (ICONTEC) - Concreto estructural y estructuras
hidraulicas, NTC 3279 - Requisitos de impermeabilizacién de estructuras de concreto,
NTC 4733 - Especificaciones para tanques de almacenamiento de liquidos, entre otras,
de tal manera que su ejecucion resulta indispensable para la puesta en servicio de esa
edificacion.

UNA EMPRESA DE ¥
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Respecto al proceso de autorizacion del referido tanque de almacenamiento de agua,
es importante indicar que mediante radicado No. MC37359S2024 del 11 de octubre de
2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicit6:

“Incluir la descripcién del proyecto de intervencion de tanques de agua para suministro
y red contra incendios como su respectivo cuarto técnico de bombas. Esta descripcion
debe hacer referencia tanto al proyecto hidraulico y RCI como a proyecto estructural y
excavaciones a las que haya lugar. La justificacion del volumen debe estar en
coherencia con el uso propuesto en el programa arquitecténico y a los aforos
propuestos. Se reitera que la propuesta debe estar en plena concordancia con el plano
urbano para el area afectada contenido en el Plan Especial de Manejo y Proteccién,
PEMP, el cual es de superior jerarquia, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
388 de 1997, modificado por el articulo 32 de la Ley 2294 de 2023. Adicionalmente,
Incluir breve descripcién de todos los proyectos técnicos (Hidraulico, sanitario,
deteccion y extincion de incendios, eléctrico, iluminacion, extraccion, etc.), con el fin
complementar la descripcion del proyecto integral que se radica’.

Asi mismo, es importante sefialar que en la mesa de trabajo celebrada el 21 de marzo
de 2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Renobo y los
contratistas de consultoria e interventoria revisaron las observaciones con respecto al
tanque de almacenamiento de agua, concluyéndose en el acta de la mesa de trabajo
lo siguiente:

“Tanque de suministro

El disefio del nuevo tanque de suministro en reemplazo del existente fue la razén
técnica principal de la devolucién para subsanes de los tres proyectos de intervencion.
Al respecto, el proyecto de esta instalacion fue remitida via correo electronico por
RENOBO a finales de diciembre de 2024, pero su cargue al SIPA no fue efectuado por
dificultades propias del aplicativo durante el inicio de 2025. Por tanto, el equipo
evaluador de la Direccién solicitdé en avanzada el envio de la informacién completa
para la verificacion y la programacion de una reunion especifica tanto hidraulica como
estructural si se considera necesario. La informacion a recibir debe contener el soporte
hidraulico y de RCI de los tres edificios, segun normativa, asi como las actividades de
demolicion del tanque y proyecto estructural del mismo.”

Asi las cosas, atendidas las observaciones correspondientes, mediante la Resolucion
No. 0793 del 29 de mayo de 2025, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
aprobo el disefio del tanque de almacenamiento de agua presentado para los tres
pabellones.

Ahora bien, segun la comunicacion No. E2025009899 del 24 de octubre de 2025,
radicada por el contratista Interventor del Proyecto — Julian Suarez Lopez, adjunta al
presente documento, el costo estimado de la obra complementaria para la
construccion del tanque de almacenamiento de agua asciende a la suma de
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$1.235.925.862, valor estimado segun los estudios y disefios elaborados por el
Consultor, los cuales fueron avalados por la interventoria y aprobados por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes en la Resolucidon No. 0793 del 29 de mayo de
2025.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con el tanque de almacenamiento de
agua para la puesta en servicio de los Edificios Paulina Ponce de Le6n, San Lucas y
San Eduardo, RenoBo propone al FFDS modificar la Clausula 2 - Alcance del Convenio
del asunto, en el sentido de incluir la ejecucion de la obra del mencionado tanque,
como se presenta a continuacion:

| PROPUESTA OTROSI |

Valor estimado del proyecto a ejecutar *
Concepto Valor estimado

Obra Pabellén Paulina Ponce $ 13.500.000.000

Obra Tanque 5 1.235.925.862

Interventaria $ 1.702.818.100

Costos operativos 3 575.356.039

$ 17.014.100.000

Aportante Valor estimado

Secretaria Distrital de Salud — Fondo $ 2 609.728 813
Financiero Distrital de Salud (a través

del presente convenio) $ 1.427.000.000

RenoBo (a través de los recursos de
fuente Distrital que administra en el PA) $ 12.977.371.187
$ 17.014.100.000

Fuente: RenoBo, 2025.

Notas 1: Para el calculo del costo de la interventoria de obra se mantuvo el porcentaje
del 12% del costo de la obra, asi como para el porcentaje de los costos operativos del
proyecto, que corresponde al 3,5%.

Nota 2. Se aclara que los valores indicados en la presente tabla son aproximados y
pueden variar una vez el consultor obtenga la licencia de construccién y realice la
entrega del presupuesto definitivo del proyecto”.

En virtud de lo anterior, las partes debatieron los parametros para la modificacién de dos
clausulas del Convenio Interadministrativo, y el modificatorio fue suscrito el dia 03 de
diciembre de 2025, con lo cual se efectuaron las siguientes modificaciones:
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¢ Modificar la Clausula Segunda — Alcance del Objeto: en el sentido de adicionar
los recursos para la construccién del mencionado tanque de almacenamiento de
agua.

e Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-FFDS, por un valor de
($1.427.000.000), valor destinado a la financiacion de la construccion del tanque de
almacenamiento de agua.

e Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del valor adicionado.

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

En el presente capitulo se da cuenta del detalle de la informacion financiera de los recursos
asociados al Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), administrados traves
del Patrimonio Autbnomo FC Derivado San Juan de Dios.

2.1 Apertura de la subcuenta en el Patrimonio Autbnomo

En el convenio se establecié la obligacion de abrir una subcuenta para administrar y ejecutar
los recursos derivados del convenio, la cual se cred tan pronto se suscribi6 el acta de inicio,
cuyo numero asociado es el 1250003303, por solicitud de la Empresa. Para ello se solicitd
el trdmite de instruccién fiduciaria, con el cual se informé que esta subcuenta se requeria
con el propdsito de recibir, administrar y ejecutar de manera independiente, los recursos
provenientes del Convenio celebrado con la SDS-FFDS.

2.2. Desembolsos del Convenio

2.2.1. Primer desembolso

Una vez constituida la subcuenta No. 1250003303, RenoBo cumplié con la obligacion de
remitir la certificacién y la documentacién requerida para tramitar el desembolso por la
totalidad del valor del Convenio, segun lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA —
DESEMBOLSOS.

Valor del desembolso: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.609.728.813).

Estado del desembolso: Recibido el dia 24 de enero de 2025.
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2.2.2. Segundo desembolso

Una vez suscrito el modificatorio No. 1 del Convenio, RenoBo suministréo a la SDS la
informacién requerida para efectuar el segundo desembolso del convenio, correspondiente
al 100% del valor de la adicién del mismo.

Valor del desembolso: MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS
M/CTE ($1.427.000.000).

Estado del desembolso: Efectuado el dia 13 de enero de 2026 por valor de
$1.427.000.000,00 en la cuenta corriente 121017830, a su vez el 15 de enero de 2026, se
trasladaron los recursos al PATRIMONIO AUTONOMO F.C. DERIVADO SAN JUAN DE
DIOS, al encargo fiduciario No. 1250003303 donde se administran los recursos del
Convenio.

2.3. Rendimientos financieros

En Paragrafo Tercero de la Clausula 5 - DESEMBOLSOS del Convenio Interadministrativo,
se establece que “Los rendimientos fiduciarios que se generen con ocasién a la
transferencia de los recursos objeto de este convenio seran reinvertidos para la
recuperacion, restauracion y conservacion del Bien de Interés Cultural - Complejo
Hospitalario San Juan de Dios — Instituto Materno Infantil de acuerdo con la Resolucién 995
de 2016 (PEMP)”.

Asi mismo se informa que, a partir del mes de enero 2025, mes en el cual se recibi6 el
desembolso de recursos del convenio, se han generado los siguientes rendimientos
financieros:

Tabla 2. Rendimientos financieros generados

MES RENDIMIENTOS
GENERADOS
Enero 2025 3.186.570,34
Febrero 2025 15.410.246,25
Marzo 2025 16.916.326,75
Abril 2025 17.533.421,80
Mayo 2025 20.490.887,37
Junio 2025 13.902.490,32
Julio 2025 21.154.205,08

Agosto 2025

16.542.425,58

Septiembre 2025

17.976.729,25

Octubre 2025

16.005.696,68

Noviembre 2025

7.930.489,34

Diciembre 2025

10.786.434,81

Enero 2026

10.146.901,99

Febrero 2026

13.946.201,58
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Marzo 2026 31.209.954,68
Total 233.138.981,82
Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026.

Si bien el Paragrafo Tercero de la Clausula 5 del Convenio establece que los rendimientos
generados se reinvierten en el proyecto, en el comité operativo 2, sostenido el dia 05 de
septiembre de 2025, la Secretaria de Salud comunic6é a RenoBo que considera pertinente
realizar una modificacion a dicha disposicién, para dar un tratamiento diferente frente a los
rendimientos, en el sentido de que los mismos sean reintegrados a Tesoreria Distrital. En
atencion a lo anterior, la Oficina Juridica de RenoBo realiz6 un andlisis detallado del
tratamiento de los rendimientos del Convenio en cuestion, el cual fue remitido a la SDS
mediante correo electronico del dia 15 de octubre de 2025, asi como mediante
comunicacion No. S2025004551 del 13 de noviembre de 2025. El concepto juridico remitido
establece lo siguiente (paginas 32y 33):

"(...) Considerando el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo 487 — 2024
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS y la Empresa, se
observa que el fin del aporte de los recursos en virtud del mismo corresponde al
cumplimiento de un fallo judicial, en calidad de pago.

En efecto, el objeto del Convenio es “Aunar esfuerzos administrativos entre la
Secretaria Distrital de Salud y la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de
Bogotd D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accion Popular
11001333101220070031900 expedido por el Juzgado 12 Administrativo de Bogota,
modulado mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de 2019” y el alcance consiste
en adelantar ‘las acciones tendientes a la recuperacion y conservacion del del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios conforme a lo estipulado en la Junta de
Conservacion No. 52 en el marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y
Proteccién — PEMP, a través de la transferencia de los recursos que contribuyan de
igual manera, al cumplimiento del fallo de la Accibn Popular
11001333101220070031900”.

En consecuencia, teniendo en cuenta el objeto y alcance del Convenio, asi como lo
dispuesto en el Decreto Distrital 239 de 2022, segun el cual la Empresa debe
continuar ejecutando los contratos celebrados para la conservaciéon, renovacion y
mejoramiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, transferidos al Patrimonio
Auténomo FC — Derivado San Juan de Dios, hasta que se efectle la ejecucion de la
totalidad de los recursos asociados a ellos, en cumplimiento del PEMP y de las
sentencias proferidas en las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 — 0043, los
rendimientos generados por los recursos girados a dicho Fideicomiso deben ser
reinvertidos para la recuperacién, restauracion y conservacion del Bien de Interés
Cultural — Complejo Hospitalario San Juan de Dios — Instituto Materno Infantil de
acuerdo con la Resolucion 995 de 2016, tal como se pacto en el Convenio (...)".
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2.4,

Recursos disponibles, comprometidos y sin comprometer:

El Modificatorio No. 1 del Convenio Interadministrativo establece la siguiente distribucion
de recursos:

Tabla 3. Distribucién de recursos del Convenio

Valor estimado del proyecto a ejecutar *

Concepto Valor estimado
Obra Pabellén Paulina Ponce $ 13.500.000.000
Obra Tanque $ 1.235.925.862
Interventoria $ 1.702.818.100
Costos operativos $ 575.356.039
$ 17.014.100.000
Aportante Valor estimado
Secretaria Distrital de Salud — Fondo $ 2.609.728.813
Financiero Distrital de Salud (a través del
presente convenio) $ 1.427.000.000
RenoBo (a través de los recursos de
fuente Di(strital gue administra en el PA) $ 12.977.371.187
$ 17.014.100.000

Fuente: Modificatorio 1 del Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo).

De lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el balance de recursos disponibles y

comprometidos, con corte al 31 de marzo de 2026:

Tabla 4. Ejecucion de recursos del Convenio y saldo disponible

CONVENIO No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)
A 31 de marzo de 2026

APORTES

Desembolso N° 1 (enero 2025)

$ 2.609.728.813,00

Desembolso N° 2 (enero 2026)

$1.427.000.000,00

Valor total desembolsado

$4.036.728.813,00

EJECUCION DEL CONVENIO

Monto ejecutado del convenio

$0

Rendimientos generados cuenta 1250003303

$233.138.981,82

SALDO DISPONIBLE A MARZO 2026

$4.269.867.794,82

Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026.
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3. INFORMACION TECNICA

El Convenio habilita a las partes a financiar de manera conjunta la intervencion del proyecto
Pabellon Paulina Ponce, liderado hoy por RenoBo, quien se encuentra adelantando los
estudios y disefios de dicho proyecto, a través del Contrato de Consultoria No. 074-2022,
cuyo estado se informa a continuacion:

Objeto: “Elaborar los estudios y disefios técnicos, los proyectos de restauracion, la gestion
y obtencién de permisos, autorizaciones y licencias correspondientes para la intervencién
de los edificios San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de Le6n, inmuebles localizados
en el BICN Complejo Hospitalario San Juan de Dios.”

Valor inicial: $ 1.530.000.000

Adicion: $217.134.521,00

Valor Total: $1.747.134.521

Plazo de ejecucion inicial: Nueve meses

Prérroga 1: Un mes

Prérroga 2: Prérroga No 2 al plazo de ejecucion por un término de cinco (5) meses, hasta
el 11 de mayo de 2024.

Plazo de ejecuciodn final: Quince meses
Acta de inicio: 15 de febrero 2022.

Suspension No 1: Suspension por un término de dos (2) meses, desde el 03 de noviembre
de 2022 hasta el 03 de enero de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitecténico, estructural y técnico.

Prorroga No. 1 ala Suspensién No 1: Prérroga No. 1a la suspension No. 1 por un periodo
de 86 dias calendario, hasta el 30 de marzo de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitectonico, estructural y técnico.

Prorroga No. 2 ala Suspensidon No 1: Prérroga No. 2 a la suspensién del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de julio de 2023, o antes,
en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitectonico, estructural y técnico.

Prorroga No. 3 a la Suspensién No 1: Prérroga No. 3 a la suspension del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de octubre de 2023, o
antes, en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitecténico, estructural y técnico.
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Reinicio a la suspension No 1y suspension No. 2: Reinicio de la suspension No. 1 a
partir del 31 de julio de 2023. 2. La suspension No. 2, por un plazo de (3) tres meses, a
partir del 3 de agosto del 2023 y hasta el 3 de noviembre de 2023, es decir, el contrato
reiniciara automaticamente el dia 4 de noviembre de 2023 o antes, en caso que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita CONCEPTO FAVORABLE de intervencion
para el Pabellon San Eduardo.

Reinicio automatico a la suspension No. 2: 4 de noviembre de 2023.

Suspension No 3: Por un plazo de tres (3) meses, a partir del 1 de marzo del 2024 hasta
el 31 de mayo de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente el dia 1 de junio de
2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los proyectos de
intervencion y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes.

Prorroga No 1 ala Suspensién No 3: Prérroga No 1 a la suspension No. 3 al contrato de
consultoria_No. 074 de 2022, por un plazo de (3) tres meses, a partir del 1_de junio del 2024
y hasta el 31 de agosto de 2024, Es decir, el_contrato reiniciara automaticamente el dia 1
de septiembre de_2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicaciéon_de los
proyectos de intervencién y/o concepto técnico favorable_por parte del Ministerio de las
Culturas para la continuidad del_contrato 074 de 2022.

Prérroga No 2 ala suspension No. 3: Prérroga No 2 a la suspensiéon No. 3 al contrato de
consultoria No. 074 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, a partir del 1 de septiembre
del 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente
el dia 1de noviembre de 2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién
de los proyectos de intervencién y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de
las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022

Suspensidon No. 4: por el termino de tres (3) meses contados, a partir del 03 de diciembre
del 2024 y hasta el 02 de marzo de 2025, es decir, el contrato reiniciara automaticamente
el dia 3 de marzo de 2025 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los
proyectos de intervencidn y/o resoluciones de autorizacion de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para la continuidad del contrato 074 de
2022.

Prérroga No. 1 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
marzo del 2025 y hasta el 2 de junio de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de junio de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta a la
radicacion de los proyectos de intervencién y/o resoluciones de autorizacion de intervencion
por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022.

Prérroga No. 2 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
junio del 2025 y hasta el 2 de septiembre de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de septiembre de 2025, o0 antes en caso de contar con la
respuesta a la radicacién de los proyectos de intervencién y/o resoluciones de autorizacion
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de intervencion por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074
de 2022.

Prorroga No. 3 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
septiembre del 2025 y hasta el 2 de diciembre de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de diciembre de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta
a la radicacién de los proyectos de intervencion y/o resoluciones de autorizacién de
intervencion por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de
2022.

Prorroga No. 4 ala suspensién No. 4: Por un plazo de seis (6) meses, contados a partir
del 3 de diciembre de 2025 y hasta el 2 de junio de 2026, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de junio de 2026 o antes en caso de recibirse la respuesta a la
radicacion del proyecto de intervencion o la expedicion de la resolucion de autorizacion de
intervencion por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, caso en el cual
se deberda suscribir el Acta de Reinicio respectiva. En consecuencia, la nueva fecha de
terminacion del contrato seré el 11 de julio de 2026.

Avances del contrato:

Una vez avanzados los estudios y disefios de los proyectos para los tres edificios, el 5 de
agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se dio inicio al proceso de cargue de la
informacién correspondiente para la radicacioén del proyecto ante Minculturas. Para ello, se
solicité al FFDS como propietario del predio, que otorgue los poderes para la radicacion
definitiva de estos proyectos.

Adicional a lo anterior, en el mes de junio de 2022 se suscribi6 el otrosi No 1 al contrato
074, mediante el cual se prorrog6 el plazo contractual por un mes adicional y se adiciono el
valor del contrato en $ 217.134.521. Lo anterior obedeci6 a la necesidad de incorporar unos
productos que no estaban contemplados en el contrato inicial, de manera que se incluyé la
siguiente obligacion: “Ejecutar los estudios de vulnerabilidad sismica y el disefio de
reforzamiento estructural para los pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de
Ledn, ubicados en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios con todos los productos
incluidos en la propuesta que hace parte integral del mencionado ofrosi”. De esta manera
se incluyeron los siguientes productos:

a. Disefo de reforzamiento estructural de los tres pabellones, con su respectivo
Presupuesto, Cantidades de obra, APU’s, Especificaciones Técnicas y
Programacion de obra.

b. Gestibn de trdmites, licencias y permisos ante Ministerio de Cultura y
Curaduria Urbana del disefio de reforzamiento estructural.”

Una vez terminada la tercera etapa de los estudios y disefios de los proyectos para los tres

edificios, denominada “Proyecto de intervencion, Proyecto de redes e Instalaciones
Técnicas Complementarias”, el 20 de agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se radico
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inicialmente el proyecto ante Ministerio de las culturas con la siguiente documentacion por
cada pabellon:

- Proyecto de intervencion

- Memoria descriptiva

- Levantamiento Arquitectonico

- Planos proyecto de intervencién

- Proyecto de intervencion estructural

- Memoria descriptiva y de calculo del Proyecto de intervencion estructural de cada
pabellén.

- Planos del proyecto de intervencion estructural

- Proyecto de redes e instalaciones técnicas complementarias

- Proyecto de instalaciones hidraulicas y sanitarias

- Proyecto de red contra incendio

- Proyecto de red de gas

- Proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de iluminacién, voz y datos

- Sostenibilidad e Impacto Ambiental (BIOCLIMATICA)

- Proyecto de sefalizacion y sefialética

Una vez finalizada la radicacion formal del proyecto ante el Ministerio de las Culturas, en el
mes de octubre 2022, la supervision procedié a desembolsar el pago de la cuarta etapa
correspondiente a la gestién de autorizaciones ante el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes una vez radicado el proyecto en SIPA.

Durante los afios 2023 y 2024 se realizaron diferentes mesas de trabajo entre el equipo
evaluador por parte del Ministerio, RenoBo, la consultoria y la interventoria con el fin de
poder atender sus observaciones y vision respecto al proyecto presentado para los tres
pabellones.

Segun lo anterior, se realizd la Ultima radicacion en el aplicativo SIPA de la siguiente
manera:
Tabla 5. Radicaciones Ministerio de Cultura

EDIFICIO FECHA RADICACION NUMERO DE RADICADO
San Eduardo 4 de diciembre de 2024 MC55239E2024
San Lucas 21 de diciembre de 2024 MC59431E2024
Paulina Ponce de Leon 19 de diciembre de 2024 MC59372E2024

Fuente: RenoBo, 2026.

La anterior radicacién ha conducido al siguiente avance en los proyectos:

Paulina Ponce Leon: El Ministerio de las Culturas emitié resolucion de aprobacion de
intervencion No 0438 del 11 de abril de 2025.

San Lucas: El Ministerio de las Culturas emitié resolucion de aprobacion de intervencion
No 0793 del 29 de mayo de 2025.
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San Eduardo: Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, relacionadas con la junta de conexion entre el pabellén y
el cabezote norte objeto de restauracion, asi como las recomendaciones técnicas asociadas
a la demolicion del edificio UPA, el consultor procedié a atender y subsanar dichas
observaciones. En este sentido, mediante radicado No. MC62394E2025 del 16 de
diciembre de 2025, se realizé la radicacion oficial de la documentacién ajustada ante el
Ministerio, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos formulados en el proceso de
revision.

Se verificd, mediante el aplicativo SIPA, el estado actual de la expedicion de la resolucion,
la cual se encuentra en el area juridica del Ministerio desde el 18 de marzo de 2026 para
Su revision y posterior expedicion.

De conformidad con lo anterior, y dado que el contrato de consultoria comprende el tramite
del conjunto de los tres pabellones, las actividades pendientes frente al Proyecto Paulina
Ponce se concentran en adelantar el tramite de obtencion de la licencia de construccion,
una vez se cuente con las tres autorizaciones del Ministerio. Posteriormente, se procedera
con el cierre de los estudios y disefios, lo que permitirhd avanzar en la estructuracion de los
procesos de seleccion para la obra y la interventoria.

4. COMITES OPERATIVOS

Segun la Clausula 13 del Convenio, el Comité estd integrado por los supervisores
delegados por las partes y sus funciones son las siguientes:

- Evaluacién, seguimiento y cumplimiento de lo acordado en el convenio

- Presentacién de informes de actividades adelantadas Aprobar las actividades
adelantadas en el marco del convenio.

- Adoptar medidas necesarias para el cumplimiento del convenio.
- Efectuar las recomendaciones y gestionar los tramites.
- Proponer mecanismos juridicos, técnicos y financieros.

- Servir como instancia de discusion y aclaracion.

Segun lo anterior, y en concordancia con lo establecido en la Clausula 12 del Convenio,
los supervisores del Convenio, que integran los miembros del Comité, son los siguientes:

Por parte de la SDS: La Directora Administrativa o quien designe el Secretario Distrital de
Salud y/o Director Ejecutivo del FFDS.
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Por parte de RenoBo: El Director Técnico de Gestién de Proyectos o quien designe el
Representante Legal.

A continuacion se relacionan los comités realizados por las partes, en cumplimiento de las
obligaciones pactadas:

Tabla 6. Comités llevados a cabo

COMITE FECHA
Comité No. 1 12 de abril de 2025
Comité No. 2 05 de septiembre de 2025

Fuente: RenoBo, 2026.

5. CONCLUSIONES

Los compromisos de la Secretaria de Salud, relacionados con el desembolso del primer y
segundo desembolso, fueron cumplidos en enero de 2025 y enero de 2026
respectivamente.

RenoBo, en el marco del Contrato de Consultoria 074-2022, avanza en adelantar los
tramites restantes para obtener las autorizaciones y permisos requeridos para el Proyecto
del Pabellén Paulina Ponce y culminar la etapa de estudios y disefios. De manera paralela,
y en aras de agilizar los procesos para materializar la contratacion de las Obras del Edificio
Paulina Ponce de Ledn, RenoBo dio inicio a la recopilacién y posterior elaboracion de
documentacién requerida para iniciar la estructuracion de los procesos de seleccion a ser
desarrollados en el presente afio, una vez se disponga de todos los permisos y la licencia
correspondiente.

Una vez se obtengan las tres (3) resoluciones de autorizacién de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, de dara inicio al trdmite de obtencién de la licencia de
construccion.

A la fecha, el desarrollo del convenio avanza conforme a lo previsto y las partes han dado
cumplimiento a los compromisos adquiridos, asegurando la adecuada planeacion,
estructuracion y gestion de actividades tendientes a materializar la contratacion de las obras
para la intervencién del Pabellén Paulina Ponce del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil.

Elaboré: Lina Maria Eraso — Contratista Proyecto San Juan de Dios

Roger Eduardo Ledn — Contratista Proyecto San Juan de Dios
Revisé: Julidn Sossa — Contratista Gerencia de Proyecto San Juan de Dios
Aprob6: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestién de Proyectos
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PA FC DERIVADO SAN JUAN DIOS ERU Numero de Identificacion. 99998252223

PA FC DERIVADO SAN JUAN DE DIOS
CR 7 24 89 PS 1 BR SAN DIEGO

Tipo de Participacion:
BOGOTA D.C. / CONNECTICUT

OYDS:
Extracto de cuenta Periodo del 01 Enero 2026 al 31 Enero 2026 Numero de Encargo: XXXXXX3303-5
Resumen
Saldo Inicial a 01 Enero 2026 $ 2.787.564.736,57
Aportes $ 1.427.000.000,00
Anulacién Aportes $ 0,00
Retiros $ 0,00
Anulacién Retiros $ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros $ 0,00
Rendimientos $ 10.146.901,99
Retencion en la fuente $ 0,00
Costos de Operacion $ 0,00
IVA de Costos de Operacion $ 0,00
GMF de Costos de Operacion $ 0,00
Saldo Final a 31 Enero 2026 $ 4.224.711.638,56
Movimientos
Fecha Detalle Mov. en Unidades Valor en $ Valor de Unidad Saldo en Unidades Saldo en $
01/01/2026[SALDO INICIAL A: 01 Enero 2026 2.787.564.736,57 54.905,271310 50.770,439159 2.787.564.736,57
15/01/2026/ABONO CAPITAL GENERICO X TRAS A 25.979,014583 1.427.000.000,00 54.928,950266 76.727,567452 4.214.564.736,57
31/01/2026RENDIMIENTOS 10.146.901,99 4.224.711.638,56
31/01/2026|RETENCION EN LA FUENTE 0,00 4.224.711.638,56
Rendimientos abonados Rendimientos gravados Retencion en la fuente
$10.146.901,99 $10.146.901,99 $0,00
Rentabilidad neta de la cartera Comisién de Administracion Valor promedio cartera en el mes
2,97% E.A 1,70% $388.854.159.291,54
Rendimientos por Base de Retencion
Base Rendimientos Acumulados Retencién Cobrada
0,00% -$1.185,55 $0,00
4,00% $6.001.472,60 $0,00
7,00% $4.146.614,94 $0,00
) ) Rentabilidad Histérica(E.A) i ) )
Tipo de Ultimo Ultimos Afio Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses Corrido Afio 2 Afios 3 Aflos
2,974046% 5,636515% 2,974046% 6,949955% 7,891339% 10,362949%

*El presente documento no constituye titulo valor, tampoco constituye un valor, ni sera negociable; tampoco establece el valor de las

participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorizacion del
portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institucién de depésito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeto a los riesgos de
inversion, derivados de la evolucion de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto a las Ventas.
El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Informamos que la rendicion de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria DAVIbank S.A. puede ser consultado en la pagina
Web https://https://www.davibank.com/fiduciaria/ ingresando en la ruta: Fiduciaria DAVIbank S.A. - Fondo de Inversion Colectiva
- Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Informacién-Rendicién de Cuentas.

Adicionalmente informamos que estan a su disposicidn las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser
solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@davibank.com.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operacion (apertura, adicién, retiro y cancelacion).

La Defensoria del Consumidor Financiero para la compafiia FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., esta ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina
502, Bogota D.C., Tel: 601-2131322 y 601-2131370 en Bogota D.C, Celulares: 321 9240479, 323 2322934 y 323 2322911, atencién de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (dias habiles). Correo electrénico: defensoriasc@pgabogados.com; Formulario Web
https://www.defensoriapgabogadosasociados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: José Guillermo Pefia Gonzéalez, Defensor
Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor informacion relacionada con las funciones, asuntos de competencia, funcién de
conciliador 'y  otros aspectos de la Defensoria  del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Sefior Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en toda redencion de participaciones habra lugar a la practica de retencion en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se
paguen a los participes del Fondo de Inversién Colectiva. La tarifa de retencién en la fuente serd aquella prevista para el correspondiente
concepto de ingreso y segun las caracteristicas y condiciones tributarias del participe del Fondo.

Segun la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atencion
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., pertenece a Davivienda Group. En el marco de la integracion de las operaciones de The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca Scotiabank (y sus
derivados) al Grupo Davivienda. FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.
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Extracto de cuenta Periodo del 01 Febrero 2026 al 28 Febrero 2026

‘® Scotiabank

(e COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

NIT. 800144467

Numero de Identificacion.

Tipo de Participacion:

1 de 2

99998252223

OYDS:

Nimero de Encargo: XXXXXX3303-5

Resumen

Saldo Inicial a 01 Febrero 2026

$ 4.224.711.638,56
Aportes $ 0,00
Anulacién Aportes $ 0,00
Retiros $ 0,00
Anulacién Retiros $ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros $ 0,00
Rendimientos $ 13.946.201,58
Retencion en la fuente $ 0,00
Costos de Operacion $ 0,00
IVA de Costos de Operacion $ 0,00
GMF de Costos de Operacion $ 0,00
Saldo Final a 28 Febrero 2026 $

4.238.657.840,14

Movimientos

Fecha Detalle

Mov. en Unidades

Valor en $

Valor de Unidad

Saldo en Unidades

Saldo en $

01/02/2026|SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2026

4.224.711.638,56

55.042,104601

76.754,180625

4.224.711.638,56

28/02/2026 RENDIMIENTOS

13.946.201,58

4.238.657.840,14

28/02/2026RETENCION EN LA FUENTE

0,00

4.238.657.840,14

Rendimientos abonados

Rendimientos gravados

Retencion en la fuente

$13.946.201,58

$13.946.201,58

$0,00
Rentabilidad neta de la cartera Comisién de Administracién Valor promedio cartera en el mes
4,39% E.A 1,70% $371.816.162.257,38
Rendimientos por Base de Retencion
Base Rendimientos Acumulados Retencion Cobrada
0,00% -$2.829,73 $0,00
4,00% $8.895.863,98 $0,00
7,00% $5.053.167,33 $0,00
) Rentabilidad Histérica(E.A) i}
Tipo de Ultimo Ultimos Afio Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses Corrido Afio 2 Afios 3 Aflos
4,389754% 5,143299% 3,643498% 6,673875% 7,591357% 9,727622%

portafolio a precios de mercado.

*El presente documento no constituye titulo valor, tampoco constituye un valor, ni sera negociable; tampoco establece el valor de las
participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorizacién del

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depdésitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institucién de depdésito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones
Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeto a los riesgos de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto a las Ventas.
El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Informamos que la rendicion de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria DAVIbank S.A. puede ser consultado en la pagina
Web https://https://lwww.davibank.com/fiduciaria/ ingresando en la ruta: Fiduciaria DAVIbank S.A. - Fondo de Inversion Colectiva
- Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Informacion-Rendicion de Cuentas.

Adicionalmente informamos que estan a su disposicion las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser
solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@davibank.com.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operacion (apertura, adicién, retiro y cancelacion).

La Defensoria del Consumidor Financiero para la compafiia FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., esta ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina
502, Bogota D.C., Tel: 601-2131322 y 601-2131370 en Bogota D.C, Celulares: 321 9240479, 323 2322934 y 323 2322911, atencién de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (dias habiles). Correo electrénico: defensoriasc@pgabogados.com; Formulario Web
https://www.defensoriapgabogadosasociados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: José Guillermo Pefia Gonzalez, Defensor
Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor informacion relacionada con las funciones, asuntos de competencia, funcién de
conciliador 'y  otros aspectos de la Defensoria  del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Sefior Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en toda redencién de participaciones habra lugar a la practica de retencién en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se
paguen a los participes del Fondo de Inversion Colectiva. La tarifa de retenciéon en la fuente sera aquella prevista para el correspondiente
concepto de ingreso y segun las caracteristicas y condiciones tributarias del participe del Fondo.

Segin la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atencion
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., pertenece a Davivienda Group. En el marco de la integracion de las operaciones de The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca Scotiabank (y sus
derivados) al Grupo Davivienda. FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.
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Extracto de cuenta Periodo del 01 Marzo 2026 al 31 Marzo 2026

‘® Scotiabank

(e COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

NIT. 800144467

Numero de Identificacion.

Tipo de Participacion:

1 de 2

99998252223

OYDS:

Nimero de Encargo: XXXXXX3303-5

Resumen

Saldo Inicial a 01 Marzo 2026

$ 4.238.657.840,14
Aportes $ 0,00
Anulacién Aportes $ 0,00
Retiros $ 0,00
Anulacién Retiros $ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros $ 0,00
Rendimientos $ 31.209.954,68
Retencion en la fuente $ 0,00
Costos de Operacion $ 0,00
IVA de Costos de Operacion $ 0,00
GMF de Costos de Operacion $ 0,00
Saldo Final a 31 Marzo 2026 $

4.269.867.794,82

Movimientos

Fecha Detalle

Mov. en Unidades

Valor en $

Valor de Unidad

Saldo en Unidades

Saldo en $

01/03/2026SALDO INICIAL A: 01 Marzo 2026

4.238.657.840,14

55.223,804171

76.754,180624

4.238.657.840,14

31/03/2026 RENDIMIENTOS

31.209.954,68

4.269.867.794,82

31/03/2026[RETENCION EN LA FUENTE

0,00

4.269.867.794,82

Rendimientos abonados

Rendimientos gravados

Retencion en la fuente

$31.209.954,68

$31.209.954,68

$0,00
Rentabilidad neta de la cartera Comisién de Administracién Valor promedio cartera en el mes
9,02% E.A 1,70% $363.290.990.273,26
Rendimientos por Base de Retencion
Base Rendimientos Acumulados Retencion Cobrada
0,00% -$2.856,18 $0,00
4,00% $25.269.264,01 $0,00
7,00% $5.943.546,85 $0,00
) Rentabilidad Histérica(E.A) i}
Tipo de Ultimo Ultimos Afio Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses Corrido Afio 2 Afios 3 Aflos
9,021809% 5,279843% 5,465390% 6,772130% 7,506001% 9,219684%

portafolio a precios de mercado.

*El presente documento no constituye titulo valor, tampoco constituye un valor, ni sera negociable; tampoco establece el valor de las
participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorizacién del

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depdésitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institucién de depdésito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones
Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeto a los riesgos de
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inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto a las Ventas.
El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Informamos que la rendicion de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria DAVIbank S.A. puede ser consultado en la pagina
Web https://https://lwww.davibank.com/fiduciaria/ ingresando en la ruta: Fiduciaria DAVIbank S.A. - Fondo de Inversion Colectiva
- Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Informacion-Rendicion de Cuentas.

Adicionalmente informamos que estan a su disposicion las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser
solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@davibank.com.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operacion (apertura, adicién, retiro y cancelacion).

La Defensoria del Consumidor Financiero para la compafiia FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., esta ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina
502, Bogota D.C., Tel: 601-2131322 y 601-2131370 en Bogota D.C, Celulares: 321 9240479, 323 2322934 y 323 2322911, atencién de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (dias habiles). Correo electrénico: defensoriasc@pgabogados.com; Formulario Web
https://www.defensoriapgabogadosasociados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: José Guillermo Pefia Gonzalez, Defensor
Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor informacion relacionada con las funciones, asuntos de competencia, funcién de
conciliador 'y  otros aspectos de la Defensoria  del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Sefior Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en toda redencién de participaciones habra lugar a la practica de retencién en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se
paguen a los participes del Fondo de Inversion Colectiva. La tarifa de retenciéon en la fuente sera aquella prevista para el correspondiente
concepto de ingreso y segun las caracteristicas y condiciones tributarias del participe del Fondo.

Segin la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atencion
https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., pertenece a Davivienda Group. En el marco de la integracion de las operaciones de The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca Scotiabank (y sus
derivados) al Grupo Davivienda. FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.
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