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l. Datos Generales del contrato:

1. Denominacion del Infqrme Periodo: 1 de abril al 30 de abril de 2026
contrato No.: 4
Contrato No.: LP-017-2025
ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO
Nombre del supervisor: Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas

ALEXANDER DE BEDOUT NULE

Nombre del Interventor: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato: Pres_ta}uon de Ob Con§ul Suministro | Otro
servicios toria
Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO

No. de identificacion del

contratista: NIT. 902.019.222-4

OBRAS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO
ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Objeto del contrato:

Localizacién: Barranquilla

Plazo: Dieciocho (18) meses
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal | N/A
(C.D.P):

Numero de Registro

Presupuestal (R.P.): N/A
Fecha de inicio del contrato Fecha de suspensién | Fecha de reinicio
19/01/2026
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 19-07-2027

(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1

Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
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3. Garantias constituidas por el contratista (segln acta de inicio)

Vigencia
A0 Desde Hasta
Amparos Aseguradora No. de pdliza (dd-mm- (dd-mm-
YYYY) YYYy)
Calidad del servicio:
_ _ SEGUROS
Cumplimiento: MUNDIAL BQ-100112228 [19/01/2026 |19/11/2027
Anticipo:
Pago anticipado:
Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes SEGUROS BQ-100112228 |20/07/2027 |20/07/2032
: - _ MUNDIAL
y equipos suministrados:
. . _ SEGUROS
Salarios y prestaciones: MUNDIAL BQ-100112228 |19/01/2026 |20/07/2030
Responsabilidad civil SEGUROS
extracontractual: MUNDIAL BQ-100032423 [19/01/2026 |20/07/2027
Otros:

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pélizas
fueron actualizadas.

4. Ejecucion del contrato

Descripcion Valor
Valor del contrato |r_1|C|aI _(IVA incluido $ 172.969.667.789,00
en caso de gue aplique):

Adicion No. 1 $-
Adicion No. 2 $-
Adicién No. 3 $-
Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00

Valor del contrato inicial (IVA incluido

en caso de que aplique): $ 172.969.667.789,00

Porcentaje del anticipo: | % $-
Porcentaje del pago % -
anticipado:

Valor ejecutado del contrato (incluye

el presente cobro): $ 28.142.029.762,30

Valor por ejecutar (valor total del
contrato — valor ejecutado del $ 144.827.638.026,70
contrato):
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Il. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACION Y
AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO
MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el dia 19 de enero de 2026.

La ejecucion del contrato de obra cuenta con la vigilancia de la sociedad de economia mixta
del orden Distrital - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S a
través del contrato de interventoria No. CD-12-2025-9332 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS PARA LA
REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO
METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA”.

El contratista CONSORCIO METRO ESTADIO ha desarrollado actividades preliminares y
de ejecucion correspondientes a movimientos de tierra, demoliciones, excavaciones
masivas y perimetrales, construccion de muros pantalla, fundida de zarpas de muros
pantalla, perfilacién y nivelacion del terreno, asi como izaje e instalacion de elementos
prefabricados en sitio. De igual manera, se adelantan excavaciones de tuneles de acceso,
construccion y anclaje de muros de contencion en tdneles, conformacion de subbase
granular, ejecucién de capas de ruptura capilar, instalacion de sistemas de drenaje (filtros,
tuberias planares y cribadas), y fundida de nodos para conexion de elementos
estructurales. Paralelamente, se continda con la fabricacion de elementos estructurales
prefabricados, armado de acero, encofrado y fundida de elementos, actividades que se
desarrollan conforme a la programacion establecida, con corte al 30 de abril de 2026.

Durante el periodo reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones
que afectaran el normal desarrollo del contrato.

2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacion de la ejecucion
del contrato.

Durante el periodo reportado, el Distrito revisé el cronograma presentado por el contratista
y este fue devuelto para las respectivas correcciones, mediante oficio con radicado No.
QUILLA-2026-0051461 de fecha 4 de marzo de 2026.

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




i © | ©
&3 ALcALDIA DE BARRANQUILLA | [

150 9001

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 =1

C-CER103099  SA-CER756031

CODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

El contratista present6 a la supervision y a la interventoria la Ultima programacién de obra,
con ejecucién prevista hasta el 19 de julio de 2027, incluyendo la linea base del proyecto,
la ruta critica y los catorce (14) capitulos representativos del contrato, la cual podra ser
actualizada conforme al avance de las actividades contractuales.

Tabla 1. Resumen segln cronograma

ED » Mombre de tarea ~ Costo ~ Duracién - Comienze - Fin -
[i] + ESTADIO METROPOLITAND 5 172,969,667,789.00 391 dias 19fo1/26 19/07/27
1 INICIO 50,00 0 dias 19/01/26 19/01/26
2 CAMNCHA % 21,768,280,889.00 208 dias 180126 af11/28
3 GRADERiAS % 87,471,998,324.00 205 dias 19/01/26 30/10/26
4 TUMELES DE ACCESO - VIENTO 5 8,076,082,437.00 150 dias isfoif26 af10/26
5 ADECUACION INTERMA % 14,536,751,307.00 135 dias 27f/04/26 30/10/26
L] PLAZA % 8,419,839,314.00 280 dias 16/03/26 a/04,/27
7 FACHADA £ 16,224,645,600.00 115 dias 250526 30/10/26
8 PROVISIONES DE OBRA 5 12,094,091,048.00 391 dias 18/01/26 19/07/27
t) ZOMNA PICK UP DROP OFF % 62,058,448.00 1 dia 1801 26 19f01/26
10 PARQUEADERO % §,989,729.00 1 dia 19/01/26 19/01/26
11 PROVISION LICENCIA DE CONSTRUCCION % 1,756,930,693.00 391 dias 18/01/26 18/07/27
12 PROVISION PMA, PMT, PGSR 5 250,000,000,00 391 dias 19/01/26 19/07/27
13 PROVISION JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS ¥ FESTIVOS % 1,650,000,000.00 371 dias isfo1/26 19/07/27
14 TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION & LOS ESTUDIOS ¥ DISEFIOS FASE % 50,000,000.00 371 dias 19/01 26 19f07/27
m
15 50,00 0 dias 19/07/27 19/07/27

A la fecha de corte (30 de abril de 2026), el avance fisico ejecutado corresponde al 13,52
%, frente a un avance programado del 14,00%, evidenciandose una diferencia negativa del
0.48%, lo que representa un margen de ejecucion en contra del contratista respecto a lo
proyectado para el periodo segun lo dicho en el informe semanal de interventoria # 14.

AVANCE FiSICO PROGRAMADO

16,00%
13,52%
14,00%
12,00% 1] 14,00%
10,00%
7,84% 10,00%
8,00% 9,00%

6,00% st AV ANCE
PROGRAMADO
4,00%
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> 00% EJECUTADO
. o
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3. Actadevecindad. (En los casos que aplique)

No aplica para el periodo.

4, Relacién de las actas de reunion con la comunidad (En los casos que aplique)

Durante el periodo informado, la interventoria relaciona en su Informe No. 4 las actas
de reunién con la comunidad correspondientes:

o 22/04/2026: se le socializa a los vendedores ambulantes y estacionarios, que
actualmente desarrollan sus actividades comerciales, en la plaza del estadio.
Que se dard el inicio a la de remodelacion, de la plaza en la parte sur del
estadio.

e 22/04/2026: Se realiz6 reunion, atendiendo el llamado de la junta de accion
comunal del sector, los manifestantes sus inquietudes referentes, a la
generacién de material particulado, producto de las actividades constructivas
del estadio.

5. Relacién de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos
que aplique)

Durante el periodo se suscribi6:

Acta Fecha
Acta de Comité Técnico de Supervision No. 09 7 de abril de 2026
Acta de Comité Técnico de Supervisién No. 10 14 de abril de 2026
Acta de Comité Técnico de Supervision No. 11 21 de abril de 2026
Acta de Comité Técnico de Supervision No. 12 30 de abril de 2026

No se suscribieron otras actas adicionales.

6. Control del personal del contratista. (En los casos que aplique)

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, la
supervision solicit6 la presentacion del personal clave para su revision y aprobacion.

El personal presentado corresponde a:
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No. Nombre Cargo Dedicacién Cumple
requisitos
1 Luis Francisco Ovalle Llinas Director de Obra 100% Cumple
2 Luis Carlos Enciso Camacho Residente de Obra 1 50% Cumple
3 José Luis Cantero Pinzén Residente de Obra 2 100% No cumple
4 Luis Fernando Carrillo Residente de Obra 2 100% No cumple
5 Dairo Alejandro Alvarez Herrera Residente de Obra 4 100% No cumple
6 Maria Alejandra De la Hoz Barrios Especialista Ambiental 40% No cumple
7 Julio Cesar Guevara Guevara Profesional SST 1 100% Cumple
8 Steffany Gueto Jiménez Profesional SST 2 100% No cumple
9 Diana Paola Molina Pérez Profesional Social 1 50% No cumple
10 | Yarlin Silvera Lara Paneso Profesional Social 2 50% No cumple
11 | Andrés Viloria Pezzano Especialista Estructural 40% Cumple
12 | Jesus Elias Marin Silva Especialista Hidraulico 40% Cumple
13 | Jaime Enrique Lindado Berdugo Especialista Eléctrico 40% Cumple

Posteriormente, realizada la revision documental por parte de la supervisiéon, mediante
oficio con radicado No. QUILLA-2026-00295963, se emiti6 el resultado de dicha evaluacion,
en el cual se determiné que algunos profesionales cumplen con los requisitos establecidos,
mientras que otros no cumplen y deberan subsanar las observaciones indicadas en el
respectivo anexo del oficio.

A la fecha de corte del presente informe (30 de abril de 2026), no se ha recibido respuesta
por parte del contratista frente a las observaciones formuladas.

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios en el personal propuesto por el
contratista.

7. Relacion de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.
(En los casos que aplique)

Asunto Fecha Destinatario via
OBSERVACIONES A LA
EJECUCION DE
Version: V 1
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ACTIVIDADES NO
PREVISTAS E
IMPLEMENTACION DE
AJUSTES O NUEVOS
DISENOS, DEL CONTRATO
LP-017-2025, - OBRAS CONSORCIO METRO
PARA LA REMODELACION 01/04/2026 | ESTADIO Correo electrénico
Y AMPLIACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO
ESTADIO

METROPOLITANO
ROBERTO MELENDEZ EN
EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA
SEGUNDA ENTREGA HOJAS
DE VIDA EQUIPO DE 01/04/2026 DISTRITO Correo electrénico
PROFESIONALES DE
INTERVENTORIA DEL
CONTRATO LP-017-2025

APROBACION DE HOJAS DE PUERTA DE ORO Correo electronico
VIDA SEGUNDA entrega— 13/04/2026 | EMPRESA DE

CONTRATO de interventoria DESARROLLO DEL

NO. CD-12-2025-9332 CARIBE S.A.S.- PDO

ACOMPANAMIENTO CONSORCIO METRO | Correo electrénico

SUPERVISION CONMEBOL 15/04/2026 | ESTADIO

8. Copiaderespuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en
el periodo. (En los casos que aplique)
No aplica para el periodo.

0. Copia de respuestas alos derechos de peticion formulados durante el
periodo. (En los casos que aplique)
No aplica para el periodo.

10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas
y financieras.
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Obligaciones

Cumplimiento

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Durante el periodo no se presentaron
reclamaciones.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido
durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la
Entidad.

Cumple parcialmente. el plan de
calidad fue devuelto al contratista
para correccién y a la fecha no lo han
enviado. La hoja de vida del
profesional especialista en Gerencia
de Proyectos fue aprobada por la
supervision.

La interventoria debe revisar el
cumplimiento en cuanto a
condiciones de la maquinaria y los
criterios ambientales y sociales.
(capitulo 4.2 pliego de condiciones).

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local
durante la ejecucion del contrato.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el
empleo local en el sitio de la obra.

La interventoria le hace seguimiento
al cumplimiento de esta obligacién.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que

Cumple. No ha ocurrido situacion

implique una modificacién del estado de los riesgos existentes | que modifique el estado de los
al momento de proponer o celebrar el contrato. riesgos.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, | Cumple. Durante el periodo no se
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier | presentaron este tipo de

tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

circunstancias.

12. Informar periddicamente la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Para el presente periodo no se ha
recibido informacion al respecto.

17. Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista debera

presentar los documentos que se relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y aprobados

por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato sera designado un funcionario de la

Secretaria Distrital de Obras Puablicas, quien, a partir del dia siguiente a la fecha de entrega, tendré un

plazo de diez (10) dias para revisar la documentacién. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego

de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al
contratista, con copia a la entidad.”

a. a.Personal minimo exigido para la ejecucion de la obra

El contratista debera asignar el personal profesional

minimo relacionado durante la ejecucion de la obra,

para lo cual debe presentar las hojas de vida del

personal requerido, asi como los documentos que

acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre

Cumple parcial. A la fecha se esta a
la espera de la correccion de las
hojas de vidas relacionadas en el
punto 6 del presente informe.
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experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas
profesionales, certificaciones, etc.).

b. Organigrama del Contratista que refleje la
organizacion para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberda incluir en la organizacion de los
trabajos, como minimo lo siguiente: Organigrama
General del Proyecto.1l. Se deben conformar minimo
tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la
supervision considere necesarios para garantizar el
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2.
Lineas de Mando y coordinacidn, Niveles de Decision,
Numero de profesionales y demas recurso humano
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion
de los trabajos, Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido.

Cumple. El contratista present6 el
organigrama.

Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo
flujo mensual de inversiones, documento que sera
elaborado en el aplicativo que se acuerde y sera
aprobado por la Interventoria. Este cronograma sera
de estricto cumplimiento por parte del contratista y la
interventoria y la entidad contratante realizara el
control y seguimiento sobre el mismo.

Cumple parcialmente. La supervision
requiri6 detallar actividades a
ejecutar.

Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES.
La interventoria y la entidad contratante deberan
revisar y aprobar los andlisis de precios unitarios.
Discriminacion y célculo de los componentes del A.l.U.

Cumple. Los APUs contractuales
fueron aprobados por la supervision

mediante oficio No. QUILLA-
2026-0016168 del 26/01/2026.

Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad
de los trabajos propuestos

Cumple. El contratista present6 el
Plan de Calidad y a la fecha se esta
a la espera del envio de las
correcciones  hechas por la
supervision.

Plan de Manejo Ambiental para la obra. La informacion
contenida en los anteriores documentos no dara lugar
a ninguna modificacién de los términos de la propuesta
aceptada, ni a la revision de los precios unitarios
consignados en la misma

Cumple. El contratista present6 el
Plan de Manejo Ambiental.

Presentar el Plan de Gestidon Social. El propésito
principal de este componente en la etapa de
construccion es el de identificar, describir y valorar los
impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la
construccién del proyecto objeto del presente estudio
previo, asi como de establecer las medidas de manejo
de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el
area de influencia social

Cumple. El contratista presenté el
Plan de Gestion Social.

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre
otros, los planos de disefio, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le

Cumple. Se han realizado visitas al
sitio de las obras.
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permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las
obras.

21. Constituir la garantia Gnica que ampare el cumplimiento del
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la
estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al
DISTRITO.

Cumple.

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre
la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la
comunidad la ejecucién del proyecto.

Cumplio. El contratista instalo la valla
informativa.

26. El contratista debera contar con dos (2) vehiculos, uno de
los cuales sera destinado para uso exclusivo de la supervision
gue ejercerda el Distrito, a través de la Secretaria Distrital de
Obras Publicas, con lo cual garantizara la ejecucién del contrato
de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto

No cumple. ElI contratista el
contratista a la fecha no cuenta con
los vehiculos.

33. Mantener en el lugar de los trabajos al director de Obray a
los residentes de obra exigidos y el gestor social, que
representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro
de la obra.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion, teniendo en cuenta la
dedicacion de cada uno.

37. Pagar los tributos que para tal efecto

normatividad colombiana vigente.

requiera la

Para el presente periodo no aplica el
pago de tributos distritales.

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de
servicios publicos y con los concesionarios del Distrito
encargados de la sefializacion de vias si a ello hubiere lugar,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

48. Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales
durante la ejecucién del contrato. Acreditar el aporte al Sistema
de Seguridad Social (Pensién y Salud), durante la ejecucion del
contrato. Si es Persona Juridica debe adjuntar Certificacion
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que
se especifique que la empresa cumplid con el pago de los
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que
se encuentran al dia el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social. La base de Liquidacién para acreditar los
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el
efecto, EL CONTRATISTA, serd el Unico responsable de
contratar todo el personal que requiera para la ejecucion del
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecucion
o etapa de liquidacion del contrato, debera aportar las planillas
de pago, cuando asi se lo exija la oficina supervisora.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

La supervision ha verificado en
campo los soportes de afiliacion del
personal administrativo.
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51. El contratista debera mantener actualizados todos sus
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algin cambio en su situacion tributaria deberd presentar un
nuevo RUT al area de cuentas de la secretaria general y/o a la
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

52. Considerando lo establecido en el articulo 615 del Estatuto
Tributario y articulos 6 y 8 de la resolucion 042 de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a realizar facturacion
electronica, debera presentar los documentos de cobro de
conformidad a la normatividad previamente indicada.

No aplica. El contratista no genero
factura en el periodo.

53. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de
sostenibilidad y de los demés ofrecidos durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos
que aplique)
El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento.

12. Verificacién de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que
aplique)
La verificacion del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales del contratista corresponde a la interventoria del contrato, en el marco
de sus funciones técnicas, ambientales y juridicas.
En consecuencia, serd la interventoria quien realice la revision de la certificacion de
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado.

13. Verificacion pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique)
Por ser un contrato de cuantia determinable los impuestos se causan en la medida
que se presentan actas parciales.

14. Registro fotogréfico.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2026, la
supervision realiz6 visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el
avance fisico de las actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones
técnicas y la adecuada ejecucion contractual.

Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripcion del acta de inicio
(19 de enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe

Se adjunta el correspondiente registro fotografico de las actividades ejecutadas en
obra durante el periodo reportado.
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Figura 1. Vista general de la cancha. Figura 2. Excavacion para tuberia de
drenaje.
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Figura 3. Excavacién para tuberia de Figura 4. Vista general de la cancha desde
drenaje. graderia norte.

Figura 5. Izaje de elementos prefabricados ~ Figura 6. Encofrado de nodos para union
zona sur. de elementos prefabricados.
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Figura 6. Formaleteado de muro de ‘Figura 7. Formateado de muro de

contencion en tu_nel dle acceso zona contencion en tinel de acceso zona norte
oriental.

o
Figura 8. Armado de acero para muro de
contencion. de elementos prefabricados

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




e - (@ (@0
ALCALDIA DE BARRANQUILLA e

NIT: 8 9 01 0 2 0 1 8 -1 —

SC.CER103000  SA-CER756031

CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Figura 8. Instalacion de tuberia de Figura 9. Compactacion de materialpara
concreto de 32" ~ estructura de la cancha.

AR _ —
Excavacion de tinel de acceso

i

Figu:ra 11

concreto de 32”
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Figura 13. Instalacion de muestra de
silleteria zona occidental.

Figura 13. Vista area del estadio Metropolitano Roberto Melendez
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lll. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Andlisis de precios contractuales

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, se
solicitd la presentacion de los analisis de precios unitarios contractuales para su revision y
aprobacion.

Posteriormente, realizada la revision técnica correspondiente por parte de la supervision,
los APU contractuales fueron aprobados mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0051461.

2. Andlisis de precios de actividades no previstas.

Durante el periodo reportado no se presentaron actividades no previstas. No obstante,
en el marco de las reuniones de comité de obra, la supervision ha solicitado al
contratista la agilizacion de este tipo de actividades, en caso de requerirse, con el fin
de garantizar un porcentaje de avance mas ajustado a la realidad de la ejecucién del
proyecto.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion. (En los casos que
aplique)

No aplica para este tipo de contrato.

4. Balance financiero del contrato.

Es la relacion de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucion del
contrato.

Actas de Recibo Parcial No. Valor
$ 28.142.029.762,30

OUAWINF
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Saldo del contrato por ejecutar
descontando los pagos realizados $ 144.827.638.026,70
(relacionados en el cuadro anterior)

Durante el periodo no se presentaron actas de recibo parcial.

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que
aplique)
No aplica para este contrato.

IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual.

Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente
de la supervision.

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO, quien actta en calidad de supervisor de la
Secretaria Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecuté las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 11 dias del mes de mayo de 2026.

ARMANDO-JAVIER MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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