
UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

  VALOR 

SEGUNDO 

PERIODO:  

 $ 292.549.999.999,00 

VALOR SEGUNDO 

PERIODO: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA.

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

ANEXO O 

MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES (Básica)
Hasta:

Coberturas Expresas:

(Contiene la cobertura SI o 

No)

RESPONSABILIDAD POR 

ACTOS DE 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: Paola Sandoval

Revisó.: Henry Andres Leal

Revisó.: Elizabeth Fernandez

Aprobó: Isabel Cristina Vargas 

Sinisterra
Subdirectora GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Desde: 1/01/2026

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CIENTO CATORCE (114) MESES

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 

CONTRATO: 
31/08/2030

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 $                           291.549.999.999,00 No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SI

 $                 409.452.964.666,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS.

 No. 163826 del 27/01/2026, No. 245126 del 06/02/2026

SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI AMPARO PATRONAL SI

Valor:31/08/2030  $                                                    14.627.500.000,00 

DAÑO EMERGENTE Y 

LUCRO CESANTE
SI

OBSERVACIONES: Mediante memorando AZ: 2026I-VBOG-023573 del 13/04/2026, la unidad ejecutora certifica "Se presenta el balance del anticipo otorgado en el marco del 

contrato: anticipo otrogado : $ 9.885.528.230 y anticipo amortizado: $ 2.360.535.586".

 $        58.510.000.000,00 

Valor:  $          1.795.104.801,00 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL
NACIONAL DE SEGUROS S.A400069145 No. 0 del 19/11/2025 ASEGURADORA

Valor:  $      118.962.731.378,70 

Desde: 1/01/2026 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $        29.254.999.999,90 

Desde: 1/01/2026 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $          9.885.528.230,00 

Desde: 1/01/2026 28/02/2034 Valor:

No. 2 del 13/03/2026

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: SEGUNDO PERIODO DEL CONTRATO DEL 991 DE 2021

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
400096147 ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS 

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRERETAS NACIONALES

1 1

991 DE 2021

901.475.034- 7

CONTRATO No.  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, MODULO 1”.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

13/05/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

https://www.invias.gov.co/

