
UTC -5 9:54:45
Aumentar el contraste

Recepción no PlaneadaCancelar PlanCrear Plan

del 1 al 30 de
octubre de 2025

16/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) 2,69 31/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) 2,69

del 1 al 30 de
noviembre de 2025

3/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) 34,77 30/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) 34,77

del 1 al 15 de
diciembre de 2025

16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) 86,65 15/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) 86,65

Pago 001 6621-6651 15/12/2025 4:55 PM (UTC -5
horas)

31/10/2025 12:00 PM (UTC -5
horas)

14.590.986 COP 15.995.977 COP 15.995.977 COP Pagado

Pago 002 fve6740 12/12/2025 12:00 PM (UTC -5
horas)

30/11/2025 12:00 PM (UTC -5
horas)

180.217.294 COP 190.432.978 COP 190.432.978 COP Pagado

Pago 003 FVE6805 16/04/2026 8:31 AM (UTC -5
horas)

15/12/2025 12:00 PM (UTC -5
horas)

269.542.169 COP 308.072.757 COP 308.072.757 COP Pagado

Valor total contrato:

Valor anticipo:

Valor de las entregas

Valor facturado:

Valor facturado pendiente de pago:

Valor pagado:

Valor amortizado del anticipo:

Valor pendiente de amortizar:

Valor pendiente de ejecución:

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos

Referencia Fecha prevista de entrega % ejecución prevista Fecha real de entrega % ejecución real Estado

Confirmado Ver

Confirmado Ver

Confirmado Ver

Plan de Pagos

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor neto de la factura Valor total de la factura Valor a pagar Estado

Detalle

Detalle

Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

    % del valor del contrato % del valor amortizado

593.780.857,00 COP - -  

0,00 COP 0% -  

514.511.112,59 COP 86,65% -  

514.501.712,00 COP 86,65% -  

0,00 COP 0% -  

514.501.712,00 COP 86,65% -  

0,00 COP 0% 0%  

0,00 COP 0% 0%  

79.279.145,00 COP 13,35% -  

SECRETARIA DISTRI...
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index


Valor pendiente de entrega: 79.269.744,41 COP 13,35% -  

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del archivo Cargado por

Acta de inicio Convetur- Secre Ambiente - ok ib (1).pdf Acta de inicio Convetur- Secre Ambiente - ok ib (1).pdf Comprador Descargar Detalle

PRIMER PAGO.zip PRIMER PAGO.zip Comprador Descargar Detalle

PSMFormato_CRP5000928961.pdf PSMFormato_CRP5000928961.pdf Comprador Descargar Detalle

SEGUNDO PAGO.zip SEGUNDO PAGO.zip Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >
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