
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI X NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 59.671.706.160 22/09/2020 260376720-260378000 86%

$ 9.448.383.821 0%

69.120.089.981,00$                                86% 0% TOTAL -$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

2,0% 6,0%

2,0% 6,0%

0,0% 10,0%

15/09/2020

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

$59.671.706.160

$0

 $                    59.671.706.160 

-$                                               TOTAL -$                                           

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy

$9.448.383.821

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

TOTAL

* 15 octubre de 2020, se realiza reunión de seguimiento con CPE, con la siguiente agenda: i) Seguimiento Aspectos Técnicos - a.Socialización resultados adición al 

proceso adelantado en Colombia Compra Eficiente, b. Cronograma entrega computadores, c. Avances en el proceso de focalización y ii) Seguimiento Aspectos 

Financieros.

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del Convenio.

Obligaciones  FUTIC según el contrato/convenio 

mm/yy

$59.671.706.160

-$                                                                                                           

Requisitos para el pago o 

desembolso

Fecha terminación

31/12/2020

Fecha real

Estado del Acta de Liquidación

Modificaciones / Terminación / Liquidación

31/12/2020

ComentariosJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                          
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período

* 01 octubre de 2020, se comparte con CPE el compromiso de la Ministra para priorizar, en la focalización, la entrega de 2.500 equipos en el departamento del Quindio.

* 07 octubre de 2020, CPE confirma la adición de la Orden de Compra No. 54375 a través de la cual se adquirieron los 13.172 computadores adicionales.

* 15 octubre de 2020, se realiza reunión de seguimiento con CPE, con la siguiente agenda: i) Seguimiento Aspectos Técnicos - a.Socialización resultados adición al 

proceso adelantado en Colombia Compra Eficiente, b. Cronograma entrega computadores, c. Avances en el proceso de focalización y ii) Seguimiento Aspectos 

Financieros.

* 16 octubre de 2020, se solicita anticipo de PAC para el desembolso de recursos correspondientes al Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020, mediante registro 

No. 202090804 

* 16 octubre de 2020, se remiten observaciones al informe mensual de septiembre de 2020, mediante registro No. 202090787 

* 16 octubre de 2020, mediante comunicación con registro No. 202090906 se radicó al Grupo de Presupuesto la documentación para adelantar el Desembolso 2 y el 

saldo no ejecutado del Desembolso 1 del Convenio.

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Albeto Jiménez Santofimio) y a la 

Directora de la Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

-$                             

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Valor de la adición o reducción 

Adición 1

Justificación de la Modificación Contractual

Modificar Cláusula Quinta - Valor y Aportes del Convenio en el sentido de 

adicionar el valor del aporte en dinero del Fondo Único de TIC, en la suma de 

$9.448.383.821 y Modificar la CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE 

DESEMBOLSO, en el sentido de incluir el desembolso de la adición realizada. 

Con los recursos adicionales, se adquiriran 13.172 computadores adicionales.

9.448.383.821,00$                                                          21/09/2020

N.A

143820

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza
Fecha Registro PresupuestalValor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

04/08/2020

04/08/202018.383.271.854$            

143720

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

oct-20
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

Transferencias corrientes

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A N.A N.A

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$            

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 31/12/2020

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381,00$                                                             

59.671.706.160,00$                                                        

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Requisitos para el perfeccionamiento

9.448.383.821,00$                                                          4/08/2020

Fecha de Suscripción 
Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

Valor ($) Observaciones 

TOTALES

Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

Valor ($) real amortizadoFecha

Amortización del anticipo

Valor($)

Terminación anticipada 

69.120.089.981$                                                                                                                         

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)Fecha de aprobación de la Póliza

04/08/2020

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

9.448.383.821$                                                               

-$                                                          -$                                           
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

TOTAL

0%

-$                             

SALDO POR LEGALIZAR:

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 60.653.515.541,00$                                                        

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el 

éxito del objeto del convenio. 

30/10/2020

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE con 

su proveedor (Orden de compra 

N°54375 del 31 de agosto de 

2020)

100% $                                    -   14%

ACUMULADOS
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2,0% 6,0%

20,0% 40,0%

2,0% 6,0%

2,0% 6,0%

30% 80%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

3,00% 9,00%

10,00% 20,00%

0,00% 5,00%

3,00% 9,00%

3,00% 9,00%

3,00% 9,00%

3,00% 9,00%

25,00% 70,00%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 7

Entregable recibido Fecha entrega

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. 
 - El 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se 

adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificado de parafiscales de CPE. 

 - El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se 

adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

 

Esta actividad se encuentra cumplida por parte de Computadores para Educar, de acuerdo con el alcance de la misma. Presentación de las órdenes de compra y 

demás soportes de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020. Pendiente iniciar proceso de 

legalización de los recursos desembolsados.

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio.

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias.

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Total 

Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramito el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso 

de recursos el día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramito el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso 1 del 

Convenio. Pendiente desembolso por parte del FUTIC.

Pendiente iniciar proceso de legalización de recusros.

Observaciones por parte del Supervisor

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Actividades realizadas y novedades en el período

Durante el mes de octubre y posterior al proceso de adjudicación de la orden de compra No.54375 de agosto del 2020 y celebración del OTROSI No. 1 al Convenio 

Interadmisnitrativo, se realizó la adición y modificación a la orden de compra el 21 de septiembre de 2020, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y 

financieras necesarias para su correcta ejecución y se realizaron las siguientes actividades:

 - Se realizó la adición a la orden de compra No. 54375 por un valor total de $9.448.762.964 para la adquisición de 13.172 equipos adicionales. CPE realizó una 

operación sobre el registro presupuestal 157620 por un valor de $9.448.762.964 para un valor actual del registro de $69.120.089.981.

 - El proveedor SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES entregó la actualización de las garantías de cumplimiento, de 

acuerdo con las obligaciones establecidas en las modificaciones de la orden de compra No. 54375 para la correspondiente aprobación y legalización por parte de CPE. 

Total 

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 computadores portátiles  CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la 

ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio.

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto de éste. 
Mediante radicado No 20201000013341 se asignó como supervisores del Convenio por parte de Computadores para Educar a la Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. Esta comunicación fue radicada el pasado miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante corre a Mintic Responde <minticresponde@mintic.gov.co>

Así mismo, se cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020. Esta 

actividad se encuentra cumplida por parte de Computadores para Educar

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el Supervisor del Convenio. Todos los

informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO DE TIC. 

A continuación, se presenta la trazabilidad encuanto a la presentación de los informes por parte de CPE:

De igual manera se envió formato mensual de seguimiento en Excel, con el detalle de los avances y las gestiones realizadas por CPE con corte al 30 de septiembre del 

2020.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 56,0%
Actividades realizadas y novedades en el período

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

Durante el mes de octubre de 2020 se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y financieras/presupuestales para el desembolso de los recursos, de 

conformidad con lo definido por el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020. De igual forma, se realizaron las gestiones al interior de CPE para girar el anticipo al 

contratista de la Orden de Compra No. 54375. Para ello se adelantaron entre otras, las siguientes gestiones, dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco 

se realizaron las siguientes actividades en el marco de la Orden de Compra:

 - SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE presenta ante CPE una propuesta de ajuste en el empaque para disponer en las entregas un 

empaque más eficiente en términos medio ambientales, el cual se encuentra en revisión, evaluación y aprobación por parte de CPE.

 - CPE atendió requerimiento presentado por SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES para realizar en el mes de 

noviembre, pruebas de desempeño y rendimiento al procesador Intel® Celeron® Processor N4000C para su evaluación y aceptación para cambiar el procesador Intel® 

Celeron® Processor N4020 presentandos en la propuesta inicial de la orden de compra No.54375. En virtud de lo anterior, CPE definió y elaboró el documento 

PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPO PROCESADOR N4000C.

 - CPE y el contratista SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES definieron el procedimiento con la descripción del 

mecanismo y/o procedimiento de atención de garantías.

 - SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES presentó cronograma de entregas para los 83.184 equipos con Fecha de Inicio 

de Entregas: 2 de noviembre de 2020 y Fecha de Finalización de Entregas: 7 de diciembre de 2020.

 - Desde CPE se reiteró la solicitud hecha al contratista y fabricante, sobre el envió del cronograma de entregas de los 13.172 equipos objeto de la OTROSI No. 1 de 

adición y modificación de la orden de compra No. 54375.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

57%

SI

Informe mensual Agosto de 2020

Informe mensual Septiembre de 2020

Informe mensual Octubre de 2020

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de la 

orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificado de parafiscales de CPE.

Porcentaje de Avance

Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.

Informe mensual Diciembre de 2020											

Informe mensual Noviembre de 2020

Nombre Supervisor:

11,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 67,4%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se 

adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Se tramitó el desembolso del saldo de los recursos no ejecutados del Desembolso 1 correspondiente a TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 379.143), teniendo en cuenta la cantidad de terminales adicionales que se adquirieron en el marco del Convenio y que se encuentran establecidas en las consideraciones del Otrosí No. 1 del 21 de septiembre de 2020, junto con la solicitud del Desembolso 2 por valor 

de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($9.448.383.821) y de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($379.143), saldo no ejecutado del Desembolso 1, con cargo a los Registros Presupuestales 176420 del 22 septiembre de 2020 y 143720 del 04 de agosto de 2020, respectivamente. 

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital:  

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico  

Dayana Carolina Herazo - Apoyo Financiero 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:
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