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PRORROGA UNO (01) AL CONTRATO AD004-2025
CONTRATO AD 004 DE 2025
MODALIDAD MINIMA CUANTIA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OGCIDENTE
CONTRATANTE ANTIOQUERO — AMOCCIDENTE
NIT 900796602-4
REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDORNO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (CC) 98.500.554
CONTRATISTA JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDO
DOCUMENTO DE
OENTAAD (o) 1.214.741.012
VALOR DEL SERVICIO | CUATRO MILLONES DE PESOS ML ($4.000.000
TRESCIENTOS  TREINTA _ MILLONES _ GIENTO
VALOR A ADMINSTRAR | ~jARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ML ($330.147.494)
TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
PLAZO DE EJECUCION | 1e 'ripMA DEL ACTA DE INICIO.
ADMINISTRACION __ DELEGADA _ PARA  EL
MANTENIMIENTO Y  ADECUACION  DEL
POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA -
OBJETO ANTIOQUIA, EN ATENCION AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CI-013-2025 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL
OCCIDENTE ANTIOQUENO-AMOCCIDENTE,
PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINGO
FECHA DEL CONTRATO | o
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO
FECHA DE INICIO oY
FECHA DE TERMINACION | SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINGO
CONFORME A INICIO (06/11/2025)
PRORROGA UNO (01) TREINTA Y SEIS (36) DIAS
NUEVA _ FECHA  DE
N S sufLes (ogﬁg 200255 ) DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO
DE PRORROGA UNO

Entre los suscritos, LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania numero 98.500.554, en calidad de Director Ejecutivo de la Asociacion de
Municipios Del Occidente Antioquefio — AMOCCIDENTE-, identificada con NIT 900796602-4,
Asociacion que fue constituida mediante escritura publica Nimero 236 del 27 de noviembre de
2014 de la Notaria Unica del Circuito Notarial de San Jerénimo (Ant), y de acuerdo a sus
Estatutos, los cuales fueron modificados mediante escritura publica N°1563 del 23 de diciembre
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de 2015 de la Notaria 14 del Circuito Notarial de Medellin, Y Que Su Ultima Modificacién Se Llevé
A Cabo Por Medio De Escritura Publica N° 2.217 Del 09 De Mayo De 2023 Ante El Despacho
De La Notaria Octava Del Circulo De Medellin, de conformidad con las leyes 136 de 1994, 80
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1437 de 2011, 1562 de 2012, y el Decreto 1082 de
2015, Estatutos de AMOCCIDENTE; quién para efectos de este contrato se denominara el
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDQ, identificado
con cédula de ciudadania nimero 1.214.741.012, quien actia en representacion de SIEMBRA
AMBIENTE RED LOGISTICA SAS, identificada con nit 900813756-3, quién obra en calidad
de contratista, y JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ quien obra en representacién de Pinturas
y Colores S.A.S, identificada con NIT 901.359.375-7, interventoria del proyecto, han
convenido celebrar la presente prorroga uno al contrato de la referencia en lo siguiente,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el dia primero_de agosto de dos mil veinticinco (01/08/2025) entre LUIS
ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, identificado con cédula de ciudadania nimero 98.500.554,
quién obra en representacién de La Asociacién de Municipios del Occidente Antioquefio —
AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4 y otra JUAN CARLOS GIRALDO
OQUENDO, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.214.741.012, se suscribié el
contrato por administracién delegada AD004 de 2025 cuyo objeto es “ADMINISTRACION
DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA - ANTIOQUIA, EN ATENCION AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CI-013-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUENO-AMOCCIDENTE.” al cual
se le dio inicio el dia seis de noviembre la misma vigencia.

SEGUNDA: Que, se requiere la prorroga al contrato que aqui nos ocupa, dado que no se han
culminado las obligaciones contractuales, lo anterior teniendo en cuenta que se debi6 incluir
nuevos trabajos, mayores cantidades y cambiar algunas especificaciones técnicas del
presupuesto, lo cual influye en la prérroga del contrato y asi cumplir a cabalidad con el objeto
contractual.

QUINTA: Que por lo anterior las partes,

ACUERDAN
ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por el término de treinta
y seis (36) dias mas, contados desde el siete de noviembre de dos mil veinticinco (07/11/2025)
hasta el doce de diciembre de dos mil veinticinco (12/12/2025).

SEGUNDA: Las demas clausulas y obligaciones del contrato principal contintian vigentes y
en los mismos términos inicialmente pactados.
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TERCERO: El contratista se compromete a actualizar las polizas conforme a la presente
prorroga uno y hacer entrega de las mismas para la revision y aprobacién de la entidad
contratante.

CUARTO: Las demas Clausulas del Contrato, no se modifican y contintan vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento por los que en el intervinieron a los cinco
dias del mes de noviembre de dos mil veinticinco (05/11/2025).
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LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDO JUAN CARL

C. C. 898.500.554 Liborina — Antioquia CC 1.214.741.012

Contratante RL. AMOCCIDENTE Contratista Administrador Delegado
el

JOSE'ALEXANDER ROMAN RUIZ
Interventoria RL Pinturas y Colores S.A.S
NIT. 901.359.375-7

Proyectd Revisé fre———— Aprobé A — ]
Edis Alejandra Mansalve Mive - Dr. Luis Ennque Esclidero Londofio - Dr. Luis Enrique Esaﬁ:\vo Londorio-
Gestora contractual. Director ejecutivo de |lAmoccidente Director ejecutivo de Amocodents }




