
 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS VERSIÓN 7 

FORMATO 

INFORME MENSUAL DE 
SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ 
CONTRATOS SUSCRITOS CON EL 

MINISTERIO - FONSECON 
ANEXO 3 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA DE 
VIGENCIA 31/08/2022 

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
CONVENIO No. 2221-2025, MUNICIPIO CACOTA - NORTE DE SANTANDER 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2026 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN 
EL MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

COCOTA - NORTE DE SANTANDER  

BENEFICIARIO: MUNICIPIO COCOTA - NORTE DE SANTANDER 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON $ 3.056.023.845,00 
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $ 539.298.326,00 
TOTAL APORTES DEL CONVENIO $ 3.595.322.171,00          

FECHA SUSCRIPCIÓN  06/11/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 
CONTRATO 31 de julio de 2026 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
MARLENY RIVERA 
GALEANO 13/11/2025 A LA FECHA 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
FAIVER RIVERA MONTES 14/11/2025 31/12/2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No. 57325 29/10/2025 31/12/2025 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. No. 1-2025-10211 DD/MM/AAAA 31/12/2025 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAAA 31/12/2025 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 400- 47- 994000111058 12/11/2025 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 12/11/2025 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS   
$90.172.223 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  $77.243.232 
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) N/A 
VALOR DE OBRA $3.094.136.012 
VALOR INTERVENTORÍA  $333.770.704 
VALOR ADICIONAL DE OBRA N/A 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de 
Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por 
parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del 
convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 

NO APLICA 24/12/2025 $ 611.204.769,00 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del 
contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la 
suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e 
Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso 
de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños 
e Implementación o la suscripción del contrato derivado de 
Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.  

NO APLICA DD/MM/AA
AA $ 977.927.631,00 

TERCER 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la 
ejecución de la fase de implementación del proyecto el cual 
debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con 
registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de 
avance de la ejecución de la implementación del proyecto 
avalada por la interventoría. 

70% DD/MM/AA
AA $ 1.222.409.538,00 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del 
proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de 
interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final 
de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. 
Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 
24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y 
entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente 
diligenciado. 

100% DD/MM/AA
AA $  244.481.907,00 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $   0,00 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $   0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

400- 47- 994000111058 Cumplimiento $ 719.064.434,20 07/11/2025 02/02/2027 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA  
SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 
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Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

PÓLIZA No. 
 

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 
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DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  
FECHA DE LA PÓLIZA  

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:  marzo de 2026 SI NO 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO X  
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA X  
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS X  

 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 
% EJECUTADO DE OBRA  0% 
 
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2026 
 
Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de marzo de 2025 mediante correos electrónicos, oficios y 
reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son 
obligaciones específicas del ENTE TERRITORIAL  
 
Se realiza seguimiento de este contrato con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ENTE TERRITORIAL: 
 
“(…)24. Presentar al MINISTERIO - FONSECON, un informe final a la terminación del convenio, adjuntando entre 
otros documentos con la información que solicite el MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas de recibo definitivo del 
proyecto. (ii) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. (iii) Balance 
Financiero del proyecto. (iv) Certificado suscrito por el representante legal o la autoridad competente, en donde 
conste la ejecución, así como los saldos disponibles de los recursos entregados por el MINISTERIO - 
FONSECON, en virtud del convenio. (…)” 
 
RESUMEN CONVENIO:  
 
El 11 de noviembre de 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON y EL MUNICIPIO DE CACOTA – 
NORTE DE SANTANDER., suscribieron el Contrato No. 2221 - 2025, por valor de $ $3.595.322.171,00 
 
El día 12 de noviembre de 2025, se aprueba póliza No. 400- 47- 994000111058 del contrato No. 2221 de 2025. 
 
El día 12 de noviembre de 2025, se firma acta de inicio del contrato No. 2221 de 2025. 
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El 13 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-004010-033916 Id: 650829, se 
designa a la Ingeniera Marleny Rivera Galeano como supervisora del convenio interadministrativo N.º 2202-2025. 
(se adjunta memorando) 
 
Marzo 2026:  
 
Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron actividades de seguimiento y revisión integral a la contratación 
derivada del Convenio Interadministrativo No. 2221 de 2025, enfocadas en verificar la correcta estructuración del 
proceso de licitación pública y del concurso de méritos por parte del municipio. En desarrollo de estas actividades, 
se efectuó la revisión técnica, jurídica y administrativa de los borradores de pliegos de condiciones remitidos por 
la entidad territorial, verificando su concordancia con los estudios previos, el presupuesto aprobado y las 
especificaciones técnicas con las cuales fue viabilizado el proyecto. Así mismo, se revisó la inclusión de los 
anexos técnicos, entregables mínimos, perfiles profesionales requeridos y la obligación del mantenimiento 
preventivo y correctivo por un periodo de dos (2) años, conforme al alcance contractual aprobado. Durante este 
periodo se sostuvieron reuniones de seguimiento con el municipio, en las cuales se formularon observaciones y 
recomendaciones orientadas a garantizar que la contratación derivada reflejara fielmente la esencia del proyecto 
aprobado, brindando acompañamiento técnico para la incorporación de los ajustes requeridos y dejando 
trazabilidad del proceso previo a la publicación, en observancia de los principios de planeación, transparencia y 
responsabilidad. 
 

- El 04 de marzo de 2026 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo 2221-2025. 
(Se anexa acta de reunión)  
 

- El 20 de marzo de 2026, mediante memorando con radicado No. 2026-3-003122-011326 Id: 727320, con 
asunto: “Radicación de informes de supervisión Convenios SIES pendientes a corte ENERO de 2026”, 
con el cual se remite a la subdirección de Gestión Contractual el informe del mes mencionado en el 
asunto. (se adjunta memorando). 
 

- El 27 de marzo de 2026 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo 2221-2025. 
(Se anexa acta de reunión)  
 

- El 30 de marzo de 2026, mediante memorando con radicado No. 2026-3-003123-012091 Id: 732636 , 
con asunto: “Radiación de informes de supervisión de los siguientes contratos y Convenios SIES a corte 
febrero de 2026.”, con el cual se remite a la subdirección de Gestión Contractual el informe del mes 
mencionado en el asunto. (se adjunta memorando). 

 
Para el presente informe de supervisión se adjuntan los siguientes informes: 
 

- marzo de 2026 
 

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  
Durante el mes de marzo de 2026 fueron necesarias para asegurar y aclarar con entidad territorial que 
la contratación derivada del Contrato No. 2221 de 2025 se ajustará a los lineamientos técnicos, 
administrativos y financieros establecidos en el convenio, mitigando riesgos en la ejecución del 
proyecto y garantizando el adecuado uso de los recursos públicos. 

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
8. SUPERVISOR 

 
 

 
 
 
 

                        MARLENY RIVERA GALEANO 
Supervisor Contrato No. 2221 de 2025 

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 

 
 

 
 
 

 
    HAVID NUMA MARCHENA 

Apoyo a la supervisión Contrato No. 2221 de 2025 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 

Convivencia Ciudadana - FONSECON 
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ACTA REUNION DE SEGUIMIENTO  
FECHA 04/03/2026 
CIUDAD BOGOTA D.C 
No. CONTRATO y/o CONVENIO  2221-2025 

OBJETO:   

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL. 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE CACOTA - NORTE DE 
SANTANDER. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE 
LA EJECUCION % 0% 

MOTIVO: SEGUIMIENTO CONVENIO 2221-2025 
 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
 

FECHA DE INICIO CONVENIO:  14/11/2025 
FECHA TERMINACION CONVENIO: 31/07/2026 
VALOR DEL CONVENIO : $3.463.883.882,00,00   

 
DESARROLLO DE LA REUNION 

 
1. OBJETO DE LA REUNIÓN 

 
Realizar reunión de seguimiento al Convenio No. 2221 de 2025, cuyo objeto corresponde a la implementación del 
proyecto de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para el municipio de CACOTA, departamento de Norte 
Santander, con el fin de revisar el estado de avance del convenio, la planeación de la contratación derivada y los 
aspectos técnicos, administrativos y de supervisión asociados al proyecto. 
 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En el marco del seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2221 de 2025, se llevó a cabo reunión de 
seguimiento entre el Ministerio del Interior y la supervisión designada por el Municipio de CACOTA, con el 
propósito de conocer el estado de avance de los procesos contractuales relacionados con la ejecución del 
proyecto de implementación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el municipio. 

Durante la reunión, el supervisor del convenio por parte del municipio informó que el proceso de licitación pública 
correspondiente a los estudios, diseños, implementación del sistema CCTV y mantenimiento preventivo y 
correctivo por dos (2) años, ya fue adjudicado y actualmente cuenta con contrato suscrito. En este momento, la 
entidad territorial se encuentra a la espera de que el contratista cargue las respectivas pólizas contractuales en 
la plataforma SECOP II, con el fin de que estas puedan ser revisadas y aprobadas por la entidad para dar inicio 
formal a la ejecución contractual. 

Respecto al proceso de contratación de la interventoría, el supervisor informó que actualmente la oficina jurídica 
del municipio se encuentra reestructurando los prepliegos, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de los 
pliegos tipo para este tipo de procesos a partir del 16 de febrero de 2026. En este sentido, se indicó que el proceso 
de interventoría no alcanzó a publicarse antes de la entrada en vigencia de esta normativa, por lo que fue 
necesario realizar los ajustes correspondientes. 
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De acuerdo con lo informado, se tiene previsto que los prepliegos de la interventoría sean publicados en la 
plataforma SECOP II el lunes de la semana siguiente, y conforme al cronograma estimado por la entidad territorial, 
entre el 25 y el 28 de marzo de 2026 se estaría adjudicando y suscribiendo el contrato de interventoría. 

Por parte del Ministerio del Interior se recordó a la supervisión del municipio la importancia de tener en cuenta los 
perfiles profesionales mínimos para la interventoría, los cuales fueron remitidos previamente por el Ministerio para 
las etapas de estudios y diseños, así como para la etapa de implementación del proyecto, con el fin de que estos 
sean incluidos dentro del proceso contractual. 

Adicionalmente, el Ministerio del Interior solicitó al municipio compartir el enlace del proceso en SECOP II una 
vez sea publicado el proceso de interventoría, con el fin de realizar el respectivo seguimiento por parte de la 
entidad. 

Durante la reunión también se evidenció que se encuentran pendientes los informes de supervisión 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como el informe del mes de enero de 2026, 
por lo cual se acordó establecer una fecha de compromiso para su remisión al Ministerio del Interior. 

Finalmente, el Ministerio del Interior informó que durante el mes de marzo de 2026 se tiene prevista la realización 
de una visita de seguimiento al municipio de CACOTA, en el marco de las actividades de verificación del avance 
del convenio. La visita se tiene programada tentativamente entre el 18 y el 20 de marzo de 2026, en articulación 
con la visita a otro municipio del departamento. Se indicó que una vez se confirme la agenda definitiva, se 
notificará oportunamente al municipio para coordinar la agenda de trabajo y, en caso de ser posible, contar con 
el acompañamiento del contratista del proyecto para realizar visitas al Centro de Control y Monitoreo (CCM) y a 
algunos de los posibles puntos de instalación de cámaras. 

 
3. COMPROMISOS Y ACUERDOS 

 
Compromiso Responsable Fecha 

Remitir al Ministerio del Interior los informes de supervisión 
correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 y enero de 
2026. 

Municipio de 
CACOTA 

10 de marzo de 
2026 

Compartir con el Ministerio del Interior el enlace del proceso 
de interventoría publicado en la plataforma SECOP II. 

Municipio de 
CACOTA 

Una vez sea 
publicado el 
proceso 

Coordinar con el municipio la agenda de la visita de 
seguimiento al proyecto de CCTV. 

Ministerio del 
Interior 

Antes de la visita 
programada 
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4. LISTA DE ASISTENCIA 
PARTICIPANTES 

 
 
 



Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-011326 Id: 727320
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL                                                                          
Fecha: 20-03-2026 11:35:53
Folios: 1
Anexos: 0

Sede Correspondencias                            Servicio al Ciudadano Página 1 de 1
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46                         servicioalciudadano@mininterior.gov.co 
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:   SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

 

DE:  MARLENY RIVERA GALEANO

 Supervisora de convenios SIES

ASUNTO:    Radicación de informes de supervisión Convenios SIES 
pendientes a corte ENERO de 2026
 
 
Cordial saludo.
 
De manera atenta, me permito radicar el siguiente informe de supervisión 
pendientes a corte ENERO DE 2026, los cuales detallan las actividades de 
supervisión realizadas en el marco del convenio celebrado.
 

# NÚMERO DE CONVENIO MES DE INFORME NOMBRE DEL CONTRATISTA
1 2483 de 204 Noviembre 2025 CODALTEC - VILLA DE LEYVA
2 2483 de 2024 Diciembre de 2025 CODALTEC - VILLA DE LEYVA
3 2221 de 2025 Enero de 2026 CACOTA - NORTE DE SANTANDER

 
 
Atentamente,
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 
Supervisora del Convenios SIES 

 

Elaboró: Favier Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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ACTA REUNION DE SEGUIMIENTO  
FECHA 27/03/2026 
CIUDAD BOGOTA D.C 
No. CONTRATO y/o CONVENIO  2221-2025 

OBJETO:   

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL. 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE CACOTA - NORTE DE 
SANTANDER. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE 
LA EJECUCION % 0% 

MOTIVO: SEGUIMIENTO CONVENIO 2221-2025 
 

ANTECEDENTES DEL CONVENIO 
 

FECHA DE INICIO CONVENIO:  14/11/2025 
FECHA TERMINACION CONVENIO: 31/07/2026 
VALOR DEL CONVENIO : $3.463.883.882,00,00   

 
DESARROLLO DE LA REUNION 

 
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar seguimiento al estado de los procesos de contratación derivados del Convenio 2221 de 2025, así como 
verificar el cumplimiento de los compromisos administrativos y financieros por parte del municipio. 

 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes por parte del Ministerio del Interior y el municipio 
de Cacotá. 

El Ministerio del Interior indica que el objetivo principal es conocer el estado de la contratación derivada, así como 
realizar seguimiento a los informes de supervisión y obligaciones financieras del convenio. 

Por parte del municipio se informa que: 

• Los contratos derivados, tanto de implementación (suministro e instalación) como de interventoría, ya se 
encuentran adjudicados y cuentan con las pólizas correspondientes.  

• Se tiene prevista la suscripción de las actas de inicio a partir del 7 de abril de 2026, debido a la suspensión 
de actividades administrativas durante la Semana Santa.  

El Ministerio del Interior recuerda que, una vez se suscriban las actas de inicio, se deberá realizar una reunión de 
inicio (kick-off), en la cual los contratistas presentarán su equipo de trabajo, experiencia y plan de ejecución del 
proyecto, así como los entregables correspondientes a las fases de estudios, diseños e implementación, conforme 
a los lineamientos establecidos en los Anexos 24 y 24D. 

En relación con los informes de supervisión, el Ministerio realiza las siguientes observaciones: 
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• Los informes presentados no incluyen de manera adecuada el detalle de las actividades desarrolladas 
en los periodos reportados.  

• Se evidencian soportes incluidos como imágenes dentro del documento, cuando estos deben anexarse 
formalmente como documentos adjuntos.  

• No se ha incluido el informe financiero correspondiente, el cual debe elaborarse conforme al formato 
establecido por el Ministerio.  

En este sentido, se solicita al municipio: 

• Ajustar los informes de supervisión, incorporando el detalle de las actividades ejecutadas.  
• Anexar los soportes documentales correspondientes a cada actividad reportada.  
• Incluir el informe financiero desde el mes de diciembre de 2025 (fecha del desembolso), así como los 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, incluyendo rendimientos financieros y 
soportes (extractos bancarios, órdenes de pago, comprobantes de egreso, entre otros).  

Adicionalmente, el Ministerio recuerda la obligación establecida en el numeral 6 de la cláusula segunda del 
convenio, referente a la apertura de una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos de 
cofinanciación del municipio. 

En este sentido, se solicita: 

• Remitir el certificado bancario de la cuenta de cofinanciación.  
• Allegar el extracto bancario donde se evidencie el depósito de los recursos correspondientes por parte 

del municipio.  

Se acuerda que esta información deberá ser remitida a más tardar el 10 de abril de 2026. 

Finalmente, se recuerda que los recursos de cofinanciación del municipio deben ser ejecutados de manera 
prioritaria frente a los recursos aportados por el Ministerio, y que todos los movimientos financieros deben ser 
reportados en los informes correspondientes. 

 
3. COMPROMISOS 

• El municipio suscribirá las actas de inicio de los contratos derivados a partir del 7 de abril de 2026.  
• El municipio coordinará la realización de la reunión de inicio (kick-off) con los contratistas.  
• El municipio ajustará los informes de supervisión, incorporando actividades, soportes y el componente 

financiero.  
• El municipio remitirá los informes financieros correspondientes desde diciembre de 2025.  
• El municipio enviará el certificado bancario y extracto de la cuenta de cofinanciación a más tardar el 10 

de abril de 2026.  
• Las partes continuarán con el seguimiento periódico del convenio.  

 
4. CIERRE DE LA REUNIÓN 

No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la reunión, acordando que el próximo seguimiento se 
realizará en quince (15) días. 
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5. LISTA DE ASISTENCIA 

• Havid Alexander Numa Marchena – Profesional de apoyo a la supervisión – Ministerio del Interior  
• Karen Fajardo – Área jurídica – Municipio de Cacotá  
• Yuris Deceña Gauta Acevedo – Secretaria de Planeación – Municipio de Cacotá 
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Bogotá, D.C. Colombia – Sur América

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:    SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE:  MARLENY RIVERA GALEANO
             Supervisora de convenios SIES

ASUNTO:  Radiación de informes de supervisión de los siguientes contratos y 
Convenios SIES a corte febrero de 2026.
 
 
Cordial saludo.
 
De manera atenta, me permito radicar el siguiente informe de supervisión a corte FEBRERO 
DE 2026, los cuales detallan las actividades de supervisión realizadas en el marco del 
convenio celebrado.
 

# NÚMERO DE  
CONVENIOS Y/O 

CONTRATOS

MES DE INFORME NOMBRE DEL CONTRATISTA

1 2053 DE 2024 Febrero de 2026 NEWSAT S.A.S
2 2192 de 2025 Febrero de 2026 ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
3 2195 de 2025 Febrero de 2026 FLORIDABLANCA - SANTANDER
4 2216 de 2025 Febrero de 2026 ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER
5 2221 DE 2025 Febrero de 2026 CACOTA – NORTE DE SANTANDER
6 2332 de 2025 Febrero de 2026 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
7 2349 de 2025 Febrero de 2026 DURANIA - NORTE DE SANTANDER

 
 Atentamente,
 

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenios SIES

 
Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES SPS

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO DFE CACOTA – DEPARTAMENTO NORTEDE SANTANDER 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2025 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 

 

OBJETO: 

AUNUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y 

FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS 

DISEÑOS Y AMORTIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO 

VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -

SIES- EN EL MUNICIPIO DE CACOTA NORTE DE 

SANTANDER.  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

CASCO URBANO MUNCIPIO DE CACOTA, NORTE DE 

SANTANDER 

BENEFICIARIO: 
MUNICIPIO DE CACOTA– DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER 

VALOR TOTAL APORTES DEL 
PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON      $    3.056.023.845    

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $    539.298.326 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO      $    3.595.322.171    

FECHA SUSCRIPCIÓN  12/11/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO/ CONTRATO 
31/07/2026 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ 

CONTRATO 
YURIX YESENIA GAUTA ACEVEDO 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE FECHA VALOR 

YEISON FERRER   

REGISTRO PRESUPUESTAL 

MININTERIOR 

No.57325 
 
No.7725 
  

07/11/2025 
 
07/11/2025 

611.204.769 
 
2.444.819.076 

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si 

aplica) 
NO APLICA   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL 
0304-1 04/03/2026  

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA 

INICIAL 

No.  

400_47_994000111058 
07/11/2025  
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FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO 
12/11/2025 

FECHA DE MODIFICACIONES, 

ADICIONES O PRÓRROGAS AL 

CONVENIO/ CONTRATO  

PRIMERA PRÓRROGA NO APLICA 

SEGUNDA PRÓRROGA NO APLICA 

TERCERA PRÓRROGA NO APLICA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS 

DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 

casillas si es necesario) 

SUSPENSIÓN 01 NO APLICA 

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO APLICA 

REINICIO NO APLICA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA  NO APLICA 

FECHA: DD/MM/AAAA   NO APLICA 

FECHA: DD/MM/AAAA   NO APLICA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  90.172223 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  77243232 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) NO APLICA 

VALOR DE OBRA 3.094.136.012 

VALOR INTERVENTORÍA  333.770.704 

VALOR ADICIONAL DE OBRA NO APLICA 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 
contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 Se realizo por parte del ministerio del interior el 
primer desembolso al municipio de Cacota 

NO APLICA 24/12/2025 $ 611.204.769 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

 0% 
DD/MM/AAA

A 
$ 0,00 

TERCER 
DESEMBOLSO 

 0% 
DD/MM/AAA

A 
$ 0,00 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

 
 

0% 
DD/MM/AAA

A 
$  0,00 

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 611.204.769 

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información 
de contratación derivada) $   0,00 
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3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

400_47_994000111058 
Cumplimiento $ 719.064.034,96 07/11/2025 02/02/2027 

Calidad de servicio NO APLICA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
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4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 

 

 
en este mes se adjudico el contrato 

 

➢ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 079 del 04/03/2026 $  90.172.223 

Adicional en valor 
(adjuntar celdas si es 
necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS 
S.A.S 
R/L RAFAEL PABON LOPEZ 

 

Fecha de Acta de 
iniciodel contrato 

DD/MM/AAAA  

Prórrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 
celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 

 
SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de 
terminación del 
contrato 

DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  3.184.307.861 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

Seguros del estado S.A 

PÓLIZA No. 49-44-101039015 

FECHA DE LA 
PÓLIZA 

11/03/2026 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 
 
en este mes se adjudico el contrato 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 083  $  77.243.000 

Adicional en 
valor(adjuntar celdas 
si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 
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Nombre contratista 

CONSORCIO SEGURIDAD SC 
CACOTA FASE II  
 
R/L ANYELA MARIA PIEDRAHITA 
VALENCIA 

 

Fecha de Acta de 
inicio del contrato 

DD/MM/AAAA  

Prórrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 
celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 

 
SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de 
terminación del 
contrato 

DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 411.011.720 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

Seguros mundial 

PÓLIZA No. NB-100440419 

FECHA DE LA 
PÓLIZA 

25/03/2026 

 
➢ Contrato de Ejecución de Obra 

 
para este informe a un no se encuentra en ejecución la obra 
 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 079 del 04/03/2026 $  3.094.135.638 

Adicional en 
valor(adjuntar celdas 
si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS 
S.A.S 
R/L RAFAEL PABON LOPEZ 

 

Fecha de Acta de 
inicio del contrato 

DD/MM/AAAA  

Prórrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
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celdas si es 
necesario) 

Fecha de 
terminación del 
contrato 

DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  3.184.307.861 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

Seguros del estado S.A 

PÓLIZA No. 49-44-101039015 

FECHA DE LA 
PÓLIZA 

11/03/2026 

 
 
 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 
 
para este informe a un no se encuentra en ejecución la interventoría 
 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 83 $333.768.720 

Adicional en valor 
(adjuntar celdas si es 
necesario) 
(Si hacen parte del 
convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 

CONSORCIO SEGURIDAD SC 
CACOTA FASE II  
 
R/L ANYELA MARIA 
PIEDRAHITA VALENCIA 

 

Fecha de Acta de 
inicio del contrato 

DD/MM/AAAA  

Prorrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 
celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 

 
SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de 
terminación del 
contrato 

DD/MM/AAAA  
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VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 411.011.720 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

Seguros mundial 

PÓLIZA No. NB-100440419 

FECHA DE LA 
PÓLIZA 

25/03/2026 

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:   SI NO 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA X  

INFORME FINANCIERO X  

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA X  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO   

OTROS   
 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la 
Interventoría:  

PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA   

% EJECUTADO DE OBRA   

 

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO. 

 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROCESO DE APOYO F-GD-01 

GESTION DOCUMENTAL   04 /12 / 2024 VERSION 
01 

COMUNICACIONES OFICIALES  Página 10 de 18 

 

 

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

 

Para esta fecha aún no se realizan visitas  

 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

 

8. SUPERVISOR 

 
 

 
 
 
 

                    YURIX YESENIA GAUTA ACEVEDO 
Supervisor Convenio No.2221 de Convenio 

interadministrativo 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 

 
 

 
 
 

 
                                 NOMBRE 
                 Elaboró - Apoyo a la supervisión  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la    
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROCESO DE APOYO F-GD-01 

GESTION DOCUMENTAL   04 /12 / 2024 VERSION 
01 

COMUNICACIONES OFICIALES  Página 11 de 18 

 

 

 
INFORME FINANCIERO 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROYECTO (S):

DEL BANCO: BANCOLOMBIA 

CONVENIO N. xxxxxx

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.056.023.845,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 539.298.326,00

FECHA DE GIRO xxxx
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 $ 611.204.769,00

GIRO 2
GIRO 3 
GIRO 4

$ 611.204.769,00

$ 611.204.769,00

$ 3.595.319.581,00

CONVENIO 

CUENTA ( AHORROS) No.: 476-000-4377

VALOR CONVENIO

AUNUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y AMORTIZACION DEL 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES- EN EL 

TOTAL GIRADO MINISTERIO 
DEL INTERIOR

INFORME FINANCIERO 
MUNICIPIO DE CÁCOTA

VALOR CONTRATADO:   

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA  AHORROS No.: 476-000-4377

CONTRATO No. VALOR CONTRATO VALOR ADICION (SI APLICA) TOTAL CONTRATADO

79 $ 3.184.307.861 $ 3.184.307.861

83 $ 411.011.720,00

$ 3.595.319.581,00TOTAL CONTRATADO

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S
R/L RAFAEL PABON LOPEZ

NOMBRE CONTRATISTA

CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II 
R/L ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA

CONTRATO No. OBJETO DEL PAGO No. DE ORDEN DE PAGO
No. DE 

COMPROBANTE DE 
EGRESO

FECHA DE PAGO
AFECTACION RECURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR

AFECTACION 
RECURSOS DEL 
MUNICIPIO VALOR DEL PAGO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

VALOR TOTAL PAGADO (2)
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FECHA 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS
VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS

31/12/2025 $ 40.189,92
31/01/2026 $ 155.760,92
28/02/2026 $ 140.721,40
31/03/2026 $ 155.836,46

TOTAL (3) $ 492.508,70

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA 
DEL CONVENIO
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FECHA 
DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS

VALOR DEVOLUCION 
RENDIMIENTOS GENERADOS

No. DE RECIBO DE 
CONSIGNACION DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS

TOTAL (4) $ 0,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO 
NACIONAL No. -----------------------
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$ 611.204.769,00

$ 0,00

$ 492.508,70

$ 0,00

$ 492.508,70

$ 611.697.277,70

 (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERO
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ANEXO NUMERO 1 CUENTA PARA APORTES DEL MINISTERIO 
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ANEXO NUMERO 2 CUENTA PARA APORTES DEL MUNICIPIO 
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ANEXOS PROCESO DE CONTRATACION 
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DEPAFtTAMEMTO DE N. DE
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NUNICIPIO DE CACOT^
^LCALDfA MUNICIPAL

800099234

CERTIFICADO DE  DISPONIBILIDAD
No.    1023-4

CERTIFICA
QUE SEGUN DECRETO No. 077 DE DICIEMBRE 27 DEL 2024 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE
CAPITAL.  GASTOS DE  FUNcloNAMIENTO,  SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION PARA LA VIG FISCAL DEL  1  DE ENER0 AL 31  DE DICIEMBRE  DE
2025

23/10/2025

Detalle:     PROYECTO  DENOMINADO  CACOTA CON  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES  EN  LA  IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  FASE  11
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SECRETARIA DE HACIENDA

Se expide este cehificado a solicttud de: JESUS
EOUARD0 ARAQUE JAIMES

ALCALDE MUNICIPAL DE CACOTA DE VELASCO
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QUE  SEGUN  DECRE1.O No   077 DE  DICIEMBRE  27 DEL 2024 POR  EL CuAL SE  LIQulDA EL PRESUPUESTO  GENERAL DE  RENTAS,  RECuRSOS  DE
CAPITAL,  GASTOS DE  FUNCIONAMIENTO.  SERVICIO DE  LA DEUDA E  INVERSION PARA LA VIG FISCAL  DEL  1  DE ENERO AL  31  DE  DICIEMBRE  DE
2025

2g/O./202S

D®toll®:      PROYECTO  DENOMINADO CACOTA CON  SEGUBIDAD
CIRCUITO  CERRADO  DE  TELEVISION  FASE  11

Y  CONVIVENCIA  CluDADANA  SIES  EN  LA  IMPLEMENTAcldN  DEL  SISTEMA DE
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SECRETARIA DE  HACIENDA

Se expid8 este certificado a solicitucl de   JESUS
EDUARDO ARAQUE  JAIMES

ALCALDE MUNICIPAL DE CACOTA DE VELASCO
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Total:                              351.721.243,65
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DEPARTAMENTO  DE  N.  DE

SANTAI.DER
MUNICIPIO  DE  CACOTA
AL,CALD±A  MUNICIPAL

800099234

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
No.     1Z04-3

CERTIFICA

QUE  SEGUN  DECRETO  No.  077  DE  DICIEMBRE 27 DEL 2024  POR EL CUAL SE  LIQUIDA EL PRESUPuESTO GENERAL DE RENTAS,  RECURSOS DE
CAPITAL,  GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO,  SERVICIO  DE LA DEUDA E INVERSION  PARA LA VIG  FISCAL DEL  1  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE  DE
2025

Fecha: 04/12/2025

Detalle:     CACOTA   CON   SEGURIDAD   Y   CONVIVENCIA CIUDADANA   SIES   EN   IMPLEMENTACION   DEL   SISTEMA   CIRCulTO CERRADO   DE

TELEVISION  (CCTV)  FASE  H   EN  CUMPLIMEINTO  AL  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  No.  2122  DE  2025  CELEBRADO  ENTRE  LA
NAC16N-   MINISTERIO   DEL   INTERIOR   -   FONDO   NACIONAL   DE   SEGURIDAD   Y   CONVIVENCIA  CIUDADANA,   FONSECON   -   CON   EL
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CACOTA -NORTE  DE SANTANDER
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wioderniz8ci6n  del  Sislema  do Video VIgilanc
Onenlados al FortaLeclmrento del Sjstema
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(Re§oluci6n  No.  1751/2025)

Elaborado par:   CONTRATACIONADRl
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FONDO DE
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CIUDADANA

SECRETARIA DE HACIENDA

Se expide este certificado a solicitud de: JESUS
EDUARDO ARAQUE JAIMES

ALCALDE MUNICIPAL DE CACOTA DE VELASCO
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DEPARTAMENTO  DE N.  DE
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MUNICIF.IO  DE CACOTA
ALCALDiA MUNICIPAL

800099234

SOLICITUD CERTIFICAD0 DE DISPONIBILIDAD
No.1204-3

CERTIFICA
QUE    SEGUN    DECRETO    No.    077    DE    DICIEMBRE    27    DEL    2024    POR    EL    CUAL    SE    LIQUIDA   EL
PRESUPUESTO   GENERAL   DE   RENTAS,   RECURSOS   DE   CAPITAL,   GASTOS   DE   FUNCIONAMIENTO,
SERVICIO DE  LA DEUDA E  INVERSION  PARA LA VIG  FISCAL  DEL  1  DE  ENERO AL 31  DE  DICIEMBRE  DE
2025

Fecha: 04/12/2025

Detalle:     CACOTA   CON   SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CluDADANA  SIES   EN   IMPLEMENTACION   DEL
SISTEMA   CIRCUITO    CERRADO   DE   TELEVISION    (CCTV)   FASE    11    EN    CUMPLIMEINTO   AL
CONVENIO   INTERADMINISTRATIV0   No.   2122   DE   2025   CELEBRADO   ENTRE   LA   NACION-
MINISTERIO     DEL     INTERIOR     -     FONDO     NACIONAL     DE     SEGURIDAD     Y     CONVIVENCIA
CIUDADANA,   FONSECON   -   CON   EL   MUNICIPIO   DE   MUNICIPIO   DE   CACOTA  -   NORTE   DE
SANTANDER
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Elaborado par:   CONTRATAcloNADRI

Se expide este certificado a solicifud de:
ORDENADOR DEL GASTO, CACOTA-NORTE

DE SANTANDER
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Alcaldía de Cácota de Velasco, Departamento Norte de Santander 
Código Postal: 544010   

www.cacota-nortedesantander.gov.co / alcaldia@cacota-nortedesantander.gov.co 

NUMERO DE 
CONTRATO:  

079 DEL 04 DE MARZO DE 2026 

CLASE DE CONTRATO: SUMIONISTRO E INSTALACION 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE CACOTA 

NIT 800099234-4 

CONTRATISTA:  NETKOLN  DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.  
Nit 900808866-5  

IDENTIFICACION:  RAFAEL PABON LOPEZ  
C.C.  88.269.550 de Cúcuta 

OBJETO: CACOTA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES 
EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION (CCTV) FASE II EN CUMPLIMEINTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 2221 DE 2025 CELEBRADO ENTRE 
LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON 
EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CACOTA – NORTE DE 
SANTANDER 

VALOR DEL CONTRATO:  TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($3.184.307.861) 

PLAZO DEL CONTRATO:  TRES (03) MESES 
NUMERO DE POLIZA:  49-44101039015  ANEXO 0 

FECHA DE EXPEDICÒN: DD 11 MM 03 AA 
 

2026 
 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO  
ASEGURADOS:  MUNICIPIO DE CACOTA 
BENEFICIARIOS:  MUNICIPIO DE CACOTA 
En el Municipio de Cacota N de S, a los Doce (12) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), 
presente en el despacho del alcalde del municipio de Cacota, el señor JESUS EDUARDO ARAQUE 
JAIMES, alcalde municipal; APRUEBA la garantía única de cumplimiento, respecto de las obligaciones 
derivadas del Contrato de suministro e instalación No. 079 de 2026 previa revisión de los plazos y valores 
asegurados por parte del Daso Jurídico Asesores S.A.S  asesores jurídicos externos, acorde con la 
siguiente descripción:   

AMPARO VALOR ASEGURADO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL 

$318.430.786,10 
 

DD MM AA DD MM AA 

10% VALOR DEL 
CONTRATO 

04 03 2026 04 12 2026 

CALIDAD DE LOS 
BIENES 

$318.430.786,10 
 

DOS AÑOS,  0 MESES Y O DIAS  
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA 

10%  VALOR DEL     CONTRATO       

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

$1.273.723.144,40 04 03 2026 04 06 2026 

100%  VALOR DEL     
CONTRATO 

      

PRESTACIONES 
SOCIALES 

$159.215.393,05 04 03 2026 04 06 2029 

5% VALOR DEL CONTRATO       

http://www.cacota-nortedesantander.gov.co/
mailto:alcaldia@cacota-nortedesantander.gov.co


 
ALCALDÍA CACOTA DE 

VELASCO  

PROCESOS DE APOYO GCC-02-16 

GESTIÓN DE COMPRAS, CONTRATOS Y CONVENIOS    
FECHA 

30/07/2023 
VERSIÓN 

3 

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Página 2 de 1 

 

Alcaldía de Cácota de Velasco, Departamento Norte de Santander 
Código Postal: 544010   

www.cacota-nortedesantander.gov.co / alcaldia@cacota-nortedesantander.gov.co 

De conformidad con el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de mayo 26 de 2015, el alcalde 
Municipal de Càcota N de S, aprueba la póliza descrita.  
 

 

 

 

JESUS EDUARDO ARQUE JAIMES 

Alcalde Municipal 

 

http://www.cacota-nortedesantander.gov.co/
mailto:alcaldia@cacota-nortedesantander.gov.co


























 

 
PROCESO ESTRATÉGICO 

F-DFI-01 
 

DIRECCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

FECHA 
6/11/2025 

VERSIÓN 
4 

ACTOS ADMINISTRATIVOS Página 1 de 4 

 

 

RESOLUCIÓN No 053 
(06 de marzo de 2026) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO RESULTANTE DEL 

PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS N° 0001 DE 2026” 
 
El suscrito Alcalde Municipal de Cácota, en uso de atribuciones legales, en especial las 
conferidas por el artículo 11, literal b de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y 

CONSIDERANDO 
 
Que el Municipio de Cácota - Norte de Santander, inicio el Proceso de Concurso de méritos 
N° 001 de 2026, cuyo objeto es INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y 
FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CACOTA CON 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II DANDO 
CUMPLIMEINTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2122 DE 2025 
CELEBRADO ENTRE LA NACION , MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE 
CACOTA NORTE DE SANTANDER 
 
Que la Secretaria de Planeación del Municipio de Cácota elaboró los respectivos Estudios 
Previos, en donde se indica la necesidad de desarrollar el proyecto en mención, en 
cumplimiento a los fines de la Administración Municipal 
 
Que existe el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la 
Secretaría de Hacienda del Municipio para la ejecución del proyecto anteriormente 
expuesto 
 
Que el Municipio de Cacota, Norte de Santander a través de la página Web 
www.colombiacompra.gov.co durante el periodo comprendido entre el 11 al 18 de febrero 
de 2026, publicó el proyecto de pliegos y el 19 al 27 de febrero de 2026, publicó los pliegos 
definitivos con el propósito de suministrar a la comunidad en general, la información 
necesaria para recibir las sugerencias y observaciones tendientes a unificar criterios en el 
contenido de los Pliegos de Condiciones Definitivos, de acuerdo al artículo 8° de la Ley 
1150 de 2007 y Artículos 2.2.1.1.2.1.3. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 
 
Que una vez publicado el proyecto y el pliego de condiciones, se recibieron observaciones 
al mismo las cuales fueron resueltas en las respectivas audiencias y publicadas en el secop 
I 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Que el veintisiete (27) de febrero de 2026, a las nueve de la mañana (09:00 A.M) en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cacota se cerró el proceso de contratación, 
habiéndose presentado propuesta por parte de CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA 
FASE II representante legal ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA identificada con 
cedula de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira, CUMPLE, con los requisitos 
establecidos en el Concurso de Méritos  N° 0001 de 2026 
 
Que una vez verificados los requisitos habilitantes de las propuestas presentadas se 
determinó: 
 

CONSOLIDADO VERIFICACIÓN JURÍDICA 

OFERENTE HABILITADO NO HABILITADO 

CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II 
representante legal ANYELA MARIA 
PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cedula 
de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira  

X  

 

CONSOLIDADO VERIFICACIÓN FINANCIERA 

OFERENTE HABILITADO NO HABILITADO 

CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II 
representante legal ANYELA MARIA 
PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cedula 
de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira  

X   

 

CONSOLIDADO VERIFICACIÓN TÉCNICO 

OFERENTE HABILITADO NO HABILITADO 

CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II 
representante legal ANYELA MARIA 
PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cedula 
de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira  

X  

 
Que, El proponente CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II representante legal 
ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cedula de ciudadanía 
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número 42.142.767 de Pereira, cumplió con los requisitos de elegibilidad exigidos en los 
pliegos de condiciones, demostrando que es idóneo para la ejecución del objeto contractual.  
 
Que, De acuerdo a los criterios de selección y escogencia de selección objetiva el 
Proponente CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE II representante legal 
ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA identificada con cedula de ciudadanía 
número 42.142.767 de Pereira, obtuvo el mayor puntaje. 
 
Que, La propuesta económica presentada por el proponente CONSORCIO SEGURIDAD 
SC CACOTA FASE II representante legal ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA 
identificada con cedula de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira, se ajusta a los 
precios del mercado y es concordante con lo presupuestado oficialmente.  
 
En mérito de lo expuesto y siendo competente el Alcalde municipal, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adjudicar a CONSORCIO SEGURIDAD SC CACOTA FASE 
II representante legal ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA identificada con 
cedula de ciudadanía número 42.142.767 de Pereira, la Concurso de Méritos N° 001 de 
2026, cuyo objeto consiste en INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y 
FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CACOTA CON 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II DANDO 
CUMPLIMEINTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2122 DE 2025 
CELEBRADO ENTRE LA NACION , MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE 
CACOTA NORTE DE SANTANDER por un valor de  CUATROCIENTOS ONCE 
MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE  PESOS M/TE ($411.011.720); el 
contrato que se ejecutará en un plazo de TRES (03) MESES ; en las condiciones y términos 
que aquélla presentó la cual se entiende como parte integrante de ésta resolución, lo mismo 
que los Pliegos de Condiciones, estudios previos y demás documentos que obran en este 
proceso de Selección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Proceder a la celebración del Contrato de Interventoría con cargo  
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Numero: 1204-2 
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Fecha:  04 de diciembre de 2025 
Valor Presupuesto: $411.013.936 
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.45.17 

Descripción Rubro:  

Modernización del sistema de 
video vigilancia orientados al 
fortalecimiento del sistema 
integrado de emergencia y 
seguridad (Resolución No 
1751/2025) 

Fuente de recurso  

Convenio int- Resolución No 
1751/2025  
Ministerio del interior 
 

 
ARTÍCULO TERCERO  Contra el presente acto administrativo no proceden recursos, 
de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 
 
ARTÍCULO CUARTO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su     
expedición. 

PUBLÍQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dado en el despacho de la Alcaldía del Municipio de Cácota (NS), a los Seis (06) días del 
mes de marzo de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
 

JESUS EDUARDO ARAQUE JAIMES 
Alcalde Municipal 

Proyecto Daso Juridico Asesores S.A.S  
Asesores Juridicos Externos  
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