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: Cédigo: RE.SG).006

? :1 E A G INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION Versién: 00
|8 s Fecha: 29.11.2024
OR D PER O No. 001
OMPO OR O RA D O RATO
Seleccione con una X el tipo de documento: CONTRATO X CONVENIO
s VALOR
NUMERO DEL CONTRATO CD-011-2026 FECHA 30 | Ene | 2026 | ,\iciAL $ 90.957.342,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

“INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO
COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARINO, ANTIOQUIA”

SUPERVISION EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE CEDP::';A o 800.105.497-0
PROFESIONAL A CARGO  |ING. HERNAN DARIO DUQUE VELEZ / APOYO A LA SUPERVISION TECNICA -EAG-
CONTRATISTA ARQOBRAS SAS CED;:#A 2 900.492.461-7
FECHAELABORACIONDE | . | | 5055 | PERIODODECOBRO | 30 | Ene |2026 |A| 14 Mar 2026
INFORME
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO
; FECHA REGISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80): 0046 iy Ene 2026
FECHA DE TERMINACION DEL
FECHA DE INICIO 30 | Ene | 2026 ko 30 Abr 2026
No. DE DIAS
DURACION DEL CONTRATO TRES (03) MESES CALENDARIO/HABILES TOTALES 91 DIAS
DE EJECUCION CONTRATO
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRORROGAS NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

2

3

Dggﬁ‘;g‘é‘ggﬁ I‘_’E" FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE
PRORROGA ACUERDO CON LA PRORROGA

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

> No. REGISTRO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO PRESUPUESTAL VALOR DE LA ADICION
1
2
VALOR TOTAL ADICIONES $

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en
cuenta el inicial mas las adiciones)

90.957.342,00
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 ALAFECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUS

NO

ACTA DE SUSPENSION N° TIEMPO (N°de dias de suspension)
1
2
Dgg:"m“%ogg: l‘_’f‘- FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE
5 N PENCI
sul ‘S‘AP gl ACUERDO CON LA SUSPENCION
~ EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULG ANTICIP . NO
El interventor debera anexar los siguientes documentos de programacién y seguimiento del anticipo
Plan de inversién del anticipo / Modificacion al plan de inversion No. Folios
Formato control de seguimiento anticipo™ No. Folios
Congiliacién bancaria No. Folios
Extractos bancarios No. Folios
Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros No. Folios
OMPO ORMACIO . RAD ® RATO
VALOR DEL CONTRATO $ 90.957.342,00
VALOR COFINANCIACION $ -
'VALOR INICIAL DEL CONTRAT! 15 90.957.342,00
VALOR TOTAL ADICION $ -
~ VALOR TOTAL DEL CONTRATO s 90.957.342,00
VALOR PAGO ANTICIPO (N/A) $ -
VALOR DEL ACTA No. 1 (presente acta) $ 14.689.611,00
| VALOR TOTAL EJECUTADO . i . 14.689.611,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR s ‘|  76.267.731,00 |
COSTOS Y GASTOS
(Relacion de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecucion del contrato)
ENTIDAD
TIP! E N | . 1
O DE CUENTA CORRIENTE NO 42079041130 BANCARIA BANCOLOMBIA
~ ELCONTRATO O CONVENIO NO
PERIODO DE GENERACION DE FECHA
RENDIMIENTOS INICIO FECHACORTE
VALOR DE FECHA DE CONSIGNACION DE
RENDIMIENTOS | ° - RENDIMIENTOS i SR ND
OMPO D R O
Se reviso certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal segun el cual, ésta tiene afiliados a
todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, -

Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensacion Familiar, encontrandose a paz y salvo por estos
conceptos a la fecha de presentacion de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)
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El supervisor verifico que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos unica de afiliados BDUA
del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el
sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)

El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la péliza de
Cumplimiento del contrato y calidad del servicio. Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo! sI
el Contrato. El Supervisor revisé y confirmé la suscripcion de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato
con el cual se cuenta.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA: Poliza de Cumplimiento No. 496-47-994000023673 (Anexo 0)
~ VIGENCIADEL VIGENCIA'AL

ki i DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA VALOR
Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Pago anticipado
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 30 Ene 2026 30 oct | 2026 | s 9.095.734,20
contrato estatal
Pago de salarios, prestaciones sociales, 30 Ene 2026 30 Abr | 2020 | § 4.547.867,10

indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra
Calidad del servicio 30 Abr 2026 30 Abr | 2031 |$ 9.095.734,20
Provisién de repuestos y accesorios
Péliza Responsabilidad Extracontractual
Predios, Labores y Operaciones.
Contratistas y subcontratistas

Patronal

\Vehiculos propios y no propios

OMPO O
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA L’;:‘::g:;m'“"‘aje Tolal e Becucion 16,15%

El contrato se encuentra en ejecucion.

No ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

R R PG i 3 R

$38.250.000 * uf $6.177.375, = $6.177.375 $ 32072

. CTOR GE INT G 6:600.000.00 ) 300 $68650000  16.16% 4 544776 4 534775 52 4505 226
12 TE TORIA 5.200.000.00 100% 300 $15600.000]  16.15% 4 2519.400 4 7519400 2.62_ 73.080.600
1.3 |RESIDENTE SOCIAL o 4.500.00000 0% 300 $4.050000] _16.15% 2 654,075 A 654.075 52 3.395.925
A TE AMBIENTAL[PROFESIONAL) | 1,00 4.500.000,00 50% 3, $6.750.000] _16,15% a 1090125 X 1.090.125 52 5650875
15 ;mumvw r—wu s 4000 000,00 0% 300 $6000000 16.15% 048 |5 s69000| 048 |S 969000| 252 |§ 5031000

SUBTOTAL COSTO5 DE PERSONAL $38.250.000 $8177.378 $6.177.375 sa2012
FACTOR MULTIPLICADOR| 185 185, 1 2,
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL| $70.762.600] $11.428.144 $11.428.144 §64.145.250|
o P T e e e v D I BN S Tt e -A:-«-:im i o WRERE T Y
cosTos saimate] sateae] % $2478.7
- Gxhye sevkios) 4 gp | 300.000,00 100% 300 s300000] 16,15% 048 s usso| ovae  |s usaso| 252 |8 756,000 II
Equipo de oficina para LSO el proyecto,|
22 |equipo de computo, muelesy enseres ge| 500 | £0.000,00 52% 300 se2a000] 16.15% 048 |s 0776|048 |3 ware| 252 |§ 524 160
23 'c;mmtm (teiefonia fia yio celular) 50 | g 80.000,00 5% 300 s62a000]  16,15% o | wo776| o048 |$ worte| 252 |% 524 160 Il
24 'r‘“"“"“’" de Informes, fobocopiasf 4oq g 147,398,060 100% 300 $442195|  16.15% 048 |§ 71418 048 |s 71414 252
VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES $2590.195) 418316 418.316
VALOR AL $73.352.698) $11.846480 $11.846.460
VA 19% $13937.012) §2260827 $2260827|
Costos de Perfeccionamiento SIN IV/ $3. 16,16% 592323 682323
'VALOR TOTAL INTERVENT! $ 90.957.342] $ 14.689.611 $ 14.689.611

¢ SE HARAN EFECTIVAS POLIZAS/MULTAS? NO




~
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¢ POR QUE? [No se han presentado incumplimientos a la fecha.
E"';%?ggg: Ol?ﬁ:‘ézﬁfs o L ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA
- - ETIECUC!ON DgL CONTRATO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

SE LIQUIDA el ONTRATO O CONVENIO

Una vez revisados los documentos arriba sefialados las partes acuerdan la liquidacion del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato: $ -
Valor Adiciones (si las hubiere): $ -
Valor Definitivo del Contrato: $ -
1
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: $ -
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: $ s

1 |El porcentaje de avance parcial de la interventoria, corresponde a valor total ejecutado en el Acta 1, entre el valor total del contrato.

Factura de venta

A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

6. ANEXOS
ARQOBRAS S.A.S

2 |Cuenta de Cobro o Factura Numero

001

3 Planilla de seguridad social y/o Certificado de Pazy Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes X
Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.

4 | Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)

OMBRE D ONTRA A
OMBR R OR PER OR O APOYO A LA PER ®
ARQOBRAS S.A.S EMPRESA AUTONOMA DE GUATAP
Firma: Firma:
Cédula No. 900.492.461-7 Cédula No. I 800.105.497-0
NOMBRE DEL CONTRATANTE
(Sélo se firma para liquidar el Contrato)
JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
Firma:
Cédula No. | 1.037.236.681




