




FECHA DE ELABORACION FECHA DE VENCIMIENTO

24/10/2025 23/11/2025

20.023.200,00$      

3.804.408,00$        

-$                       

23.827.608,00$      

NOTAS: #$ 24-02-00; Contrato3585-2024;  #$

Atentamente:

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

Representante legal

FIRMA DE QUIEN RECIBE Y SELLO:

NOMBRE:

FECHA DE RECIBIDO:

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 19212927123 A NOMBRE DE GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Oficina Central Carrera 20 No 39-69 Pbx: 2474098 Email: financiera@grupometrocolombia.com

LA SUMA DE:

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Art. 3 de la ley 1231 de 2008.

ACEPTACIÓN Y CONSTANCIA
Hago constar que he recibido real y materialmente las mercancías o los servicios efectivamente 

prestados contenidos en la presente factura de venta.

IVA 19%

AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO

VALOR NETO

Por concepto de: PAGO No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1334-2025, INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA 

VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONCEPTO VALOR

COSTO TOTAL DIRECTO BRUTO; CORTE DEL 4 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2025.  PERIODO SEPTIEMBRE
20.023.200,00$                                                                  

SUBTOTAL

PROFORMA FACTURA ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT:800.215.807-2

DEBE A:

GRUPO METRO COLOMBIA

NIT: 830,010,109-8



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCA MONTOYA CASTRO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS EDUARDO LEDEZMA 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE MÓNICA MARITZA BENAVIDES G.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1334 DE 2025

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

1 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma
Nombre:  JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA Nombre:  LUIS EDUARDO LEDEZMA Nombre : WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Matrícula No.   52202-86637 CPN Matrícula No.  A25072000-79463217

Matrícula Profesional No.:25202-091827 CND Matrícula Profesional No.: ________________ APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

06/10/2025

(Día / Mes / Año)

20.023.200$                               

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6-oct-25

16-oct-25

24-oct-25

27-oct-25

27-oct-25

27-oct-25

ORDEN DE PAGO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 830,010,109-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Arq. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ  AUTORIZA EL PAGO A: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 

Nombre: MÓNICA MARITZA BENAVIDES GONZÁLEZ

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                              23.827.608 VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: SEPTIEMBRE DE 2025
(Indicar el periodo del Acta)

Se reciben ajustes de personal y se valida en INVÍAS el 26/02/2026

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
15202-093568 BYC

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS03-MAR-2026

ING. DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

ACERO VARGAS 
DENICE BIBIANA

Firmado digitalmente 
por ACERO VARGAS 
DENICE BIBIANA

ACERO VARGAS 
DENICE 
BIBIANA

Firmado 
digitalmente por 
ACERO VARGAS 
DENICE BIBIANA

PC87
Texto tecleado
Se requiere completar información y datos de personal 
que suscribe el acta 



3    de    8                                                                                                                                                                     .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

SEPTIEMBRE DE 

2025

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1334-2025 PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2025 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

CONTRATISTA:

CONTRATO 

DE OBRA 

DERIVADO 

No.:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 
1 1 7.000.000,00$          2,50 17.500.000,00$                      0,35 2.450.000,00$                       

2 1 5.100.000,00$          5,00 25.500.000,00$                      0,70 3.570.000,00$                       

18.820.436,00$                      

6 1 6.101.500,00$          -$                                        -$                                      

9 1 6.101.500,00$          -$                                        -$                                      

10 1 6.101.500,00$          -$                                        -$                                      

7 1 6.101.500,00$          -$                                        -$                                      

5 1 3.700.000,00$          4,00 14.800.000,00$                      0,10 370.000,00$                          

4 1 3.700.000,00$          4,00 14.800.000,00$                      0,20 740.000,00$                          

16 1 3.700.000,00$          4,00 14.800.000,00$                      0,20 740.000,00$                          

20 1 1.900.000,00$          8,00 15.200.000,00$                      -$                                      

22 1 1.477.000,00$          4,50 6.646.500,00$                        0,00 -$                                      

128.066.936,00$                    7.870.000,00$                       

2,36$                                      2,36$                                     

302.237.969,00$                    18.573.200,00$                     

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

 $            210.000,00 Día 30,00  $                            6.300.000 -$                                      

 $                                         -   

 $         5.800.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

5,00  $                          29.000.000 0,25 1.450.000,00$                       

 $         6.417.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

2,50  $                          16.042.500 -$                                      

 $            547.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

2,50  $                            1.367.500 -$                                      

 $         1.104.500,00 

Según 

comprobante por 

mes 

5,00  $                            5.522.500 -$                                      

Director de interventoría

18.573.200,00$                                     

7.870.000,00$                                       

PERSONAL ADMINISTRATIVO

MONTO AGOTABLE PARA ESPECIALISTAS

Profesional Social 0,00

-$                                                      

Ingeniero residente de interventoría

Profesional Ambiental 

Especialista en hidraulica e hidrologia

Especialista en Geologia y/o Geotecnia 

(Según contrato principal)

2,36$                                                     

VALOR

2.450.000,00$                                       

3.570.000,00$                                       

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

740.000,00$                                          

OTROS COSTOS VARIABLES

PRESENTE ACTA

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL 

FACTOR MULTIPLICADOR 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + F.M.

No. de 

Orden

0,35

PRESENTE ACTA (1) Acta de Modif.  No.   N.A   de     N.A        

fecha 

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

0,00

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

0,00 -$                                                      

OBJETO: 

-$                                         

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

20.023.200$                               

0,00

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN

EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

1VERSIÓN

0,70

0,00

06/10/2025

N.A.

                                   0,92 

31/12/2025

-$                                                      

449.999.999,00$                                

Secretaria y/o Tecnico administrativo 

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

VALOR

 Acta de Modif.       No.   de        fecha 

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

449.999.999,00$                                                     

Especialista en Pavimentos y/o vias

Especialista en estructuras

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

CONCEPTO

F1-F14-175-2024 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE COSTOS

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

0,00

-$                                                      

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

PERSONAL TÉCNICO

0,00

-$                                                      

0,25 1.450.000,00$                                       

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes, 

conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta 

diez (10) años anteriores al año de suscripción del 

contrato.

-$                                                      

-$                                                      

370.000,00$                                          

No.

VIATICOS

0,00

0,00

Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y 

transporte)

Viáticos Director y/o especialista 

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios 

públicos)

Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y 

concretos

Profesional SST

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONCEPTO

Inspector

740.000,00$                                          

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

-$                                                      

0,00

0,00 -$                                                      

0,00 -$                                                      
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

SEPTIEMBRE DE 

2025

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1334-2025 PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2025 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

CONTRATISTA:

CONTRATO 

DE OBRA 

DERIVADO 

No.:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADACONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR

No. de 

Orden

PRESENTE ACTA (1) Acta de Modif.  No.   N.A   de     N.A        

fecha 

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

OBJETO: 

-$                                         

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

20.023.200$                               

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN

EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

1VERSIÓN

06/10/2025

N.A.

                                   0,92 

31/12/2025

449.999.999,00$                                

VALOR

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

449.999.999,00$                                                     

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

CONCEPTO

F1-F14-175-2024 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE COSTOS

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

 $                                         -   

 $         1.315.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

2,50  $                            3.287.500 -$                                      

 $            442.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

5,00  $                            2.210.000 -$                                      

 $            331.500,00 

Según 

comprobante por 

mes 

5,00  $                            1.657.500 -$                                      

 $            150.000,00 

Según 

comprobante por 

mes 

5,00  $                               750.000 -$                                      

-$                           

* 66.137.500,00$                      -$                           1.450.000,00$                       

* 368.375.469,00$                    -$                           20.023.200,00$                     

* 9.775.791,00$                        -$                           

* 378.151.260,00$                    -$                           20.023.200,00$                     

71.848.739,00$                      3.804.408,00$                       

449.999.999,00$                    -$                           23.827.608,00$             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

-$                                       * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                                       

-$                                       

-$                                        $                     18.573.200,00 

 $                       1.450.000,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $                     20.023.200,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO Nombre:  JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Valor Amortizado Presenta Acta

20.023.200,00$                           

20.023.200,00$                           

IVA

1.450.000,00$                             

TOTAL PRESENTE MES

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la

nómina electrónica cuando aplique.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Matrícula No.: 25202-29573 CND

Representante Legal o su Apoderado

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Matrícula Profesional No.: No.:25202-091827 CND

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $                           3.528.908,00 

23.827.608,00$                           

VALOR TOTAL PRESENTE MES

OTROS COSTOS DIRECTOS  $                                       1.725.500,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES

 $                                     23.827.608,00  $                           3.804.408,00 

 $                              275.500,00 

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

N.A

N.A

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

23.827.608$                          

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

 $                                     22.102.108,00 

OBSERVACIONES

-$                                             

0,00 -$                                                      

Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 
0,00 -$                                                      

IVA = 19% * (E) = (F)

OTROS COSTOS 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL =( D)

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y 

combustible)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 

internet, etc)
0,00 -$                                                      

Veeduría Tecnica Comunitaria 0,00 -$                                                      

3.804.408,00$                             

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE



CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO X 1

DESEMBOLSO

No. COMPROMISO 565925 RECURSO No. 10

Firma

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1334-2025

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA 
01 AL 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

TOTAL ACTA  $  23.827.608,00 

RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 VALOR AFECTADO

Nombre: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

Supervisor del Contrato de Interventoría

DIRECCIÓN TERRITORIAL  CAUCA

 $  23.827.608,00 



Contrato N° Contratista: 

1 Período:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

VALOR CON IVA

$ 23.827.608,00

VALOR CON IVA

VALOR TOTAL BASICO

Ing. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

RL. GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Matrícula No. 25202 - 29573 CND DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

TRAMO 3
25KA8-1-2 POTRERILLO – LA 

PALMA
6.116.133,00$        $7.278.198,00 $7.278.198,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matricula:  No.:25202-091827 CND

SEPTIEMBRE DE 2025

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                          

20.023.200,00$        

Ing. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 20.023.200,00$        

NIT DEPARTAMENTO 2   :  VALOR SIN IVA

891500997-6 MUNICIPIO DE LA VEGA

25K4-15-20-1 ARBELA - LA VENTICA - NUEVA ARGELIA

25KA15-21 GUAYABAL – LOMA GRANDE

25KA8-1-2 POTRERILLO – LA PALMA
20.023.200,00$            

TOTALES 20.023.201,00$      $ $ 23.827.608,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1   :  CAUCA VALOR SIN IVA

TRAMO 1 
 25K4-15-20-1 ARBELA - LA 

VENTICA - NUEVA ARGELIA
6.958.633,00$        $8.280.773,00 $8.280.773,00

TRAMO  2
 25KA15-21 GUAYABAL – 

LOMA GRANDE
6.948.435,00$        $8.268.637,00 $8.268.637,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía)
Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor sin IVA

(Mantenimiento)

Incluye ajustes a 

estudios y  diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento 

incluye ajustes a 

Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

Acta No. Valor basico: $ 20.023.200

Valor Incluido IVA: $ 23.827.608

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1334-2025 GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1334 DE 2025 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTA:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar / Comfacauca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

%
 D

e
d

ic
a

c
ió

n
 

e
n

 e
l 
m

e
s

Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 76.315.580
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA
 $     7.000.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35% GRUPO METRO COLOMBIA  $    2.450.000,00  $           170.520 V SANITAS 56987322  $             98.000 COLPENSIONES 56987322  $          392.000  $                  98.000  $              -  $              - 

2 76.319.530
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA
 $     5.100.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 70% GRUPO METRO COLOMBIA  $    3.570.000,00  $           248.472 V SANITAS 82172268  $           142.800  $                     -  $                142.800  $              -  $              - 

4 1.121.933.309 PROFESIONAL SOCIAL  $     3.700.000,00 X X X X X X X X X X 20% GRUPO METRO COLOMBIA  $       740.000,00  $             51.504 V NUEVA EPS 82172268  $             29.600 COLPENSIONES 82172268  $          118.400  $                  29.600  $              -  $              - 

5 52.853.531 PROFESIONAL AMBIENTAL  $     3.700.000,00 X X X X X X X X X X 10% GRUPO METRO COLOMBIA  $       370.000,00  $             25.752 V SANITAS 82172268  $             14.800 PROTECCION 82172268  $            59.200  $                  14.800  $              -  $              - 

6 19.604.322 PROFESIONAL SST  $     3.700.000,00 X X X X X X X X X X 20% GRUPO METRO COLOMBIA  $       740.000,00  $             51.504 V
COMPENSAR 

EPS
82040390  $           346.200 COLPENSIONES 82040390  $       1.384.600  $                346.200  $              -  $              - 

7.870.000$         

El Interventor adjunta la certificación de fecha 6/10/2025     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-29573 CND DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

6/10/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

CONTRATO DE 

OBRA No.:

F1-F14-175-2024 CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR

NOMBRE ARL: VIDA COLPATRIA S.A.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del 

Responsable del Pago   

(Ver nota 5)

ALEJANDRO HORMINA 

NAVARRO

PAOLA ANDREA PAVA VIDAL
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

FABIAN ANDRES RUIZ 

SOLARTE 

LOLY MARITZA VANEGAS 

BARRERA

WILMER EDUARDO BACCA 

GUTIERREZ

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Ing. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matricula:  No.:25202-091827 CND

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1334-2025 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

10 427.500.000,00$             427.500.000,00$            

10 22.499.999,00$               22.499.999,00$              

449.999.999,00$             449.999.999,00$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

1 20.023.200,00$          3.804.408,00$            23.827.608,00$             -$                         $      23.827.608,00 -$                         565925 del 21/07/2025 449.999.999,00$        426.172.391,00$       

20.023.200,00$          3.804.408,00$            23.827.608,00$             -$                        23.827.608,00$       

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO Nombre:  JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

Representante legal de Interventoria Supervisor de Contrato de Interventoría

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6/10/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

C-2402-0600-13-51102A-2402112-02 NACIÓN PRINCIPAL

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

F1-F14-175-2024 CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR

TOTAL

449.999.999$                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

2025 565925
C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 NACIÓN PRINCIPAL

SEPTIEMBRE DE 2025

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ACTA No. 1 18.573.200$                                                         3.528.908$                                                22.102.108$                                                      

OTROS COSTOS DIRECTOS ACTA No. 1 1.450.000$                                                           275.500$                                                   1.725.500$                                                        

*

VALOR TOTAL 20.023.200$                                                         3.804.408$                                                23.827.608$                                                      

Matrícula No.: 25202-29573 CND

Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND



 

 
 
 
 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

. 

 

 
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO              DAVID PERDOMO BONILLA  

CC 79.383.524 de Bogotá                CC. 83.228.689 de Rivera 

Representante Legal                                     Revisor Fiscal TP-91814-T 

Grupo Metro Colombia SAS 

 
 

 
 

 

 

 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
 
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO identificado con 79.383.524 de Bogotá en mi 
condición de representante legal de GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S identificada con 
NIT 830.010.109-8 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (Articulo 
65 Ley 1819 de 2016) y salarios, pagados correspondientes al mes de septiembre. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. DAVID
 PERDOMO BONILLA, identificado con 83.228.689 de Rivera (Huila), y con tarjeta 
profesional No. TP91814-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de revisor fiscal de GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 
830.010.109-8 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de 
los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar y salarios, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la 
compañía correspondiente al mes de septiembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 
que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 27 días del mes de octubre de 2025 
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REVISOR FISCAL 

 

DAVID PERDOMO BONILLA 

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 

 

 

 

 

 



 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DAVID PERDOMO BONILLA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 83228689 de RIVERA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 91814-T SI tiene vigente su inscripción
en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7A3A7CB72F7F4560






 
 
 
 
  

________________________________________________________________________________ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS     Página 1 | 2  
Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia  
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844 Correo institucional: 
atencionciudadano@invias.gov.co  
http://www.invias.gov.co 

 
 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

 
 

 
El suscrito Supervisor del Contrato de Interventoría, certifica que verificadas las copias de 
pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y de acuerdo con el certificado expedido 
por el Revisor Fiscal de la Empresa GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S., identificada con 
Nit.830.010.109-8, que durante el período del 4 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025 ha 
efectuado los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones); de 
conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la 
Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del Contrato Nº 1334 de 2025 
celebrado con el Instituto Nacional de Vías para la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
CONVENIO 5098-2023. 
 
 
Para constancia se firma, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA 

Supervisor de Contrato de Interventoría 

MP. No.: No.:25202-091827 CND 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co


Outlook

RE: REVISIÓN ANEXO 2 CONTRATO No. 1334-2025

Desde Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Fecha Mar 16/12/2025 10:55 AM
Para Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>

Buenas tardes Ing. Monica:

Se informa que según la información suministrada y en revisión del formato de seguimiento al pago de profesionales que están resaltados en color magenta a continuación, correspondientes al contrato de
interventoría No. 1334 de 2025 DE SEPTIEMBRE/25, no presentan mayores incongruencias que superen los % registrados en el cobro en contratos INVIAS, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI
puede ser tramitada.

Sin embargo, el profesional resaltado en color rojo no está registrado en la base de profesionales INVIAS, no es posible su revisión; se sugiere el acta no sea tramitada; esto se debe a que fue objetada en revisión de
anexo No. 01 el pasado 12/11/2025 correo 0:24; se debe resolver el requerimiento anterior realizado para la profesional, ajustar el % de dedicación. Favor revisar el correo remitido el 12/11/2025.

3/3/26, 4:42 RE: REVISIÓN ANEXO 2 CONTRATO No. 1334-2025: Monica Maritza Benavides Gonzalez - Outlook

about:blank 1/3



REGISTROS ACTIVOS BASE DE PROFESIONALES INVIAS. Remitidos en el correo del 12/11/2025.

UNIDAD
EJECUTORA REGISTRO Nombres y Apellidos  No. Cedula de

ciudadanía
 

No. Contrato de
Interventoría

Año del
Contrato de

Interventoría

Fecha de Inicio del
Contrato de

Interventoría

Fecha de Finalización
del Contrato de

Interventoría
Objeto de

RED NACIONAL DE
CARRETERAS 29/09/2025 Loly Maritza Vanegas Barrera 52.853.531 1538 2025 01/10/2025 31/12/2025

INTERVENTORÍA IN
REHABILITACIÓN TRAM

Y TRAMO 43CS02 SE
DIREC

RED NACIONAL DE
CARRETERAS 29/09/2025 Loly Maritza Vanegas Barrera 52.853.531 1538 2025 01/10/2025 31/12/2025

INTERVENTORÍA IN
REHABILITACIÓN TRAM

Y TRAMO 43CS02 SE
DIREC

REVISIÓN FORMATO ANEXO No. 02

No. Contrato de Interventoria 1334 INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.Año del Contrato de Interventoría

2025

Estado del contrato  Ejecución  Prorrogado/adicionado Finalizado/liquidado 
Ejecución  31/12/2025  

       
GESTOR  MÓNICA MARITZA BENAVIDES GONZÁLEZ

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

EMPRESA INTERVENTORA GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT:  830.010.109-8

CORTE DEL PAGO  Acta de costos No. 1 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025

FECHA DEL PRESENTE REPORTE  15/12/2025

Nombres y Apellidos
profesionales/especialistas pagados 

No. Cédula de
Ciudadanía 

Cargo que desempeña en el
Contrato de Interventoría  % Dedicación (hombre - mes) 

FABIÁN ANDRÉS RUIZ SOLARTE 76.315.580 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 35,00%
ALEJANDRO HORMIGA NAVARRO 76.319.530 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 70,00%

PAOLA ANDREA PAVA VIDAL 1.121.933.309 PROFESIONAL SOCIAL 20,00%
LOLY MARITZA VANEGAS BARRERA 52.853.531 PROFESIONAL AMBIENTAL 10,00%

WILMER EDUADRO BACCA GUTIÉRREZ 19.604.322 PROFESIONAL SST 20,00%

Cordialmente, 

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS

De: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 15 de diciembre de 2025 22:09
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Asunto: REVISIÓN ANEXO 2 CONTRATO No. 1334-2025
 
Respetado arquitecto,

3/3/26, 4:42 RE: REVISIÓN ANEXO 2 CONTRATO No. 1334-2025: Monica Maritza Benavides Gonzalez - Outlook
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De manera atenta remito cuadro Anexo 2 para validación de personal en marco del acta de costos No. 1 del contrato No. 1334-2025.

Atentamente,

Ing. Mónica M. Benavides G.

Subdirección Vías Regionales

Gestora de Proyecto

E-mail: mmbenavides@invias.gov.co

Teléfono: 3770600. Extensión 1236

Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point

www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario
se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o
entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo
a atencionciudadano@invias.gov.co
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Outlook

RE: ANEXO 1 CONTRATO No. 1334-2025

Desde Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Fecha Mié 11/02/2026 10:39 PM
Para Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
CC Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>

Buenas noches Monica:

Me permito comunicarte que en coherencia con la información registrada en la Base de Datos de Seguimiento a Integrantes de Interventoría- con fecha de revisión del  11/02/2026, el personal solicitado resaltado
en color verde es revisado, ajustado y no supera el % de participación establecido; por tanto, queda actualizado.

CONTRATO No. 1334 de 2025
UNIDAD EJECUTORA

Enlace:
VIAS REGIONALES

NOMBRE Cedula Cargo 
LOLY MARITZA VANEGAS BARRERA 52853531 PROFESIONAL AMBIENTAL 70%

Así mismo, con base al soporte remitido y lo requerido se ajustan los porcentajes de dedicación de la profesional LOLY MARTIZA VANEGAS BARRERA según lo mencionado, cumpliendo el 100% de dedicación en
contratos INVIAS.

Cordialmente, 

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS

3/3/26, 4:44 RE: ANEXO 1 CONTRATO No. 1334-2025 : Monica Maritza Benavides Gonzalez - Outlook
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De: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 10:00
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Cc: Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>
Asunto: ANEXO 1 CONTRATO No. 1334-2025
 
Respetado arquitecto buenos días,

De manera atenta remito cuadro Anexo 1, a través del cual se solicita la modificación de la dedicación dentro del contrato de la profesional ambiental; así mismo oficio a través del cual aclaran las dedicaciones en 2
cargos dentro del contrato No. 1538-2025, con lo cual se evidencia que no supera el 100% de dedicación dentro de los profesionales de la Entidad; lo anterior, para poder continuar con el trámite de actas de costos.

Atentamente,

Ing. Mónica M. Benavides G.

Subdirección Vías Regionales

Gestora de Proyecto

E-mail: mmbenavides@invias.gov.co

Teléfono: 3770600. Extensión 1236

Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point

www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario
se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o
entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo
a atencionciudadano@invias.gov.co
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN 

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1

DEL  AL 30 DE  DE 202

CONTRATO INVIAS No.  DE 202   



SOPORTE 

PAGO APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL Y SALARIOS

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1

CONTRATO INVIAS No.  DE 202

DEL  AL 30 DE EMBRE DE 202
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DEL  AL 30 DE IEMBRE DE 202



CONTRATO INVIAS No.1334 de 2025

INFORMEMENSUAL SST #1

CONTENIDO

1.     ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES .......................................... 1

1.1     PERSONAL Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL................................................. 1

1.2     CAPACITACIONES....................................................................................... 2

1.3     ENTREGA DE EPP........................................................................................ 2

2.     SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA...................................................................... 2

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

Durante el periodo reportado se dio inicio con las actividades del proyecto, en la fase inicial 
se realizó las gestiones documentales tanto por parte del contratista como de la 
interventoría, conforme a las obligaciones contractuales.

Desde el componente de SST se remite a la entidad INVIAS hojas de vida y documentación 
de ingreso del personal y  camioneta mediante oficios, de manera simultánea como 
interventoría se realiza seguimiento y observaciones frente a la documentación allegada por
el contratista.

1.1 PERSONAL Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Grupo Metro Colombia S.A.S dando cumplimiento a sus responsabilidades contractuales 
dispuso de un equipo de profesionales capacitados para la ejecución del contrato, para ello 
durante el periodo se radica la documentación del personal de interventoría ante la entidad.

Tabla 1 Personal de interventoría

No NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO CARGO
1 Fabián Andrés Ruiz Solarte 76315580 Director de interventoría

2 Alejandro Hormiga Navarro 76319530 Ingeniero residente

3 Loly Maritza Vanegas Barrera 52853531 Profesional ambiental

4 Jorge Hernán Domínguez Castro 79156755 Especialista hidráulico

5 Jairo Geovenni Ortiz 79719870 Especialista geotecnia/
especialista pavimentos

6 Paola Andrea Pava Vidal 1121933309 Profesional social

7 Wilmer Eduardo Bacca Gutiérrez 19,604,322 Profesional sst



CONTRATO INVIAS No.1334 de 2025

INFORMEMENSUAL SST #1

8 José Luis chacón Figueroa 19,358,954 Especialista en 
estructuras

Fuente: Propia

Así mismo en pro de velar por el bienestar del personal y dando cumplimiento a su vez a la 
normatividad vigente, se efectuó la afiliación y pago de la seguridad social del personal 
vinculado al contrato. Ver Anexo 1 Planillas de seguridad social

1.2 CAPACITACIONES

Durante el periodo reportado se desarrolló la siguiente capacitación, dando cumplimiento al 
plan de trabajo y fomentando espacios de trabajos seguros

•  Capacitación – Prevención del acoso laboral
Ver anexo 2 Capacitación

1.3 ENTREGA DE EPP

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la entrega de los Elementos 
de Protección Personal (EPP) al personal vinculado al contrato, con el fin de prevenir 
accidentes y mitigar el impacto de los peligros asociados a las funciones que desarrollan. 
Ver anexo 3 Entrega de EPP

2. SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA

Durante el periodo reportado, Grupo Metro Colombia realizó el seguimiento, revisión y 
aprobación de la documentación remitida por el contratista correspondiente al componente 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Como resultado de este proceso, se emitieron observaciones formales mediante los 
respectivos oficios, reiterando la solicitud de entrega de la documentación conforme a los 
lineamientos contractuales y la normatividad vigente, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los estándares de seguridad y la protección integral de los trabajadores.

Tabla 2 Correspondencia

Fecha Radicado Asunto Contenido
9 de septiembre 
de 2025 GMC-141-005

Obligaciones 
contractuales

Solicitud                    de 
cumplimiento
contractual

16 de septiembre 
de 2025 GMC-141- 007

Reiteración            de 
obligaciones

Se                  menciona 
nuevamente               al
contratista               sus 
obligaciones
contractuales
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____________________

18 de septiembre 
de 2025 GMC-141-010

Solicitud de hojas de 
vid y documentos de
ingreso de personal

Solicitud                    de 
documentación        del
personal de acuerdo con 
los             lineamientos
definidos en el anexo

18 de septiembre 
de 2025 GMC-141-011

Documentos          de 
maquinaria     mínima
para el proyecto

Solicitud                    de 
documentación         de
maquinaria mínima para 
el desarrollo del contrato

19 de septiembre GMC-141-012 Solicitud del SG SST
Se solicita al contratista 
allegar el SG SST y se
envía   una   lista   de 
chequeo

25 de septiembre 
de 2025

GMC-141-013 Información 
documentos 
contratista y otros

Solicitud documental

Fuente: Propia

WILMER EDUARDO BACCA GUTIÉRREZ

PROFESIONAL SST

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
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2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CÍVICO GUARDAVÍAS.......................................................................1

1 DATOS BÁSICOS

Nombre: Paola Andrea Pava

Especialidad: Profesional Social

Periodo: septiembre de 2025.

Fecha de presentación: Octubre 3 de 2025.

2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CÍVICO GUARDAVÍAS

según lo requerido en los pliegos del contrato. 

Este plan de capacitación se diseñó con el objetivo de que las veedurías ciudadanas que se van a conformar en el 
proyecto, reciban una adecuada formación en el control y seguimiento de los proyectos del INVIAS, sino también la 
práctica con un enfoque de derechos humanos que permita reconocer y proteger la dignidad de los ciudadanos en la 
vigilancia de la gestión pública.

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2025, se remitió el GMC-141-014-2025 documento del plan de 
capacitación del programa a la supervisión técnica del proyecto a través de correo electrónico. Asimismo, está en 
proceso de radicación formal ante la Entidad, para su debida revisión y comentarios sobre el particular.

Sin otro particular,

PAOLA ANDREA PAVA
Profesional social
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

CONTRATO DERIVADO:  CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR - F1-F14-175-2024
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1 DATOS BÁSICOS

Nombre: Loly Maritza Vanegas

Especialidad: Profesional Ambiental

Periodo: septiembre de 2025.

Fecha de presentación: octubre 3 de 2025.

2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el marco del contrato de interventoría se dio inicio al estudio de la información contractual y preparación de lista 
de chequeo para la revisión del PAGA, se realizó contacto con el profesional ambiental del contratista para definir 
lineamientos para la presentación del PAGA

Sin otro particular,

LOLY MARITZA VANEGAS
Profesional ambiental
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  CONVENIO 5098-2023

CONTRATO DERIVADO:  CONSORCIO PLACA HUELLA HEAR - F1-F14-175-2024



 
 
 
 

 

   

   

    
 

 
 
 

CONTRATO INVIAS No. 3885 DE 2024  
 
 
 
 
 

PARA LA ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, 
TRAMO VIAL 90A01 EN EL PR 85+800 AL PR 86+100 EN EL DEPARTAMENTO DE 

ATLANTICO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA MAMATOCO - TERMINAL 
 

 
 
 
 

 
SOPORTE ALQUILER DE VEHICULO 

 
 
 
 

 
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1 

 
DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
(NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA ADQUIRENTE)

(NIT) 800.215.807-2
Responsable del IVA-Régimen Común

Persona natural o juridica de quien se adquieren
los bienes y/o servicios : GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Nit 

Ciudad y Fecha de la operación BOGOTA, 1 DE OCTUBRE DE 2025

Direccion Carrera 20 39-69

Telefono 3176812822

Desglose del servicio Valor 
Iva teórico 

generado en la 
operación

Tarifa de 
Retención 

de Iva 
vigente

Valor del 
"impuesto 
asumido" 

(retención de Iva 
asumida)

Alquiler de vehiculo $700.000,00

Conductor $320.370,67

Combustible $429.629,33

$ 1.450.000,00

ALQUILER DE  1 VEHICULO RENAULT 
ALASKAN DOBLE CABINA (PLACA lhr555  

PARA LA  INTERVENTORÍA DEL CTO 1334-
2025,   SEPTIEMBRE DE 2025 (INCLUYE 

CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

RECORRIDOS POPAYAN - LA VEGA 
VISITA DE RECONOCIMIENTO Y 
REUNION CON LA COMUNIDAD

Descripción de la operación

CUENTA DE COBRO
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Documento equivalente a 
factura, (art.3 dec.522 

de 2003) No.:

830,010,109-8

1

CONSORCIO INGECOL
R/L OSCAR ALFREDO MONTOYA

FIRMA DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Totales

VALOR EN LETRAS:

SON :  UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE



 

 



Teléfono 6012474098        E-mail recursosfisicos@grupometrocolombia.com 
Bogotá Colombia 

 

 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR -  

PLACA LHR555 

Entre los suscritos a saber OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, mayor de 
edad, vecino Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.383.524, quien 
en adelante se denominará El ARRENDADOR, por una parte, y por la otra la 
sociedad GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S con Nit. 830.010.109-8 sociedad 
domiciliada en Bogotá, representada por OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, 
mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.383.524 de Bogotá, quien en adelante se denominará El ARRENDATARIO se ha 
celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la 
legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:  

  

1. OBJETO: Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL
ARRENDATARIO el goce del vehículo que se identifica a continuación y cumple 
con las exigencias y condiciones requeridas, en función al contrato INVIAS-1334-
2025, obligándose EL ARRENDATARIO a pagar una renta de arrendamiento y a
destinarlo exclusivamente para ser utilizado en el contrato de interventoría ya 
mencionado. 

 

 
VEHÍCULO LHR555 

 
Clase CAMIONETA 
Marca:   RENAULT 
Línea L200 
Tipo de Carrocería:   DOBLE CABINA 
Cilindraje 2.488 
Modelo:  2023 
Color:     BLANCO HIELO 
Numero de Motor YD25746564P 
Numero de Chasis 3BRCD33B9PK590046 
Placa:     LHR555 

 

2. LEGISLACIÓN: El presente contrato se regirá en todas sus partes por las 
cláusulas consignadas, por los términos del Código de Comercio y demás 
normas concordantes vigentes.  
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3. PRECIO Y FORMA DE PAGO: EL ARRENDATARIO pagara a EL 
ARRENDADOR un valor mensual de $5.800.000 (CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL DE PESOS MCTE) valor que incluye gastos de operación, 
conductor, seguridad social, impuestos, seguros, equipamiento, llantas, 
mantenimientos mayores, combustibles, lubricantes, filtros y los traslados del 
personal. 

Parágrafo primero: El canon arrendatario se pagará mes vencido, mediante 
consignación bancaria en la entidad bancaria Bancolombia a la cuenta de 
AHORROS, número 20778854961 cuyo titular es EL ARRENDADOR. 

4. VIGENCIA Este contrato es por un término de Tres (3) meses 20 días incluyendo 
dos (2) meses de periodo de prueba, dando inicio el Diez (10) de septiembre de
2025 y con terminación el treinta y uno (31) de Diciembre del 2025; pero podrá 
ser prorrogado de mutuo acuerdo; así como también cualquiera de las partes 
puede darlo por terminado de forma unilateral con previo aviso de 48 horas de 
antelación. 

5. SEGUROS: Las partes declaran que el vehículo dado en arrendamiento cuenta 
con los siguientes seguros:  

 
GPW854 

TIPO NUMERO PÓLIZA VIGENCIA 

SOAT 4308006993313000 16/07/25 al 15/07/26 

PÓLIZA TODO RIESGO 023621159 / 0 08/05/25 al 07/05/26 

TECNOMECANICA N/A N/A 

 
Teniendo en cuenta que el vehículo cuenta con póliza todo riesgo y dado que el 
propietario asigna al conductor, EL ARRENDADOR se hace responsable de 
cualquier daño causado al vehículo o con esté a terceras personas, bienes 
ajenos y/o infracciones al código Nacional de transito y transporte. Por lo anterior 
desde ahora exime a EL ARRENDATARIO de cualquier incidente o novedad.

6. DESTINACIÓN: EL ARRENDADOR destinará el vehículo automotor única y 
exclusivamente al transporte de (personal o carga, según corresponda) de 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S., quedando prohibido darle un uso distinto al 
aquí pactado, salvo autorización expresa y por escrito de EL ARRENDADOR.

7. RESPONSABILIDADES DE EL ARRENDATARIO: Mientras el vehículo 
automotor esté en poder de EL ARRENDATARIO, éste será responsable de:

a) Pagar oportunamente el valor del arrendamiento en los plazos y en el lugar 
estipulado en el presente contrato. 
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8. RESPONSABILIDADES DE EL ARRENDADOR:  

a) Ejecutar los recorridos solicitados por EL ARRENDATARIO en las fechas 
convenidas o en el momento de la celebración del contrato. 
b) Realizar, a su costo, el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, 
garantizando su conservación y buen estado.  
c) Proveer los traslados al personal solicitados por EL ARRENDATARIO, 
asegurando que el vehículo cuente con los elementos de seguridad exigidos por 
la normativa vigente. 
d) Suministrar y reemplazar, cuando corresponda, los neumáticos, aceites, filtros 
y demás elementos sujetos a desgaste por el uso normal del vehículo. 
e) Mantener vigentes los seguros obligatorios (SOAT) y la revisión técnico-
mecánica del vehículo. 

Parágrafo primero: En caso de que EL ARRENDADOR deje vencer el SOAT, 
EL ARRENDATARIO podrá adquirirlo directamente y descontar su valor del 
siguiente canon de arrendamiento. 

Parágrafo segundo: EL ARRENDADOR cubrirá los gastos correspondientes al 
conductor, su seguridad social, los mantenimientos del vehículo, el combustible y 
los traslados requeridos por EL ARRENDATARIO, por cuanto dichos conceptos 
se encuentran incluidos dentro del canon de arrendamiento. 

Cláusula adicional  Incumplimiento y gastos contractuales: 

a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en este contrato 
faculta a la parte cumplida para declarar la terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento. 

b) Los gastos notariales, impuestos de timbre y demás costos derivados de la 
celebración, prórroga o renovación del contrato serán asumidos por partes 
iguales entre EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO. 

9. EXIGIBILIDAD Y MÉRITO EJECUTIVO: Las obligaciones de pagar sumas de 
dinero a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con 
base en el presente contrato de arrendamiento, de conformidad con lo previsto 
en el Código Civil y el Código General del Proceso. 

10. CLÁUSULA COMPROMISORIA  TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO:
En caso de presentarse diferencias entre las partes relacionadas con la 
celebración, ejecución o liquidación de este contrato de arrendamiento de 
vehículo automotor, las mismas deberán someterse previamente a una audiencia 
de conciliación ante cualquier entidad legalmente autorizada para ello.
Si la conciliación fracasa, las controversias se resolverán mediante un Tribunal 
de Arbitramento con sede en el domicilio de EL ARRENDATARIO, el cual será 
conformado y se regirá de acuerdo con la ley. Los gastos del Tribunal serán 
asumidos por la parte que lo convoque. 
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11. Parágrafo primero: EL ARRENDATARIO renuncia expresamente a reclamar 

terminación del presente contrato. En consecuencia, no podrá exigir ningún valor 
o contraprestación al propietario y/o arrendador del vehículo por dicho concepto. 

 

Para constancia se firma el presente contrato a los Diez (10) días del mes de 
septiembre de dos mil veinticinco (2025), dejando constancia de que cada una de las 
partes recibe copia íntegra del mismo. 

 

 

ARRENDADOR     ARRENDATARIO 

 

 

 

______________________________        ______________________________

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO        OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 

C.C. 79.383.524               Nit 830.010.109-8 
ARRENDADOR           GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
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





    

   
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              


               
                  





                 

               
            

                



 



              
          
         
            
           
         
         
            
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