;L SOLICITUD DE PRORROGA
iAtlantico
para la Gente! No. 2

GCBERNACION s —"

DEL ATLANTICO

1.  INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No: 202002581 CONVENIO No: _ N.A.

“QONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y OBRAS DE PROTECCION EN LA
VIA CUATRO BOCAS - GALAPA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO
OBJETO: DEL ATLANTICO”

HYDROCON S.A.S. ]
CONTRATISTA:  Nit: 901.401.774-1 SUPERVISOR: JOSE LUIS GARCIA M.

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.1. PLAZO

Hasta 31 de aumentar:
Actual: 60 dias Final: diciembre de 2020 19 dias

Justificacién del tipo de solicitud:

Teniendo en cuenta que durante la ejecucion de las actividades la zona donde esta localizada la
obra ha estado presentando altas precipitaciones y sumado a esto el paso del huracan lota;
situacion que esta ocasionando constantes flujos de agua en el punto donde se esta trabajando
que afectan curso normal de los trabajos, lo que ha generado atrasos en los procesos
constructivos de la obra. La solicitud realizada por parte del contratista mediante oficio 003 de
fecha 10-12-2020, la cual ha sido analizada y avalada por el supervisor del contrato.

2.2. VALOR
Valor Actual: $ 54.775.156 Valor Adicional: $ 0,00
Valor Total: $ 54.775.156

Justificacién del tipo de solicitud: N.A. 2%
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2.3. CLAUSULA
Clausula a Modificar:

CLAUSULA 2: PLAZO.-

2. PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de treinta (30} dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Clausula Modificada:

2. PLAZO. Se adicionan diecinueve (19) dias calendario al plazo actual. (Hasta el 31 de
diciembre de 2020)

3. OBSERVACIONES

Se anexan a la presente:

- Solicitud realizada por el contratista, la cual fue revisada y avalada por el supervisor.
- Copia aceptacion de la oferta.
- Acta de Inicio.

Se firma la presente Solicitud a los 10 dias del mes de diciembre de 2020.

JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vias y Construccion.
Supervisor del proyecto

Proye
J. De viv .
Apoyo a la SNgervisién.
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