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ACTA DE REINICIO N° 02 DEL. CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5701677
{No. INTERNO 0277) DE 15 DE FEBRERO DE 2024

TIPO DE CONTRATOQ:

INTERVENTORIA

CONTRATO No. Y FECHA:

CO1.PCCNTR.5701677

(No. INTERNO 0277) 15/02/2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS

Nito C.C. No. - 901.794.192-0 '
LOTE 2: INTERVENTORIA PARA EL. MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE
GUEPSA, SANTANDER / INTERVENTORIA PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER / INTERVENTORIA
PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y
LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER /
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA CARRERA
PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN
GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL

VALOR INICIAL: $1.445.185.918,00

VALOR ADICIONAL: 30,00

VALOR TOTAL: $1.445.185.918,00

ANTICIPO INICIAL: $0,00

ANTICIPO ADICIONAL: $0,00

ANTICIPO TOTAL; $0,00

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES

PLAZO ADICIONAL: UN (01) MES Y DIEZ {10) DIAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL: DECISEIS (18) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No aplica No aplica

No. Y FECHA:

INTERVENTOR: Ne¢ aplica

Nit o C.C. No. DEL ;

INTERVENTOR No aplica

SUPERVISOR: Fabio Andrés Rios Franco

ACTO ADMINISTRATIVO

Acto Administrativo del 12/06/2024

DE SUPERVISION:
FECHA DE INICIACION: 16/09/2024
ACTAS DE SUSPENSION Observacion
i Se suspende (nicamente proyecto Puente
No. | 01 Fecha: | 22/11/2024 Nacional. Activos Gliepsa y San Gil.
No. | 02 Fecha: | 19/12/2024 Se _suspgnde Unicamente proyecto de San Gil.
Activo Gllepsa
No. 103 Fecha: | 27/12/2024 Se suspende Gliepsa. Suspension total del
contrato.
No. | 04 Fecha: | 15/09/2025 Se suspende Unicamente el proyecto de San Gil
. Se suspende proyecto de Barbosa. Suspension
No.: 05 Fecha: | 30/01/2026 total del contrato.
ACTAS DE REINICIO Observacion
No. |01 Fecha: | 14/01/2024 Reinicio de proyectos de San Gil y Glepsa
No. 02 Fecha: | 15/05/20286 Reinicio de proyecto de Barbosa.
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FECHA DE TERMINACION: 29/05/2026

OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, & los once (11) dias del mes de mayo de 2025, se reunieron JESICA
JULIANA MENDOZA RAMIREZ en calidad de Secretaria de Infraestructura, FABIO
ANDRES RIOS FRANCO, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander, y y
JOSE FRANCISCC CABALLERO BAUTE, quien comparece come representante legal
de CONSORCIO INTER MEJORAMIENTQOS en calidad de interventoria, con el fin de
suscribir fa presente acta de reinicio No. 2.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato CO1.PCCNTR.5593831 (No. INTERNOQO 4717) de 16 de diciembre de
2023 contempla en su objeto la ejecucion de obras en cuatro frentes ubicados en los
municipios de Puente Nacional, Glepsa, San Gil y Barbosa.

2. Que mediante acta de suspension No. 05, suscrita el 30 de enero de 2028, se
suspendieron las obras en el municipio de Barbosa a partir del 01 de febrero de 20286,
en atencidon a fa necesidad de surlir los tramites administrativos necesarios para
ajustar y actualizar el proyecto conforme los requerimientos técnicos exigidos para su
satisfactoria ejecucion.

3. Que el 21 de abril de 2026, la Direccién de Regalias del Departamento emite ficha de
revision No. 03 con concepto favorable al ajuste del proyecio “CONSTRUCCION DE
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS
ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL
MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER".

4. Que mediante decreto 0198 de 22 de abril de 2028, el Gobernador del Departamento
de Santander, aprueba el ajuste al proyecto de inversion identificado con BPIN
2023004680067.

5. Que mediante decreto 0211 de 28 de abril de 2028, el Gobernador del Departamento
de Santander incorpora recursos al presupuesto independiente de Regalias,
asignados al proyecto de inversion identificado con BPIN 2023004680067,

8. El 04 de mayo de 2026, la Secretaria de Planeacion Departamental emitid Certificado
de Banco de Proyectos No. 453,

7. Que el 07 de mayo de 2028, la Direccién Técnica de Presupussto del Departamento de
Santander, expide los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que comprometen
ios recursos aprobados para adicion al proyecto de inversion identificado con BPIN
2023004680067,

8. Que, por lo tanto, se encuentran superadas las consideraciones que dieron lugar a la
suspensién de!l Proyecto de Barbosa, no siendo asi para el proyecto de San Gil.

ACUERDAN
1. Reiniciar el contrato a partir del quince (15) de mayo de 2026, (nicamente para las

obras a ejecutar en el municipio de Barbosa y pactar como nueva fecha de entrega para
dicho municipio la siguiente:

Proyecto Plazo Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de

inicio suspension Reinicio terminacién
Construccién de redes de
alcantarillado sanitario y
pluvial y mejoramiento del
corredor comprendido
entre el barrio los S 115/00/2025 | 01/02/2026 | 15/05/2026 | 29/05/2026

almendros y la meses
Universidad Industrial de
Santander— UIS, en el
municipio de Barbosa,
Santander

2. Pactar como fecha de terminacion det contrato el veintinueve (29) de mayo de 2026.
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3. Actualizar la vigencia de la garantia Gnica para gue esta de ajuste a las nuevas fechas
pactadas en {a presente acta.

Para constancla de lo anterlor se firma la presente acte por los gue en ella intervinieron:

(Dol

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

(4.8 A e =
JESICA YULIANA MENDOZA RAMIR Y FABIO ANBRES RIOS FRANCO
SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR
T

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSCRCIO INTER MEJORAMIENTOS
R.L. JOSE FRANCISCO CABALLERC BAUTE
INTERVENTORIA

Revisd aspectos juridicos: Abg. Andrei Alexander Diaz Soiano& \! é




