cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

" VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA ;
PAGINA
FECHA 18/09/2024

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

(Dia / Mes / Afo)
PERIODO MES: AGOSTO DE 2024.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Ind

VALOR BASICO ACTA: $ 1,173,241,738

(Indique (Indique

[ Dia/Mes/Afio
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 18/09/2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 18/09/2024
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 26/09/2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 26/09/2024
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 27-09-2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 28-09-2024

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ADRIANA CAROLINA PAIPA

JAVIER AUGUSTO CANON

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

. Firmado digitalmente
- /& por GUSTAVO ALFONSO

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ALFONSO
CEPEDA OCAMPO

Fi nte por
CANON BONILLA JAVIER
IGUSTO

20

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE

2021

OBJETO: gMEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
gBOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT. 901475859-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA

AUTO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,176,671,214

(Indicar el ordenador del pago)

RIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.39

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

 EhoGedg

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ALFONSO
CEPEDA OCAMPO

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ALFONSO
CEPEDA OCAMPO

_ GoGedo

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPC
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

DEL PERIODO

AGOSTO DE 2024

(Indicar el periodo del Acta)

Firma

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciéon presupuestal.

Firmado digitalmente por
CANON BONILLA JAVIER
AUGUSTO

Fecha: 2024.09.30
09:45:06 -05'00"

N )
KA.
Firma

Nombre: ADRIANA CAROLIN;\ PAIPA CARRANZA
Matricula profesional No.: 2520273263 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma: 27-09-2024

(Suscribe seglin su competencia)

Nombre: JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
Matricula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:Septiembre 28-2024

Resolucién 970 del 2/4/2024 Apoyo técnico al proceso de Supervisién



Admin
Sello

nataubaque19@gmail.com
Texto tecleado
28-09-2024

nataubaque19@gmail.com
Texto tecleado
JAVIER AUGUSTO CAÑÓN

nataubaque19@gmail.com
Texto tecleado
Septiembre 28-2024


'S.A.S
17 de Septiembre de 2024 CONSORCIO VIAL MHC 063

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800 . 215 . 807'2 CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LARUTA
H DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA)
Ca"e 25G N738-90 - PISO 6 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE
7056000 LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL. PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030- MODULO 1

Acta de Ajuste Provisional No.39 Agosto de 2024 902,493,645.00
Administracion 23% 207,573,538.00

Imprevistos 5% 45,124,682.00

Utilidad 2% 18,049,873.00

IVA 19% 3,429,476.00

SUBTOTAL 1,173,241,738.00

IVA 3,429,476.00

VALOR TOTAL 1,176,671,214.00
Observaciones: #$24-02-00;Contrato 989 de 2021;jcanon@invias.gov.co#$

MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CATORCE PESOS MCTE
Consorciados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA' 1 de
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 1610912024
Dia/Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: ion de 6n de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 38A VALOR BASICO ACTA: _$ 2.827,067.584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTAFINAL
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -|
355§53§§E& \ir;‘ssszog)g;/g]‘r&%k:wos DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA| (Indioue disimesfafic) (Inchidas lss suspensionse, Indque diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_§ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance el conrato segin cédigo via) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 523,868,141,553.00
g CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE AJ?J';‘:'?IEIE:P ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) Uttima Acta de Modificacién No. 16 de fecha 30/08/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
lcocv) GRAL. PART. DESCRIPCION TEM UuND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
-1160° 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 72.00 1,154,770.00 83,143,440 72.00 83,143,440 - - 17.23 | $ 19,896,687.00
1161 K Demolicion de m3 4,038.00 113,400.00 458,022,600 1039.00 458,022,600 5.00 567,000.00 1,170.00 | § 132,678,000.00
1160 E Remocién de ercas de alambre m 9,334.00 470.00 41,722,980 ,334.00 41,722,980 - - 140.00 | § 625,800.00
1160 - sin clasificar de fa y canales m 566,041.00 ,000.00 5,660.410,000 561,995.00 5,619.950,000 64.00 640,000.00 253,870.00 | § 2,538,700,000.00
160 X Sin clasificar de préstamos m 146,834.00 570.00 1,845,703,380 146,834.00 1,845,703,380 - - - |8 -
1160 - en roca de la y canales m 14,784.00 ,890.00 20,765,760 784.00 20,765,760 - - 11,425.00 | 718,518,250.00
-1160° - en material comun de la y Canales m: 368,680.00 ,000.00 3,686,800,000 143,627.00 1,436,270,000 - - - $ -

8 1160 220.1 erraplenes m: 734,168.00 ,000.00 8.810,016,000 323,715.00 3.884,580,000 241.00 2,892,000.00 299,933.00 | § 3,59,196,000.00
SUBTOTAL - 21,515,584,160 14,299,158,160 4,099,000.00 IS 7,009,614,737.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 211602 32013 Subbase Granular clase A m3 184.744.00 | 5 139,000.00 25,679.416,000 113,928.00 15,835,992.000 - Is - 3,765.00 | § 523,335,000.00

10 211602 33013 Base granular clase A m3 124,370.00 | § 150,000.00 18,655.500,000 29,566.00 434,900,000 — s - - IS -

11 211602 33013 Base granular_para bacheo clase A m3 12,600.00 | 179,850.00 266,110,000 21,286.00 828,287,100 s - — IS -
Sublotal - 46,601,026,000 24,09,179,100 - s 523,335,000.00
PAVIMENTOS ASFALTICO] —

711603 420-13 Riego de Con emulsion asfaltica CRL-1 m 197,124.00 2,910.00 573,630,840 379,315.00 103,806,650 - - 150,332.00 437,466,120.00
7-11603 42113 Riego e liga con emulsion asfallica CRR-1 m 522,324.00 1,840.00 961,076,160 662.459.00 :218,924,560 17,739.00 32,639.760.00 508,810.00 936,210,400.00
7-11603 450.1P Wezcla densa en caliente {ipo MDC-25 m 20,548.00 750,000.00 22,161.000,000 13,381.00 10,035.750,000 - - 7.250.40 5,437,800,000.00
7-11603 450.20 WMezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 26,624.00 760,000.00 20,234.240,000 50,078.00 38,059.280,000 40.70 30,932,000.00 13,660.60 70,382,056,000.00
711603 450.10P.. Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos m ,040.00 795.600.00 009,824,000 518.00 776,920,800 . 5 7.756.40 6,170,091,840.00
711603 460.1P Fresado e pavimento asfaltico m 14,175.00 72,820.00 .032,223,500 40,418.00 943,238,760 1,567.20 114,123,504.00 34,534.37 2,514,792,823.00

18 7-11603 46513 Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el m3 22,680.00 | $ 78,890.00 | $ 1,789,225,200 2,620.00 | $ 206,691,800 - s - 697.50 | $ 55,025,775.00

corte y Ia remocion de las capas asfalicas y de las subyacentes.

19 711603 466-13 Sello de grietas en pavimento astaltico sin ruteo m 10,0000 | & 4,340.00 | § 43,400,000 125,993.00 | § 546,800,621 17,651.00 | § 76,605,340.00 T15.416.80 | § 500,908,912.00
Sublotal s 50,804,619,700 s 60,891,422,191 254,300,604.00 s 26,435,251,870.00
PAVIMENTOS DE CONCRE|

20 7-11603 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 93200 | $ 83720000 § 780,270,400 932.00 | $ 780,270,400 - |s - - 1S -
Sublotal - s 780,270,400 5 780,270,400 s - $ -
ESTRUCTURAS Y DRENA|

1 600- fones varfas sin clasificar m: 122,977.00 000, 3.443,356,000 - - - - -

A 511604 600- fones varfas sin clasificar m: 000, - 33.687.00 43,236,000 - - - -

B 511605 600- fones varfas sin clasificar m: 000, - ,298.00 232,344,000 N - N -

C 511606 600- fones varfas sin clasificar m: 000, - 20,744.00 580,832,000 - - - -

D 514101 600- Tones varfas sin clasificar m: 000, - 12,447.00 348,516,000 - - - -

2 600- fones varfas en roca en 5660 m: 11,429.00 880, 935,806,520 N N - N -

A 511604 600- fones varfas en 1oca en 5600 m: 880, - 715.00 467.944.200 - - 130 706,444.00

B 511605 600- ones varfas en roca en 5600 m: 880, - ,143.00 93,588,840 - - - -

C 511606 600- ones varfas en roca en 5600 m: 880, - ,857.00 233,931,160 - - - -

D 514101 600- ones varfas en roca en 5600 m: 880, - 714.00 140,342,320 - - - -

3 600- ones varfas en material Comun &n S6co m 3,500.00 950, 90,825,000 384.80 985,560 - - 384.80 9,985,560.00

A 511604 600- fones varfas en material Comun en Seco m: 950, - 18,152.00 471.044.400 40.60 1,053,570.00 16,370.00 424,801,500.00
B 511605 600- fones varfas en material Comun en Seco m: 950, - ,332.00 515400 - - - -
C 511606 600- fones varfas en material Comun en Seco m: 950, - 829.00 151,262,550 N - N -
) 514101 600- fones varfas en material comun en Seco m: 950, - 497.00 747,150 - - 195.60 5,075,820.00

7] 1 - Rellenos para on suelo m: 34,322.00 470, 1.800.875.340 - - - - -

A 1604 X Rellencs para con suelo m: 470, - 10,679.00 560,327,130 - - - -

B 11605 - Rellenos para on suelo m: 470, - - 136.00 112.075.920 - - - -

C 11606 - Rellenos para on suelo m: 470, - 272.00 224.151.840 - - - -

) 14101 X Rellencs para con suelo m: 470, - 272.00 224,151,840 N - N -

5 - Relleno para estructuras con recebo m: 1,884.00 000, 224,196,000 N N - N -
25A 511604 - Relleno para estructuras con recebo m: 000, - 942.00 112.098.000 N - N -
258 511605 - Relleno para estructuras con recebo m: 000, - 188.00 372,000 - - - -
25C 511606 X Relleno para estructuras con recebo m: ,000. - 377.00 863,000 N - - -
25D 514101 - Relleno para estructuras con recebo m: ,000. - 377.00 863,000 - - - -

% - Rellenos_para estructuras con material granular lipo SBG. m 34,991.00 000, 4.898.740,000 N N - N -

26A 511604 - Rellenos_para esltructuras con material granular lipo SBG. m: ,000. - 3,345.00 468,300,000 N - N -
268 511605 - Rellenos_para esltructuras con material granular lipo SBG. m: ,000. N N N N - N -
26C 511606 - Rellenos_para esltructuras con material granular lipo SBG. m: 000, - 5.788.00 810,320,000 - - - -
26D 514101 - Rellonos_para estructuras con material granular lipo SBG. m: ,000. N N N - N -

P s 2P Pilote de concrefo vaciado n situ de diamero 1,20 m. (inoluye excavaciony | 400 | 5 228900000 | § 21176000 s N s N s N

no incluye acero de refuerzo)

27-A 5-11606 621,1.1P Pilote de conreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m $  2289,000.00 | § - 1,250.00 | § 2,861,250,000 16.50 | $ 37,768,500.00 121650 | § 2,784,568,500.00
no incluye acero de refuerzo)

P 14102 211p Pilte de concrefo vaciado in siu de diametro 1,20 m. (inoluye excavaciony | s 220900000 | 5 N 92000 | 5 2119.614.000 s N 49900 | 5 114221100000
no incluye acero de refuerzo)

28 5-14102 621,1.2P Pilote de concreto vaciado n situ de diamelro 1,50 m. (incluye excavaciony |-, 398500 | $  2:300,000.00 | § 9,165,500,000 211.00 | § 485,300,000 - s - - s -

no incluye acero de refuerzo)

9 614104 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes ipo 1. m 5,986.00 1,200,000.00 7.183.200.000 5,986.00 7.183.200.000 - - — s -

0 614104 630.1.3P Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes m 14,785.00 1,500,000.00 22.177.500,000 14,184.00 21,276.000.000 - - s -

1 630-13 Concrelo clase 28 MPA m 19,118.00 810,000.00 15.485,580,000 60.00 48,600.000 - - 0.00 | § 48,600,000.00
31A 511604 630-13 Concrelo clase 28 MPA m: 810.000.00 - 9,529.00 7.718.490.000 7750 62.775.000.00 3.100.40 | § 2,571,324,000.00
318 511605 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 810.000.00 - 1,906.00 1,543,860.000 - - - [s -




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA' de
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 1610912024
Dia/Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: ion de 6n de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 39A VALOR BASICO ACTA: § 2,827,067.584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTAFINAL [
CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique ndmero y ao) (En meses segin contrato principal) (En meses segn las prorogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS ~ (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -|
;lfffﬁgfim \ir;‘ Ssszota)g;%?&%k:wos DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA| (Indique diaimesfario) (Inclidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_§ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance el conrato segin c5digo via) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 523,868,141.553.00
31C 511606 630-13 Concrelo clase 28 MPA m 810,000, - 765, 850,650,000 - - — s B
31D 5 63013 Concrelo clase 28 MPA m 810,000 N 859 315,790,000 - - — s -
- 630.3.1P Concrelo clase 28 MPA_para Zapalas, Estiibos, Aleas y placas m 25.957.00 900,000, 23.361,300,000 24,246, 21,821,400,000 24.40 21.960,000.00 22680 | S 204,720,000.00
= 630.3.3P Concrelo clase 28 MPA para pilas de puentes m 5,339.00 1,200,000, 6.406,800,000 419, 502,800,000 - - - s -
- 630- Concrelo clase 21 MPA m 27,163.00 650,000, 17.655.950,000 27,163. 17.655.950,000 N - 1380 [ S 8,970,000.00
630- Concreto clase 14 MPA m: 5.433.00 495,350 2.691,236,550 30, 14,860,500 - - 3000 | § 74,860,500.00
35A - 630- Concreto clase 14 MPA m: 495,350, N 3.782. 1.873.413.700 420 2.080,470.00 34120 [ S 769,013,420.00
358 - 630- Concreto clase 14 MPA m: 495,350 - 1,621. 802,962,350 - - .00 7,981,400.00
6 632.1P Baranda Metalica m 1,420.00 548.010. 778.174.200 1,420 778.174.200 - - - -
7 = 632- Baranda de concrelo m 687.00 214,420, 147,306,540 687, 147,306,540 N - - -
8 4 - Acero de refuerzo a Q 11,840,561.00 378 63,678,537.058 4,903, 26,368,334 N - 4.903.00 26,368,334.00
A 11604 - Acero de refuerzo a Q 378 N 9,259,626, 49.798.272.292 4,247.00 22.840,366.00 508,056.97 2,732,330,362.55
B -11606 - Acero de refuerzo Fy= a. 9 ,378. - 1,210,416. ,509,617,248 - - - $ -
C -14103 - Acero de refuerzo 3. g 378, - 605,209. ,254,814,002 1,415.00 7.609,870.00 114,047.00 | § 613,344,766.00
D X - Acero de refuerzo a q 378 N 605,209 254,814,002 - - 12,823.00 68,962,094.00
- X Walla de refuerzo_Fy = 4592 Mipa. g 76.562.00 480, 419,559,760 76,562 419,559,760 N - - -
- K Acero de Preesuerzo Tem 1,572,187.00 230, 3.505,977,010 1,572,187. 3.505.977.010 - - N -
= X oy co_de 35cm45em™5em u 156.00 768.350. 119,862,600 156 119,862,600 N - - -
- 642,0P Junta para puentes T-40 ( icas i fas +-40 mm) m 228.00 1,683,120 360,951,360 228, 360,951,360 N - N -
14103 650-13 Fabricacion de estructura metalica kg 53,475.00 11,325. 605,604,375 193.246. 2.188,510,950 55,000.00 622,875,000.00 150.000.00 7,698,750,000.00
14103 650-13 Transporte e estructura metalica kg 53,475.00 200, 10695000 193,246. 38,649,200 30,741.00 6.148.200.00 103,151.00 | § 20,630,200.00
14103 650-13 Montaje de estructura metalica kg 53,475.00 4,286, 229,193,850 193,246 828,252,356 30,741.00 131,755,926.00 94,565.00 | $ 405,305,590.00
46 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 372200 | $  600,000.00 | $ 2,233,200,000 372200 | $ 2,233,200,000 1025 |'$ 6,150,000.00 288.85 | $ 173,310,000.00
a7 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 1200mm de diametro interior | m 24600 | §  1,264,890.00 | § 311,162,940 246.00 | § 311,162,940 - s - - s -
48 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 1500mm de diametro interior | m 34000 | $ 183453000 | § 623,740,200 34000 | $ 623,740,200 - s - - s -
49 511604 663.37 Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 42,017.00 | § 36,110.00 | 1,601.267,870 42,017.00 | § 1,601,267.870 65.00 | § 2.477,150.00 9.18260 | § 349,948,886.00
50 511604 671-13 g:gz‘:yge concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie | -, 354600 | $  580,000.00 | § 2,056,680,000 1,342.00 | § 778,360,000 - s - - s -
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye Ia preparacion de 1a superficie de
51 511605 67213 a0y m 2,366.00 | § 86,540.00 | § 204,753,640 2,366.00 | $ 204,753,640 - s - - s -
1160 - Geotextil Tipo 1T no tejido m2 63,200.00 700,00 486,640,000 63,200.00 486,640,000 195.00 1,501,500.00 28,04530 | § 215,948 810.00
1160 - Material granular drenante m3 27,297.00 130,000.00 3548,610,000 22,082.00 2.870,660,000 32.50 4,225,000.00 599592 | § 779,469,600.00
1160 X Material de cobertura tipo SBG m3 5,459.00 170,000.00 928,030,000 ,459.00 928,030,000 - - - [ -
-1160: - Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1,309.00 173,900.00 227,635,100 ,309.00 227,635,100 - - 189.00 | § 32,867,100.00
56 511606 681-13 fl:z fones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimientode | - 215000 | §  248500.00 | § 534,275,000 2,150.00 | § 534,275,000 - s - 395.50 | § 98,281,750.00
Subtotal - s 198,553,897,913 5 186,561,807,464 - 931,220,552.00 $ 14,541,135,636.55
SENALIZACION Y SEGURIDAD
I Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas
57 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 o Gemorearian d pavimentes m 935,857.00 | $ 1,790.00 | $ 1,675,184,030 1,010,485.00 | $ 1,808,768,150 8,044.00 | $ 14,398,760.00 49041640 | § 877,845,356.00
58 7-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 S:;’I“;’::';’)‘l’nmz“::;‘g‘ de pintura en frio acrilica pura base agua paramarca | ) 306800 | § 2207000 | § 67,710,760 13,079.00 | $ 288,653,530 - s - 7,988.07 | § 176,296,705.00
PP Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca R
59 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ol o rosna armoplistion m2 10,794.00 | § 59,980.00 | § 647,424,120 195.00 | $ 11,696,100 - s - - s
60 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 53,514.00 | § 8,340.00 | $ 446,306,760 53,514.00 | § 446,306,760 560.00 | $ 4,670,400.00 12,081.00 | § 100,755,540.00
I Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) 7
61 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 con laming scere gatvenizade reroraative u 216400 [ §  397.600.00 | 860,406,400 2,050.00 | $ 815,080,000 - s - 246.00 | § 97,809,600.00
I Suministro e instalacion deSefial delineador horizontal con lamina acero
- R - 180.
62 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Salvanisaco revoratactva 60¢ 75 om u 271400 | § 32563000 | $ 883,759,820 988.00 | $ 321,722,440 $ 86.00 | § 28,004,180.00
e Vi Suministro e instalacion de Sefal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 s s
63 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 om) con laming acero galvenizado reroreficctiva u 150.00 | §  504,590.00 | $ 80,229,810 376.00 | $ 189,725,840 - s - 268.00 | $ 35,230,120.00
64 511607 72013 Poste de referencia u 500.00 | §  254,830.00 127,415,000 500.00 127,415,000 — s - I3 -
65 411607 730-13 Defensa metalica m 4,000.00 | $  230530.00 922,120,000 6.934.00 1,598.495.020 s - 42400 | § 97,744,720.00
66 411607 74013 Caplafaros u 1,000.00 | § 22,030.00 22,030,000 1,252.00 27,581,560 207.00 | $ 4.560,210.00 273.00 | S 6,014,190.00
Subtotal 5,732,586,700 5,635,444,400 23,629,370.00 5 1,519,700,411.00
OBRAS SUBTERRANEAS B
67 1-15101 PT-2 Excavacion subterranea Suelo Tipo I m3 1033200 | §  221,660.00 | § 2,200,191,120 s - BE . s B
68 1-15101 PT2 Excavacion subterranea Suelo Tipo Il m3 1619500 | §  253,200.00 | § 4,100,574,000 s B s . s B
69 1-15101 PT-2 Excavacion subterranea Suelo Tipo IV m3 336000 | §  291,510.00 | § 979,473,600 s B s . s B
70 1-15101 PT-2 Excavacion subterranea Suelo Tipo V. m3 14,674.00 | §  300,000.00 | § 4,402,200,000 s B s . s B
7i 515102 PT3 Pernos Tipo A en anclados con lechada ™ 200000 | § 10064000 § 201,280,000 5 B s 5 —Ts -
72 5-15103 PT-4 Concreto para el def tdnel m3 241100 $  1,166,190.00 | § 2,811,684,090 $ - - $ - - $ -
7 515103 T4 Concrelofnzando,an superfcis de excavacian oncore abeo: En poraes | g 61100 |5 97077000 | 593140470 s _ s _ s _
e tuneles, galerias y pozos.
74 415102 PT-6 ‘Arco de acero estructural kg 176,103.00 | § 10,648.00 | $ 1,875,144,744 5 - B - E -
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FECHA 1810912024
Dia Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ion de de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 39-A VALOR BASICO ACTA: _§ 2,827,067,584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~ GIRON -
:E/Eéﬁ\efg@ru) 5{;‘ 5282025;%?&%5?103 DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA (Indique diaimesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mesfafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_$ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) § 58,580,051,078.00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
75 5-15106 PT-8 Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 312400 | § 83,100.00 | § 259,604,400 $ - - |s - - [s -
76 5-15106 PT-9 Caja de inspeccion de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a2 m u 7100 | $  1,053,10000 | § 74,770,100 $ - - |s - - [s -
77 415102 PT-10 Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro m 5341.00 [ §  258,899.00 | § 1,382,779,559 $ - - |s - - |8 -
Subtotal $ 18,970,842,083 $ - - -
OBRAS VARIAS
78 5-11601 800-13 Cerca de Alambre de PUas con postes de concrelo m 29,900.00 | § 34,230.00 | § 1.023,477,000 29,900.00 | § 1,023,477,000 - [s - 904.00 | § 30,943,920.00
79 | 511606 81013 Proteccion de taludes con fiera organica m2 271,138.00 | § 13,000.00 [ § 3,524,794,000 271,138.00 | § 3,524,794,000 - |s - 141,948.00 | § 7,845,324,000.00
Subtotal $ 4,548,271,000 $ 4,548,271,000 $ N 5 1,876,267,920
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
80 3-11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km 7,480,309.00 | § 1,100.00 | § 8,228,339,900 20,990,008.00 | $ 23,089,008,800 9,718.00 | $ 10,689,800.00 16,075,793.00 | $ 17,683,372,300.00
medido a partir e cien metros (100 m)
Subtotal $ 8,228,339,900 $ 23,089,008,800 10,689,800.00 s 17,683,372,300.00
TTEM NO PREVISTOS
81 111601 220.1P Material para Terraplen m3 $ 42,374.00 | § - 323,715.00 | § 13,717,099,410 203.00 | § 8,601,922.00 295,737.00 | § 12,531,559,638.00
82 111601 2211 Pedraplen Compacto m3 B 19,910.00 | § - 98,595.00 | § 1,963,026,450 234.00 | § 4,658,940.00 93,101.00 | § 1,853,640,910.00
83 111601 221.1P Material para Pedraplen m3 $ 81,868.00 | § - 136,874.00 | § 11,205,600,632 292.00 | § 23,905,456.00 120,804.30 | $ 9,890,006,432.00
84 5 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 | § - - |s - - |s - - |s -
84-A 5-11604 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 | § - 7,941.00 | $ 359,187,312 277.50 | § 12,551,880.00 6938.30 | § 313,833,185.00
84-B 5-11606 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 | § - 600.00 | § 27,139,200 - |s - - |s -
84-C 5-14104 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 | § - 300.00 | $ 13,569,600 - |s - - s -
85 5-11604 661.1P Box Culvert 1m x 1m. (Suministro e i mi $  1,610,012.00 | § - 1,489.00 | § 2,397,307,868 - |s - 1,055.75 | $ 1,699,770,169.00
86 511607 7P Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e ml $ 138,738.00 | $ - 2,513.00 | § 348,648,594 - s - 1,704.05 | § 236,416,489.00
87 5-11607 8P Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalacion) u $ 77,167.00 | § - 1,631.00 | § 125,859,377 - s - 1,361.00 | § 105,024,287.00
88 5-11607 9P Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalacion) u s 77,971.00 | § - 277.00 | § 21,597,967 - s - 180.00 | $ 14,034,780.00
89 411607 710.1P §Eﬁa.' Vertical S1-27. Tablero Variable segin leyenda proyectada (incluye u $ 132465300 | § - 30.00 | $ 39,739,500 - s - 1200 | § 15,895,836.00
uministro e Instalacion)
% 7-11601 2311 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granular m2 s 10,590.00 | § - 289,620.00 | § 3,067,075,800 137.00 | § 1,450,830.00 272,580.00 | § 2,886,622,200.00
91 5-11604 642.5P Cinta PVC, para junta de construccion estructuras en concreto ml s 56,631.00 | § - 2,366.00 | § 133,988,946 510 | § 288,818.10 2,265.00 | $ 128,269,217.10
%2 7-11603 450.13P Base tratada con asfalto - BTA m3 $  674,379.00 | § - 27,206.00 | § 18,347,155,074 - s - 24,347.70 | § 16,419,577,578.50
Junta de dilatacién, con sello pvc 0-22 o equivalente, de ancho 2cm, con
93 5-11604 642.4P sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm ml $ 135,126.00 | $ - 791.00 | § 106,884,666 080 | $ 108,100.80 654.70 | $ 88,466,993.40
de espesor.
% 5-11604 630.7 Concreto clase 14 MPA - ciclopeo m3 $  376988.00 | § - 867.00 | $ 326,848,59 - s - 691.80 | § 260,800,299.40
9% 7-11603 450.4P Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 m3 $  730,766.00 | § - 17,204.00 | § 12,572,098,264 - s - 13,091.80 | § 9,567,042,318.20
% 1-11606 220.2P Geobloque densidad 30kg/m3 m3 $  1,032,638.00 | § - 3828.00 | § 3,952,938,264 - s - 336200 | § 3,471,728,956.00
97 4-11607 1P Desmonte, transporte y almacenamiento de sefiales existentes sp, sty si u s 58,894.00 | § - 150.00 | § 8,834,100 400 | 235,576.00 800 | S 471,152.00
TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano
de obra para la ion, retiro, reubicacion e instalacion de
eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA
9% 5-11706 12p PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA|  u $ 252,987,756.00 | § - 1.00 | § 252,987,756 - s - 093§ 234,772,638.00
PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3
+810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680,
VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.
TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE
PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE
99 5-11706 13p TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA u $ 851198100 | § - 1.00 | § 8,511,981 - s - 1.00 | $ 8,511,981.00
RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA
CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA
RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTINO
100 5-11706 14p ¥ PACHO POR CONSTRUCGCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA. | Y $ 978,684,911.00 | § - 1.00 | $ 978,684,911 - s - 080§ 782,947,928.80
101 2-11602 320.1.1P SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA) m3 $ 108,109.00 | $ - 13,906.00 | § 1,503,363,754 - |8 - 11,426.00 | $ 1,235,253,434.00
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(Dia/ Mes | Aiio)
UNIDAD EJECUTORA: ion de 6n de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 39-A VALOR BASICO ACTA: _$ 2,827,067,584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTA FINAL
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS ~ (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -|
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA| Jmes/a ' \ aimesan
REACTIVACION VISION 2030'MODULO 1. (indique diames/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ao)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_$ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) _§ 58,580,051,078.00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA
102 5-11604 671.1P CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO M3 $  650,786.00 | § - 1,964.00 | § 1,278,143,704 96.50 | $ 62,800,849.00 1,219.40 | § 793,568,448.00
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO E INSTALACION
103 5-11304 15P DE SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, UN $  22,264277.00 | $ - 186.00 | § 4,141,155,522 - s - 139.00 | § 3,094,734,503.00
1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERIA NIMH (1248 WH)
POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA.
104 5-11304 17P (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $  4,158327.00 | § - - $ - - $ - - $ -
POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA.
105 5-11304 18P (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $  3,326,662.00 | $ - 86.00 | § 286,092,932 - s - 68.00 | $ 226,213,016.00
POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA.
106 5-11304 19P (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $ 297023400 | $ - 86.00 | $ 255,440,124 - s - 71.00 | § 210,886,614.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO DE ALTA
107 4-11606 812.1P RESISTENCIA PARA CONTENCION DE ROGA M2 $ 26942500 | $ - 8,408.00 | § 2,265,325,400 - s - 8407.00 | $ 2,265,055,975.50
108 4-11606 623.1P ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACION M $ 27041800 | § - 5619.00 | $ 1,519,478,742 - s - 5619.00 | § 1,519,478,742.00
PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSION TIPO
109 7-11606 811.1P MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE" M2 $ 50,253.00 | § - 25507.00 | § 125,984,271 - s - 2,507.00 | § 125,984,271.00
110 111601 200.2P DESABOMBE DE TALUDES M2 $ 21,359.00 | § - 8,131.00 | § 173,670,029 - s - 7,772.00 | § 166,002,148.00
MONTAJE DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ( GEOMETRIA ARCO
PERFIL BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO
GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS
11 4-11604 662.2P (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; KG $ 3,240.00 | $ - 149,306.00 | $ 483,751,440 16,797.00 | $ 51,182,280.00 83,300.00 | $ 269,892,000.00
CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO
DE TORNILLERIA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS
PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)
FABRICACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (GEOMETRIA
ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO
GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS
112 4-11604 662.1P (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; KG $ 19,896.00 | $ - 149,306.00 | § 2,970,592,176 (2,463.00)| $ (49,003,848.00) 127,764.00 | $ 2,541,992,544.00
CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO
DE TORNILLERIA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS
PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)
113 7-11604 673.3P GEODREN PLANAR H=1,0 m M s 51,662.00 | § - 3,300.00 [ § 170,484,600 - s - 2,201.00 | § 113,708,062.40
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO
114 5-11606 621.1.3P CLASE FC=28 MPA DE DIAMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y M $  3,197,047.00 | § - 320.00 | $ 1,023,055,040 - $ - 54.00 | $ 172,640,538.00
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION
115 3-11608 900.1 DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN M3-E $ 1,100.00 | § - 100,000.00 | $ 110,000,000 - s - 8976.00 | § 9,873,600.00
METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - DIAMETRO 400
116 5-11604 663.4P MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO M $ 27598300 | § - 766.00 | § 211,402,978 (10.00)| § (2,759,830.00) 21350 | § 58,922,370.50
17 111601 2111 REMOCION DE DERRUMBES M3 $ 16,718.00 | $ - 50,000.00 | $ 835,900,000 - s - 742.00 | $ 12,404,756.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES,
3 R - . 750,
118 3-11608 900.3.3 MEDIDO A PARTIR DE GIEN METROS (100 m) M3/KM $ 1,175.00 | § 500,000.00 | § 587,500,000 H 1,41000 | $ 1,686,750.00
POSTE METALICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA
119 4-11304 22P (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAGION) u $  4,158327.00 | § - 7.00 | $ 29,108,289 - s - - s -
DESWMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ECLISAS Y PERNOS
120 512202 23 DERIDAMENTE ASEGURADOS, PLAGA DE LUPULEN, FUACIONES M $  3,318594.00 | $ - 17.00 | $ 56,416,098 17.00 | $ 56,416,098.00 17.00 | $ 56,416,098.00
ELASTICAS DEENIK. SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)




conico MEPLMNT-IN-A-FR.1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA' de
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
p—, 1610912024
Dia/Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: ion de 6n de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 38A VALOR BASICO ACTA: _$ 2.827,067.584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -|
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA| Imes/an ) \ ; -
REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_§ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) § 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance el conrato segin cédigo via) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 523,868,141,553.00
DESMONTAJE Y MONTAJE VIA FERREA EN APROCHES AL PASO A
121 512202 24P NIVEL KM 65500 VIA FERREA BOGOTANENMOGON M S 1,805618.00 | § - 27.00 | s 48,751,686 2300 | s 41529,214.00 2300 § 41,520,214.00
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y
122 711608 450.14P Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsin y granulares de M3 $  743399.00 | § - 3,000.00 | $ 2.230,197,000 65720 | § 488,561,822.80 657.20 | $ 488,561,822.80
estructura de via)
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y
123 711603 450.15P Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsion y granulares de M3 $ 73340000 | § - 2,000.00 | $ 1,466,818,000 550.00 | § 409,975,631.00 550.00 | § 409,975,631.00
estructura de via)
124 711608 450.16P Base ratada con Asfalio - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No | )y $  665781.00 | § - 500.00 | § 332,890,500 36120 | $ 240,480,097.20 361.20 | § 240,480,097.20
incluye transporte de base, emulsion y granulares de estructura de via)
Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de
125 311603 900.1.1P mantaimiento (parchecs y bacheos) MIKM $ 151100 | § - 200,000.00 | § 302,200,000 145,400.80 | § 219,700,608.80 145,400.80 | § 219,700,608.80
s - s 92,382,506,643 1,570,684,445.70 § 74,784,324,232.60
SUBTOTAL OBRA s 355,735,437,856.00 s 412,287,068,158.00 s 2,794,623,772.00 s 144,373,002,107.00
. PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 27,957,104,337.00 20,814,790,189.00 - 5 27,623,162,103.00
. PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 1,200,000,000.00 :200,000,000.00 - s -
. VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 384,892,542,193.00 443.301.858.347.00 2,794,625,772.00 5 171,996, 164,210.00
. VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 1,125,070,508.00 .295,805,432.00 8,168.900.00 5 502,758,017.00
. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 386,017,612,701.00 444,597,663,779.00 2,802,792,672.00 s 172,498,922,227.00
. REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | ® 2.840,000,000.00 $ 2.840,000,000.00 $ - $ 1,799,686,000.00
. IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULODELA | ¢ 501.600,000.00 s 501.600,000.00 s $ 341.040.720.00
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 600,000 600,000 - S
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION
. DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA s 3,141,600,000.00 s 3,141,600,000.00 s - s 2,141,628,720.00
INFRAESTRUCTURA VIAL
* GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) $ 75,778,877,774.00 $ 75,778,877,774.00 $ 38,608,136.00 $ 5,557,332,513.00
VALOR BASICO GESTION PREDIAL $ 32,443,812.00 $ 4,097,450,154.00
IVA GESTION PREDIAL $ 6,164,324.00 s 94,033,290.00
VALOR BASICO GESTION SOCIAL $ - $ 1,188,641,646.00
IVA GESTION SOCIAL s B s 5,562,034.00
VALOR BASICO GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA ) s - s 171,645,389.00
IVA GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA ) $ - $ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 350,000,000.00 s 350,000,000.00 s - s 2,880,773.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - $ 2,797,546.00
ADMINISTRACION (2.5%)- PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - s 69,939.00
IVA (19%) - PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - s 13,288.27
. VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO s 827,067,584.00 s 179,256,456,884.00
. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B) s 465,288,090.475.00 s 523,868,141,553.00 s 2,841,400,808.00 s 180,200,764,233.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual. VERDADERO VERDADERO




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

EJECUCION DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPLMN{-IN-4-FR-1

VERSION

1

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 1 -
FECHA 1810912024
(Dial Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: de 6n de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 39-A VALOR BASICO ACTA: _§ 2,827,067,584.00 MES AGOSTO 2024.
ACTAFINAL
CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

(indique dialmes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA § 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) §
(Segun contrato principal)

N/A
(Indique dia/mes/afio)
58,580,051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
AU
Utilidad
Valor %
Valor Anticipo Olorgado -
Valor Amortizado Presenta Acta -
Valor Amortizado Acumulado -
Valor Saldo por Amortizar -
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP
* Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin inclui ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GP.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA 2,794,623,772.00| § 8,168,900.00 | § 280279267200 | EXPLANACIONES $ 42,716,148 | § 37,821,579,777 1. Obras de Explanacion $ 40,698,318.00 | $ 34,801,653,777
SSE?SNC,RE;LEMENTARIAS VIO OBRAS - s -ls - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 240,480,097 | § 18,418,646,110 2. Sub-Bases y bases $ -ls 1,758,588,434
sB
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS N
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -l s -ls - $ 1,152,838,058 | § 36,900,831,642 3. Transporte de materiales $ 230,390,408.80 | $ 17,914,603,259
PA
ESTUDIOS Y DISENOS -8 -|s - e PAVIMENTOS DE CONCRETO $ -ls - 4. Aceros y elementos metalicos | $ 798,203,580.00 | $ 12,543,280,406
GESTION PREDIAL (PRE ACTA) 32,443,812.00| § 6,164,324.00 | § 38,608,136 ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 1,104,334,114 | § 26,454,795,942 l&:‘cm‘m- morteros y obras $ 300,991,819.90 | $ 19,296,825,969
Y
GESTION SOCIAL (PRE ACTA) - s -ls | een SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 23,864,946 | § 4,986,277,458 6. Concreto para superestructuras | $ -8 -
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA) -|s -l - OBRAS SUBTERRANEAS $ -ls - 7. Tavi'“e"‘a;f‘f_'les conasfalto, | ¢ 1,415,339,645.00 | $ 58,058,050,262.10
os pinturas, geotextiles
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR -l s -ls - OBRAS VARIAS $ -l 1,876,267,920 .
COVID-19 (INCLUYE IVA)
ov
VALOR TOTAL PRESENTE MES 2,827,067,584.00 | § 14,333,224.00 | § 2,841,400,808.00 TRANSPORTES $ 230,390,409 | § 17,914,603,259 .
T
ESTUDIO Y DISEROS $ s 1,799,688,000
ES
ITEM NO PREVISTOS $ s R
NP
TOTAL $ 2,794,623,772 | § 146,172,690,107 TOTAL $ 2,794,623,772.00 | $ 144,373,002,107.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

Pavimentos asfalticos / concreto

* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

11601-Vias interurbanas- s 42,149.148.00 | $ 33,421,782,728.70
Prelimin: i

11604-Vias interurbanas- 178,838,305.90 | $ 13,636,049,601.95
Estructuras hidraulicas y drenajes

11602-Vias interurbanas- s 1,758,588,434.00

firmados. subbases v bases
11603-Vias interurbanas- 1,613,018,763.80 | § 44,829,948,814.30

11606-Vias interurbanas-Obras

! ek 37,768,500.00 | $ 12,283,062,733.00
geotéenicas y mitigacion ambiental
14101-Puentes-Preliminares y | ¢ s 5,075.820.00
14102-Puentes-Subestructuray | ¢ s 1142.211,000.00

14104-Puentes-Estructura,
subestructura, superestructura, y | $
andenes

21,960,000.00 | $

275,063,494.00

14103-Puentes-Estructura,

subestructura, superestructura, y | $ 768,388,996.00 | $ 2,738,030,556.00
andenes

11605-Vias interurbanas-Obras de | ¢ s -
urbanismo

11607-Vias interurbanas-
Sealizacion y control de transito

23,864,946.00 | $

1,701,060,908.80

11608-Vias interurbanas- s 10,689,800.00 | $ 17,610,783,450.00
Transoorte v sobre acarreos.
15102-Taneles-Aceros y s s R
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EJECUCION DE VERSION T
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18/09/2024

FECHA
(Dia/ Mes | Aiio)
UNIDAD EJECUTORA: ion de de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 39-A VALOR BASICO ACTA: _$ 2,827,067,584.00 MES AGOSTO 2024,
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU, 31/08/2030

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

Indique dia/mes/af
REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1. (Indique dia/mes/afio)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indiaue dia/mesfario)
VALOR INICIAL (incluido IVA § 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) §
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

58,580,051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021 523,868,141,553.00

15103-Tuneles-Concretos,

perforaciones en espacio $ -|s -

15106-Taneles-Drenajes, B
$ -8

instalacién e

11706-Vias urbanas-Redes
urbanas de servicios, redes
hidrosanitarias, estructuras $ -8
hidraulicas y drenajes y

1,026,232,547.60

11304-Espacio piblico-

Sefializacién, redes eléctricase | $ -8 3,531,834,133.00
iluminacion
12202-Vias férreas- $ 97,045,312.00 | $ 97,945,312.00

TOTAL ICOCIV $ 2,794,623,772.00 | $ 134,057,669,533.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: S -
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,841,400,808.00 VALOR EN LETRAS: | DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
El presente documento corresponde a un anexo soporte del calculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del 20 de agosto de 2022 en dmde se lncorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles
(ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucién N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el del indice de costos de la de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste”

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electronica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean
requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,

generales y parti d y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

Para constancia de lo anterior firman

MARIO ALBERTO Firmado digitalmente por MARIO.
ALBERTO HUERTAS COTES
HUERTAS COTES Fecha: 20240918 12:51:55 -0500°

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccién Territorial,

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matricula Profesional No.: 14502 CND

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER
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ACTA DE A.IU’STES FECHA 18/09/2024
AJUSTE INSUMO ASFALTO DE LAS MEZCLAS AFALTICAS (Dia) (Mes) (Ario)
CONTRATO No : 989 DE 2021 ACTA DE AJUSTE No 39P MES DE EJECUCION DE LA OBRA: Agosto de 2024.
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA GIRON -PI TA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR: 'CONSORCIO ICEACSA-TPF
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
oRoEn | awsTE | AWSTE | GoN DESCRIPCION N VALORUNTARID | ' LASWEZCLAS - | | LASMEZGLAS | EQUIPOSDEOBRA | izl 'eCoN | rRaNSPORTE GoN | MANODEOBRA | VALORUNTARIO |  CANTIDADACTA | - Cantidad
Icociv lccp GRAL ASFALTICAS ASFALTICAS CON AlU ASFALTOS AlU SIN ASFALTOS | AlU SIN ASFALTOS ASFALTOS :

1 11601 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $ 1,154,770.00 | $ - - $ 1,154,770.00 - 17.23

2 11604 5 201-13 Demolicién de Estructuras m3 S 113,400.00 | $ - - $ 113,400.00 5.00 1,170.00

3 11601 5 201-13 Remocion de cercas de alambre m S 4,470.00 | $ - - $ 4,470.00 - 140.00

4 11601 1 210-13 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 $ 10,000.00 | $ - - $ 10,000.00 64.00 253,870.00

6 11601 1 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 $ 62,890.00 | $ - - $ 62,890.00 - 11,425.00

8 11601 1 220.1 Terraplenes m3 S 12,000.00 | $ - - $ 12,000.00 241.00 299,933.00

9 11602 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 S 139,000.00 | $ - - $ 139,000.00 - 3,765.00

12 11603 7 420-13 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 S 2,910.00 | $ - - $ 2,910.00 - 150,332.00

13 11603 7 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 S 1,840.00 | $ - - $ 1,840.00 17,739.00 508,810.00

14 11603 7- 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 s 750,000.00 | $ 221,015.00 | $ 287,319.50 | $ 47,876.50 | $ 314,232.10 | $ 87,136.40 | $ 13,435.50 | $ 462,680.50 - 7,250.40

15 11603 7- 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 s 760,000.00 | $ 221,015.00 | $ 287,319.50 | $ 47,887.30 | $ 324,221.30 | $ 87,136.40 | $ 13,435.50 | $ 472,680.50 40.70 13,660.60

16 11603 7- 450.10P Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos m3 S 795,600.00 | $ 212,187.00 | $ 275,843.10 | $ 69,761.90 | $ 324,851.80 | $ 85,365.80 | $ 39,777.40 | $ 519,756.90 - 7,377.50

16 11603 7- 450.10P Mezcla densa en caliente tipo MSC-25 para bacheos m3 S 795,600.00 | $ 212,187.00 | $ 275,843.10 | $ 69,761.90 | $ 324,851.80 | $ 85,365.80 | $ 39,777.40 | $ 519,756.90 - 378.90

17 11603 7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 s 72,820.00 - - $ 72,820.00 1,567.20 34,534.37

18 11603 7 465-13 6n para on de asfaltico existente incluyendo el corte y la m3 - - $ 78,890.00 - 697.50

remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes. S 78,890.00

19 11603 7- 466.1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo ml $ 4,340.00 | $ 1,638.00 | $ 2,129.40 | $ 1,651.60 | $ - $ 17550 | $ 383.50 | § 2,210.60 17,651.00 115,416.80

20 11603 7 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 S 837,200.00 - - S 837,200.00 - -
22-A 11604 5 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 81,880.00 - - $ 81,880.00 - 130

23 0 5 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 $ 25,950.00 - - $ 25,950.00 - 384.80
23-A 11604 5 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 $ 25,950.00 - - $ 25,950.00 40.60 16,370.00
238 11605 5 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 $ 25,950.00 - - $ 25,950.00 - -
23-C 11606 5 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 $ 25,950.00 - - $ 25,950.00 - -
23-D 14101 5 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 $ 25,950.00 - - $ 25,950.00 - 195.60
27-A 11606 5 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y no m $ 2,289,000.00 - - $ 2,289,000.00 16.50 1,216.50

incluye acero de refuerzo)
27-B 14102 5 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no m $ 2,289,000.00 N - $ 2,289,000.00 - 499.00
incluye acero de refuerzo)

31 0 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 810,000.00 $ 810,000.00 - 60.00
31-A 11604 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 810,000.00 $ 810,000.00 77.50 3,100.40
31-B 11605 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 810,000.00 $ 810,000.00 - -
31-Cc 11606 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 s 810,000.00 $ 810,000.00 - -
31-D 14104 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 810,000.00 $ 810,000.00 - -

32 14104 5 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas m3 $ 900,000.00 $ 900,000.00 24.40 226.80

34 11604 5 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 S 650,000.00 $ 650,000.00 - 13.80

35 o 5 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 s 495,350.00 $ 495,350.00 - 30.00
35-A 11604 5 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 S 495,350.00 $ 495,350.00 4.20 341.20
358 14104 5 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 495,350.00 $ 495,350.00 - 4.00

38 0 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5,378.00 $ 5,378.00 - 4,903.00
38-A 11604 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5,378.00 $ 5,378.00 4,247.00 508,056.97
388 11606 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5,378.00 $ 5,378.00 - -
38-C 14103 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg s 5,378.00 $ 5,378.00 1,415.00 114,047.00
38-D 14104 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg B 5,378.00 $ 5,378.00 - 12,823.00

43 14103 4 650-13 Fabricacion de estructura metdlica kg $ 11,325.00 $ 11,325.00 55,000.00 150,000.00

44 14103 4 650-13 Transporte de metalica kg B 200.00 $ 200.00 30,741.00 103,151.00

45 14103 4 650-13 Montaje de estructura metalica kg s 4,286.00 $ 4,286.00 30,741.00 94,565.00




ACTA DE A.IU’STES FECHA 18/09/2024
AJUSTE INSUMO ASFALTO DE LAS MEZCLAS AFALTICAS (Dia) (Mes) (Ario)
CONTRATO No : 989 DE 2021 ACTA DE AJUSTE No 39P MES DE EJECUCION DE LA OBRA: Agosto de 2024.
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA GIRON -PI TA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR: 'CONSORCIO ICEACSA-TPF
46 11604 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de digmetro interior ml $ 600,000.00 ) - $ 600,000.00 1025 26885
49 11604 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm ml S 38,110.00 - - 38,110.00 65.00 9,182.60
52 11604 7 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 S 7,700.00 - - 7,700.00 195.00 28,045.30
53 11604 5 673-13 Material granular drenante m3 S 130,000.00 - - 130,000.00 32.50 5,995.92
55 11604 5 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m $ 173,900.00 - - 173,900.00 - 189.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
56 11606 5 674-13 (galvanizado) m3 s 248,500.00 - - $ 248,500.00 - 395.50
57 11607 7 1P Suministro y aplicacion de pintura en‘frio acrilica pura base agua para lineas de M $ 1,790.00 . - $ 1,790.00 8,044.00 490,416.40
demarcacion de pavimentos
58 11607 7 2P Suministro y aplicacién de pintura en _fn’o acrilica pura base agua para marca Vial m2 $ 22,070.00 ~ - $ 22,070.00 ~ 7,988.07
con pintura en frio
& 11607 7 4P Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales UND $ 8:340.00 ) B $ 8:340.00 560.00 12,081.00
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con
61 11607 4 lamina acero galvanizado retroreflectiva UND $ 397,600.00 - - $ 397,600.00 - 246.00
Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero
62 11607 4 6P galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm UND s 325,630.00 - - $ 325,630.00 - 86.00
Suministro e instalacion de Sefal vertical de transito SP,SR 'y SI' (90 cm *90 cm) con
63 11607 4 5P. lamina acero galvanizado UND $ 504,590.00 - - $ 504,590.00 - 268.00
65 11607 4 730.1 Defensa metalica m $ 230,530.00 - - $ 230,530.00 - 424.00
66 11607 4 740.1 Captafaros u $ 22,030.00 - - $ 22,030.00 207.00 273.00
78 11601 5 800-13 m S 34,230.00 - - $ 34,230.00 - 904.00
Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto
79 11606 5 800-13 m2 S 13,000.00 - - $ 13,000.00 - 141,948.00
Proteccion de taludes con tierra organica
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
80 11608 3 900-13 | préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1,100.00 - - $ 1,100.00 9,718.00 | 16,075,793.00
metros (100 m)
81 11601 1 220.1P Material para Terraplen m3 $ 42,374.00 - - $ 42,374.00 203.00 295,737.00
82 11601 1 221.1 Pedraplen Compacto m3 $ 19,910.00 - - $ 19,910.00 234.00 93,101.00
83 11601 1 221.1P Material para Pedraplen m3 $ 81,868.00 - - $ 81,868.00 292.00 120,804.30
84 0 5 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 - - $ 45,232.00 - -
84-A 11604 5 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 - - $ 45,232.00 277.50 6,938.30
84-B 11606 5 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 - - $ 45,232.00 - -
84-C 14104 5 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 $ 45,232.00 - - $ 45,232.00 - -
85 11604 5 661.1P Box Culvert prefabricado 1m x 1m. e instalacion) u $ 1,610,012.00 - - $ 1,610,012.00 - 1,055.75
86 11607 5 7P Bandas alertadoras, ancho Ovzﬁr;ézscgi'g:;)r 0.02 m. (Incluye Suministro e ml $ 138,738.00 N . $ 138,738.00 N 1,704.05
87 11607 5 8P Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalacion) u $ 77,167.00 - - $ 77,167.00 - 1,361.00
88 11607 5 9P Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalacion) u $ 77,971.00 - - $ 77,971.00 - 180.00
89 11607 4 Senal Vertical SI-27. Tablero Variable segin !eyenda proyectada (Incluye Suministro u s 1,324,653.00 ~ . $ 1,324,653.00 _ 12.00
e Instalacion)
9 11601 7 231.1 Geotexti para de suelos de y capas granular m2 $ 10,590.00 - - $ 10,590.00 137.00 272,580.00
91 11604 5 642.5P Cinta PVC, para junta de construccion estructuras en concreto ml $ 56,631.00 - - $ 56,631.00 5.10 2,265.00
92 11603 7- 450.13P Base tratada con asfalto - BTA m3 $ 674,379.00 176,118.00 228,953.40 26,931.11 351,450.63 63,225.76 3,818.10 | § 445,425.60 - 24,347.70
93 11604 5 642.4P Junta de dilatacion, con sello pvc 0-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de ml $ 135,126.00 - - $ 135,126.00 0.80 654.70
masilla de poliuretano y placa de poliester de e=20mm de espesor.
9 11604 5 630.7 Concreto clase 14 MPA - ciclépeo m3 $ 376,988.00 - - $ 376,988.00 - 691.80
95 11603 7- 450.4P Mezcla en caliente tipo MSC-25 m3 $ 730,766.00 212,187.00 275,843.10 47,889.40 308,232.20 85,365.80 13,435.50 | $ 454,922.90 - 13,091.80
9% 11606 1 220.2P Geoblogue densidad 30kg/m3 m3 $ 1,032,638.00 - - $  1,032,638.00 - 3,362.00
97 11607 4 1P u $ 58,894.00 - - $ 58,894.00 4.00 8.00
Desmonte, transporte y to de sefiales sp,srysi




CONTRATO No

OBJETO:

CONTRATISTA:

ACTA DE AJUSTES

AJUSTE INSUMO ASFALTO DE LAS MEZCLAS AFALTICAS

989 DE 2021

ACTA DE AJUSTE No

39P

FECHA

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

18/09/2024

(Dia)

Agosto de 2024.

(Mes)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA

CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR:

'CONSORCIO ICEACSA-TPF

TA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

(Aio)

11706

12P

TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra
para la adecuacion, retiro, reubicacion e instalacion de infraestructura eléctrica) en
los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000
ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220,
VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ
KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y
VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.

252,987,756.00

252,987,756.00

11706

13P

TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS
SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -//
ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 //
CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA
PROYECTADA

8,511,981.00

8,511,981.00

1.00

100

11706

14P

RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTINO Y
PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.

978,684,911.00

978,684,911.00

101

11602

320.1.1P

SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)

m3

108,109.00

108,109.00

11,426.00

102

11604

671.1P

CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

m3

650,786.00

650,786.00

1,219.40

103

11304

15P

SUMINISTRO, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO E INSTALACION DE
SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA
DE 49W (195 LM/W), 1XBATERIA NIMH (1248 WH)

22,264,277.00

22,264,277.00

139.00

105

11304

18P

POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

UND

3,326,662.00

3,326,662.00

68.00

106

11304

19P

POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

UND

2,970,234.00

2,970,234.00

71.00

107

11606

812.1P

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
PARA CONTENCION DE ROCA

M2

269,425.00

269,425.00

8,407.00

108

11606

623.1P

ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM _PARA ESTABILIZACION

ML

270,418.00

270,418.00

5,619.00

109

11606

811.1P

PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSION TIPO MANTO
PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE

M2

50,253.00

50,253.00

2,507.00

110

11601

200.2P

DESABOMBE DE TALUDES

M2

w| v v »

21,359.00

o o |o o

21,359.00

7,772.00

111

11604

662.1P

MONTAJE DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ( GEOMETRIA ARCO PERFIL
BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO;
REFERENCIA (PIs) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49
FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA
LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERIA NECESARIA PARA
ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)

KG

3,240.00

3,240.00

15,797.00

83,300.00

12

11604

662.1P

FABRICACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (GEOMETRIA ARCO
PERFIL BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO
GALVANIZADO; REFERENCIA (PIs) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS
(DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE
3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERIA
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA
ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)

KG

19,896.00

19,896.00

2,463.00

127,764.00

113

11604

673.3P

GEODREN PLANAR H=1,0m

ml

51,662.00

51,662.00

2,201.00

114

11606

621.1.3P

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE
FC=28 MPA DE DIAMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO)

ml

3,197,047.00

3,197,047.00

54.00

115

11608

900.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL
METROS (1000 m) DE DISTANCIA

M3-E

1,100.00

1,100.00

8,976.00

116

11604

663.4P

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - DIAMETRO 400 MM
EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO

275,983.00

275,983.00

10.00

213.50




ACTA DE MU§TES FECHA 18/09/2024
AJUSTE INSUMO ASFALTO DE LAS MEZCLAS AFALTICAS (Dia) (Mes) (Ario)
CONTRATO No : 989 DE 2021 ACTA DE AJUSTE No 39P MES DE EJECUCION DE LA OBRA: Agosto de 2024.
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA IRON -l TA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR: CCONSORCIO ICEACSA-TPF
17 11601 1 2111 M3 $ 16,718.00 - - $ 16,718.00 - 742.00
REMOCION DE DERRUMBES
118 11608 3 900.3.3 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A M3/KM s 1,175.00 . R $ 1,175.00 _ 1,410.00
PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE
120 12202 5 2P ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, M $ 3,318,594.00 - - $  3318594.00 17.00 17.00
SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)
121 12202 5 24P DESMONTAJE Y MONTAJE VIA FERREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM M s 1,805,618.00 . . $ 180561800 23.00 23.00
56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON
122 11603 7- 450.14p | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos M3 $ 743,399.00 221,015.00 287,319.50 94,789.50 324,221.80 23,675.60 13,392.60 | $ 456,079.50 657.20 657.20
(No incluye transporte de mezcla, emulsion y granulares de estructura de via)
123 11603 7- 450.15P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos M3 $ 733,409.00 221,015.00 287,319.50 94,789.50 314,231.80 23,675.60 13,392.60 | $ 446,089.50 559.00 559.00
(No incluye transporte de mezcla, emulsion y granulares de estructura de via)
124 11603 7- 450.16p | Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye M3 $ 665,781.00 176,118.00 228,953.40 54,063.10 351,451.40 23,675.60 7,637.50 | $ 436,827.60 361.20 361.20
transporte de base, emulsion y granulares de de via)
125 11603 3 900.1.1P Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de M3/KM $ 1,511.00 - - $ 1,511.00 145,400.80 145,400.80
mantenimiento (parcheos y bacheos)
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE
GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanacion $ 40,698,318.00 | $ 34,801,653,777.00
2. Sub-Bases y bases $ -l 1,758,588,434.00
3. Transporte de materiales S 230,390,408.80 | $ 17,914,603,258.80
4. Aceros y elementos metalicos S 798,203,580.00 | $ 12,543,280,406.05
5. Concretos, morteros y obras varias S 309,991,819.90 | $ 19,296,825,969.20
6. Concreto para estructuras de puentes $ -1 s -
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, s 168,784,754.00 | $ 9,554,782,050.31
7.1 Insumo mezclas asfalticas s 481,415,887.03 | $ 17,951,719,499.64

7.2 Insumos EQUIPOS DE OBRA CON AlU

SIN ASFALTOS $ 165,911,986.33 | $ 3,019,220,069.54
7.3 Insumos MATERIALES CON AlU SIN
ASFALTOS $ 528,874,195.75 | $ 21,614,454,232.65
7.4 Insumos TRANSPORTE CON AlU SIN
ASFALTOS $ 43,990,093.42| $ 5,027,342,330.39
7.5 Insumos MANO DE OBRA CON AlU
SIN ASFALTOS $ 26,362,72847 | $ 890,532,079.58
TOTAL S 2,794,623,772.00 | $  144,373,002,107.00
| TOTAL EN ACTA OBRA No.39 s 2,794,623,772.00 [ $  144,373,002,107.00 |
verificacion con acta Obra OK OK
$ -8 -
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV.

GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
11601-Vias interurbanas-Preliminares y s 42,149,148.00 | $ 33.421.782.728.70
11694-Vlas \nlerurpanas-Eslructuras s 178,838,305.90 | $ 13,636,049,601.95
hidréulicas v drenaies
11602-Vias interurbanas-Afirmados, s e 1758 588.434.00

ubba ses + 128,286,434,
11603-Vias interurbanas-Pavimentos s 1,131,602,876.77| $ 29,799,669,556.89
/ concreto
11606-Vias interurbanas-Obras geotécnicas s 37.768,500.00 | $ 12,283,062,733.00
v 6n ambiental e M




CONTRATO No : 989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BL

OBJETO:

CONTRATISTA:

ACTA DE AJUSTES
AJUSTE INSUMO ASFALTO DE LAS MEZCLAS AFALTICAS

Firmado digitalmente por

MARIO ALBERTQ MARIO ALBERTO HUERTAS
HUERTAS COTES g;);sas 2024.00.1812:52:20
0500

Firma:

ACTA DE AJUSTE No

39P

FECHA

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

IRON -Pi

18/09/2024

(Dia) (Mes)

Agosto de 2024.

TA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR:
14101-Puentes-Preliminares y cimentacion S -1s 5,075,820.00
14102-Puentes-Subestructura y cimentacion | $ -|s 1,142,211,000.00
14104-Puentes-Estructura, subestructura,

v andenes $ 21,960,000.00 | $ 275,063,494.00
14103-Puentes-Estructura, subestructura,

v andenes $ 768,388,996.00 | $ 2,738,030,556.00
11605-Vias interurbanas-Obras de s s R
urbanismo
11607-Vias interurbanas-Sefalizacion y
control de transito $ 23,864,946.00 | $ 1,701,060,908.80
11608-Vias interurbanas-Transporte y sobre
acarreos $ 10,689,800.00 | $ 17,610,783,450.00
15102-Tuneles-Aceros y excavaciones $ -1 s -
15103-Tuneles-Concretos, perforaciones en s s R
espacio subterraneo
15106-Tuneles-Drenajes, instalacion e s s R
instrumentacién
11706-Vias urbanas-Redes urbanas de
servicios. redes ias. estructuras $ ik 1,026,232,547.60
11304-Espacio publico-Sefalizacion, redes

icas e iluminacion S -1 s 3,531,834,133.00

12202-Vias férreas-Superestructura $ 97,945,312.00 | $ 97,945,312.00
7.1 Insumo mezclas asfalticas S 481,415,887.03 | $ 15,030,279,257.41

TOTAL

S 2,794,623,772.00

v

134,057,669,533.00

TOTAL EN ACTA OBRA No.39

s 2,794,623,772.00 | $

134,057,669,533.00

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula Profesional No.: 14502 CND

verificacién con acta Obra

OK

Firma:

OK

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado

Interventoria

Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

'CONSORCIO ICEACSA-TPF

(Aio)


Admin
Sello


indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
2021 2022 2024

Cédigo Cédigo subclases C.odlgo’de Tipologia de obra Cédigo de Cédigo Ca.p|tulo Capitulo ) Por-lderamon Diciembre Enero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
arunos de CPCV20AC. tinoloaia de aareaacién a Constructivo constructivo |al tino de

530201 53211 53211_03 Espacio publico 11304 04 Sefializacion, re 1.1 112.11 114.33 134.19 13543 135.19 134.56 134.29 133.31 133.75
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y € 22.06 103.28 104.36 123.67 12544 126.01 126.19 126.22 126.20 126.24
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subl 18.69 102.44 103.71 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24 129.24 128.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfi 38,51 104.35 106.80 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03 140.94 139.92
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidr 7.09 109.42 110.96 126.63 12848 128.51 127.50 127.22 126.67 126.86
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urban 0.96 105.35 107.61 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30 134.94 135.52
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécni 4.07 108.95 111.12 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37 129.56 129.38
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y ¢ 440 102.36 105.12 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61 143.19 140.61
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y so 422 100.89 101.56 122.09 12342 123.60 124.20 124.68 124.74 124.81
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas 0.92 111.97 113.81 129.03 130.63 130.31 12941 129.14 12842 129.11
530201 53212 53212_09 Vias férreas 12202 02 Superestructurz 49.18 102.59 105.51 134.95 138.71 133.78 134.97 136.79 135.00 134.73
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y ¢ 592 101.57 103.67 126.65 128.32 128.83 12947 130.08 129.67 129.33
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y 51.10 102.82 105.24 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21 133.21 131.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, sube 26.65 107.49 109.95 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55 13344 132.40
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, sube 15.73 102.58 105.35 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65 138.75 137.56
530201 53222 53222_12 Tuneles 15102 02 Aceros y excave 23.60 125.69 128.39 139.17 140.18 140.75 137.54 135.78 133.29 133.34
530201 53222 53222_12 Tuneles 15103 03 Concretos, perf 27.59 102.92 105.32 136.15 138.15 137.57 137.89 138.85 138.10 137.05
530201 53222 53222_12 Tuneles 15106 06 Drenajes, instal: 7.06 11218 114.81 132.59 134.32 134.06 132.57 132.78 132.25 133.46




Cierre del
proceso
11feb 2021

(lo)

tomado de circulares de Ecopetrol

PRECIO ECOPETROL CEMENTO ASFALTICO 60-70

ANO

PRECIO (TON)

PRECIO +IVA(TON)

PRECIO (KG)

INCREMENTO

2020-28
FEBRERO 2021

S 1,376,647.38

S 1,638,210.38

$ 1,638.21

1.00

APARTIR 1 DE
MARZO 2021

S 1,473,013.00

S 1,752,885.47

$ 1,752.89

1.07

A PARTIR DEL
22 DE OCTUBRE
2021

S 1,590,854.00

S 1,893,116.26

$ 1,893.12

A PARTIR DEL 1
DE FEBRERO
2022

$ 1,680,260.00

S 1,999,509.40

$  1,999.51

1.22

A PARTIR DEL 1
DE ABRIL 2022

S 1,848,285.66

S 2,199,459.94

$ 2,199.46

1.34

A PARTIR DEL
21 DE JUNIO
2022

S 2,125,528.51

S 2,529,378.93

$ 2,529.38

1.54

A PARTIR DEL 1
DE OCTUBRE
2022

S 2,444,357.79

S 2,908,785.77

$ 2,908.79

1.78

A PARTIR DEL
14 DE FEBRERO
DE 2023

S 2,639,906.41

$  3,141,488.63

$ 3,141.49

1.92

Apendice tecnico : "El insumo del asfalto de las mezclas asfélticas colocadas en desarrollo del contrato se
ajustara con la variacién (aumento o disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante
certificacion o lista oficial, de la siguiente manera:

a)En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor

en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacioén, se calculara el ajuste con base
en la variacion (aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial
(lo) el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la
ejecucioén de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas
imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones,
el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debio
ejecutarse esa obra segun el citado programa.”
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . 39 MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

CODIGO MEPL-MNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA Tde1
FECHA 1810912024
(Dia | Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de ion de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 39....(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: I [ No [

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracién seaiin corresnona con al Acta da racihn nardial da ohra)

(D)

'CONTRATO DE OBRA No : 989 DE 2021
(Indique nimero y ario)
OB E T O, e

., =DIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS ™ (ZIPAQUIRA -BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

MEJORAM DIANTE LA™ CONSTRUCCION V™ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBI

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

(Indique niimero y afio)

PLAZO INICIAL:

114 MESES

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(En meses segin contrato principai)
2100612021
(indique diaimes/ario)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta)
4

VALOR ACUMULADO (incluido _$

(Sequn contrato principal)

IVA):

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses segin las prorogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030.

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique diaimes/afio)
VALOR ADICIONES fincluido IVA): $ 58,580,051,078.00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $
INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO | NpICE MES A APLICAR A VALOR R
GRUPO DE AJUSTE DE SELECCION FEBRERO DE | enLapreseNteAcTA| TACTORDE | VALORBASICODE | gigicn | VALORBASICOA | s 0pajusTADD |  VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
IccP 2021 DICIEMBRE DE 2021 AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
ACUMULADOS
To 1 1/1o *) (B) Po=A-B Pi=Po*(Ilo) Pi-Po
TGbras de Explanacen 707.14000 103.21000 02047 $40,698,318.00 $0.00 $40,698,318.00 $41,531,413.00 $633,095.00 $712,347,000.2
7 5Ub-bases y bases. 700.76000 102.43000 01657 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $29,139,810.5¢
3 Transporis de materales 700.39000 100.89000 00498 $230,390,408.80 $0.00 $230,390,408.80 $231,537,753.00 $1,147,344.20 $89,214,724.1
4 Acaros y elemantos metalces 7103.72000 108.28000 04396 5798,203,580.00 50.00 $798,203,580.00 $833,292,609.00 $35,089.029.00 §551,792,745.4
5 Goncretos, morteros y obras varias 701.91000 104.30000 02345 $309,991,619.90 $0.00 $309,991,819.90 $317.261,128.00 $7.269,308.10 $452,268,050.1
6 Concreto 01.21000 99.33000 98142 50.00 50.00 $0.00 50.00 50.00 50.00
7 Pavimentaciones con asfalo, pinturas, geotexties 100.13000 104.67000 1.04534 $168,784,754.00 $0.00 $168,784,754.00 $176,437,455.00 $7,652,701.00 $427,732,039.34
U astato de as mezclas asfalicas Fobrero 2021 2 Febrero 1638.21038 1638.21038 1.00000 $481,415,887.03 $0.00 $481,415,887.03 $481,415,887.03 $0.00 $292,957,072.08
7.2 Insumos EQUIPOS DE OBRACON AIU SIN ASFALTOS 100.90000 102.26000 1.01348 $165,911,986.33 $0.00 $165,911,986.33 $168,148,479.91 $2,236,493.58 $40,205,210.64
7.3 Insumos MATERIALES CON AU SIN ASFALTOS 101.65000 105.20000 1.03492 §528,874,195.75 $0.00 $528,874,195.75 $547,342,482.67 $18,468,286.92 $739,187,055.68
7.4 Insumos TRANSPORTE CON AlU SIN ASFALTOS 100.05000 100.43000 1.00380 $43,990,093.42 $0.00 $43,990,093.42 $44,157,255.77 $167,162.35 $18,654,809.36
7.5 Insumos MANO DE OBRA CON AlU SIN ASFALTOS 10159000 10256000 1.00955 $26,362.728.47 $0.00 $26,362,728.47 $26,614,492.53 $251,764.06 $8,523,324.39
TOTALES[s  2794623.772.00 | § - 1S 279462377200 |$  2867.738,956.00 73,115,184.00 3,362,021,844.00
VALOR AJUSTE 73,115,184.00 3,362,021,844.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 213,721.00 9,827,446.00
VALOR TOTAL 73,328,905.00 3,371,849.290.00 |
INDICE ICOCIV MES AAPLICAR EN LA | INDICE ICOCV MES A A VALOR A
GRUPO DE AJUSTE PRESENTE AGTA ENLA | FACTORDE | VALORBASICODE | pigico’s | VALORBASICOA | \u oo iistano VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
oC DICIEMBRE DE 2021 it AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
icocv JULIO DE 2024 ACUMULADOS
To 1 1/1o *) (B) Po=A-B Pi=Po*(Ilo) Pi-Po
11601-Vias interurbanas-Preliminares y explanacion 103.27600 126.24000 122236 $42,149,148.00 $0.00 $42,149,148.00 $51,521,433.00 $9,372,285.00 $2,124,354,199.32
1604-Vias interurbanas Estructuras hidréulicas y drenaies 109.42400 126.86000 115934 $178,838,305.90 $0.00 $178,838,305.90 $207,334,402.00 $28,496,096.10 $1,579,080,909.78
11602.Vias interurbanas-Afirmados, subbases y bases 102.43800 128.70000 1.25637 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,510,426.09
11603-Vias interurbanas-Pavimentos asfaltcos | concreto 10435000 139.92000 1.34087 $1,131,602,876.77 $0.00 $1,131,602,876.77 $1,517,332,349.00 $385,720472.23 $6,224,043,677.72
11606-Vias iterurbanas-Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.94900 129.38000 1.18753 $37,768,500.00 $0.00 $37,768,500.00 $44,851,227.00 $7,082,727.00 $1,657,605,991.62
14101-Puentes-Preliminares y cimentacién 10157000 129.33000 1.27331 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,048,179.00
14102 Puentes-Subestructura y cimentacion 102.82300 131.99000 1.28366 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,464,724.00
14104-Puentes-Estructura, subesiructura, superestructura, y andenes 102.57900 137.56000 1.34102 $21,960,000.00 $0.00 $21,960,000.00 $29,448,799.00 $7,488,799.00 $80,295,418.00
14103 Puentes-Estructura, subesiructura, superestructura, y andenes 107.49200 132.40000 123172 $768,388,996.00 $0.00 $768,388,996.00 $946,440,094.00 $178,051,098.00 $637,425,037.00
11605-Vias interurbanas-Obras de urbanismo 105.35100 135.52000 1.28637 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1607-Vias interurbanas-Sefalizacion y controlde transito 102.35700 140.61000 137372 $23,864,946.00 $0.00 $23,864,946.00 $32,783,754.00 $8,918,808.00 $287,041,617.06
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cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA ldel
FECHA 1810912024
(Dia / Mes / Aol
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de ion de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ___ AGOSTO 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
lindicar numeracidn seaiin corresnonda can el Acta de recibo narcial de abra)
CONTRATO DE OBRA No : X PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimero y ario) (En meses segin contrato principai) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: N e et e FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2100612021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 31/08/2030,
MEJORAMIENTO ™ MEDIANTE LA~ CONSTRUCCION V"™ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE L6S COMUNERGS ™ (ZIPAQUIRA “BARBOSA - (indique diaimes/ario) (inciuidas ias suspensiones, indique dia/mes/aiio)
BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICAMEDIANTE EL PROGRAMA|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
FECHA DE SUSPENSION:
(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$, 465,288,090,475.00 (indique diaimes/ario)
’ (Seqin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY: _$ 58,580,051,078.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971:2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF. VALOR ACUMULADO (incluido . $. 523,868,
liva):
11608-Vias iterurbanas-Transporte y sobre acarreos. 100.89000 124.81000 123709 §10,689,800.00 $0.00 $10,689,800.00 $13,224,245.00 $2,534,445.00 §753,996,412.35
15102-Tneles-Aceros y excavaciones 12568600 133.34000 1.06090 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
102.91500 137.05000 133168 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
15106-Taneles-Drenaies, instalacin o nstrumentacion 112.18000 133.46000 1.18970 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1706-Vias urbanas-Redes urbanas de senicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidrulicas y drenajes y sefializacion de obra 111.97100 129.11000 1.15307 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $140,195,889.64
11304-Espacio publico-Sefalizacion, redes eléctricas e iluminacion 112.10700 133.75000 1.19306 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $566,236,479.43
12202-Vias férreas-Superestructura 102.58500 134.73000 1.31335 $97,945,312.00 $1.00 $97,945,311.00 $128,636,474.00 $30,691,163.00 $30,691,163.00
Fopasume asfalto de as mezclas asfatcas Febrero 2021 2 Julo de. 1638.21038 3141.48863 1.91763 $481,415,887.03 $0.00 $481,415,887.03 $923,177,547.45 $441,761,660.42 $10,079,391,674.86
TOTALES|s  2794623.772.00 | § 100]s 279462377100 |§  3894.750324.00 1,100,126 5¢ 25,434,381,997.00
VALOR AJUSTE 1,100,126,5! 25,434,381,997.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 3.215.7" 346,665.00
VALOR TOTAL 1,103,342,3 25,508.,728,652.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR ICCP AJUSTE ACTA 39 PROVISIONAL A DICIEMBRE 2021 s 73,115,184.00 VALOR AJUSTE 1,173241,758.00
VALOR IVA $ 213,721.00 VALOR IVA| § 3,429,476.00
VALOR ICOCIV AJUSTE ACTA 39 PROVISIONAL DE DICIEMBRE 2021 A
1o 2024 s 1,100,126,554.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | * 1176.671,214.00
VALOR IVA $ 3.215,755.00
*VALOR TOTAL AIUSTE 39 P s 1,176,671,214.00

* (Diligenciar el niimero del Acta correspondiente e indicar si es definiiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1,173,241,738

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,176,671,214

VALOREN LETRAS: !\ CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se|

efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice serd el correspondiente al mes en que

debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de idad con lo en el numeral Iil 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El caloulo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar Ia clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.
iy
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Fimado dgulmene por HARO

MARIO ALBERTO HUERTAS ALBERTOHQUERTAS(O';ES ra f/ i’y /

CoTES Fetroaas g sanan 0500 R :«/;,
Firma: Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoria
Matricula Profesional No.: 14502 CND Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Para el tramite de oaco de la cuenta. (Subdireccién Financieral.
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.
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NOTAS:

CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE
CONTRATO N°: 989 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ] ACTADEOBRA [ ]
ACTA DE
PAGO ANTICIPADO INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE 39 AGOSTO 2024
DESEMBOLSO
PRESTACION DE
SERVICIOS
OTRO L1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 214424  RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO $ 1,176,671,214.00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $ 1,176,671,214.00

sy

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER
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SEDE PRINCIPAL
BOGOTA-COLOMBIA

DIRECCION
CRA. 22A No. 85-20

TELEFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 6105116

S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de

Bogota, en mi condicion de Representante legal del Consorcio Vial MHC 063,

identificado con el NIT 901.475.859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por
el consorcio durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de

Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico del Consorcio Vial MHC 063,

identificado con el NIT 901.475.859-6, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los
altimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Dada en Bogot4, el (02) dia del mes de septiembre de 2024

Firmado digitalmente por MARIO JORG E E D U ARDO Firmado digitalmente por JORGE
MARIO ALBERTO ALBERTO HUERTAS COTES EDUARDO MORENO RICO

HUERTAS COTES Fecha: 2024.09.02 16:35:03 -05'00' MORENO RICO  Fecha:2024.09.02 14:16:35 -05'00'
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063 CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogota C.C. No. 1.018.441.731 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Andrea N.
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INGENIERIAY CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

=== PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA
7 1994 - Construccién Berma Aguas Arriba Presa de SESQULE
2012 - Tunel Falso el CUNE
2019 - Disefio y Construccion Viaducto el Gran Manglar
Sobre la Ciénaga de la Virgen CARTAGENA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de
Bogota, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pensién, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas
durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
suscripcion de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de
Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico de MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES, identificado con C.C. 19.146.113, luego de examinar de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los
altimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002.

Dada en Bogot4, el (02) dia del mes de septiembre de 2024

MARIO ALBERTO Firmado digitalmente por MARIO JORGE EDUARDO Firmado digitalmente por JORGE

ALBERTO HUERTAS COTES EDUARDO MORENO RICO

HUERTAS COTES Fecha: 2024.09.02 16:37:27 -05'00" MORENO RICO  Fecha:2024.09.0214:17:33

-05'00'
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO
C.C. No. 19.146.113 de Bogota CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 298105-T
Elaborado: Andrea N.
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m Ingenieria y Construccion de Obras Civiles SAS

MHC Ingenieriay Construccion de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de Bogoté&, en mi
condicién de Representante legal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los Gltimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Jorge Eduardo Cifuentes Linares, identificado con C.C. No. 79.901.429 de Bogota, y con
Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion
de Revisor fiscal de_ MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S
identificada con el NIT 900.904.055-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de
los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio
durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogot4, el (02) dia del mes de septiembre de 2024

Digitally signed by JORGE
Firmado digitalmente por MARIO JORGE EDUARDO EDUARDO CIFUENTES LINARES

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES  ALBERTO HUERTAS COTES Date: 2024.09.02 14:43:47
Fecha: 2024.09.02 16:37:50 -05'00' CIFUENTES LINARES -05'00"

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotéa C.C. No. 79.901.429 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 108597-T

Elaboro: Andrea N.



SEDE PRINCIPAL
BOGOTA-COLOMBIA

DIRECCION
CRA. 22A No. 85-20

TELEFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 6105116

|S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 056

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de

Bogota, en mi condicion de Representante legal del Consorcio Vial MHC 056,

identificado con el NIT 901.442.945-1, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por
el consorcio durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de

Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico del Consorcio Vial MHC 056,

identificado con el NIT 901.442.945-1, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los
altimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcién de
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Dada en Bogot4, el (02) dia del mes de septiembre de 2024

MARIO ALBERTO Firmado digitalmente por MARIO JORGE EDUARDO Firmado digitalmente por JORGE
HUERTAS COTES e os0a0 160454 0500 MORENO RICO  Fecho: 20240902 140140-0500
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

CONSORCIO VIAL MHC 056 CONSORCIO VIAL MHC 056

C.C. No. 19.146.113 de Bogota C.C. No. 1.018.441.731 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Andrea N.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

989-2021 Contratista

CONSORCIO VIAL MHC 063

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.
Acta N° 39P
Valor Incluido Iva

Valor basico $

$ 1,176,671,214.00

1,173,241,738.00 Periodo

AGOSTO 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido VA Valor incluido IVA
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Const.rf.lccio’n, \./_alorJl.ncIqu‘doJVA i ylo Subtotal
Rehabilitacion, »
Mejoramiento) Conservaclén)
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
1 RUTA 45ACND BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA $ 498,290,341.18 | $ $ - $ 498,290,341.18
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
2 RUTA 45A04 BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA $ - $ 4,785,278.84 | $ 4,785,278.84
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
3 RUTA 45A05 BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA $ - $ 249,630,880.60 | $ 249,630,880.60
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
4 RUTA 45A06 BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA $ - $ 43,926,536.33 | $ 43,926,536.33
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
5 RUTA 45A07 BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA $ - 380,038,177.05 380,038,177.05
6 - -
7 - -
8 5 —Ts -
9 $ - $ -
10
TOTALES| $ 498,290,341.18 | $ $ 678,380,872.82 | $ 1,176,671,214.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CUNDINAMARCA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 COGUA 45,854,610.00 45,720,964.00
MUNICIPIO 2 FUQUENE 30,371,019.00 30,282,500.00
MUNICIPIO 3 NEMOCON - N
MUNICIPIO 4 SIMIJACA $ - 18 -
MUNICIPIO 5 SUSA $ 4,769,564.00 | $ 4,755,663.00
MUNICIPIO 6 SUTATAUSA $ 4,785,279.00 | $ 4,771,332.00
MUNICIPIO 7 TAUSA - -
MUNICIPIO 8 UBATE 5,362,538.00 5,346,909.00
MUNICIPIO 9 ZIPAQUIRA 452,435,731.00 451,117,082.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 543,578,741.00 | $ 541,994,450.00
NIT DEPARTAMENTO 2 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHIQUINQUIRA $ - $ -
MUNICIPIO 2 SABOYA $ 26,773,543.00 | $ 26,695,510.00
MUNICIPIO 3 SAN JOSE DE PARE $ - $ -
MUNICIPIO 4 SANTANA $ - $ -
MUNICIPIO 5 CHITARAQUE - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 26,773,543.00 $ 26,695,510.00
NIT DEPARTAMENTO 3 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 PUENTE NACIONAL $ 186,284,883.00 | $ 185,741,945.00
MUNICIPIO 2 BARBOSA $ 2,139,419.00 | $ 2,133,184.00
MUNICIPIO 3 GUEPSA $ - $ -
MUNICIPIO 4 SUAITA $ 25,936,869.00 | $ 25,861,274.00
MUNICIPIO 5 OIBA $ 11,908,021.00 | $ 11,873,314.00
MUNICIPIO 6 CONFINES $ - $ -
MUNICIPIO 7 PALMAS DEL SOCORRO $ - $ -
MUNICIPIO 8 SOCORRO $ - $ -
MUNICIPIO 9 PINCHOTE $ - $ -
MUNICIPIO 10 SAN GIL $ - $ -
MUNICIPIO 11 CURITI $ 380,049,738.00 | $ 378,942,061.00
MUNICIPIO 12 ARACATOCA - -
MUNICIPIO 13 PIEDECUESTA - -
TOTAL DEPARTAMENTO 3 606,318,930.00 604,551,778.00
NOTAS: 4

MARIO ALBERTOQ Ffirmado digitaimente por MARIO

ALBERTO HUERTAS COTES

HUERTAS COTES Fecha: 2024.09.18 12:53:14-05'00"

CONTRATISTA
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CUADRO CONTROL DE AJUSTES JUNIO 2021 A DICIEMBRE 2030
DATOS GENERALES

CONTRATO No : 989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030”"MODULO 1.

OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

jun-21 S - S - S - S - $ - jun-21 $ -

jul-21 S 8,684,200.00 | $ 458,959,970.00 | $ 8,684,200.00 | $ 458,959,970.00 | $ 458,959,970.00 jul-21 $ (450,275,770.00)
ago-21 S 2,006,050,200.00 | $  2,159,733,300.00 | $ 1,997,366,000.00 | S  1,700,773,330.00 | $ 1,700,773,330.00 ago-21 $ (153,683,100.00)
sep-21 S 3,406,967,789.08 | S  3,788,429,030.00 | $ 1,400,917,589.08 | S  1,628,695,730.00 | $ 1,628,695,730.00 sep-21 $ (381,461,240.92)
oct-21 S 5,080,063,877.65 | S  6,274,808,860.00 | S 1,664,361,420.00 | S  2,486,379,830.00 | $ 2,486,379,830.00 oct-21 $ (1,194,744,982.35)
nov-21 S 7,161,910,387.66 | S  7,742,581,526.00 | $ 2,081,846,510.02 | S  1,467,772,666.00 | $ 1,467,772,666.00 nov-21 $ (580,671,138.34)
dic-21 S 9,939,860,577.44 | S 10,315,332,574.00 | $ 2,777,950,189.79 | S  2,572,751,048.00 | $ 2,572,751,048.00 dic-21 $ (375,471,996.56)
ene-22 $  10,609,237,300.77 | $ 15,695,145,387.00 | $ 669,376,723.32 | $  5,379,812,813.00 | $ 5,379,812,813.00 ene-22 $ (5,085,908,086.23)
feb-22 S 11,524,539,795.13 | $ 21,081,293,869.30 | $ 915,302,494.36 | $  5,386,148,482.30 | $ 5,386,148,482.30 feb-22 $ (9,556,754,074.17)
mar-22 S 13,181,666,996.57 | S 26,564,837,870.40 | $ 1,657,127,201.44 | S  5,483,544,001.10 | $ 5,483,544,001.10 mar-22 $  (13,383,170,873.83)
abr-22 S 15,195,072,979.67 | $ 32,558,359,664.30 [ $ 2,013,405,983.10 | $  5,993,521,793.90 | $ 5,993,521,793.90 abr-22 $  (17,363,286,684.63)
may-22 S 18,893,923,979.67 | $ 37,340,013,753.10 [ $ 3,698,851,000.00 | S  4,781,654,088.80 | $ 4,781,654,088.80 may-22 $  (18,446,089,773.43)
jun-22 S 26,770,395,000.00 | S 47,184,493,944.50 | S 7,876,471,020.33 | S  9,844,480,191.40 | $ 9,844,480,191.40 jun-22 $  (20,414,098,944.50)
jul-22 S 35,041,081,000.00 | S 54,645,863,769.80 | S 8,270,686,000.00 | S  7,461,369,825.30 | $ 7,461,369,825.30 jul-22 $  (19,604,782,769.80)
ago-22 $  55,930,705,130.41 | $ 61,631,462,226.70 | $ 20,889,624,130.41 | S  6,985,598,456.90 | $ 6,985,598,456.90 ago-22 $ (5,700,757,096.29)
sep-22 S 62,145,237,726.72 | S 69,195,092,362.90 | $ 6,214,532,596.31 | S  7,563,630,136.20 | $ 7,563,630,136.20 sep-22 $ (7,049,854,636.18)
oct-22 S 68,359,770,323.03 | $ 73,910,362,086.80 | S 6,214,532,596.31 | S  4,715,269,723.90 | $ 4,715,269,723.90 oct-22 $ (5,550,591,763.77)
nov-22 S 76,803,978,317.12 | S 80,616,185,359.70 | S 8,444,207,994.09 | S  6,705,823,272.90 | $ 6,705,823,272.90 nov-22 $ (3,812,207,042.58)
dic-22 S 87,849,180,991.92 | $ 90,356,500,794.00 | $ 11,045,202,674.80 | S  9,740,315,434.30 | $ 9,740,315,434.30 dic-22 $ (2,507,319,802.08)
ene-23 S 90,053,004,912.35 | S 91,866,915,048.00 | $ 2,203,823,920.43 | S  1,510,414,254.00 | $ 1,510,414,254.00 ene-23 $ (1,813,910,135.65)
feb-23 S 93,473,329,089.00 | S 97,836,829,076.00 | S 3,420,324,176.65 | S  5,969,914,029.00 | $ 5,969,914,029.00 feb-23 $ (4,363,499,987.00)
mar-23 S  97,481,597,050.52 | $ 100,551,480,085.00 | $ 4,008,267,961.51 | S  2,714,651,010.00 | $ 2,714,651,010.00 mar-23 $ (3,069,883,034.48)
abr-23 S 99,249,317,148.74 | $ 103,727,529,953.00 | $ 1,767,720,098.22 | S  3,176,049,868.00 | $ 3,176,049,868.00 mar-23 $ (4,478,212,804.26)
may-23 $ 105,738,559,567.12 | $ 107,927,644,540.00 | $ 6,489,242,41838 | S  4,200,114,587.00 | $ 4,200,114,587.00 abr-23 $ (2,189,084,972.88)
jun-23 S 106,272,874,194.78 | $ 110,679,934,423.00 | $ 534,314,627.66 | $  2,752,289,883.00 | $ 2,752,289,883.00 may-23 $ (4,407,060,228.22)
jul-23 S 106,971,285,844.72 | $ 111,697,955,249.00 | $ 698,411,649.94 | $  1,018,020,824.00 | $ 1,018,020,824.00 jun-23 $ (4,726,669,404.28)




5,008,754,965.01

1,581,908,128.00

1,581,908,128.00

ago-23

(1,299,822,567.77)

586,963,472.46

1,943,696,250.00

1,943,696,250.00

sep-23

(2,656,555,345.30)

1,067,206,313.57

2,248,093,061.00

2,248,093,061.00

sep-23

(3,837,442,092.94)

5,392,166,619.93

4,636,086,046.00

4,636,086,046.00

oct-23

(3,081,361,518.70)

6,964,459,424.30

4,222,178,084.00

4,222,178,084.00

oct-23

(339,080,179.00)

793,868,702.62

955,007,632.00

955,007,632.00

dic-23

(500,219,108.38)

1,359,872,200.60

2,908,922,099.00

2,908,922,099.00

ene-24

(2,049,269,005.78)

1,540,282,665.70

2,682,515,887.50

2,682,515,887.50

feb-24

(3,191,502,228.08)

2,287,992,467.45

2,366,650,436.00

2,366,650,436.00

mar-24

(3,270,160,195.63)

3,284,827,566.79

1,695,234,482.00

1,695,234,482.00

abr-24

(1,680,567,111.84)

3,804,433,291.54

2,152,034,565.00

2,152,034,565.00

may-24

(28,168,385.30)

847,670,491.10

2,488,096,416.00

2,488,096,416.00

jun-24

(1,668,594,309.20)

wnlvlulvlv|lvu|lv|lvlu|lvu|lwvu|lwv|un

1,758,210,016.12

wnlunlulu|lvu|lu|lu|lvlu|lvu|luvu|ln|n

2,794,623,772.00

A |h|n || PP |pr | |n || R ||

2,794,623,772.00

jul-24

A |h | P || PP | A |n|n || R ||

(2,705,008,065.08)

ago23 | $ 111,980,040,809.73 | $ 113,279,863,377.50
sep-23 | $ 112,567,004,282.20 | § 115,223,559,627.50
oct23 | $ 113,634210,595.76 | $ 117,471,652,688.70
nov-23 | $ 119,026,377,215.70 | § 122,107,738,734.40
dic-23 | '$ 125,990,836,640.00 | § 126,329,916,819.00
ene24 | § 126,784,705,342.62 | $ 127,284,924,451.00
feb-24 | $ 128,144,577,543.22 | $ 130,193,846,549.00
mar-24 | $ 129,684,860,208.92 | $ 132,876,362,437.00
abr24 | $ 131,972,852,676.37 | $ 135,243,012,872.00
may-24 | $ 1357257,680,243.16 | $ 136,938,247,355.00
jun24 | $ 139,062,113,534.70 | $ 139,090,281,920.00
ju24 | $ 139,909,784,025.80 | $ 141,578,378,335.00
ago24 | $ 141,667,994,041.92 | $ 144,373,002,107.00

MARIO ALBERTO Fimado digitalmente por MARIO

HUERTAS COTES rectn 20246518 15551 -0500

Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula Profesional No.: 14502 CND
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Firma: . ,/Ef *"’””f G

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado

Interventoria
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER
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CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1

INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
1 _de 1
FECHA 12/05/2022
(a7 Mes 7 Afio)
iTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [m] iTEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: -NCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO No.

(indicar niimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA|
-BUCARAMANGA;  GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL|
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIEDECUESTA)
CONTRATISTA: NSORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR: 'CONSORCIO ICEACSA-TPF ContratoNo.: 971 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

iTEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
450.4P Mezcla semidensa en Caliente Tipo MSC-25 7 M3 9931.2
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280,000.00 14.95 $ 18,729.00
VIBROCOMPACTADOR $ 150,000.00 14.95 $ 10,033.00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113,000.00 14.95 $ 7,559.00
HERRAMIENTA MENOR $ 517.00
SUBTOTAL| $ 36,838.00
|- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
MEZCLA SEMIDENSA MSC-25 (NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1.27 $ 185,120.00 | $ 235,102.00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 129.540 $ 1,638.00 | $ 212,187.00
AGUA LT 25.00 $ 80.00 | $ 2,000.00
SUBTOTAL| $ 449,289.00
lll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(.T)DAD DISTANCIA (2)| DISTANCIA m* TARIFA Vr. UNITARIO
(2)
I TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1.270 42.00 53.30 $ 904.00 | $ 48,183.00
 TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA (Global) 129.54 1.00 129.5 $ 135.00 | $ 17,483.00
SUBTOTAL| $ 65,666.00
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
OBRERO (5) $ 169,165.00 1.85 $ 312,955.25 59.80 $ 5,233.00
RASTRILLEROS (2) $ 103,614.00 1.85 $ 191,685.90 59.80 $ 3,205.00
OFICIAL (1) $_61,323.00 1.85 $ 113,447.55 59.80 $ 1,897.00
SUBTOTAL| $ 10,335.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 562,128.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 129,289.44
IMPREVISTOS 5% $ 28,106.40
UTILIDAD 2% $ 11,242.56
SUBTOTAL| $ 168,638.40
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 730,766.00
MARIO ALBERTO Fimeco csiaimente por o
ALBERTO HUEATAS COTES
HUERTAS COTES Feche: 2022051213535 9500
Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 14502 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el de los i el mismo
precio unitario de cada item, i con las i i de ion vigy para el proy
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion|
cor i a imi tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta
econdmica y los aprobados durante la ej ion del i con las ificaci de construccién vig para el proy . El Ci ista y el Interventor certifican que los|

precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

o AL

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




de

CcODIGO MEPHMN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA .
FECHA 17/06/2022
(Da 1 Wies 7 Ano)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA O ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: _GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
CONTRATO No. . 989 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMI / \ E F
BUCARAMANGA;  GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICAMEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIEDECUESTA)
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF. Contrato No.: 971 DE 2021
indicar nmero y anoj
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Bia) (Mes) {Afio)
DATOS ESPECIFICOS
iTEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
450.13P Base tratada con Asfalto - BTA 7 M3 14.520,00
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280.000,00 26,30 $ 10.646,00
VIBROCOMPACTADOR $ 150.000,00 26,30 $ 5,703,00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113.000,00 26,30 $ 4.297,00
HERRAMIENTA MENOR $ 70,24
SUBTOTAL| $ 20.716,24
|1 MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 PROCESADO EN PLANTA - BTA ( NO INCLUYE CEMENTO M3 1280 s 20064600 | 5 268.347,00
ASFALTICO)
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 107,52 $ 1.638,00 | § 176.118,00
AGUA LT 25,00 $ 80,00 | § 2.000,00
SUBTOTAL| § 446.465,00
| TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN;:')DAD D'ST";)“C"‘ DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
2)
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,280 42,00 53,80 $ 904,00 | § 48.635,20
SUBTOTAL| $ 48.635,20
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
'OBRERO (5) $ 169.165,00 1,85 $ 312.955,25 210,40 $ 1.487,00
RASTRILLEROS (2) $ 103.614,00 1,85 $ 191.685,90 210,40 $ 911,00
OFICIAL (1) $ _ 61.323,00 185 $ 113.447 55 210,40 $ 539,00
SUBTOTAL| § 2.937,00
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 518.753,44
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 119.313,29
IMPREVISTOS 5% $ 25.937,67
UTILIDAD 2% $ 10.375,07
SUBTOTAL| § 155,626,03
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 674,379,00
MARIO ALBERTO  Firmado digitaimente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
HUERTAS COTES  Fecha:202206.17 16:17:17 0500
Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 14502 CND
(OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios aitems de la 6 el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio
unitario de cada item, i con las ificacic de ion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, la
a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los anall de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los
aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de vigentes para el proyecto. El C yel que los precios unitarios del
item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Legal del o su Ap
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Unidad Ejeoutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MINFRAINAN-10-FR-A
DIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 oE 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA( DD | MM | AA
. 23 | 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
CONTRATO No. 989 E 2021
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF
GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

' TERMINADORA DE ASFALTO 280.000,00 14,95 18.729,00
VIBROCOMPACTADOR 150.000,00 14,95 10.033,00
COMPACTADOR NEUMATICO 113.000,00 14,95 7.559,00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 507,00
SUBTOTAL §| 36.828,00
I MATERIALES
MEZCLA DENSA MDC-25 (NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,285 186.550,00 239.717,00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 134,93 1.638,00 221.015,00
AGUA LT 25,00 80,00 2.000,00

SUBTOTAL §| 462.732,00

IIl. TRANSPORTES

 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,285 42,00 54,00 904,00 48.816,00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 134,930 1,00 134,900 135,00 18.212,00
SUBTOTAL $| 67.028,00

IV. MANO DE OBRA

OBRERO (5) 169.165,00 1,85 312.955,00 59,80 5.233,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 1.85 191.686,00 59,80 3.205,00
OFICIAL (1) 61.323,00 1,85 113.448,00 59,80 1.897,00

SUBTOTAL § 10.335,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 23,00% 132.69:
IMPREVISTOS 5,00% 846,
UTILIDAD 2,00% .538,
SUBTOTAL § 173.077,00

Firmado digtamente por
MARIO ALBERTO MARO ALBERTO HUERTAS
 HUERTAS COTES fihuzoatonss saras
Firma 0500
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA-

Nota 1: Debido a que la planta de fabricacién de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el de los P i el mismo precio unitario
de cada item, i con las i i de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a
insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén i con las if i de construccion vigente para el proyecto.

Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda -
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).




cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 e |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA( DD | MM | AA
23 | 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
[CONTRATO No. 989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;

(OBJETO DEL CONTRATO GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

(CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 0683

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

(GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS
1. EQUIPO
ITERMINADORA DE ASFALTO 280,000,00 14,95 18.729.00
VIBROCOMPACTADOR 150,000,00 14,95 10.033,00
[COMPACTADOR NEUVATICO 113.000,00 14,95 7.559.00
HERRAMIENTA MENOR (5%VIO)] 515,40
SUBTOTAL $| 36.836,40

1. MATERIALES

MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 ( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,285/ 192.530,00 247.401,00

CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 134,93 1.638,00 221.015,00

[AGUA LT 25,00| 80,00 2.000,00
SUBTOTAL § 470.416,00

Il TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,285 42 54 904 48.816,00

TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 134,93 1 1349 135 18.212,00
SUBTOTAL § 67.028,00

IV. MANO DE OBRA

OBRERO (5 169.165,00 85 312.955,00 59,80 5.233,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 .85 191.686,00 59,80 3.205,00
OFICIAL (1) 61.323,00 85 113.448,00 59,80 1.897,00

SUBTOTAL § 10.335,00

ADMINISTRACION 23,00% 134.461,50
IMPREVISTOS ,00% .230,80
UTILIDAD ,00% 692,30
SUBTOTAL $| 175.384,60

Firmado diitamente por
MARIO ALBERTO MARIO ALBERTO HUERTAS
HUERTAS COTES fans 2021002215275
Firma oo
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA
Nota 1: Debido a que la planta de fabricacion de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.

Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el de los
de cada item, i con las i i de construccioén vigentes para el proyecto.

P i el mismo precio unitario

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a
insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén i con las ificacis de construccién vi/?;p

tejara el proyecto.
eyl

£ A

+~ M

Firma e
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda

Legal del Interventor o su Ap
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).
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cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 oE |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM |
2 | 6 | 21

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER

[CONTRATO No. 989 DE 2021

|OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

(GESTOR TECNICO DE CONTRATO

FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

VIBROCOMPACTADOR 150.000,00 506 29.703,00
[COMPACTADOR NEUMATICO 113.00000 5,05 22.376,00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 1584,00
SUBTOTAL $| 53.663,00
1. MATERIALES
MEZCLA SEMIDENSA MSC-25_( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) 3 1210 185.120,00 235.102,00
[CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 12954 15638,00 212.187,00
EMULSION ASFALTICA CRL-A T 1250 7.156,00 14.450,00
AGUA T 4,17 80,00 334,00
SUBTOTAL S| 362.075,00
1Il. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1270 42,00 53,30 904 48.183,00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA [ 129,540] 1] 1295 135 17.483,00
SUBTOTAL $| 65.666,00
IV. MANO DE OBRA
(OBRERO (5) 169.165,00 185 312.955,00 20,20 15.493,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 185 191.686,00 20,20 9.489,00
OFICIAL (1) 61.323,00 185 113.448,00 2020 5,616,00
SUBTOTAL $| 30.598,00

V. COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL § 183.600,00

mado digitaimente por

MARIO ALBERTO WARO ALserT0 ocitas

cores
HUERTAS COTES recha: 2021.0922 152826
Firma osoor

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA
Nota 1: Debido a que la planta de fabricacion de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el
de cada item, con las i i de construccién vigentes para el proyecto.

de los

P i el mismo precio unitario

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a

insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las de construccion vigs nt}Pa);a el proyecto.
Wy
Firma Bl i
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
Legal del Interventor o su Ap

Matricula No. : 6820216095 STDER
Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).




cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION :
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA | e ;
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM | AA
23 [ 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
[CONTRATO No. 989 DE 2021
0BJETO DEL CONTRATO  MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
[CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF
(GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

. EQUIPO

[COMPRESOR SIN MARTILLO (BARRIDO Y SOPLADO) 66.000,00 53,10 1.243,00
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 27,46

SUBTOTAL 1.270,46
I MATERIALES

[CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 1,00 1.638,00 1.638,00
SUBTOTAL 1.638,00

Il. TRANSPORTES

[TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 1,00 1,00 1,00 135 135,00
SUBTOTAL 135,00

IV. MANO DE OBRA

[0BRERO (2) 67.666,00 1,85 125.182,00 424,80 295,00

SUBTOTAL 295,00

/. COSTOS INDIRECTOS

[ADMINISTRACION 23,00% 767,85
IMPREVISTOS 5,00% 166,92
UTILIDAD 2,00% 66,77
SUBTOTAL 1.001,54

MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fima  HUERTAS COTES {55000
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

JOBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econoémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl: de los i el mismo
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previ igi la aplicacion de los costos
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigente para el proyecto.

e
Firma J ”“/ %"/
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
R Legal del 08U Ap
Matricula No. : 6820216095 STDER

Joriginal. Archivo de Gestion del Contrato (Subdreccion Administrativa).

oia: Lidad Esculora, Conalisa krvenir y Dieccion Trodal




CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAGINA

FECHA 23/08/2024
©al Mes T Afo)

iTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 0 ITEMS NO PREVISTOS

Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales -

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 989 DE 2021

(OBJETO DEL CONT!

EDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTEI
BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

PROYECTO: ROS (ZIPAQUIRA-BAI ICARAMANGA; GIRON- P
CONTRATISTA: \SORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR: \SORCIO ICEACSA-TPF. Contrato No.: . 971 DE 2021
(indicar niimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
iTEM | DESCRIPCION | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
450.14P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 pa.r'a mantenimiento Parcheos y Bacr}eos (No incluye 7.11603 m3 3,000.00
transporte de mezcla, emulsion y granulares de estructura de via)
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280,000.00 750 | $ 37,333.00
VIBROCOMPACTADOR $ 150,000.00 750§ 20,000.00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113,000.00 750§ 15,067.00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 515.00
SUBTOTAL| $ 72,915.00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 (NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) m3 1.285 192,530.00 247,401.00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 kg 134.93 1,638.00 221,015.00
AGUA It 25.00 80.00 2,000.00
SUBTOTAL| $ 470,416.00
Ill. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:')DAD DISTANCIA  (2)| DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
(2)
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA kg 134.930 1.00 134.90 $ 135.00 | $ 18,212.00
SUBTOTAL| $ 18,212.00
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
OBRERO (5) $ 169,165.00 1.85 $ 312,955.00 60.00 $ 5,216.00
RASTRILLEROS (2) $ 103,614.00 1.85 $ 191,686.00 60.00 $ 3,195.00
OFICIAL (1) $  61,323.00 1.85 $ 113,448.00 60.00 $ 1,891.00
SUBTOTAL| $ 10,302.00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 571,845.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 131,524.35
IMPREVISTOS 5% $ 28,592.25
UTILIDAD 2% $ 11,436.90
SUBTOTAL| $ 171,553.50
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 743,399.00
Firma
Nemmere:—MARJO AUBERTO HUERTAS COTES
Representarfe Leial del Contratista o su Apoderado
Matricula Pr-bfesiona\ No.: 14502 CND
—
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el de los i el mismo precio|
unitario de cada item, i con las ificaci de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion
cor i a imi tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los anélisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta
y los durante la ej; ion del i con las ificaci de construccion vi para el proyecto. El Ci ista y el Interventor certifican que los|

precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

| AL

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.
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CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 23/08/2024
(Dfa/ Mes 1 Aro)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA O iTEMS NO PREVISTOS

Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales -

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO No.

(indicar nimero y afo)

OBJETO DE :
MEJORAMIENTO ™ MEDIANTE LA~ CONSTRUCCION Y™ "MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS ™ (ZIPAQUIRA |
BARBOSA -BUCARAMANGA;  GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE|
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIE]|

CONTRATISTA: .CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF. Contrato No.: . 971 DE 2021

(indicar nimero y afo)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

iTEM | DESCRIPCION | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye
450.15P | transporte de mezcla, emulsion y granulares de estructura de via) 7-11603 m3 2,000.00
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO 280,000.00 7.50 37,333.00
VIBROCOMPACTADOR 150,000.00 7.50 20,000.00
COMPACTADOR NEUMATICO 113,000.00 7.50 15,067.00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 515.00
SUBTOTAL| $ 72,915.00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 ( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) m3 129 $ 186,550.00 | $ 239,717.00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 kg 13493 [ § 1,638.00 | § 221,015.00
AGUA 1t 2500 § 80.00 [ § 2,000.00
SUBTOTAL| $ 462,732.00
ILI. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(':')DAD Dlsr(,:;«cm DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
(2)
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA kg 134.930 1.00 134.90 $ 135.00 | $ 18,212.00
SUBTOTAL| $ 18,212.00
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
OBRERO (5) 169,165.00 1.85 $ 312,955.00 60.00 $ 5.216.00
RASTRILLEROS (2) 103,614.00 1.85 $ 191,686.00 60.00 $ 3,195.00
OFICIAL (1) 61,323.00 1.85 $ 113,448.00 60.00 $ 1,891.00
SUBTOTAL| $ 10,302.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 564,161.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 129,757.03
IMPREVISTOS 5% $ 28,208.05
UTILIDAD 2% $ 11,283.22
SUBTOTAL| $ 169,248.30
N Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 733,409.00
Firma
ALBERTO HUERTAS COTES
Representan Ledal del Contratista o su Apoderado
Matricula Pr@esional No.: 14502 CND
L
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unltarlos correspondlenles a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el de los i el mismo
precio unitario de cada item, i con las de ion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se lrate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon
a tarifas, preclo de materiales, jornales, costos, etc conlemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta
durante la ej del t 3 i con las de construccion vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los|

los api
precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

AL

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA

FECHA 23/08/2024

©al Mes T Afo)

iTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 0 ITEMS NO PREVISTOS

Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales -

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Oriente DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 989 DE 2021

(OBJETO DEL CONT!

EDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTEI
BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

PROYECTO: ROS (ZIPAQUIRA-BAI ICARAMANGA; GIRON- P
CONTRATISTA: \SORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR: \SORCIO ICEACSA-TPF. Contrato No.: . 971 DE 2021
(indicar niimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
iTEM | DESCRIPCION | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
450.16P Base tratada con Asfaltob- BTA para Tamenlmlemo Parcheos y Bacheo§ (No incluye transporte de 7.11603 m3 500.00
ase, emulsion y granulares de estructura de via)
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280,000.00 1315 | § 21,293.00
VIBROCOMPACTADOR $ 150,000.00 1315[§ 11,407.00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113,000.00 1315[§ 8,593.00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 294.00
SUBTOTAL| $ 41,587.00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
igg)EL;ITégADA CON ASFALTO 60-70 PROCESADO EN PLANTA - BTA ( NO INCLUYE CEMENTO m3 1280 | $ 209,646.00 | § 268,347.00
)
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 kg 107.52 [ $ 1,638.00 | § 176,118.00
AGUA It 25.00 [ § 80.00 [ § 2,000.00
SUBTOTAL| $ 446,465.00
Ill. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:')DAD DISTANCIA  (2)| DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
(2)
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA kg 107.520 1.00 134.90 $ 135.00 | $ 18,212.00
SUBTOTAL| $ 18,212.00
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
OBRERO (5) $ 169,165.00 1.85 $ 312,955.00 105.20 $ 2,975.00
RASTRILLEROS (2) $ 103,614.00 1.85 $ 191,686.00 105.20 $ 1,822.00
OFICIAL (1) $  61,323.00 1.85 $ 113,448.00 105.20 $ 1,078.00
SUBTOTAL| $ 5,875.00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 512,139.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 117,791.97
IMPREVISTOS 5% $ 25,606.95
UTILIDAD 2% $ 10,242.78
SUBTOTAL| $ 153,641.70
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 665,781.00
Firma
Norglsas MARIS) UERTAS COTES
Representant del Contratista o su Apoderado
Matricula Profgsional No.: 14502 CND
—
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el de los i el mismo precio|
unitario de cada item, i con las ificaci de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion
cor i a imi tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la p
y los durante la ej; ion del i con las ificaci de construccion vi para el proyecto. El Ci ista y el Interventor certifican que los|

precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

| Ab UL

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.
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PETROL

Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 14 de febrero 2023 serda de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogota, 14 de febrero 2023

DocuSigned by:

Flipe Tryille (s

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
‘ ey ‘ Alexandra Sancley
Juan Carlos Palacios-GEE4C1ACFF5DD4BD... Alexandra Sanchez Franco—AC9C813D53C9428...
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001






Radic ido Nro: 2-2020-093-3902 Para responder citelo
Ecopt trol - CGC SAN MARTIN

Feche: Mar 22020 9:51AM

Depeidencia; A QUIEN INTERESE

Destiio: A QUIEN INTERESE

Origiial Folios: 1 Anexos: 0 ‘

A

ROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CERTIFICACION

La Gerencia de Productos y Petroquimicos de Ecopetrol S.A. se permite
certificar que el precio de lista del asfalto 60/70 a partir del 1° de marzo de
2020 es de Un millén trescientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete
Fesos coma treinta y ocho centavos ($1.376.647,38) antes de impuestos. Este
precio aplica para el asfalto 60/70 entregado en las Refinerias de
Earrancabermeja y Apiay.

Se expide esta certificacion por solicitud del interesado.

Eogotd, 02 de marzo de 2020

FE NDO CUBILLOS G
Jefe Departamen esarrollo de Negocios Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001




D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2 Actualizacion

4. Numero de formulario 14730380161
2489984(8020) 01473038016
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzon electrénico
9 00904055 1 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1

Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad udicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre { 34. Otros nombres

35. Razon social

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILESSA S

36. Nombre comercial 37-Sigla
WAA NN
UBICACION
38. Pais 39.Departamento N~ [/~ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR22A85 20BRRPOLOCLUB
42. Correo electronico astrid.mora@mhc.com.co >N
43. Caodigo postal 44. Teléfono 6 2 2 6 6 2 0|45. Teléfono 2
- CLASIFICACION
Actiyidad econémica . v Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4210f[20151027]][ NS N | | - | | |
y _Rcsponsabllldades Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 8 a 0 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscseos |7 lo [14fafzlaelsa[ 7] | | [ | | [ | | [ | [ [ | | [ | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencién en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | | | | ‘ | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57‘ Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | | ‘ | | |se. crc | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos S| no [ ] 60. No. de Folos: 61. Fecha [2021-01-12/17 : 26: 21 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA

985. Cargo Gestor llI

Fecha generacion documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



O IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

9

de 5

Pagina

Hoja 2

14730380161

489984(8020) 01473038016

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 00 90405 5|1

6.DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

114. Buzon electronico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

Matriz o Controlante

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 6m4unl;:ggia?edse;clsﬁtmlggdd&d=rechn pliblico de orden nacional, departamental,
ol ' istne
65. Fondos 66. Cooperativas gzt,—g%%r;‘:desy rganisines
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficiq 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero p,
73. Fecha 20151026 83. Nacional publico 0 0 %
L L NN N A N
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 03 | 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 2 0151 0 29 |
L —_— s s
77. No. Matricula mercantil 00026 2 8 9 9 2
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 001 ‘ 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
—
80. Desde 20151026 | . .
81. Hasta | 87. Extranjero privado 0 0 %
: —_— e 1 1
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Iltem 89. Estado actual 90. Fegchia cambic-de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 |20 51 02 9| -
2 8 0 201 6,01,01]| -
3 7 4 [20180830| 900306823 - 4
4 | ] -
s | | :
1 1
Vinculacién econémica
93. Vinculacion ‘i : 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econdmica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



O IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 3 de 5 Hoja 3
14730380161

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 00 904055

6.DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

114. Buzon electronico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 201541 0~2 9|
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 1493, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 9 1 4 6 1 1 3 |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HUERTAS |cOTES MARIO |ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2,0 5170 2 9|
- A N N N I
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 1 3 6 8 8 4 |
2 - -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.Pririier/nombre 107. Otros nombres
HUERTAS |URIBE |[ESTEBAN ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori.social representanteiegal
98. Representacion 99. Fecha inicig ejercicio fepreseritacion
AN — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
3 S |
104. Primer apellido 105. Seguindo apéellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razonsogial representante legal
98. Representacion 99:.Fecha inicio ejercicio representacion
L\ 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de itentiiicacion 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
) — |
104. Primer apellido 105. Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
|
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 1041. Numero de identificacion 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
; |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



O IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4 de 5

01473038016

Hoja 4

14730380161

248998

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional

114. Buzon electronico

9 00 904005 5|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/Temporalées
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143. DV‘ 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 [1 9 1 4 6 1 1 3 | ~.]" coLomBIA 6
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148, Otros nombres
HUERTAS COTES |MARIO |ALBERTO
1
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion I 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
2 01/5.1 0,2 6] o
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113-DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 1 3 6 8 8 4 i COLOMBIA 1 6
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 447. Primer nombre 118. Otros nombres
HUERTAS URIBE iESTEBAN
2 -
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion l 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
() |2015.10,2 6] 20160211
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 31/9 00301055 | 1 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo_apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 | A=
119. Razoén social
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S. A S
120. Valor capital del socio | 121. % Pdrtu:lp:.mor. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
} 2016021 1] o
111. Tipo de documento 112. NUmgro de\identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 118, Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 - 1
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 412. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM




O IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14730380161
248998 01473038016
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzon electrénico
9 00904055 1 Impuestos de Bogota 32
Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127 /Numero de tarjete profesional
,—g_CéduIadeCiudadanl'a 1317 9 901 4 2 9 4{ | 1 0 8 5 9 7
f_:’ 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131. Otros nombres
i~
‘i: CIFUENTES |L|NARES JORGE iEDUARDO
o
& |132. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
2 |
n
3
¢ | 135. Fecha de nombramiento

2017012 3]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138. DV | 139. Numero de tarjeta profesional
o ;
5 — —
E_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142:Primer nomire 143. Otros nombres
H .
3 | !
& | 144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
(7}
.q;’ <\
| 147. Fecha de nombramiento

| | | —

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. Numero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3 |1 0 3 0 5 3,04 4 3 218 405T

152. Primer apellido 153. Segundo apeilido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
=
S |[MORA |RUBIO ASTRID LILIANA
©
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157 mh 58. Sociedad o/irmia designada

159. Fecha de nombramiento

20160816

Fecha generacion documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(8

02

14733015870

1473301587 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

1 9 1 4 6 11 3 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 19146113 19730628
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 | Bogotd, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
HUERTAS COTES MARIO ALBERTO
35. Razén social
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR22A 85 20
42. Correo electrénico astrid.mora@mhc.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 6 2 2 6 6 2 0|45. Teléfono 2 3223497284
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[]199303718||[71712}202,1,01,0 1] 712 0[4 209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. | i
scoao|3 |5 |7 [0 [10fuslvajealaafasasse [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 22--Obligado a-cumplir deberes formales a
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ }41- Declaracion anual de activos en el exte
07- Retencion en la fuente a titulo derent~ 42- Obligado’a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto / 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrénico
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
- 23 (22
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2021 -01-22/13:01: 47 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo CONTRIBUYENTE

HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM




D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14733015870
(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
1 9 1 4 6 11 3 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echaplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. BenefiCig
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 09 82. Nacional %
72. Nimero
73. Fecha 83. Nacional publico %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro 19751118 |
L L . NIV AN S S . N W E—

77. No. Matricula mercantil 6 8 3 9 4

78. Departamento 1 1

79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %

AT
80. Desde ) ) | N N
81. Hasta O i ) ) 87. Extranjero privado %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio

ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

1 8 0 2018010 1] -

2 7 4 l201808727] 900306823 - 4

|

g [ . . | -

4 | o -

5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 3 de 3 Hoja 5
14733015870
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-U«“nmle&UJ o“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

191461

6. DV

0 Impuestos de Grandes Contribuyentes

12. Direccién seccional

13

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

| |
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
|
| \ j
132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Ndmero de identificacion

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres
|
| I
144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

103 06530443

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
218 4 05

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre

155. Otros nombres

MORA RUBIO ASTRID LILIANA
156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada
|
1< =

159. Fecha de nombramiento

20160 8|1_6J_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

For

mulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)77072

14752339815

01475233981 5

8020) 00

12489984(

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6.DV

12. Direccion seccional

14./Buzon electronico

9 014758509 6 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— L L
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento i30. CiudaciMunicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |34. Otrgs nombres
35. Razon social
CONSORCIO VIAL MHC 063
36. Nombre comercial 37:-Sigla
—\ A ..\
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccién principal
CR22A85 20
42. Correo electrénico astrid.mora@mhc.com.co
43. Cddigo postal 44. Teléfono 1 6 2 2 6 6 2 0|45. Teléfono 2 3223497284
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Cddigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cdodigo 49:Fecha inicioactividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
i
[4 2 10f[202 104056 N/ L | | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 S k) 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
'
240 1
s5.c0000(7 |1 4[4 8] | 2 S Sl S N S I O
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54, Cédigo |57 Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
‘ | | | |58. CPC |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

59. Anexos

SI|:| NO|:|

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: I:l

61. Fecha | |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deber ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 14-04-2021 12:03:54PM



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14752339815

(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional Y Buzon clectromico
9 0147 585 9|6 Impuestos de Bogota 3.5

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ?n4ljnl?cnigglas%segcigﬁ}irt:ltiggg&oqrecho pliblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas g;frg.gjg?gsades y orgapisinies
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70/Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero }
73. Fecha 20210210 N Y 83. Nacional paiblico 0. 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro !
1 1 — A A S R
77. No. Matricula mercantil l
78. Departamento 11 |
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
~~— T
80. Desde /) | . .
81. Hasta | ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Feciha cambic-de estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 L\ -
2 | i
3 | ] -
s | | :
1 1
5 | | :
1 1
Vinculacién econémica
93é‘\;gﬂcé%?&i‘én 94. Nombre del grupo economico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)de la g5 py.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 14-04-2021 12:03:54PM



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 014758509

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
4. Namero de formulario 14752339815
l(4|15H7J0U2‘124895‘984‘1(‘8“02(‘)) 00 EJ147‘5“23U|92J1 5
6. DV | 12. Direccion seccional 14./Buzon electronico
6 Impuestos de Bogota 32

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2021021 0|
1 1 -
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacion 102. DV | 1G3,Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 9 1 4 6 1 1 3 |
1 VA A
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primér horbre 107. Otros nombres
HUERTAS |COTES MARIO |ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representaciin
REPRS LEGAL SUPL 19 i2 21072 1 0|
— C S SN © 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 (8 0 1 3 6 8 8 4 |
2 /. -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106:-Prirher/nombre 107. Otros nombres
HUERTAS |URIBE |ESTEBAN ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razox sociatrepresentanteiegal
98. Representacion 99. Fecha inicio-eiercicio fepresenitacion
— L 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. AN A |
104. Primer apellido 105. Segindo,apellico 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. D\/| 140, Razén sooial representante legal
| /]
98. Representacion {99. Fecha inicio ejercicio representacion
A | 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de igentificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
I~
108. Numero de Identificacion Tributaria/ (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 14-04-2021 12:03:54PM



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Péagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14752339815
(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14.Buzon electronico
901475805 9|6 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionziidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 9 1 4 6 1 1 3 COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148, Otros nombres
HUERTAS COTES |MARIO ALBERTO
1 VA A
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha.de/ingreso 123. Fecha de retiro
5 0°f ~[2.0 2710 2.1 0] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113:.DV [ 114. Nacionalidad
1
NIT 31900904055 | 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 447 Primer nombre 118. Otros nombres
|
2 .. -
119. Razén social
MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES'SA $
120. Valor capital del socio 121. % Participacién 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
50/ |2021.021 0| o
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Seguidu-apsttido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 VA SRR R, NN -
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 1'18. Segundo,apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento | 412. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
. |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 14-04-2021 12:03:54PM



IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN

)

18764053928605

(415)7707212489984(8020) 001876405392860 5

4. Numero de formulario

6.DV
6

5. Nimero de Identificacion Tributaria - NIT

9014758509

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razén social

CONSORCIO VIAL MHC 063

12. Direcci6n seccional Cad.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direccion
CR22A 85 20
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. |Bogoté, D.C.

—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la

vigencia autorizada, con 15 dias de antelacion podra solicitar la habilitacion de la numeracion sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intabilitacién de ta/numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisteérnas.técnicos de control, dara lugar a la sancién
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

AN
2023-08-16 / 05:28:57 PM
Fecha Acuse de Ilecibu!."

£
- Firmado 4

984.
985.
989.
990.

Apellidos y nombres

Cargo

Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

1001. Apellidos y nombres HUERTAS COTES MARIO ALBERTO Lugar administrativo

1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 19146113 1004.DV 0 992. Area
1005. Cod. Representacién ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO VIAL MHC 063

997. Fecha formalizacién 2 02 3-08-16/17:28:57




|

- Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NGmero de formulario 18764053928605
(415)7707212489984(8020) 001876405392860 5
5. Numero de Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901475859| 6
11. Razén social
CONSORCIO VIAL MHC 063
Rangos de numeracién para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO VIAL MHC 063 CR22 A 85 20
l —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero ‘33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Caod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 FE GIL 100 |12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. i{asia el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
3 JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 —SA—Sf—
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.




Banco de Bogota % Comprobante de compra y

pagos virtuales PSE

Q Pago exitoso

NUmero de autorizacién 214202

miércoles, 18 de septiembre de 2024, 12:02:15 PM

Detalle
$268,000.00
Valor Pagado

IVA incluido: $0.00
Pago a: GOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Débito desde: Cuenta corriente ******2538
Descripcién: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Fecha y hora inicio transaccién 2024-09-18 12:01:19
NIT del comercio 8918003301
NUmero de factura 117192210
Cdédigo Unico de Seguimiento 922139933
Direccioén IP: 190.60.124.58
Referencia 1: 190.60.124.58
Referencia 2: NIT

Referencia 3: 9014758596



COMPROBANTE

NIT Medio de Pago No. Transaccion No. Autorizaciéon/CUS  Fechay Hora

8918003301 BANCO DE 117192210 922139933 18/09/2024
BOGOTA 12:01:11-p.m.

Razoén Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

Usuario Pagador: 901475859

Descripcion del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Direccién IP: 190.60.124.58
Total Pagado $ 268,000.00
Descripcion Cantidad Valor Pagado Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 268,000.00 COP$ 268,000.00
@ ecollect

Seguro para ti g



NIT Medio de Pago No. Transaccién No. Autorizacién/CUS Fechay Hora

8918003301 BANCO DE 117192210 922139933 18/09/2024
BOGOTA 12:01:11-p.m.
Tipo de Documento Numero Identificacién Contratista
NIT 901475859
Nombre Contratista Numero Identificacién Contratante

CONSORCIO VIAL MHC 063

Nombre Contratante Numero de Contrato
INVIAS - 800215807 989
Vigencia Base Gravable
2024 26695510
@ ecollect

Seguro para ti i



DGO | MEPL NN 7R
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
s TRANSPORTE VeRsION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¥ ecina
FECHA 161002024
o s 1Ay
UNIDAD EJECUTORA: Sub DIRECCION TERRITORIAL:
CONTRATO DE OBRA No: 9892021 CONSORCIO VIAL MHC 063
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024 PROYECTO: « uesTA
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 712021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE
RELACION DE PRESUP ESDEL
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. 6 1 Adicionai No. Valor Saldo dol Acta Anterior Saldo Actual
N Propios 557071 951090652300 | § I -
2021 RP.No. 422021 % Propios 5552021 791.727,766.00 | s B
N Propios S55-2021 53307525200 | § s g
- — ToTAL T1235.700 5731
Z - Nacion 707 7259 725501 - -
RP.No. 202422 C2OTOB00A 02RO 02 Nocion i 5375095 5 -
- Z Nacion 955207 341781404 - -
N CIR0T0600 410200102502 Nacion Aeicon Ro T T3,601.601,038. - -
2022 RP.No. 546722 2T 0500410 20TO0E 0L Nagién Adicon Ro T 4578.450040. - -
R P.No. 812322 C2A01-060041-0-2001008-02 Propios Adicon Ro 7 39.605.717,076. - 5
R0 02001025:0 Propios Adicon Ro 2 594 202,522 B g
AP No 1135137 20000 41020010080 Propios 597071 Trasiado de recursos No T 25,000.000,000 - -
ToTAL T01.964.612.9831
: T TR T W T o T iz 59470 50500500 | 5 s -
202 RP.No. 121123 [ 2010600 410 240101702 i [ T Nacion I 52071 530,856.997.00 | s ,
I e | o i Rocen i iz o1s20552700 | 5 s -
TOTAL Twomsrian
I ORI AT S TT07 00007 Nacion S5 20T 22,151.083525 - 5
20060041 51107 20001702 Nacion S52021 1,004.520472 - 5
2028 o, 21002 C2R0T0600 41 51107 2007502 Nacion S52021 755,157,907 - 5
C2R0T0600 41 51107 20T00-02 Necion 52071 52088257 675 25301545285 | § 786467807100
C2R0T0600 41 51107 20001702 Nacion S52021 T2ote2a T29n520
20060041 1107 2007502 Nacion S52021 ot i ash o rTass
ToTAL S6171.428 5714 019758273
VALOR ACUMULADO DEL CONTRAT s 210320522,506.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
" ici i ich N No. y Fecha de Indicar pago segin
ActaNo. | TipodeActa |  MesiAfio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Efecutado | - Anticipo Amortizado Valor Total Pagado | Saldo Anticipo | - No. de Registroy Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato | Radicacion Cuentas | feporte SIIF | Observaciones
‘Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo | por Amortizar fecha
por Pagar INVIAS
si No
1 Obra Junio 2021 s -ls -ls -|s s -|s S| o |8 11235700523 | § 465.288,090.475
Auste i i ) . ) | Noaz2021 Do p
1 e Junio 2021 s s s s s s P s 1235709523 | § 465.288,000475
2 Obra Julio 2021 s 856006600 | § 76640120 | § 932646720 | § -|s 932646720 | $ S| o |8 10,303,062.803 | § 464,365,443,755 | 17358, 2510212022 X
Auste . | Noaz2021 Do . . '
2 phluste Julio 2021 s 23621314 | 69047 | § 956,337,081 | § s 23600361 | 5 P s 10279372442 | 464,331,753,304 | 12522, 1610212022 X
3 Obra Agosto 2021 s 1701826411 | § 4976370 | § 2663139562 | § -|s 1706802481 | $ S| o |8 8572569.961 | § 462,624,950,913 | 96455, 2611022021 X
Auste 517527 . | Noaz2021 Do . 7 251
3 e Agosto 2021 s 85354885 | § 258268 | § 2751752715 | § s 88613153 | 5 P s 8483.956.808 | § 462,536,337,760 | 125297, 2610212022 X
4 Obra Septiembre 2021 s 1629017284 | 4762293 | § 4385532292 | § -|s 1633779577 | $ S| o |8 6850177231 | § 460,902,558,183 | 16718, 2610212022 x
Auste . . » - | Noaz2021 Do . .
4 phluste Septiembre 2021 s 75,008,178 | 222149 | § 4461752619 | § s 6220327 | § PR 5 6.773.956.904 | § 460,826,337,856 | 125303, 130212022 x
5 Obra Octubre 2021 s 2486:379.830 | § 7267880 | 6955400329 | § -|s 2493647.710 | § S| o |8 4280309194 | § 458,332,690,146 | 120823, 181212021 x
Auste . . | Noaz2021 Do . .
5 phluste Octubre 2021 s 124273332 | § 363261 | § 7080036922 | $ s 12463593 | $ P s 4155672601 | § 458,208,053,553 | 125299, 2510212022 X
6 Obra Noviembre 2021 s 1,467,772666 | § 4290412 | § 8552100000 | § -ls 1472063078 | $ S| o |8 2683609523 | § 456.735,990475 | 125304, 2011212021 X
Auste . . | Noaz2021 Do p 7165, 271
6 phluste Noviembre 2021 s 102922830 | § 300851 | § 865,323,681 | § s 103223681 | $ P s 2560385.842 | § 456,632,766,794 | 17165, 2710212022 X
7 obra Diciembre 2021 s 2572751048 | § 7520349 | 11235505078 | § -|s 2560.271.397 | § S| o |8 14445 | $ 454,052495,397 | 127275, 301212021 x
8 obra Enero 2022 s 96172 | § 18273 | § 11235709523 | § -ls 114,445 | § o Ned22020De g -ls 454,052,380,952 | 23484, 12/03/2022 x
(24105/2021)
No.yFechade | Indicar pago segin
) - ) Valor Total Ejecutado | Anticipo Amortizado Valor Total Pagado | Saldo Anticipo |  No. de Registroy ) lo.y F P s .
ActaNo. | TipodeActa |  MesiAfo de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA e o) PRGAi o Amortiy panh Saldo Registro Presupuestal Seldo e Convsto | Radcaion Cuentzs Observaciones
si NO
8 ovra Enero 2022 S 537971664100 | § 1570733400 | § 16,631,133.498 | § -ls 5395423975 | § - :‘g;g;ﬁz?e $ 18,000.337.930 | § 448,656,956,977 | 23484, 12/03/2022 x
7 Aluste Diciembre 2021 s 14328124500 | § 41882200 | § 16.774,633.565 | § s 143,700,067 | $ S| MNeawdz e g 17,865,637.863 | 448,513.256,910 | 23506, 11/03/2022 x
Defiitivo (0910212022)
9 ovra Febrero 2022 S 538682223500 | §  15747.24800 | § 22,177,403,048 | § -ls 5402569483 | § - :‘g;g;ﬁz?e $ 12,463,068,380 | § 443,110,687,427 | 33934, 10/04/2022 x
9 Ajuste Febrero 2022 s 18852065800 | § 55106000 | § 22,366,474,766 | § -ls 189,071,718 | § - No202422 De | g 12,273.996662 | § 442921,615,709 | 51702, 24/05/2022 x
Provisional (0910212022)
8 Auste Enero 2022 s 20222896400 | § 70805400 | § 22600411784 | § -ls 202037018 | § S| No2o2422De g 12,031,050644 | $ 442,678,678,691 | 51669, 2410512022 x
Provisional (0910212022)
10 ovra Marzo 2022 S 5492119837.00 | §  17,639.909.00 | § 28,119,171,530 | § -ls 5500,750,746 | § - :‘g;g;ﬁz?e s 6521299898 | 437,168,918,945 | 56537, 10/06/2022 x
11 ovra Abril 2022 S 599393099400 | § 1752146300 | § 34,130632.987 | § -ls 6011461457 | § - :‘g;g;ﬁz?e s 500,838,441 | § 431,157,457 488 | 52524, 24/05/2022 x
10 Ajuste Marzo 2022 s 156,031,867.00 | §  456,003.00 | § 34,267,120947 | § -ls 156,487,960 | § - No202422 De | g 353,350,481 | § 431,000,969,528 | 59238, 15/06/2022 x
Provisional (0910212022)
11 Ajuste Abril 2022 s 8307056100 | § 20282200 | § 34,370434,350 | § -ls 83313403 | - No202422 De | g 270037078 | $ 430917,656,125 | 57710, 08/06/2022 x
Provisional (0910212022)
12 obra Mayo 2022 s 260,940,322.00 | § 96,756.00 | § 34640471428 | § -ls 270,037,078 | § - :‘g;g;ﬁz?e s -ls 430,647,619,047 | 77583, 2710712022 X
12 obra Mayo 2022 s 4,561,185,767 | § 17250124 | § 39218911319 | § -ls 4578430891 | § - " ‘5/';;72.%222?5 s 14,001,611,187 | § 444,649,230,234 | 77583, 2710712022 X
Auste . . 546722 De
12 e Mayo 2022 s 78612046 | 20789 | § 30.207,753,154 | § s 78841835 | § proyasdicts s 13922769352 | 444,570,388,399 | 77577, 2710712022 x
13 Obra Junio 2022 s 9851848191 | § 30176003 | § 49.179,777,438 | § -ls 9.882,020284 | § - Tfﬁ;‘;ﬁz?e s 4040745068 | § 434,688,364,115 | 77585, 27/07/2022 x
13 Ajuste Junio 2022 s 273793543 | § 800320 | § 49.454371,301 | § -ls 274,593,863 | § - No846722 De | g 376,151,205 | § 434,413,70,252 | 87625, 22/08/2022 x
Provisional (11/05/2022)
14 Obra Julio 2022 s 9222067958 | § 196633413 | § 56873072672 | § -ls 9418701371 | § - N(‘;gggng’e s 34,347,449834 | § 464,995,068,881 | 94407, 06/09/2022 x
15 Obra Agosto 2022 s 7,030,671,331 | § 28983288 | § 65932727291 | § -ls 7.050,654,619 | § - N(‘;gggng’e s 27,287,795,215 | § 457,935,414,262 | 100306, 19/09/2022 X
8 Ajuste Enero 2022 s 60,844,488 | § 204161 | § 66,002,775940 | § -ls 70,048,649 | § - No812322 De | g 27,217,746,566 | $ 457,865,365,613 | 136898, 3110112023 x
Defiitivo (712612022)
9 Febrero 148,244,511 433,330 66,151,453.781 - 148,677,841 - 27,069.068,725 457,716,687.772 | 137654, 3110112023 x
Auste 2022 N 48, $ $ N $ N No812322 De | ¢ 25 | 5 Y
Defiitivo (712612022)
10 Marzo 2022 181,867,320 31612 66,333,852.713 - 182,308,932 - 26,886,669,703 457,534,288,840 | 116444, 2611012022 x
Auste 2. s 8 $ $ 852713 | $ $ 98932 | § No812322 De | ¢ 886, $ 4 1
Defiitivo (712612022)
1 Aoril 2022 ,864.5 567,142 66.535,304,375 - 201,451,662 - 26,685,218,131 457,332,837,178 | 132665, 1410212022 x
Auste N 200864520 | § $ N $ N No812322 De | ¢ 8¢ $ T
Defiitivo (712612022)
Auste . | Nostzazz pe
12 Hluste Mayo 2022 s 216155201 | § 631830 | § 66752001505 | § s 216767.130 | § e s 26,468.431,001 | § 457,116,050,048 | 136927, 300112023 x
13 Aluste Junio 2022 s 574,482,297 | § 1679256 | § 67,328.253058 | § -ls 576,161,553 | § - No812322 De | g 25802269448 | § 456,539,888,495 | 134252, 19/12/2022 x
Defiitivo (712612022)
14 Aluste Julio 2022 s 1101288844 | § 3219152 | § 68.432,761,054 | § -ls 1,104,507.9% | § - No812322 De | g 24787761452 | § 455,435,380,499 | 117546, 01/11/2022 x
Defiitivo (712612022)
Auste . | Nostzazz pe
15 Hluste Agosto 2022 s 1020823410 | 2095638 | § 69.460580,102 | § s 1.027,810,048 | $ e s 23,759.942404 | § 454,407,561451 | 134639, 231212022 x
16 Obra Septiembre 2022 s 7503956623 | § 22249620 | § 77,076,788,345 $ 7616208243 | § - N(‘;gggng’e $ 16,143.734,161 | § 446,791,353,208 | 115399, 281012022 x
16 Ajuste Septiembre 2022 s 1,195,604,725 | § 3494845 | § 78275887915 | § -ls 1,199,000,570 | § - No812322 De | ¢ 14,044,634,591 | § 445,592,253,638 | 134492, 15/12/2022 X
Defiitivo (712612022)
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:
CONTRATO DE OBRA No 989-2021 CONSORCIO VIAL MHC 063
MES INFORME MENSUAL AGOSTO 2024 PROYECTO: a -PIEDECUESTA
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 712021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF
7 Obra Octubre 2022 5314743936 | § 74446733 | § 83,665078584 | § s 5389,190,669 | § - N(‘;ggguzzzz)f’e 5 9555443922 | § 440,203,062,969 | 129490, 3011112022 x
7 Ajuste Octubre 2022 837572751 | § 2448290 | § 84,505,099,625 | § s 840,021,041 | § - No812322 De | ¢ 8715422881 | § 439,363,041,928 | 141930, 0110212023 x
Provisional (712812022)
7 Aluste Octubre 2022 44575007 | § 130296 | § 84549804928 | § s 44705303 | § - No812322 De | ¢ 8670717578 | § 439,318,336,625 | 12390, 2210212023 x
Defnitivo (712812022)
18 Obra Noviembre 2022 6708720272 | § 20152067 | § 91278677267 | § s 6728872339 | § - N(‘;ggguzzzz)f’e 5 1941845239 | § 432,580,464,286 | 137963, 27/01/2023 x
18 Ajuste Noviembre 2022 1228609873 | § 3501321 | § 92510878461 | § s 1232201194 | § - No812322 De | ¢ 709,644,045 | § 431,367,263,002 | 141953, 0110212023 x
Provisional (712812022)
19 Obra Diciembre 2022 704,587,605 | § 5056440 | § 93,2205225506 | § s 709,644,045 | § - N(‘;ggguzzzz)f’e 5 -|s 430,647,619,047 | 141922, 0110212023 x
19 Obra Diciembre 2022 9622972689 | § 5941153 | § 102902,906.731 | § s 9662384225 | § - ”ﬁ 0*/;3;“02222)‘” 5 10317615775 | § 420,965.234,822 | 141922, 0110212023 x
19 Ajuste Diciembre 2022 2001059845 | § 6112328 | § 105,000,078,904 | § s 2007172173 | § No. 1136122De | g 8220443602 | § 418,868,062,649 | 141955, 1110212023 x
Provisional (1012412022)
Valor Total Ejecutado | Anticipo Amortizado Valor Total Pagado | Saldo Antici No. de Registro No.y Fechade | Indicar pago segin
ActaNo. | Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA P 29 po - de Registroy Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato Radicacion Cuentas porte SIIF Observaciones
Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo | por Amortizar fecha
por Pagar INVIAS
st No
2 Obra Enero 2023 1831866913 | § 7607765 | § 106,839,553562 | § -ls 1839474678 | $ - N‘“‘Ogﬁg:’e s 6380968924 | § 417,028,567.971 | 20483, 08/03/2023 x
Ajuste A | No.113s12208
2 e Enero 2023 166728843 | § 487362 |$  107.006769.787 | $ 5 167,216,205 | $ Conanies, s 6213752710 | § 416,861,371,766 | 34658, 1710412023 X
21 Obra Febrero 2023 6015093638 | § 18687555 | § 113,040,550.960 | § -ls 6033781193 | § - ”“32,:’27‘/2‘523?5 i 36,094,790,236 | § 410,827,590,573 | 29130, 28/03/2023 X
Ajuste . A | No.r211230e
21 e Febrero 2023 1128432175 | § 3208494 |§ 114172281649 | § s 1131730669 | $ PR s 34,963,059.567 | § 409,695,859.904 |37966, 2010412023 x
2 Obra Marzo 2023 3199999721 |§ 46914926 | § 117,419,196.296 | § -ls 3246914647 | § ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 31,716,144.920 | § 406,448,945,257 | 36558, 18/04/2023 x
Ajuste . A | No.r211230e
2 e Marzo 2023 767465921 | § 224332 |$ 118188905579 | $ s 769709283 | $ PR s 30946435637 | § 405,679,235,974 |38082, 2010412023 x
2 Obra Abril 2023 3269573881 |5 10697920 | § 121,469,177,380 | § -ls 3,280271,801 N‘“‘Ogﬁg:’e i 2933480918 | § 402,398,964,173 | 53601, 14/06/2023 X
Ajuste . A No. 1136122 De
23 e Abril 2023 956,134,353 | § 2794854 | § 122428106567 | $ s 956,929,207 Conanies, s 1074551711 | 5 401,440,034,966 | 53900, 1510612023 X
No. 1136122 De
2 Obra Mayo 2023 196673725 | 7777986 |$ 124402658298 | $ -|s 1974551711 | $ - Conanies, s s 399,465.483.255 | 61617, 1710712023 X
2 Obra Mayo 2023 2320110095 | § 9175323 | § 126731943716 | $ -ls 2329285418 | § - ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 28617,150219 | § 397,136,197.837 | 61617, 1710712023 x
Ajuste A No. 121123 De
2 e Mayo 2023 945,017,297 | $ 276238 | § 127679723371 | $ 5 947,779,655 oo, 5 27669370564 | § 396,188,418,182 | 64904, 0610712023 x
2 Obra Junio 2023 3217905526 | § 10673901 | § 130908.302798 | $ -ls 3228579427 | § - ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 24,440,791137 | § 392,950,838,755 | 70343, 20/07/2023 x
Ajuste A No. 121123 De
2 e Junio 2023 601,075,149 | $ 1756989 | § 13151113493 | s 602,632,138 PR s 23837,956999 | § 392,367,006,617 | 76637, 010812023 x
% Obra Julio 2023 1084001313 | § 3281516 | § 132598.417,765 | $ -ls 1087.282829 | $ ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 22750676170 | § 391,269,723,788 |80363, 2210812023 x
Ajuste A No. 121123 De
% e Julio 2023 195373240 | § 571091 |$ 132794362096 | § s 195,944,331 PR s 22554731839 | § 391,073,779.457 |80534, 2410812023 x
Ajuste . A No. 121123 De
18 e Noviembre 2022 87,120,068 | § 254659 | § 132881736823 | $ s 87374727 oo, 5 22467357112 | 390,086.404,730 | 81981, 2510812023 X
Ajuste ciembre A No. 121123 De
19 e Diciombre 2022 129838042 | § 379527 | $ 133011954392 | § s 130,217,569 PR s 22337139543 | § 390,866,187,161 81720, 1910912023 x
Ajuste A No. 121123 De
2 e Enero 2023 71015812 | § 207583 |$ 133083177787 | $ s 71223395 PR s 22265916148 | § 390,784,963,766 (81722, 2010912023 x
Ajuste . A No. 121123 De
21 e Febrero 2023 149,043,160 | § 435664 | § 133232656611 | s 149,478,824 oo, 5 22116437324 | 390,635,484,942 | 82174, 2610912023 x
Ajuste . A No. 121123 De
2 e Marzo 2023 44,496,958 | § 130068 |5 133277.283637 | § 5 44,627,026 PR s 22071810298 | § 390,590,857.916 (81724, 2110912023 x
27 Obra Agosto 2023 1655,891,362 | § 7359034 | § 134,940,534,033 | § -ls 163,250,396 | § - ”“32,:’27‘/2‘523?5 i 20408559902 | § 388,927,607.520 | 81982, 22/09/2023 X
2 Obra Septiembre 2023 2081745441 | § 6541847 | § 137,028,821,321 | § -ls 2088267288 | § - ”“32,:’27‘/2‘523?5 i 18320272614 | § 386,839,320,232 | 83218, 20/10/2023 X
2 Obra Octubre 2023 2383482822 | § 8763623 | § 139,426,067,766 | $ -ls 2397246445 | ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 15,923,026,169 | § 384442073787 |85220, 2211112023 x
Ajuste A | Not2t1230e
27 e Agosto 2023 502,880,067 | $ 1469957 | §  139.930417.7%0 | § s 504,360,024 | $ oo, 5 15418676145 | 383,997,723,763 |86223, 0411212024 x
Ajuste . A | Not2t1230e
2 e Septiombre 2023 659,637,980 | § 1928173 (§ 140591983943 | s 661,566,153 | $ PR s 14757100992 | § 383,276,157,610 |86224, 0411212023 x
Ajuste A No. 121123 De
2 e Octubre 2023 791952086 | § 2314937 |§ 141386250966 | $ s 794,267,023 | $ PR s 13,962842,969 | § 382,481890,587 |89010, 0510312024 x
30 Obra Noviembre 2023 4708466466 | § 14130560 | § 146,108,847,992 | § -ls 4722597026 | - ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 8040245943 | $ 377,759,293,561 |87786, 0110212024 x
Ajuste . A | Nor211230e
30 e Noviembre 2023 2179390225 | § 6370526 | § 148294608743 | § s 2185760751 | § oo, 5 5854485192 | § 375,573,532,810 | 87792, 1611212023 X
31 Obra Diciombre 2023 4222178084 | § 12341751 | § 162520,128578 | $ -ls 4234519835 | § ”“32,:’27‘/2‘523?5 s 1619.965,357 | § 371,339012,975 |87793, 1711212023 x
31 Ajuste Diciombre 2023 1615243875 | § 4721482 | § 154,149,093935 | § -ls 1619.965357 | $ - No 121123De | ¢ -l 369,719,047.618 |87800, 1711212023 x
Provisional 016.243. 121 149,098 619,965 (0210712023) 19,047 g
No.yFechade | Indicar pago segiin
y cucis . Valor Total Ejecutado | Anticipo Amortizado Valor Total Pagado | Saldo Anticipo |  No. de Registroy. N fo.y P Pres §
ActaNo. | TipodeActa |  MesiAfio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA oot i S Descontando Aticioo | wor Amortier i Saldo Registro Presupuestal SedodelContato | Redcacén cuenias | rporte Observaciones
st NO
22 Obra Enero 2024 1110474272 | § 4202781 | § 155263,810,988 | § s 1114717083 | § Tfmﬂ?;’é;je 5 55086711518 | § 368,604,330,565 | 1798, 0310412024 x
22 Ajuste Enero 2024 352671,048 | § 1030887 | § 155617,513,823 | § s 353,702,835 | § No.214424De | ¢ 54,703,008,683 | § 368,250,627,730 |2049, 0410412024 x
Provisional (1510312024)
33 Obra Febrero 2024 3432134271 | § 10756403 | § 159,060,404,497 | § s 3442890674 | § :‘fs/zn;;g; A[)’E 5 51,260,118,009 | § 364,807,737,056 |2050, 0410412024 x
33 Ajuste Febrero 2024 1265984654 | § 3700570 | § 160,330,089.721 | § s 1260685224 | § No.214424De | ¢ 49,990.432.785 | § 363,538,051,832 |2451, 2210412024 x
Provisional (1510312024)
£ Obra Marzo 2024 2805319125 | § 9462375 | § 163,144,871,221 | § s 2814781500 | § :‘fs/zn;;g; A[)’E 5 47,175,651,285 | § 360,723,270,332 |3109, 25/0412024 x
£ Ajuste Marzo 2024 1,062,552,647 | § 3105923 | § 164210520791 | § s 1,065,658.570 | § No.214424De | ¢ 46,100992.715 | § 350,657,611,762 |4153, 1710512024 x
Provisional (1510312024)
35 Obra Abril 2024 2537.880112 | § 10527.278 | § 166,758,097,181 | § s 2548407390 | § Tfmﬂ?;’é;je 5 43,561,585,325 | § 357,10,204,372 | 4200, 2010512024 x
35 Ajuste Abril 2024 1014861267 | § 2966517 | § 167,776,764,965 | § s 1017.827.784 | § No.214424De | ¢ 42543757541 | § 356,091,376,588 5903, 1810612024 x
Provisional (1510312024)
36 Obra Mayo 2024 2392821981 | § 9,034,960 | § 170,178,621,906 | $ -ls 2401856941 | § :‘fs/zn;;g; A[)’E s 40141900600 | $ 353,680,519,647 |6105, 24/06/2024 X
a7 Obra Junio 2024 2,153,952,065 | § 6654888 | § 172339228859 | § s 2160606953 | § Tfmﬂ?;’é;je 5 37,981.293.647 | § 351,528,912,694 6533, 2810612024 x
36 Ajuste Mayo 2024 633,411,375 | § 1851509 | § 172974491743 | § -ls 635,262,884 | No.214424De | ¢ 37,346,030,763 | $ 350,803,649,810 | 7341, 19/07/2024 X
Provisional : 891 974491, 262 (1510312024) 346,030 i : :
a7 Ajuste Junio 2024 727508298 | § 2126563 | § 173,704,126,604 | § s 729634861 | § No.214424De | ¢ 36,616.395902 | § 350,164,014,949 | 7495, 2210712022 x
Provisional (1510312024)
8 Obra Julio 2024 2564411273 | § 8045385 | § 176276583262 | § s 2572456658 | § :‘fs/zn;;g; A[)’E 34043930244 | § 347,501,558,291
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8 Ajuste Julio 2024 s 1079624338 | § 3155825 | § 177,359,363,.425 5 1,082.780,163 | § No.214424De | ¢ 32,961,159081 | § 346,508.778,128

Provisional (15/03/2024)
No. 214424 De
39 Obra Agosto 2024, s 2627067564 | § 14333224 | $ 180200764233 s 2841,400808 | § - sttty $ 30119758273 | § 343,667,377.320
Ajuste . No. 214424 De
39 e Agosto 2024 s 1173241738 | § 3420476 | $ 181377435447 | § $ 1176671214 | § sty $ 28,043,087,059 | § 342,490,706,106
TOTALES
Todas las Act a
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA s raa373.002.107 | § 22013389 | S 144,795,015,496
(OBRAS COMPLEVENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 706403541 | § 84174108 | § 28,880,577,945
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINAGION s -
s
AlUSTES B .
ESTUDIOS Y DISER s 1799686000 | § 341040720 | S 2,141,628,120
GESTION PREDIAL (PREAGTA) s 4007450154 | § 4,033.290 | S 4,191483,444
[GESTION SOCIAL (PREAGTA) s 118854165 | S 5562034 | 1,194,203,680
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s 171645389 | S I 171,645,389
PROVISION PARA IMPL s 2,797,546
s 2797546
PARA IMPL DEL PROTOCOL
83227

COVID-19 $ 69.939| § 13,288
VALOR TOTAL s s 947736825 | S 81,377 435 247
st e T a 8 bad:
NOTA: /‘1
E: del del renorte SIF @ incluir las aclaraciones nertinantes.
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