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LA SUSCRITA SUPERVISORA 
 

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°4 
 
Que, el contratista RICARDO TABARES GONZÁLEZ, identificado con cédula N.º 
75.076.406, ejecutó el 19,33% de la obra con el objeto del contrato 
“ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN 
LA SEDE LA PRADERA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE 
VICTORIA CALDAS”, N.º 20251127-04, con fecha de suscripción del 27 de 
noviembre de 2025.  
 
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor total del contrato N.º 20251127-04  $645.322.499 
 
Primer pago según factura N.º FE 324   $129.064.499 
 
Segundo pago según factura N.º FE 328  $77.437.994 
 
Tercer pago según factura N.°FE 330                          $ 139.757.534 
 
Cuarto pago según factura N.°FE 332                          $ 124.737.609 
 
Saldo pendiente por ejecutar    $ 174.324.863 
 
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:  
 
El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del 
contrato y/o sus modificaciones: SI              NO                  
  
El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato: 
SI       NO    
  
El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o 
servicio contratados con la entidad:   SI                NO   
 
OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna. 
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 X 
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DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No. 
 
Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se 
tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido 
en las cláusulas de este y en las normas contractuales. 
 
Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $124.737.609, correspondiente a la 
ejecución del 19,33% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por 
parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa 
presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como 
certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago 
de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales 
cuando corresponda. 
  
Dado en Victoria-Caldas a los 22 días del mes de abril de 2026. 
 
 
 
 
YULIETH PAOLA RUIZ PETRO. 
C.C. N.º 1.061.047.744. 
Supervisora 


