INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
-1~
111G
DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes | afo DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONTI CON - ARO Nombre del Contratsta/ Cooperante No. do dentficacién
abn2026 Diecdén de hitaestucura 1465 de 2024 - Acuerdo EspeciicoNo.4 NTERNEXA S A §11021654-0
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Regisro de designacién Facha del Registr de designacion Nombro Completo y Cargo No. do dentificacion
Radicado MTIC 262052021 Designacén do Supenision 111032026 Frankin Osvaldo Lozano Belrén - Asesor 1020-15 79005473
DATOS DEL Margue X
convenio | [contato [ ] Tipr CONTRATO - INTERADMINISTRATVO Modalidad de seleccion| CONTRATACION DRECTA
Logaliza Recursos| 51 | X o ‘ Logaliza Biones. s | X ‘ o
Objto: No. 790 de 2023 N  urdico, fis TIC ¢ INTERNEXASA.para: arclacén,operacen y
permian, a ravés de os ISP Hoexo1, 1
No. Rubro presupusstal Nombre del Rubro Presupusstal Valor Contrto ylo Converio Fachas
C.2301.0400-120-2301026:03 SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLACION PROGRAVA DE TELECOMUNCACIONES Aporte-Fando Urico TIC $210317.213.859.0) 8072024
‘Aporte - Fondo Urico TC (Adcones) Facha de Iicio 26072024
Aporte - Otos Fecha Fina de Eecucion 31072026
Apore -Otros| § .
ValorToal | § 2103172138590 prémogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-CO-15022024 B072020
Reauisitos paa el perfeccionamisnto
o N . . - - ocha Suscripeion
Poliza nicial . Fecha de aprobacién de la Péliza (Siaplica) Péliza 9 P 9 P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2050634 2000712024 Aaeros 1a22025 40124 5200600883267 8072024
205063 2072024 320024 $ 716300592 8072024

Agtos” Informacién Intema
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
Modifcaciones | Terminacién / Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de Ia prérroga (En meses) Fecha final de ejecucién segin prorroga Valor de la adicién o reduccién Justfcacisn de la Modificacion Contractual
omosit 7122028 NA WA B ‘Aportes do LAS Tieral b}
orosi2 1611202025 NA NA s MODIFICAR of numera 1.1 del anexo écnico No. 2 Coubicacién
5 B
TOTALES| § B
Teminacionanicpada Fecha tominacion sstacion ‘ Requiers Act deuidacén Estadodl Acta d Ligidcion Fesh d i e Comentais
s | [ No x| [ sl N X [
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aprt Fondo UnicoTIC. 210317.213.859 ‘ Anticipo - % dol Anticipo ‘
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados. Amortizacién delanticipo Solicitudes de Legalizaciones
tos para el
Fecha Vaor 5 Reqisiosparaslpogo o Focha No.0P " Vaors) Porcontae () | Fochaprogramada |Vl () programado| _ Fecha el Valor (5 real amorzaco Fecha Valor 5 Obsenscioes
£1 FONDO UNICO DE TIC rclizara
un tnico desembalso de os apartes
al patimonio auténomo consiido
por INTERNEXA'S A. en desarmoll $12041976.914.
del Acuerdo Especifico No. 1, previa
comunicacion de INTERNEXA'S A izacis 6
" enla que se informe que se ha inteventoria legalizacien de recursos por $18.604.209.061
1811212024 s 210317.213859.00 |01 of manejo e los recursos 201212024 500229724 100%| § 209.600.883.267,00 ddimmiaaaa s - ddimm/aaza 2000312026 30763.412.509.00
el presente Acuerdo Especifco No. Legalizacion Marzo: Através del rcicado 261028681 sa remito a
4 como parte e ls obligaciones interventoria legalizacién de recursos por $137.226 533
derivadas del correspondiente
contato de fiducia mercantl, en una Legalizacion Abril:No s reaizo legaizacion de recursos
subcuenta destnada para el
presente acuerdo especifco.
ddimmiyyyy 2011212024 500240824 0% §. 716.330.592,00| ddimmiaaaa s - ddimm/aaza ddimmiaaza
ToTAL s 2103172138590 ‘ACUMULADOS 100% § 2031721385900 0%| TOTAL s - ToTAL | - TotAL [ § 30783.412509
SALDO POR GIRAR| § - l o l ANTICIPO POR Auomuxl s - ‘ o SALDO POR LEGALIZAR| § 179533801 m‘ 5% |
DEL CONTRATO . PERIODO: VALOR () ENEL PERIODO:| § 82523899 | acumuLao. TOTAL CONSIGNADO AL FORDO UNIO TICEN LA FECHADEL 18528712849
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy VALOR (5) EN EL PERIODO: | § . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNCOTIENLAFECHEORY ¢ -
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

o i N e
111G
DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
EJECUCION CONTRACTUAL
Obigaciones Fondo Unico TIC segin el contrto  converio 4 Avance mes 4 Acumulado Actividades realizadas y novedades en el priodo
1.De acuerdo con o ariclos 34 y 25 de la Ley 1341 do 2009, naniar digialen falados en ol nexo 1, Pat nomo en itud del Contall e 7% 6 6 joro col -FUTC, oaliz of
dok fusia do “Aportes do LAS PARTES 8% I por 1 fecha 201122024,
2. Auorizar el raslado d recursos de fa Cuena Fondo Unico de TIC a a Cuenta Itermexa del P ' lacéusula 3 041% 876%  [Nosehaauorzadoel
Eleqipona
3. Proponer conurtaments con INTERNEXA S.A, ane ol Comit Asosor dl P . los requisios y 9 porpare de dicho Comilé y apoyar ol desarol de los pocesos| i éerico y estatégic y 6
] 041% 876%
o seleccion que se deban adelantar inerosados. Estaabor
ol 4
sistencia
6 paraverifcar
resolver cualqierinconvenient
e 65 con INTERNE) una supeniision iniegraly
Paracl
. i 34 nodos Conectad 025 y once (1 4y prack
cos 1595 i ciar, y or i i iimos 13 nodos, I nodo de Viga dl
o por
. Supenvisar laejecucin del Acverdo Especifco No. 4 o4t 876%
* Avance Seleccion de ISP (AE):
- Convocatoria 04 de 2024: 7
- Convocatoria 03 de 2025: &
- Convocatoria 07 de 2025: 7
Pondient ISP Timbicui (Cauca) por , yenelcasode L
* Avance de Hogres
20 I I
I 1669
Convocatoria 7 2025 Ala in'
MinTIC paricipd en 5 Asesor del 026,
5. Parcpar del P 041% 876%
16 6o abr - Comté AsesorNo. 108
22 60 abr - Comité AsesorNo. 109
24 6o abr - Comité AsesorNo. 10
| I Dato que, hastaa echa,
° peracién No. FONDO OGO DE 4 odr%e 876% | consoldacén de un nfome fnl
7. Designar el supenisor 4 Ley 1474de 2011 041% 876% a1t . se desig No. 14652024 oo, 4
5. Apoyar junto con e Ministeri de en el marco & . las st et s
este Acuerdo Especifco No. 4 odt% 876%
I 4
"
13 60 abi - Hesa de rabejorvisicn compensaién variable
16 6o abr - Comilé AsesorNo. 108
© N odr%e 876% |21 ge b - Mesa de rabao Fcuciria - version FICS
22 de anil- Comité operaivo
22,60 abi - Comité AsesorNo. 109
24 60 abi - Comité AsesorNo. 10
"
4.0 han realzado
'
10,6 4 o41% CIE iehasdon
Tota 408% a762%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/ COOPERANTE

(%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

-

* Obligaciones INTERNEXA
Concorte a mes de abrl de 2026, se cuenta con aprabacien de 32 nodos, asi

17
Unguia, Medio Ao, ¥
874% nodo e Ipiles, Bahia solano y Jurado (10/021226)
todos de Allo Bads, Bajo Baudo
yNuqui

031%

artculacion, oper

1. Aportar
instalacion y visita.

FECHADE FECHADE
MUNICIPIO ENTREGA ENTREGA
CONTRACTUAL _| ANTICIPADA

4|

[ATRATO
CERTEGUL 9/1212024]

26/07/202
031% 674% UNION P 7/07/2025| 911212024
[TAD0 16/07/2025]
INTERNE 5 5 conel

6n mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril e 202

2. Realizar
en

251028559, Aprobado por la super

Ubicacio

COMPENSACION FIJA:
n
del FONDO UNICO DE TIC podra:a) ncir
VA

partirel
alor CH para la Ubicacion ‘i d
6 da, El valor Cf para cada

) .
3. Contarcon de Red Troncal y dar e acceso 1 alosisP 031% 674%  causacion del factor Cf, aun sin contar con un
Con crt al present o de 33 nodos  teriendo en
cuenta efconcepto emiico por a supenision

~ Conexién de hogares AE4 £ Convocatoria 4 de 2024

Conexiones por convoeatoria
[ Hogares Stamiivo &

Intemet o ol
i 6n del proyecto, 031% 674%

" o
| INTERNE) deb

. Planos de red,

(
Formalo Conmutacion de Red por sito, Pruebas RFC2544 por sto. ..)

031% 874%

Red Anexo 2, para cumpir

v
finales. Para esto se

nterNexa ha Miistero de
vinc

ular a los difrentes ISP

realizar bjo 0s siguientes aspectas:

- Acomparamiento técnico
-Acompariamiento en el manejo de SST
6. Proponer TIC, ante el Coité 6 poy 0315 574 -Acompariamiento en a ivuigacion el proyecto
procesos de seleccion que s deban adelantr. - : Comunicacion efectiva
Evaluacion de rendimiento
-Fortlecimiento de capacidades
Mejora continua
| Relacionamiento ISP
-Acompariamiento en a Supervision
-Planes de formacion’

Con corte al mes de abril de 2026, se cuenta con aprobacion de 32 nodos, as:
€117 2

, Unguia, Medio Atato, )
odo de piles, Bahia solanoy Jurad (10/02/226).

031% 674% o
" foralde San Juan y Nuqui

7. Cumpiir
instalacion y visita.

cceTeAs!
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/ COOPERANTE

3
INFORMES DE GPERACION
4 031% 674% Comunicada
pervision/Inerventoria
261025114 del 1103/20
[v2: 261000816 4mi 260072026 [261037230 001 1370872026 r=ory
abvars V1261027373 g 21/03/2026
Femeer
Marzs v
los7
n a fecha pactada contractuaimente (Bagads, RioSucio, San Jose del Paimer, Andrés de Tumeco,
251044427 ] P habiltacion
e Rio Quit.
9. UNICO DE| 3 P 4, 031% 674% restantes en | , RioSucio, San Tumaco, Tinbiqué y Rio Quito. Pendiente respuesta supervision. Aprobada
mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025;
implementacion o pagos respeciivos,
g se
10. Acatar las imparta f TIC a avés d favorecer la ejecucion del ’ o Se cerliica el acatamiento de Ias recomendaciones emildas por el FONDO UNICO DE TIC a través de sus representantes autoizados. Dichas fecomendaciones, orienladas a favorecer la ejecucién del
2l mismo, en cuyo caso, deberd haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 031 T 4 . s
por
1. Partcip 031% 674% 16 de abri - Comité Asesor No. 108
22 de abri - Comité Asesor No. 109
24 de abri - Comité Asesor No. 110
2 N 4 031% 674% ' 2
P o g g se dé por temninada a elecucion del Acuerdo Especifco No. .
13 de abi - Mesa de rabaj revision compensavidn variable
16 de abi - Comité Asesor No. 108
& ¢ os1% o4 21 de abi - Mesa de rabajo Fduciaia - nversion FICS
22 de anri - Conité operativo
22 de abi - Comité Asesor No. 109
24 de abi - Comité Asesor No. 110
Toul 408% 876%
%4 Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especifcas s11%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Toul 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
Aptos” Informacion Interna Pagnases
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-1~
111G
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Entregables. Ponderacién 3 ‘ 4% Total de Entregables 33
Entregablereciido a Fechaentrega Observaciones por parts del Supervisor
satisfaccion
wat, Crteq Tado,locual medinte

10 1000412025 | aicado No. 251028559 del 14 P
[HABILITACION NODO ATRATO 10 911202024 17
[HABILITACION NODO CERTEGUI 10 911202024 17
HABILITACION NODO CONDOTO 10 911212024 EI7
HABLTACION NODO ISTMINA 10 sz |E17
HABILITACION NODO TADO. 10 g0 |EIMT
HABLTACION NODO UNION PANAMERICANA 10 sz |E17
[HABILITACION NODO BAGADO 10 910412025 EI7
[HABILITACION NODO EL CANTON DEL SAN PABLO 10 1010412025 EI7
HABLTACION NODO FRANCISCO PIZARRO 10 goizs  [E117
[HABILITACION NODO LLORO 10 1010412025 EI7
HABILITACION NODO MEDIO BAUDO 10 1010412025 EI7
HABLITACION NODO MEDIO SAN JUAN 10 0042025 [EI1T

10 1010412025 EI7
[HABILITACION NODO Ri0 IRO 10 1010412025 EI7
[HABILITACION NODO RI0 QUITO. 10 2110412025 EI7
HABILITACION NODO RIO SUCIO 10 910412025 EI7
HABLITACION NODO SAN ANDRES DE TUMACO 10 soizs (BT
HABILITACION NODO SAN JOSE DEL PALMAR 10 910412025 EI7
HABLITACION NODO TBIQUI 10 souzs (117
HABILITACION NODO ACANDI 10 711112025 \pr por interventoriz
HABILITACION NODO ALTO BAUDO 10 711172025 2025 Aprobado por
[HABILITACION NODO BAHIA SOLANO 10 711112025 2025 Apr por

10 TH112025 2025 Aprobado por

Agtos” Informacién Intema Pignasdes
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Agtos” Informacién Intema

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
HABLITACION NODO BOJAYA 10 701112025 [Nodo eciido el 23 de enero de 2026 Aprobado porinterventoria
HABLITACION NODO CARMEN DEL DAREN 0 112025 Aprobado
HABLITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN 0 70112025 |Nodo nstalado l 07 de noviembre de 2025 Aprobado por inerventoria
[HABILITACION NODO JURADO 0 7112025 | Nodo instlado el 07 de noviembre de 2025 p Aprobado por interventoria
[HABLITACION NODO MEDIO ATRATO 0 70112025 [Nodo ecibido el 23 de enero de 2026 Aprobado porinterventoria
HABLITAGION NODO NUQUI 0 112025 2025 Aprobado por
HABLITACION NODO SPI 10 71102025 2025 Aprobado por
0 112025 probado p
[HABILITACION NODO VIGIA DEL FUERTE 00 7112025 | Nodo sinestrado por incendio
Porcentae de Avance| a7%

Pagnades

cceTeAs!
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YO COOPERANTE
% Acumulado Avance Entregables 388%
%% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 87.99%
£l contratolconvenio tiene contratacin derivadat| Namero de contratos|
sl NO X
derivados a a fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante Ia ejecucién del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obenidos
dencio UTDOOR, Téonicas  {Se vamito ftem de nodt i
0 NDOOR e ramitt con item de nodo y
(Cambio de Tecnologia de Riosucio y San José del Paimar (Sateltal a Tertestre) Tecnicas  [Seests iy
Intervent que par ]
p
. " y
Aprobacion de nodos y conexién de ISP's Téenicas [P b p e o
en Tecnicas

‘OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ningura

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

'SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: Franklin Oswaldo Lozano Belran - Asesor 1020-15 -

Firma del Supervisor:

Certificola i mismo, [ , oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
i i i i inti laley 1581 de 2012y

Original: Expediente del Contrato

Copia:

. GocTCAMos!
Aptos" Informacién Interna Pigina 8 de§ o



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260513-095612-db15b4-21549294 Creacion: 2026-05-13 09:56:12 .
Escanee _e] coq[go
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-05-14 07:47:51 para verificacion
Revision

0. Qulian. #.S

Oscar Julidn Ayala Sierra

74243758

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién

0\
—n—s\O oA _\gQloy

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC

Revisién

et

Marco Esteven Fontectla

2968757

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdireccion de estructuracion de proyectos

Elaboraciéon

Sidooshton chequovy]

1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260513-095612-db15b4-21549294 Creacion: 2026-05-13 09:56:12 .
Escanee _e] coq[go
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-05-14 07:47:51 para verificacion
Firma

J i/
2. [ e

FranklinjOdiwaldo Lozano Beltran

79005473

flozano@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién

.

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

741747 :

uis Alforiso Negrete Charry
1 05794
Inegrete@mintic.gov.co
Contratista
Subdireccién de operaciones

Revisién




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260513-095612-db15b4-21549294

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-05-13 09:56:12
Finalizacion: 2026-05-14 07:47:51

Escanee el cédigo
para verificacion

Sebastian Chaparro Jiménez
schaparro@mintic.gov.co

Env.: 2026-05-13 09:56:15
Lec.: 2026-05-13 09:57:44

Elaboracion Contratista Aprobado Res.: 2026-05-13 09:57:49
) IP Res.: 186.154.34.84
MinTIC Canal: Emalil
Marco Esteven Fontecha Env.: 2026-05-13 09:57:50
L mfontecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-13 11:34:33
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2026-05-13 11:34:36
. » . IP Res.: 190.145.189.98
Subdireccion de estructuraciéon de proyectos Canal: Email
Camilo Andres Rodriguez Remolina Env.: 2026-05-13 11:34:36
L carodriguezr@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-13 14:05:28
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-05-13 14:05:32
) IP Res.: 190.145.189.98
MinTIC Canal: Email
Oscar Julian Ayala Sierra Env.: 2026-05-13 14:05:33
L oayala@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-13 14:54:10
Revision Contrafista Aprobado Res.: 2026-05-13 14:54:13
S . y IP Res.: 190.145.189.98
Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las C Canal: Email
Luis Alfonso Negrete Charry Env.: 2026-05-13 14:54:13
o Inegrete@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-13 16:07:24
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-05-13 16:07:38
. » . IP Res.: 191.95.20.113
Subdireccion de operaciones Canal: Email
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2026-05-13 16:07:38
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-13 17:05:00
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-05-13 17:05:05
IP Res.: 181.225.74.69
MINTIC Canal: Email
Franklin Odwaldo Lozano Beltran Env.: 2026-05-13 17:05:05
_ flozano@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-14 07:47:45
Firma Aprobado Res.: 2026-05-14 07:47:51

Asesor
Ministerio de Tecnologia de la Informacién y las C

IP Res.: 191.156.157.161
Canal: Email
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