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MEMORANDO 

(670) 

Bogotá, D. C., mayo de 2026 

 

DE: ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO 
Alcaldesa Local de La Candelaria. 

PARA:  JAVIER ALBEIRO HERNÁNDEZ JARAMILLO  
Profesional Universitario Código 219 Grado 18 

ASUNTO:             Concepto de viabilidad prórroga del contrato Núm. FDLC-CCV-474-2025  

 

  

 
Cordial saludo: 
 
En atención a la solicitud remitida vía correo electrónico del día  8 de mayo de 2026, HERNÁN EDUARDO BERMÚDEZ 
MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía Núm. 80.192.069 de Bogotá, representante legal de GRUPO 
EMPRESARIAL SACSU SAS solicita la prórroga del contrato FDLC-CCV-474-2025 cuyo objeto es “ADQUIRIR LOS 
ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y APOYO TÉCNICO DE 
EVENTOS, FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, INTERINSTITUCIONALES Y PROPIAS DE LA 
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL Y EL 
RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD”, previo a emitir concepto, es preciso analizar los siguientes elementos:  
 

1.    El contrato se encuentra en ejecución. 
 

2.   Dentro de las cláusulas pactadas en el contrato se establece dicha posibilidad, siempre que medie  
autorización del FDLC, tal como se puede apreciar a continuación: 

 
“(…) El Consejo de Estado en sentencia del 7 de septiembre de 2018 (Rad. 05001-23-31-000- 2002-03563-01): la Sección 
Tercera abordó la posibilidad de modificar aspectos no esenciales del contrato, como el plazo u obligaciones a cargo del 
contratista, a través de un otrosí aclaratorio, siempre que no se afecte el objeto del contrato, adicionalmente, en sentencia 
del 3 de abril de 2020 (Exp. 50.199) la H. Corte expone en esta decisión sobre la validez de un otrosí aclaratorio en un 
contrato estatal, destacando la importancia de que no se modifiquen aspectos esenciales del contrato original. Con 
fundamento en la jurisprudencia nombrada anteriormente del Consejo de Estado sobre los otrosí aclaratorios, se justifica la 
necesidad de suscribir un otrosí aclaratorio al contrato en cuestión, con el fin de corregir un error material en los estudios 
previos, donde por equivocación se estableció un plazo de 9 meses y 15 horas, cuando en realidad lo correcto era 9 meses 
y 15 días. Este tipo de ajuste no implica una modificación sustancial del contrato, ni altera su objeto, valor, condiciones 
esenciales ni equilibrio económico, sino que simplemente busca precisar una inconsistencia formal que podría generar 
ambigüedades en la ejecución contractual. Como lo ha señalado la jurisprudencia (Consejo de Estado, Exp. 43.364 y 
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50.199), los otrosí aclaratorios son mecanismos válidos y jurídicamente admisibles para corregir o aclarar aspectos 
contractuales que no afectan la esencia del acuerdo, siempre que cuenten con la debida competencia y se respete el 
principio de legalidad. Por tanto, proceder con el otrosí aclaratorio en es necesario para garantizar claridad, seguridad 
jurídica y correcta ejecución del contrato.(…)”. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es procedente la celebración de acuerdos entre 
las partes, tendientes a lograr la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines estatales, estando 
facultados para adicionarlo, prorrogarlo y modificarlo, cuando ello sea necesario.  

 
3.   Para efectos de lo anterior, bajo formato F017, se presentó solicitud para la prórroga del contrato FDLC-CCV-

474-2025, teniendo en cuenta las razones expuestas en el formato de modificación contractual. 
 
CONCLUSIÓN: De esta forma, y teniendo en cuenta que se han configurado los elementos para viabilizar técnica y 
jurídicamente la prórroga solicitada, en mi calidad de supervisora del contrato FDLC-CCV-474-2025, doy concepto de 
viabilidad para que se efectúe la modificación del contrato suscrito con el GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 

ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO 
Alcaldesa Local de La Candelaria 
           

Elaboró: Zelenia Herrera R / Abogada contratista FDLC  
Revisó y aprobó: Vivian Prieto Trujillo/ Profesional Especializado Despacho FDLC 
 
 

 
 

vlprieto
Sello


