ANZOATEGUI TOLIMA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
GERENCIA

NIT: 800.163.519-1 re—

ACTA DE SUSPENSION No. 002 DE 2026
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 236 del 19-11-2025

CONTRATO No ! 1236 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION MENOR
DEL PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO DE
ANZOATEGUI
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTER PALOMAR
Nit:002.009.817-3
CONTRATANTE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ‘ESE" T
Nit: 800.163.519-1
SUPERVISOR : CARLOS IBAN FONSECA
VALOR BT Tk DOCE MILLONES QUINCE MIL NOVECINETOS SEISPESOS (5
112.015.906,00) M/CTE.
PLAZO |3 MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE
INICIO
FECHADENICIO 13 DF BiCTERERE B 35—
FECHA DE SUSPENSION No. : 01 |03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. : 01 106 DE ABRIL DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA: | 18 DE ABRIL DE 2026 ik

En el Municipio de Anzoategui -Tolima, a los dieciocho (18) dias del mes de abril de 2026, en las instalaciones del
Hospital San Juan de Dios E.S.E., nos reunimos la sefiora SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO, en su calidad de
Supervisora (E) def contrato, y e Ingeniero  JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON, Representante legal del
CONSORCIO INTER PALOMAR, en su calidad de interventor, con el fin de suscribir el acta de suspension def
contrato de consulioria No. 236 del 19-11-2025 teniendo en cuenta los siguientes aspecios:

Segun oficio remitido por parte del contratista el Ingeniero Yesid Ninco Polania, fechado el dia 23 de abril de 2026,
respecto del desarrollo del contrato de obra No. 231 del 11-14-205 cuyo objeto es: ADECUACION MENOR DEL
PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA donde solicita Ia suspension del contrato del obra debido a dificultades en el
transporte de vehiculos hacia ef sitio donde se desarroliz el confrato de obra No. 231 de 2025 esto debido 2l

incremento de la ola invernal o que impide el cumplimiento de acuerdo a lo programado ocasionado retraso en el
cronograma que se tenia proyectado inicialmente.

Teniendo en cuenta lo anterior y que fas circunstancias impiden ejecutar la obra con nommalidad y en el tiempo
pactado inicialmente es pertinente proceder a suspender el contrato de interventoria No. 236 de 2025, a partir def 18
de abril de 2026, hasta cuando se superen los motivos que justifican la misma.

www.sanjuandediosanzoategui gov.co
Teléfono: 2810152 Fax: 2810200 Celular Urgencias: 3138160162 Citas: 3213014313

& Correo Electrénico admin@sanjuandediosanzoategui gov.co

Direccion: Cra. 2° Calle 5 Esquina Cadigo Postal: 730540




ANZOATEGUI TOLIMA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
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NIT: 800.163.5191
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JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON

R. Legal - CONSORCIOQ INTER PALOMAR
Contratista -Interventoria
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CONSORCIO INTER PALOMAR
NIT: 902.009.817-3

Anzoategui -Tolima, abril 18 de 2026

Sefiora:

SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ES.E.
Anzoategui - Tolima

Supervisor (E)

Referencia: Solicitud de Suspensién No. 02 Contrato de interventoria No, 236 del 19-11-
2025,

Respetado Sefior:

De acuerdo a comunicado el dia de hoy por parte del contratista que gjecuta el contrato
de Obra No. 231 de 2025 cuyo objeto es: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD
PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Donde
manifiesta que la ola invernal que estd atravesando el Municipio por estos dias ha
deteriorado notablemente 1a via de acceso, lo que ha impedido el transporte normal
de materiales hacia el sitio de la obra. Esta situacién ha originado gue se retrase el
cumplimiento de la obra de acuerdo a lo que se tenia programado, teniendo en
cuenta que estas circunstancias son ajenas al contratista de Ia obra.

Como la interventoria esta ligada directamente con el desarrollo de la obra, solicito
se suspenda el contrato de obra No. 231 del 11-11- 2025 y el contrato de
Interventoria No. 236 del 19-11-2025, hasta que no se superen estos
inconvenientes.

Anexo: Solicitud del contratista de obra.

Cordialmente,

pade e ‘Q TN
CE=EF N O
JOSE%DCAR ROJAS ORTEGON
R. Legal - CONSORCIO INTER PALOMAR
Interventor

Carrera 66 No. 74 4 56 Ihagué — Tolima

Email: joserojasortetgon20201@ gmail.com

Cel: 3208397901-3153196410



