
 

 

ACTA DE SUSPENSION No. 001 DE 2026 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 236 del 19-11-2025 

 

CONTRATO No : 236 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN MENOR DEL 

PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

CONTRATISTA : CONSORCIO INTER PALOMAR 
Nit:902.009.817-3 

CONTRATANTE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS “E.S.E.” 
Nit: 800.163.519-1 

SUPERVISOR : CARLOS IBAN FONSECA 

VALOR : DOCE MILLONES QUINCE MIL NOVECINETOS SEIS PESOS 
($ 12.015.906,00 ) M/CTE. 

PLAZO : 3 MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE INICIO : 3 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA PRESENTE 
ACTA 

: 03 DE FEBRERO DE 2026 

 

En el Municipio de Anzoátegui -Tolima, a los tres (03) días del mes de febrero de 2026, en las 
instalaciones del Hospital San Juan de Dios E.S.E., nos reunimos el señor CARLOS IBAN FONSECA 
VELEZ técnico Área de la Salud en su calidad de Supervisor del contrato, y el JOSE EDGAR ROJAS 
ORTEGON, Representante legal del CONSORCIO INTER PALOMAR, en su calidad de Interventor, con 
el fin de suscribir el acta de suspensión del contrato de consultoría No. 236 del 19-11-2025 teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

Según oficio remitido por parte del contratista el Ingeniero Yesid Ninco Polania, fechado el día 03 de 
febrero de los corrientes, respecto del desarrollo del contrato de obra No. 231 del 11-11-205 cuyo 
objeto es: denominada ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO 
DE ANZOATEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA donde solicita la suspensión del contrato del obra 
debido a que están pavimentando el acceso al centro poblado de PALOMAR lo que impide el paso de 
Vehículos de transporte, lo que ha ocasionado retraso en el cronograma que se tenía proyectado 
inicialmente por que no se ha podido transportar materiales para la obra. 
 
 
Teniendo en cuenta loa anterior y que las circunstancias impiden ejecutar la obra con normalidad y 
en el tiempo pactado inicialmente es pertinente proceder a suspender el contrato de interventoría 
No. 236 de 2025, hasta que sean superados los motivos que la generaron. 



 

 

 
JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON 

Se firma en el Municipio de Anzoátegui-Tolima, por los que en ella intervinieron a los 
tres (03) días del mes de febrero del año 2026 
 
 
 
 
 

 
CARLOS IBAN FONSECA VELEZ 
Supervisor 

 
 
 

 

R. Legal – CONSORCIO INTER PALOMAR 
Contratista Consultor 


