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1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO 
 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA presenta el informe mensual de 

interventoría a la ejecución del contrato No. 1593-23 del Distrito de Barrancabermeja, 

Santander. Se incluyen en el texto la descripción general del proyecto, y los resultados de la 

revisión a los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, ambientales, de seguridad social y 

salud ocupacional (SISO) y sociales relativos al Contrato 1593-23 suscrito con la Alcaldía de 

Barrancabermeja. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones generales de la Interventoría 

para la continuación del proyecto. En este informe de interventoría No. 1 se expone el estado 

técnico, administrativo, ambiental, financiero y jurídico de este proyecto en el periodo del 06 

de abril al 05 de mayo de 2026. 

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El objeto principal del proyecto es “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”  

Producto del estudio de viabilidad para la ejecución de un proyecto de mejoramiento y/o 

rehabilitación de la malla vial de sesenta y cuatro (64) tramos viales, veintiséis barrios (26), 

en seis (6) de las siete (7) comunas que hacen para del Distrito de Barrancabermeja, fue 

adjudicado el Contrato de Obra Pública No. 1593-23, a la empresa PAVIGAS S.A.S.  

De igual forma, mediante Contrato No. 5037-25, fue adjudicado la UNION TEMPORAL 

INTERPAVIMENTO BCA, la interventoría de este proyecto, cuyo objeto es “INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 

CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”. 

El acta de inicio fue firmada el día 26 de junio del 2023, por partes del Secretario de 

Infraestructura, OSCAR CONTRERAS LAZARO, según Decreto de nombramiento No. 162 

del veinticinco (25) de abril del 2023 y acta de posesión No. 024 del veintisiete (27) de abril 

del 2023, la Sra. CLAUDIA JULIANA ORDOÑEZ ARDILA como representante legal de 

PAVIGAS S.A.S. en calidad de Contratista y el Sr. FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA 

VASQUEZ representante legal de LA UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA en 

calidad de interventor. 

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de Santander, 

forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se encuentra localizada 

geográficamente a 7°3.92´ latitud norte y 73°51.3´ de longitud al oeste con respecto al 

meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con 

los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el 

municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el 

municipio de Yondó, departamento de Antioquia. 

 

ILUSTRACION 1. LOCALIZACION APROXIMADA DEL PROYECTO 
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Como se mencionó anteriormente, se intervendrán sesenta y cuatro (64) tramos viales, 

veintiséis barrios (26), en seis (6) de las siete (7) comunas que hace parte del distrito de 

Barrancabermeja. En la siguiente Tabla, se puede evidenciar el listado de tramos a intervenir: 

 

TABLA 1. LISTADO DE TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS 

BARRANCABERMEJA 

ID CÓDIGO COMUNA BARRIO 
CÓDIGO 

CONSULTORÍA 
DIRECCIONES - TRAMOS DE VÍAS 

Longitud 

(m) 

Ancho 

Típico (m) 
Área (m2) 

1 1 
2 

OLAYA 

HERRERA  
001-02-OH-01 

Carrera 15 A con Calle 54 A al fondo - 

Callejón 
54,03 2,20 120,01 

2 2 TORCOROMA 002-02-TO-01 Carrera 18 A con Calle 54 al fondo 33,32 3,60 120,39 

3 200 

3 

COLINAS DEL 

NORTE 

200-03-CN-01 Calle 1 (Calle 77 A) 190,05 4,89 973,00 

4 201 201-03-CN-01 Calle 2 (Calle 77) 231,10 5,00 1187,60 

5 202 202-03-CN-02 Carrera 1 41,24 5,00 211,14 

6 206 206-03-CN-06 Carrera 5 31,39 2,80 91,52 

7 203 203-03-CN-03 Calle 2 – Carrera 2 29,29 3,00 87,87 

8 204 204-03-CN-04 Calle 2 - Carrera 3 34,21 3,00 102,63 

9 205 205-03-CN-05 Calle 2 - Carrera 4 33,57 3,00 100,71 

11 16 

JERUSALÉN 

016-03-JE-01 
Calle 75 desde la entrada "Vía al Llanito" 

hasta la carrera 75 A 
219,73 5,00 1084,30 

12 17 017-03-JE-04 callejón 2 entre Calles 75 y 76 31,00 5,00 158,00 

13 19 019-03-JE-06 
CRA 75 A desde la Calle 75 hasta empalmar 

con la Calle 75 B 
89,15 5,00 507,93 

14 21 021-03-JE-08 
Desde la bahía hasta la diagonal 60 "Vía 

Llanito" 
238,07 6,60 1826,00 

15 22 022-03-JE-07 Calle 75 B desde Box hasta la bahía 169,22 6,00 1018,91 

16 24 CAMINOS DE 

SAN 

SILVESTRE 

024-03-SS-17 Carrera 36A entre Calles 83 y 82 A 30,71 4,40 138,99 

17 26 026-03-SS-12 Carrera 39 entre Calles 84 y 85 64,98 4,20 277,25 

18 48 SANTA ISABEL 048-03-SI-03 Calle 77 entre Carrera 30 y línea Férrea 171,91 6,00 1034,69 

19 52 
BRISAS DE LA 

LIBERTAD 
052-03-BL-03 Calle 76 entre carreras 21A y 24 198,24 6,20 1246,96 

20 60 
4 

BUENAVISTA I 

ETAPA 

060-04-BU-01 Calle 29A entre CRA 58 y 60 90,97 5,40 514,99 

21 61 061-04-BU-02 CRA 60 entre calle 29A, 29B y 31 135,39 7,10 955,17 



 

 

INFORME MENSUAL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5037-25 

 

 

 Calle 50 10ª-48  - Oficina 304 Tel:6003078 

Correo Electronico:fzingenieria.ut@gmail.com 

Barrancabermeja (Santander) 

22 300 LOS LAGOS 300-04-LL-04 Calle 37 entre Carrera 50 y Carrera 51 a 48,00 4,00 203,01 

23 209 BUENAVISTA 209-04-BU-01 
Sector Gorgona, Diagonal 58 Manzana 34, al 

fondo 
105,71 4,00 423,15 

24 80 
5 LAS CAMELIAS 

080-05-LC-01 Calle 58 entre Avenida 36 y Carrera 37 73,91 6,60 493,22 

25 81 081-05-LC-02 Carrera 37 con Calle 58  28,48 6,00 176,53 

26 86 

6 

BOSTON 

086-06-BS-02 Diagonal 62 con Transversal 54 al fondo 34,34 1,70 71,11 

  085-06-BS-01 Transversal 54 entre Diagonales 60 y 62 54,70 5,00 273,50 

27 87 087-06-BS-03 Diagonal 61 con Transversal 54 al fondo 25,45 2,30 59,93 

28 89 

SAN PEDRO 

089-06-SP-01 Diag. 58 entre transv 47B, 47C y 48 118,68 6,00 729,28 

29 211 211-06-SP-05 
Detrás del Puesto de salud desde la Diagonal 

57 hasta empalmar con la Transversal 47 
97,36 3,20 334,43 

30 90 

LAS GRANJAS 

090-06-GR-01 
Transversal 44A con Diagonal 59 al fondo-

Peatonal 
51,28 1,80 92,30 

31 91 091-06-GR-02 
Transversal 44 entre Diagonal 57 y entrada al 

Barrio Manzanares 
107,45 6,00 655,47 

32 92 092-06-GR-03 
Diagonal 56 entre Transversal 43C y 

Transversal 44 
54,14 6,00 352,58 

33 93 093-06-GR-04 
Transversal 42A entre Diagonales 58, 58A y 

59 
103,52 4,90 510,66 

34 94 094-06-GR-05 Diagonal 58A con Transversal 42A al fondo 51,58 4,90 256,59 

35 210 210-06-GR-06 Transversal 46B con Diagonal 64 al fondo 51,32 2,80 143,70 

36 95 

20 DE JULIO 

095-06-VJ-01 Transversal 46 entre Diagonales 58, 59 y 60 214,25 6,10 1318,41 

37 96 096-06-VJ-02 Transversal 45C con Diagonal 59 al fondo 51,34 1,80 93,38 

38 97 097-06-VJ-03 Transversal 45D con Diagonal 59 al fondo 52,01 1,80 94,59 

39 99 LOS ALPES 099-06-AL-01 
Transv 46B con Diag. 60 costado Escuela 

Manuela Beltrán 
53,13 1,80 95,63 

40 100 

BRISAS DEL 

ORIENTE 

100-06-BO-01 
Diag. 55A entre entrada principal hasta calle 

72 
172,22 5,00 949,61 

41 101 101-06-BO-02 Calle 72 con Diag. 55A al fondo 193,30 5,00 1005,71 

42 102 102-06-BO-03 Callejón 1 con calle 72 al fondo (Peatonal) 75,36 5,00 390,45 

43 103 103-06-BO-04 Callejón 2 con calle 72 al fondo (Peatonal) 37,78 2,30 89,58 

44 105 105-06-BO-06 Callejón 4 con calle 72 al fondo (Peatonal) 34,80 2,50 97,75 

45 106 106-06-BO-07 Calle 72A entre callejones 2 y 4 101,23 3,30 336,16 

46 108 CORINTO 108-06-CO-02 Transversal 57 A con diagonal 56 A al fondo 35,69 4,00 142,76 

47 111 EL PROGRESO 111-06-PR-03 
Transversal 43 A con Av. Pozo Siete al Fondo - 

Callejón 3ro 
25,69 3,30 86,63 

48 113 

7 

EL CAMPIN 

113-07-CP-02 Carrera 58 A con Calle 45 A 26,73 3,90 108,39 

49 114 114-07-CP-03 Calle 45 A entre Carreras 58 A y 59 34,35 6,00 215,46 

50 114A 112-07-CP Calle 45 – Al Callejón 50,80 2,15 109,22 

51 115 115-07-CP-04 Calle 45 entre CRA 61 vía principal y CRA 59  95,77 5,00 489,94 

52 116 116-07-CP Calle 45 – Final tramo 115 47,54 3,00 142,62 

53 117 DIVINO NIÑO 117-07-DN-01 Calle 44A entre Carreras 53 y 54 33,68 5,80 200,79 

54 123 

VILLARELYS II 

123-07-VY-01 Carrera 54 entre Calle 50 y Calle 49 A 57,62 6,00 377,10 

55 125 125-07-VY-03 Carrera 56B entre Calles 48 A y 48 B 30,92 2,30 71,85 

56 127 127-07-VY-05 Carrera 56A con Calle 48A al fondo 38,02 2,40 93,50 
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57 128 
MARÍA 

EUGENIA 
128-07-ME-01 Calle 43A entre CRA 60 y 64 "Vía Principal" 71,63 5,00 375,39 

58 130 
URBANIZACIÓ

N CAMPESTRE 
130-07-UC-01 Carrera 58 con Calle 40 al fondo 114,22 4,00 458,67 

59 132 

ALTOS DEL 

CAMPESTRE 

132-07-AC-01 Carrera 52 con Calle 38 al fondo 96,11 5,00 490,49 

60 133 133-07-AC-02 Carrera 52A con Calle 38 al fondo 53,97 5,00 276,72 

61 134 134-07-AC-03 Calle 37C con Carrera 52A al fondo 25,56 2,00 52,11 

62 223 
EL POBLADO 

223-07-EP-01 Carrera 54 Bis  245,70 4,67 1469,14 

63 224 224-07-EP-02 Calle 50 A 49,20 2,50 132,38 

      5187,41  24855,57 

 

ILUSTRACION 2. LOCALIZACION DE TRAMOS A INTERVENIR 

 

1.4. CONDICIONES TECNICAS DEL PROYECTO 

Entendiendo la necesidad del mejoramiento de la movilidad en diferentes sectores de 

Barrancabermeja, el Distrito decidió gestionar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE 

PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA”, con todos los componentes de calidad, que hacen de esta 

propuesta una inversión sostenible y con grandes beneficios para la comunidad en general.  

El día 18 de abril de 2024, fue firmada en entre las partes, Contratista PAVIGAS SA.S. y 

Distrito de Barrancabermeja, el Adicional en Valor No. 1 y en Plazo No. 1, en el cual se 

establece la adición de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

($434.000.000) MCTE para un valor total actual del Contrato de QUINCE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($15.964.262.373,80). 

Adicionalmente, el mismo 18 de abril de 2024, fue firmada entre las partes, el Acta de 

Pactación de Precios No Previstos No. 01, por medio de la cual se pactan los precios unitarios 

de: Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 10" x 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, 

abrazadera inoxidable y lubricante), Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 400 MM 

(incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 16", Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 

24" (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante), Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 

27" (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante), Cilindro en concreto de 3000 PSI para pozos 

de inspección Tipo | (Ø=1,20 m), Placa Corona en concreto de 3000 PSI reforzado para pozos 

inspección Tipo I (Ø=1,20 m), sin reducción, incluye Aro en HF 63 cm tipo pesado y Base y 
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Cañuela en concreto de 3000 PSI para pozos inspección Tipo 1 (= 1,20 m) con cilindro en 

concreto, ítems que no se habían previsto en el contrato. 

Acorde a la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, se requirió realizar un balance 

de mayores y menores cantidades de obra, teniendo en cuenta que durante la ejecución del 

proyecto se evidenció la necesidad de aumentar las cantidades contratadas para algunas 

actividades, mientras que en otras se observó una disminución. Por lo cual se hizo necesario 

realizar un balance del presupuesto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 10 de septiembre de 2024 se suscribió el Acta de 

Mayores y Menores Cantidades No. 1, el día 15 de noviembre de 2024 se suscribió el Acta de 

Mayores y Menores Cantidades No. 2, el día 24 de febrero de 2025 se suscribió el Acta de 

Mayores y Menores Cantidades No. 3, el día 28 de abril de 2025 se suscribió el Acta de 

Mayores y Menores Cantidades No. 4, y el día 05 de mayo de 2026 se suscribió el Acta de 

Mayores y Menores Cantidades No. 5 del Contrato de Obra No. 1593-23, con objeto 

"CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". 

De igual forma, el 28 de abril de 2025, fue firmada entre las partes, el Acta de Pactación de 

Precios No Previstos No. 02, por medio de la cual se pactan los precios unitarios de:  

• SUM. E INST. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 14"  

• SUM. E INST. CODO HD 14" X 22.5° J.H.  

• SUM. E INST. CODO HD 14" X 45° J.H. 

 

• SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 

14" JH O EL  

• COLLARIN 14" SALIDA 2" CON VÁLVULA DE COMPUERTA BB 2" Y VALVULA 

VENTOSA DOBLE ACCIÓN BRIDA DN 2"  

• EMPALME A TUBERIA PVC 14" 

• EMPALME A TUBERIA AС 14"  

• RETIRO DEL SISTEMA DN 400 mm 

• CAJA EN CONCRETO REFORZADO 1.2X1.2 E=0.20 m PARA VALVULAS 

• VENTOSAS (INCLUYE TAPA HD CB D400 24" - ARO 10C) 

• SUM. E INST. DE MICROPILOTES EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON Ø 4" SCH 

STD. (incluye punta de lápiz) 

Por último, el 5 de mayo de 2026, fue firmada entre las partes, el Acta de Pactación de Precios 

No Previstos No. 03, por medio de la cual se pactan los precios unitarios de:  

• SUM. E INST. DE TUBERÍA DE PRESIÓN ORIENTADA DE 200 PSI - Ø 14" 

A continuación, se adjuntan las cantidades de mayores y menores como resultado del quinto 

balance de obra realizado: 

 

TABLA 2. ACTIVIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 5 

ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UND  

 VALOR 

UNITARIO  

CANT. 

TOTAL 
VALOR TOTAL 

1 
PRELIMINARES Y 

DEMOLICIONES     
    

1.1 
Preliminares y adecuación 

del terreno     
    

1.1.1 
Localización y replanteo 

(Vía) 
m2  $            4.918,88  

                                                

35.021,36  
 $                      172.265.867,28  

1.1.2 
Localización y replanteo 

(Hidrosanitario) 
ml  $            3.274,74  

                                                  

2.622,71  
 $                          8.588.693,35  
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1.1.3 

Limpieza y desmonte zona 

de trabajo (Incluye cargue y 

retiro de sobrantes) 

m2  $          14.904,14  
                                                     

178,14  
 $                          2.655.023,50  

1.1.4 

Tala de árboles < 8 m 

(Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 

und  $        320.142,76  
                                                       

42,00  
 $                        13.445.995,92  

1.1.5 Bombeo y manejo de aguas día  $        114.965,17  
                                                       

47,00  
 $                          5.403.362,99  

1.1.6 

Apiques L= 1.0, 1.0, H=1.5-

2.0 (Incluye corte, 

demolición pavimento, 

excavación, señalización) 

und  $        305.802,90  
                                                     

255,00  
 $                        77.979.739,50  

1.1.7 
Barrera con cinta plástica 

(incluye base en madera) 
ml  $            8.592,82  

                                                     

622,40  
 $                          5.348.171,17  

1.2 Demoliciones y Retiros         

1.2.1 Corte con disco ml  $          21.816,29  
                                                  

4.856,69  
 $                      105.954.957,48  

1.2.2 

Demolición de estructuras 

en concreto  (Incluye 

cargue y retiro de 

sobrantes) 

m3  $        429.662,65  
                                                     

173,25  
 $                        74.439.054,11  

1.2.3 

Demolición de sardineles 

(Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 

ml  $          30.838,07  
                                                  

3.493,69  
 $                      107.738.656,78  

1.2.4 

Demolición de andenes, 

morteros o adoquines, e 

≤10 cm  (Incluye cargue y 

retiro de sobrantes) 

m2  $          44.171,15  
                                                  

1.154,60  
 $                        51.000.009,79  

1.2.5 

Demolición de pavimento 

rígido, e ≤ 20 cm  (Incluye 

cargue y retiro de 

sobrantes) 

m2  $          88.087,91  
                                                  

1.237,16  
 $                      108.978.838,74  

1.2.6 

Demolición de pavimento 

flexible, e ≤ 5 cm (Incluye 

cargue y retiro de 

sobrantes) 

m2  $          17.851,41  
                                                

10.438,67  
 $                      186.345.005,61  

1.2.7 

Demolición de tubería 

existente  (Incluye cargue y 

retiro de sobrantes) 

ml  $          25.415,80  
                                                  

2.068,53  
 $                        52.573.344,77  

1.2.8 

Demolición de cajas de 

inspección  (Incluye cargue 

y retiro de sobrantes) 

und  $          69.452,99  
                                                     

167,00  
 $                        11.598.649,33  

1.2.9 

Demolición de pozos de 

inspección, h > 2 m  

(Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 

und  $        827.173,27  
                                                       

13,00  
 $                        10.753.252,51  

1.2.10 

Demolición de pozos de 

inspección, h < =2 m  

(Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 

und  $        414.612,36  
                                                       

18,00  
 $                          7.463.022,48  

1.2.11 

Reubicación de poste de 8 

metros (incluye Desmonte, 

Desinstalación e Instalación 

con facilidades 

desmontadas) 

und  $     2.340.865,50  
                                                        

9,00  
 $                        21.067.789,50  

1.2.12 
Desinstalación de poste de 

8 metros 
und  $        599.409,41  

                                                        

7,00  
 $                          4.195.865,87  
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1.2.13 
Desinstalación de poste de 

12 metros 
und  $        792.906,19  

                                                            

-    
 $                                          -    

1.2.14 

Desinstalación de cable de 

acero 1/4 estructura Poste 

a Poste 

ml  $            2.456,06  
                                                       

30,00  
 $                              73.681,80  

1.2.15 
Desinstalación de bayoneta 

sencilla 
und  $          49.428,34  

                                                            

-    
 $                                          -    

1.2.16 
Desinstalación e instalación 

de líneas telefónicas  
ml  $          74.152,65  

                                                     

180,00  
 $                        13.347.477,00  

1.2.17 
Desinstalación de aislador 

de pin 15 kv 
und  $        149.022,50  

                                                            

-    
 $                                          -    

1.2.18 
Desinstalación e instalación 

de acometida de A.P 
und  $        103.607,76  

                                                       

14,00  
 $                          1.450.508,64  

1.2.19 
Desinstalación e instalación 

de luminaria de A.P 
und  $        103.607,76  

                                                       

14,00  
 $                          1.450.508,64  

1.2.20 
Suministro e instalación de 

poste de 8 MTS 750 KG 
und  $     3.409.053,16  

                                                        

2,00  
 $                          6.818.106,32  

1.2.21 
Suministro e instalación de 

poste de 12 MTS 1050 KG 
und  $     4.085.653,16  

                                                            

-    
 $                                          -    

1.2.22 

Suministro e instalación de 

estructura de paso en 

circuito 7 

und  $        949.612,16  
                                                            

-    
 $                                          -    

1.2.23 
Desinstalación e instalación 

de acometida trifásica  
und  $        296.693,16  

                                                       

66,00  
 $                        19.581.748,56  

1.2.24 

Desinstalación e instalación 

de ramal de  baja tensión 

en la estructura de B.T 

und  $          74.172,95  
                                                       

17,00  
 $                          1.260.940,15  

1.2.25 

Desinstalación de líneas 

telefónicas y herrajes, 

accesorios de 

comunicación 

und  $          74.172,95  
                                                       

15,00  
 $                          1.112.594,25  

1.2.26 

Trabajos a realizar con 

línea viva y grupo de redes 

Grúa 

und  $     1.285.540,00  
                                                       

16,00  
 $                        20.568.640,00  

2 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS       
  

2.1 Excavaciones           

2.1.1 
Excavación a máquina en 

material común 
m3  $          35.413,24  

                                                

11.627,00  
 $                      411.749.741,48  

2.1.2 
Excavación con máquina 

para alcantarillado 
m3  $          41.359,20  

                                                  

8.091,50  
 $                      334.658.110,39  

2.1.3 
Excavación manual de  0 a 

2 m, en material común 
m3  $          77.082,33  

                                                  

1.408,81  
 $                      108.594.357,33  

2.1.4 
Excavación manual de  2 a 

4 m, en material común 
m3  $        112.220,88  

                                                       

41,95  
 $                          4.707.665,92  

2.1.5 Entibado temporal <4m m2  $          43.663,70  
                                                     

511,46  
 $                        22.332.358,64  

2.1.6 Entibado temporal >4m m2  $          59.082,07  
                                                     

357,00  
 $                        21.092.298,99  

2,2 Rellenos         

2.2.1 

Relleno compactado con 

material seleccionado de 

sitio 

m3  $          49.535,24  
                                                  

6.702,64  
 $                      332.016.881,03  
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2.2.2 
Relleno compactado con 

material de préstamo 
m3  $          94.599,51  

                                                     

483,77  
 $                        45.764.666,41  

2.2.3 
Relleno con material 

granular (Arena ) 
m3  $        104.200,46  

                                                  

1.419,25  
 $                      147.886.502,86  

2.2.4 

Relleno manual con 

material granular (Subbase 

) 

m3  $        267.422,09  
                                                     

289,58  
 $                        77.440.088,82  

2.2.5 Relleno con bolo m3  $        282.116,49  
                                                     

489,07  
 $                      137.974.711,76  

2.2.6 

Cargue y disposición final 

de materiales provenientes 

de la excavación 

m3  $          42.556,79  
                                                

18.834,20  
 $                      801.522.929,94  

2.2.7 

Transporte de materiales 

provenientes de la 

excavación 

m3-

km 
 $            2.193,54  

                                              

476.298,87  
 $                   1.044.780.619,29  

3 
OBRAS 

HIDROSANITARIAS       
  

3,1 ACUEDUCTO         

3.1.1 Concretos         

3.1.1.1 

Concreto (3000 psi) para 

atraque de accesorios 3" y 

4" y válvulas con Sikaset L 

y Plastocrete DM 

und  $        295.196,52  
                                                       

13,00  
 $                          3.837.554,76  

3.1.2 
Suministro e instalación  

tubería  acueducto       
  

3.1.2.1 
Sum. E Inst. Tubería PVC 

U.M. RDE 21 Ø 3" 
ml  $          66.825,08  

                                                     

411,20  
 $                        27.478.472,90  

3.1.3 
Suministro e instalación  

accesorios  acueducto       
  

3.1.3.1 
Sum. E Inst. TEE HD 3"X3" 

J.H. 
und  $        353.223,09  

                                                        

4,00  
 $                          1.412.892,36  

3.1.3.2 
Sum. E Inst. de codo PVC 

45X3" 
und  $        210.672,94  

                                                        

3,00  
 $                             632.018,82  

3.1.3.3 

SUM. E INST. 

REDUCCIÓN HD 3" X 2" 

J.H. 

und  $        260.739,99  
                                                        

5,00  
 $                          1.303.699,95  

3.1.3.4 
Sum. E Inst. de codo PVC 

11.25X3" 
und  $        152.711,33  

                                                        

2,00  
 $                             305.422,66  

3.1.3.5 
Sum. E Inst. de codo PVC 

22.50X3" 
und  $        160.335,26  

                                                        

4,00  
 $                             641.341,04  

3.1.3.6 
Sum. E Inst. de codo PVC 

90X3" 
und  $        217.440,30  

                                                        

4,00  
 $                             869.761,20  

3.1.3.7 
Sum. E Inst. CRUZ HD 

3"X3"  
und  $        349.144,54  

                                                            

-    
 $                                          -    

3.1.3.8 Sum. E Inst. Tapón PVC  3"  und  $        111.808,15  
                                                        

5,00  
 $                             559.040,75  

3.1.4 
Elementos hidráulicos 

acueducto       
  

3.1.4.1 
SUM. E INST. VÁLVULA 

C.E. 3"  J.H O E.L 
und  $        725.669,74  

                                                        

4,00  
 $                          2.902.678,96  

3.1.5 

Actividades 

complementarias 

acueducto       
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3.1.5.1 Empalme a tubería PVC 2" und  $        323.632,67  
                                                        

6,00  
 $                          1.941.796,02  

3.1.5.2 Empalme a tubería PVC 3" und  $        487.862,43  
                                                       

54,00  
 $                        26.344.571,22  

3.1.5.3 Empalme a tubería AC 3" und  $        487.862,43  
                                                        

1,00  
 $                             487.862,43  

3.1.5.4 

Rehabilitación acometida 

domiciliaria tipo flexible y 

rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" 

(Incluye Tubería) 

und  $        202.653,88  
                                                     

371,00  
 $                        75.184.589,48  

3.1.6 Estructuras acueducto         

3.1.6.1 

CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN 

CONCRETO REFORZADO 

CON TAPA EN 

CONCRETO Y HIERROS  

(Incluye Tapa Válvula HD 

Tráfico Pesado) 

und  $     2.511.380,88  
                                                        

2,00  
 $                          5.022.761,76  

3,2 ALCANTARILLADO         

3.2.1 Concretos         

3.2.1.1 
Concreto ciclópeo de 2500 

PSI 
m3  $        810.606,04  

                                                        

4,48  
 $                          3.631.515,06  

3.2.1.2 
Concreto reforzado Clase D 

3000 PSI 
m3  $     1.044.405,17  

                                                       

37,53  
 $                        39.196.526,03  

3.2.1.3 
Concreto pobre o solado 

2000 PSI 
m3  $        663.538,91  

                                                        

5,68  
 $                          3.768.901,01  

3.2.1.4 Acero de refuerzo kg  $          11.917,63  
                                                  

2.365,00  
 $                        28.185.194,95  

3.2.2 Tuberías         

3.2.2.1 

Suministro e instalación de 

tubería PVC (160 mm) 06", 

incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante 

ml  $          77.975,44  
                                                  

1.507,40  
 $                      117.540.178,26  

3.2.2.2 

Suministro e instalación de 

tubería PVC (200 mm) 08", 

incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante 

ml  $        102.734,94  
                                                  

1.735,99  
 $                      178.346.828,49  

3.2.2.3 

Suministro e instalación de 

tubería PVC (250 mm) 10", 

incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante 

ml  $        132.639,31  
                                                     

111,85  
 $                        14.835.706,82  

3.2.2.4 

Tubería PVC Ø 315 mm 

(Incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante) 12" 

ml  $        198.713,36  
                                                     

228,95  
 $                        45.495.423,77  

3.2.2.5 

Tubería PVC Ø 355 mm 

(Incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante) 14" 

ml  $        261.734,59  
                                                     

141,13  
 $                        36.938.602,69  

3.2.2.6 

Suministro e instalación de 

tubería PVC (500 mm) 20", 

incluye accesorios, 

hidrosellos y lubricante 

ml  $        519.963,04  
                                                       

37,69  
 $                        19.597.406,98  

3.2.2.7 

Accesorio PVC KIT SILLA 

YEE Ø 8" x Ø 6" (Incluye 

hidrosellos, acondicionador, 

adhesivo, abrazadera 

inoxidable y lubricante) 

und  $        326.274,11  
                                                     

281,00  
 $                        91.683.024,91  
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3.2.2.8 Empalme colectores und  $        167.328,59  
                                                     

136,00  
 $                        22.756.688,24  

3.2.3 Pozos de Inspección         

3.2.3.1 

Placa corona para pozo en 

concreto reforzado de 4000 

PSI (Incluye Acelerante) 

para pozo de Descarga 

pluvial ( Ø= 1.20 m interno / 

1.60 m Externo), incluye 

tapa en concreto  

und  $        931.710,68  
                                                        

9,00  
 $                          8.385.396,12  

3.2.3.2 

Placa en concreto 

reforzado de 4000 PSI 

(Incluye Acelerante) para 

pozo de inspección Tipo I ( 

Ø= 1.20 m interno / 1.60 m 

Externo), sin reducción, 

incluye Tapa Aro en HF 63 

CM Tipo Pesado. 

und  $     1.307.767,66  
                                                       

49,00  
 $                        64.080.615,34  

3.2.3.3 

Placa en concreto 

reforzado de 4000 PSI 

(Incluye Acelerante) para 

pozo de inspección Tipo 2 ( 

Ø= 1.20 m interno / 1.80 m 

Externo), sin reducción, 

incluye Tapa Aro en HF 63 

CM Tipo Pesado. 

und  $     1.760.599,80  
                                                        

2,00  
 $                          3.521.199,60  

3.2.3.4 

Base y cañuela en concreto 

reforzado de 4000 PSI para 

pozo de inspección Tipo I ( 

Ø= 1.20 m interno / 1.60 m 

Externo) 

und  $        949.959,93  
                                                       

54,00  
 $                        51.297.836,22  

3.2.3.5 

Base y cañuela en concreto 

reforzado de 4000 PSI 

Impermeabilizado para 

pozo de Descarga pluvial ( 

Ø= 1.20 m interno / 1.60 m 

Externo) 

und  $        973.239,03  
                                                       

12,00  
 $                        11.678.868,36  

3.2.3.6 

Base y cañuela en concreto 

reforzado de 4000 PSI para 

pozo de inspección Tipo 2 ( 

Ø= 1.20 m interno / 1.80 m 

Externo) 

und  $     1.798.651,79  
                                                        

4,00  
 $                          7.194.607,16  

3.2.3.7 

Cilindro en concreto 

reforzado de 4000 PSI  

para pozo de inspección 

Tipo I ( Ø= 1.20 m interno / 

1.60 m Externo) 

ml  $     1.888.222,80  
                                                     

101,24  
 $                      191.163.676,27  

3.2.3.8 

Cilindro en concreto 

reforzado de 4000 PSI 

Impermeabilizado para 

pozo de Descarga pluvial ( 

Ø= 1.20 m interno), con 

pantallas internas de 

disipación 

ml  $     2.352.378,52  
                                                       

14,58  
 $                        34.297.678,82  

3.2.3.9 

Cilindro en concreto 

reforzado de 4000 PSI  

para pozo de inspección 

Tipo 2 ( Ø= 1.20 m interno / 

1.80 m Externo) 

ml  $     3.229.283,25  
                                                        

9,76  
 $                        31.517.804,52  

3.2.3.10 
Nivelación de pozo de 

inspección 
und  $     1.052.566,32  

                                                     

127,00  
 $                      133.675.922,64  
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3.2.4 Sumideros y Cajas         

3.2.4.1 

Sumidero Lateral SLR-200 

en concreto reforzado de 

3000 PSI y rejilla en hierro 

fundido 

und  $     4.205.086,59  
                                                       

30,00  
 $                      126.152.597,70  

3.2.4.2 

Sumidero Transversal STR-

60 en concreto reforzado 

de 3000 PSI y rejilla en 

hierro fundido 

ml  $     2.361.794,09  
                                                     

122,00  
 $                      288.138.878,98  

3.2.4.3 Nivelación de Sumidero ml  $        588.248,22  
                                                       

91,90  
 $                        54.060.011,42  

3.2.4.4 
Caja de 0.80 X 0.80 m con 

tapa en concreto y hierros 
und  $        860.549,95  

                                                     

235,00  
 $                      202.229.238,25  

3.2.4.5 
Caja de 0.60 X 0.60 m con 

tapa en concreto y hierros 
und  $        592.497,27  

                                                       

84,00  
 $                        49.769.770,68  

3.2.6 
Obras varias - 

Reparaciones       
  

3.2.6.1 

Reparación domiciliarias de 

acueducto tipo flexible y 

rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" 

(Incluye Tubería) 

und  $          78.884,79  
                                                     

156,00  
 $                        12.306.027,24  

3.2.6.2 

Reparación domiciliarias de 

gas (Con acompañamiento 

de Empresa de servicios 

públicos) 

und  $        262.380,07  
                                                       

33,00  
 $                          8.658.542,31  

4 
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO       
  

4.1 

Conformación y 

compactación de la 

subrasante 

m2  $            2.837,66  
                                                

28.481,40  
 $                        80.820.529,52  

4.2 Subbase granular m3  $        230.835,62  
                                                  

4.474,79  
 $                   1.032.940.924,02  

4.3 Concreto MR 3.5 MPa m3  $     1.024.178,89  
                                                  

3.178,46  
 $                   3.255.311.634,71  

4.4 Concreto MR 4.2 MPa m3  $     1.108.092,18  
                                                  

1.067,60  
 $                   1.182.999.211,37  

4.5 

Canastilla en acero de 

refuerzo (Barra lisa de 3/4", 

L=30 cm,  c/30 cm), 

conformada en grafil de 6 

mm 

ml  $          59.310,76  
                                                  

7.611,31  
 $                      451.432.580,70  

4.6 

Canastilla en acero de 

refuerzo (Barra lisa de 7/8", 

L=35 cm,  c/30 cm), 

conformada en grafil de 6 

mm 

ml  $          71.235,15  
                                                  

1.821,43  
 $                      129.749.839,26  

4.7 

Canastilla en acero de 

refuerzo (Barra lisa de 1", 

L=40 cm,  c/30 cm), 

conformada en grafil de 6 

mm 

ml  $          87.251,63  
                                                     

185,70  
 $                        16.202.627,69  

4.8 Acero de refuerzo kg  $          11.917,63  
                                                  

9.489,27  
 $                      113.089.608,83  

4.9 Corte y sellado de juntas ml  $          32.946,36  
                                                

15.015,09  
 $                      494.692.668,79  

5 SARDINELES         
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5.1 

Sardinel Prefabricado en 

concreto de 3000 PSI (80 x 

20 x 50 cm ) 

ml  $          88.029,72  
                                                  

8.323,00  
 $                      732.671.359,56  

5.2 

Sardinel Prefabricado en 

concreto de 3000 PSI (80 x 

15 x 45 cm ) 

ml  $          88.745,56  
                                                  

1.722,00  
 $                      152.819.854,32  

5.3 

Concreto de 3000 psi para 

ajuste andenes (e=10 cm) 

por reparación 

m2  $        115.268,28  
                                                     

974,62  
 $                      112.342.771,05  

5.4 
Empradización por 

reparación 
m2  $          39.447,13  

                                                       

51,25  
 $                          2.021.665,41  

5.5 

Reparación de zonas duras 

(incluye zonas verdes, 

andenes, antejardín, 

bordillos, tierra negra, 

empradización) 

m2  $        261.445,01  
                                                  

1.162,49  
 $                      303.927.209,67  

6 SEÑALIZACIÓN VIAL         

6,1 

Suministro y Aplicación de 

Imprimante para marcas 

viales. 

m2  $          23.779,78  
                                                     

727,81  
 $                        17.307.161,68  

6,2 

Suministro y Aplicación de 

pintura acrílica para marca 

vial ( Incluye microesfera y 

antideslizante) 

m2  $          59.375,71  
                                                     

727,81  
 $                        43.214.235,50  

6,3 

Suministro y Aplicación de 

Imprimante para línea de 

demarcación. Ancho=15 

cms  

ml  $            3.040,64  
                                                

12.571,68  
 $                        38.225.953,08  

6,4 

Suministro y aplicación de 

pintura de tráfico, línea de 

demarcación con 

microesfera de vidrio, 

Ancho=12cms. 

ml  $            5.125,92  
                                                

12.571,68  
 $                        64.441.425,95  

6,5 
Suministro e instalación de 

tachas reflectivas 
und  $          18.122,05  

                                                     

570,00  
 $                        10.329.568,50  

6,6 

Suministro e instalación de 

Señal Vertical Sencilla  

Grupo I -  0.60X0.60m, 

Poste 3.5m en lámina 

galvanizada cal. 16  Dúplex  

reflectividad Tipo XI grado 

Diamante al cubo. 

und  $        876.788,35  
                                                       

85,00  
 $                        74.527.009,75  

6,7 

Suministro e instalación de 

señal Vertical Doble Grupo 

I -  0.60X0.60m, Poste 4,0 

m en lámina galvanizada 

cal. 16  Dúplex  

reflectividad Tipo XI grado 

Diamante al cubo. 

und  $        946.248,10  
                                                       

40,00  
 $                        37.849.924,00  

6,8 

Construcción de reductor 

de velocidad, tipo Resalto 

en concreto reforzado de 

4,000 PSI, incluye pintura 

ml  $     1.604.586,67  
                                                     

107,70  
 $                      172.813.984,36  

6,9 

Construcción de bandas 

sonoras reductoras de 

velocidad de 2 cms de 

altura y ancho de 50 cms 

m2  $        270.181,27  
                                                       

25,68  
 $                          6.938.255,01  

7 ÍTEM NO PREVISTOS         
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7.1 

Accesorio PVC KIT SILLA 

YEE Ø 10" x Ø 6" (Incluye 

hidrosellos, acondicionador, 

adhesivo, abrazadera 

inoxidable y lubricante) 

und  $        353.187,84  
                                                       

23,00  
 $                          8.123.320,32  

7.2 

Suministro e instalación de 

Tubería PVC Ø 400 mm 

(incluye accesorios , 

hidrosellos y lubricante) 16" 

ml  $        282.240,46  
                                                     

106,25  
 $                        29.988.048,88  

7.3 

Suministro e instalación de 

Tubería PVC Ø 24 " 

(incluye accesorios , 

hidrosellos y lubricante) 

ml  $        600.015,74  
                                                       

20,60  
 $                        12.360.324,24  

7.4 

Suministro e instalación de 

Tubería PVC Ø 27" ( 

incluye accesorios , 

hidrosellos y lubricante) 

ml  $        725.167,81  
                                                       

69,20  
 $                        50.181.612,45  

7.5 

Cilindro en concreto de 

3000 PSI para pozos de 

inspección Tipo l  (Ø= 1.20 

m) 

ml  $     1.506.390,00  
                                                       

12,30  
 $                        18.528.597,00  

7.6 

Placa Corona en concreto 

de 3000 PSI reforzado para 

pozos inspección tipo l (Ø= 

1.20 m), sin reducción, 

incluye para Aro en HF 63 

cm tipo pesado 

und  $        928.025,00  
                                                       

12,00  
 $                        11.136.300,00  

7.7 

Base y Cañuela en 

concreto de 3000 PSI para 

pozos inspección tipo l  (Ø= 

1.20 m) con cilindro en 

concreto 

ml  $        839.156,00  
                                                        

9,00  
 $                          7.552.404,00  

7.8 
SUM. E INST. TUBERÍA 

PVC U.M. RDE 21 Ø 14" 
ml  $        803.783,00  

                                                            

-    
 $                                          -    

7.9 
SUM. E INST. CODO HD 

14" X 22.5° J.H. 
und  $     4.562.396,00  

                                                        

2,00  
 $                          9.124.792,00  

7.10 
SUM. E INST. CODO HD 

14" X 45° J.H. 
und  $     4.562.044,00  

                                                        

5,00  
 $                        22.810.220,00  

7.11 

SUM. E INST. VÁLVULA 

COMPUERTA ELÁSTICA 

VÁSTAGO NO 

ASCENDENTE 14" JH O 

EL 

und  $    18.386.635,00  
                                                        

1,00  
 $                        18.386.635,00  

7.12 

COLLARÍN 14" SALIDA 2" 

CON VÁLVULA DE 

COMPUERTA BB 2" Y 

VÁLVULA VENTOSA 

DOBLE ACCIÓN BRIDA 

DN 2" 

und  $     5.117.479,00  
                                                        

1,00  
 $                          5.117.479,00  

7.13 
EMPALME A TUBERÍA 

PVC 14" 
und  $     5.702.588,00  

                                                        

1,00  
 $                          5.702.588,00  

7.14 
EMPALME A TUBERÍA AC 

14" 
und  $     6.327.138,71  

                                                        

2,00  
 $                        12.654.277,42  

7.15 
RETIRO DEL SISTEMA DN 

400 mm 
und  $     1.092.635,70  

                                                       

30,04  
 $                        32.818.365,71  

7.16 

CAJA EN CONCRETO 

REFORZADO 1.2X1.2  

E=0.20 m PARA 

VÁLVULAS VENTOSAS 

und  $     4.793.953,00  
                                                        

1,00  
 $                          4.793.953,00  
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(INCLUYE TAPA HD CB 

D400 24" - ARO 10C) 

7,17 

SUM. E INST. DE 

MICROPILOTES EN 

TUBERÍA DE ACERO AL 

CARBÓN Ø 4" SCH STD. 

(incluye punta de lápiz) 

ml  $        595.030,00  
                                                     

216,00  
 $                      128.526.480,00  

7.18 

SUM. E INST. DE 

TUBERÍA DE PRESIÓN 

ORIENTADA DE 200 PSI - 

Ø 14" 

ml  $        576.291,00  
                                                     

156,00  
 $                        89.901.396,00  

 

COSTO DIRECTO + AIU  $           15.607.386.367,80  

ADMINISTRACIÓN  $             3.614.946.107,25  

IMPREVISTOS  $                 57.380.096,94  

UTILIDAD  $               459.040.775,52  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  $               142.104.172,00  

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  $               193.196.447,00  

PROTOCOLOS COVID  $                 21.575.387,00  

VALOR TOTAL DEL ACTA  $           15.964.262.373,80  

 

1.5. PLAZO DE EJECUCION  

El plazo de ejecución del proyecto es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. Teniendo en cuenta que la suscripción del acta de inicio se realizó el día veintiséis 

(26) de junio de 2023, el plazo finaliza el día seis (6) de agosto de 2026. 

1.6. INFORMACION SOPORTE DEL PROYECTO 

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:  

- Estudios Previos.  

- Especificaciones Técnicas de construcción.  

- Presupuesto Detallado.  

- Análisis de Precios Unitarios.  

- Planos y diseños.  

- Pliegos de Condiciones.  

- Propuesta económica de proponente.  

- Acta de adjudicación del Contrato.  

- Minuta de Contrato de Obra Pública. 

 - Aprobación de Póliza de Garantías 
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2. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 

 

3. CONTROL DE POLIZAS DE OBRA  

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

No. PÓLIZA B-100036616  

ANEXO 13 

NOMBRE DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

SUMA 

ASEGURADA 

Cumplimiento 00:00 Horas 

Del 27/04/2026  

24:00 Horas 

Del 05/02/2027  
3.192.852.475,00 

Prestaciones 

Sociales 

00:00 Horas 

Del 27/04/2026  

24:00 Horas 

Del 05/08/2029  
1.596.426.238,00 

Estabilidad de 

la obra 

00:00 Horas 

Del 05/08/2026  

24:00 Horas 

Del 05/08/2031  
3.192.852.475,00 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

No. PÓLIZA B-100009250 

ANEXO 11 

NOMBRE DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

SUMA 

ASEGURADA 
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Amparo Basico - 

Predios, Labores 

y Operaciones  

798.213.119,00 798.213.119,00 798.213.119,00 

Patronal 798.213.119,00 798.213.119,00 798.213.119,00 

Contratistas y 

Subcontratistas 
798.213.119,00 798.213.119,00 798.213.119,00 

Vehiculos 

Propios y No 

Propios 

798.213.119,00 798.213.119,00 798.213.119,00 

 

Se adjuntan pólizas B-100036616 y B-100009250 (Anexo 1) 

 

4. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO 

Se adjunta minuta electrónica del contrato de obra 1593-23 (Anexo 2) 

 

5. CONTROL TECNICO 
 

5.1. PLAN DETALLADO DE TRABAJO – PDT  

  

A continuación, se muestra el Plan de Trabajo suministrado por el contratista de obra: 

ILUSTRACION 3. NUEVA REPROGRAMACION PDT 
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5.2. AVANCE DEL PROYECTO 

 

A la fecha del presente informe se reportan las actividades desarrolladas durante el mes: 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (06 al 12 de abril de 2026) 

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO 

TRAMO 117: 

-Reconocimiento tramo 

-Identificación de redes 

-Socialización con la comunidad y presidente de la JAC 

-Actas de vecindad 

COMUNA 7 – EL CAMPÍN 

TRAMO 116: 

-Reconocimiento tramo 

-Identificación de redes 

-Socialización con la comunidad y presidente de la JAC 

-Actas de vecindad 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (13 al 19 de abril de 2026) 

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO 

TRAMO 117: 

-Afiliaciones 
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-Exámenes de ingreso 

-Capacitaciones 

-Apiques 

-Señalización en campo 

COMUNA 7 - EL CAMPIN 

TRAMO 116: 

-Afiliaciones 

-Exámenes de ingreso 

-Capacitaciones 

-Apiques 

-Señalización en campo 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (20 al 26 de abril de 2026) 

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO 

TRAMO 117: 

-Excavación manual 

-Figurado de hierro 

-Excavación mecánica 

-Suministro e instalación de subbase 

-Suministro e instalación de sardineles 

-Rehabilitación de acometidas de agua potable 

-Demolición de zonas duras 

COMUNA 7 – EL CAMPÍN 

TRAMO 116: 

-Excavación manual 

-Figurado de hierro 

-Excavación mecánica 

-Suministro e instalación de subbase 

-Suministro e instalación de sardineles 

-Rehabilitación de acometidas de agua potable 

-Demolición de zonas duras 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (27 al 30 abril de 2026) 

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO 

TRAMO 117: 

-Localización y replanteo 

-Demolición pavimento rígido 

-Relleno con material granular (arena) 

-Instalación tubería Novafort 
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-Relleno material seleccionado 

-Empalme colector aguas negras 

-Suministro e instalación de subbase granular 

-Suministro e instalación de concreto Mr 3.5Mpa 

-Instalación de acero 

-Cargue material de excavación 

COMUNA 7 – EL CAMPÍN 

TRAMO 116: 

- Demolición muro en mampostería 

-Suministro subbase cama sardinel 

-Instalación sardinel 

-Excavación manual para sardinel 

-Demolición cajas de inspección aguas negras 

-Reparación domiciliaria de acueducto 

-Demolición estructura en concreto (muro) 

-Reparación domiciliaria de gas 

De acuerdo con la verificación técnica realizada por la Interventoría, el proyecto presenta un 

avance físico acumulado del 87,66% a corte del 30 de abril de 2026. 

Considerando que el último avance acumulado reportado y reconocido en el Informe Mensual 

de Obra N°22 correspondía al 79,75%, se establece una variación del 7,91%, correspondiente 

a actividades ejecutadas, verificadas y soportadas por la Interventoría durante el periodo 

objeto de seguimiento, conforme a la programación y ejecución vigente del proyecto. 

Así mismo, de acuerdo con la evaluación de indicadores de avance, el proyecto presenta un 

avance programado del 88,57% frente a un avance ejecutado y aprobado por la Interventoría 

del 87,66%, evidenciándose una variación de -0,91% respecto a la programación vigente. 

En concordancia con lo anterior, se presenta la correspondiente curva de avance o curva “S”, 

mediante la cual se evidencia el comportamiento del avance acumulado del proyecto y la 

actualización porcentual generada a partir de la ejecución y verificación de las actividades 

contempladas dentro de la programación vigente de obra. 

 

TABLA 3. INDICADORES EVALUACION AVANCE DE OBRA 

No. INDICADORES 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

DIFERENCIA 
(+) ADELANTO 

(-) ATRASO 

1 
Acumulado de las actividades o productos 

conforme a la programación vigente. 
88,57% 

-0,91% 

2 
Acumulado de las actividades o productos 

ejecutados y aprobados por la Interventoría. 
87,66% 
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ILUSTRACION 4. INDICADORES EVALUACIÓN AVANCE DE OBRA PDT  
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO 
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6. AVANCE FISICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 
 

6.1. AVANCE FISICO 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

APIQUES, LOCALIZACION Y 
REPLANTEO, EXCAVACION MAUAL, 
FIGURADO DE HIERRO, EXCAVACION 
MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SUBBASE, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SARDINELES, 
EXCAVACION MECANICA, 
REHABILITACION DE ACOMETIDAS DE 
AGUA POTABLE, REPARACION DE 
ZONAS DURAS, REPARACION DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 
DEMOLICION DE CONCRETO, 
INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT, 
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO, 
CARGUE DE MATERIAL DE 
EXCAVACION, SEÑALIZACION EN 
CAMPO 
 

 

6.2. AVANCE EN TIEMPO 

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES  21 MESES 

AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL 
TIEMPO DEL CONTRATO HASTA EL PRESENTE 
INFORME 

87,66% 

 

Es importante resaltar que se realizó un adicional en tiempo N.2 que consta de 4 meses más 

para la terminación de las actividades contractuales de obra. 

6.3. AVANCE FINANCIERO 

Hasta el momento el contratista de obra presenta 12 actas parciales de cobro. 

ACUMULADO HASTA ACTA 12 FECHA 

CONTRATISTA $12.758.238.208,67 24/11/2025 

 

 

 



 

 

INFORME MENSUAL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5037-25 

 

 

 Calle 50 10ª-48  - Oficina 304 Tel:6003078 

Correo Electronico:fzingenieria.ut@gmail.com 

Barrancabermeja (Santander) 

7. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO Y AFECTACIONES 
A continuación, se relaciona el cuadro donde se referencia afectaciones y estado del 

clima. 

 

8. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
 

Se anexa informe de seguridad y salud en el trabajo SG-SST con sus respectivos Anexos 

(Anexo 3) 

 

9. SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL  
 

Se anexa informe sociambiental con sus respectivos Anexos (Anexo 4) 

 

10.  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
CONTRATO No: 5037-25 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 

CONSTRUCCION DE VIAS DE 

PAVIMENTO RIGIDO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL 

INTERPAVIMENTO BCA. (FZ 

CONSTRUCTORES S.A.S. 95%-FZ 

INGENIERIA SE S.A.S 5%) RIL 

FERNANDO DE JESUS ZUNIGA 

VASQUEZ, C.C. 91.291.804 

IDENTIFICACIÓN: NIT 902.020.820-0 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA 

VASQUEZ 



 

 

INFORME MENSUAL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5037-25 

 

 

 Calle 50 10ª-48  - Oficina 304 Tel:6003078 

Correo Electronico:fzingenieria.ut@gmail.com 

Barrancabermeja (Santander) 

IDENTIFICACION: C.C. 91.291.804 

VALOR DEL CONTRATO: 

CIENTO OCHENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL 

CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE 

($185.711.400,00) incluido IVA 

PLAZO DEL CONTRATO: TRES (03) MESES 

CERTICADO DE DISPONIBILIDAD 

25-07847 de fecha 17 de octubre del 

2025; rubro presupuestal 2.3-24-2402-

0600-2402114-02- 

2.3.2.01.01.001.03.02; fuente de 

financiación recursos propios, valor 

$61.903.800 

 

26-03892 de fecha 18 de marzo de 

2026, rubro presupuestal 2.3-24-2402-

0600-2402114- 2022680810094-

2.3.2.01.01.001.03.02, concepto 

AUTOPISTAS, CARRETERAS Y 

CALLES, fuente de financiación 

RECURSOS PROPIOS, por valor de 

123.807.600. 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

25-10792 de fecha 31 de diciembre del 

2025; rubro presupuestal; 2.3-24-2402-

0600-2402114-02- 

2.3.2.01.01.001.03.02 fuente de 

financiación recursos propios, valor 

$61.903.800; 26-04140 de fecha 25 de 

marzo del 2026; rubro presupuestal; 

2.3-24-2402-0600-2402114-

2022680810094- 2.3.2.01.01.001.03.02 

fuente de financiación recursos propios, 

valor $123.807.600. 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE INICIO: 6 DE ABRIL DE 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 5 DE JULIO DE 2026 
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10.1. ACTAS DE LA INTERVENTORIA  
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10.2. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA  

A continuación, se relacional las pólizas correspondientes al contrato de interventoría 

5073-25. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

No. PÓLIZA 56-44-101012132 

ANEXO 2 

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

SUMA 

ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
06/04/2026 05/01/2027 $37,142,280.00 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

06/04/2026 05/07/2029 $9,285,570.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 05/07/2026 05/07/2031 $18,571,140.00 

 

Se anexa Póliza 56-44-101012132 (Anexo 5) 

10.3. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 

Esta interventoría ha velado para que la comunicación   del contratista y la entidad 

municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las 

condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de 

los plazos pactados en el contrato OBRA No.1593-23. 

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo 

referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos 

profesionales). 

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el 

contrato. 

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el 

contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el 

distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta 

interventoría externa. 

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal 

desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo. 
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Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas 

y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. 

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y 

plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad 

contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual. 

Esta interventoría ha realizado el seguimiento   diario al cumplimiento del cronograma y 

flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades 

programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar. 

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto 

a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños para realizar su posterior revisión y 

tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar. 
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10.4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de 

Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones 

se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y 

analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre 

todas las partes soluciones prácticas y oportunas. 

10.4.1. ACTAS DE COMITÉ O REUNION 

Reunión realizada el 5 de mayo de 2026 entre obra, interventoría y supervisión para 

revisión del estado general del contrato después del reinicio del 6 de abril de 2026. 

 

Se anexa actas de reunión realizadas en el periodo (Anexo 6) 

10.4.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 

Se han enviado 4 oficios desde la fecha de suscripción del contrato al 5 de Mayo de 

2026. (Anexo 7) 

• UT5037-25-001 

• UT5037-25-002 

• UT5037-25-003 

• UT5037-25-003 

 

10.4.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Se han recibido 2 oficios desde la fecha de suscripción del contrato al 5 de Mayo de 

2026. (Anexo 8) 

• PAVIGAS-1593-23-2026-276 

• PAVIGAS-1593-23-2026-277 
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10.4.4. RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA 

 

NOMBRE CEDULA CARGO DEDICACIÓN 

ROBINSON 

PERALTA 

QUINTANA 

91.432.977 DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

40% 

NATALIA RUEDA 

SERRANO 

1.096.195.479 PROFESIONAL 

SISO 

70% 

HECTOR 

MANUEL 

LOZADA 

1.110.471.637 ING RESIDENTE 100% 

 

El día 17 de abril del 2026 se realizó el cambio de profesional siso por la profesional 

VERONICA GAMARRA ACOSTA, No cedula 1.096.198.226. quedando el personal de la 

interventoría de la siguiente manera: 

NOMBRE CEDULA CARGO DEDICACIÓN 

ROBINSON 

PERALTA 

QUINTANA 

91.432.977 DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

40% 

VERONICA 

GAMARRA 

ACOSTA 

1.096.198.226 PROFESIONAL 

SISO 

70% 

HECTOR 

MANUEL 

LOZADA 

1.110.471.637 ING RESIDENTE 100% 

 

Se anexa pago de planilla de seguridad social (Anexo 8) 
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10.5. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 

El valor del contrato es de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLOES SETECIENTOS ONCE 

MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($185.711.400) incluido IVA, costos directos e 

indirectos que se generen con la presente contratación. 

10.5.1. FORMA DE PAGO 

FORMA DE PAGO: Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará 

mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato 

de obra, así: El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento 

equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de 

las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 

Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, 

de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

B. Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: El supervisor 

sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una 

vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de 

interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El 

pago está supeditado al PAC del Distrito. Para causar el pago final del contrato, el 

interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 

proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. El Distrito NO entregará anticipo al 

contratista. NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de 

ejecución deberá entregar un informe detallado del servicio prestado en el periodo que 

comprenda cada una de las actas, al igual que el pago del sistema de seguridad social 

integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el 

Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes 

a la entrega de la cuenta. NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago 

se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto 

contractual expedido por el supervisor de la Secretaría de Recurso Físico designado para 

el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales. NOTA 

3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione 

la ejecución del contrato. NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá 

presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes 

a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos 

para el pago de la cuenta de cobro. El contratista deberá presentar Informe técnico, 

financiero y de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá 

soportes originales individuales de cada prestación del servicio con el lleno del requisito 

establecidos. 
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11. CONCLUSIONES 
 

• Durante este mes se presenta un avance físico del 87,66 % vs un programado del 

88,57%, teniendo en cuenta que el último reporte de avance físico por parte de la 

empresa contratista fue de 79,75%. Se presenta un atraso del 0,91% en el cual se 

le sugiere al contratista trabajar con un frente extra para poder recuperar los atrasos 

presentados. 

 

• Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría, esto incluye la 

verificación de aportes a la seguridad social, la calidad de los bienes y servicios 

empleados durante este periodo, verificación del cumplimiento de normas técnicas, 

ambientales, jurídicas y sociales sin presentarse novedad alguna. 

 

• Cabe resaltar que se realizo el acta de modificación N5 con el fin de balacear 

cantidades de obra para cumplir a satisfacción el desarrollo de las actividades 

contempladas en el proyecto.  

 

 

 

 

_________________________________ 

ROBINSON PERALTA QUINTANA 

C.C. No. 91.432.977  

Director de Interventoría 
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Entre el Distrito de Barrancabermeja, representado legalmente por la Secretaria de Infraestructura 
Arq. OSCAR CONTRERAS LAZARO identificado con cedula de ciudadanía No 13.885.275, en 
calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 0162 del 25 de abril de 
2023 y Acta de posesión No. 024 del 27 de abril de 2023, actuando en nombre y representación del 
Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio de 2019 que otorgó la 
Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de 
Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas 
por el Decreto número 238 de 19 julio de 2021; por medio del cual se precisan algunas disposiciones 
del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y 
demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 
de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 
80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 
1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos  
Reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará de EL DISTRITO 
CONTRATANTE (en adelante la “Entidad”) y, por la otra, PAVIGAS S.A.S. con NIT 804.003.244 
representado legalmente por CLAUDIA JULIANA ORDOÑEZ ARDILA,  con C.C. 37.721.315 (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 165 del 30 de diciembre de 2022 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número LPO-022-2022 

 
II. Que mediante Resolución No. 038 del 30 de marzo de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES 
SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

CLÁUSULA 4.  

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LPO-022-
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma  
Independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y  
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  
1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 

      

 

  1,1 Preliminares y adecuación del terreno       
 

  
1.1.1 Localización y replanteo (Via) m2 25.481,40 

$ 4.918,88 $125.339.948,83  

  
1.1.2 Localización y replanteo (Hidrosanitario) ml 4.382,71 

$ 3.274,74 $14.352.235,75  

  
1.1.3 Limpieza y desmonte zona de trabajo (Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 
m2 478,14 

$ 14.904,14 $7.126.265,50  

  
1.1.4 Tala de árboles < 8 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes) und 18,00 

$ 320.142,76  $5.762.569,68  

  
1.1.5 Bombeo y manejo de aguas dia 312,00 

$ 114.965,17  $35.869.133,04  

  
1.1.6 Apiques L= 1.0, 1.0, H=1.5-2.0 (Incluye corte, demolicion pavimento, 

excavacion, señalizacion) 
und 122,00 

$ 305.802,90  $37.307.953,80  

  
1.1.7 Barrera con cinta plastica (incluye base en madera) ml 1.122,40 

$ 8.592,82  $9.644.581,17  

  
1,2 Demoliciones y Retiros 

        

  
1.2.1 Corte con disco ml 5.556,69 

$ 21.816,29  $121.226.360,48  

  
1.2.2 Demolición de estructuras en concreto  (Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 
m3 93,25 

$ 429.662,65  $40.066.042,11  

  
1.2.3 Demolición de sardineles (Incluye cargue y retiro de sobrantes) ml 2.983,69 

$ 30.838,07  $92.011.241,08  

  
1.2.4 Demolición de andenes, morteros o adoquines, e ≤10 cm  (Incluye 

cargue y retiro de sobrantes) 
m2 2.529,60 

$ 44.171,15  $111.735.341,04  

  
1.2.5 Demolición de pavimento rígido, e ≤ 20 cm  (Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 
m2 359,29 

$ 88.087,91  $31.649.105,18  

  
1.2.6 Demolición de pavimento flexible, e ≤ 5 cm (Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 
m2 8.638,68 

$ 17.851,41  $154.212.618,54  

  
1.2.7 Demolición de tuberia existente  (Incluye cargue y retiro de sobrantes) ml 3.818,53 

$ 25.415,80  $97.050.994,77  

  
1.2.8 Demolición de cajas de inspección  (Incluye cargue y retiro de 

sobrantes) 
und 245,00 

$ 69.452,99  $17.015.982,55  

  
1.2.9 Demolición de pozos de inspeccion, h > 2 m  (Incluye cargue y retiro 

de sobrantes) 
und 24,00 

$ 827.173,27  $19.852.158,48  

  
1.2.10 Demolición de pozos de inspeccion, h < =2 m  (Incluye cargue y retiro 

de sobrantes) 
und 12,00 

$ 414.612,36  $4.975.348,32  

  
1.2.11 Reubicación de poste de 8 metros (incluye Desmonte, Desintalación e 

Instalación con facilidades desmontadas) 
und 15,00 

$ 2.340.865,50  $35.112.982,50  

  
1.2.12 Desinstalacion de poste de 8 metros und 11,00 

$ 599.409,41  $6.593.503,51  

  
1.2.13 Desinstalacion de poste de 12 metros und 4,00 

$ 792.906,19  $3.171.624,76  

  
1.2.14 Desinstalacion de cable de acero 1/4 estructura Poste a Poste ml 150,00 

$ 2.456,06  $368.409,00  

  
1.2.15 Desinstalacion de bayoneta sencilla und 15,00 

$ 49.428,34  $741.425,10  

  
1.2.16 Desinstalacion e instalacion de lineas telefonicas ml 75,00 

$ 74.152,65  $5.561.448,75  

  
1.2.17 Desinstalacion de aislador de pin 15 kv und 15,00 

$ 149.022,50  $2.235.337,50  

  
1.2.18 Desinstalacion e instalacion de acometida de A.P und 15,00 

$ 103.607,76  $1.554.116,40  

  
1.2.19 Desinstalacion e instalacion de luminaria de A.P und 15,00 

$ 103.607,76  $1.554.116,40  

  
1.2.20 Suministro e instalacion de poste de 8 MTS 750 KG und 11,00 

$ 3.409.053,16  $37.499.584,76  

  
1.2.21 Suministro e instalacion de poste de 12 MTS 1050 KG und 4,00 

$ 4.085.653,16  $16.342.612,64  
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1.2.22 Suministro e instalacion de estructura de paso en circuito 7 und 15,00 

$ 949.612,16  $14.244.182,40  

  
1.2.23 Desinstalacion e instalacion de acometida trifasica und 15,00 

$ 296.693,16  $4.450.397,40  

  
1.2.24 Desinstalacion e instalacion de ramal de  baja tension en la estructura 

de B.T 
und 15,00 

$ 74.172,95  $1.112.594,25  

  
1.2.25 Desinstalacion de lineas telefonicas y herrajes, accesorios de 

comunicación 
und 15,00 

$ 74.172,95  $1.112.594,25  

  
1.2.26 Trabajos a realizar con linea viva y grupo de redes Grua und 30,00 

$ 1.285.540,00  $38.566.200,00  

Subtotal 
      

  
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

        

  
2,1 Excavaciones 

        

  
2.1.1 Excavación a máquina en material común m3 10.913,00 $ 35.413,24  $386.464.688,12  

  

 

  

2.1.2   Excavación con máquina para alcantarillado m3 
 

6.531,51   $ 41.359,20    $270.138.028,39  

 
  

2.1.3   Excavación manual de  0 a 2 m, en material común m3 
 

4.378,54   $ 77.082,33    $337.508.065,20  
 

  
2.1.4   Excavación manual de  2 a 4 m, en material común m3 

 
221,95   $ 112.220,88    $24.907.424,32  

 

  
2.1.5   Entibado temporal <4m m2 

 
7.254,36   $ 43.663,70    $316.752.198,73  

 
  

2.1.6   Entibado temporal >4m m2 
 

2.697,00   $ 59.082,07    $159.344.342,79  
 

  
2,2   Rellenos 

  

 
          

 

  
2.2.1   Relleno compactado con material seleccionado de sitio m3 

 
5.513,69   $ 49.535,24    $273.121.957,44  

 

  
2.2.2   Relleno compactado con material de préstamo m3 

 
3.037,79   $ 94.599,51    $287.373.445,48  

 
  

2.2.3   Relleno con material granular (Arena ) m3 
 

585,94   $ 104.200,46    $61.055.217,53  
 

  
2.2.4   Relleno manual con material granular (Subbase ) m3 

 
228,58   $ 267.422,09    $61.127.341,33  

 

  
2.2.5   Relleno con bolo m3 

 
46   $ 282.116,49    $12.977.358,54  

 
  

2.2.6   Cargue y disposición final de materiales provenientes de la 
excavación 

m3 
 

16.531,31   $ 42.556,79    $703.519.488,09  
 

  
2.2.7   Transporte de materiales provenientes de la excavación m3-

km 

 
396.751,44   $ 2.193,54    $870.290.153,70  

 
Subtotal                 

        
 

    
3   OBRAS HIDROSANITARIAS     

            
 

    
3,1 ACUEDUCTO   

            
 

    
3.1.1 Concretos   

            
 

    
3.1.1.1 Concreto (3000 psi) para atraque de accesorios 3" y 4" y valvulas con 

Sikaset L y Plastocrete DM 
und 

 
42 

 
$ 295.196,52 

 

 $12.398.253,84  
 

    
3.1.2 Suministro e instalacion  tuberia  acueducto 

  

 

  

 

  

 
  

 
    

3.1.2.1 Sum. E Inst. Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3" ml 
 

561,2 
 

$ 66.825,08 
 

 $37.502.234,90  
 

    
3.1.3 Suministro e instalacion  accesorios  acueducto 

  

 

  

 

  

 
  

 

    
3.1.3.1 Sum. E Inst. TEE HD 3"X3" J.H. und 

 
6 

 
$ 353.223,09 

 

 $2.119.338,54  
 

    
3.1.3.2 Sum. E Inst. de codo PVC 45X3" und 

 
22 

 
$ 210.672,94 

 

 $4.634.804,68  
 

    
3.1.3.3 SUM. E INST. REDUCCION HD 3" X 2" J.H. und 

 
1 

 
$ 260.739,99 

 

 $260.739,99  
 

    
3.1.3.4 Sum. E Inst. de codo PVC 11.25X3" und 

 
6 

 
$ 152.711,33 

 

 $916.267,98  
 

    
3.1.3.5 Sum. E Inst. de codo PVC 22.50X3" und 

 
2 

 
$ 160.335,26 

 

 $320.670,52  
 

    
3.1.3.6 Sum. E Inst. de codo PVC 90X3" und 

 
2 

 
$ 217.440,30 

 

 $434.880,60  
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3.1.3.7 Sum. E Inst. CRUZ HD 3"X3" und 

 
1 

 
$ 349.144,54 

 

 $349.144,54  
 

    
3.1.3.8 Sum. E Inst. Tapon PVC  3" und 

 
1 

 
$ 111.808,15 

 

 $111.808,15  
 

    
3.1.4 Elementos hidraulicos acueducto 

  

 

  

 

  

 
  

 
    

3.1.4.1 SUM. E INST. VALVULA C.E. 3"  J.H O E.L und 
 

1 
 

$ 725.669,74 
 

 $725.669,74  
 

    
3.1.5 Actividades complementarias acueducto 

  

 

  

 

  

 
  

 

    
3.1.5.1 Empalme a tuberia PVC 2" und 

 
1 

 
$ 323.632,67 

 

 $323.632,67  
 

    
3.1.5.2 Empalme a tuberia PVC 3" und 

 
6 

 
$ 487.862,43 

 

 $2.927.174,58  
 

    
3.1.5.3 Empalme a tuberia AC 3" und 

 
1 

 
$ 487.862,43 

 

 $487.862,43  
 

    
3.1.5.4 Rehabilitacion acometida domiciliaria tipo flexible y rigida 3" x 1/2", 

3/4", 1" (Incluye Tuberia) 
und 

 
65 

 
$ 202.653,88 

 

 $13.172.502,20  
 

    
3.1.6 Estructuras acueducto 

  

 

  

 

  

 
  

 

    
3.1.6.1 CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN 

CONCRETO Y HIERROS  (Incluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado) 
und 

 
1 

 
$ 
2.511.380,88 

 

 $2.511.380,88  
 

    
3,2 ALCANTARILLADO 

  

 

  

 

  

 
  

 

    
3.2.1 Concretos 

  

 

  

 

  

 
  

 
    

3.2.1.1 Concreto ciclópeo de 2500 PSI m3 
 

25,08 
 

$ 810.606,04 
 

 $20.329.999,48  
 

    
3.2.1.2 Concreto reforzado Clase D 3000 PSI m3 

 
3,53 

 
$ 
1.044.405,17 

 

 $3.686.750,25  
 

    
3.2.1.3 Concreto pobre o solado 2000 PSI m3 

 
1,4 

 
$ 663.538,91 

 

 $928.954,47  
 

    
3.2.1.4 Acero de refuerzo kg 

 
1.065,00 

 
$ 11.917,63 

 

 $12.692.275,95  
 

    
3.2.2 Tuberías 

  
 

  
 

  
 

  
 

    
3.2.2.1 Suministro e instalación de tuberia PVC (160 mm) 06", incluye 

accesorios, hidrosellos y lubricante 
ml 

 
1.882,40 

 
$ 77.975,44 

 

 $146.780.968,26  
 

    
3.2.2.2 Suministro e instalación de tuberia PVC (200 mm) 08", incluye 

accesorios, hidrosellos y lubricante 
ml 

 
1.745,99 

 
$ 102.734,94 

 

 $179.374.177,89  
 

    
3.2.2.3 Suministro e instalación de tuberia PVC (250 mm) 10", incluye 

accesorios, hidrosellos y lubricante 
ml 

 
109,85 

 
$ 132.639,31 

 

 $14.570.428,20  
 

    
3.2.2.4 Tubería PVC Ø 315 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 

12" 
ml 

 
99,95 

 
$ 198.713,36 

 

 $19.861.400,33  
 

    
3.2.2.5 Tubería PVC Ø 355 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 

14" 
ml 

 
54,13 

 
$ 261.734,59 

 

 $14.167.693,36  
 

    
3.2.2.6 Suministro e instalación de tuberia PVC (500 mm) 20", incluye 

accesorios, hidrosellos y lubricante 
ml 

 
23,69 

 
$ 519.963,04 

 

 $12.317.924,42  
 

    
3.2.2.7 Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 8" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, 

acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante) 
und 

 
351 

 
$ 326.274,11 

 

 $114.522.212,61  
 

    
3.2.2.8 Empalme colectores und 

 
9 

 
$ 167.328,59 

 

 $1.505.957,31  

    
3.2.3 Pozos de Inspección 

  
 

  
 

  
 

  

    3.2.3.1 

Placa corona para pozo en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye 
Acelerante) para pozo de Descarga pluvial ( Ø= 1.20 m interno / 1.60 
m Externo), incluye tapa en concreto 

und 

 

13 

 

$ 931.710,68 

 

 $12.112.238,84  

    3.2.3.2 

Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para 
pozo de inspección Tipo I ( Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo), sin 
reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado. 

und 

 

54 

 

$ 
1.307.767,66 

 

 $70.619.453,64  

    3.2.3.3 

Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para 
pozo de inspección Tipo 2 ( Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo), sin 
reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado. 

und 

 

6 

 

$ 
1.760.599,80 

 

 $10.563.598,80  

    
3.2.3.4 Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de 

inspección Tipo I ( Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo) 
und 

 
54 

 
$ 949.959,93 

 

 $51.297.836,22  

    
3.2.3.5 Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado 

para pozo de Descarga pluvial ( Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo) 
und 

 
13 

 
$ 973.239,03 

 

 $12.652.107,39  

    
3.2.3.6 Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de 

inspección Tipo 2 ( Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo) 
und 

 
6 

 
$ 
1.798.651,79 

 

 $10.791.910,74  

    
3.2.3.7 Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI  para pozo de inspección 

Tipo I ( Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo) 
ml 

 
111,24 

 
$ 
1.888.222,80 

 

 $210.045.904,27  

    
3.2.3.8 Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado para 

pozo de Descarga pluvial ( Ø= 1.20 m interno), con pantallas internas 
de disipación 

ml 
 

34,58 
 

$ 
2.352.378,52 

 

 $81.345.249,22  
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3.2.3.9 Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI  para pozo de inspección 

Tipo 2 ( Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo) 
ml 

 
32,76 

 
$ 
3.229.283,25 

 

 $105.791.319,27  

    
3.2.3.10 Nivelación de pozo de inspección und 

 
85 

 
$ 
1.052.566,32 

 

 $89.468.137,20  

    
3.2.4 Sumideros y Cajas 

  

 

  

 

  

 
  

    
3.2.4.1 Sumidero Lateral SLR-200 en concreto reforzado de 3000 PSI y rejilla 

en hierro fundido 
und 

 
26 

 
$ 
4.205.086,59 

 

 $109.332.251,34  

    
3.2.4.2 Sumidero Transversal STR-60 en concreto reforzado de 3000 PSI y 

rejilla en hierro fundido 
ml 

 
38 

 
$ 
2.361.794,09 

 

 $89.748.175,42  

    
3.2.4.3 Nivelación de Sumidero ml 

 
88,9 

 
$ 588.248,22 

 

 $52.295.266,76  

    
3.2.4.4 Caja de 0.80 X 0.80 m con tapa en concreto y hierros und 

 
225 

 
$ 860.549,95 

 

 $193.623.738,75  

    
3.2.4.5 Caja de 0.60 X 0.60 m con tapa en concreto y hierros und 

 
126 

 
$ 592.497,27 

 

 $74.654.656,02  

    
3.2.6 Obras varias - Reparaciones 

  
 

  
 

  
 

  

    
3.2.6.1 Reparacion domiciliarias de acueducto tipo flexible y rigida 3" x 1/2", 

3/4", 1" (Incluye Tuberia) 
und 

 
213 

 
$ 78.884,79 

 

 $16.802.460,27  

    
3.2.6.2 Reparacion domiciliarias de gas (Con acompañamiento de Empresa 

de servicios publicos) 
und 

 
193 

 
$ 262.380,07 

 

 $50.639.353,51  

Subtotal             
 

  

 

  

 
  

    
4   ESTRUCTURA DE PAVIMENTO   

  
 

  
 

  
 

  

  
4,1 

 
Conformación y compactación de la subrasante m2 

 
25.481,40 

 
$ 2.837,66 

 

 $72.307.549,52  

  
4,2 

 
Subbase granular m3 

 
4.474,79 

 
$ 230.835,62 

 

 $1.032.940.924,02  

  
4,3 

 
Concreto MR 3.5 MPa m3 

 
3.178,46 

 
$ 
1.024.178,89 

 

 $3.255.311.634,71  

  
4,4 

 
Concreto MR 4.2 MPa m3 

 
997,6 

 
$ 
1.108.092,18 

 

 $1.105.432.758,77  

  
4,5 

 
Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 3/4", L=30 cm,  c/30 
cm), conformada en grafil de 6 mm 

ml 
 

7.511,31 
 

$ 59.310,76 
 

 $445.501.504,70  

  
4,6 

 
Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 7/8", L=35 cm,  c/30 
cm), conformada en grafil de 6 mm 

ml 
 

1.871,43 
 

$ 71.235,15 
 

 $133.311.596,76  

  
4,7 

 
Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 1", L=40 cm,  c/30 cm), 
conformada en grafil de 6 mm 

ml 
 

125,7 
 

$ 87.251,63 
 

 $10.967.529,89  

  
4,8 

 
Acero de refuerzo kg 

 
11.289,27 

 
$ 11.917,63 

 

 $134.541.342,83  

  
4,9 

 
Corte y sellado de juntas ml 

 
21.497,60 

 
$ 32.946,36 

 

 $708.267.668,74  

Subtotal             
 

  

 

  

 
  

    
5   SARDINELES   

  
 

  
 

  
 

  

  
5,1   Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 20 x 50 cm ) ml 

 
8423 

 
$ 88.029,72 

 

 $741.474.331,56  

  
5,2   Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 15 x 45 cm ) ml 

 
1772 

 
$ 88.745,56 

 

 $157.257.132,32  

  
5,3   Concreto de 3000 psi para ajuste andenes (e=10 cm) por reparación m2 

 
1174,62 

 
$ 115.268,28 

 

 $135.396.427,05  

  
5,4   Empradización por reparación m2 

 
251,25 

 
$ 39.447,13 

 

 $9.911.091,41  

  
5,5   Reparacion de zonas duras (incluye zonas verdes, andenes, 

antejardin, bordillos, tierra negra, empradizacion) 
m2 

 
166 

 
$ 261.445,01 

 

 $43.399.871,66  

Subtotal             
 

  

 

  

 
  

    
6   SEÑALIZACION VIAL   

  
 

  
 

  
 

  

  6,1   Suministro y Aplicación de Imprimante para marcas viales. m2 
 

727,81 
 

$ 23.779,78 
 

 $17.307.161,68  

  
6,2   Suministro y Aplicación de pintura acrilica para marca vial ( Incluye 

microesfera y antideslizante) 
m2 

 
727,81 

 
$ 59.375,71 

 

 $43.214.235,50  

  
6,3   Suministro y Aplicación de Imprimante para linea de demarcacion. 

Ancho=15 cms 
ml 

 
12571,68 

 
$ 3.040,64 

 

 $38.225.953,08  

  
6,4   Suministro y aplicación de pintura de trafico, linea de demarcacion 

con microesfera de vidrio, Ancho=12cms. 
ml 

 
12571,68 

 
$ 5.125,92 

 

 $64.441.425,95  

  
6,5   Suministro e instalación de tachas reflectivas und 

 
570 

 
$ 18.122,05 

 

 $10.329.568,50  
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  6,6   

Suministro e instalación de Señal Vertical Sencilla  Grupo I -  
0.60X0.60m, Poste 3.5m en lamina galvanizada cal. 16  Duplex  
reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo. 

und 

 

85 

 

$ 876.788,35 

 

 $74.527.009,75  

  6,7   

Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I -  
0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16  Duplex  
reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo. 

und 

 

40 

 

$ 946.248,10 

 

 $37.849.924,00  

  
6,8   Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto en concreto 

reforzado de 4,000 PSI, incluye pintura 
ml 

 
107,7 

 
$ 
1.604.586,67 

 

 $172.813.984,36  

  
6,9   Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cms 

de altura y ancho de 50 cms 
m2 

 
25,68 

 
$ 270.181,27 

 

 $6.938.255,01  
 

Subtotal 
       

  
      

 

SUBTOTAL 
OBRAS 

                       $15.173.386.367,80  

              
    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)                 

    PMA                $142.104.172,00  

    PMT                $193.196.447,00  

    PROTOCOLOS COVID                $21.575.387,00  

    VALOR TOTAL                $15.530.262.373,80  

     
 

  
 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. ADMINISTRACIÓN A= 31,50% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0,50% 

  UTILIDAD U= 4,00% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 36,00% 

  
 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 5. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Diez (10) Meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($15.530.262.373,80), equivalentes a 13.388 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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Suma del contrato que estará compuesta por el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE ($356.876.006) con fuente 
de financiación de ASIGNACIONES DIRECTAS ACTICIPADAS (5% DEL SGR) (CDP No. 23-00493 
del 27 de enero de 2023 Y CDP SPGR No. 2123 del 27 de enero de 2023); y el valor de QUINCE 
MIL CIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($15.173.386.367,8) con 
fuente de financiación de ECOPETROL (CDP No. No. 23-00541 del 30 de enero de 2023) y 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS VIGENCIA 2023 Y VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES 2023 Y 2024 ACUERDO No. 058 del 14 de octubre de 2022. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 7. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 8. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22-10878 del 
30 de noviembre de 2022 con cargo al rubro 00AD-2402-0600-2022-68081-0104-01, por concepto 
de OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 2.3.2.02.02.005 , fuente de financiación: 
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($358.669.352,00); Debido al Cierre de vigencia del SGR 2021-2022 se expide el certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 23-00493 del 27 de enero del 2023, con cargo al rubro 00AD-
2402-0600-2022-68081-0094-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 
2.3.2.02.02.005, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS (5% DEL SGR) por valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($358.669.352,00), Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal -SPGR- No. 2123 del 27 de enero de 2023 con cargo al rubro 00AD-
2402-0600-2022-68081-0094, CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
DIFERENTES SECTORES DE DISTRITO DE 2.3.2.02.02.005, fuente: NACION por valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($358.669.352,00) y el valor restante está 
amparado por el ACUERDO VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS VIGENCIA 2023 Y VIGENCIAS 
FUTURAS EXCEPCIONALES 2023 Y 2024 ACUERDO No. 058 del 14 de octubre de 2022. 
 
CLÁUSULA 9. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: La Entidad 
cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del 
contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede 
suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 9 de 18 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no 
sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder 
al 90% o menos.  
 

VALOR CONTRATO 
INICIAL  

 $ 15.530.262.373,80  FECHA 
PROYECTADA 
DE PAGOS 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
CION 

      

ACTAS PARCIALES  VALOR ACTA  

Acta 1 $1.553.026.23
7,4  

$1.493.248.01
2,4  

31 de julio 2023 ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

Acta 2 $3.106.052.47
4,8  

$3.046.274.24
9,8  

2 de octubre 
2023 

ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

Acta 3 $3.106.052.47
4,8  

$3.046.274.24
9,8  

4 de diciembre 
2023 

ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

Acta 4 $3.106.052.47
4,8  

$3.046.274.24
9,8  

30 de enero 
2024 

ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

Acta 5 $3.106.052.47
4,8  

$3.046.274.24
9,8  

28 de febrero 
2024 

ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

ACTA DE RECIBO FINAL Y 
LIQUIDACION  

$1.553.026.23
7  

$1.493.248.01
2  

10 de marzo 
2024 

ECOPETR
OL 

$59.778.225,0  SGR 

TOTAL EJECUCION  $15.530.262.3
73,80  

$15.530.262.3
73,80  

  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Los pagos mencionados se deberán hacer a la CUENTA CORRIENTE No. 210102522206 del banco 
Bancoomeva perteneciente a la empresa PAVIGAS S.A.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el 
contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 
de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el 
decreto 510 de 2003. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la 
programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de 
presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a 
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las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). PARÁGRAFO TERCERO: 
En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir 
el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL DISTRITO no reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO CUARTO: - El valor total de este 
contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo 
previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno 
nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas 
exigidas en las “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.  
3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto 
de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Distrito por conducto del 
supervisor o interventor, según el caso.  
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Distrito, a través del 
supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a 
las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios.  
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, 
Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 
y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.  
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor o 
interventor, según el caso.  
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha establecido dicho 
carácter. 
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le 
sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso).  
10. Acorde al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021, provisionara bienes o servicios del 5% para la ejecución del contrato por 
parte de población extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.  
11. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de 
los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de 
contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la 
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legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso 
a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas 
en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la 
normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso.  
12. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se 
verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del número de 
trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye incumplimiento 
del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente demostrado.  
13. El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, que 
permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través de las cajas 
de compensación locales.  
14. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su 
propiedad, utilizados para la ejecución del contrato.  
15. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios 
contratados como resultado del presente proceso.  
16. Cumplir con las directrices emitidas en las circulares por parte de la Secretaria de Infraestructura 
Distrital originadas en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1) Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en consecuencia 
deberán: A) Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; B) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del 
contrato la entidad le imparta; C) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 
D) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; E) El contratista deberá 
mantener la vinculación del personal mínimo ofertado durante la ejecución del contrato. En caso de 
modificación de este, deberán mantenerse los requisitos exigidos en el pliego o estos podrán ser 
superiores, la cual deberá ser aprobada por el interventor. F) NO accederá a peticiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
2) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida 
para el efecto.  
3) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (SALUD, PENSIONES, RIESGOS 
LABORALES), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), respecto del 
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual; el contratista estará exento del pago de 
parafiscales si se dan las condiciones del ART. 7 del decreto 1828 de 2013.  
4) Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 
conformidad con el estatuto tributario  
5) Cumplir con normas laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo respecto del 
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  
6) Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales 
como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, ETC. En consecuencia, el 
precio ofertado se entiende incluye dichos costos.  
6) Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución de 
la obra como soporte de cada cobro que realice al Distrito de Barrancabermeja.  
7) Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. Así mismo, forman parte 
integral de este contrato las obligaciones, contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del 
proceso.  
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8) Garantizar durante la ejecución del contrato el profesional que estará a cargo tiempo completo 
de la implementación el programa de gerencia de proyectos.  
9) El contratista debe implementar el programa de gerencia de proyectos.  
10) El contratista deberá garantizar la implementación del plan de calidad.  
11) El contratista deberá utilizar maquinaria con una edad menor de 20 años.  
12). Cumplir con las directrices emitidas en las circulares por parte de la Secretaría de 
Infraestructura Distrital originadas en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la 
contraloría municipal.  
13). El contratista deberá cumplir con el tiempo establecido en el plazo de ejecución del contrato. 
14). Asistir a las reuniones programadas de seguimiento, establecidas por el Ecopetrol y 
supervisión.  
15). El contratista deberá atender las observaciones técnicas del supervisor de acuerdo a los 
requerimientos que exija el ente cofinanciador (NACIONAL O DEPARTAMENTAL) de los proyectos 
que se pretendan ejecutar con base en los entregables descritos en las especificaciones técnicas. 
 
CLÁUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
1. Designar un profesional para realizar la supervisión del Contrato.  
2. Aprobar, a través del supervisor el cronograma detallado de las actividades del contrato, 
presentado por el contratista, para el cumplimiento del objeto del Contrato. 
3. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales 
modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas 
en el contrato.  
4. Pagar en la forma establecida 22 en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro presentadas 
por EL CONTRATISTA.  
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte.  
6. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida 
ejecución de los recursos. 
 
CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 15. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DISTRITO con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 
a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y 
hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al DISTRITO por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
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obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS 

 
Si durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, La Entidad le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al 
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el veinte por ciento (20%) 
de ese mismo valor total. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento total de Las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria 
de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ 
por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos Los reajustes de precios previo agotamiento 
del procedimiento consagrado en el Manual de Contratación vigente. EL DISTRITO hará efectiva la 
pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de compensación de Las sumas adeudadas 
al contratista, haciendo efectiva la garantía Única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción 
coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria 
procede el recurso de reposición, de acuerdo con el Art. 77 de la ley 80 de 1993, y el Art 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 890201900-6 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser del 
veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

No aplica 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
por el diez porciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Esta garantía debe 
estar vigente por el 
termino de cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
suscripción del acta 
de recibo definitivo 
de las obras.  

El valor de esta 
garantía debe ser del 
veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 890201900-6 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 
890201900-6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro (04) meses posteriores a la fecha 
de suscripción del acta de recibo final.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de los 
cuatro (04) meses posteriores a la fecha de suscripción del acta de recibo final, previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Distrito de Barrancabermeja 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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12.3. INFORME 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST 
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INFORME SST No. 01 

 

 

  

PERIODO: 6 DE ABRIL DEL 2026 AL 5 DE MAYO DEL 2026 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 

CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES 

DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.” 

 
 
 

UT INTERPAVIMENTOS BCA 
 

BARRANCABERMEJA 
 
 
 
 

Elaboró:                                             Revisó y Aprobó: 

 

Ing. Veronica Gamarra Acosta    Ing. Fernando Zúñiga Vásquez 
Profesional siso de interventoría      Representante Legal Interventoría 
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GESTION SST DEL MES: 

 

ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP 

Durante este mes la interventoría ha realizado seguimiento al contratista para velar 

por el cumplimiento del uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, 

que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad 

colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST). 

 En el informe del contratista se encuentran los anexos. 

CHARLAS DIARIAS HSE 

La interventoría hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, 

con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los 

riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del 

maestro de obra y sst operativo, igualmente la interventoría dio charlas durante el periodo, 

se anexan los soportes, en este informe como anexo 1. 

En el informe del contratista se encuentran los anexos. 

INSPECCION DE HERRAMIENTAS 

También se hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace 

recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. 

Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.  
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En el informe del contratista se encuentran los anexos 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL  

La interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas 

de parafiscales para el personal contratado 

 En el informe del contratista se encuentran el anexo de la seguridad social, como anexo 

3 y 4.  

El pago de la seguridad social por parte de la interventoría se anexa en este informe como 

anexo 2. 

RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA 

NOMBRE CEDULA CARGO DEDICACIÓN 

ROBINSON 

PERALTA 

QUINTANA 

91.432.977 DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

40% 

NATALIA RUEDA 

SERRANO 

1.096.195.479 PROFESIONAL 

SISO 

70% 

HECTOR 

MANUEL 

LOZADA 

1.110.471.637 ING RESIDENTE 100% 

 

El día 17 de abril del 2026 se realizo el cambio de profesional siso por la profesional 

VERONICA GAMARRA ACOSTA, No cedula 1.096.198.226. quedando el personal de 

la interventoría de la siguiente manera: 
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NOMBRE CEDULA CARGO DEDICACIÓN 

ROBINSON 

PERALTA 

QUINTANA 

91.432.977 DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

40% 

VERONICA 

GAMARRA 

ACOSTA 

1.096.198.226 PROFESIONAL 

SISO 

70% 

HECTOR MANUEL 

LOZADA 

1.110.471.637 ING RESIDENTE 100% 

Se anexa, documentos de contratación de la nueva profesional siso, como anexo 3. 

RELACION PERSONAL DE OBRA 

PERSONAL EQUIPO MINIMO 
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PERSONAL EN GENERAL OBRA 
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AUSENTISMO LABORAL 

Durante este período no se presento ausentismo laboral, ni por parte de la interventoría ni 

por parte del contratista. 

 ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES 

Durante este periodo no se reportaron accidentes laborales, ni por parte de la interventoría 

ni por parte del contratista. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES 

 

Charla hse interventoría 
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Charla hse y técnica interventoria 
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Revisión documentos hse 

 

Inspección epps trabajadores 

   

                       Trabajadores con sus epps y dotación, durante las actividades. 
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CONCLUSIONES 

La empresa UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTOS BCA realiza las actividades de 

interventoría sobre el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1593-23, CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, ejecutado por le empresa PAVIGAS, verificando el 

cumplimiento de lineamientos SST. Durante el periodo del presente informe no se presentaron 

accidentes laborales ni ausentismo laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CHARLAS HSE AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO 

ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO 3. DOCUMENTOS CONTRATACION PROFESIONAL SISO 

ANEXO 4. INFORME CONTRATISTA CON SUS ANEXOS, CONTRATACION 

TRABAJADORES, CHARLAS, INPECCIONES, SEGURIDAD SOCIAL, 

PERMISOS DE TRABAJO 
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SEÑORES 
UT INTERPAVIMENTO BCA 
BARRANCABERMEJA 
 
 

 

 

 

Por medio de la presente deseo manifestar mi renuncia, y terminación de la relación laboral 

que tengo con ustedes, esta renuncia a mi cargo de profesional siso de manera voluntaria 

e irrevocable, desempeñando mis funciones hasta el día de hoy 17 de abril del 2026. 

 

Agradezco la oportunidad brindada durante el tiempo laborado. 

 

Sin mas a que hacer referencia y espera de su comprensión 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

NATALIA RUEDA SERRANO 
Cc 1.096.195.479 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 

CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA 

NIT N°  902.020.820-0 

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ  

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR: CALLE  50 N.10ª-48 OFICINA 304 BARRANCABERMEJA 

TELEFONOS: 317 6679736 

CORREO ELECTRÓNICO: fzingenieria.ut@gmail.com  

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATO 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 

CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES 

SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.” 

CONTRATISTA: VERONICA GAMARRA ACOSTA 

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.096.198.226 de Barrancabermeja  

CORREO ELECTRÓNICO: Veronicagamarra@hotmail.com 

CELULAR: 3175760999 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Cra 37 # 59-54 barrio alcazar 

PROFESION EN  PROFESIONAL SISO 

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.000.0000 

FORMA DE PAGO: 

LA SUMA DE $2.000.000 MENSUALES, POR CONCEPTO 

DE HONORARIOS POR LA LABOR PRESTADA CON UNA 

70% DE DEDICACIÓN. 

DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (3) MESES 

CIUDAD Y LUGAR DE EJECUCIÓN: BARRANCABERMEJA – SANTANDER 

 

 
Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, 

celebran el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se 

indican y en general por las disposiciones del Código Civil aplicables a la materia de que, trata este contrato:  

 

 

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de PROFESIONAL SISO - independiente, se obliga para con El 

CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de 

conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en prestar apoyo como profesional 

siso en el: CONTRATO 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA.”, sin que exista horario determinado, ni dependencia. Procurando la viabilidad y fortalecimiento de 

los intereses del CONTRATANTE. SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 

TRES (3) MESES, contados a partir de 17 de abril de 2026 al 16 de julio del 2026; fecha en la cual se dio inicio a la 

interventoría contratada por el aquí contratante, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha 

de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.  

 

TERCERA. - PRECIO: El valor del contrato será por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00) 

 

CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado de la siguiente forma: A). DOS (2) Pagos equivalente a la 

suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) cada uno, por concepto de honorarios profesionales, mediante 

presentación de actas parciales y B). UN (1) último pago equivalente a la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($2.000.000), por concepto de honorarios profesionales, mediante presentación de acta final.  

mailto:fzingenieria.ut@gmail.com
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QUINTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de 

manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las 

demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna 

las labores encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. 

 

SEXTA. - SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá 

formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.  

 

SÉPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni 

subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de 

las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. 

 

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, 

sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.  

 

 

DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA, se compromete a no divulgar toda la información obtenida del 

CONTRATANTE. Para efectos de este contrato, se entiende como información confidencial, toda aquella suministrada por el 

CONTRATANTE al CONTRATISTA en ejecución del contrato y la generada con ocasión del mismo, con excepción de 

información que sea de público conocimiento. 

 

DÉCIMA PRIMERA: MÉRITO DE TÍTULO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito de título ejecutivo para exigir al 

CONTRATANTE el pago de los honorarios adeudados; y para los efectos de tal calidad lo será el presente contrato y copia 

de las actuaciones y/o diligencias realizadas durante la ejecución del contrato.  

 

DÉCIMA SEGUNDA: De conformidad con la normativa legal vigente, EL CONTRATANTE será el responsable del pago de la 

seguridad social del CONTRATISTA.  

 

Para constancia se firma por quienes en él intervienen, en original y copia del mismo tenor, a los diecisiete (17) días del 

mes de abril del 2026, en la ciudad de Barrancabermeja (Santander).   

 

 

 

 

EL CONTRATISTA, 

 

EL CONTRATANTE, 

 

 

 

 

VERONICA GAMARRA ACOSTA 

CC N° 1.096.198.226 

INGENIERA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 

PROFESIONAL SISO 

FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ  

REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL PTAR BCA 

Nit. 901.997.369-9  
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mantenerlos en b 

 

UT INTERPAVIMENTO BCA  

NIT 902.020.820-0  

 

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
COD: F-100 

Versión: 01 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

FORMATO  PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

DATOS  DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO 

 
NOMBRE 

 

VERONICA GAMARRA 

ACOSTA 

 
CEDULA No. 

 
1.096.198.226 

 
CARGO 

 

PROFESIONAL 

SISO 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS 

ITEM EPP ENTREGADOS: CANTIDAD FECHA RECIBIDO 

 
1 

 
CASCO  DE SEGURIDAD 

 
1 

 
17/04/2026 

 
SI 

 
2 

 
GAFAS DE SEGURIDAD 

 
1 

17/04/2026  
SI 

 
3 

 
PROTECTOR AUDITIVO 

 
1 

17/04/2026  
SI 

 
4 

 
CAMISA 

 
2 

17/04/2026  
SI 

 
5 

 
PANTALÓN 

 
2 

17/04/2026  
SI 

 
6 

 
BOTAS DE SEGURIDAD 

 
1 

17/04/2026  
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS  DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS 

 
NOMBRE 

 
FERNANDO DE JESUS ZULIGA VASQUEZ 

 
CEDULA No. 

 

91,291,80 

 
CARGO 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

FIRMA 

 

 
 

COMPROMISO 

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

CEDULA NO 1098198226 
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DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

INGRESO EMPLEADO 
 

 

Tipo de Identificación: 

Número de documento: 

Número Afiliación: 

Razón social: 

NIT 

902020820 

9047683 

UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO 
BCA 

 

 
 

Tipo de documento: 

Número de Documento 

Nombre: 

Fecha Ingreso: 

Salario básico: 

Nit empresa en misión: 

Código Sucursal: 

Centro de trabajo: 

CÉDULA 

1096198226 

VERONICA MANUEL GAMARRA ACOSTA 

17/04/2026 

1,750,905 

0 

1 

CTB005 

Tasa: 6.960 

Fecha hora transacción: 17/04/2026 02:54:24 p. m. 

DATOS DEL EMPLEADO: 



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE 
 
 
 

 
Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a VERONICA GAMARRA ACOSTA identificado/a con 

documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1096198226, se encuentra afiliado/a desde 01/11/2023 al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES. 

 
La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de abril de 2026. 

 

Rosa Mercedes Nino Amaya 
Dirección de Afiliaciones 

 

 
Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno. 



COMPROBANTE DE REGISTRO DE DATOS PARA AFILIACIÓN DE TRABAJADOR 

FECHA DE REGISTRO: 2026-04-17 

 
VERONICA GAMARRA ACOSTA 1.096.198.226 

NOMBRE DEL TRABAJADOR C.C. 

 
UNION TEMPORAL INTER´PAVIMENTO BCA 902.020.820 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA NIT. 

 
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA HA SIDO RECIBIDA Y SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APROBACIÓN 

 
Coordinación de Subsidio - Calle 49 No. 17 - 14 PBX: 6222810 EXT 262 - 235 Pagina web: www.cafaba.com.co - correo electronico: atencionalcliente@cafaba.com.co - subsidio@cafaba.com.co 

 
 

 
COMPROBANTE DE REGISTRO DE DATOS PARA AFILIACIÓN DE TRABAJADOR 

FECHA DE REGISTRO: 2026-04-17 

 
VERONICA GAMARRA ACOSTA 1.096.198.226 

NOMBRE DEL TRABAJADOR C.C. 

 
UNION TEMPORAL INTER´PAVIMENTO BCA 902.020.820 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA NIT. 

 
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA HA SIDO RECIBIDA Y SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APROBACIÓN 
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INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1593-23 “CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE 

PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA”. 

 

 

FECHA DE ACTA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2.023 

 

 

 

 

 

DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2.026  

 

 

 

 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
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ANEXOS 

1. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN VERSIÓN REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN 

Emitido para comentarios del cliente 1 1 05/01/23 

Emisión para implementación 1 1 05/12/23 

 
 

 

 

 

 

 

1.1 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

Control de Distribuciones  
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Copia N° Entregado a 
Cargo 

Firma 
Fecha 

Emisión  

Original 
Jhon Alexander 

Guerra Salazar 
Coordinador HSEQ 

 

 

08/04/26 

Copia 1 
Natalia Rueda 

Serrano 
Profesional SST  08/04/26 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La red vial urbana Distrital se encuentra conformada por las redes de vías que 

atraviesan la ciudad de Oriente a Occidente y de Norte a Sur, facilitando el 

transporte y las actividades laborales, económicas y recreativas.  Actualmente, 

Barrancabermeja cuenta en el perímetro urbano, con una malla vial de 393 

kilómetros lineales; de los cuales 19.9 kilómetros pertenecen a vías principales, 

115.4 kilómetros a vías secundarias, 64.43 kilómetros a vías colectoras y 193.28 a 

vías locales. La pavimentación, mejoramiento y/o rehabilitación de la malla vial 

urbana y rural se convierte en una de las grandes fortalezas del Distrito, ya que 

dicho plan cuenta con una formulación estratégica a nivel de infraestructura vial, 

tránsito y transporte, armonizado con un fuerte componente urbanístico. Por tal 

razón, esta actividad se convierte en el insumo principal de la planificación de la que 

es objeto la movilidad de la ciudad. 

Barrancabermeja tiene deficiencias en sus condiciones de movilidad tanto para los 

vehículos como para los peatones, esta situación se puede observar en las 

diferentes comunas de la ciudad. 

3. OBJETIVOS 

 

➢ Cumplir con los lineamientos establecidos por la interventoría en materia de 

Seguridad, salud en el trabajo según legislación actual. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales y/o impactos 

socioambientales durante el desarrollo de la obra. 

➢ Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. 

➢ Promover el autocuidado propio y a los demás mediante el reporte de actos 

y condiciones inseguras dentro del respectivo centro de trabajo. 

➢ Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud que contribuyan 

e la reducción de accidentes y enfermedades laborales. 
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4. GENERALIDADES DEL PROYECTO  

 

La red vial urbana Distrital se encuentra conformada por las redes de vías que 

atraviesan la ciudad de Oriente a Occidente y de Norte a Sur, facilitando el 

transporte y las actividades laborales, económicas y recreativas.  Actualmente, 

Barrancabermeja cuenta en el perímetro urbano, con una malla vial de 393 

kilómetros lineales; de los cuales 19.9 kilómetros pertenecen a vías principales, 

115.4 kilómetros a vías secundarias, 64.43 kilómetros a vías colectoras y 193.28 a 

vías locales. La pavimentación, mejoramiento y/o rehabilitación de la malla vial 

urbana y rural se convierte en una de las grandes fortalezas del Distrito, ya que 

dicho plan cuenta con una formulación estratégica a nivel de infraestructura vial, 

tránsito y transporte, armonizado con un fuerte componente urbanístico. Por tal 

razón, esta actividad se convierte en el insumo principal de la planificación de la que 

es objeto la movilidad de la ciudad.   

Barrancabermeja tiene deficiencias en sus condiciones de movilidad tanto para los 

vehículos como para los peatones, esta situación se puede observar en las 

diferentes comunas de la ciudad. 

El Objeto del contrato es:” CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO 

EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, a 

través del cual se harán la recuperación de la malla vial en puntos críticos 

específicos previamente identificados. 
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OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO 

RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

CONTRATO No. 1593-23 

VALOR: QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA 
PESOS M/CTE  

$ 15.530.262.373,80  

PLAZO: 10 MESES 

CONTRATISTA:  PAVIGAS S.A.S 

SUPERVISOR: ENILDO JIMENEZ 

EMPRESA CONTRATANTE ALCALDIA DISTRITAL DE 
BARRANCABERMEJA 

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de 

Santander, forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se 

encuentra localizada geográficamente a 7°3.92´ latitud norte y 73°51.3´ de longitud 

al oeste con respecto al meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el 

municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y 

San Vicente de Chucurí, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y 

Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento 

de Antioquia. 

En las siguientes Figuras (1, 2,), se presenta la ubicación del proyecto desde lo más 

general hasta los puntos de trabajo específicos: 
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Ilustración 1. Macro localización del departamento de Santander 

 

 

Ilustración 2. Localización zona urbana del Distrito de Barrancabermeja por comunas. 

 

6. RECURSO HUMANO 
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6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El equipo mínimo para el contrato en desarrollo está conformado por: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENO DE 

IDENTIDAD 
CARGO 

JAVIER LEONARDO 
FLOREZ GOMEZ 

13.873.849 
DIRECTOR DE 

OBRA 

LUIS EDUARDO PRADA 
MANTILLA 

1.095.919.732 ING. RESIDENTE 

JERSON GARCÉS 1.096.236.339 
INSPECTOR DE 

OBRA 

ANAMARIA VILLAMIZAR 63.557.112 ADMINISTRADORA 

OSCAR JULIAN 
CASTELLANOS 

ALVARADO 

1.098.791.556 

 
ING. RESIDENTE 

NESTOR ANDRES CEDIEL 
QUINTERO 

1098646992 TOPOGRAFO 

MARIA FERNANDA 
JIMENEZ FRANCO 

1.193.137.986 VIGIA SISO 

LUZMERY TORRES 
CASTRO 

1.098.771.990 SOCIO-AMBIENTAL 

Tabla 1. Personal equipo mínimo 

 

1.1 RELACION DELPERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. 
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APELLIDOS NOMBRES CC CARGO 

ESCAÑO BELLO  HECTOR MANUEL 9.141.646 OFICIAL DE OBRA 

YEPES HERNANDEZ JOHAN ANDRES 1.005.175.735 OBRERO 

CASTELLANOS 
ALVARADO 

OSCAR JULIAN 1.098.791.556 INGENIERO RESIDENTE 

GARCES QUIROGA JERSON ARIEL 1.096.236.339 SUPERVISOR DE OBRA  

GONZALEZ CASTAÑEDA YONIS DAVID 91.449.347 
CONDUCTOR DE 

TURBO 

QUIMBAYA HERNANDEZ DARWIN ESNEIDER 1.120.472.285 OBRERO 

ARANGO RUEDA YULDOR 1.096.194.653 OBRERO 

JIMENEZ FRANCO MARIA FERNANDA 1.193.137.986 VIGIA SISO 

REALES CAÑAS FRANKLIN 91.434.475 OFICIAL DE OBRA 

ARGUELLO QUINTERO BRAYAN STIC 1.005.321.726 CADENERO 

MENGAREJO MARTINEZ CRISTIAN GILBERTO 1.096.190.266 OBRERO 

CEDIEL QUINTERO NESTOR ANDRES 1.098.646.992 TOPOGRAFO 

LEON REINA  LUDIN JESUS 91.292.024 LABORATORISTA 

TORRES CASTRO LUZMERY 1.098.771.990 SOCIO-AMBIENTAL 

LOPEZ PICO JEFFERSON 1.005.602.257 
CONDUCTOR DE 

VOLQUETA 

RAVELO NIETO OMAR 91.428.536 OFICIAL DE OBRA 

LIZARAZO OCHOA  SANTIAGO  5.726.150 OPERADOR MULTIPLE 

CONTRERAS PEÑA GEYNER FABIAN 1.097.187.548 OBRERO 

VALDERRAMA MARTINEZ CHRISTIAN 13.852.840 OFICIOS VARIOS 

LIZARAZO GIL LUZ DARY 63.471.681 SEÑALIZADORA VIAL 

MEJIA ANGARITA MARIA INES 63.471.821 SEÑALIZADORA VIAL 

PEREZ CONTRERAS HELMER DEYBER 1.096.227.281 OBRERO 

MENDEZ EDER 13.854.843 OBRERO 

SUAREZ RUEDA JUAN DAVID 1.096.803.822 OBRERO 

JARAMILLO RUIZ DAVID LEONARDO 1.005.297.708 OFICIOS VARIOS 

ALVEAR CASTELLARES JESUS 13.566.433 OFICIAL DE OBRA 
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Tabla 2. Directorio telefónico del personal activo                                                                 

PERSONAL OPERATIVO 

 

1.1.1 Ingresos: A continuación, se enlista el personal afiliado durante el 

periodo el cual corresponde del 06 de abril de 2.026 al 30 de abril de 

2.026. Ver anexo 1. Documentos legales del personal ingresado. 
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Tabla 3. Listado de personal vinculado al contrato. 

 

1.1.2 Ingresos de proveedores. Durante este periodo no se realizó 

vinculación de proveedores.  

 

1.1.3 Egresos: Durante este periodo se relaciona 0 egresos en el mes de 

abril de 2.025. Ver anexo 2. Documentos de retiro del personal. 

 

NO. APELLIDOS NOMBRES CC CARGO 
FECHA 

DE INICIO 

 FECHA DE 

EGRESO 

        

Tabla 4. Listado de personal retirado 

2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En cumplimiento a los derechos laborales del trabajador en materia de SST, se 

evidencia la documentación correspondiente al pago de seguridad social, 

parafiscales, nominas, prestaciones sociales, Ver anexo 3. Planillas de pago de 

seguridad social de contratista y proveedores. Ver anexo 4. Certificaciones 

legales pago de nómina y parafiscales. Ver anexo 5. Comprobante de pago de 

nómina. 

 

3. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 

 

En cumplimiento con la gestión a la salud y las condiciones de salud en el trabajo; 

se realizan exámenes médicos ocupacionales antes de iniciar actividades en obra 

con el fin de verificar las condiciones de salud de las personas que pretenden ocupar 

un cargo en la obra. Para este punto se adjunta los exámenes médicos 

ocupacionales de todo el personal. Ver anexo 1. Documentos legales del 

personal. 
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4. INDUCCIÓN  

Durante este periodo se realizó inducción al personal con el objetivo de fomentar y 

mantener una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo y de promover la 

protección de la salud colectiva e individual, prevención de lesiones y/o deterioro de 

la salud, y la integridad de los trabajadores. 

  

Figura 1 y 2. Inducción HSE 

5. CAPACITACIONES 

 

Durante este periodo se efectuaron las capacitaciones programadas en el plan de 

trabajo SST, a continuación, se relaciona la capacitación ejecutada con lo cual se 

evidencia el 100% de las actividades programadas. Ver anexo 6. Registros de 

Capacitación. 

Las capacitaciones programadas en SST, se vienen realizando de manera 

alternada en los diferentes frentes de obra, contemplando la programación detallada 

de las actividades operativas, por lo cual es importante mencionar que la cobertura 

del personal para las capacitaciones estará sujeta a las diferentes variantes que 

puedan surgir durante la ejecución del proyecto y al personal presente por cada 

cuadrilla durante la actividad. 

 

No.1 Tema Fecha 

1.  
Capacitación de concentración, 
identificación y control de puntos ciegos 

 abril de 2.026 

Tabla 5. Capacitaciones 
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5.1 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

 

  

 

Figura 3. Capacitación 
 
 
 
 

6. CHARLAS DIARIAS- CAMPAÑAS SST-CALISTENIAS 

En el periodo comprendido del 01 de abril de 2.025 al 30 de abril de 2.025 se dio 

cumplimiento al cronograma de charlas HSE, las temáticas se desarrollaron 

diariamente y se evidencia la asistencia del personal a través del formato GR-F-

03. Anexo 7. Registro charlas de seguridad diaria.  

           Capacitaciones Ejecutadas (1)  
Cp=                                                                     x100 = 100% 
           Capacitaciones Programadas (1) 

No. Personas de Obra Capacitadas (20)  
Cp=                                                                       x 100= 80,0% 

No. Personas Total de Obra (26)  
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Se realiza compartir en pro de la motivación y compromiso en general un 

ambiente seguro y saludable que contribuye al bienestar general del personal, 

donde se reconoce los logros como equipo de trabajo. 

Es importante destacar, que se realizaron calistenias con el objetivo de evitar 

desordenes musculoesqueléticos. 

 
 

 

Figura 4 y 5. Charlas de seguridad 

 

7. ACCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo comprendido del 06 de abril de 2.026 al 30 de abril de 2.026, no 

se presentaron accidentes de trabajo. 

8.  INCAPACIDADES DE MÉDICAS 

En el periodo comprendido entre el 06 de abril de 2.026 al 30 de abril de 2.026, 

no se presentaron incapacidades de ningún tipo. 

 

9. REGISTRO DE ENTREGA DE EPPS 

Se realiza la respectiva reposición de epp al personal previamente vinculado al 

contrato, lo cual se evidencia a través del formato HSE-F-24. Ver anexo 8. 

Registro de reposición de epp. 
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Figura 6 y 7. Reposición de elementos de protección personal y dotación. 

 

Nota: los registros de entrega de dotación y entrega de epp de acuerdo a la 

vinculación del personal, se registran en el anexo 1, en donde se encuentra 

documentada toda la información legal de los trabajadores.
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No. APELLIDOS NOMBRES CC CARGO 

DOTACIÓN SUMINISTRADA  

CAS
CO 

 
GAFA

S. 

PROTEC
TORES 

AUDICTI
VOS 

PROTEC
TORES 

AUDITIV
OS DE 
COPA 

TAPABOCAS 
DE TELA. 

GUANTES 
DE 

VAQUETA 

GUAN
TES 
DE 

PRESI
CIÓN 

BOTAS 
CON 

PUNTER
A DE 

ACERO 

BOTA
S 

PANT
ANER

AS 

PANT
ALÓN 

CAMISA 
MANGA 
LARGA 

CHALECO 
REFLECTIVO 

1 ESCAÑO BELLO  HECTOR 
MANUEL 9.141.646 OFICIAL DE OBRA 

X X X  X   X  X X   

2 
YEPES 
HERNANDEZ 

JOHAN 
ANDRES 1.005.175.735 OBRERO X X X  X   X  X X   

3 
CASTELLANOS 
ALVARADO 

OSCAR 
JULIAN 1.098.791.556 INGENIERO 

RESIDENTE X X X X X X  X X X X  

4 
GARCES 
QUIROGA 

JERSON 
ARIEL 1.096.236.339 SUPERVISOR DE 

OBRA  X X X  X  X X  X X   

5 
GONZALEZ 
CASTAÑEDA YONIS DAVID 91.449.347 CONDUCTOR DE 

TURBO X X X  X   X X X X   

6 
QUIMBAYA 
HERNANDEZ 

DARWIN 
ESNEIDER 1.120.472.285 OBRERO X X X  X  X X  X X   

7 ARANGO RUEDA YULDOR 1.096.194.653 OBRERO X X X  X X  X X X X   

8 
JIMENEZ 
FRANCO 

MARIA 
FERNANDA 1.193..137.986 VIGIA SISO X X X  X X  X X X X   

9 REALES CAÑAS FRANKLIN 91.434.475 OFICIAL DE OBRA X X X  X X  X X X X X 

10 
ARGUELLO 
QUINTERO BRAYAN STIC 1.005.321.726 CADENERO X X X  X X  X X X X   

11 
MENGAREJO 
MARTINEZ 

CRISTIAN 
GILBERTO 1.096.190.266 OBRERO X X X  X X  X X X X   

12 
CEDIEL 
QUINTERO 

NESTOR 
ANDRES 1.098.646.992 TOPOGRAFO X X X  X X  X X X X   

13 LEON REINA  LUDIN JESUS 91.292.024 LABORATORISTA X X X  X X  X X X X   

14 
TORRES 
CASTRO LUZMERY 1.098.771.990 SOCIO-AMBIENTAL X X X  X X  X X X X X 

15 LOPEZ PICO JEFFERSON 1.005.602.257 CONDUCTOR DE 
VOLQUETA X X X  X X  X X X X   

16 RAVELO NIETO OMAR 91.428.536 OFICIAL DE OBRA X X X  X X  X X X X   

17 
LIZARAZO 
OCHOA  SANTIAGO  5.726.150 OPERADOR 

MULTIPLE X X X  X  X X  X X   

18 
CONTRERAS 
PEÑA 

GEYNER 
FABIAN 1.097.187.548 OBRERO X X X  X  X X  X X   
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19 
VALDERRAMA 
MARTINEZ CHRISTIAN 13.852.840 OFICIOS VARIOS              

20 LIZARAZO GIL LUZ DARY 63.471.681 SEÑALIZADORA 
VIAL X X X  X X  X  X X   

21 
MEJIA 
ANGARITA MARIA INES 63.471.821 SEÑALIZADORA 

VIAL X X X  X X  X  X X   

22 
PEREZ 
CONTRERAS 

HELMER 
DEYBER 1.096.227.281 OBRERO X X X X X X  X  X X  

23 MENDEZ EDER 13.854.843 OBRERO X X X  X X  X X X X   

24 SUAREZ RUEDA JUAN DAVID 1.096.803.822 OBRERO X X X  X X  X X X X   

25 
JARAMILLO 
RUIZ 

DAVID 
LEONARDO 1.005.297.708 OFICIOS VARIOS X X X  X X  X X X X   

26 
ALVEAR 
CASTELLARES JESUS 13.566.433 OFICIAL DE OBRA X X X  X X  X X X X   

Tabla 6. Matriz de entrega de dotación y epp 
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10. REGISTRO DE INSPECCIONES PREOPERACIONALES PARA 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O MAQUINARIA. 

 

En este informe, se relaciona el listado de la maquinaria y vehículos 

vinculados al proyecto actualmente. Anexo 9. Preoperacionales de 

herramientas, maquinaria, equipos menores y vehículo. 

 

Tipo de 
vehículo/maquinaría 

Placa/referencia Marca 
Inspección 

Observación 
SI NO 

Camioneta DUZ 021 MITSUBISHI X  Operativo 

Camioneta de 
estacas 

GQU 394 HINO X  
Operativo 

Camion Planchon GQU 394 HIMNO X  Operativo 

Volqueta INC 270 DODGE X  Operativo 

Mini Excavadora  SK35SR-6 KOBELCO X  Operativo 

Mini Excavadora MC073808 YANMAR X  Operativo 

Planta electrica 001 MXC X  Operativo 

Taladro 002 MAX X  Operativo 

Excavadora MC640764 SANY X  Operativo 

Vibrocompactador de 
doble rodillo 

7JX8130 DYNAPAC X  
Operativo 

Vibrocompactador de 
doble rodillo 

7LQ1582 DYNAPAC X  
Operativo 

Tabla 7. Listado de vehículos y maquinaria 
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Figura. 8,, 10 y 11  Inspección equipos y maquinaria 
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11.  BRIGADAS DE EMERGENCIA 

La brigada de emergencias está conformada por personal directo de la obra para 
la atención de posibles eventos de emergencias, donde cuentan con distintivo 
en su casco de seguridad, el cual los identifica como brigadistas. 

 

 

Figura 12. Identificación de brigadas de emergencia 

 

12. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS), PERMISOS DE TRABAJO, 

CERTIFICADOS DE APOYO. 

 

Se realiza la respectiva socialización del documento con el personal a través 

del cual se divulgan los diferentes peligros, riesgos y controles asociados a 

cada una de las actividades, así mismo se establecieron permisos de trabajo 

y certificados de apoyo para realizar una inspección de aseguramiento previa 

a las actividades a desarrollarse. Anexo 12. Análisis de trabajo seguro y 

permisos de trabajo, certificados de apoyo. 

 

13. HORAS HOMBRE 

Las horas hombres ejecutadas para este periodo son: 

281.293 HH acumuladas y 2544 HH mensuales. 
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Grafica 1. Registro de horas hombre 

 
 

14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Dando cumplimiento al programa de inspecciones se evidencia la ejecución 

según lo proyectado en el documento HSE-F-30. Programa de inspecciones. 

A continuación, se describen las inspecciones realizadas: 

 
 

INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD 

EJECUTADA OBSERVACIONES 

SI NO 

Inspección botiquín X  
Se realiza inspección 
mensual. 

Inspección extintores X  
Se realiza inspección 
mensual. 

Inspección Ambiental X  
Se realiza inspección 
mensual. 

 

Tabla 8. Tipos de inspecciones ejecutadas  
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Figura 24 y 25. Inspección de elementos de emergencia 

Se adjuntan las inspecciones realizadas en el área de trabajo. Anexo 13. 

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 

15.  SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS  

Como controles operacionales de prevención y protección de la seguridad se 

implementa la señalización y demarcación de áreas: 

 

➢ Señalización de áreas de excavaciones 

➢ Señalización de senderos peatonales para la circulación de personas 

➢ Adecuación de área de campamento 

➢ Señalización y demarcación de área de parqueo de maquinaria 

➢ Señalización y demarcación de sitio de acopio temporal de materiales 

 

16. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

En este ítem se evidencia el cumplimiento del plan de manejo de tráfico establecido 

para el contrato, brindando los recursos(señalizaciones), un ambiente seguro, 

ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal 

de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la 

regulación del tránsito. 
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Se realizó la instalación de la señalización que se estableció para el plan de manejo 

de tráfico teniendo en cuenta los riesgos asociados durante la movilización de 

maquinaria y vehículos de la obra.  

Se cuenta con señalizadores viales con el fin de controlar el flujo vehicular y la 

movilización interna de maquinaria y equipos. 
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Figura. 13,14,15,16,17 y 18  Señalización PMT 

 
 

17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

De acuerdo a la respuesta emitida por la secretaria de infraestructura mediante 
oficio No.  IN-20240916-0180-000006394 el día 27 de septiembre de 2.024, se 
exonera del informe los registros asociados al componente del COVID 19, dado que 
el Ministerio de salud y protección liberó la obligatoriedad de presentar dicho 
protocolo.  Sin embargo, es claro manifestar que se continúa sensibilizando al 
personal para adoptar las medidas de protección en caso de presentar algún tipo 
de síntoma o afección respiratoria. 
 

18.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Se evidencia cumplimiento de las actividades establecidas dentro del 

programa de trabajo SST, tendientes a disminuir y controlar los riesgos 

asociados a las actividades ejecutadas. 

 

➢ Se evidencia oportunidades mejora, donde se establecieron planes de 

acciones y cierres. 

 

➢ Dentro de las inspecciones y preoperacional se evidencia hallazgos, se 

establecieron planes de acciones con el área de mantenimiento 
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➢ No se presentaron accidentes de trabajo en este periodo. 

 

➢ Se evidencia el cumplimiento al PMT establecido para el proyecto, e 

implementación de los elementos y señalización informativa requerida para 

el desarrollo de la obra y para la realización de los cierres parciales y/o 

temporales. 

 

➢ Se realizan los respectivos aseguramientos a las actividades catalogadas 

como alto riesgo con condición de trabajos en alturas y espacios confinados. 

 

➢ Se evidencia el uso adecuado de los epp y dotación de trabajo en el personal 

vinculado a la obra. 

 

➢ Se evidencia el cumplimiento del presupuesto SST destinado para el 

proyecto.  

 

➢ Fomentar la cultura del orden y el aseo sobre los sectores intervenidos para 

garantizar la menor afectación al paisaje. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO 1. DOCUMENTOS DE INGRESO 
DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































































































































































