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Fecha de Solicitud: 27/04/2026 Área de Origen: Productividad y Turismo 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 776-2025 Fecha de Suscripción: 01/10/2025 Tipo de Contrato: Prestación de 
Servicios 

Plazo Inicial: 6 meses Fecha de Inicio: 29/10/2025 Fecha de Terminación Inicial: 
28/04/2026 

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS "INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025 
Contratista: Unión Temporal Crisalis 
Interventor/ Supervisor: Carlos Hernando Macias 
Montoya Valor Inicial: $ 2.516.136.400 

Número del proceso 
SECOP I o II:  

FDLSC-LP-004-2025 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 

 
01/10/2025 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8726671&is

FromPublicArea=True&isModal=False 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

N/A 
 

Tiempo:  17 días 
N/A Fecha Terminación Final: 

15/05/2026 
 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

N/A Tiempo:  N/A N/A Fecha Terminación Final: 
 
 
 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $  2.516.136.400 
Valor ejecutado:     $    503.227.280 
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Valor Pagado:      $    503.227.280 
Valor a Adicionar:     $ 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $  2.516.136.400 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro 
de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar 
las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el 
exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 
contrato celebrado…”. – se destaca. 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la Entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

Mediante oficio de fecha 27 de abril de 2026 el contratista solicita prorroga al contrato bajo los siguientes 
fundamentos: 

“Lo anterior se fundamenta en situaciones de carácter operativo que han incidido en el desarrollo del cronograma inicialmente 
previsto. En este sentido, se evidenció una extensión en los tiempos del proceso de selección de beneficiarios, derivada del alto 
volumen de personas inscritas, el cual alcanzó aproximadamente mil setecientas (1.700) postulaciones. Esta situación implicó la 
implementación de un proceso más riguroso de verificación, validación y priorización de los participantes, con el fin de garantizar 
criterios de transparencia, enfoque diferencial y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico. 

En esta misma línea, la ampliación en los tiempos de selección impactó el inicio oportuno de las fases de capacitación y 
acompañamiento, generando ajustes en la planeación técnica, la organización de grupos y la programación de actividades. Así 
mismo, fue necesario reconfigurar los tiempos de ejecución para asegurar una adecuada vinculación de los beneficiarios y el 
desarrollo metodológico del proceso conforme a los estándares de calidad definidos. 
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En razón de lo anterior, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga por un término de diecisiete (17) días, con el 
fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la adecuada ejecución de las actividades programadas y la 
entrega de los productos en condiciones de calidad y oportunidad.” 

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 776-2025, suscrito entre el Fondo de Desarrollo 
Local de San Cristóbal y la Unión Temporal CRISALIS, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios 
de apoyo técnico y operativo para la ejecución de las Incubadoras de Ideas de Negocio e Iniciativas 
Productivas en la Localidad de San Cristóbal 2.0 – 2025, y conforme a lo expuesto por el contratista se ha 
identificado la necesidad de prorrogar el plazo contractual, como consecuencia de situaciones de carácter 
operativo que han incidido en el desarrollo del cronograma inicialmente previsto. 
 
En este sentido, se evidenció una extensión en los tiempos del proceso de selección de beneficiarios, derivada 
del alto volumen de personas inscritas, el cual alcanzó aproximadamente mil setecientas (1.700) postulaciones. 
Esta situación implicó la implementación de un proceso más riguroso de verificación, validación y priorización 
de los participantes, con el fin de garantizar criterios de transparencia, enfoque diferencial y cumplimiento de 
los lineamientos establecidos en el anexo técnico. 
 
En esta misma línea, la ampliación en los tiempos de selección impactó el inicio oportuno de las fases de 
capacitación y acompañamiento, generando ajustes en la planeación técnica, la organización de grupos y la 
programación de actividades. Así mismo, fue necesario reconfigurar los tiempos de ejecución para asegurar 
una adecuada vinculación de los beneficiarios y el desarrollo metodológico del proceso conforme a los 
estándares de calidad definidos. 
 
Finalmente, la prórroga solicitada se configura como una medida necesaria y proporcional para garantizar el 
cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la correcta ejecución de las actividades programadas y la 
entrega de los productos en condiciones de calidad y oportunidad, en concordancia con los principios de 
planeación, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Se anexa cronograma de actividades 
que da cuenta del tiempo adicional necesario para desarrollar algunas actividades pendientes. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la solicitud de modificación se encuentra sustentada en: 
 
El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite a las entidades estatales, en virtud del principio de autonomía 
de la voluntad, incluir en los contratos estatales cláusulas y estipulaciones necesarias para cumplir con sus 
fines, siempre que no sean contrarias a la Constitución ni a la ley. 
 
El artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, que establece que los contratos estatales pueden ser modificados por 
acuerdo de las partes, siempre que las modificaciones no impliquen alteración del objeto ni del valor del 
contrato. 

Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
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La presente prórroga no altera la naturaleza del contrato, sino que busca garantizar su ejecución integral, 
transparente y eficiente, en consonancia con los principios de planeación, economía, responsabilidad y 
transparencia que rigen la contratación pública. 

IV. APROBACIONES 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de 
prórroga del Contrato de Prestación de Servicios 776-2025. 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                              
__________________________________ 
Supervisor 
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA 
Alcalde Local de San Cristóbal 
 
 
  
 
_________________________________________                                              
__________________________________ 
Apoyo a la Supervisión  
Yorx Nicolas Federico Gordillo Leon 
Líder Productividad y Turismo 
 
Proyectó: Yorx Nicolas Federico Gordillo Leon – Líder Productividad y Turismo 
Revisó: Diego Ferney Cifuentes- CPS 007-2026 
Revisó: Wilmer Fernando Pinzón CPS- 003-2026 
Reviso: José Mauricio Barragán Moreno CPS-058-2026 
 
 


