
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. FE 48

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 16/03/2026, 16:52
Expedición 16/03/2026, 16:52
Vencimiento 27/03/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 14
PERIODO DICIEMBRE 2025.

1.00 22,291,452.77 22,291,452.77

2 UTILIDAD 5% 1.00 891,658.11 891,658.11

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE

desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 

CUFE: ab54c07fead6eb795db6f95e8fda51e37c928d7497a2cce6f7d062f500ba5910b93ee50a88781abe5dd44a79b462da96 

Total items: 2 

Valor en Letras: Veintitres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos veinticinco pesos m/cte
con noventa y dos cent. 

Forma de pago: 
Crédito 

Medio de pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 23,352,525.92

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 23,183,110.88

IVA 19% 169,415.04

Total a Pagar 23,352,525.92

1



Firmado digitalmente 
por JIMENEZ GONZALEZ 
NELSON YOVANY 
Fecha: 2026.03.11 
14:46:44 -05'00'

Firmado digitalmente por JIMENEZ 
GONZALEZ NELSON YOVANY 
Fecha: 2026.03.11 14:47:19 -05'00'



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO DEFINITIVA 14

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE dic-25

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 23,352,525.92$                              

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

23,352,525.92$                              

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 14 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA NOVIEMBRE:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA NOVIEMBRE: 50.944.000$                 

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Noviembre 
2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

1 5.687.169.426,00$   

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

133,79 1,05880 12.773.132,94$            3.266.090,09$              9.507.042,84$              10.066.056,96$            559.014,12$                                824.081.657,76$             

1.425.937.718,00$  0,2507 12.773.132,94$        

136,07 1,05252 955.408,68$                 244.298,00$                 711.110,68$                 748.458,21$                 37.347,53$                                  42.696.902,34$               

106.657.723,00$     0,0188 955.408,68$             

148,02 1,05668 20.852,47$                   5.331,98$                     15.520,49$                   16.400,19$                   879,70$                                       29.714.892,64$               

2.327.880,00$         0,0004 20.852,47$               

129,86 1,02762 20.436.808,87$            5.225.692,03$              15.211.116,84$            15.631.247,89$            420.131,05$                                495.814.219,33$             

2.281.477.594,00$  0,4012 20.436.808,87$        

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

-$                         0,0000 -$                         

133,90 1,03694 11.594.153,39$            2.964.625,02$              8.629.528,37$              8.948.303,15$              318.774,78$                                237.325.648,53$             

1.294.321.504,00$  0,2276 11.594.153,39$        

146,59 1,03174 3.637.833,45$              930.194,01$                 2.707.639,44$              2.793.579,92$              85.940,48$                                  51.041.972,86$               

406.112.107,00$     0,0714 3.637.833,45$          

136,85 1,09612  $             1.525.810,20 390.149,67$                 1.135.660,54$              1.244.820,23$              109.159,69$                                38.351.339,45$               

170.334.900,00$     0,0300 1.525.810,20$          

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024

(Día / Mes / Año)

1

05/02/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

(Indique número y año)
OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

46.358.100,00$                                                                                        
46.307.156,00$                                                                                        

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                       

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154.199.331.758,00$                                                CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703
Vías urbanas Obras 
geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y 
espacio público 11704

Io

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

126,36

153.399.331.758,00$                                                
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

DATOS ESPECÍFICOS

Vías urbanas Redes urbanas 
de servicios, señalización 
vertical y horizontal 11708

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

Vías urbanas Redes 
hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

AJUSTES SALDO  NOVIEMBRE 2025

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

124,85

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de 
obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

Vías urbanas Redes urbanas 
de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

129,28

140,08

126,37

129,13

142,08

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

SI NO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 14 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

(Día / Mes / Año)

1

05/02/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

(Indique número y año)
OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                       

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154.199.331.758,00$                                                CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

153.399.331.758,00$                                                
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

SI NO

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             4.969.416,52$                 
0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                         

50.944.000,00$            13.026.380,80$            37.917.619$                 39.448.866,55$            1.531.247,35$                             1.723.996.049,43$          

VALOR AJUSTE 1.531.247,35$                             1.723.996.049,43$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,57% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 11.189,88$                                  12.598.432,67$               

VALOR TOTAL 1.542.437,23$                             1.736.594.482,10$          

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA DICIEMBRE:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA DICIEMBRE: 5.687.169.426,00$       5.636.225.426,00$       

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Diciembre 
2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

Total 5.636.225.426,00$             

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

134,77 1,06656 1.413.164.585,06$       361.346.184,40$          1.051.818.400,66$       1.121.827.433,41$       70.009.032,75$                           833.663.723,39$             

1.425.937.718,00$        0,2530 1.413.164.585,06$             

136,17 1,05330 105.702.314,32$          27.028.081,77$            78.674.232,55$            82.867.569,14$            4.193.336,59$                             43.141.411,75$               

106.657.723,00$           0,0189 105.702.314,32$                

148,14 1,05754 2.307.027,53$              589.906,94$                 1.717.120,59$              1.815.923,71$              98.803,12$                                  29.717.708,72$               

2.327.880,00$               0,0004 2.307.027,53$                    

130,32 1,03126 2.261.040.785,13$       578.148.128,76$          1.682.892.656,38$       1.735.499.880,82$       52.607.224,44$                           504.481.116,51$             

2.281.477.594,00$        0,4048 2.261.040.785,13$             

$0,00 -$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

-$                               0,0000 -$                                    

133,76 1,03586 1.282.727.350,61$       327.993.383,55$          954.733.967,06$          988.970.727,12$          34.236.760,06$                           235.998.568,32$             

1.294.321.504,00$        0,2296 1.282.727.350,61$             

146,67 1,03231 402.474.273,55$          102.912.671,75$          299.561.601,80$          309.240.437,15$          9.678.835,35$                             54.373.097,87$               

406.112.107,00$           0,0721 402.474.273,55$                

136,86 1,09620  $         168.809.089,80 43.164.484,26$            125.644.605,53$          137.731.616,58$          12.087.011,05$                           40.747.382,08$               

170.334.900,00$           0,0302 168.809.089,80$                

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

129,28

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

142,08

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

124,85Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

GRUPO DE AJUSTE

AJUSTES DEFINITIVA DICIEMBRE 2025

51.853.086,00$                                                                                        
51.994.326,00$                                                                                        

Io

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126,36

140,08

126,37

129,13

Vías urbanas Obras 
geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y 
espacio público 11704
Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de 
obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

TOTALES

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 
cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 
14105

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 14 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

(Día / Mes / Año)

1

05/02/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

(Indique número y año)
OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                       

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154.199.331.758,00$                                                CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

153.399.331.758,00$                                                
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

SI NO

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 

0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             4.969.416,52$                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

-$                              -$                              -$                              -$                                             -$                                 
0,0000 -$                                    

5.636.225.426,00$       1.441.182.841,43$       4.195.042.585$            4.377.953.587,93$       182.911.003,36$                         1.747.092.425,16$          

VALOR AJUSTE 182.911.003,36$                         1.747.092.425,16$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,57% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.336.657,33$                             12.767.213,88$               

VALOR TOTAL 184.247.660,69$                         1.759.859.639,04$          

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

AJUSTE PROVISIONAL AJUSTE DEFINITIVO

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 184.442.250,71$                         1.747.092.425,16$          VALOR AJUSTE 161.259.139,83$              23.183.110,88$                               

VALOR IVA 1.347.847,21$                             12.767.213,88$               VALOR IVA 1.178.432,17$                   169.415,04$                                    

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 185.790.097,92$                         1.759.859.639,04$          VALOR TOTAL 162.437.572,00$              23.352.525,92$                               

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Vías urbanas Redes urbanas 
de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

TOTALES

VEINTE Y TRES MILLONES  TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                            23.183.110,88 

-$                                                          

*VALOR AJUSTE __

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

-$                                                          

-$                                                          

Vías urbanas Redes urbanas 
de servicios, señalización 
vertical y horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

 $                                               23.352.525,92 

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 
cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 
14105

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte,
según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato
MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Vías urbanas Redes 
hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

VALOR IVA

*VALOR TOTAL AJUSTE_

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

14 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial y 
ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 23.352.525,92$                   -$                                  -$                                              
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTALES 23.352.525,92$                   -$                                  -$                                              

VALOR CON IVA
23.352.525,92$                             

23.352.525,92$                             

VALOR CON IVA

-$                                              

VALOR CON IVA

-$                                              

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 23.183.110,88$                                                                     dic-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                       -$                                       23.352.525,92$                         

Valor Incluido Iva : 23.352.525,92$                                                           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 
ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 23.183.110,88$                         

-$                                       -$                                       23.352.525,92$                         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 23.183.110,88$                         

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                          

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                          



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

67524 del 15 de abril del 2024 11 NACION PRINCIPAL  $                                                       - 

67524 del 15 de abril del 2025 21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                       - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                       - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                       - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                            2.563.327.989,78 

894225 del 27 de 
Diciembre 2025

10 NACION Adicional No. 1  $                                               - 

 $                            2.563.327.989,78 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $                   2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$                                                                    7.211.354,96$                            $                      994.028.348,96  $                                       994.028.348,96  $                                              -  $                                994.028.348,96  $                                                       -  1125924 - 14/11/2024  $                   1.605.971.651,04  $                     153.205.303.409,04 17915 12/12/2024

2 OBRA dic-24  $                                                                 1.591.046.374,00  $                        11.626.877,35  $                   1.602.673.251,35  $                                    2.596.701.600,31  $                                              -  $                             1.602.673.251,35  $                                                       -  1125924 - 14/11/2024  $                          3.298.399,69  $                     151.602.630.157,69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                                                                        1.946.494,64  $                               14.224,38  $                          1.960.719,02  $                                    2.598.662.319,33  $                                              -  $                                    1.960.719,02  $                                                       -  1125924 - 14/11/2024  $                          1.337.680,67  $                     151.600.669.438,67 905 06/03/2025

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                                                                        3.591.506,18  $                               26.245,62  $                          3.617.751,80  $                                    2.602.280.071,13  $                                              -  $                                    3.617.751,80  $                                                       - 1125924 - 14/11/2024  $                     151.597.051.686,87 907 06/03/2025

 $                 76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $                                 7.000.000.000  84525 -19/02/2025  $                 69.797.051.686,87 455 2025-02-20

3 OBRA ene-25  $                                                                 2.088.221.025,00  $                        15.260.076,72  $                   2.103.481.101,72  $                                    4.705.761.172,85  $                                              -  $                             2.103.481.101,72  $                                                       - 84525 -19/02/2025  $                 67.693.570.585,15  $                     149.493.570.585,15 457 20/02/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                                                                        3.293.534,11  $                               24.068,13  $                          3.317.602,24  $                                    4.709.078.775,09  $                                              -  $                                    3.317.602,24  $                                                       -  84525 -19/02/2025  $                 67.690.252.982,91  $                     149.490.252.982,91 972 10/03/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                                                                      41.055.662,05  $                             300.022,15  $                        41.355.684,20  $                                    4.750.434.459,29  $                                  41.355.684,20  $                                                       - 84525 -19/02/2025  $                 67.648.897.298,71  $                     149.448.897.298,71 1646 28/03/2025

4 OBRA feb-25  $                                                                    485.375.921,00  $                          3.546.977,88  $                      488.922.898,88  $                                    5.239.357.358,17  $                                              -  $                                488.922.898,88  $                                                       -  84525 -19/02/2025  $                 67.159.974.399,83  $                     148.959.974.399,83 1343 19/03/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                                                                      10.201.572,29  $                               74.549,95  $                        10.276.122,24  $                                    5.249.633.480,41  $                                              -  $                                  10.276.122,24  $                                                       - 84525 -19/02/2025  $                 67.149.698.277,59  $                     148.949.698.277,59 1615 28/03/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                                                                        4.531.979,73  $                               33.118,31  $                          4.565.098,04  $                                    5.254.198.578,45  $                                              -  $                                    4.565.098,04  $                                                       -  84525 -19/02/2025  $                 67.145.133.179,55  $                     148.945.133.179,55 3334 2025-05-08

5 OBRA mar-25  $                                                                 5.289.006.845,00  $                        38.650.434,64  $                   5.327.657.279,64  $                                  10.581.855.858,09  $                           370.230.479  $                             4.957.426.800,49  $                        6.629.769.521 84525 -19/02/2025  $                 62.187.706.379,06  $                     143.617.475.899,91 3175 2025-05-06

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $                                                                    173.254.070,10  $                          1.266.087,44  $                      174.520.157,54  $                                  10.756.376.015,63  $                                              -  $                                174.520.157,54  $                                               -  84525 -19/02/2025  $                 62.013.186.221,52  $                     143.442.955.742,37 4933 2025-06-09

6 OBRA abr-25 2.657.349.080,00$                                                        $                        19.419.089,43  $                   2.676.768.169,43  $                                  13.433.144.185,06  $                           186.014.436  $                             2.490.753.733,83  $                        6.443.755.085 84525 -19/02/2025  $                 59.522.432.487,69  $                     140.766.187.572,94 4809 2025-06-06

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                                                                      90.425.102,33  $                             660.798,82  $                        91.085.901,15  $                                  13.524.230.086,21  $                                              -  $                                  91.085.901,15  $                                               -  84525 -19/02/2025  $                 59.431.346.586,54  $                     140.675.101.671,79 4931 2025-06-09

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                                                                      12.095.540,07  $                               88.390,49  $                        12.183.930,56  $                                  13.536.414.016,77  $                                              -  $                                  12.183.930,56 84525 -19/02/2025  $                 59.419.162.655,98  $                     140.662.917.741,23 7009 15/07/2025

7 OBRA may-25  $                                                                 3.300.738.117,00  $                        24.120.778,55  $                   3.324.858.895,55  $                                  16.861.272.912,32  $                           231.051.668  $                             3.093.807.227,36  $                        6.212.703.417  84525 -19/02/2025  $                 56.325.355.428,62  $                     137.338.058.845,68 7114 16/07/2025

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25  $                                                                    122.001.733,10  $                             891.551,13  $                      122.893.284,23  $                                  16.984.166.196,55  $                                122.893.284,23  $                                               - 84525 -19/02/2025  $                 56.202.462.144,39  $                     137.215.165.561,45 7018 15/07/2025

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25  $                                                                           209.409,67  $                                 1.530,30  $                             210.939,97  $                                  16.984.377.136,52  $                                       210.939,97  $                                               -  84525 -19/02/2025  $                 56.202.251.204,42  $                     137.214.954.621,48 7774 29/07/2025

8 OBRA jun-25  $                                                                 4.186.894.660,00  $                        30.596.537,90  $                   4.217.491.197,90  $                                  21.201.868.334,42  $                           293.082.626  $                             3.924.408.571,70  $                        5.919.620.791  84525 -19/02/2025  $                 52.277.842.632,72  $                     132.997.463.423,58 7496 23/07/2025

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $                                                                    199.915.966,00  $                        37.984.033,54  $                      237.899.999,54  $                                  21.439.768.333,96  $                                237.899.999,54  $                                               - 84525 -19/02/2025  $                 52.039.942.633,18  $                     132.759.563.424,04 7496 23/07/2025

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $                                                                    151.356.504,21  $                          1.106.066,76  $                      152.462.570,97  $                                  21.592.230.904,93  $                                152.462.570,97  $                                               - 84525 -19/02/2026  $                 51.887.480.062,21  $                     132.607.100.853,07 7782 29/07/2025

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                                                                             67.120,23  $                                    490,50  $                               67.610,73  $                                  21.592.298.515,66  $                                         67.610,73 84525 -19/02/2027  $                 51.887.412.451,48  $                     132.607.033.242,34 10932 2025-09-29

9 OBRA jul-25  $                                                                 4.123.294.898,00  $                        30.131.770,41  $                   4.153.426.668,41  $                                  25.745.725.184,07  $                           288.630.643  $                             3.864.796.025,55  $                        5.630.990.148  84525 -19/02/2025  $                 48.022.616.425,93  $                     128.453.606.573,93 8869 2025-08-25

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                   2.000.000.000,00 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                      600.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                                                 60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401060-02  $                                                                      800.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                 11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                                                   5.084.300.000,00 

TOTAL  $                                                                                 80.199.331.758,00 

154.199.331.758,00$                                                                                                                                                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta Anticipo Amortizado Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 
INVIAS



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $                                                                    500.052.101,00  $                        95.009.899,19  $                      595.062.000,19  $                                  26.340.787.184,26  $                                595.062.000,19  $                                                       -  84525 -19/02/2025  $                 47.427.554.425,74  $                     127.858.544.573,74 8869 2025-08-25

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $                                                                    151.904.059,21  $                          1.110.068,12  $                      153.014.127,33  $                                  26.493.801.311,59  $                                              -  $                                153.014.127,33  $                                                       - 84525 -19/02/2025  $                 47.274.540.298,41  $                     127.705.530.446,41 10933 2025-09-27

9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                                                                      20.676.533,58  $                             151.097,75  $                        20.827.631,33  $                                  26.514.628.942,92  $                                  20.827.631,33 84525 -19/02/2025  $                 47.253.712.667,08  $                     127.684.702.815,08 10934 2025-09-27

10 OBRA ago-25  $                                                                 4.786.609.118,00  $                        34.979.066,63  $                   4.821.588.184,63  $                                  31.336.217.127,55  $                           335.062.638  $                             4.486.525.546,37  $                        5.295.927.510  84525 -19/02/2025  $                 42.767.187.120,71  $                     122.863.114.630,45 10251 2025-10-16

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $                                                                    300.000.000,00  $                        57.000.000,00  $                      357.000.000,00  $                                  31.693.217.127,55  $                                357.000.000,00  $                                               -  84525 -19/02/2025  $                 42.410.187.120,71  $                     122.506.114.630,45 10251 2025-10-16

10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $                                                                    195.788.202,66  $                          1.430.759,95  $                      197.218.962,61  $                                  31.890.436.090,16  $                                197.218.962,61  $                                               - 84525 -19/02/2025  $                 42.212.968.158,10  $                     122.308.895.667,84 12122 2025-10-23

10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                                                                        4.582.141,31  $                               33.484,87  $                          4.615.626,18  $                                  31.895.051.716,34  $                                    4.615.626,18  $                                               - 84525 -19/02/2025  $                 42.208.352.531,92  $                     122.304.280.041,66 12243 2025-10-24

ANTICIPO 2  $                      14.000.000.000  84525 -19/02/2025  $                 28.208.352.531,92 8867 2025-08-25

11 OBRA sep-25  $                                                                 5.137.984.276,00  $                        37.546.808,17  $                   5.175.531.084,17  $                                  37.070.582.800,51  $                        1.141.146.308  $                             4.034.384.776,47  $                      18.154.781.202  84525 -19/02/2025  $                 24.173.967.755,45  $                     117.128.748.957,49 12124 2025-10-23

11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $                                                                    650.000.000,00  $                      123.500.000,00  $                      773.500.000,00  $                                  37.844.082.800,51  $                                773.500.000,00  84525 -19/02/2025  $                 23.400.467.755,45  $                     116.355.248.957,49 12124 2025-10-23

11 AJUSTE PROVISIONAL sep-25  $                                                                    186.805.104,39  $                          1.365.114,23  $                      188.170.218,62  $                                  38.032.253.019,13  $                                188.170.218,62 84525 -19/02/2025  $                 23.212.297.536,83  $                     116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

11 AJUSTE DEFINITIVO sep-25  $                                                                                          -    $                                            -    $                                            -    $                                  38.032.253.019,13  $                                                        - 84525 -19/02/2025  $                 23.212.297.536,83  $                     116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

12 OBRA oct-25  $                                                                 6.309.794.070,00  $                        46.110.033,59  $                   6.355.904.103,59  $                                  44.388.157.122,72  $                        1.138.286.850  $                             5.217.617.253,36  $                      17.016.494.352  84525 -19/02/2025  $                 17.994.680.283,47  $                     109.811.174.635,28 13717 2025-11-27

12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $                                                                    443.000.000,00  $                        84.170.000,00  $                      527.170.000,00  $                                  44.915.327.122,72  $                                527.170.000,00  84525 -19/02/2025  $                 17.467.510.283,47  $                     109.284.004.635,28 13717 2025-11-27

12 SOCIAL oct-25  $                                                                    142.420.675,25  $                             659.998,00  $                      143.080.673,25  $                                  45.058.407.795,97  $                                143.080.673,25  84525 -19/02/2025  $                 17.324.429.610,22  $                     109.140.923.962,03 13717 2025-11-27

12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $                                                                    210.080.910,49  $                          1.535.206,65  $                      211.616.117,14  $                                  45.270.023.913,11  $                                211.616.117,14 84525 -19/02/2025  $                 17.112.813.493,08  $                     108.929.307.844,89 13953 2025-11-26

12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $                                                                        1.349.125,58  $                                 9.859,00  $                          1.358.984,58  $                                  45.271.382.897,69  $                                    1.358.984,58 84525 -19/02/2025  $                 17.111.454.508,50  $                     108.927.948.860,31 

ANTICIPO 3  $                                            -    $                                  45.271.382.897,69  $                                                        -  $                                 2.275.229.781 84525 -19/02/2025  $                 14.836.224.727,10  $                     108.927.948.860,31 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $                                                                 5.364.024.834,00  $                        39.198.643,02  $                   5.403.223.477,02  $                                  50.674.606.374,71  $                        1.371.581.150  $                             4.031.642.326,97  $                      17.920.142.983  84525 -19/02/2025  $                 10.804.582.400,13  $                     103.524.725.383,29 
INVIAS-CP-R25-

00228
2025-12-22

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $                                                                    454.000.000,00  $                        86.260.000,00  $                      540.260.000,00  $                                  51.214.866.374,71  $                                540.260.000,00  84525 -19/02/2025  $                 10.264.322.400,13  $                     102.984.465.383,29 
INVIAS-CP-R25-

00228
2025-12-22

13 SOCIAL nov-25  $                                                                    192.835.904,75  $                             893.629,80  $                      193.729.534,55  $                                  51.408.595.909,26  $                                193.729.534,55 84525 -19/02/2025  $                 10.070.592.865,58  $                     102.790.735.848,74 
INVIAS-CP-R25-

00228
2025-12-22

13 PREDIAL nov-25  $                                                                      19.608.000,00  $                          3.725.520,00  $                        23.333.520,00  $                                  51.431.929.429,26  $                                  23.333.520,00 84525 -19/02/2025  $                 10.047.259.345,58  $                     102.767.402.328,74 
INVIAS-CP-R25-

00228
2025-12-22

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $                                                                    171.877.929,43  $                          1.256.031,02  $                      173.133.960,45  $                                  51.605.063.389,71  $                                173.133.960,45  84525 -19/02/2025  $                   9.874.125.385,13  $                     102.594.268.368,29 
INVIAS-CP-R25-

00325 
2025-12-12

13 AJUSTE DEFINITIVO nov-25  $                                                                        5.555.939,09  $                               40.601,10  $                          5.596.540,19  $                                  51.610.659.929,90  $                                    5.596.540,19  84525 -19/02/2025  $                   9.868.528.844,94  $                     102.588.671.828,10 

14 OBRA dic-25  $                                                                 5.687.169.426,00  $                        41.560.084,27  $                   5.728.729.510,27  $                                  57.333.792.899,98  $                        1.454.209.222  $                             4.274.520.288,04  $                      16.465.933.761 84525 -19/02/2025  $                   5.599.605.097,09  $                       96.865.538.858,02 
INVIAS-CP-R25-

00567 
2025-12-17

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $                                                                      20.000.000,00  $                          3.800.000,00  $                        23.800.000,00  $                                  57.357.592.899,98  $                                  23.800.000,00  84525 -19/02/2025  $                   5.575.805.097,09  $                       96.841.738.858,02 
INVIAS-CP-R25-

00567 
2025-12-17

14 SOCIAL dic-25  $                                                                    265.368.598,67  $                          1.229.756,92  $                      266.598.355,59  $                                  57.624.191.255,57  $                                266.598.355,59  84525 -19/02/2025  $                   5.309.206.741,50  $                       96.575.140.502,43 
INVIAS-CP-R25-

00567 
2025-12-17

 84525 -19/02/2025  $                                       -  $                       96.412.702.930,43 
INVIAS-CP-R25-

00598 
2025-12-17

 894225 - 27/12/2025  $                   5.946.769.169,50 

14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25  $                                                        23.183.110,88  $                      169.415,04  $                23.352.525,92  $                                  57.809.981.353,49  $                                  23.352.525,92  84525 -19/02/2025 -$                        23.352.525,92  $              96.389.350.404,51 

15 OBRA ene-26  $                                                                 4.154.038.274,00  $                        30.356.433,54  $           4.184.394.707,54  $                                  61.994.376.061,03  $                        1.049.310.068  $                             3.135.084.639,53  $                      15.416.623.693  84525 -19/02/2025  $                   2.811.684.529,97  $              92.204.955.696,97 

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS ene-26  $                                                                    204.000.000,00  $                        38.760.000,00  $              242.760.000,00  $                                  62.237.136.061,03  $                                242.760.000,00  84525 -19/02/2025  $                   2.568.924.529,97  $              91.962.195.696,97 

 $                                                               61.286.657.582,83  $                      956.075.018,39  $                 62.242.732.601,22  $                                  62.237.136.061,03  $                   7.858.606.088,48  $                           54.384.126.512,74  $                          15.416.623.692,92  $                   2.568.924.529,97  $                       91.962.195.696,97 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

14 AJUSTE PROVISIONAL dic-25  $                                                      161.259.139,83  $                  1.178.432,17 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                                                            1.747.092.425,16  $                                                                        12.767.213,88  $                                                     1.759.859.639,04 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                                                          56.148.363.912,00  $                                                                      410.314.967,06  $                                                   56.558.678.879,06 

 $                                                          23.333.520,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                                            2.770.968.067,00  $                                                                      526.483.932,73  $                                                     3.297.451.999,73 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

 $              162.437.572,00  $                        57.786.628.827,57  $                       162.437.572,00 

VALOR TOTAL  $                                                                                          61.286.657.582,83  $                                                                      956.075.018,39  $                                                   62.242.732.601,22 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                                               600.625.178,67  $                                                                          2.783.384,72  $                                                        603.408.563,39 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                                                     -    $                                                                                           -    $                                                                             -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                                                 19.608.000,00  $                                                                          3.725.520,00 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

% P

$ P

$ E

% E 0%

116,376,149$                      100% 39.87%

116,376,149$                      100% $51,994,326

NOTAS:

1,568,473.00$                     13.48%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

53,942,757.17$                    40.98%

379,958.53$                        44.68%

53,942,757.17$                    40.72%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3,054,692.00$                     50.91% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

626,742.08$                        4.85% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

57,624,191.26$                    37.56%

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,097,816 $16,398,554 $29,495,353 $34,633,337 $40,943,131 $46,307,156 $51,994,326

$0 $0 $0 $0

0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54%

485,376 2,657,349 3,300,738 4,123,295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5,289,007
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 153,399,331,758.00$                

5,687,169,426.00$                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                        

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2,752,302 2.37% 7.64% 0.08% 0.22% 0.23% 0.22% 0.37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0.64% 0.59% 1.68% 1.42%

$91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495

0.49% 0.44% 0.47% 0.18% 0.48% 0.58%0.46% 0.45% 0.55% 0.62% 0.32% 0.46%

$685,921 $1,949,642 $1,649,632

$12,717,142 10.93% $9,897,348 $101,547 $143,163 $230,894 $145,545

$507,885 $544,039 $208,249 $553,502 $677,007 $740,478$527,136 $644,569 $720,993 $375,847 $531,094 $567,526

0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70%

$1,316,289 $1,558,575 $1,334,384 $1,002,640$809,613 $166,966 $376,620 $620,582 $891,145 $1,199,385

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2,152,035 1.85% 0.96% 0.03% 0.09%

1.34% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.14% 0.32% 0.53% 0.77% 1.03% 1.13%

$2,935,916 2.52% $1,111,768 $0 $708,484 $381,597

0.00% 0.61% 0.33%

$21,687 $0 $0

0.38%

$39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693

0.08% 0.13% 0.15% 0.06% 0.15% 0.25%0.12% 0.09% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12%0.10% 0.09% 0.06% 0.07% 0.10% 0.11%

$148,946 $170,284 $66,040 $171,443 $295,139 $437,555$100,075 $127,527 $135,210 $144,263 $141,554 $91,745

$0 $0 $0 $0 $0$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05% 0.05%0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1,149,725 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,148,418 0.99% $0 $0

$55,045 $63,297 $64,677 $68,408 $163,194 $223,720$39,203 $49,957 $52,967 $52,754 $53,817 $52,084

0.19%

$0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507

0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.14%0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0$0$0 $0

0.00%

 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57,207,500 49.16% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.23% 0.17% 0.61%

$6,522,381 5.60% $456,941 $0 $0 $33,998

$580,115

0.20%

$0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567

0.53% 0.01% 0.31% 0.16% 0.09% 0.33%0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50%

$192,213 $704,254 $234,057$6,063 $361,073 $191,334 $106,229 $382,242 $264,086$506,628 $590,183 $644,559 $455,240 $615,067

0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08%

$0 $0 $0 $0$97,762 $188,145 $137,036 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38,432,605 33.02% 8.98% 0.21% 0.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$27,950,624 24.02% $12,425,139 $675,185 $442,843 $1,443,807

0.58% 0.38% 1.24%

$274,546 $1,815,105 $321,636 $584,738 $688,209

2.20%

$248,874 $693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,677,506 $1,980,992 $2,178,497

0.04% 0.78% 1.04% 1.23% 1.06% 3.20%1.87% 0.99% 1.33% 1.40% 0.64% 0.91%0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 1.44% 1.70%

$908,513 $1,210,777 $1,436,768 $1,235,786 $3,725,779 $2,556,764$1,155,471 $1,545,695 $1,632,970 $739,915 $1,058,911 $43,031

$907,638 $644,797 $957,705 $721,860 $1,974,682$972,390

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.78% 0.55% 0.82% 0.62% 0.00% 0.00%0.24% 1.56% 0.28% 0.50% 0.59% 0.84%

0.16% 0.16%0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330,955 0.28% 1.14% 0.01% 0.02%

$4,011,867 3.45% $1,366,884 $0

$192,101 $219,621 $222,873 $233,833 $561,579 $906,441$129,062 $164,465 $174,373 $186,064 $182,562 $118,331

0.78%

$8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735

0.10% 0.17% 0.19% 0.19% 0.20% 0.48%0.16% 0.11% 0.14% 0.15%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.10% 0.02%

$41,137$26,435 $0 $93,213 $0 $0 $0$30,040 $388,673 $676,501 $110,887

0.00%

 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5,001,028 4.30% 1.03% 0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.20% 0.20% 0.49%

$3,995,579 3.43% $1,802,712 $108,448 $123,181 $20,692

$173,911

0.50%

$37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288

0.16% 0.16% 0.16% 0.00% 0.17% 0.19%0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.12% 0.15%

$227,622 $571,524 $578,241$189,900 $190,067 $1,173 $197,114 $226,020 $230,173$151,880 $176,929 $193,230 $136,475 $184,389

0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02%

$190,013 $46,246 $325,830 $602,298$22,521 $9,624 $0 $64,893 $126,103 $162,862

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9,350,000 8.03% 0.54% 0.16% 0.45%

0.04% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.06% 0.11% 0.14% 0.16%

$1,874,057 1.61% $801,151 $101,638 $143,336 $11,230

0.09% 0.12% 0.01%

$9,600 $3,203 $7,691 $18,499 $0

0.01%

$187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 $6,045

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

$4,926 $5,086 $4,501 $5,067 $11,006 $15,144$3,588 $3,981 $4,226 $4,844 $5,606 $4,673

$39,267 $0 $106,259 $190,094 $170,335$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.03% 0.00% 0.09% 0.16% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%

3.20% 2.54%0.00% 0.00% 0.43% 0.55% 1.02% 1.14%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0.00% 19.18% 0.00% 0.00%

$55,220,163 47.45% $24,132,382 $0

$3,582,482 $3,822,468 $3,548,775 $3,821,844 $8,774,444 $10,860,771$1,512,914 $1,802,495 $1,912,511 $3,725,172 $2,957,357 $3,847,389

9.33%

$0 $0 $0 $0 $502,207 $634,321 $1,183,229 $1,321,047 $1,410,738

3.31% 3.08% 3.28% 3.05% 3.28% 7.54%1.21% 1.30% 1.55% 1.64%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 1.78% 2.47%

$1,896,078$2,786,776 $2,133,656 $2,384,244 $2,986,885 $3,641,010 $2,791,857$0 $0 $0 $2,152,131 $1,286,786 $2,072,958

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.83% 2.05% 2.57% 3.13% 2.40% 0.00%

5.71% 14.40% 15.01%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695

4.28% 4.54% 4.77% 4.72% 3.92% 4.94%2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36%% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45%

$6,776,801 $6,578,372 $6,642,138 $16,756,560 $17,462,324$4,979,239 $5,279,239 $5,556,861 $5,494,986 $4,558,009 $5,748,858$2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

53.41%

$8,380,449

5.82% 5.65%

59.24% 64.89%
INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA

% 0.53% 1.99% 3.50%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886

4.95% 70.60% 84.99% 100.00%26.24% 30.52% 35.06% 39.83% 44.56% 48.47%

$30,542,762 $35,522,000 $75,515,126 $82,157,264 $98,913,824 $116,376,149

0.00%

$56,411,096 $62,159,954 $68,936,754

5.42% 4.61% 0.00% 0.00%

7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89%

$40,801,239 $46,358,100 $51,853,086

0.00%1.79% 4.11% 4.41%

$5,687,169 $0 $0$2,657,349 $3,300,738 $4,186,895 $4,123,295 $0

BARRAS

39.87%11.25% 14.09% 17.76% 21.31% 25.42% 29.83% 35.26% 39.87%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

0.00% 0.00%

 $                                                                    500,000.000 

$4,786,609 $5,137,984VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376 $5,289,007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.85% 1.37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

4,186,895986,817

 $                                                                 3,124,483.553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado (

A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6,309,794 $5,364,025

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 

DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                    500,000.000 

VALOR ACTUALIZADO

$24,708,744$20,585,449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                               11,635,999.121 

1,591,046 2,088,221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                              153,399,331.758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                               11,635,999.121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.85% 2.22% 4.01% 4.43% 8.97%

% DE 

EJECUCIÓN

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                              153,399,331.758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 

(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                 12,912,259.09 

 $                                                                 12,912,259.09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 

(K)

 $                                                                   2,000,000.00 

 $                                                                   2,000,000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                              132,487,072.669 

 $                                                              132,487,072.669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                   6,000,000.00 

 $                                                                   6,000,000.00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                              131,636,631.581 

 $                                                              131,636,631.581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                    850,441.088 

 $                                                                    850,441.088 

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$         2,122,216$       13.08 6,939,646.32$        -$        2.94

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$         291,067,116$       151,800.26 9,398,864,898.16$       10,040.42 621,662,645$        121,829.16

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$         2,357,710,008$        157,844.11 2,688,716,569.74$       21,898.59 373,020,582$        118,518.90

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$         101,197,369$       30,000.00 664,170,000.00$        359.41 7,956,978$        15,075.80

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$         205,350$        10.00 205,350.00$       -$        

Subtotal 2,752,302,059$        12,758,896,464.22$       1,002,640,205$         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$         1,195,172,473$        14,913.24 2,934,940,545.24$       -$        5,649.20

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$         956,862,895$       -$        -$        

Subtotal 2,152,035,368$        2,934,940,545.24$       -$        

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$         104,280,792$       21,644.00 104,280,792.00$        -$        

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$         75,296,268$       32,766.00 75,296,268.00$        -$        

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$        6,532,725$       5.00 6,532,725.00$        -$        

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$        963,614,745$       711.00 963,614,745.00$        -$        

Subtotal 1,149,724,530$        1,149,724,530.00$       -$        

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$         57,207,500,000$        7,294.39 6,812,960,260.00$       -$        489.23

Subtotal 57,207,500,000$        6,812,960,260.00$       -$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$         2,537,232,870$        11,101.68 582,094,387.44$        328.73 17,236,300$        2,243.24

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$         146,990,400$       1,695.00 146,990,400.00$        -$        188.68

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$         101,657,760$       -$        -$        

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$         289,233,924$       2,000.00 78,108,000.00$        -$        898.89

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$         1,197,614,952$        3,104.91 562,895,343.72$        -$        297.74

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$         172,029,324$       3,000.00 612,204,000.00$        -$        566.41

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$         2,372,750,000$        494.00 123,500,000.00$        -$        

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$        396,383,764$       1,071.34 3,343,793,556.88$       -$        

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$        1,141,112,511$        40.00 197,595,240.00$        -$        

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$        54,711,595$       5.00 54,711,595.00$        -$        

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$         5,520,785,769$        14,500.00 7,009,140,500.00$       1,185.00 572,815,965$        10,194.00

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$        319,372,608$       300.00 469,665,600.00$        -$        

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$        2,181,289,208$        1,936.00 2,432,589,808.00$       4.14 5,201,922$        478.60

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$        1,160,622,918$        978.00 1,160,622,918.00$       -$        146.36

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$        556,771,326$       457.00 556,771,326.00$        -$        

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$        316,649,025$       302.20 390,576,879.00$        -$        192.95

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$        6,486,822$       100.00 108,113,700.00$        -$        12.90

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$         33,972,295$       200.00 194,127,400.00$        -$        

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$        4,643,398,948$        280.00 333,543,280.00$        -$        

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$         676,256,022$       150.00 119,903,550.00$        -$        58.26

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$         3,958,523,850$        309,197.49 2,481,309,857.25$       7,754.38 62,228,900$        103,707.72

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$        

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1,559,829$        

Excavación en roca de la explanación y canales 7,543,174,270$         

Excavación en material común de la explanación y canales 2,018,850,942$         

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Subbase Granular clase A 1,111,768,209$         

Base granular clase A -$         

Terraplenes 333,763,136$        

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$         

9,897,348,177$         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$         

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$         

1,111,768,209$         

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$         

456,940,820$        

Excavaciones varias sin clasificar 117,619,802$        

-$         

Pavimento de concreto hidráulico 456,940,820$        

Relleno para estructuras con recebo 53,977,880$        

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115,586,156$        

Relleno para estructuras con gravilla -$         

Excavaciones varias en roca en seco 16,362,330$        

Excavaciones varias en material común en seco -$         

Relleno para estructuras con suelo 35,105,250$        

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 4,927,667,466$         

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$         

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 601,366,469$        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 13,946,667$        

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$         

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$         

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 173,689,950$        

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$         

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 249,377,263$        

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 46,570,539$        

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 832,254,457$        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                      

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                     224,421,350$                     -$                                          -$                                                                  

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$              14,229,288$                       70.00 83,004,180.00$                    -$                                                                  

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                   113,626,260$                     -$                                          -$                                                                  

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                 93,112,866$                       680.00 639,563,120.00$                  -$                                                                  51.00

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$              115,194,264$                     93.00 115,194,264.00$                  -$                                                                  10.00

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$              39,978,848$                       20.00 30,752,960.00$                    -$                                                                  

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                   269,798,211$                     8,901.00 269,798,211.00$                  100.00 3,031,100$                                                    1,665.50

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                 149,105,561$                     20.00 6,612,220.00$                      -$                                                                  

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$              253,343,283$                     -$                                          -$                                                                  

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                 376,263,720$                     -$                                          -$                                                                  

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                   11,394,000$                       8,000.00 84,400,000.00$                    -$                                                                  

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                   390,468,238$                     11,151.70 136,151,105.30$                  320.00 3,906,880$                                                    5,149.06

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                   713,882,780$                     2,470.00 115,731,850.00$                  -$                                                                  383.10

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                 24,752,250$                       200.00 28,950,000.00$                    -$                                                                  

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                 4,977,353,214$                  20,000.00 5,459,420,000.00$               4,800.00 1,310,260,800$                                             18,500.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                   710,549,730$                     12,500.00 375,237,500.00$                  -$                                                                  

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                   2,171,285,044$                  2,000.00 73,558,000.00$                    -$                                                                  

Subtotal 38,432,604,798$                28,376,630,752$                  1,974,681,867$                                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                     31,532,988$                       563,257.00 1,692,024,028.00$               -$                                                                  410,298.00

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                   2,326,844$                         100.00 4,474,700.00$                      -$                                                                  

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                   4,549,064$                         14,976.00 154,132,992.00$                  -$                                                                  

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                 68,316,312$                       400.00 293,833,600.00$                  56.00 41,136,704$                                                  56.00

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                 23,749,712$                       60.00 50,892,240.00$                    -$                                                                  

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                 40,214,164$                       60.00 40,895,760.00$                    -$                                                                  

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                 156,219,564$                     6,000.00 1,755,276,000.00$               -$                                                                  316.00

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                   1,271,696$                         200.00 15,896,200.00$                    -$                                                                  

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                   2,774,298$                         200.00 3,134,800.00$                      -$                                                                  49.00

Subtotal 330,954,642$                     4,010,560,320.00$               41,136,704$                                                  

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                   57,467,163$                       4,486.00 171,979,782.00$                  159.83 6,127,403$                                                    199.83

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                   1,745,882$                         100.00 2,359,300.00$                      -$                                                                  

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                   624,055,278$                     51,300.00 1,164,612,600.00$               7,303.90 165,813,138$                                                15,745.50

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                   2,110,377,400$                  100.00 1,739,800.00$                      -$                                                                  

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                   1,562,309,826$                  27,489.00 1,562,309,826.00$               7,572.18 430,357,278$                                                24,364.98

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                   125,552,247$                     6,000.00 579,918,000.00$                  -$                                                                  

Apoyo elastomérico -$                                           

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 47,967,234$                          

Acero de preesfuerzo -$                                           

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                           

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                           

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12,386,480$                          

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                           

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 50,482,972$                          

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5,049,963,500$                     

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 62,864,873$                          

Geodrén planar H = 0.5 m 17,950,151$                          

Línea de demarcación con pintura en frio 1,232,535,192$                     

Marca vial con pintura en frío -$                                           

Tacha reflectiva bidireccional -$                                           

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

12,425,139,439$                   

Defensa metálica 92,444,536$                          

Sección final -$                                           

Captafaros 768,026$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
41,136,704$                          

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                           

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 

retrorreflectiva tipo IV
-$                                           

Protección de taludes con bloques de césped -$                                           

Protección de taludes con tierra orgánica 357,454,341$                        

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                           

1,366,884,458$                     

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7,660,883$                            

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto 

permanente
1,384,759,273$                     

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$         519,519,714$       5,398.00 519,519,714.00$        -$        549.00

Subtotal 5,001,027,510$        4,002,439,022.00$       602,297,819$        

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$         9,350,000,000$        1,102,320.60 1,873,945,020.00$       100,197.00 170,334,900$        471,265.00

Subtotal 9,350,000,000$        1,873,945,020.00$       170,334,900$        

ITEM NO PREVISTO -$        -$        

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $ 252,373.00 235.00 59,307,655.00$        -$        97.23

NP2 11601 201-22 201.15 m  $ 118,645.00 200.00 23,729,000.00$        -$        

NP3 11601 201-22 201.16 m  $ 3,981.00 16,000.00 63,696,000.00$        -$        

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $ 22,185.00 245,000.00 5,435,325,000.00$         18,975.95 420,981,451$        227,101.50

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $ 149,567.00 6,337.51 947,882,358.17$        713.11 106,657,723$        4,489.46

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $ 2,023.00 119,706.50 242,166,249.50$        -$        77,970.70

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $ 159,988.00 6,400.00 1,023,923,200.00$         -$        688.54

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $ 54,735.00 1,500.00 82,102,500.00$        42.53 2,327,880$        609.96

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $ 537,696.00 378.00 203,249,088.00$        -$        172.22

NP10 11604 673.1.1P m2  $ 104,464.00 68,597.16 7,165,933,722.24$         439.98 45,962,071$        14,001.88

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $ 114,058.00 4,200.00 479,043,600.00$        59.19 6,751,093$        935.80

NP12 11604 900-22 900.3.2 m3 - km  $ 1,804.00 3,070,000.00 5,538,280,000.00$         49,005.01 88,405,038$        2,551,820.08

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $ 1,443.00 674,804.00 973,742,172.00$        40,349.00 58,223,607$        489,463.46

NP14 11608 200.1.1P. u  $ 284,383.00 450.00 127,972,350.00$        -$        107.00

NP15 11608 200.1.2P. u  $ 549,686.00 200.00 109,937,200.00$        -$        88.00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $         1,313,657.00 4,000.00 5,254,628,000.00$         -$        391.65

NP17 11601 500.1.2 P m3  $         1,231,948.00 5,100.00 6,282,934,800.00$         1.88 2,316,062$        2,866.90

NP18 11606 685.1P U  $ 22,328.00 2,500.00 55,820,000.00$        -$        

NP19 11604 633-22 633.1 m  $ 45,493.00 4,000.00 181,972,000.00$        -$        

NP20 11607 700.1P m  $ 2,492.00 160,000.00 398,720,000.00$        144,000.00 358,848,000$        144,000.00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $         1,103,903.00 1,800.00 1,987,025,400.00$         97.34 107,453,918$        573.13

NP22 11606 630.1P m3  $         1,440,005.00 3,947.00 5,683,699,735.00$         337.00 485,281,685$        3,947.00

NP23 11606 685.2P m3  $ 457,271.00 900.00 411,543,900.00$        123.00 56,244,333$        323.00

NP24 14104 650.2 kg  $ 22,383.00 305,000.00 6,826,815,000.00$         -$        

NP25 11608 650.3 kg  $ 771.00 305,000.00 235,155,000.00$        -$        

NP26 14104 650.4 kg  $ 9,928.00 305,000.00 3,028,040,000.00$         -$        

NP27 11606 623.4 m  $ 423,311.00 3,500.00 1,481,588,500.00$         370.00 156,625,070$        418.00

NP28 11606 681-22 m3  $ 410,318.00 370.00 151,817,660.00$        -$        

54,456,050,089.91$         1,896,077,931.00$        

ajuste al peso 1,904.04$       

116,376,148,907$        116,376,148,907$        5,687,169,426.00$        

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye 

conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

-$         

-$         

358,848,000$        

632,679,926$        

5,683,699,735$         

147,698,533$        

1,802,711,904$         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
801,150,500$        

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52,837,407$        

801,150,500$        

SUBTOTAL OBRAS

-$         

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

51,994,325,638.00$        

SUBTOTAL

24,538,226$        

-$         

5,038,246,778$         

671,475,064$        

157,734,727$        

110,157,538$        

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 

(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 

Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

30,428,981$        

48,372,368$        

514,493,765$        

3,531,869,258$         

24,132,382,131$         

33,386,162$        

92,602,005$        

1,462,692,394$         

106,735,476$        

4,603,483,424$         

706,295,773$        

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado

-$         

-$         

-$         

176,943,998$        

-$         



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

* 850,441,088$       850,441,088$       41,560,084.27$         

* 117,226,589,995$        117,226,589,995$        5,728,729,510.27$        

* 3,124,483,553$        3,124,483,553$        

* 11,635,999,121$        11,635,999,121$        

* 500,000,000$       500,000,000$       

* 132,487,072,669$        132,487,072,669$        5,728,729,510.27$        

* 5,042,016,807$        5,042,016,807$        20,000,000.00$         

* 957,983,193$       957,983,193$       3,800,000.00$         

* 6,000,000,000$        6,000,000,000$        23,800,000.00$         

* 2,000,000,000$        2,000,000,000$        

* 12,912,259,089$        12,912,259,089$        266,598,355.59$         

* 153,399,331,758$        153,399,331,758$        6,019,127,865.86$        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

%

20.00%

25.57%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 5,728,729,510.27 9,897,348,177$        
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
1,425,937,718.00$        

 $ -   1,111,768,209$        
Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
106,657,723.00$         

 $ -   -$        
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
2,327,880.00$         

 $ -   
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
2,281,477,594.00$        

 $ -   456,940,820$       
Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$         

 $ -   12,425,139,439$        
Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
1,294,321,504.00$        

 $ -   1,366,884,458$        
Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
406,112,107.00$         

 $ 266,598,355.59 1,802,711,904$        
Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
170,334,900.00$         

 $ -   801,150,500$       
Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$         

 $ 23,800,000.00 24,132,382,131$        
Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$         

 $ -   

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$         

 $ 6,019,127,865.86 51,994,325,638$      

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura de 

pavimento y espacio público 11704

-$         

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$         

57,624,191,255.56$        

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 1,568,473,000.93$        

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$         

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 53,942,757,172.44$        

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 379,958,533.51$         

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 52,374,284,171.51$        

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

Valor Amortizado Acumulado 5,437,714,870.42$        

Valor Saldo por Amortizar 17,837,514,910.98$        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor

Valor Anticipo Otorgado 23,275,229,781.40$        

Valor Amortizado Presenta Acta 1,454,209,222.23$        

*OBRA  $ 5,687,169,426.00  $ 41,560,084.27 E 1,002,640,205$         19,006,496,204.00$        

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $ -    $ -   B -$         582,928,987.00$         

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $ -    $ -   SB -$         2,051,135,538.00$        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
 $ -    $ -   PC -$         -$         

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $ -    $ -   P -$         19,513,959,219.00$        

*GESTIÓN AMBIENTAL  $ -    $ -   SYS 41,136,704$        1,733,393,341.00$        

*GESTIÓN PREDIAL  $ -    $ -   EYD 1,974,681,867$         8,052,770,550.00$        

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $ -    $ -   T 170,334,900$        -$         

*GESTIÓN SOCIAL  $ 265,368,598.67  $ 1,229,756.92 OV 602,297,819$        879,951,849.00$         

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $ -   -$         

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $ 20,000,000.00  $ 3,800,000.00 NP 1,896,077,931$         -$         

-$         

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 5,972,538,024.67  $ 46,589,841.19 TOTAL -$         5,687,169,426$      

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$         

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 626,742,083.39$         

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 2,566,968,067.00$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 487,723,932.73$         

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 3,054,691,999.73$        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

redes hidrosanitarias, estructuras 

hidráulicas y drenajes y señalización de 

obra 11706

-$         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 

urbanas de servicios y señalización vertical 

y horizontal 11707

-$         

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

señalización vertical y horizontal 11708
-$         

Vías urbanas Estabilización de terreno 

11709
-$         

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$         

Transporte elevado Preliminares 14101 -$         

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$         

Transporte elevado Rellenos 14103 -$         

Transporte elevado Subestructura 14104 -$         

Transporte elevado Superestructura 14105 -$         

TOTAL ICOCIV 5,687,169,426.00$        

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas

que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$         

51,994,325,638.00$        

$4,564,918,643.63 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$         

-$         

-$         

-$         

173,689,950.00$         

-$         

5,972,538,025$        -$         

4,518,328,802$        -$         

-$         



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 4 0 9 1 7

2 0 2 4 0 9 1 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

1 0 3 7 5 9 9 1 9 2           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARISTIZABAL

ARISTIZABAL

ZULUAGA

ARCILA

DAVID

MATEO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 9 0 9 1 0 5 9 1            

9 0 1 7 0 4 7 7 5            
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

EXPLANAN  S.A.S

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
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