CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellin - Colombia
explanan@explanan.com

CONSORCIO CONEXION
MEDELLIN - QUIBDO

Sefores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Generacion

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 ;
. , Expedicion
Direccion Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia .
Vencimiento
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
! CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 160,373,805.90
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No
15 PERIODO ENERO 2026.
2 UTILIDAD 5% 1.00 6,414,952.26
Total items: 2 Total Bruto
Valor en Letras: Ciento sesenta y ocho millones siete mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con IVA 19%

nueve cent.
Total a Pagar
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 168,007,599.09

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Factura electrénica de venta

No. FE 50

Fecha y hora Factura

19/03/2026, 07:32
19/03/2026, 07:32
31/03/2026

Vr. Bruto

160,373,805.90

6,414,952.26
166,788,758.16
1,218,840.93

168,007,599.09

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electréonica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE

desde el niumero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa

CUFE: bd7a2971aaf6c63410d402ffa46c03cd76e6915433076f44eb9c7296a901e7c6e2d1a60191776d07300616669f177d3a

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830:048:145-8. Mombre Software: Siigo Mube: Firma electrénica: ver enel XML



cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de1
FECHA | 05/02/2026
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: .

(Indiqﬁé el nimero del acta) (Indigue el nimero del acta) (Indigue el nimero del acta)

Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 09/02/2026 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 09/02/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 10/02/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 11/02/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA G ot

T LUNA YEZID ALBERTO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 03-03-2026 VICTOR ANDRES GUTIERREZ P

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 03-03-2026 NELSON YOVANY JIMENEZ G.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZAEL PAGO A1 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 168.007.599,09 VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL ENERO 2026 DEL PERIODO ENERO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y e No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)
Firmado digitalmente Firmado digitalmente - . JFII;W"E'Z?; tggl,!vazlr:fgzte por
,/d:ﬁéf-{-— _ por CHAMAT LUNA /ﬁé‘(- = por CHAMAT LUNA -0 NELSON YOVANY

= ' YEZID ALBERTO ' YEZID ALBERTO ] - Fecha: 2026.03.11 14:53:06
Finna Firma _Firma ST ! na -05'00"
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA “7+Nombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional N 17202-124682 CLD Matricula Profesional No.: A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICO BE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: \ Fecha de Firma:
(Suscribe segiin élpé%agl%g) (Suscribe segtin 19 Egr%ﬁgtggc@a) (Suscribe segtin su %ﬁ'fpe?élﬁ)c%gﬁ ! 03-03-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccin Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial
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CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE | 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO
ANTICIPO — ACTA DE OBRA —
PAGO ANTICIPADO — ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO ] ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 15 ene-26
PRESTACIONDE SERVICIOS [ |
oTRO —
cunr__ —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: __ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 168.007.599,09
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 168.007.599,09

Firmado digitalmente
At por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




copIGo MEPI-MN1-IN-5-FR-1

CHOCO Y ANTIOQUIA.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mesfario)
NA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

VALOR INICIAL (incluido IVA): _$

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)
153.399.331.758,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

4312 DE 2024
(Indique numero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$
IVA)

(Sequn contrato principal)

154.199.331.758,00

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA);

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 1 de 2
ACTA DE AJUSTE PAGINA B
FECHA 0510272026
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 15 ®) ACTADE AJUSTE FINAL: ' No !
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©)
(Indicar numeracin segin corresponda con el Acta de recibo parcial e obra)
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(indique nimero y afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/ario)

(indique diaimes/afio)
s 800.000.000,00

DATOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA ENERO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA ENERO:

56.626.863,00
56.148.364,00

AJUSTES PROVISIONAL ENERO 2026

GRUPO DE AJUSTE

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION
Mes y Afio utilizado Septiembre 2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado Diciembre
2025

VALOR BASICO A
RTIZAR

FACTOR DE |  VALOR BASICO DE VALOR BASICO A
AJUSTE OBRA AUSTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES

Io

1o » ®) Po=A-B 0% (/o) Pi-Po

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

Vias interurbanas Preliminares
y explanacion 11601

126,36

134,77

106656 | $ 2.140.022.426,00 | §  547.20373433 | § 1592.818.69167 | §  1.698.836.703,79 106.018.012,12

940.123.299,17

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602

129,28

136,17

»

105330 | $  159.022.626,00 | § 40.662.085,47 118.360.540,53 124.669.157,34 6.308.616,81

49.476.303,87

Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603

140,08

148,14

105754 | $ 11.346.625,00 | § 2.901.332,01 | § 8.445.202,99 8.931.235,15 485.942,16

30.205.674,82

Vias interurbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes 11604

126,37

130,32

»

103126 | $  971.397.478,00 | §  248.386.335,12 723.011.142,88 745.612.471,21 22.601.328,33

527.176.579,08

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

$0,00 $ - $ - $ - $ - $

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 116

129,13

133,76

»

103586 | $  583.198.420,00 | §  149.123.835,99 434.074.584,01 449.640.498,59 15.565.914,58

251.620.314,74

Vias interurbanas Sefializacion
y control de transito 11607

142,08

146,67

495.439,21

»

1.442.140,79

108231 | § 1.937.580,00 | § 1.488.736,36 46.595,57

54.419.887,51

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608

124,85

136,86

»

109620 | § 179.156.200,00 | $ 45.810.240,34 133.345.959,66 146.173.840,98 12.827.881,32

53.628.691,36

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afimmado,
subbase y bases 11703

Vias urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidréulicas y drenajes,
estructura de pavimento y

espacio publico 11704

{as urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, senializacion de
obra, espacio pblico,
sefializacion y control de
transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas
de servicios, redes

hidraulicas y drenajes y
sefializacion de obra 11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
senvicios y sefalizacion vertical
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas
de servicios, sefializacion

vertical y horizontal 11708
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 2 do 2
ACTA DE AJUSTE PAGINA B
FECHA 0510272026
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 15 ®) ACTADE AJUSTE FINAL: ' No !
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 'MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©)
(Indicar numeracin segin corresponda con el Acta de recibo parcial e obra)
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(indique nimero y afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL, (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A
(indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): s 153.399.331.758,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY $ 800.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$ 154.199.331.758,00
(indique nimero y afio) [iva)
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11700 3 S| S8 S|s S| -
Vias urbanas Sefializacion
Vertical y horizontal 11710 $ -8 - s - e - |8 -
Puentes Preliminares 14101 $ - s - s - s - s -
Puentes Excavacion y
cimentacién 14102 $ -8 S| S|® S| -
Puentes Rellenos 14103 13142 136,22 103652 | s 107.956.919,00| $ 27.604.584,19 | § 80.352.334,81 | § 83.286.802,08 | § 2.934.46727 | § 7.916.105,81
Puentes Subestructura 14104 $ - s - s - s - s -
Puentes Superestructura
14105 s s s N s )
TOTALES[S  4.154.038.274,00 | 5 1.062.187.586.66 | § 3091850687 | 5 3.266.639.445,49 166.788.758, 1.914.575.856,36 |
VALOR AJUSTE 166.788.758, 1.914.575 856,
PORCENTAJE AMORTIZADO 2557% (%) (tres decimales) VALOR IVA 1.218.840, 13.991.131;
VALOR TOTAL 168.007.599, 1.928.566 987,
|NOTA: En el evento ue se requiera identiicar Acta e aiuste provisional o Acta de Ajuste neqaliva se debe diigenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE __ s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO['§ 166.788.758,16 | 5 1.914.575.856,36 | VALOR AJUSTE
VALOR IVA| S - VALOR IVA[ S 1.218.840,93 | § 13.991.131,26 | VALOR VA
*VALOR TOTAL AJUSTE _ s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 168.007.599,09 | §  1.928.566.987,62 | VALORTOTAL
* (Diliaenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 166.788.758,16
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 168.007.599,09 VALOR EN LETRAS: | CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
(indicar el valor incluido IVA)
NOTAS:
1. Este fomato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato|
MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para os giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. E1 1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice serd el correspondiente al mes en que debid haberse ejecutado dicha cuota parte,
seguin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabiidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria,
5. El Acta de Aj Vi el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El caloulo de los ajustes se realiza sobre el valor basico e las obras. No incluye valor e provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por e DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en Ia siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.
R .
Ij N“: A
Firma Fima ~
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO /
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC
Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor y Direccion Territoria.



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
$               107.956.919,00

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS


CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"
Acta N°: 15 Valor basico : $ 166.788.758,16 Periodo : ene-26
Valor Incluido Iva : S 168.007.599,09
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA N . . N Valor incluido IVA . N
Ruta (codigo | Denominacién (Carretera - Puente (Construccién, Valor incluido VA rev, Valor incluido IVA Elaboracion estudios y Valor incluido IVA
Item ia) Tunel) Rehabilitacion ajuste y/o act y/o mod y/o | Gestién social, predial y disefios estabilizacion de Implementaci6n protocolo de Subtotal
v e ento) comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA taludes bioseguridad por covid-19

i 8002 QUIBDO - LA MANSA § T 168.007.599,09 T § 18 B R -

2

3

4

5

3

7

8

]

10
TOTALES $ 168.007.599,09 | § - 1S - s - - 168.007.599,09

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT H CHOCO

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

901.586.808-7

CARMEN DE ATRATO

168.007.599,09

166.788.758,16

TOTAL DEPARTAMENTO 1 168.007.599,09 166.788.758,16
NIT ENTO 2 H ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - -
BT e ) 4
Firma: Firma: 7
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO,
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO

MEPHVN1-IN-15-FR-8

VERSION

PAGINA

FECHA 051022026

(Dia / Vs  Afo)]
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
IMES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA|
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACION DE REGISTROS ESDEL
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fnanciacién Contrato Principal  Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
(Nacidn o Propios)
2024 | 67524 del 15 de abri del 2024 (C-2401-0600-72-51102D-2401028-02 1 NACION PRINCIPAL s £00.000.000,00 | § .
2024 | 67524 del 15 de abri del 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401028-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 2000.000.00000 | § .
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401028-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 1162400000000 | §
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.00000 | § .
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 60.091.031.758,00 | § 253997546386
2025 884225 del 27 da C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 10 NACION Adicional No. 1 $ 800.000.000,00 | § .
Diciembre 2025
TOTAL| § 80.199.331.758,00 | § 2539.975.463,86
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 154.199.331.756,00
'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por Pagar Indicar pago segun
i INVIAS reporte SIF
Item ':fo" Tipo de Acta "'E'i::":i‘d:' Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | V21°" To2! P::"i:i‘; 5'““"""“ Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato il
. No. Fecha si NO
1125924 - 14/112026 | § 2600.000.000,00
1 OBRA w24 |$ 986.816.994,00 | § 721135496 | § 994.028.348.96 | § 994.028.348.96 | § $ 994.028.348.96 | § -] t12s026-1amniz02s | s 1605.971651,04 | § 1532053034004 | 17915 12/1212028
2 OBRA dic24 $ 1.591.046.374,00| § 162687735 | 160267325135 | § 259670160031 | § s 1602673.251.35 | § -] 1125024 -1amniz02s | s 320839969 | § 151.602630.15769 | 17916 1011212028
1 AJUSTE DEFINTNO nov2d | § 1.046.49484 | § 1422438 | § 196071902 § 2508.662:319.33 | § s 196071902 | § -] 1125024 -1amn202 | s 133768067 | § 161.600.669.43867| 905 0610312025
2 AJUSTE DEFINITVO dic-24 $ 3501.506,18 | § 2624562 | § 361775180 | § 2602.280.071,13 | § s 361775180 | § -| 1125924 - 1471112024 $ 151.597.051.686,87 907 061032025 RP. VIGENCIA 2025
s 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 s 7000000000 8452519022025 | § 69.797.051.686,87 455 20250220
3 OBRA ene25 5 208822102500 § 1626007672 | § 210348110172 | § 470576117285 | § $ 210348110172 | § | 84s25-10022025 | § 67,693.570.585,15 | § 149.493.570.585,15| 457 200272025
3 ALUSTE PROVISIONAL ene25 s 3203534,11) § 206813 | § 331760224 | § 470907877509 | § $ 331760224 | § - e4s25-10022025 | § 6769025298291 | § 149.490252.98291 | 972 10003/2025
3 AJUSTE DEFINTNO ene25 $ 41.055.662,05| § 30002215 | § 4135568420 | § 4.750434.459,29 s 4135568420 | § | s4s25-t0022025 | § 6764889729871 | § 149.448.897.298.71 | 1646 2810312025
4 OBRA feb-25 5 485.375.921,00| § 354697788 | § 48892289888 | § 5.230357.38,17 | § s 4892289888 | § S| e4s25-19022025 | § 67.159.974.399,83 | § 148950.974399.83 | 1343 19103/2025
4 AJUSTE PROVISIONAL feb25 5 1020157229 | § 7454995 | § 1027612224 | § 524963348041 | § s 1027612224 | § - sus2s-to022025 | § 67.149.698.277,59 | § 148.949.698.27789| 1615 2800312025
4 AJUSTE DEFINITIVO feb25 s 453197973 311831 8 456500804 | § 5254.198578.45 | § s 4565.00804 | § | easas-t0022025 | S 67.145.133.17955 | § 148945.133.17955| 3334 20250508
5 0BRA mar-25 $ 5280.006.845.00 | § 3865043464 | § 5327.667.21964 | § 10.561.855.856.09 | § 370230479 | § 495742680049 | § 6620760521 | 8452519022025 | § 62.187.706.379,06 | § 1361747589991 | 3175 20250506
5 AJUSTE DEFINITIVO mar2s |§ 17325407010 § 126608744 | § 17452015754 | § 1075637601563 | s 17452015754 | $ -| esos-ton22055 | s 6201318622152 | § 1434429574237 | 493 20250609
6 0BRA abr25 $ 2657.349.080.00 | § 19.419.08943 | § 267676616943 | § 13.433.144.185.06 | $ 186.014.436 | § 249075373383 | § 6.443.755.085 | 8452519022025 | § 50522.432487,69 | § 14076.187.572.94 | 4809 20250606
6 AJUSTE PROVISIONAL abr25 5 9042510233 § 66079882 | § 91.085.901,15 | § 1352423008621 | s 91.085.901,15 | § | sesosg022055 | s 50.431.346.586,54 | § 140675.10167179| 4931 20250609
6 AJUSTE DEFINITIVO abr25 $ 1200554007 | $ 8839049 | § 12183.93056 | 1353641401677 | s 12.183.930,56 84525-10/0212025 | § 50.419.16265598 | § 140662917.74123| 7009 1610712025
7 0BRA mays | $ 3300.738.17,00| § 212077855 | § 332485889555 | § 1686127291232 | § 231.051.668 | § 3093.807.227.36 | $ 6212703417 | 8452519002205 | § 56.325.355.42862 | $ 137.338.05884568 | 7114 1610712025
7 AJUSTE PROVISIONAL may2s | $ 122001.733,10| § 89155113 | § 12289328423 | § 16.984.166.196.55 s 12289328423 | $ | easasto022025 | s 56.202.462.14439 | § 1372116556145 | 7018 1610712025
7 AJUSTE DEFINITIVO mays | $ 209.40967| § 153030 | § 21093997 | § 16.984.377.136,52 s 21093997 | § | sesosg022055 | s 56.202.251.20442 | § 1321495462148 | 7774 2900712025
8 OBRA jun25 $ 4.186.894.660,00 | § 3059653790 | § 421749119790 | § 21.201.868334,42| § 293,082,626 | § 392440857170 | § 5919620791  84525-190022025 | § 5227784263272 | § 132997.463.42358 | 7496 2300712025
8 | ESTUDIOS Y DISENOS jun-25 5 199915.966.00 § 3798403354 | § 237.899.99954 | § 214397683339 s 237.899.99954 | § | w2025 | § 52.039.942633,18 | § 132.750.563.424.04 | 7496 2300712025
8 AJUSTE PROVISIONAL jun25 $ 161356.504.21 | § 1106.066.76 | § 16246257097 | § 2159223090493 $ 16246257097 | $ | easasto022026 |8 51.887.480.06221 | § 132607.100853.07 | 7782 2000712025
8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25 5 67.12023| § 49050 | § 6761073 § 21592.298.515,66 $ 6761073 8452519022027 | § 51.867.412.45148 | § 132607.083.242,34 | 10932 20250929
9 0BRA ju25 $ 412329489800 $ 3013177041 | § 415342666841 | § 2574572518407 | § 208630643 | § 3864.796.02555 | § 5630.990.148 | 84525-100022025 | § 4802261642593 | § 1284536065793 8869 20250825




. CODIGO MEPLMN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE OE s DE VERSION |
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1
FECHA 050272028
ia Vs T Anc]
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
(CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
g | ESTUDIOS Y DISENOS juk25 $ 500052.101,00| § 9500989919 | § 595.062.000,19 | § 26.340.787.184.26 s 595.062.000,19 | § | Bas2s-1900212025 | § 4742755442574 | § 127.858.50457374 | 8869 20250825
9 AJUSTE PROVISIONAL 25 H 15190405921 | § 1.110068,12 | § 153.014.127,33 | § 26.493.801.31,59 | § $ 153.014.127,33 | § | saso5-902205 | § 4721454029841 | § 127.705.530.44641| 10933 20250927
9 AJUSTE DEFINITIVO 25 $ 20676533,58] § 15100775 | § 2082763133 | § 26.514.628.942,92 s 20.827.631,33 8450519021205 | § 47.253.712.667,08 | § 127.684.70281508| 10934 20250927
10 OBRA ag0-25 $ 4786.609.118,00| § 34.979.066.63 | § 4821.586.184,63 | § 31.336.217.127,55 | § 335062638 | § 448652554637 | $ 5.295927.510 | 84505-19/021205 | § 4276718712071 | § 1228631463045 | 10251 20251016
10 ESTUDIOS Y DISENOS ag0-25 s 30000000000 | § 57.000.00000 | § 35700000000 | § 31.693:217.127,55 s 35700000000 | § -| 8452519022025 | § 4241018712071 | § 122:506.114.63045 | 10251 20251016
10 AJUSTE PROVISIONAL ag0-25 s 195.788.20266 | § 143075995 | § 197.218.96261 | § 31.890.436.090,16 s 197.218.96261 | § -|  84525-19/0212025 | § 42212968.158.10 | § 122.308.895.66784 | 12122 20251023
10 AJUSTE DEFINITIVO ag0-25 $ 458214131 § 3348487 | § 461562618 | § 31.895.051.716,34 s 461562618 | § -|  84525-19/0212025 | § 42208.352.531,92 | § 122.304.280.041,66| 12043 20251024
ANTICIPO 2 s 14.000.000.000 | 84525-1910212025 | § 28.208.352.531,92 8867 2025.08-25
1 OBRA sep-25 s 5.137.984.276.00 | § 37.546.808,17 | § 517553108417 | § 37.070.562.80051 | § 1.141.146.308 | § 403438477647 | § 18.154.781.202 | 8452519102205 | § 24.173.967.755.45 | § 117.128748.95749| 12124 20251023
1 ESTUDIOS Y DISENOS sep-25 s 65000000000 § 123.500.00000 | § 77350000000 | § 37.844.082.800,51 s 773.500.000,00 8450519021205 | § 23400467.755.45 | § 116.355.248.95749| 12124 20251023
1 AJUSTE PROVISIONAL sep-25 s 186.805.104,39 | § 136511423 | § 188.170.21862 | § 38.032.253.019,13 s 188.170.218,62 8450519021205 | § 2321229753683 | § 116.167.078.738.87 | 12123 20251023
1 AJUSTE DEFINITIVO sep-25 $ -l s -8 38.032.253.019,13 $ - 8450519021205 | § 2321229753683 | § 116.167.078.738.87 | 12123 20251023
12 OBRA oct25 H 6.309.794.070.00 | § 46.110.033,59 | § 6.355.904.10359 | § 4438815712272 § 1.138.286.850 | § 5217617.25336 | $ 17.016.494.352 | 8452519102205 | § 17.994.680.28347 | § 109.811.17463528| 13717 2025127
2 ESTUDIOS Y DISENOS oct25 H 44300000000 § 8417000000 | § 52717000000 | § 44915.327.122,72 s 527.170.000,00 8450519021205 | § 17.467.510.28347 | § 109.284.00463528| 13717 2025127
12 SOCIAL oct25 H 14242067525 § 659.998.00 | § 143.080.67325 | § 45.058.407.795,97 s 143.080.673,.25 8450519021205 | § 17.324.42961022 | § 109.140923.96203| 13717 2025127
2 AJUSTE PROVISIONAL oct25 H 21008091049 § 153520665 | § 21161611714 | § 45270023.913,11 s 211616.117,14 8450519021205 | § 17.112.813493,08 | § 108.920.307.844,89| 13953 20251126
2 AJUSTE DEFINITIVO oct25 H 134912558 | § 985900 | § 1.350.984,58 | § 45.271.382.897,69 s 1.356.984,58 8450519021205 | § 17.111.454.50850 | § 108.927.948.860,31
ANTICIPO 3 $ -8 45.271.382.897,69 s -s 2275209781  84525-19/0212025 | § 14.836.224.727,10 | § 108.927.948.86031 | 13682 2025-11:21
3 OBRA nov-25 H 536402483400 | § 39.198.643.02 | § 540322347702 | § 50.674.606.37471 | § 1371581150 | § 403164232697 | § 17.920.142.983 | 84525-191022025 | § 10.804.562.400,13 | § 103,524.725.383,29 ‘”V‘%USZCZZ'RZE 20251222
) ESTUDIOS Y DISENOS. nov25 H 45400000000 | § 86.260.00000 | § 54026000000 | § 51.214.866.374,71 s 540.260.000,00 84505-19/0212025 | § 1026432240013 | § 102.984.465.383,29 ‘”V‘%USZCZZ'RZE 20251222
INVIAS-CP-R25-
13 SOCIAL nov-25 H 192.835.90475 | § 89362980 | § 19372953455 | § 51408.595.909.26 s 193.729.534,55 8450519021205 | § 10.070.592.865,58 | § 102.790.735.848,74 20251222
INVIAS-CP-R25-
13 PREDIAL nov-25 H 19.608.000,00| § 372552000 | § 2333352000 | § 5143192042926 s 23.333.520,00 8450519021205 | § 10.047.259.345,58 | § 102.767.40232874 |5 20251222
) AJUSTE PROVISIONAL nov25 H 171877.92943 | § 125603102 | § 173.133.96045 | § 51605.063.389,71 s 173.133.96045 84505-19/0212025 | § 987412538513 | § 102.594.268.368,29 ‘”V‘%USSCZZ'RZE 20251212
3 AJUSTE DEFINITIVO nov-25 H 5555.939.09| § 4060110 | § 559654019 | § 51610.659.929,90 s 5596.540,19 8450519021205 | § 9.866.528.6844.94 | § 102.588.671.828,10
14 OBRA dic25 5 5687.169.42600 | $ 4156008427 | § 572872951027 | § 57.333.792.899.98 | § 1454200222 | § 427452028804 | $ 16.465.933.761|  84525-19/0202025 | § 5599.605.097,09 | § 96.865.538.858,0 ‘”V‘%US;:'RZE 20251217
1% ESTUDIOS Y DISENOS. dic25 H 20.000.00000| § 3800.00000 | § 2380000000 | § 57.357.592.899.98 s 23.800.000,00 8452519021205 | § 5575.805.097,00 | § a6.841.738.858,02 | NS CPRES 064947
INVIAS-CP-R25-
14 SOCIAL 25 H 265.368.598,67 | 122975692 | § 266598.355,59 | § 57.624.191.255,57 s 266.598.355,59 84505-19/0212025 | § 530920674150 | § 96575.14050243 | O 20251217
INVIAS-CP-R25-
14 | AJUSTE PROVISIONAL dic-25 s 161.250.139.83 | § 117843217 | § 162437.572,00 | § 57.786.628.827,57 B 162.437.572,00 8452519022025 | $ N 9641270293043 | ggsop 221247
894225 - 271212025 | § 5.946.769.169,50
14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25 $ 23.183.110,88 | § 169.415,04 | § 23.352.525.92 | § 57.809.981.353,49 s 23.352.525.92 84525 -19/02/2025 | § 2335250592 | § 96.389.350.404,51
15 OBRA ene-26 H 4.154.038.27400| § 3035643354 | $  4.184.394.707,54 | § 61.994.376.061,03 | § 1.049.310.068 | § 313508463953 | § 15.416.623.693 | 84525-19/0212025 | § 281168452997 | $ 92.204.955.696,97
15 ESTUDIOS Y DISENOS ene-26 H 20400000000 § 38.760.00000 | $ 242.760.000,00 | § 62.237.136.061,03 s 242.760.000,00 84525 -19/02/2025 | § 2568.924.529.97 | $ 91.962.195.696,97
15 AJUSTE PROVISIONAL ene-26 H 166.788.756,16 | § 121864093 | § 168.007.599,09 | § 62405.143.660,12 s 168.007.599,09 84525 -19/02/2025 | § 240091693088 | $ 91.794.188.097,88
TOTALES $ 61.453.446.340,99 | § 957.203.850,32 | § 6241074020031 | § 62405.143.66012 | $ 7.856.606.088.48 | § 545521341183 | § 15.416.623.69292 s 240091693088 | § 91.794.188.097,88
Todas las Act badas por la i I 1o facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS $ 56.148.363.912,00 | § 410.314.967,06| $ 56.558.678.679,06
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES H 191388118332 | § 13.986.05481 | 1.927.867.238,13
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ -|s
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ $ -8
[ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA $ 2770.968.067.00 | § 526483.93273 | § 329745199973
[ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ $ -|s
(GESTION PREDIAL (PREACTA) H 19.608.000,00 | § 372552000 § 2333352000
(GESTION SOCIAL (PREACTA) H 600.625.178,67 | § 278338472 | § 603.408.563,39
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ $ -|s
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -|s
(COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -|s
VALOR TOTAL $ 61453.446.340,99 | § 957.293.859,32 | § 62410.740.200,31
“Estos deb a los relack enla aprobada.
NOTA:

E responsabiidad del Interventor reaizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e inclir las aclaraciones pertinentes.

Fima
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Interventor y Direccion Territoral.

Inte

Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC

rventor

Firma:
Nombre: ERRIQUE HERNANDO PRIETO ACE\/EDE/




CODIGO VEPLWNT-INA-FR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 7
FECHA 0502/2026
(ia  Vos  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - QCCIDENTE : CHOCO ACTANo. 15 VALOR BASICO ACTA: _$ 4358.038.274,00 MES ene-26
ACTAFINAL =
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. (indique dia/mesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mesfaio)
@ Q FECHA DE SUSPENSION: NiA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 60026003 VALOR INICIAL (incluido IV; _§ 153,399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 800.000,000,00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato seqin cédiqo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCGIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.,758,00
" N OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS. | s
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD . VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00( $ 530.554 | $ 2122216 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 294| 8 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 470100] § 61916 | § 291.067.116 151.800,26 $ 9.398.864.898,16 670030 § 414.855.775 128.52946| § 7.958.030.045
3 11601 210-22 Excavacién en material comn de la explanacién y canales m3 138.412,00| § 17.034 | $ 2.357.710.008 157.844,11 $ 2.688.716.569,74 39.32521( § 669.865.627 157.844,11| § 2.688.716.569
4 11601 220-22 Terraplenes m3 457100] § 22139 | § 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 s - 15.075,80| $ 333.763.136
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00] § 20535 | § 205.350 10,00 $ 205.350,00 s - $ -
Sublotal $ 2.752.302.059 $ 12.758.896.464,22 s 1.084.721.402 s 10.982.069.579
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00| $ 196.801 | § 1.195.172473 1491324 $ 2.934.940.545,24 s - 5649.20| § 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237.00| $ 225835 | § 956.862.895 $ - s - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.934.940.545,24 s - 5 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21.644,00| $ 4818 | § 104.280.792 21.644,00 5 104.280.792,00 s B s B
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32.766,00| $ 2298 | $ 75.296.268 32.766,00 $ 75.296.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 § 1.306.545 | § 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
1" 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 | § 963.614.745 711,00 $ 963.614.745,00 $ - $ -
Sublotal $ 1.149.724.530 $ 1.149.724.530,00 s - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500-22 Payimento de concreto hidraulico m3 6125000 $ 934000 | § 57.207.500.000 7.294.39 $ 6.812.960.260,00 $ - 489.23| § 456,940,820
Sublotal s 57.207.500.000 $ 6.812.960.260,00 s - s 456.940.820
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 4839000 § 52433 | § 2.537.232.870 11.101,68 $ 582.004.387,44 s - 224324| $ 117.619.802
14 11604 600-22 Excavaciones varias en roca en seco m3 169500 86720 | § 146.990.400 1,695,00 $ 146.990.400,00 s - 188.68| § 16.362.330
15 11604 600-22 Excavaciones varias en material comin en seco m3 3.886,00| $ 26.160 | § 101.657.760 $ - s - $ -
16 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00| $ 39054 | § 289.233.924 2.000,00 $ 78.108.000,00 $ - 898,89 § 36.105.250
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606.00| $ 181202 | § 1.197.614.952 3.104,91 $ 562.895.343,72 s - 207,74 § 53.977.880
18 11604 610-22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 84300] § 204068 | § 172.029.324 3.000,00 $ 612.204.000,00 s - 56641 § 115.586.156
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.49100| $ 250000 | § 2.372.750.000 494,00 $ 123.500.000,00 s - $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de resistencia fc=28 MPa,
20 11604 B21P | it 1.60 m. ingluys In exomacion on material comin, no inciuys acere de refuerzo m 127,00] $ 3121132 | § 396.383.764 1.071,34 $ 3.343.793.556,88 3000| 93.633.960 3000] § 93.633.960
21 14101 621P Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado ‘i situ’ de resistencia fc=26 MPa, m 231,00 $ 4.930.881 | § 1.141.112.511 40,00 $ 197.595.240,00 $ - $ -
|diémetro 2.00 m, incuye la excavacion en material comn, no Incluye acero e refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, B
2 T1e04 6217 | diametro 3.00 m, incluye la excavacion en material coméin, no incluye acero de refuerzo mn 500/s 10842319 |8 5471159 500 $ 54.711.595,00 N - $
2 11604 623-22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00| § 483389 | § 5.520.785.769 13.018,44 $ 6.202.970.693,16 100,00| § 48.338.900 10.294,00| § 4.976.006.366
2 14103 630-22 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes m3 20400] § 1565552 | § 319.372.608 300,00 $ 469.665.600,00 s - $ -
25 11604 630-22 Concreto resistencia fc 28 Mpa m3 1.736,00| § 1256503 | § 2.181.289.208 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 7584( § 95.206.027 55445 S 696.662.496
2 14103 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 97800| § 1186731 | § 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 20978 107.956.919 23733) § 281.646.869
27 14103 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero m3 457,00] § 1218318 | § 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 s - $ -
28 11606 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para dados de anclaje m3 24500| § 1292445 | § 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 1344] s 17.370.461 206,39 § 266.747.724
2 11604 630-22 Concreto resistencia fc 21 Mpa m3 600 $ 1.081.137 | § 6.486.822 100,00 $ 108.113.700,00 s - 12,90| § 13.946.667
30 11604 630-22 Concreto resistencia fc 21 MPa para zanjas de coronacion m3 3500] § 970637 | § 33.972.295 200,00 $ 194.127.400,00 s - $ -
31 11606 630.4P | Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado m3 3898,00| $ 1191226 | § 4.643.398.948 280,00 $ 333.543.280,00 s - $ -
32 11604 630-22 Concreto resistencia fc 14 Mpa m3 84600| § 799357 | § 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 1330( § 10.631.448 7156] § 57.201.987
3 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 49327400 $ 8025 | § 3.958.523.850 300.197.49 $ 2.481.300.857,25 7245718 58.146.823 110.95343| § 890.401.280
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tm 102.710,00| § 2185 | § 224.421.350 $ - $ - $ -
35 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 12,00] § 1185774 | § 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 s - $ -
36 14104 650.1P |Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5076,00| $ 22385 | § 113.626.260 H - $ - $




GODIGO VEPLUNTINA-FRA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE PROYECTOS “TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T
FECHA 0510212026
(ial Vs  Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : CHOCO ACTANo. 15 VALOR BASICO ACTA: _§ 4,356,038.274,00 MES ene:26
ACTAFINAL [=
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. (indique diajmes/afio) (inclidas ias suspensiones, indique diajmes/aiio)
@ Q FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indiaue la suspensién aue corresponda con el oeriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVi_$ 153.399.331.758,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 800.000.000,00
(Indique la ruta vy tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 154,199.331.758,00
e OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS. | s
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORben | GRUPO DE AWUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD . VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de digmetro interior m 99,00| $ 940534 | § 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 s - 5100 § 47.967.234
38 11604 661-22 Tuberfa de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00 § 1238648 | § 115.194.264 93,00 $ 115.184.264,00 s - 1000| $ 12.386.480
39 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diémetro interior m 26,00| $ 1537.648 | § 30.978.848 20,00 $ 30.752.960,00 s - $ -
40 11604 663-22 Tuberfa PVC perforada de 4" de didmetro interior m 890100 § 30311 | § 260.708.211 £8.901,00 $ 260.708.211,00 s - 1.665.50| $ 50.482.972
4 11604 663-22 Tuberia PVC norma 505 de diametro interior 400 mm m 451,00| $ 330611 | $ 149.105.561 20,00 $ 6.612.220,00 s - $ -
42 11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto resistencia fc 21 Mpa m3 237,00 § 1.088.959 | § 253.343.283 $ - s - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada ‘in situ', no incluye la conformacién del terreno m3 408,00 § 922215 | § 376.263.720 $ - s - $ -
44 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a a tensién Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00| § 10550 | § 11.394.000 £.000,00 $ 84.400.000,00 s - $ -
45 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.98200| $ 12209 | $ 390.468.238 11.181,70 $ 136.151.105,30 s - 5.149.06| § 62.864.873
46 11604 673.1P | Geodrén planar H=05m m 15.236,00| § 46855 | $ 713.862.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 s - 383,10| 17.950.151
47 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144750 | $ 24.752.250 200,00 $ 28.950.000,00 s - $ -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.23400| § 272071 | § 4977353214 20.000,00 $ 5.450.420.000,00 s - 18.50000| $ 5.049.963.500
© 11606 o-22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con 2 2267000] 0010 | 5 110549730 1250000 s 37525750000 s N s _
. 11606 o322 Geomalla de refuerzo fpo 200 KNim para muro de ferra estabiizada mecanicaments con 2 5903600] w778 |5 271285080 200000 s 7255800000 s N s -
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 27.660.460.945 s 431374538 s 12.856.513.977
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700-22 Linea de demarcacién con pintura en frio m 10.497,00| § 3004 | § 31.532.988 563.257,00 $ 1.692.024.028,00 64500/ 1.937.580 410943,00| 1234472772
52 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00] § 44747 | 3 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 s - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00| $ 10292 | $ 4549064 14.976,00 $ 154.132.992,00 s - $ -
Suministro e instalacién de sefial vertical de transito tipo SP, SR y 1 de 75 cm x 75 cm con
54 11607 710-22 émina retronefiesta fipo X o suparior u 93,00| $ 734584 | § 68.316.312 400,00 $ 293.833.600,00 s - 56,00| $ 41436704
Suministro e instalacién de sefial vertical de transito tipo SP, SR y 1 de 90 cm x 90 cm con .
55 11607 710-22 émina retronefiesta fipo X o suparior u 28,00] $ 848.204 | § 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 s - $
Suministro e instalacién de sefial tipo Sl elevada (SI-05 ylo SI-06) en lamina galvanizada y R
56 11607 710-22 etromefiectiva oo V m2 50.00| § 681.596 | § 40.214.164 60,00 $ 40.895.760,00 s - $
57 11607 730-22 Defensa metalica m 534,00 § 202546 | § 156.210.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 s - 316,00| 92.444.536
58 11607 730-22 Seccion final u 16,00 $ 79481 | § 1271696 200,00 $ 15.896.200,00 s - $ -
59 11607 740-22 Captafaros u 177,00 $ 15674 | $ 2.774.208 200,00 $ 3.134.800,00 s - 49,00] § 768.026
Subtotal $ 330.954.642 $ 4.010.560.320,00 s 1.937.580 s 1.368.822.038
GERAS VARIAS
60 11607 800-22 Cerca de alambre de pias con postes de concreto m 1.499,00] § 38337 | § 57.467.163 4.486,00 $ 171.970.782,00 s - 190,83| § 7.660.883
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 7400| $ 23593 | § 1.745.882 100,00 $ 2.359.300,00 s - $ -
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.480.00| $ 22702 | § 624.055.278 51.300,00 $ 1.164.612.600,00 536330 § 121.757.637 21.10880| § 479.211.978
63 11606 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.30000| § 17.398 | $ 2.110377.400 100,00 $ 1.739.600,00 s - $ -
64 11606 811-22 Protaccién de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto m2 27.489,00| $ 56.834 | § 1662.300.826 32.480,00 $ 1.846.479.826,00 77.60| § 4410318 24.442,58| § 1.389.169.501
65 11606 812.3P  |Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00| § 96.653 | $ 125.552.247 6.000,00 $ 579.918.000,00 s - $ -
66 11606 840-22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 530800 § 96.243 | § 519.619.714 5.308,00 $ 519.510.714,00 s - 549,00 § 52.837.407
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 4.286.609.022,00 s 126.167.955 s 1.928.879.859
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos
67 11608 900- 22 para distancias mayores a il meiros (1000 m) y medidos a partf de clen metras (100 m) m3m | 5500.00000| § 1700 | $ 9.350.000.000 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 105.386,00| § 179.156.200 576.651,00 § 980.306.700
Subtotal $ 9.350.000.000 $ 1.873.945.020,00 s 179.156.200 s 980.306.700
[TEM NO PREVISTO 5 - s .




CODIGO MEPHUNT-N-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE PROYECTOS TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T
FECHA 0510212026
(©/a/ Mes | Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN : GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : CHOCO ACTANo. 15 VALOR BASICO ACTA: _§ 4.358,038.274,00 MES ene:26
ACTAFINAL [
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
i . (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: FEGHA DE REANUDACGION: e
(indiaue Ia susoensién aue corrasoonda con el beriodo del acia) (indiaue dlajmes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO. RUTA 60026003 VALOR INICIAL (incluido IV; _$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 800.000.000,00
(indiaue la ruta v tramo del alcance del contrato seaun codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154,199.331,758,00
" N OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS. | s
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD . VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicion de Estructuras m3 S 252.373,00 23500 § 59.307.655,00 s - 97,23 § 24.538.226
NP2 11601 2012 20115 |Remocién de alcantarillas m s 118.645,00 200,00 $ 23.729.000,00 s - $ -
NP3 11601 2012 20116 |Remocién de Cerca de Alambre m s 3.981,00 16.000,00| $ 63.696.000,00 s - $ -
NP4, 11601 21122 2111 Remocién de Derrumbes m3 s 22.185,00 262.900,35| $ 5.832.444.264,75 3468233 § 769.427.491 261.783,83| $ 5.807.674.269
NP5 11602 230-22 230.1 la Subrasante con material aluvial m3 s 149.567,00 6.337,51| § 947.882.358,17 1.063.22| § 159.022.626 5.552,68| $ 830.497.690
NP6 11602 310-22 3101 Conformacion de la calzada existente m2 s 2.023,00 119.706,50 | $ 242.166.249,50 s - 77.970,70| $ 167.734.727
NP7 11602 312 3111 Afirmado m3 s 159.988,00 6.400,00| § 1.023.923.200,00 s - 688,54| S 110.157.538
NP8 11603 600.2.3.1P  |Excavacién manual varias en material comun en seco m3 s 54.735,00 1.50000| § 82.102.500,00 154,45 § 8.453.821 764,41| S 41.839.983
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 s 537.696,00 378,00 $ 203.249.088,00 538| S 2.892.804 177.60| $ 95.494.809
NP10 11604 673.1.1P | Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104.464,00 68.597,16 | $ 7.165.933.722,24 927,50 § 96.890.360 14.92938| $ 1.559.582.754
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 s 114.058,00 4.200,00| $ 479.043.600,00 s - 935,80| $ 106.735.476
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M)
NP12 11604 90022 90032 | (analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Ki) m3-km s 1.804,00 329010916 § 5.935.356.924,64 20499272 § 369.806.867 2.756.812,80| § 4.973.290.291
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacion, Canales Y
NP13 11604 90022 90012 | pragtamos, Entre ien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E s 1.443,00 674.804,00| $ 973.742.172,00 98.858,00| § 142.652.004 588.321,46| S 848.947.867
NP14 11608 200.1.1P.  |Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicién final) u H 284.383,00 450,00| $ 127.972.350,00 H - 107,00| $ 30.428.981
NP15 11608 200.1.2P.  |Talade arbol H> 6= 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u s 549.686,00 200,00 $ 109.937.200,00 s - 88,00| $ 48.372.368
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 4.000,00| $ 5.254.628.000,00 s - 39165 $ 514.493.765
NP17 11601 500.1.2P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias. m3 s 1.231.948,00 5.100,00| $ 6.282.934.800,00 23205 § 285.873.533 3.098,95| $ 3.817.742.791
NP18 11606 685.1P  |Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio u s 22.328,00 250000| § 55.820.000,00 34300 $ 7.658.504 343,00| § 7.658.504
NP19 11604 63322 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m s 45.493,00 4.000,00| $ 181.972.000,00 s - $ -
NP20 11607 700.4P | Linea de demarcacion con imprimante para pintura m s 2.492,00 160.000,00| § 398.720.000,00 B - 144.00000| $ 358.848.000
NP21 11604 67122 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $  1.103.903,00 1.800,00| $ 1.987.025.400,00 5073 § 56.000.999 623,86 $ 688.680.925
NP22 11606 630.4p | Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante m3 $  1.440.005,00 424700 § 6.115.701.235,00 30000 § 432.001.500 4.247,00| § 6.115.701.235
y yalistado del piso)
NP23 11606 685.2P Instalacién y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 s 457.271,00 900,00 $ 411.543.900,00 s - 32300| $ 147.698.533
NP24 14104 6502 Fabricacion de Estructura Metalica kg s 22.383,00 305.000,00| $ 6.826.815.000,00 s - $ -
NP25 11608 6503 Transporte de estructura metalica kg s 771,00 305.000,00| $ 235.155.000,00 s - $ -
NP26 14104 6504 Montaje de Estructura Metalica kg s 9.928,00 305.000,00| $ 3.028.040.000,00 s - $ -
NP27 11606 6234 Anclajes tipo Pasivos con peno 1 m s 42331100 350000 § 1.481.588.500,00 s - 418.00| $ 176.043.998
NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 $ 410.318,00 370,00 $ 151.817.660,00 $ - $ -
55.682.247.779,30 s 2.330.680.599,00 s 26.463.062.730
ajuste al peso [ 1.904,04
SUBTOTAL OBRAS 116.376.148.907 17.170.346.790 s 4.154.038.274,00 ] 56.148.363.912,00
~[VACOR VA (OBRA) ( E) 850.441,088 850.441.088 s 30.356.433,54 5 FT0.314.967,05
+| TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A} 117.226.589.995 118.020.787.878 s 4.184.394.707,54 s 56.558.678.879,05
+[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) 3.124.483.553 3124483553
+|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA© 11.635.999.121 11.635.999.121 S 1.730910572,93
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 500.000.000 500.000.000 s -
+|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (0)=A+B +C +D 132.487.072.669 133.281.270.552 4.184.394.707, s 58.289.589.451,98
*|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5.042.016.807 5.042.016.807 .000.000, S 2.770.968.067,00
*[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957.983.193 957.983.193 .760.000, s 526.483.932,73
+| TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G+H 6.000.000.000 000.000.000 242.760.000, s 3.207.451.999.73
+[PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2.000.000.000 000.000.000 s -
+| GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12.912.259.089 12.912.259.089 s - S 626.742.083,39
. VALOR TOTAL 153.399.331.758 154.193.529.641 s 4.427.154.707,54 s 62.213.783.535,10

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en fa propuesta economica aprobada o modificacion contratual.

AU 30%.




Conico VEPLUNTINGFRA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AR T
FEGHA 0510212026
(Dia/ Mes 1 ARo)
'UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : CHOCO ACTA No. 15 VALOR BASICO ACTA: § /4.358.038.274,00 MES ene-26
ACTAFINAL C
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 2111112024, FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA (Indique dia/mes(afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mesafio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION.
Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV;_$ 153.399.331.756,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS, | s
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA | ACUMULADO
ORDEN | GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD ‘ U:#&'}Q VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
Utiidad 5%
Valor %
aTor ATETpo OTorgado ) 5 TETAY | 20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 7.062.602.99049 | 25,58%
Valor Amortizado Acumulado 3 7.871.899.010,96
Valor Saldo por Amortizar $ 15.403.330.770,44
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos concentos deben alos en Ia oronuesta econbmica arobada sin incluir aiuste * Deb con los capitulos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
-OBRA 4154.038.274,00| § 30.356.433,54 | § 4.184.394.707,54 E H 1.084.721402 | § 10.982.069.579 Vias interurbanas Prefiminares y $ 2140.022.426,00 | § 21.146.518.630,00
[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O Vias interurbanas Afirmados, subbases y
ADICIONALES - s -l s - SB $ -l 1.111.768.209 bases 11602 s 159.022.626,00 | $ 2.210.158.164,00
PROVISION PARA AJUSTES -ls s R B $ -ls R Vias Interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 11.346.625,00 | $ 594.275.612,00
concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS } . B Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ - P $ romajes 11004 s 971.397.478,00 | $ 20.485.356.697,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION VIO N Vias interurbanas Obras de urbanismo .
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS s |8 - Fe s $ 466.940.820 11605 $ - |®
“GESTION PREDIAL -l s - EYD $ 431374538 | § 12.856.513.977 Vies Inerursanas Obras geoigercas y s 583.198.420,00 | 8.635.968.970,00
"GESTION AMBIENTAL -ls s B sys $ 1937580 | § 1.368.822.038 :/"as _‘:“i’;‘;?f;”as Sefializacion y control de | ¢ 1.937.580,00 | § 1.735.330.921,00
“GESTION SOCIAL -ls -ls R ov $ 126.167.955 | § 1.928.879.859 Vias interurbanas Transporte y sobre s 179.156.200,00 | $ 1.059.108.049,00
acarreos 11608
“GESTION SOSTENIBILIDAD -l s - T $ 179.156.200 | § 980.306.700 viesurbanes Achidades preiminares y | s ,
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias urbanas Movimiento de fierras, .
MEJORAMIENTO DE VIA 204.000.00000| $ 3676000000 242.760.000,00 NP $ 2330680599 | § 26.463.062.730 firmado. subbase v base 11702 $ - |®
\ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA Vias urbanas Estructura de pavimiento,
ESTABILIZACION DE TALUDES $ s - pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ -8 -
subbase v bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
358.038. 116. TOTAL 4.154.038.274 mitigacion ambiental, estructuras s .
VALOR TOTAL PRESENTE MES 4.358.038.274,00 | § 69.116.433,54 | § 4.427.154.707,54 $ $ 56.148.363.912 sy o stieatns do $
pavimento v espacio pablico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s s ,
fializacion de obra, espacio piblico,
i v control de transito 11705




EJECUCION DE PROYECTOS DE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENT®

ORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO

MEPHUNT-IN4-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

: CHOCO

ACTANo.
ACTAFINAL

15, VALOR BASICO ACTA: §

4.358,038.274,00

FECHA 05/02/2026

(Oia / Mes 1 Afo)

ene-26

CONTRATO No: 4303 DE 2024

(indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)
INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024

RUTA 6002-6003

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES

(En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024.

(Indique diaimes/ario)

FECHA DE SUSPENSION

/e la susoeNsion aue corresoonda con el beriodo del acta)
VALOR \N\C\AL (incluido IV)_§

(Seqin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
31/07/2026

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)

153,399.331.758,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

(indique diajmes/afio)
800,000.000,00

154,199.331.758,00

No.DE ESPECIFICACION
e GRUPO DE AJUSTE

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

CCONDICIONES ACTUALIZADAS _f 5

OBRA EJECUTADA

(10 de Diciembre 2025)

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

ORDEN

GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM

‘ UND ‘ CANTIDAD ‘

VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD VALOR

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.358.038.274,00

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 3.295.435.283,51

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras

$
hidraulicas y drenajes y sefializacion de
obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
urbanas de servicios y sefializacion vertical | $
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de servicios, | ¢
sefializacion vertical y horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de terreno
11709

Vias urbanas Senalizacion vertical y
horizontal 11710

Transporte elevado Preliminares 14101

 Transporte elevado Excavacion y
i 6n 14102

Transporte elevado Rellenos 14103

107.956.919,00 281.646.869,00

Transporte elevad

Transporte elevado Superestructura 14105

TOTAL ICOCIV.

w o B0 B B B B

4.154.038.274,00 56.148.363.912,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

$3.364.551.717,05

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS: | TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y e las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

INOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revisé y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la
que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

y demés

de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor v el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de Ia licencia ambiental v/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : ING DAVID ALEERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Original: Anexo para el paco de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direccion Territorial.

Firma: i

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDQ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula Profesional No.

IP: 011910073 CPITVC

y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas
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cobico MEPIMNT-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 3
FECHA 0110212026
(Dia Vs | Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 15 e ene-2 VALOR BASICO ACTA RECIEO PARCIAL DE OBRA: 415403827400
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numaracién dabe ser consacuiva v cormasandar al niimero del Acta d racibo parcial da abra)
CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL VEINTIUN (21) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21) MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 21112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110712026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CHOCO ¥ ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue ia susoansién aua coresonda con ol neriado del acta) lindiaue diaimas/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 800,000,000.00
(Seatin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO 154,199,331,758.00
(VALOR INICIAL 0BRA (%) EJECUTADO 1 VALOR | % Programado
PROGRAM (%) OBRAPROGRAMADA) | TOTAL OBRA 1 2 s 4 5 o 7 s o 0 1 2 15 14 15 o <7 ® 1o x 2
Mils do pesos PROGRAMADA § Yuir
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
VALOR ACTUALZADO VALOR OBRA EJECUTADA i
OBRAPROGRAMADA | (") ACTUALIZADO OBRA | \Cupyaon s nov24 de2s ane2s 25 mar25 abnzs may25 jn2s 25 ag025 sap2s 025 novas de2s 26 w25 mar26 25 may 26 jn2s I
Mils do pesos PROGRAMADA
4 Ejecutado
100
prp— T e 33 o 7z 7z T e s ez T2 T2 T T YT Tz T T e s e oo T
BcLAvCoNs 3 591,220 254,309 265366 254,309 §427.928 $540,495 $527,136 $644,569 $720,993 §375,847 31,004 567,526 $507,855 03¢ 208,249 553,502 $677,007 740478 685,921 1949642 1649632
(N0 do Ordendo 1a15) prrE— oy Swosza 3 5809613 s166.966 $376.620 5620582 $691,145 31,199,385 31,316,289 1,558,575 1,334,380 $1.002.640 31,084,721 P
e 009% 0.12% 020% 0.13% 0.70% 014% 032% 053% 077% 1.03% 1.13% 1.34% 1.15% 086% 093% 0005 000 000 000 000 —~ 000
Eyy T oo P 00 000 010 000 005 007 0100 I 0.1 G0o X EXr: EXT: 0.1z 0007 rXE: s 06 s 02 EA—rT
BASES SUBBASES ¥ AFIRMADOS P 530205 109,300 113,052 $109,300 366932 584539 111372 5120740 5141693 5100075 $127,527 $135.210 $144,263 $141,550 $91.745 $148,948 St70288 $66,040 $171.443 5205139 __~ $437.555
(oo Ordnce 6 317) onon e S 3 S0_ 708,484 Sartoer s21,687 S0 0 $0_ $0_ 50 0 0 50_ 50_
< oo0% 061% 035% 002% oo0% o0 o0 0005 oo0% 000 oo0% 0005 o005 0005 0005 oo0 o0 o0 o0 Dot o0
ey oo oo 33 000 000 000% 0.00% 0.02% 005 Qo 0.08% 0.05% 0.07% 0.08% 0.05%- = 005 005 Q05 o6 Qo PATTTN Qi
PAVIMENTOS ASFALTICOS 3 s0 s0 s0 s0 526,220 $33,117 543620 $50824 355507 539,203 49,957 552,967 Ss2.754 53817 352,084 355,045 $63,207 564,677 $68,408 AT 223720
(o do Orden do 821 11) st.148.418 o0% 50 £ $0_ $0_ 0 $0_ $0_ -
e 000% 000% 000% 000% 000% 000 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0005 000 000 — —000% 0005 000
P oy oo Ay w00 w00 w00 025 5 055 030 s 053 001 31 o 15 0.00% T o7 L [T 020
PAVIMENTOS CONGRETO P s0 50 s0 5304471 $644,559 545,240 $615,067 36,063 $361.073 $191358 $106.220 362242 ~s266086 5192213 $704.258 5234,057
(0o Orden e 12) st oo [ € 50 533,998 so7.762 50 50 ) 0 50 $0_ -
e 000% 003% 008% 000% 000% 000% 000% 000% 0.00% 000% ——00% 0.00% 5.00% 0.00% 5.00%
prrpm— o o 33 0215 7 060 oo o oo 06t Qo Do — Qo Qo7 503 211
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 3 $248,878 $693,830 $693,830 $1,105,898 2178407 $1,155.471 1632970 $739.915 1056911 543,031 5606202~ $1.108.467 1133476 $3.521,158 S48 |%
(N0 do Orden de 13./50) e Py P 3 675,185 s442.843 5274546 s1.815,105 se12.390 07,638 $957,705 s721.860 $1.974,682 431,375 -
(13 024% 156% 0620 000 A 000
Py oo T Iy w00 Gor 0.5 i 015 0.16% 0.5 G 0. A A
SERALIZACION Y SEGURIDAD P 50 386,319 $109,026 $143,631 5167319 $182,735 5120062 $174,378 $186,068 $118,331 $192,101 219,621 $906,447
(o de Ordende 51 2159) o e - 3 538,673 $676.501 110,887 $26.435 s0_ 593,213 0 sa1137 51,938
e 000% 000% 033% 058% 002% 000% 008% 000% 0% 004% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00%
prp— P = 33 0.00% 0.00% 000 010% 0 5% 0% 0125 015 0% Qo 0.20% 025 025 ey ey
3 $110,527 $105.922 591,276 115268 $151,880 5176929 $193.230 $136,475 =—=F184,369 $189,900 $190,067 541769 237,710 266616 210769 268218 Se12,120 618857
(o de Orden de 60.2166) pop— wo pey— 3 0,692 22521 se624 50 $64893 $126,103 46 $325.830 5602298 $126,168
e 002% 000% 002% 001% 000% 006% 0.11% _ 00i% 028% 51% 0.11% 0005 000 000 000 0005 0005
ey o oo Ay Gar 035 001 001 Qo0 001 00 = w00 000 o oo w00 oo oo oo o o
TRANSPORTES P $544,000 $521333 56,045 56,045 53,565 36,045 53,588 34,226 $4,844 5,606 34,673 34,926 35,086 $4501 $5.067 311,006 315104
(oo Orden 67) [Epe— o Se0507 3 511230 59,600 53203 $7.691 s1s, 0 39,267 $106,259 $190,098 3170335 $179,156
e 001% 001% 0.00% 001% 000% 000% 003% 000% 009% 0.16% 15% 015 o0 000 o0 0005 000 000 o
Py oo v 33 000 000 0 — [ 215 a0 ot 20 Ty F¥ 320 S S0 Sz To0 G
TEM No PREVISTOS 3 s0 so 07207 - - 634,321 1183220 51,321,047 $1410,738 51512918 1802495 S1912511 53,725,172 52957357 54,022,560 375765 $3.997.630 53723986 53,997,016 58,949,615 11,035,942
(oo Orden NP1 ANPIT) F— e [ 3 o 52152131 51,286,786 52072958 $2786.776 52,133,656 2384208 52,986,885 3641010 s2791.857 s1.896.078 52330681
“E 000% 000% 1.85% 111% 1.78% 239% 1.83% 205% 257% 313% 240% 1.62% 200% 000% 000 000 000 000 000 o
VALOR BASICO DE OBRA (4) s 116,376,149 00% w2
Reprogramacion No.1 Reprogramacién No.3 "
'VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO () s 117170345 o1 556,148,364 \ Rtems No Previstos No. 1 \ Acta de Mayoresy ftems No Previstos No. 2 ~ Reprogramacién Nod N Addontiod
Menores Cantidades g Reprogmacion No. 5
de Obra Nra2
s o 53 Ta7% 51% T45% 2.25% 284% 374% T35% a76% 3.36% 428% TTT% ©12% Z10% 5.04% 552% 575% 580% Ta41% T5.10%
! coo) $612,803 $1,707,628 $1,757.942 51,684,695 52,617,291 $3,303,220 54,348,575 55,067,646 $5,533,997 53,907,876 54,979,230 $5.279,230 $5,556,861 $5,494,986 $4.773,776 $5,862314 36,890,257 36,691,828 $6,755,595 $16,767,706 $17,575,781
2 ACULAA o 053 1.99% 3.50% 4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 26.24% 30 52% 35.06% 3983% 44.56% 6% 5370% 59.62% 37% 71.17% 85.58% 100.68%
! coo) $612,803 52,320,520 $4,078,463 $5,763,157 58,380,449 $11,684,668 $16,033,243 21,100,889 526,634,886 30,542,762 $35,522,000 40,801,239 46,358,100 51,853,086 56,626,863 62,489,177 $69,379.434 $76,071,262 $82,826 857 $99,594.563 $117,170,345
o 085 137% 179% 0.42% 4.50% 2.28% 284% 360% 354% 411% 4.41% 5.42% 461% 4.85% 357% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
! coo) $986,817 $1,591,046 52,088,221 $485,376 55,269,007 52,657,349 53,300,738 54,186,895 54,123,205 54,786,609 $5137.984 56,300,794 $5,364,025 $5,687.169 54,154,038 0 50 50 50 s0 s0
o 0.85% 2.22% 4.01% 8.97% 11.25% 14.09% 17.69% 2123% 25.34% 29 76% 35 18% 39 79% 07 21%
" = $986.817 52,577,863 $4,666,084 $5.151,460 $10,440.467 $13.007.816 $16,398,554 520,585,449 24708748 529,495,353 $34,633,337 40,943,131 346,307,156 $51994,326 $56,148,364
NOTAS:
1. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. PO DE DIBIO PROGRAMADO . EsEcuUTADD
VALOR INGIAL 2.1 programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS T svaer |
4 0E
PROVISIONES .
VALOR ACTUALZADO 3.l porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de Ia PP y el "Valor basico de obra programada” curvAS - —_—
5. El porcentaje correspondiente al Valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Bsico de Obra Actualizado (
INCLUYENDO VA (8) hd S A
s 2590121
o 6. €1 Programa de Inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
s pen 173091057 1a80%
s 500,000,000 7. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados ltems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diigenciar el formato con los ftems de obra.
DE LA SEMANA, INCLUYENOO VA (0) A 500,000,000
s 131,636,631.581 [ I
VALOR TOTAL DE OBRAS (NCLUYE IVA) (0) = A+ 8 +C + D
s 131,696,631581 | § 58,289,589.45 44.28%) | |
s 50,441,088
VALOR IVA (0BRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
s 50,401,088 woatanr w25
s 152487072669 i T
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) i A
s 132,467,072.669 | § 58,289,589.45 44.00%] | [ |-
000,000.00 —— e
REVISION, AJUSTE YI0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y10 Aprueba Fima: Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROSL () (€)
s 600000000 | 5 s20745200 sas0%) Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
 SESTION SOGUAL Y10 AMBIENTAL Y10 PREDIAL s 1291225909 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Intervento?
(INCLUYE IVA) (1) s 1291225009 | § 626,742.08 4.85%| Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC
s 2,000,000.00
0 s 2,000,000.00
vaor ToTAL DEL ConTRATO s 189,299,331.758
s 183,399,331.758 | § 6221378354 wsen




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




530005 53280 53290 46 53 Plazas de mercado y far 045 10108 10207 130.13

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo 2024 2025
- ' Codigo deagregacin| R [ i ic
gruposde | Codigo subdiases CPC|  Codigo de R i et Cadigo Capitudo s . Ponderacion al tipo de  Septiembre | Noviembre | Dicembre
obra CPCV V20AC fipologiade obra pclogs Constructivo Copido mstreties obra (%) - - -

20AC Gapitulo indice indice indice
530001 5311 51105 Transparte masivo 11508 5 0 Piataformay acabedos g0 2 233 13281 13877 13789
530001 53211 521105 Transparte masivo "o ' 0 Acabados tipa 3 042 13730 14375 14a01
530001 53211 3321106 Vias interurbanas s r 01 Sreliminares y expiznzcion 205 12635 1379 1477
530001 53211 21106 Vias interurbanzs M 1) . ) Afimados, subbases y bases 1869 12923 13607 13817
530201 53211 5321106 Vias intesurbanas 6B LS ®B Davimentos asfalticos / concret 3851 14008 14802 14814
$30001 53211 521106 Vias interuroanzs T v ™ Esucturas hidraulicas y drenaje 70 12637 12086 13032
530001 53211 53211.06 Vias interurbanzs T Es " i Obras de urbansmo 0% 13527 14250 14235
53000 53211 521105 Vias interurban:s " 18 ¥ 0% Obezs qeoiécricas y mitigacior 47 12813 13350 11376
530201 53211 5321106 Vizs interurbanas " e 5 iri Sefalizacicn y control de transi 42 s 14658 14557
530201 53211 53211 Vigs interurbanas 3 11608 d 08 Transporte y sobve acameos 422 12458 13485 13586
530001 3211 511,07 Vias urbanas " > 01 Actividades preliminares y exol 1381 12577 13381 13379
530001 53211 53211.07 Vias urbanas " um . 0 Moyimiento de tirras, afirmad 221 12634 13227 1438
530201 5311 53211.07 Vizs urbanas " oum 5 B Esinuctura de pavimiento, pavir 3821 12943 1362 13628
20001 53211 53211.07 Vias urbanas A 1 v 0 Obras geotécricas, mitigacian 2n15 13279 14055 1405
530001 53211 53211.07 Vias urbanas TS r %5 Estructuras hidraulicas y drenzje 1083 13011 13675 12683
530001 53211 S3211.07 Vias urbanas " ums : 0% Redes urbanas de servicics, red 022 128.11 13394 13298
530201 5311 53211.07 Vias urbanas " wwr £ o Rades hidrosanitarias, whanas+ 125 13078 13658 13885
530001 531 53211.07 Vias uroanas " ! 08 Redes uroanas de senvicios, sef 081 12425 13074 12090
SN S0 SN 0T 1W¥2c urhanar v 11 v n Tcaahilizarian o toronn nsz 1727 10358 14195

w  Anexo’6  Aneyo 17 + P @



21/3/26, 10:17 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

&® Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL ENERO 2026 CONTRATO 4303-2024
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20
VALOR:168007599.09

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Sab 21/03/2026 10:16 AM

Para < "CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL"™ <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C
<director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
<hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; « "Sergio Rivera
Betancur" <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S
<explanan@explanan.com>

ccC Nelson Yovany Jiménez Gonzélez <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>;
Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

mj 10 archivos adjuntos (5 MB)

01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste Prov Ene.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajuste Prov Ene-1 VBO.pdf; 03. AFINCO-
FR-12 Acta de ajuste Prov Ene.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajuste Prov Ene.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-
IN-4-FR-1_Acta de Obra 15.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf;
bd7a2971aaf6c63410d402ffa46c03cd76e6915433076f44eb9c7296a901e7c6e2d1a60191776d07300616669f177d3a.pdf; 09.
ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 CAPITULOS.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste Prov Ene.pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento
financiero el Radicado No. INVIAS-CP-R26-1870 el 19/03/2026 del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista

Victor Andres Gutierrez Pineda

Grupo Sur Occidente

Subdireccion de Modernizacion Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotd, Colombia
www.invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALgAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswAB60%2Fpr... 1/4



21/3/26, 10:17 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook
De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Jueves, 19 de Marzo de 2026 12:19 PM
Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Katherine Lizeth
Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL ENERO 2026 CONTRATO 4303-2024
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURS0:20
VALOR:168007599.09

Estimados,
Me permito enviar la radicacion de la solicitud.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

INVI As Instituto Nacional de Vias - INVIAS
nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 25G NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co

De: Buzén Radicacidn Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 11:41

Para: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL ENERO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:168007599.09

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo
de Atenciéon y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vias,
radicada con numero INVIAS-CP-R26-1870 el 19/03/2026 y se remitid a cuentas por
pagar, para continuar con el trdmite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:30 p.m., en consecuenciq, los mensajes recibidos por fuera de este horario se
entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicacion de
cuentas le recomendamos anexar los archivos segun la indicacién del formulario
abajo descrita.

"Limite de nimero de archivos: (10) Limite de tamaiio del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos:
Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Video, Audio” NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALgAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswAB60%2Fpr... 2/4



21/3/26, 10:17 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook
Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidon y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 10:57 a. m.

Para: Buzén Radicacidn Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL ENERO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:168007599.09

Cordial saludo,

Remito los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL ENERO 2026 CONTRATO 4303-
2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20
VALOR:168007599.09

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

INVI As Instituto Nacional de Vias - INVIAS
' nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 256 NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa
procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencion

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALgAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswAB60%2Fpr... 3/4



21/3/26, 10:17 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS tnicamente para uso del
destinatario ya que puede contener informacidn reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el
destinatario se informa que cualquier uso, difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La
revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacion
contenida, por personas o entidades diferentes al proposito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le
solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion; de
presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALgAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWgG0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswAB60%2Fpr...  4/4



