
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 54

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/03/2026, 17:15
Expedición 26/03/2026, 17:15
Vencimiento 10/04/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 16 PERIODO FEBRERO 2026.

1.00 6,615,243,805.79 6,615,243,805.79

2 UTILIDAD 5% 1.00 264,609,752.21 264,609,752.21

3 GESTIÓN SOCIAL 1.00 9,473,000.00 9,473,000.00

4 UTILIDAD 2.5% 1.00 236,825.00 236,825.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 6355b985ae6258a09ab1eed9f8a63e0c1fa0b88c4886e8a2fb38221b8d03ca66a4e2be736740cea0c8be72e10bcf6c4f

Total items: 4

Valor en Letras: Cinco mil ciento ochenta millones diecisiete mil seiscientos noventa y dos
pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 5,180,017,692.53

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 6,889,563,383.00

IVA 19% 50,320,849.67

Copago / Anticipo 1,759,866,540.14

Total a Pagar 5,180,017,692.53

26/3/26, 5:15 p.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1
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CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO x 16

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: 232426 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA febrero de 2026

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 2,385,260,787.25$                           

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 2,794,756,905.28$                           

RUBRO No. -$                                                  

5,180,017,692.53$                           

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 16 6,889,563,383.00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$                 2,122,216$                          13.08 6,939,646.32$                                -$                                                                    2.94

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$                   291,067,116$                     151,800.26 9,398,864,898.16$                         9,436.37 584,262,285$                                                137,965.83

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$                   2,357,710,008$                  157,844.11 2,688,716,569.74$                         -$                                                                    157,844.11

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$                   101,197,369$                     30,000.00 664,170,000.00$                            -$                                                                    15,075.80

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$                   205,350$                             10.00 205,350.00$                                   -$                                                                    

Subtotal 2,752,302,059$                  12,758,896,464.22$                       584,262,285$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$                 1,195,172,473$                  14,913.24 2,934,940,545.24$                         -$                                                                    5,649.20

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$                 956,862,895$                     -$                                                    -$                                                                    

Subtotal 2,152,035,368$                  2,934,940,545.24$                         -$                                                                    
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$                     104,280,792$                     21,644.00 104,280,792.00$                            -$                                                                    

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$                     75,296,268$                        32,766.00 75,296,268.00$                              -$                                                                    

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$              6,532,725$                          5.00 6,532,725.00$                                -$                                                                    

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$              963,614,745$                     711.00 963,614,745.00$                            -$                                                                    

Subtotal 1,149,724,530$                  1,149,724,530.00$                         -$                                                                    
PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$                 57,207,500,000$                7,294.39 6,812,960,260.00$                         122.03 113,976,020$                                                611.26

Subtotal 57,207,500,000$                6,812,960,260.00$                         113,976,020$                                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$                   2,537,232,870$                  11,101.68 582,094,387.44$                            257.22 13,486,816$                                                   2,500.46

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$                   146,990,400$                     1,695.00 146,990,400.00$                            -$                                                                    188.68

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$                   101,657,760$                     -$                                                    -$                                                                    

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$                   289,233,924$                     2,000.00 78,108,000.00$                              -$                                                                    898.89

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$                 1,197,614,952$                  3,104.91 562,895,343.72$                            -$                                                                    297.74

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$                 172,029,324$                     3,000.00 612,204,000.00$                            -$                                                                    566.41

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$                 2,372,750,000$                  494.00 123,500,000.00$                            -$                                                                    

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$              396,383,764$                     1,071.34 3,343,793,556.88$                         30.00 93,633,960$                                                   60.00

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$              1,141,112,511$                  40.00 197,595,240.00$                            -$                                                                    

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$            54,711,595$                        5.00 54,711,595.00$                              -$                                                                    

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$                 5,520,785,769$                  13,018.44 6,292,970,693.16$                         2,040.00 986,113,560$                                                12,334.00

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$              319,372,608$                     300.00 469,665,600.00$                            -$                                                                    

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$              2,181,289,208$                  1,936.00 2,432,589,808.00$                         306.94 385,671,031$                                                861.39

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$              1,160,622,918$                  978.00 1,160,622,918.00$                         299.07 354,915,640$                                                536.40

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$              556,771,326$                     457.00 556,771,326.00$                            -$                                                                    

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$              316,649,025$                     302.20 390,576,879.00$                            -$                                                                    206.39

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$              6,486,822$                          100.00 108,113,700.00$                            16.59 17,936,063$                                                   29.49

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$                 33,972,295$                        200.00 194,127,400.00$                            -$                                                                    

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$              4,643,398,948$                  280.00 333,543,280.00$                            -$                                                                    

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/03/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                       800,000,000.00$                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

154,199,331,758.00$                                                                       

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5

 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1,559,829$                                

Excavación en roca de la explanación y canales 8,542,292,330$                         

Excavación en material común de la explanación y canales 2,688,716,569$                         

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Subbase Granular clase A 1,111,768,209$                         

Base granular clase A -$                                               

Terraplenes 333,763,136$                            

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                               

11,566,331,864$                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                               

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                               

1,111,768,209$                         

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                               

570,916,840$                            

Excavaciones varias sin clasificar 131,106,618$                            

-$                                               

Pavimento de concreto hidráulico 570,916,840$                            

Relleno para estructuras con recebo 53,977,880$                              

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115,586,156$                            

Relleno para estructuras con gravilla -$                                               

Excavaciones varias en roca en seco 16,362,330$                              

Excavaciones varias en material común en seco -$                                               

Relleno para estructuras con suelo 35,105,250$                              

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 5,962,119,926$                         

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                               

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 1,082,333,527$                         

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 
1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

187,267,920$                            

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 
2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

-$                                               

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 
3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

-$                                               

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 31,882,730$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                               

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 636,562,509$                            

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                               

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 266,747,724$                            



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 16 6,889,563,383.00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/03/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                       800,000,000.00$                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

154,199,331,758.00$                                                                       

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5

 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$                 676,256,022$                     150.00 119,903,550.00$                            13.22 10,567,500$                                                   84.78

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$                     3,958,523,850$                  309,197.49 2,481,309,857.25$                         55,754.35 447,428,659$                                                166,707.78

34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                     224,421,350$                     -$                                                    -$                                                                    

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$              14,229,288$                        70.00 83,004,180.00$                              -$                                                                    

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                   113,626,260$                     -$                                                    -$                                                                    

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                 93,112,866$                        680.00 639,563,120.00$                            -$                                                                    51.00

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$              115,194,264$                     93.00 115,194,264.00$                            -$                                                                    10.00

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$              39,978,848$                        20.00 30,752,960.00$                              -$                                                                    

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                   269,798,211$                     8,901.00 269,798,211.00$                            179.27 5,433,853$                                                     1,844.77

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                 149,105,561$                     20.00 6,612,220.00$                                -$                                                                    

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$              253,343,283$                     -$                                                    -$                                                                    

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                 376,263,720$                     -$                                                    -$                                                                    

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                   11,394,000$                        8,000.00 84,400,000.00$                              -$                                                                    

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                   390,468,238$                     11,151.70 136,151,105.30$                            380.00 4,639,420$                                                     5,529.06

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                   713,882,780$                     2,470.00 115,731,850.00$                            -$                                                                    383.10

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                 24,752,250$                        200.00 28,950,000.00$                              -$                                                                    

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                 4,977,353,214$                  20,000.00 5,459,420,000.00$                         1,500.00 409,456,500$                                                20,000.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                   710,549,730$                     12,500.00 375,237,500.00$                            -$                                                                    

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                   2,171,285,044$                  2,000.00 73,558,000.00$                              -$                                                                    

Subtotal 38,432,604,798$                27,660,460,945$                            2,729,283,002$                                             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                     31,532,988$                        563,257.00 1,692,024,028.00$                         -$                                                                    410,943.00

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                   2,326,844$                          100.00 4,474,700.00$                                -$                                                                    

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                   4,549,064$                          14,976.00 154,132,992.00$                            -$                                                                    

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                 68,316,312$                        400.00 293,833,600.00$                            -$                                                                    56.00

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                 23,749,712$                        60.00 50,892,240.00$                              -$                                                                    

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                 40,214,164$                        60.00 40,895,760.00$                              -$                                                                    

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                 156,219,564$                     6,000.00 1,755,276,000.00$                         244.00 71,381,224$                                                   560.00

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                   1,271,696$                          200.00 15,896,200.00$                              -$                                                                    

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                   2,774,298$                          200.00 3,134,800.00$                                -$                                                                    49.00

Subtotal 330,954,642$                     4,010,560,320.00$                         71,381,224$                                                   
OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                   57,467,163$                        4,486.00 171,979,782.00$                            -$                                                                    199.83

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                   1,745,882$                          100.00 2,359,300.00$                                -$                                                                    

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                   624,055,278$                     51,300.00 1,164,612,600.00$                         -$                                                                    21,108.80

Apoyo elastomérico -$                                               

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                               

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 47,967,234$                              

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 67,769,487$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 1,337,829,939$                         

Acero de preesfuerzo -$                                               

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                               

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                               

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12,386,480$                              

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                               

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 55,916,825$                              

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                               

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5,459,420,000$                         

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

-$                                               

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                               

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 67,504,293$                              

Geodrén planar H = 0.5 m 17,950,151$                              

Línea de demarcación con pintura en frio 1,234,472,772$                         

Marca vial con pintura en frío -$                                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                                               

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

-$                                               

15,585,796,979$                       

Defensa metálica 163,825,760$                            

Sección final -$                                               

Captafaros 768,026$                                   

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

41,136,704$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                                               

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 
retrorreflectiva tipo IV

-$                                               

Protección de taludes con bloques de césped -$                                               

Protección de taludes con tierra orgánica 479,211,978$                            

1,440,203,262$                         

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7,660,883$                                



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 16 6,889,563,383.00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/03/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                       800,000,000.00$                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

154,199,331,758.00$                                                                       

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5

 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                   2,110,377,400$                  100.00 1,739,800.00$                                -$                                                                    

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                   1,562,309,826$                  32,489.00 1,846,479,826.00$                         5,985.60 340,185,590$                                                30,428.18

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                   125,552,247$                     6,000.00 579,918,000.00$                            -$                                                                    

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$                   519,519,714$                     5,398.00 519,519,714.00$                            -$                                                                    549.00

Subtotal 5,001,027,510$                  4,286,609,022.00$                         340,185,590$                                                

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$                     9,350,000,000$                  1,102,320.60 1,873,945,020.00$                         16,219.00 27,572,300$                                                   592,870.00

Subtotal 9,350,000,000$                  1,873,945,020.00$                         27,572,300$                                                   
ITEM NO PREVISTO -$                                         -$                                                                    

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $            252,373.00                                  235.00 59,307,655.00$                              -$                                                                    97.23

NP2 11601 201-22 201.15 m  $            118,645.00                                  200.00 23,729,000.00$                              -$                                                                    

NP3 11601 201-22 201.16 m  $                3,981.00                             16,000.00 63,696,000.00$                              -$                                                                    

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $              22,185.00                           262,900.35 5,832,444,264.75$                         1,116.52 24,769,996$                                                   262,900.35

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $            149,567.00                               6,337.51 947,882,358.17$                            644.28 96,363,027$                                                   6,196.96

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $                2,023.00                           119,706.50 242,166,249.50$                            -$                                                                    77,970.70

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $            159,988.00                               6,400.00 1,023,923,200.00$                         697.35 111,567,632$                                                1,385.89

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $              54,735.00                               1,500.00 82,102,500.00$                              250.90 13,733,012$                                                   1,015.31

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $            537,696.00                                  378.00 203,249,088.00$                            23.25 12,501,432$                                                   200.85

NP10 11604 673.1.1P m2  $            104,464.00                             68,597.16 7,165,933,722.24$                         755.07 78,877,632$                                                   15,684.45

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $            114,058.00                               4,200.00 479,043,600.00$                            174.30 19,880,309$                                                   1,110.10

NP12 11604 900-22 900.3.2 m3 - km  $                1,804.00                        3,290,109.16 5,935,356,924.64$                         88,299.92 159,293,056$                                                2,845,112.72

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $                1,443.00                           674,804.00 973,742,172.00$                            86,482.54 124,794,305$                                                674,804.00

NP14 11608 200.1.1P. u  $            284,383.00                                  450.00 127,972,350.00$                            -$                                                                    107.00

NP15 11608 200.1.2P. u  $            549,686.00                                  200.00 109,937,200.00$                            -$                                                                    88.00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $         1,313,657.00                               4,000.00 5,254,628,000.00$                         4.45 5,845,774$                                                     396.10

NP17 11601 500.1.2 P m3  $         1,231,948.00                               5,100.00 6,282,934,800.00$                         4.30 5,297,376$                                                     3,103.25

NP18 11606 685.1P U  $              22,328.00                               2,500.00 55,820,000.00$                              -$                                                                    343.00

NP19 11604 633-22 633.1 m  $              45,493.00                               4,000.00 181,972,000.00$                            -$                                                                    

NP20 11607 700.1P m  $                2,492.00                           160,000.00 398,720,000.00$                            -$                                                                    144,000.00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $         1,103,903.00                               1,800.00 1,987,025,400.00$                         101.18 111,692,906$                                                725.04

NP22 11606 630.1P m3  $         1,440,005.00                               4,247.00 6,115,701,235.00$                         -$                                                                    4,247.00

NP23 11606 685.2P m3  $            457,271.00                                  900.00 411,543,900.00$                            -$                                                                    323.00

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                               

2,269,065,449$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

1,007,879,000$                         

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente 1,729,355,181$                         

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                               

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52,837,407$                              

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye 
conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

7,658,504$                                

-$                                               

358,848,000$                            

800,373,831$                            

6,115,701,235$                         

1,007,879,000$                         

-$                                               

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

 Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

24,538,226$                              

-$                                               

5,832,444,265$                         

926,860,717$                            

157,734,727$                            

221,725,170$                            

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 
(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 
Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

30,428,981$                              

48,372,368$                              

520,339,539$                            

3,823,040,167$                         

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

55,572,995$                              

107,996,241$                            

1,638,460,386$                         

126,615,785$                            

5,132,583,347$                         

973,742,172$                            

147,698,533$                            



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 16 6,889,563,383.00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/03/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                       800,000,000.00$                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

154,199,331,758.00$                                                                       

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5

 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

NP24 14104 650.2 kg  $              22,383.00                           305,000.00 6,826,815,000.00$                         84,552.50 1,892,538,608$                                             84,552.50

NP25 11608 650.3 kg  $                   771.00                           305,000.00 235,155,000.00$                            -$                                                                    

NP26 14104 650.4 kg  $                9,928.00                           305,000.00 3,028,040,000.00$                         -$                                                                    

NP27 11606 623.4 m  $            423,311.00                               3,500.00 1,481,588,500.00$                         812.00 343,728,532$                                                1,230.00

NP28 11606 681-22 m3  $            410,318.00                                  370.00 151,817,660.00$                            30.00 12,309,540$                                                   30.00

55,682,247,779.30$                       3,013,193,137.00$                                        
ajuste al peso 279.00$                                          

116,376,148,907$              117,170,345,165$                          6,879,853,558.00$                                        
* 850,441,088$                     856,244,830$                                 50,275,852.92$                                             
* 117,226,589,995$              118,026,589,995$                          6,930,129,410.92$                                        
* 3,124,483,553$                  3,124,483,553$                              
* 11,635,999,121$                11,635,999,121$                            
* 500,000,000$                     500,000,000$                                 
* 132,487,072,669$              133,287,072,669$                          6,930,129,410.92$                                        
* 5,042,016,807$                  5,042,016,807$                              
* 957,983,193$                     957,983,193$                                 
* 6,000,000,000$                  6,000,000,000$                              -$                                                                    
* 2,000,000,000$                  2,000,000,000$                              
* 12,912,259,089$                12,912,259,089$                            9,754,821.75$                                               
* 153,399,331,758$              154,199,331,758$                          6,939,884,232.67$                                        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

%
19.86%
25.58%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $               6,930,129,410.92 11,566,331,864$                            
Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

620,175,431.00$                     

 $                                         -   1,111,768,209$                              
Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

207,930,659.00$                     

 $                                         -   -$                                                    
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

140,210,464.00$                     

 $                                         -   
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

2,868,905,570.00$                  

 $                                         -   570,916,840$                                 
Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                          

 $                                         -   15,585,796,979$                            
Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

696,223,662.00$                     

 $                                         -   1,440,203,262$                              
Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

71,381,224.00$                       

 $                       9,754,821.75 2,269,065,449$                              
Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

27,572,300.00$                       

 $                                         -   1,007,879,000$                              
Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

 $                                         -   29,476,255,867$                            
Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                          

 $                                         -   
Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

-$                                          

 $               6,939,884,232.67 63,028,217,470$                   

Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras hidráulicas 
y drenajes, estructura de pavimento y 
espacio público 11704

-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 1,927,867,238.13$                    
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                               
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 65,416,675,528.10$                  

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 460,590,819.97$                       
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 63,488,808,289.97$                  
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

Valor Amortizado Acumulado 9,631,765,551.10$                                                     
Valor Saldo por Amortizar 13,643,464,230.30$                                                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 23,275,229,781.40$                                                   
Valor Amortizado Presenta Acta 1,759,866,540.14$                                                     

*OBRA  $                                                     6,879,853,558.00  $                         50,275,852.92 E 584,262,285$                                                                     21,766,694,061.00$                  

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                              -    $                                              -   B -$                                                                                         734,486,076.00$                       

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                                                              -    $                                              -   SB -$                                                                                         2,418,088,823.00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

 $                                                                              -    $                                              -   PC 113,976,020$                                                                     -$                                               

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $                                                                              -    $                                              -   P -$                                                                                         23,354,262,267.00$                  

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                              -    $                                              -   SYS 71,381,224$                                                                       1,806,712,145.00$                    

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                              -    $                                              -   EYD 2,729,283,002$                                                                  9,332,192,632.00$                    

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $                                                                              -    $                                              -   T 27,572,300$                                                                       -$                                               

*GESTIÓN SOCIAL  $                                                            9,709,825.00  $                                 44,996.75 OV 340,185,590$                                                                     1,086,680,349.00$                    

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ESTABILIZACION DE TALUDES

 $                                              -   -$                                               

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 
MEJORAMIENTO DE VÍA

 $                                                                              -    $                                              -   NP 3,013,193,137$                                                                  -$                                               

TOTAL 6,879,853,558$                                                  

SUBTOTAL

-$                                               

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                     6,889,563,383.00  $                         50,320,849.67 

3,297,451,999.73$                    

29,476,255,867$                       

-$                                               

-$                                               
636,496,905.14$                       

2,770,968,067.00$                    
526,483,932.73$                       

69,350,624,432.97$                  

63,028,217,470.00$                  

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado

1,892,538,608$                         

-$                                               

-$                                               

520,672,530$                            

12,309,540$                              



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 16 6,889,563,383.00$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/03/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$    800,000,000.00$    
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

154,199,331,758.00$        

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5

 (10 de Diciembre 2025)      

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
redes hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y señalización de 
obra 11706

-$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

-$     

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
señalización vertical y horizontal 11708

-$     

Vías urbanas Estabilización de terreno 
11709

-$     

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$     

Transporte elevado Preliminares 14101 -$     

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$     

Transporte elevado Rellenos 14103 354,915,640.00$     

Transporte elevado Subestructura 14104 1,892,538,608.00$     

Transporte elevado Superestructura 14105 -$     

TOTAL ICOCIV 6,879,853,558.00$     

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$     

63,028,217,470.00$     

$5,180,017,692.53 CINCO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 

OBSERVACIONES

-$     

-$     

-$     

-$     

636,562,509.00$     

1,892,538,608.00$     

6,889,563,383.00$     -$     

5,129,696,842.86$     -$     

-$     



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

16 Valor basico : Período :

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial 

y ambiental incluye 
PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 6,939,884,232.92$           -$                                 -$                                            
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALES 6,939,884,232.92$           -$                                 -$                                            

VALOR CON IVA
6,939,884,232.92$                    

6,939,884,232.92$                    

VALOR CON IVA

-$                                            

VALOR CON IVA

-$                                            

Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 6,889,563,383.00$                                                            feb-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                     -$                                     6,939,884,232.92$                

Valor Incluido Iva : 6,939,884,232.92$                                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 
ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y 
diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 6,889,563,383.00$                

-$                                     -$                                     6,939,884,232.92$                

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 6,889,563,383.00$                

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                        

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                        



1    de    1                                                                                                                                                                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE feb-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 16

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P %
$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E 0%
% P
$ P

$ E

% E 0%

116.376.149$                        100% 54,13%

117.170.345$                        101% $63.028.217

NOTAS:

1.928.566,99$                       16,57%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

65.417.375,28$                     49,70%

460.590,82$                          54,16%

65.417.375,28$                     49,38%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3.297.452,00$                       54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

636.496,91$                          4,93% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

69.351.324,18$                     45,21%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                  153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 
(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                      12.912.259,09 

 $                                                                      12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 
(K)

 $                                                                        2.000.000,00 

 $                                                                        2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                  132.487.072,669 

 $                                                                  132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                        6.000.000,00 

 $                                                                        6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                  131.636.631,581 

 $                                                                  131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                         850.441,088 

 $                                                                         850.441,088 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                         500.000,000 

VALOR ACTUALIZADO

$24.708.744$20.585.449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                    11.635.999,121 

1.591.046 2.088.221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                  153.399.331,758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                                    11.635.999,121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97%

% DE 
EJECUCIÓN

0,00% 0,00%

 $                                                                         500.000,000 

$4.786.609 $5.137.984VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 
INCLUYENDO IVA (B)

4.186.895986.817

 $                                                                      3.124.483,553 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854$2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295
54,13%

$0

BARRAS

44,64% 48,21%11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5,91%1,79% 4,11% 4,41%

7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89%
$40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345

0,00%
$56.626.863 $62.489.177 $69.379.434

5,42% 4,61% 4,85% 3,57%

71,17% 85,58% 100,682%26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66%
$30.542.762 $35.522.000

$5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314$2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

53,70%
$8.380.449

5,92% 5,75%

59,62% 65,37%
INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA

% 0,53% 1,99% 3,50%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886

4,95%

5,80% 14,41% 15,10%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04%2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36%% 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%
$6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781$4.979.239 $5.279.239

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

2,00% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39%
$1.896.078 $2.330.681 $3.013.193$2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857$0 $0 $0 $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958

0,00%

$3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942$1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560
9,48%

$0 $0 $0 $0 $502.207 $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738
3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69%1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54%0,00% 0,00% 0,43% 0,55% 1,02% 1,14%

 ITEM NO PREVISTOS 
(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0,00% 25,32% 0,00% 0,00%

$56.446.361 48,50% $29.476.256 $0

$0
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15%0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%

$11.006 $15.144$3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673
$27.572$39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156

0,01%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 $6.045
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

$4.926 $5.086 $4.501 $5.067 TRANSPORTES
(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,87% 0,16% 0,45%

0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,29% 0,00%0,01% 0,00% 0,06% 0,11% 0,14% 0,16%

$1.874.057 1,61% $1.007.879 $101.638 $143.336 $11.230
0,09% 0,12% 0,01%

$9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0

$184.389

0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02%
$190.013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168 $340.186$22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288
0,16% 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23%0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15%

$268.218 $612.120 $618.837$189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769$151.880 $176.929 $193.230 $136.475 OBRAS VARIAS
(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 1,95% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08%

0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
0,23% 0,23% 0,53%

$4.279.749 3,68% $2.269.065 $108.448 $123.181 $20.692
$173.911

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02%
$41.137 $1.938 $71.381$26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0$30.040 $388.673 $676.501 $110.887

0,00%

$192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441$129.062 $164.465 $174.373 $186.064 $182.562 $118.331
0,78%

$8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735
0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48%0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 1,24% 0,01% 0,02%

$4.011.867 3,45% $1.440.203 $0

$972.390
2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% 0,37%0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84%

$3.521.158 $2.454.454$1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031
$2.729.283$907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375

2,11%

$248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497
0,04% 0,69% 0,95% 1,15% 0,97% 3,03%1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91%0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70%

$806.202 $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 13,38% 0,21% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$27.234.452 23,40% $15.585.797 $675.185 $442.843 $1.443.807
0,58% 0,38% 1,24%

$274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209

$615.067

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08%
$0 $0 $0 $0 $0 $113.976$97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,20%

$0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567
0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33%0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50%

$192.213 $704.254 $234.057$6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 $264.086$506.628 $590.183 $644.559 $455.240 PAVIMENTOS CONCRETO
(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,23% 0,17% 0,61%

$6.522.381 5,60% $570.917 $0 $0 $33.998
$580.115

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0$0$0 $0

0,00%

$55.045 $63.297 $64.677 $68.408 $163.194 $223.720$39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084
0,19%

$0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507
0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,14%0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS
(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,00% 0,00% 0,00%

$1.148.418 0,99% $0 $0

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$295.139 $437.555$100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,38%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693
0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25%0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12%0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11%

$148.946 $170.284 $66.040 $171.443 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS
(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,96% 0,03% 0,09%

1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,50% 0,00%0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13%

$2.935.916 2,52% $1.111.768 $0 $708.484 $381.597
0,00% 0,61% 0,33%

$21.687 $0 $0

0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70%
$1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262$809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$12.717.142 10,93% $11.566.332 $101.547 $143.163 $230.894 $145.545

$507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478$527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0,64% 0,59% 1,68% 1,42%

$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495
0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58%0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46%

$685.921 $1.949.642 $1.649.632

14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES
(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 9,93% 0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

1 2 3 4

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 800.000.000,00$      

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13

1

01/02/2026

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 154.199.331.758,00$                  

6.879.853.558,00$                               

485.376 2.657.349 3.300.738 4.123.295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5.289.007
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217

$0 $0 $0 $0
0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54%

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3 Adición No.1

Reprogmacion No. 5



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 26 38 26 OF 1125 BL 26
ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM

                6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 3 0 4 1 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 5 0 5 7 7 3 0 7 1 1 2         0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 5 0 5         

    

0 3   

2 0 2 3 0 4 1 9         
0 0 7 5 4 6 0 8 1 2           

0 5   

0 0 1          

2 0 2 1 0 5 0 5         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 3 0 4 2 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 3 0 4 1 9

2 0 2 3 0 4 1 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

7 1 6 3 2 9 5 1             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARISTIZABAL

ARISTIZABAL

ZULUAGA

ZULUAGA

DAVID

DIEGO

ALBERTO

FERNANDO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 4 0 9 1 7

2 0 2 4 0 9 1 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

1 0 3 7 5 9 9 1 9 2           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARISTIZABAL

ARISTIZABAL

ZULUAGA

ARCILA

DAVID

MATEO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

4 8 9 9       4 5         

1 9 7 1 1 0 2 7 2 0 1 8 1 2 1 9

 4   

0 3 0 3

1 9 7 1 1 1 0 3 2 0 1 8 1 2 2 8
2 1 0 1 3 1 5 3 1 2 2 1 0 1 3 1 5 3 1 2

0 5 0 5

0 2 1    0 2 1    

1 9 7 1 1 0 2 7 1 9 7 1 1 0 2 7

2 0 9 9 1 2 3 1 2 0 9 9 1 2 3 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

2 1  

8 0  

   

   

   

2 0 1 8 1 2 1 9

2 0 1 9 0 1 0 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

4 7

Cédula de Ciudada 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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fi
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al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
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n
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C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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Establecimiento de comerci 0 2
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CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ NIT: 
901.887.085-0 

 
 

 
Medellín, Marzo 2 de 2026. 

 
 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ 

 
CERTIFICA QUE: 

 

 
El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado 

cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades 
recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la 
Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones 

derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por 

el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Cordialmente, 

 

DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA 
Representante Legal 

C.C. 71.619.734 
 

 

DORALBA CASTAÑO NARANJO 
Contadora 

T.P. 52875-T 










