26/3/26, 11:31 a.m. Factura - iSiigo

CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION - S B254107%58
MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electronica de venta
No. 53

Fecha y hora Factura

Sefiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS —
Generacion 26/03/2026, 11:31
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 o
) - - Expedicion 26/03/2026, 11:31
Direccién Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 10/04/2026
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
" MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y 1.00 312,648,213.03 312,648,213.03
ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROV No 16 PERIODO FEBRERO
2026.

2 UTILIDAD 5% 1.00 12,505,928.53 12,505,928.53
Total items: 2 Total Bruto 325,154,141.56
Valor en Letras: Trescientos veintisiete millones quinientos treinta mil doscientos sesenta va 19% 2,376,126.42
y siete pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Total a Pagar 327,530,267.98

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 327,530,267.98

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o
prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electronica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el numero 51 al 100 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econdmica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 503204 13e970939fefd478df168ad0d13517edc09dea7021cc469bac1f0879a2d582ce7f84465ff6 14aa7a516b252a7

about:blank

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgica: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION s
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de1
FECHA | 10/03/2026
(Dia/Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: feb-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. . . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
(Indiqu el acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indique el

VALOR BASICO ACTA: _$ 325.154.141,56

Dia/Mes/Afo NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10/03/2026 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 10/03/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 18-03-2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 25-03-2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 26-03-2026 VICTOR ANDRES GUTIERREZ >4\
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 26-03-2026 NELSON YOVANY JIMENEZ G.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: ...4303 DE . 2024
OBJETO: {“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZAEL PAGO A1 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 327.530.267,98 VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL FEBRERO ACTA 16 2026 DEL PERIODO feb-26 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajusie y ei No. del Acia) {indicar el periodo del Acta)
! - Firmado digitalmente Firmado digitalmente por
f#é%— Eﬂiﬂi&ﬁﬂ?i?ﬁi Aizearo /ﬁ?é-\( . por CHAMAT LUNA %ﬂmﬁé GONZALEZ NELSON
7 YEZID ALBERTO -~ "Fecha: 2026.03.26 21:17:02
Firma Fima Firma, ima. i
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR AN,; UTIERREZ PINEDA lombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Ng.#17202-124682 CLD Matricula Profesional No.:  A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICO PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 25-03-2026 Fecha frma: 25-03-2026 Fecha firma: 26-03£2026 Fecha de Firma: 26-03-2026
(Suscribe seqlin su competencia) (Suscribe seqlin su competencia) (Suscribe segun sufompetencia) |y =i

Oriainal: Anexo ara el baao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
i CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 4 | DE | 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR PERIODO
ANTICIPO — ACTA DE OBRA —
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADEINTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 16 feb-26
PRESTACIONDE SERVICIOS [ |
oTRO —
cuAL? —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: 232426 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 327.530.267,98
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 327.530.267,98

Firmado digitalmente

/%a,%/\ por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE

INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024

(Indique nimero y afio)

OR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

(Seqin contrato principal)
154.199.331.758,00

VALOR ACUMULADO (incluido S
IVA)

. CODIGO MEPIMNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 1o 2
ACTA DE AJUSTE PAGINA B
[ 1003/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : cHoco ACTA DE AJUSTE No. ® ACTADE AJUSTE FINAL: ! no !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: CTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©)
(Indicar numeracin segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/1112024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL] (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION:
lindiauie Ia susnansion aue corrasnonca con el neriodo dal acta) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 153.399.331.758,00 (Indique dialmes/afio)
VALOR ADICIONES (incluido IVAY $ 800.000.000,00

DATOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA FEBRERO:

62.489.177.00

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA FEBRERO:

63.028.217,00

AJUSTES PROVISIONAL FEBRERO 2026

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION

GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre
2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado Enero
2026

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO A

VALOR BASICO DE
OBRA AMORTIZAR VALOR AJUSTADO

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

VALOR AJUSTE EN EL MES

To

1710 @) ®) Po=A-B 0% (/lo)

Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares 126,96
y explanacion 116(

136,99

108412 | $ 62017543100 | §  158.640.87525 | §  461.534.55575 | $  500.358.842,58

@

38.824.286,83 | §  1.003.236.528,65

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602 12928

138,90

107441 | §  207.930.659.00 | § 53.188.66257 | § 15474199643 | §  166.256.348,38

@

11.514.351,95 | § 63.174.017,02

Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603 140,08

107339 | §  140.210.464,00 | § 3586583669 | §  104.344627,31 | §  112.002.479,51

7.657.852.20 | § 37.979.860,83

Vias interurbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes 11604 126,37

133,22

105421 | $ 286890557000 | §  733.866.044,81 | § 2135.039.52519 | $  2.250.780.017,85

@
@

115.740.492,66 657.499.692,88

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

$0,00 s -

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 129,13
ambiental 11606

138,64

107365 | $ 69622366200 | § 17809401274 | §  518.129.64926 | $  556.289.897,93

@
@

38.160.248,67 304.234.847,42

Vias interurbanas Sefializacion
y control de transito 11607 142,08

147,73

103977 | $ 71.381.224,00 | $ 18.259.317,10 | § 53.121.906.90 | § 55.234.565,14

2.112.658,24 56.541.863,27

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608 124,85

140,83

112799 | § 27.572.300,00 | § 7.052.994,34 | § 20.519.305,66 | $ 23.145.571,59

2.626.265,93 59.950.076,49

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos.
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

Vias urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidrulicas y drenajes,
estructura de pavimento y

espacio piiblico 11704

urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
de obra, espacio publico,
sefializacion y control de
transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas
de servicios, redes
hidrosanitarias, estructuras
hidréulicas y drenajes y
sefializacion de obra 11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de

servicios y sefializacion vertical
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas
de servicios, senalizacion

vertical y horizontal 11708




. coDIGO MEPLMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 2 de 2
ACTA DE AJUSTE PAGINA B
[ 10/0312026
(Dia/ Mes / Aol
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCO ACTA DE AJUSTE No. 16 ® ACTADE AJUSTE FINAL: ! No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©)
(Indicar numeracin segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL] (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: NA
lindiauie Ia susnansion aue corrasnonca con el neriodo dal acta) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 153.399.331.758,00 (Indique diaimes/afio)
(Sequn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY $ 800.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 OR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$ 154.199.331.758,00
(ndique nimero y afio) VA
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709 $ - s S| - s S| -
Vias urbanas Sefi n
Vertical y horizontal 11710 $ S| -8 S| -] -
Puentes Preliminares 14101 s - s - s - s - s -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 $ N N -8 N -
Puentes Rellenos 14103 131,42 139,80 1,06377 $35491564000 | § 9078742071 | § 26412821920 | §  280.971.67583 | § 16.843.456,54 | § 26.684.069,20
Puentes Subestructura 14104 136,42 14530 1,08509 $180253860800 | § 48411137593 | §  1.408427.23207 | §  1.500.101.760,61 | § 9167452854 | § 91.674.528,54
Puentes Superestructura
14105 $ © 8 N © 8 s -
TOTALES|§  6.679.853.558,00 | § _ 1.759.866.540,14 | § 5.119.987.018 [ $  5445.141.159,42 325.154.141,56 2.300.975.484,30
VALOR AJUSTE 32515414156 2.300.975.484,30
PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,58% (%) (tres decimales) VALOR IVA 2.376.126.42 16.814.820.85
VALOR TOTAL 327.530.267.98 2.317.790.305.15
[NOTA: En el evento aue se requiera identiicar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe Gligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE _ s - VALOR AJUSTE PROVISIONAL [ § 32515414156 | § _ 2.300.975 484,30 | VALOR AJUSTE
VALOR IVA s - VALOR IVA[ S 237612642 | § 16.814.820,85 | VALOR IVA
“VALOR TOTAL AJUSTE, - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| 327.530267.98 | § _ 2.317.790.305,15 | VALORTOTAL
* (Diligenciar el numero del Acta corresoondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 325.154.141,56

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 327.530.267,98 VALOR EN LETRA

TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a Ia fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-
FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segiin el Programa
de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores  los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria,

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El caloulo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones i el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacién de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspor

O

factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con Ia Gltima acta de recibo parcial de obra.

Firma

[Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO AGEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC /1

Oridinal: Para el tramite de paco de la cuenta. (Subdireccién Financieral.
|Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direccién Territorial.



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
$ 354.915.640,00

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
$ 1.892.538.608,00


. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 4 | bE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 16 Valor basico : $ 325.154.141,56 Periodo : feb-26
Valor Incluido Iva : $ 327.530.267,98
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA f N . . N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo | Denominacién (Carretera - Puente: (Construccién, Valor incluido VA rev, ajuste}  Valor incluido IVA Elaboracién estudios y Valor incluido IVA
Item via) Tunel) Rehabilitacién, ylo act ylo mod ylo comp de} Gestion social, predial y | oo ® izacion de p de Subtotal
Meiora N estudios y disefios ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
6002, QUIBDO - LA MANSA S 3: $ -TS) N $ - $ R 337
8
9
— S
TOTALES § 327.530.267,98 1 $ s I B ]
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 T CHOCO VALOR CON IVA
586.808-7 MUNICIPIO 1 DE ATRATO S 327.530.2 $
TOTAL DEPAR’ $ 327.5: ATHE 325.154.141,56 |
NIT DEPARTAMENTO_ 2 T ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
NTO 2 B M T
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
$ - $ -

Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:

Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor /
Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC




CODIGO

MEPHUNT-IN-S-FRS

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
’ s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA 1
FECHA OO0
ia Mes  Af)
UNIDAD EJECUTORA: 'SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO.
[CONTRATO DE OBRA No: 43030E 2024 iN-QuiBDo
MES INFORME MENSUAL: enero-2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEF DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024, INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
igencia Fi Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. ’“("‘";:: :";:"":":Z']“‘ Contrato Principal / Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 " NACION PRINCIPAL B 600.000.000,00 | § B
noviembre del 2024
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL s 2.000.000.000,00 | § -
noviembre del 2024
2025 | 84525 de‘;oz:e febrero C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 11.624.000.000,00 | § -
2025 | 84525 de‘;oz:e febrero C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.000,00 | § _
2025 | 84525 de‘;oz:e febrero C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 60.091.031.758,00 | § _
2025 894225 del 27 de C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 10 NACION Adicional No. 1 $ 800.000.000,00 | § _
Diciembre 2025
2026 232426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 19.528.000.002,00 | § 16.670.850.297,43
Febrero de 2026
232426 del 02 de
-2401-0600-72- - . 1. X
2026 AT C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 39.911.000.000,00 | § 39.911.000.000,00
2026 202426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 14.560.999.998,00 | § 14.560.999.998,00
Febrero de 2026
TOTAL| § 154.199.331.758,00 | § 71.142.850.295,43
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 164.199.331.756,00
'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.
Radicacion Cuentas por Pagar | _Indicar pago segun
INViAS rte Sl
em | A Tipo do Acta MeslAfo d Valor Acta in IVA Valor IVA Valor Total Valor Acta | Valor Total Pagado Descontando | g0 o por Amortizar | N y Saldo Registro Presupuestal per
o. Ejecucion Anticipo
No. Fecha st No
12592012024 | §
1 OBRA o2t |s 9681699400 | § 72113549 | 908459 | § 9940283489 | § -|s 994028489 | § T2seAN A | § 160597165104 § 1532053034004 | 17915 12122024
2 0BRA de2 |$ 159104637400 | § 162687735 § 160267325135 § 259670160031 | § -ls 180267325135 § S| vssaetantoe s 329830969 § 1516069015769 | 17916 10122024
1 AJUSTE DEFINITVO nov-24. $ 194649464 | § 1422438 | § 196071902 | § $ -8 1960.71902 | § -| 1125924141120 | § 1.337.68067 | § 151.600.669.438,67 905 0610312025
2 AJUSTE DEFNTNVO do2|S 359150618 | § 22562 § 361775180 | § 260228007113 | § -ls 361775180 | § - t2so2etanizas s 151507.051.68687 | 907 06032025 RP.VIGENCIA 2025
$ 7679705168687
ANTICIPO 1 s 7000000000 | B525-19022025 | § 69.797.051.686,67 455 2050220
3 OBRA ee2s s 208821020 | § 1526007672 § 210348110172 § 470576117285 | § -ls 210348110172 | § <[ wsos-t902o005 [ 6769357058515 | § 149493570585,15 | 457 20022025
3 AUSTE PROVISONAL ee2s | 329353411 | § 206813 § 331760224 | § 470007877509 | § -ls 331760224 | § | s s s a2 10032025
3 AJUSTE DEFNTVO ee2s s 4105566205 | § 000215 § 4135568420 | § 475043445929 s N3N | § <[ esos-t9022005 |5 6764889729871 | § 1494889729871 | 1646 28032025
4 0BRA w2 | 48537592100 | § 354697788 § 48392289688 | § 52936735817 | § -ls 48392289688 | § - wmsagna20s s 67.150974.30983 | § 1895097430083 | 1343 190032025
4 AJUSTE PROVSIONAL w25 | 1020157229 § 454995 § 1027612224 | § 52963348041 | § -|s 102761224 | § | wmsagn2205 S 6714069827750 | § 1804069827750 | 1615 28032025
4 AJUSTE DEFNTNVO w25 | 459197973 § 311831 | § 456500804 | § 525419857845 § -ls 456509804 | § - wmsagno205 s 6714513217955 | § 148945.133.17055 | 3334 2250508
5 oBRA ma2s |s s 365043464 § 532765727964 § 1058185585809 | § 370230479 § 495742650049 | § 6.629.760.521 | 84525-190220%5 | § 6218770637906 | § 3175 2250506
5 | AWSTEDEFNTNVO mar2s |S 17325407010 | § 126608744 | § 17452015754 | § 1075637601563 | § -ls 17452015754 | § | sessgnoes | 6201318622152 | § 1344295574237 | 4933 2050609
3 oBRA 25 |$ 265734908000 | § 1941908943 § 267676816943 § 1343314418506 | § 18601443 | § 249075373383 | § 6.443.755.085 | 8452519022025 | § 5952243248769 | § 140766.18757234 | 4809 20250606
5 AJUSTE PROVISONAL s s 04251023 | § 6079882 § 9108590115 | § 1352423008621 | -|s 9108590115 | § | massaenzes | 5943134658654 | § 0ETS 0167170 | 493t 20250609
6 |  ASTEDEFNTVO 25 s 1209554007 | § 839049 § 1218393085 | § 135341401677 | § -ls 1246399056 8452510022025 | § 5041916265598 | § 06BN | 7009 150712025
7 o8RA may2s s 33078170 | § 212077855 | § 332485689555 | § 1686127291232 | § 231051668 § 309380721% | § 6.212.703.417 $ $ 1973005684568 7114 1600772025
7 AJUSTE PROVSIONAL may2s S 12200173310 | § 89155113 § 12289328423 | § 16.984.166.196.55 s 12269028423 | § | sssronzas | 562024621443 | § 9721516556145 7018 1500712025
7 | AWSTEDEFNTIVO may2s  |$ 20040967 | 15030| § 21093997 | § 1698437713652 s 2009997 | § | ssgn2as | 520225120442 | § 2049462148 TTT4 290712025
8 OBRA m2s s 418689466000 | § 305955790 § 421749119790 | § 2020186633442 | 200082625 392440857170 § 5919620791 |  84525-19022025 | § 22118026272 | § 1929974634236 749 230712025
8 | ESTUDIOS Y DISEROS ms s 19991596600 | § 19840354 § 278999954 | § 214397683339 s 20789999954 | § | ssgnzas | 520399426318 | § 19275056342404 | 74% 230712025
8 AJUSTE PROVSIONAL wn2s[s 15135650421 | § 110606676 | § 16246257097 | § 2159223090493 s 15246257097 | § | sssronos | 5186748008221 | § 192607.10085307 | 7782 290712025
8 |  AWSTEDEFNTNVO s |s 67.12023 | § %050 § 6761073 | $ 2159229851566 s 6761073 52519002027 | § 5188741245148 | § RETINULU | 1092 2250929
9 oBRA ju2s s 412329489800 | § 3013177041 § 415342666841 | $ 2674572518407 | § 280630643 | § 386479602555 § 5630990148 |  84525-19022025 | § $ 8869 2050825
9 | ESTUDIOS Y DISEROS 25 s 50005210100 | § 900089919 § 59506200019 | § 26.340.787.18426 s 59506200019 | § | sms-tg0zams | 74255442574 | § 28T | 8869 20050625
9 AJUSTE PROVSIONAL 025 B 16190405921 | § 1.110068.12 | § 15301412733 § 649380131159 § s 18301412733 § | euss o005 | 8 472745402941 § 127065544641 10938 2050927
9 | AJUSTEDEFINTVO 0425 s 26765358 | § 15109775 § 2082763133 § %51.628942.92 5 2082763133 84525 19022025 | § 4725371266708 § 1276470281508 | 10934 2050927
0 w02 S 47866091800 | § 97906663 § 4621568.18463 | § 31.336217.127.55 | § 3350626% | 448652554637 | S 5295927510 | 852519022025 | § 42767.187.12071] § 1226631146345 | 10251 2051016
10 | EsTubosYDiERos 0% |$ 000000000 | 57.00000] § 3657.00000000 | § 31693.217.1 s 357.00000000 | § | sasosto0zm2s | 4241018712071 § 122506.1146%045| 10251 20251016
10| AJUSTEPROVSONAL w02 S 19578820266 | § 143075995 | 19721896261 § 3169043609016 5 19721896261 | § | easos 100025 | 8 42212968.158.10| § 8 w2 2051023
10| AJUSTE DEFINTVO 0% | 458210131 | § 3248457 § 4615626.18| § 31895051716.34 s 461562618 § -] easste2m0s |8 220835253192 | § 122304.26004166| 12243 20251024
NTICIPO2 s 14.000.000.000 | 8452519022025 | § 8.206.352.531.: 8867 2050825
" 0[S 13798427600 | § 754680817 | § 17553108417 § 07056280051 | § 1.141146.308 § 40343477647 | § 18.154.781.202 | 8452519022025 | § 417396775545 | § 1712874895748 | 12124 2051023
" ESTUDOS Y DIEROS o [$ 65000000000 | § 235000000 § 77350000000 | § 764408280051 5 77350000000 84525 19022025 | § 40046775545 $ 12124 2051023
1| ANUSTEPROVSONAL e | s 18680510439 | § 1365.11423] § 18817021862 | § 38032.253019.13 s 18817021862 8452519022025 | § 1229753683 | § 16.167.078.75 12123 20251023
11| AJSTE DEFINTVO sep25 5 -Is s -Is 36.032.253010.1 s 5 84525 19022025 | § 1229753683 § 116.167.0 2123 2051023




CODIGO

MEPHUNT-IN-S-FRS

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
! s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA 1
FECHA T30
D7a Ves A
UNIDAD EJECUTORA: 'SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO
[CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 'CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: enero 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEF CHOCO Y ANTIOQUIA
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
2 oBRA oz | 630079407000 § 4611008359 § 635590410359 § “3B171272] § 1138286850 § 176172533 S 17.016.404.352 | 82510022025 | § 17.99468028347  § 1098117463528 1717 w5112
12 | ESTUDOSYDSEROS 25 [ 4300000000 § 8.17000000] § 521.17000000 | § 9153211 s 521.170000.00 82510022025 | § 1746751028347 § 109,284,004 a7 2051121
2 E ou2s |s 242067525 | § 65099800 § 14308067300 | § 45058407 75 s 14308067300 82519022025 | § 1732442961047 § 1081405239628 | 19717 w112
12| AUSTEPROVSIONAL 25 [ 21008081049 § 153520665 § 211561611714 ] § s 2116t6.117.14 852510022025 | § 1711281349033 § 108920307845, | 13953 2051126
12| ASTE DEFINTIVO ou2s |§ 138012558 § 985900 § 135898458 § 45271382887 44 s 136898458 852519022025 | § 171145450875 | § 108,927 9488605
ANTICIPO 3 s -Is 45.271.382.897.44 s s 2.275.220.781.40 | 8452519/0212025 | S 14.836.224.727.35| S 108.927.948.860.56 | 13662 251121
13 OBRA nov2s | § 5.364.024.834,00 | § 30.198.64302| §  5.403.223477.02| § 50.674.606.374,46 | § 137158115005 | § 4.031.642.326.97 | § 17.920.142.983,16 | 84525-1910222025 | § 1080456240038 | §  103.52472538354 | e owsng | 20251222
13 | ESTUDIOS Y DISEROS nov2s | 454.000.000,00 | § 86.260.000,00| § 540.260.00000 | § 51.214.866.374,46 $ 540.260.000,00 84525 19/02/2025 | § 1026432240038 | S 102.984466.383,54 | T | 20251222
13 SOCIAL nov2s | § 192.836.904,75 | $ 89362080 | § 103.720.534,55 | § 51.408.595.909,01 B 103.720.534,55 8452519022025 | § 1007059286583 | § 1027907358489 | Ny CE | 20251222
13 PREDIAL nov2s | s 19.608.000,00 | § 372552000 | 23.333.52000 | § 51.431.920.429,01 $ 23.333.620,00 84525 19/02/2025 | § 1004725034583 | 5 102767.402.32899 | NIASCR: | 20251222
13 | AJUSTE PROVISIONAL nov2s | § 171.677.920.43 | 125603102 | § 173.133.960.45 | § 51.605.063.389,46 5 173.133.960.45 8452519022025 | § 987412538538 § 1025042636854 | Nt | 2025-12-12
13 | AJUSTE DEFINTVD nov2s | s 555.939.00 | § 4060110 | § 5.506.540.19 | § 1.610.659.929.6 5 5.506.540.19 84525-10/02/2025 | §  0.868.528.645.18| S 102.568.671.628.35
14 OBRA de2s | $ 5.687.169.426.00 | § 4156008427 | § 572872951027 | § 5733038043092 | §  1.454.200222.23 | § 427452028804 | § 16.465.930.760,93 | B4525-1910222025 | § 550400855715 | 5 96.859.942.318,08 | miopen | 2025127
14 | ESTUDIOS Y DISEROS de2s |8 20.000.000,00 | § 3.800.000,00 | § 23.600.00000 | § 57.363.180.439,92 s 23.800.000,00 84525 19/00/2025 | §  557020855715| S 9689614231808 | N or | 20251247
14 SOCIAL de2s | $ 265.366.598.67 | § 122075692 | § 266.598.355,59 | § 57.620.787.795,51 B 266.598.355,59 8452519022025 | § 530361020156 | §  96.569.543.962.49 | NOrCT | 2025-12-17
14 | AJUSTE PROVISIONAL de25 s 161.259.139,83 | $ 147843217 | § 162.437.572.00| § 57.792.225.367,51 $ 162.437.572,00 84525 19/02/2025 | § 594117262956 | S 96.407.106.39049 | NIASCE: | 20251217 RUP. ADICIONAL 1
14 | AWSTE DEFINTVO dc2s |5 23.183.110.88 | $ 169.415.04 | § 3.352.525.92 | § 57.815.577.893.43 s 3.352.525.9: 84525-19/02/2025 | S 5917.820.10364| S 96.383.753.864.57
15 OBRA ene2s | § 4.154.038.274.00 | § 30.356.433,54| § 418439470754 | § 61.999.97260097 | §  1.062.602.99049 | § 3121.791.717,05| § 15.403.330.70,44 | 894225 2711212025 | § - 92.199.359.157,03
84525 19/02/2025 | 2.796.028.386.59
15 | ESTUDIOSYDISENOS | ene26 | § 20400000000 § 38.760.00000 S 24276000000 § 62.242.732.600.97 s 242.760.000.00 84525 -18/02/2025 | § 553268.386.59| §  91.956599.167.03
15 | AJUSTEPROVISONAL | ene26 | § 166.788.758.16 | S 121884093 | § 168.007.599.00| § 62.410.740.200.06 s 168.007.599.00 84525-19/02/2025 | §  2.385.260.787.50| §  01.788.591.557.94
15 | AJUSTE DEFINTVO ene26 | S 61.040.159.42 | $ 45263962 | 5 62.302.799.04 | $ 62.473.132.999.10 s 62.302.799.04 232426 0210212026 | $  76.322.867.988.46 | S 91.726.196.758.90
- 16 OBRA fb26 | 6.879.853.5568,00 | § 50275.852.92| §  6.930.120.41092 | § 60.403.262.410,02 | §  1.759.866.540,14 | § 5.170.262.870.78 | $ 13.643.464.230,30 | 04925 19/0212025_| § S 1S 84.796.060.347.98
32426 - 02/02/2026 | $  71.152,605.117.68 R.P. VIGENCIA 2026
16 sociL b26 | S .700.625,00 | § 44.907,00| $ 9.754.822,00 | § 69.413.017.23202 s 9.754.822 232426-02/02/2026 | §  71.142.850.29568 | S 84.786.314.525,98
16 | AJUSTE PROVISIONAL 026 | § 325.154.141,56 | § 2.376.126.42 | § 327.530.267.98 | § 69.740.547.500,00 s 327.530.268 232426-02/02/2026 | §  70.615.320.027.70 | S 84.458.784.258,00
TOTALES s 68.730.104.024.97| S 1.010.443.47528 | § __69.740.547.500.00 | § 69.740.547.500.00 | 5 0.631.765.551.10 | § 60.108.781.948.90 | § 13.643.464.230.30 S 7081532002770 §  84.456.784.258.00
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUNULADO |
CONCEPTO VALOR BASICO [ TOTAL
suBTOTAL OBRAS s 6302821747000 | § 46059051998 | § 53488.808.289.98
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 230097548430 | § 1681482085 | § 231772030515
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - s -8 -
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS s -|s -8 -
el ¥ DISEROS ME Vin s 277096806700 | § s26.48390273 | § 329745190073
L ESTUDIOS Y A ESTABLIZACION DE TALUDES s s s .
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s 1860800000 | § 372552000 | § 233352000
(GESTION SOCIAL PREACTA) s 61033500367 | § 28838172 | § 61316338530
(GESTION AVBIENTAL (PREACTA) s s s -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - s -8 -
LA IMPLEMENTACION s -8 -8 -
VALOR TOTAL s 673010402497 | § 101044347528 | § 6074054750025
NoTA:
Intenventor fomalo con el repote I o incirlas acraciones perinentes
L
=
=
Fima Fima d
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENGUE HERFANDO PRIETO ACEVEDO
Contatsta nteveor
Maticua Nos MP: 05202:21163 ANT Maricua Profesional No:MP: 011910073 CPITVC
rignat

y Direccien Terrorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA o 1
FECHA 01/03/2026

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 16 VALOR BASICO ACTA: § 6.889.563.383,00 MES feb-26
ACTA FINAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prdrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
P R (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio))
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV. $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00
ifi : OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS. Modificatorio 5
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Umﬁl’fRﬁO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 | $ 2.122.216 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 2,94 $ 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4.701,00| $ 61.916 | $ 291.067.116 151.800,26 $ 9.398.864.898,16 9.436,37| $ 584.262.285 137.965,83 $ 8.542.292.330
3 11601 210-22 Excavacién en material comun de la explanacion y canales m3 138.412,00| $ 17.034 | $ 2.357.710.008 157.844,11 $ 2.688.716.569,74 $ - 157.844,11| $ 2.688.716.569
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4.571,00| $ 22139 | $ 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 $ - 15.075,80 $ 333.763.136
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20535 | $ 205.350 10,00 $ 205.350,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 12.758.896.464,22 $ 584.262.285 $ 11.566.331.864
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00| $ 196.801 | § 1.195.172.473 14.913,24 $ 2.934.940.545,24 $ - 5.649,20| $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00| $ 225835 | $ 956.862.895 $ - $ - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.934.940.545,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420 -22 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4818 | $ 104.280.792 21.644,00 $ 104.280.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2298 | $ 75.296.268 32.766,00 $ 75.296.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 $ 1.306.545 | $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00) $ 1.355.295 | § 963.614.745 711,00 $ 963.614.745,00 $ - $ -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 1.149.724.530,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00 $ 934.000 | $ 57.207.500.000 7.294,39 $ 6.812.960.260,00 122,03| $ 113.976.020 611,26| $ 570.916.840
Subtotal $ 57.207.500.000 $ 6.812.960.260,00 $ 113.976.020 $ 570.916.840
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00| $ 52433 | $ 2.537.232.870 11.101,68 $ 582.094.387 44 257,22 $ 13.486.816 2.500,46| $ 131.106.618
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720 | $ 146.990.400 1.695,00 $ 146.990.400,00 $ - 188,68| $ 16.362.330
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comun en seco m3 3.886,00| $ 26.160 | $ 101.657.760 $ - $ - $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00| $ 39.054 | $ 289.233.924 2.000,00 $ 78.108.000,00 $ - 898,89 $ 35.105.250
17 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00| $ 181.292 | $ 1.197.614.952 3.104,91 $ 562.895.343,72 $ - 297,74 $ 53.977.880
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00/ $ 204.068 | $ 172.029.324 3.000,00 $ 612.204.000,00 $ - 566,41 $ 115.586.156
19 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00/ $ 250.000 | $ 2.372.750.000 494,00 $ 123.500.000,00 $ - $ -
20 11604 621P :.".me fipo caisson preexcavados en concreto vaciado i situ' de resistencia fc=28 MPa, m 127,00 $ 3121132 | $ 396.383.764 1.071,34 $ 3.343.793.556,88 30,00 § 93.633.960 60,00 $ 187.267.920
iametro 1.50 m, incluye la excavacién en material comun, no incluye acero de refuerzo
21 14101 621P P_ll’ote tipo calssorT preexcavados en. f:oncreto va_clado |n' situ Qe resistencia fc=28 MPa, m 23100 § 4939881 § 1.141112.511 40,00 s 197.595.240,00 s R $ B
didmetro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
2 11604 621P P_ll’ote tipo calssorT preexcavados en. f:oncreto va_clado |n' situ Qe resistencia f'c=28 MPa, m 500 § 10.942.319 | § 54.711.595 5,00 s 54.711.595,00 s R $ B
didmetro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389 | $ 5.520.785.769 13.018,44 $ 6.292.970.693,16 2.040,00| $ 986.113.560 12.334,00 $ 5.962.119.926
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552 | $ 319.372.608 300,00 $ 469.665.600,00 $ - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1.736,00| $ 1.256.503 | § 2.181.289.208 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 306,94 $ 385.671.031 861,39 $ 1.082.333.527
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731 | $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 299,07 $ 354.915.640 536,40 $ 636.562.509
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318 | $ 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445 | $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 $ - 206,39 $ 266.747.724
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6,00 $ 1.081.137 | § 6.486.822 100,00 $ 108.113.700,00 16,59 $ 17.936.063 29,49 $ 31.882.730
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970.637 | $ 33.972.295 200,00 $ 194.127.400,00 $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226 | $ 4.643.398.948 280,00 $ 333.543.280,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846,00 $ 799.357 | $ 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 13,22 § 10.567.500 84,78/ $ 67.769.487
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00| $ 8.025 | § 3.958.523.850 309.197,49 $ 2.481.309.857,25 55.754,35 $ 447.428.659 166.707,78| $ 1.337.829.939

&




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA o 1
FECHA 01/03/2026

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 16 VALOR BASICO ACTA: $ 6.889.563.383,00 MES feb-26
ACTA FINAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prdrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
B R (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio))
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV. $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00
ifi : OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS _Modificatorio 5
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\I{IGL:«)RTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00| $ 2185 | $ 224.421.350 $ - $ - $ -
35 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00/ $ 1.185.774 | $ 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5.076,00 $ 22385 | $ 113.626.260 $ - $ - $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99,00 $ 940.534 | $ 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 $ - 51,00/ $ 47.967.234
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00 $ 1.238.648 | $ 115.194.264 93,00 $ 115.194.264,00 $ - 10,00/ $ 12.386.480
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26,00 $ 1.537.648 | $ 39.978.848 20,00 $ 30.752.960,00 $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8.901,00| $ 30.311 | $ 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 179,27| $ 5.433.853 1.844,77| $ 55.916.825
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451,00/ $ 330611 | $ 149.105.561 20,00 $ 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00 $ 1.068.959 | $ 253.343.283 $ - $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408,00/ $ 922215 | $ 376.263.720 $ - $ - $ -
44 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00| $ 10.550 | $ 11.394.000 8.000,00 $ 84.400.000,00 $ - $ -
45 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.982,00 $ 12.209 | $ 390.468.238 11.151,70 $ 136.151.105,30 380,00 $ 4.639.420 5.529,06| $ 67.504.293
46 11604 673.1P Geodrén planar H=0.5m m 15.236,00 $ 46.855 | $ 713.882.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 $ - 383,10 $ 17.950.151
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750 | $ 24.752.250 200,00 $ 28.950.000,00 $ - $ -
48 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $ 272971 | $ 4.977.353.214 20.000,00 $ 5.459.420.000,00 1.500,00| $ 409.456.500 20.000,00| $ 5.459.420.000
49 11606 683 - 22 g:gsr:i!zizrefuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 23.670,00 § 30019 | § 710.549.730 12.500,00 $ 375.237.500,00 s R $ ;
50 11606 683 - 22 g:ggezgzciirefuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 59.036,00 § 36.779 | § 2171.285.044 2.000,00 $ 73.558.000,00 s R $ B
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 27.660.460.945 $ 2.729.283.002 $ 15.585.796.979
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004 | $ 31.532.988 563.257,00 $ 1.692.024.028,00 $ - 410.943,00| $ 1.234.472.772
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $ 44747 | $ 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 $ - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292 | $ 4.549.064 14.976,00 $ 154.132.992,00 $ - $ -
54 11607 710-22 Suministro e instalacion de sefial vertical de trénsito tipo S, SR y SI de 75 cm x 75 cm con u 93,00 § 734584 § 68.316.312 400,00 $ 293.833.600,00 $ - 56,00 $ 41.136.704
lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 710-22 §umlnlstro e mstalaicmr) de sefial verFlcaI de transito tipo SP, SR y Sl de 90 cm x 90 cm con u 28,00 $ 848204 | § 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 $ R $ B
lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
56 11607 710-22 Suministro g |n§tala0|an de sefial tipo Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina galvanizada y m2 59,00 $ 681596 | § 40214164 60,00 $ 40.895.760,00 $ R $ B
retrorreflectiva tipo IV
57 11607 730-22 Defensa metalica m 534,00 $ 292.546 | $ 156.219.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 244,00 $ 71.381.224 560,00 $ 163.825.760
58 11607 730-22 Seccion final u 16,00 $ 79.481 | $ 1.271.696 200,00 $ 15.896.200,00 $ - $ -
59 11607 740 -22 Captafaros u 177,00| $ 15.674 | § 2.774.298 200,00 $ 3.134.800,00 $ - 49,00 $ 768.026
Subtotal $ 330.954.642 $ 4.010.560.320,00 $ 71.381.224 $ 1.440.203.262
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1.499,00| $ 38.337 | $ 57.467.163 4.486,00 $ 171.979.782,00 $ - 199,83 $ 7.660.883
61 11606 810-22 Proteccién de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23593 | $ 1.745.882 100,00 $ 2.359.300,00 $ - $ -
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.489,00 $ 22702 | $ 624.055.278 51.300,00 $ 1.164.612.600,00 $ - 21.108,80| $ 479.211.978
63 11606 810 -22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00| $ 17.398 | $ 2.110.377.400 100,00 $ 1.739.800,00 $ - $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente m2 27.489,00| $ 56.834 | $ 1.562.309.826 32.489,00 $ 1.846.479.826,00 5.985,60| $ 340.185.590 30.428,18| $ 1.729.355.181
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 | $ 125.552.247 6.000,00 $ 579.918.000,00 $ - $ -
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS céoico MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 01/03/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 16 VALOR BASICO ACTA: $ 6.889.563.383,00 MES feb-26
ACTA FINAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segUn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
4 it 4 _ 4 4 | (Indique dia/mes/afio) i (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV. $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00
. 3 . ifi i OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificatorio 5
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\'zﬁ_lf}:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciéonn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 96.243 519.519.714 5.398,00 $ 519.519.714,00 $ - 549,00/ $ 52.837.407
Subtotal 5.001.027.510 $ 4.286.609.022,00 $ 340.185.590 $ 2.269.065.449
TRANSPORTES
67 11608 900 - 22 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos |, . 5 500.000,00 1.700 9.350.000.000 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 16.219,00| $ 27.572.300 592.870,00| $ 1.007.879.000
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal 9.350.000.000 $ 1.873.945.020,00 $ 27.572.300 $ 1.007.879.000
ITEM NO PREVISTO - $ -
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 252.373,00 235,00 | $ 59.307.655,00 $ - 97,23 $ 24.538.226
NP2 11601 201-22 201.15 Remocion de alcantarillas m 118.645,00 200,00 | $ 23.729.000,00 $ - $ -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocién de Cerca de Alambre m 3.981,00 16.000,00 | $ 63.696.000,00 $ - $ -
NP4 11601 211-22 2111 Remocion de Derrumbes m3 22.185,00 262.900,35 | $ 5.832.444.264,75 1.116,52| $ 24.769.996 262.900,35| $ 5.832.444.265
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 149.567,00 6.337,51 | $ 947.882.358,17 644,28 $ 96.363.027 6.196,96| $ 926.860.717
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacion de la calzada existente m2 2.023,00 119.706,50 | $ 242.166.249,50 $ - 77.970,70| $ 157.734.727
NP7 11602 311-22 3111 Afirmado m3 159.988,00 6.400,00 | $ 1.023.923.200,00 697,35 $ 111.567.632 1.385,89| $ 221.725.170
NP8 11603 600.2.3.1P  |Excavacion manual varias en material comun en seco m3 54.735,00 1.500,00 | $ 82.102.500,00 250,90 $ 13.733.012 1.015,31 $ 55.572.995
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 537.696,00 378,00 | $ 203.249.088,00 2325'$ 12.501.432 200,85/ $ 107.996.241
NP10 11604 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2 104.464,00 68.597,16 | $ 7.165.933.722,24 755,07 $ 78.877.632 15.684,45| $ 1.638.460.386
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 114.058,00 4.200,00 | $ 479.043.600,00 174,30| $ 19.880.309 1.110,10| $ 126.615.785
NP12 11604 900-22 90032 | |ransporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) | 5\, 1.804,00 3.290.109,16  $ 5.935.356.924,64 88.299,92 $ 159.293.056 2845.112,72| $ 5.132.583.347
(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacion, Canales Y
NP13 11604 900-22 900.1.2 Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E 1.443,00 674.804,00 | $ 973.742.172,00 86.482,54 $ 124.794.305 674.804,00| $ 973.742.172
NP14 11608 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u 284.383,00 450,00 | $ 127.972.350,00 $ - 107,00/ $ 30.428.981
NP15 11608 200.1.2P. Tala de arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u 549.686,00 200,00 | $ 109.937.200,00 $ - 88,00 $ 48.372.368
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 1.313.657,00 4.000,00 | $ 5.254.628.000,00 445 $ 5.845.774 396,10 $ 520.339.539
NP17 11601 500.1.2 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 1.231.948,00 5.100,00 | $ 6.282.934.800,00 430 $ 5.297.376 3.103,25 $ 3.823.040.167
NP18 11606 685.1P Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio U 22.328,00 2.500,00 $ 55.820.000,00 $ - 343,00 $ 7.658.504
NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m 45.493,00 4.000,00 | $ 181.972.000,00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m 2.492,00 160.000,00 | $ 398.720.000,00 $ - 144.000,00| $ 358.848.000
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 1.103.903,00 1.800,00 | $ 1.987.025.400,00 101,18| $ 111.692.906 725,04 $ 800.373.831
NP22 11606 630.1P Sumnlstrog Insta[amon de Bglsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye m3 1.440.005,00 424700 $ 6.115.701.235,00 s R 424700 $ 6.115.701.235
conformacion y alistado del piso)
NP23 11606 685.2P Instalacién y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 457.271,00 900,00 | $ 411.543.900,00 $ - 323,00 $ 147.698.533
NP24 14104 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg 22.383,00 305.000,00 | $ 6.826.815.000,00 84.552,50| $ 1.892.538.608 84.552,50| $ 1.892.538.608
NP25 11608 650,3 Transporte de estructura metalica kg 771,00 305.000,00 | $ 235.155.000,00 $ - $ -
NP26 14104 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg 9.928,00 305.000,00  $ 3.028.040.000,00 $ - $ -
NP27 11606 623,4 Andlajes tipo Pasivos con perno 1 m 423.311,00 350000 | $ 1.481.588.500,00 812,00 $ 343.728.532 1.230,00 $ 520.672.530
NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 410.318,00 370,00 | $ 151.817.660,00 30,00 $ 12.309.540 30,00 $ 12.309.540
|suBTOTAL $ 55.682.247.779,30 $ 3.013.193.137,00 $ 29.476.255.867
| ajuste al peso \ $ 279,00
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 01/03/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 16 VALOR BASICO ACTA: $ 6.889.563.383,00 MES feb-26
ACTA FINAL [m]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segUn las prdrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
< . " R 4 " (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV. $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00
ifi i OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS _Modificatorio 5
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UZ?I’L:’R}TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SUBTOTAL OBRAS $ 116.376.148.907 $ 117.170.345.165 $ 6.879.853.558,00 63.028.217.470,00
*|VALOR IVA (OBRA) (E) $ 850.441.088 $ 856.244.830 $ 50.275.852,92 460.590.819,97
*|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.589.995 $ 118.026.589.995 $ 6.930.129.410,92 63.488.808.289,97
*|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 $ 3.124.483.553
*|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11.635.999.121 $ 11.635.999.121 $ 1.927.867.238,13
*|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ -
*|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132.487.072.669 $ 133.287.072.669 $ 6.930.129.410,92 $ 65.416.675.528,10
*|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL $ 5.042.016.807 $ 5.042.016.807 2.770.968.067,00
*|IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL $ 957.983.193 $ 957.983.193 526.483.932,73
*|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ - 3.297.451.999,73
*|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259.089 $ 12.912.259.089 $ 9.754.822,00 $ 636.496.905,39
* VALOR TOTAL $ 153.399.331.758 $ 154.199.331.758 $ 6.939.884.232,92 $ 69.350.624.433,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacién contratual.

AlU
Utilidad
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 23.275.229.781,40 19,86%
Valor Amortizado Presenta Acta 1.759.866.540,14 25,58%
Valor Amortizado Acumulado 9.631.765.551,10
Valor Saldo por Amortizar 13.643.464.230,30
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO
*OBRA $ 6.879.853.558,00 | $ 50.275.852,92 | $ 6.930.129.410,92 E $ 584.262.285 | $ 11.566.331.864
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $ -8 -8 - sB $ -'s 1.111.768.209
PROVISION PARA AJUSTES $ -8 -8 - B $ -8 -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 s -ls - P $ ;
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ -8 8 - pc $ 113.576.020 | § 570.916.840
*GESTION PREDIAL $ -8 -8 - EYD $ 2.729.283.002 | $ 15.585.796.979
*GESTION AMBIENTAL $ -8 -8 - SYs $ 71.381.224 | § 1.440.203.262
*GESTION SOCIAL $ 9.709.825,00 | $ 44.997,00 | $ 9.754.822,00 ov $ 340.185.590 | $ 2.269.065.449
*GESTION SOSTENIBILIDAD $ -8 -1 $ - T $ 27.572.300 | $ 1.007.879.000
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAMIENTO DE ViA $ -3 -1 - NP $ 3.013.193.137 | § 29.476.255.867
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA s s
ESTABILIZACION DE TALUDES °
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 6.889.563.383,00 | $ 50.320.849,92 | $ 6.939.884.232,92 TOTAL $ 6.879.853.558 | $ 63.028.217.470

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS

VALOR PRESENTE ACTA

VALOR ACUMULADO

Vias interurbanas Preliminares y
explanacién 11601

$

620.175.431,00 | $

21.766.694.061,00

Vias interurbanas Afirmados, subbases y
bases 11602

$

207.930.659,00 | $

2.418.088.823,00

Vias interurbanas Pavimentos asfalticos /
concreto 11603

140.210.464,00 | $

734.486.076,00

Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes 11604

2.868.905.570,00 | $

23.354.262.267,00

Vias interurbanas Obras de urbanismo
11605

- |8

Vias interurbanas Obras geotécnicas y
mitigacién ambiental 11606

696.223.662,00 | $

9.332.192.632,00

Vias interurbanas Sefalizacion y control de
|transito 11607

71.381.224,00 | $

1.806.712.145,00

Vias interurbanas Transporte y sobre
acarreos 11608

27.572.300,00 | $

1.086.680.349,00

Vias urbanas Actividades preliminares y
explanacion 11701

Vias urbanas Movimiento de tierras,
afirmado, subbase y base 11702

Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase vy bases 11703

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacién ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura de
pavimento y espacio publico 11704

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias,
sefializacion de obra, espacio publico,
sefializacion y control de transito 11705

VA




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS céoico MEPIMN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 01/03/2026

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 16 VALOR BASICO ACTA: $ 6.889.563.383,00 MES feb-26
ACTA FINAL [m]

CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segUn las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

. o . ) . " (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV. $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin cédigo vial) (Segun contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00

ificatori OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificatorio 5
No. DE (10 de Diciembre 2025) PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN |GRUPO DE AJUSTE
VALOR

GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD ‘ UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras $
hidraulicas y drenajes y sefalizacion de
obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5.129.696.842,86 urbanas de servicios y sefializacion vertical | $ - $ -
y horizontal 11707

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6.889.563.383,00

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal 11708

“
'
©“

Vias urbanas Estabilizacion de terreno $
11709
Vias urbanas Sefializacion vertical y $
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 $
Transporte elevado Excavacion y $
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ 354.915.640,00
$
$
$

636.562.509,00
1.892.538.608,00

Transporte elevado Subestructura 14104 1.892.538.608,00

Transporte elevado Superestructura 14105

TOTAL ICOCIV 63.028.217.470,00

6.879.853.558,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $5.180.017.692,78 VALOR EN LETRAS:;CINCO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el

2. El Interventor certifica que reviso y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las deméas pre-actas que
sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el v:

Para constancia de lo anterior firman ,/3/)\%5\:_ E‘RH‘;
9l =

de las provisiones establecidas en el contrato.

Firma: —_— Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE'HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO i
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC /"

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE DE

DE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE

T de T

CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSION 1
PAGINA 1

FECHA 01/02/2026

(Dia/ Mes / Afio)

Original: Archivo de Gestion Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE T _CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 16 DE feb-26 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 6.879.853.558,00
(indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No.
(La debe ser y nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses segiin contrato principal) (En meses segin las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2111112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION . FECHA DE REANUDACION:
ponda con el periodo del acta) (Indiq
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO /VALOR | %Programado
PROGRAMADA) (%3 OBRA PROGRAMADA) TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Wiles de pesos PROGRAMADA atos
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
VALOR ACTUALIZADO VALOR OBRA EJECUTADA [$ Valor Ejecutado
(OBRA PROGRAMADA (] A:;\é:ml!‘g SBWA ACUMULADA Miles nov-24 dic-24. ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct:25 nov-25 dic-25 ene-26 fob-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
Miles de pesos de pesos.
%Ejecutado
100%
pep—— Py oo 3 008% 027 025 0o7% 6% 0a5% 055% 062% 0% 6% [ 0% 0aT% 016% A 056% 0% 0% Too% Tah
EXPLANACIONES § ’ 3 $91.220 $254.300 $265.366 $254.300 $540.495 $527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526 $507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478 $685.921 $1.949.642 $1.649.632
(No de Orden de 1al 5) $12717.142 10,93% $11.566.332 E $101.547 $143.163 230.894 $145.545 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385 $1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262 Pid
- € 0,09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.14% 032% 053% 0.77% 1,03% 1,13% 1,34% 1,15% 0,86% 0.93% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ~7 000%
pepv— Py Soon 3 0,03% 0,00% 0.10% 0,00% 0.07% 0.10% 011% 0.12% 0,00% 011% 2% 012% 0.12% 0.06% 0.15% 0.15% 0,06% 0.15% A 038%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS ; ’ 3 $39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693 $100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745 $148.946 $170.284 $66.040 $171.443 $295.139 _ $437.555
(No de Orden de 6 al 7) $2.935.916 2.52% $1.111.768 E $0 $708.484 $381.597 $21.687 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 L
. 3 0,00% 061% 033% 002% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00% Z000% 0.00%
popy— e o 3 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.05% 0,04% 0,04% 0,05% 0.05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0.05% 0,05% 0,06% 0,06% = oa% 0.19% _
PAVIMENTOS ASFALTICOS i ’ 3 50 50 50 50 $33117 $43.629 $50.824 $55.507 $39.203 $49.957 $52.967 $52.754. $52.084 $55.045 $63.297 $64.677 $68.408 ~ s394 $223.720
(No de Orden de 8 al 11) $1.148.418 0.99% $0 E $0 $0 $0 $0 $0 ==
. 3 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% - - 000% 0.00% 0.00%
$57.207.500 4915% 0% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 033% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50% 0.5%% 0.01% 0.16% 0.09% 0.33% 0.23% _ -~ 0.17% 0.61% 0.20%
PAVIMENTOS CONCRETO ' - 3 50 50 50 $384.567 $506.628 $590.183 $644.550 $455.240 $580.115 $615.067 $6.063 $191.334 $106.220 $382.242 - -$764.086 $192.213 $704.254 $234.057
(No de Orden de 12) $6.522.381 5.60% $570.917 E 0 $0 $33.998 $188.145 $137.036 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $113.976 =
. 3 0,00% 0.00% 0.00% 003% 0,08% 0.16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.10% — - - 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$38.432.605 22.00% T3.08% P 021% 0,60% 0.62% 0,60% 0,95% 20% 140% 1,70% T 87% 0,00% 135% 1.40% 0,04% 069% - - 0,95% T 15% 0.7% 3.05% 211%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES ’ i 3 $248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.621 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497 $1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $43.031 z $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 $3.521.158 $2.454.454 3
(No de Orden de 13 al 50) $27.234.452 23.40% $15.585.797 E $675.185 $442.843 $1.443.807 $274.546 $1.815.105 321.636 $584.738 $688.209 $972.390 $907.638 $644.797 $957.705 | e $2.720.283
- 3 % 0.38% 124% 0.24% 1 0.50% 9 0.78% 3 9 0 35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
pop— oo o P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.14% 0.16% 0.11% 0.14% 0.15% 0.16% 10% 0.17% 0.19% 0.19% 0.20% 0.46% 0.78%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ’ 3 $8.600 $22.933 50 50 $143.631 $167.319 $182.735 $129.062 $164.465 $174.373 $186.064 $118.331 $192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441
(No de Orden de 51 al 59) $4.011.867 3.45% $1.440.203 E $0 $30.040 $110.887 $26.435 $0 $93.213 $0 $0 1.938 $71.381
- 3 0,00% 003% 0,00% 0.00% 0,10% 002% 0,00% 0,08% 0,00% 00% 00% ,00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.001.028 waon o P 0,03% 0,00% 0,09% 0,09% 0.13% 0.15% 017% 0.12% 0.15% 0.16% 04% 0.20% 0.23% 0.23% 0.23% 053% 053%
OBRAS VARIAS ; ’ 3 $37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $151.880 $176.920 $193.230 $136.475 $184.389 $189.900 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769 $268.218 $612.120 $618.837
(No de Orden de 60 al 66) $4.270.749 3.68% $2.269.065 E $108.448 $123.181 $20.692 $0 $64.893 $126.103 $162.862 B $46.246 $325.830 $126.168 $340.186
- € 0,09% 0.11% 02% 0,00% 0,00% 0,06% 0,11% - — 0,16% 004% 0.11% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$9.350.000 205% 08T% P 0.16% 0.45% AT% 0.45 0.00% 0.01% g ov —— 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.01% 0.01%
TRANSPORTES ! ’ 3 $187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $3.565 $6.045 ——tiic $3.588 $3.981 $4.226 $4.673 $4.926 $5.086 $4.501 $5.067 $11.006 $15.144
(No de Orden 67) $1.874.057 161% $1.007.879 E $101.638 $143.336 $11.230 $9.600 18.499 $0 $39.267 $0 $106.259 $179.156 $27.572
’ € 0,09% 0.12% 01% 001% #-r 0,00% 0,00% 003% 0,00% 0,09% 0.15% 002% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0%
S0 0.00% 25.32% 2 0.00% 0.00% 00% 0.00% o 102% 114% 121% 1.30% 155% 1.64% 346% 320% 3.44% 320% 3.43% 7.69% 5.48%
ITEM NO PREVISTOS : " 3 50 50 50 50 $634.321 $1.183.220 $1.321.047 $1.410.738 $1.512.914 $1.802.495 51,912,511 $3.125.172 $2.957.357 $4.022.560 $3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942
(Node Orden NP1ANP17) $56.446.361 46.50% $20476.258 E S0 S0 ST $1.286.786 $2.072.958 $2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857 $1.896.078 $2.330.681 $3.013.193
: e T00% 0,00% 0.00% 111% 1.78% 2,39% 1,83% 2.05% 251% 313% 2.40% 1,62% 2,00% 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 116.376.149 100% 54,13%
Reprogramacién No.1 Reprogramacién No.3 N
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') $ 117170345 101% $63.028.217 ftems No Previstos No. 1 \ Acta de Mayores y \ ftems No Previstos No. 2 ~ Reprogramacién No.4 \ Adicién No.1
Menores Cantidades items No Previstos No. 3 Reprogmacion No. 5
de Obra Nro2
INVERSION OBFRA REPRGRAMADA No2 MES % 0,53% 147% 151% 1,45% 2,25% 2,84% 3.74% 4,35% 4,76% 3,36% 4,08% 4,54% 1.77% 4,72% 2,10% 5,04% 590% 5,75% 5,80% 14,41% 15,10%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695 $2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876 $4.979.239 $5.279.239 $5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314 $6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781
INVERSION OBFA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA 0,53% 1,99% 3,50% 4,95% 7,20% 10.04% 13,78% 18,13% 22,89% 26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66% 53,70% 59,62% 65,37% 71,17% 85,58% 100,682%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $8.380.449 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886 $30.542.762 $35.522.000 $40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $56.626.863 $62.489.177 $69.379.434 $76.071.262 $82.826.857 $99.504.563 $117.170.345
INVERSION OBRA EJECUTADA MES 0,85% 1,37% 1,79% 042% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 354% 4,11% 4,41% 542% 4,61% 4,85% 357% 591% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007 $2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295 $4.786.609 $5.137.984 $6.300.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854 $0 $0 $0 $0 $0
% 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 897% 11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79% 44,64% 48.21% 54,13%
NVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $20.585.449 $24.708.744 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217
* Las provisiones y ofros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL woe 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS [ svalor ]
Y OTROS VALOR EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico e obra programadar’ CURVAS —
::"Z"L‘Sf:”"; oA ) Y/O ADICIONALES, 3.124.483,553 5. El porcentaje correspondiente al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
|HNCLUYENDO VA
$ 11.635.999,121
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C ) 6. El Programa de i al programa de i se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
$ 11.635.999,121 | § 1.928.566,99 16,57%)
ROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 | § 500,000,000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) s 500,000,000
s 131.636.631,581 | I
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (0) = A+ B + C + D
s 131.636.631,581 | § 65.417.375,28 49,70%) | |
$ 850.441,088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
$ 850.441,088 | § 460.590,82 54,16%)
$ 132.487.072,669 ) i
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 7 §
$ 132.487.072,669 | § 65.417.375,28 49,38%) i \
6.000.000,00 ——
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOSL (1) (E)
s 6.000.000,00 | § 3207.452,00 54,96%) Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVED!
GESTION SOCIAL Y/0 AMBIENTAL Y/0 PREDIAL Y/0 SOSTENIBILIDAD| $ 12.912259,09 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
(NCLUYE VA) (1) s 12.912259,09 | s 636.496,91 4,93% Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC
PROVISION PARA uvEwva) | § 2.000.000,00
) s 2.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 153.399.331,758
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') $ 163:390.331,758 | § 69.351.324,18 45.21%)




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

. 2024 2026
Cadigo L ..
grupos de | Codigo subclases CPC Codigo de ) . COdlg? de agregacion Cddigo Capitulo B 3 Ponderacion al tipo de Septiembre Enero
A ) Tipologia de obra a nivel de obra- i Capitulo constructivo
obra CPCV V20A.C tipologia de obra ) Constructivo obra (%) ; 3

2.0 AC. capitulo Indice Indice
530201 53211 53211_05 Transporte masivo 11509 09 Acabados tipo 3 0.42 137.30 159.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 126.36 136.99
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 129.28 138.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concret 38.51 140.08 150.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaje 7.09 126.37 133.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 135.27 146.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién 4.07 129.13 138.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transi 4.40 142.08 147.73
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 124.85 140.83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y expl: 13.81 125.77 137.34
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmadc 12.21 126.34 139.28
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavin 38.21 129.43 139.02
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion 21.15 132.79 143.88
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenaje 10.83 130.11 141.44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, red 0.92 129.11 136.13
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas 1.25 130.78 141.70
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sei 0.81 134.25 144.19
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 137.20 143.78
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacién vertical y horizont: 0.28 135.83 144.97

530201 53212 53212_08 Transporte elevado 12101 01 Preliminares 1.88 124.97 134.31




31/3/26, 9:04 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

&® Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 16 PROVISIONAL FEBRERO 2026 CONTRATO 4303-2024
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20
VALOR:327530267

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Mar 31/03/2026 9:03 AM

Para 'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL' <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C
<director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
<hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera
Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S
<explanan@explanan.com>

ccC Nelson Yovany Jiménez Gonzélez <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>;

Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

mj 10 archivos adjuntos (5 MB)
01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste PROV febrero.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajuste PROV feb-1.pdf; 03.

AFINCO-FR-12 Acta de ajuste PROV feb.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajuste PROV feb.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste
PROV feb.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1__Acta de Obra 16.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN -
QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y ENERO 2026 CAPITULOS.pdf; FACTURA AJUSTE PROV No 16 PERIODO FEB

QUI171.pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento
financiero el Radicado No. INVIAS-CP-R26-2351 el 30/03/2026 del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista

Victor Andres Gutierrez Pineda

Grupo Sur Occidente

Subdireccion de Modernizacion Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotd, Colombia
www.invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALgAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswAB8eYbEQ...

1/4



31/3/26, 9:04 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook
De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Lunes, 30 de Marzo de 2026 3:33 PM
Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez
<kdiaz@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez
Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 16 PROVISIONAL FEBRERO 2026 CONTRATO 4303-2024
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURS0:20
VALOR:327530267

Estimados

Comparto radiado de la factura en mencién

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

INVI As Instituto Nacional de Vias - INVIAS
nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 25G NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 30 de marzo de 2026 10:41

Para: Nelson Yovany Jiménez Gonzdlez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 16 PROVISIONAL FEBRERO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:327530267

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo
de Atencién y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vias,
radicada con numero INVIAS-CP-R26-2351 el 30/03/2026 y se remiti® a cuentas por
pagar, para confinuar con el tramite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se
entenderdn recibidos en el siguiente dia hdbil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicacion de
cuentas le recomendamos anexar los archivos segun la indicacion del formulario
abajo descrita.

"Limite de nimero de archivos: (10) Limite de tamaiio del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos:
Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Video, Audio" NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS
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Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidon y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co
3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 30 de marzo de 2026 10:11 a. m.

Para: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 16 PROVISIONAL FEBRERO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURS0O:20 VALOR:327530267

Cordial saludo,

Remito los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 16 PROVISIONAL FEBRERO 2026 CONTRATO
4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20
VALOR:327530267 para que sea radicado.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

) INVI As Instituto Nacional de Vias - INVIAS
' nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 256 NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co
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Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa
procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencion
de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS tGnicamente para uso del
destinatario ya que puede contener informacion reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el
destinatario se informa que cualquier uso, difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La
revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacion
contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le
solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion; de
presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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