
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 55

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Fecha de Vencimiento

2026-03-26 2026-04-10

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEF No 15 PERIODO ENERO 2026.

1.00 67,314,171.29 67,314,171.29

2 UTILIDAD 5% 1.00 2,692,566.84 2,692,566.84

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

Total items: 2

Valor en Letras: Setenta millones quinientos dieciocho mil trescientos veinticinco pesos
m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 70,518,325.83

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 70,006,738.13

IVA 19% 511,587.70

Total a Pagar 70,518,325.83

26/3/26, 5:29 p.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 15 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA ENERO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA ENERO: #¡REF! #¡REF!

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Enero 2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

Total #¡REF!

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

136.99 1.08412 2,140,022,426.00$         547,417,736.57$            1,592,604,689.43$         1,726,574,595.90$         133,969,906.47$                             968,075,193.52$               

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 940,123,299.17$              

138.90 1.07441 159,022,626.00$            40,677,987.73$              118,344,638.27$            127,150,662.80$            8,806,024.53$                                 51,973,711.59$                 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 49,476,303.87$                

150.36 1.07339 11,346,625.00$              2,902,466.68$                8,444,158.33$                9,063,875.11$                619,716.78$                                    30,339,449.44$                 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 30,205,674.82$                

133.22 1.05421 971,397,478.00$            248,483,474.87$            722,914,003.13$            762,103,171.24$            39,189,168.11$                               543,764,418.86$               

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 527,176,579.08$              

$0.00 -$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! #¡REF! -$                                  

138.64 1.07365 583,198,420.00$            149,182,155.84$            434,016,264.16$            465,981,562.02$            31,965,297.86$                               268,028,698.02$               

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 251,629,314.74$              

147.73 1.03977 1,937,580.00$                495,632.96$                   1,441,947.04$                1,499,293.27$                57,346.23$                                      54,430,638.17$                 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 54,419,887.51$                

140.83 1.12799 179,156,200.00$            45,828,155.96$              133,328,044.04$            150,392,700.40$            17,064,656.36$                               57,865,466.40$                 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 53,628,691.36$                

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

153,399,331,758.00$                                                                 
(Según contrato principal)

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

(Indique día/mes/año)

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

DATOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

140.08

126.37

129.13

Vías urbanas Obras 
geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y 
espacio público 11704
Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de 
obra, espacio público, 
señalización y control de transito 
11705

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126.36

AJUSTES DEFINITIVO ENERO 2026

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

56,626,863.00$                                                                                               
56,148,364.00$                                                                                               

Io

154,199,331,758.00$                                                                 

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/7/2026

800,000,000.00$                                                                                                               

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

129.28

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

142.08

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

124.85Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y 
control de transito 11607

GRUPO DE AJUSTE

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024

(Día / Mes / Año)

1

10/03/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 15 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

153,399,331,758.00$                                                                 
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154,199,331,758.00$                                                                 

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/7/2026

800,000,000.00$                                                                                                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

10/03/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   

#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

139.80 1.06377 107,956,919.00$  27,615,379.88$              80,341,539.12$              85,464,919.07$              5,123,379.95$                                 10,105,018.49$                 
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 7,916,105.81$                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                                -$                                   
#¡REF! #¡REF! -$                                  

4,154,038,274.00$         1,062,602,990.49$         3,091,435,284$              3,328,230,779.81$         236,795,496.29$                             1,984,582,594.49$            1,914,575,856.36$           
VALOR AJUSTE 236,795,496.29$                             1,984,582,594.49$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 25.58% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,730,428.63$                                 14,502,718.96$                 
VALOR TOTAL 238,525,924.92$                             1,999,085,313.45$            

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

AJUSTE PROVISIONAL AJUSTE DEFINITIVO
VALOR AJUSTE DEFINITIVO 236,795,496.29$                             1,984,582,594.49$            VALOR AJUSTE 166,788,758.16$                             70,006,738.13$                             

VALOR IVA 1,730,428.63$                                 14,502,718.96$                 VALOR IVA 1,218,840.93$                                 511,587.70$                                  
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 238,525,924.92$                             1,999,085,313.45$            VALOR TOTAL 168,007,599.09$                             70,518,325.83$                             

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa
de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros
subsiguientes.

Vías urbanas Redes 
hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE_

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
70,006,738.13$                                        

511,587.70$                                             

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

 $                                                    70,518,325.83 

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 
cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 
14104

Puentes Superestructura 
14105

SETENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                                  70,006,738.13 

70,518,325.83$                                        

*VALOR AJUSTE __

TOTALES

131.42

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y 
drenajes y señalización de obra 
11706



Firmado digitalmente por 
JIMENEZ GONZALEZ 
NELSON YOVANY 
Fecha: 2026.04.15 09:23:16 
-05'00'

Firmado digitalmente por JIMENEZ 
GONZALEZ NELSON YOVANY 
Fecha: 2026.04.15 09:23:51 -05'00'



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO DEFINITIVO 15

No. COMPROMISO: 232426 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE ene-26

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 70,518,325.83$                              

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

70,518,325.83$                              

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

15 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial y 
ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 70,518,325.83$                    -$                                  -$                                              
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTALES 70,518,325.83$                    -$                                  -$                                              

VALOR CON IVA
70,518,325.83$                             

70,518,325.83$                             

VALOR CON IVA

-$                                              

VALOR CON IVA

-$                                              

Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 70,006,738.13$                                                                     ene-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                       -$                                       70,518,325.83$                        

Valor Incluido Iva : 70,518,325.83$                                                           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 
ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 70,006,738.13$                        

-$                                       -$                                       70,518,325.83$                        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 70,006,738.13$                        

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                          

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                          



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

11 NACION PRINCIPAL  $                                               - 

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                               - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                               - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                               - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                               - 

894225 del 27 de 
Diciembre 2025

10 NACION Adicional No. 1  $                                               - 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                 16,733,243,096.47 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                 39,911,000,000.00 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                 14,560,999,998.00 

 $                          71,205,243,094.47 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $                    2,600,000,000.00 

1 OBRA nov-24 986,816,994.00$                                                      7,211,354.96$                    $              994,028,348.96  $                             994,028,348.96  $                                       -  $                       994,028,348.96  $                                               -  1125924 - 14/11/2024  $           1,605,971,651.04  $            153,205,303,409.04 17915 12/12/2024

2 OBRA dic-24  $                                                   1,591,046,374.00  $                 11,626,877.35  $           1,602,673,251.35  $                          2,596,701,600.31  $                                       -  $                    1,602,673,251.35  $                                               -  1125924 - 14/11/2024  $                   3,298,399.69  $            151,602,630,157.69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                                                          1,946,494.64  $                        14,224.38  $                   1,960,719.02  $                          2,598,662,319.33  $                                       -  $                           1,960,719.02  $                                               -  1125924 - 14/11/2024  $                   1,337,680.67  $            151,600,669,438.67 905 6/3/2025

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                                                          3,591,506.18  $                        26,245.62  $                   3,617,751.80  $                          2,602,280,071.13  $                                       -  $                           3,617,751.80  $                                               - 1125924 - 14/11/2024  $            151,597,051,686.87 907 6/3/2025

 $         76,797,051,686.87 

ANTICIPO 1  $                        7,000,000,000  84525 -19/02/2025  $         69,797,051,686.87 455 2025-02-20

3 OBRA ene-25  $                                                   2,088,221,025.00  $                 15,260,076.72  $           2,103,481,101.72  $                          4,705,761,172.85  $                                       -  $                    2,103,481,101.72  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         67,693,570,585.15  $            149,493,570,585.15 457 20/2/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                                                          3,293,534.11  $                        24,068.13  $                   3,317,602.24  $                          4,709,078,775.09  $                                       -  $                           3,317,602.24  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         67,690,252,982.91  $            149,490,252,982.91 972 10/3/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                                                        41,055,662.05  $                      300,022.15  $                 41,355,684.20  $                          4,750,434,459.29  $                         41,355,684.20  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         67,648,897,298.71  $            149,448,897,298.71 1646 28/3/2025

4 OBRA feb-25  $                                                      485,375,921.00  $                   3,546,977.88  $              488,922,898.88  $                          5,239,357,358.17  $                                       -  $                       488,922,898.88  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         67,159,974,399.83  $            148,959,974,399.83 1343 19/3/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                                                        10,201,572.29  $                        74,549.95  $                 10,276,122.24  $                          5,249,633,480.41  $                                       -  $                         10,276,122.24  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         67,149,698,277.59  $            148,949,698,277.59 1615 28/3/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                                                          4,531,979.73  $                        33,118.31  $                   4,565,098.04  $                          5,254,198,578.45  $                                       -  $                           4,565,098.04  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         67,145,133,179.55  $            148,945,133,179.55 3334 2025-05-08

5 OBRA mar-25  $                                                   5,289,006,845.00  $                 38,650,434.64  $           5,327,657,279.64  $                        10,581,855,858.09  $                   370,230,479  $                    4,957,426,800.49  $                        6,629,769,521 84525 -19/02/2025  $         62,187,706,379.06  $            143,617,475,899.91 3175 2025-05-06

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $                                                      173,254,070.10  $                   1,266,087.44  $              174,520,157.54  $                        10,756,376,015.63  $                                       -  $                       174,520,157.54  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         62,013,186,221.52  $            143,442,955,742.37 4933 2025-06-09

6 OBRA abr-25 2,657,349,080.00$                                            $                 19,419,089.43  $           2,676,768,169.43  $                        13,433,144,185.06  $                   186,014,436  $                    2,490,753,733.83  $                        6,443,755,085 84525 -19/02/2025  $         59,522,432,487.69  $            140,766,187,572.94 4809 2025-06-06

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                                                        90,425,102.33  $                      660,798.82  $                 91,085,901.15  $                        13,524,230,086.21  $                                       -  $                         91,085,901.15  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         59,431,346,586.54  $            140,675,101,671.79 4931 2025-06-09

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                                                        12,095,540.07  $                        88,390.49  $                 12,183,930.56  $                        13,536,414,016.77  $                                       -  $                         12,183,930.56 84525 -19/02/2025  $         59,419,162,655.98  $            140,662,917,741.23 7009 15/7/2025

7 OBRA may-25  $                                                   3,300,738,117.00  $                 24,120,778.55  $           3,324,858,895.55  $                        16,861,272,912.32  $                   231,051,668  $                    3,093,807,227.36  $                        6,212,703,417  84525 -19/02/2025  $         56,325,355,428.62  $            137,338,058,845.68 7114 16/7/2025

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25  $                                                      122,001,733.10  $                      891,551.13  $              122,893,284.23  $                        16,984,166,196.55  $                       122,893,284.23  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         56,202,462,144.39  $            137,215,165,561.45 7018 15/7/2025

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25  $                                                             209,409.67  $                          1,530.30  $                      210,939.97  $                        16,984,377,136.52  $                              210,939.97  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         56,202,251,204.42  $            137,214,954,621.48 7774 29/7/2025

8 OBRA jun-25  $                                                   4,186,894,660.00  $                 30,596,537.90  $           4,217,491,197.90  $                        21,201,868,334.42  $                   293,082,626  $                    3,924,408,571.70  $                        5,919,620,791  84525 -19/02/2025  $         52,277,842,632.72  $            132,997,463,423.58 7496 23/7/2025

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $                                                      199,915,966.00  $                 37,984,033.54  $              237,899,999.54  $                        21,439,768,333.96  $                       237,899,999.54  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         52,039,942,633.18  $            132,759,563,424.04 7496 23/7/2025

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $                                                      151,356,504.21  $                   1,106,066.76  $              152,462,570.97  $                        21,592,230,904.93  $                       152,462,570.97  $                                               - 84525 -19/02/2026  $         51,887,480,062.21  $            132,607,100,853.07 7782 29/7/2025

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                                                               67,120.23  $                             490.50  $                        67,610.73  $                        21,592,298,515.66  $                                 67,610.73 84525 -19/02/2027  $         51,887,412,451.48  $            132,607,033,242.34 10932 2025-09-29

9 OBRA jul-25  $                                                   4,123,294,898.00  $                 30,131,770.41  $           4,153,426,668.41  $                        25,745,725,184.07  $                   288,630,643  $                    3,864,796,025.55  $                        5,630,990,148  84525 -19/02/2025  $         48,022,616,425.93  $            128,453,606,573.93 8869 2025-08-25

PÁGINA 1

10/3/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                   2,000,000,000.00 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                      600,000,000.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                                 60,091,031,758.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401060-02  $                                                                      800,000,000.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                 11,624,000,000.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                                   5,084,300,000.00 

TOTAL  $                                                                               154,199,331,758.00 

154,199,331,758.00$                                                                                                                                                                                                   

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                 19,528,000,002.00 

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                                 39,911,000,000.00 

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                                 14,560,999,998.00 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo
Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según reporte 
SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

10/3/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $                                                      500,052,101.00  $                 95,009,899.19  $              595,062,000.19  $                        26,340,787,184.26  $                       595,062,000.19  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         47,427,554,425.74  $            127,858,544,573.74 8869 2025-08-25

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $                                                      151,904,059.21  $                   1,110,068.12  $              153,014,127.33  $                        26,493,801,311.59  $                                       -  $                       153,014,127.33  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         47,274,540,298.41  $            127,705,530,446.41 10933 2025-09-27
9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                                                        20,676,533.58  $                      151,097.75  $                 20,827,631.33  $                        26,514,628,942.92  $                         20,827,631.33 84525 -19/02/2025  $         47,253,712,667.08  $            127,684,702,815.08 10934 2025-09-27

10 OBRA ago-25  $                                                   4,786,609,118.00  $                 34,979,066.63  $           4,821,588,184.63  $                        31,336,217,127.55  $                   335,062,638  $                    4,486,525,546.37  $                        5,295,927,510  84525 -19/02/2025  $         42,767,187,120.71  $            122,863,114,630.45 10251 2025-10-16
10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $                                                      300,000,000.00  $                 57,000,000.00  $              357,000,000.00  $                        31,693,217,127.55  $                       357,000,000.00  $                                               -  84525 -19/02/2025  $         42,410,187,120.71  $            122,506,114,630.45 10251 2025-10-16
10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $                                                      195,788,202.66  $                   1,430,759.95  $              197,218,962.61  $                        31,890,436,090.16  $                       197,218,962.61  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         42,212,968,158.10  $            122,308,895,667.84 12122 2025-10-23
10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                                                          4,582,141.31  $                        33,484.87  $                   4,615,626.18  $                        31,895,051,716.34  $                           4,615,626.18  $                                               - 84525 -19/02/2025  $         42,208,352,531.92  $            122,304,280,041.66 12243 2025-10-24

ANTICIPO 2  $                      14,000,000,000  84525 -19/02/2025  $         28,208,352,531.92 8867 2025-08-25
11 OBRA sept-25  $                                                   5,137,984,276.00  $                 37,546,808.17  $           5,175,531,084.17  $                        37,070,582,800.51  $                1,141,146,308  $                    4,034,384,776.47  $                      18,154,781,202  84525 -19/02/2025  $         24,173,967,755.45  $            117,128,748,957.49 12124 2025-10-23
11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sept-25  $                                                      650,000,000.00  $              123,500,000.00  $              773,500,000.00  $                        37,844,082,800.51  $                       773,500,000.00  84525 -19/02/2025  $         23,400,467,755.45  $            116,355,248,957.49 12124 2025-10-23
11 AJUSTE PROVISIONAL sept-25  $                                                      186,805,104.39  $                   1,365,114.23  $              188,170,218.62  $                        38,032,253,019.13  $                       188,170,218.62 84525 -19/02/2025  $         23,212,297,536.83  $            116,167,078,738.87 12123 2025-10-23
11 AJUSTE DEFINITIVO sept-25  $                                                                             -    $                                      -    $                                      -    $                        38,032,253,019.13  $                                                - 84525 -19/02/2025  $         23,212,297,536.83  $            116,167,078,738.87 12123 2025-10-23
12 OBRA oct-25  $                                                   6,309,794,070.00  $                 46,110,033.59  $           6,355,904,103.59  $                        44,388,157,122.72  $                1,138,286,850  $                    5,217,617,253.36  $                      17,016,494,352  84525 -19/02/2025  $         17,994,680,283.47  $            109,811,174,635.28 13717 2025-11-27
12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $                                                      443,000,000.00  $                 84,170,000.00  $              527,170,000.00  $                        44,915,327,122.72  $                       527,170,000.00  84525 -19/02/2025  $         17,467,510,283.47  $            109,284,004,635.28 13717 2025-11-27
12 SOCIAL oct-25  $                                                      142,420,675.25  $                      659,998.00  $              143,080,673.00  $                        45,058,407,795.72  $                       143,080,673.00  84525 -19/02/2025  $         17,324,429,610.47  $            109,140,923,962.28 13717 2025-11-27
12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $                                                      210,080,910.49  $                   1,535,206.65  $              211,616,117.14  $                        45,270,023,912.86  $                       211,616,117.14 84525 -19/02/2025  $         17,112,813,493.33  $            108,929,307,845.14 13953 2025-11-26
12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $                                                          1,349,125.58  $                          9,859.00  $                   1,358,984.58  $                        45,271,382,897.44  $                           1,358,984.58 84525 -19/02/2025  $         17,111,454,508.75  $            108,927,948,860.56 

ANTICIPO 3  $                                      -    $                        45,271,382,897.44  $                                                -  $                   2,275,229,781.40  84525 -19/02/2025  $         14,836,224,727.35  $            108,927,948,860.56 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $                                                   5,364,024,834.00  $                 39,198,643.02  $           5,403,223,477.02  $                        50,674,606,374.46  $           1,371,581,150.05  $                    4,031,642,326.97  $                 17,920,142,983.16 84525 -19/02/2025  $         10,804,582,400.38  $            103,524,725,383.54 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $                                                      454,000,000.00  $                 86,260,000.00  $              540,260,000.00  $                        51,214,866,374.46  $                       540,260,000.00  84525 -19/02/2025  $         10,264,322,400.38  $            102,984,465,383.54 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 SOCIAL nov-25  $                                                      192,835,904.75  $                      893,629.80  $              193,729,534.55  $                        51,408,595,909.01  $                       193,729,534.55 84525 -19/02/2025  $         10,070,592,865.83  $            102,790,735,848.99 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 PREDIAL nov-25  $                                                        19,608,000.00  $                   3,725,520.00  $                 23,333,520.00  $                        51,431,929,429.01  $                         23,333,520.00 84525 -19/02/2025  $         10,047,259,345.83  $            102,767,402,328.99 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $                                                      171,877,929.43  $                   1,256,031.02  $              173,133,960.45  $                        51,605,063,389.46  $                       173,133,960.45  84525 -19/02/2025  $           9,874,125,385.38  $            102,594,268,368.54 
INVIAS-CP-
R25-00325 

2025-12-12

13 AJUSTE DEFINITIVO nov-25  $                                                          5,555,939.09  $                        40,601.10  $                   5,596,540.19  $                        51,610,659,929.65  $                           5,596,540.19  84525 -19/02/2025  $           9,868,528,845.19  $            102,588,671,828.35 

14 OBRA dic-25  $                                                   5,687,169,426.00  $                 41,560,084.27  $           5,728,729,510.27  $                        57,339,389,439.92  $           1,454,209,222.23  $                    4,274,520,288.04  $                 16,465,933,760.93  84525 -19/02/2025  $           5,594,008,557.15  $              96,859,942,318.08 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $                                                        20,000,000.00  $                   3,800,000.00  $                 23,800,000.00  $                        57,363,189,439.92  $                         23,800,000.00 84525 -19/02/2025  $           5,570,208,557.15  $              96,836,142,318.08 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 SOCIAL dic-25  $                                                      265,368,598.67  $                   1,229,756.92  $              266,598,355.59  $                        57,629,787,795.51  $                       266,598,355.59  84525 -19/02/2025  $           5,303,610,201.56  $              96,569,543,962.49 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 AJUSTE PROVISIONAL dic-25  $                                                      161,259,139.83  $                   1,178,432.17  $              162,437,572.00  $                        57,792,225,367.51  $                       162,437,572.00  84525 -19/02/2025  $           5,941,172,629.56  $              96,407,106,390.49 
INVIAS-CP-
R25-00598 

2025-12-17

14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25  $                                                        23,183,110.88  $                      169,415.04  $                 23,352,525.92  $                        57,815,577,893.43  $                         23,352,525.92  84525 -19/02/2025  $           5,917,820,103.64  $              96,383,753,864.57 
894225 - 27/12/2025  $                                      -   
84525 -19/02/2025  $           2,796,028,386.59 

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS ene-26  $                                                      204,000,000.00  $                 38,760,000.00  $              242,760,000.00  $                        62,242,732,600.97  $                       242,760,000.00  84525 -19/02/2025  $           2,553,268,386.59  $              91,956,599,157.03 
15 AJUSTE PROVISIONAL ene-26  $                                                      166,788,758.16  $                   1,218,840.93  $              168,007,599.09  $                        62,410,740,200.06  $                       168,007,599.09  84525 -19/02/2025  $           2,385,260,787.50  $              91,788,591,557.94 
15 AJUSTE DEFINITIVO ene-26  $                                                        70,006,738.13  $                      511,587.70  $                 70,518,325.83  $                        62,481,258,525.89  $                         70,518,325.83 232426 - 02/02/2026  $         76,314,742,461.67  $              91,718,073,232.11 

 84525 -19/02/2025  $                                      -   

232426 - 02/02/2026  $         71,144,479,590.89 

16 SOCIAL feb-26  $                                                          9,709,825.00  $                        44,996.75  $                   9,754,821.75  $                        69,421,142,758.56  $                           9,754,821.75 232426 - 02/02/2026  $         71,134,724,769.14  $              84,778,188,999.44 
 $                                                 68,413,016,462.12  $           1,008,126,296.69  $         69,421,142,758.56  $                        69,421,142,758.56  $           9,631,765,551.10  $                  59,789,377,207.46  $                 13,643,464,230.30  $         71,134,724,769.14  $              84,778,188,999.44 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

R.P. ADICIONAL 1

 $                                                   4,154,038,274.00  $                 30,356,433.54  $           4,184,394,707.54  $                        61,999,972,600.97  $           1,062,602,990.49 ene-26

R.P. VIGENCIA 2026

TOTALES

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -    $                                                                              -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -    $                                                                              -   

VALOR TOTAL  $                                                                                          68,413,016,462.12  $                                                                   1,008,126,296.69  $                                                   69,421,142,758.81 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -    $                                                                              -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -    $                                                                              -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                                                 19,608,000.00  $                                                                          3,725,520.00  $                                                          23,333,520.00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                                               610,335,003.67  $                                                                          2,828,381.47  $                                                        613,163,385.14 

SUBTOTAL OBRAS  $                                                                                          63,028,217,470.00  $                                                                      460,590,819.98  $                                                   63,488,808,289.98 

 $                                                                              -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                                            2,770,968,067.00  $                                                                      526,483,932.73  $                                                     3,297,451,999.73 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                                                                                                1,983,887,921.45  $                                                                        14,497,642.51  $                                                     1,998,385,563.96 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -    $                                                                              -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                                                     -    $                                                                                            -   

15 OBRA  $                    3,121,791,717.05  $                 15,403,330,770.44  $              92,199,359,157.03 

16 OBRA feb-26  $                                                   6,879,853,558.00  $                 50,275,852.92  $           6,930,129,410.92  $                        69,411,387,936.81  $           1,759,866,540.14  $                    5,170,262,870.78  $                 13,643,464,230.30  $              84,787,943,821.19 



1    de    1                                                                                                                                                                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 15 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 15

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P %
$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E 0%
% P
$ P

$ E

% E 0%

116.376.149$                      100% 48,21%

117.170.345$                      101% $56.148.364

NOTAS:

1.730.910,57$                     14,88%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

58.289.589,45$                   44,28%

410.314,97$                        48,25%

58.289.589,45$                   44,00%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3.297.452,00$                     54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

626.742,08$                        4,85% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

62.213.783,54$                   40,56%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                             153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 
(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                 12.912.259,09 

 $                                                                 12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 
(K)

 $                                                                   2.000.000,00 

 $                                                                   2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                             132.487.072,669 

 $                                                             132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                   6.000.000,00 

 $                                                                   6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                             131.636.631,581 

 $                                                             131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                    850.441,088 

 $                                                                    850.441,088 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 
DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                    500.000,000 

VALOR ACTUALIZADO

$24.708.744$20.585.449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                               11.635.999,121 

1.591.046 2.088.221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                             153.399.331,758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                               11.635.999,121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97%

% DE 
EJECUCIÓN

0,00% 0,00%

 $                                                                    500.000,000 

$4.786.609 $5.137.984VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 
INCLUYENDO IVA (B)

4.186.895986.817

 $                                                                 3.124.483,553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado
( A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $0$2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295 $0

BARRAS

44,64% 48,21%11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

0,00%1,79% 4,11% 4,41%

7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89%
$40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345

0,00%
$56.626.863 $62.489.177 $69.379.434

5,42% 4,61% 4,85% 3,57%

71,17% 85,58% 100,68%26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66%
$30.542.762 $35.522.000

$5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314$2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

53,70%
$8.380.449

5,92% 5,75%

59,62% 65,37%INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA % 0,53% 1,99% 3,50%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886

4,95%

5,80% 14,41% 15,10%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04%2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36%% 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%
$6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781$4.979.239 $5.279.239

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39%
$1.896.078 $2.330.681$2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857$0 $0 $0 $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958

0,00%

$3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942$1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560
9,48%

$0 $0 $0 $0 $502.207 $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738
3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69%1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54%0,00% 0,00% 0,43% 0,55% 1,02% 1,14%

 ITEM NO PREVISTOS 
(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0,00% 22,73% 0,00% 0,00%

$56.446.361 48,50% $26.463.063 $0

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15%0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%

$11.006 $15.144$3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673
$39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156

0,01%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 $6.045
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

$4.926 $5.086 $4.501 $5.067 TRANSPORTES
(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,84% 0,16% 0,45%

0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,00% 0,00%0,01% 0,00% 0,06% 0,11% 0,14% 0,16%

$1.874.057 1,61% $980.307 $101.638 $143.336 $11.230
0,09% 0,12% 0,01%

$9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0

$184.389

0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02%
$190.013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168$22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288
0,16% 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23%0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15%

$268.218 $612.120 $618.837$189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769$151.880 $176.929 $193.230 $136.475 OBRAS VARIAS
(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 1,65% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
0,23% 0,23% 0,53%

$4.279.749 3,68% $1.928.880 $108.448 $123.181 $20.692
$173.911

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02%
$41.137 $1.938$26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0$30.040 $388.673 $676.501 $110.887

0,00%

$192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441$129.062 $164.465 $174.373 $186.064 $182.562 $118.331
0,78%

$8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735
0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48%0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 1,18% 0,01% 0,02%

$4.011.867 3,45% $1.368.822 $0

$972.390
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% 0,37%0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84%

$3.521.158 $2.454.454$1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031
$907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375

2,11%

$248.874 $693.830 $723.996 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497
0,04% 0,69% 0,95% 1,15% 0,97% 3,03%1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91%0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70%

$806.202 $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 11,04% 0,21% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$27.234.452 23,40% $12.856.514 $675.185 $442.843 $1.443.807
0,58% 0,38% 1,24%

$274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209

$615.067

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08%
$0 $0 $0 $0 $0$97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,20%

$0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567
0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33%0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50%

$192.213 $704.254 $234.057$6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 $264.086$506.628 $590.183 $644.559 $455.240 PAVIMENTOS CONCRETO
(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,23% 0,17% 0,61%

$6.522.381 5,60% $456.941 $0 $0 $33.998
$580.115

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0$0$0 $0

0,00%

$55.045 $63.297 $64.677 $68.408 $163.194 $223.720$39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084
0,19%

$0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507
0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,14%0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS
(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,00% 0,00% 0,00%

$1.148.418 0,99% $0 $0

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$295.139 $437.555$100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,38%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693
0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25%0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12%0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11%

$148.946 $170.284 $66.040 $171.443 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS
(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,96% 0,03% 0,09%

1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,00% 0,00%0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13%

$2.935.916 2,52% $1.111.768 $0 $708.484 $381.597
0,00% 0,61% 0,33%

$21.687 $0 $0

0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70%
$1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721$809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$12.717.142 10,93% $10.982.070 $101.547 $143.163 $230.894 $145.545

$507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478$527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0,64% 0,59% 1,68% 1,42%

$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495
0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58%0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46%

$685.921 $1.949.642 $1.649.632

14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES
(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 9,43% 0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

1 2 3 4

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 800.000.000,00$      

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13

1

01/02/2026

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 154.199.331.758,00$                

4.154.038.274,00$                                

485.376 2.657.349 3.300.738 4.123.295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5.289.007
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364

$0 $0 $0 $0
0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54%

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 15 4.358.038.274,00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4,00 530.554$                 2.122.216$                         13,08 6.939.646,32$                      -$                                                                  2,94

2 11601 210 - 22 m3 4.701,00 61.916$                   291.067.116$                     151.800,26 9.398.864.898,16$               6.700,30 414.855.775$                                                128.529,46

3 11601 210 - 22 m3 138.412,00 17.034$                   2.357.710.008$                  157.844,11 2.688.716.569,74$               39.325,21 669.865.627$                                                157.844,11

4 11601 220 - 22 m3 4.571,00 22.139$                   101.197.369$                     30.000,00 664.170.000,00$                  -$                                                                  15.075,80

5 11601 233 - 22 m2 10,00 20.535$                   205.350$                            10,00 205.350,00$                         -$                                                                  

Subtotal 2.752.302.059$                  12.758.896.464,22$             1.084.721.402$                                             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6.073,00 196.801$                 1.195.172.473$                  14.913,24 2.934.940.545,24$               -$                                                                  5.649,20

7 11602 330 - 22 m3 4.237,00 225.835$                 956.862.895$                     -$                                          -$                                                                  

Subtotal 2.152.035.368$                  2.934.940.545,24$               -$                                                                  
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21.644,00 4.818$                     104.280.792$                     21.644,00 104.280.792,00$                  -$                                                                  

9 11603 421 - 22 m2 32.766,00 2.298$                     75.296.268$                       32.766,00 75.296.268,00$                    -$                                                                  

10 11603 450P m3 5,00 1.306.545$              6.532.725$                         5,00 6.532.725,00$                      -$                                                                  

11 11603 450P m3 711,00 1.355.295$              963.614.745$                     711,00 963.614.745,00$                  -$                                                                  

Subtotal 1.149.724.530$                  1.149.724.530,00$               -$                                                                  
PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61.250,00 934.000$                 57.207.500.000$                7.294,39 6.812.960.260,00$               -$                                                                  489,23

Subtotal 57.207.500.000$                6.812.960.260,00$               -$                                                                  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48.390,00 52.433$                   2.537.232.870$                  11.101,68 582.094.387,44$                  -$                                                                  2.243,24

14 11604 600 - 22 m3 1.695,00 86.720$                   146.990.400$                     1.695,00 146.990.400,00$                  -$                                                                  188,68

15 11604 600 - 22 m3 3.886,00 26.160$                   101.657.760$                     -$                                          -$                                                                  

16 11604 610 - 22 m3 7.406,00 39.054$                   289.233.924$                     2.000,00 78.108.000,00$                    -$                                                                  898,89

17 11604 610 - 22 m3 6.606,00 181.292$                 1.197.614.952$                  3.104,91 562.895.343,72$                  -$                                                                  297,74

18 11604 610 - 22 m3 843,00 204.068$                 172.029.324$                     3.000,00 612.204.000,00$                  -$                                                                  566,41

19 11604 610 - 22 m3 9.491,00 250.000$                 2.372.750.000$                  494,00 123.500.000,00$                  -$                                                                  

20 11604 621P m 127,00 3.121.132$              396.383.764$                     1.071,34 3.343.793.556,88$               30,00 93.633.960$                                                  30,00

21 14101 621P m 231,00 4.939.881$              1.141.112.511$                  40,00 197.595.240,00$                  -$                                                                  

22 11604 621P m 5,00 10.942.319$            54.711.595$                       5,00 54.711.595,00$                    -$                                                                  

23 11604 623 - 22 m 11.421,00 483.389$                 5.520.785.769$                  13.018,44 6.292.970.693,16$               100,00 48.338.900$                                                  10.294,00

24 14103 630 - 22 m3 204,00 1.565.552$              319.372.608$                     300,00 469.665.600,00$                  -$                                                                  

25 11604 630 - 22 m3 1.736,00 1.256.503$              2.181.289.208$                  1.936,00 2.432.589.808,00$               75,84 95.296.027$                                                  554,45

26 14103 630 - 22 m3 978,00 1.186.731$              1.160.622.918$                  978,00 1.160.622.918,00$               90,97 107.956.919$                                                237,33

27 14103 630 - 22 m3 457,00 1.218.318$              556.771.326$                     457,00 556.771.326,00$                  -$                                                                  

28 11606 630 - 22 m3 245,00 1.292.445$              316.649.025$                     302,20 390.576.879,00$                  13,44 17.370.461$                                                  206,39

29 11604 630 - 22 m3 6,00 1.081.137$              6.486.822$                         100,00 108.113.700,00$                  -$                                                                  12,90

30 11604 630 - 22 m3 35,00 970.637$                 33.972.295$                       200,00 194.127.400,00$                  -$                                                                  

31 11606 630.4P m3 3.898,00 1.191.226$              4.643.398.948$                  280,00 333.543.280,00$                  -$                                                                  

32 11604 630 - 22 m3 846,00 799.357$                 676.256.022$                     150,00 119.903.550,00$                  13,30 10.631.448$                                                  71,56

33 11604 640 - 22 kg 493.274,00 8.025$                     3.958.523.850$                  309.197,49 2.481.309.857,25$               7.245,71 58.146.823$                                                  110.953,43

34 14103 641 - 22 tf-m 102.710,00 2.185$                     224.421.350$                     -$                                          -$                                                                  

35 14103 642 - 22 u 12,00 1.185.774$              14.229.288$                       70,00 83.004.180,00$                    -$                                                                  

36 14104 650.1P kg 5.076,00 22.385$                   113.626.260$                     -$                                          -$                                                                  

Apoyo elastomérico -$                                           

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                           

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 57.201.987$                          

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 890.401.280$                        

Acero de preesfuerzo -$                                           

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 13.946.667$                          

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                           

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 281.646.869$                        

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 266.747.724$                        

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 4.976.006.366$                     

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 696.662.496$                        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 
diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

93.633.960$                          

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 
diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

-$                                           

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 
diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

-$                                           

Relleno para estructuras con recebo 53.977.880$                          

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115.586.156$                        

Relleno para estructuras con gravilla -$                                           

Excavaciones varias en roca en seco 16.362.330$                          

Excavaciones varias en material común en seco -$                                           

Relleno para estructuras con suelo 35.105.250$                          

456.940.820$                        

Excavaciones varias sin clasificar 117.619.802$                        

-$                                           

Pavimento de concreto hidráulico 456.940.820$                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                           

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                           

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                           

1.111.768.209$                     

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                           

Subbase Granular clase A 1.111.768.209$                     

Base granular clase A -$                                           

Terraplenes 333.763.136$                        

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                           

10.982.069.579$                   

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1.559.829$                            

Excavación en roca de la explanación y canales 7.958.030.045$                     

Excavación en material común de la explanación y canales 2.688.716.569$                     

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5
 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              800.000.000,00$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 15 4.358.038.274,00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5
 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              800.000.000,00$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

37 11604 661 - 22 m 99,00 940.534$                 93.112.866$                       680,00 639.563.120,00$                  -$                                                                  51,00

38 11604 661 - 22 m 93,00 1.238.648$              115.194.264$                     93,00 115.194.264,00$                  -$                                                                  10,00

39 11604 661 - 22 m 26,00 1.537.648$              39.978.848$                       20,00 30.752.960,00$                    -$                                                                  

40 11604 663 - 22 m 8.901,00 30.311$                   269.798.211$                     8.901,00 269.798.211,00$                  -$                                                                  1.665,50

41 11604 663 - 22 m 451,00 330.611$                 149.105.561$                     20,00 6.612.220,00$                      -$                                                                  

42 11604 670.5P m3 237,00 1.068.959$              253.343.283$                     -$                                          -$                                                                  

43 11604 671 - 22 m3 408,00 922.215$                 376.263.720$                     -$                                          -$                                                                  

44 11604 673 - 22 m2 1.080,00 10.550$                   11.394.000$                       8.000,00 84.400.000,00$                    -$                                                                  

45 11604 673 - 22 m2 31.982,00 12.209$                   390.468.238$                     11.151,70 136.151.105,30$                  -$                                                                  5.149,06

46 11604 673.1P m 15.236,00 46.855$                   713.882.780$                     2.470,00 115.731.850,00$                  -$                                                                  383,10

47 11604 674 - 22 m 171,00 144.750$                 24.752.250$                       200,00 28.950.000,00$                    -$                                                                  

48 11604 674 - 22 m 18.234,00 272.971$                 4.977.353.214$                  20.000,00 5.459.420.000,00$               -$                                                                  18.500,00

49 11606 683 - 22 m2 23.670,00 30.019$                   710.549.730$                     12.500,00 375.237.500,00$                  -$                                                                  

50 11606 683 - 22 m2 59.036,00 36.779$                   2.171.285.044$                  2.000,00 73.558.000,00$                    -$                                                                  

Subtotal 38.432.604.798$                27.660.460.945$                  431.374.538$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10.497,00 3.004$                     31.532.988$                       563.257,00 1.692.024.028,00$               645,00 1.937.580$                                                    410.943,00

52 11607 700 - 22 m2 52,00 44.747$                   2.326.844$                         100,00 4.474.700,00$                      -$                                                                  

53 11607 701 - 22 u 442,00 10.292$                   4.549.064$                         14.976,00 154.132.992,00$                  -$                                                                  

54 11607 710 - 22 u 93,00 734.584$                 68.316.312$                       400,00 293.833.600,00$                  -$                                                                  56,00

55 11607 710 - 22 u 28,00 848.204$                 23.749.712$                       60,00 50.892.240,00$                    -$                                                                  

56 11607 710 - 22 m2 59,00 681.596$                 40.214.164$                       60,00 40.895.760,00$                    -$                                                                  

57 11607 730 - 22 m 534,00 292.546$                 156.219.564$                     6.000,00 1.755.276.000,00$               -$                                                                  316,00

58 11607 730 - 22 u 16,00 79.481$                   1.271.696$                         200,00 15.896.200,00$                    -$                                                                  

59 11607 740 - 22 u 177,00 15.674$                   2.774.298$                         200,00 3.134.800,00$                      -$                                                                  49,00

Subtotal 330.954.642$                     4.010.560.320,00$               1.937.580$                                                    
OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1.499,00 38.337$                   57.467.163$                       4.486,00 171.979.782,00$                  -$                                                                  199,83

61 11606 810 - 22 m2 74,00 23.593$                   1.745.882$                         100,00 2.359.300,00$                      -$                                                                  

62 11606 810 - 22 m2 27.489,00 22.702$                   624.055.278$                     51.300,00 1.164.612.600,00$               5.363,30 121.757.637$                                                21.108,80

63 11606 810 - 22 m2 121.300,00 17.398$                   2.110.377.400$                  100,00 1.739.800,00$                      -$                                                                  

64 11606 811 - 22 m2 27.489,00 56.834$                   1.562.309.826$                  32.489,00 1.846.479.826,00$               77,60 4.410.318$                                                    24.442,58

65 11606 812.3P m2 1.299,00 96.653$                   125.552.247$                     6.000,00 579.918.000,00$                  -$                                                                  

66 11606 840 - 22 m 5.398,00 96.243$                   519.519.714$                     5.398,00 519.519.714,00$                  -$                                                                  549,00

Subtotal 5.001.027.510$                  4.286.609.022,00$               126.167.955$                                                

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5.500.000,00 1.700$                     9.350.000.000$                  1.102.320,60 1.873.945.020,00$               105.386,00 179.156.200$                                                576.651,00

Subtotal 9.350.000.000$                  1.873.945.020,00$               179.156.200$                                                
ITEM NO PREVISTO -$                                        -$                                                                  

980.306.700$                        

1.928.879.859$                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

980.306.700$                        

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto 
permanente

1.389.169.591$                     

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                           

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52.837.407$                          

Protección de taludes con bloques de césped -$                                           

Protección de taludes con tierra orgánica 479.211.978$                        

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                           

1.368.822.038$                     

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7.660.883$                            

Defensa metálica 92.444.536$                          

Sección final -$                                           

Captafaros 768.026$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

41.136.704$                          

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                                           

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 
retrorreflectiva tipo IV

-$                                           

Línea de demarcación con pintura en frio 1.234.472.772$                     

Marca vial con pintura en frío -$                                           

Tacha reflectiva bidireccional -$                                           

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

-$                                           

12.856.513.977$                   

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5.049.963.500$                     

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

-$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 62.864.873$                          

Geodrén planar H = 0.5 m 17.950.151$                          

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                           

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                           

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12.386.480$                          

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                           

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 50.482.972$                          

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 47.967.234$                          



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 15 4.358.038.274,00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5
 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              800.000.000,00$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $           252.373,00                                  235,00 59.307.655,00$                    -$                                                                  97,23

NP2 11601 201-22 201.15 m  $           118.645,00                                  200,00 23.729.000,00$                    -$                                                                  

NP3 11601 201-22 201.16 m  $               3.981,00                             16.000,00 63.696.000,00$                    -$                                                                  

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $             22.185,00                           262.900,35 5.832.444.264,75$               34.682,33 769.427.491$                                                261.783,83

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $           149.567,00                               6.337,51 947.882.358,17$                  1.063,22 159.022.626$                                                5.552,68

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $               2.023,00                           119.706,50 242.166.249,50$                  -$                                                                  77.970,70

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $           159.988,00                               6.400,00 1.023.923.200,00$               -$                                                                  688,54

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $             54.735,00                               1.500,00 82.102.500,00$                    154,45 8.453.821$                                                    764,41

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $           537.696,00                                  378,00 203.249.088,00$                  5,38 2.892.804$                                                    177,60

NP10 11604 673.1.1P m2  $           104.464,00                             68.597,16 7.165.933.722,24$               927,50 96.890.360$                                                  14.929,38

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $           114.058,00                               4.200,00 479.043.600,00$                  -$                                                                  935,80

NP12 11604 900-22 900.3.2 m3 - km  $               1.804,00                        3.290.109,16 5.935.356.924,64$               204.992,72 369.806.867$                                                2.756.812,80

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $               1.443,00                           674.804,00 973.742.172,00$                  98.858,00 142.652.094$                                                588.321,46

NP14 11608 200.1.1P. u  $           284.383,00                                  450,00 127.972.350,00$                  -$                                                                  107,00

NP15 11608 200.1.2P. u  $           549.686,00                                  200,00 109.937.200,00$                  -$                                                                  88,00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $        1.313.657,00                               4.000,00 5.254.628.000,00$               -$                                                                  391,65

NP17 11601 500.1.2 P m3  $        1.231.948,00                               5.100,00 6.282.934.800,00$               232,05 285.873.533$                                                3.098,95

NP18 11606 685.1P U  $             22.328,00                               2.500,00 55.820.000,00$                    343,00 7.658.504$                                                    343,00

NP19 11604 633-22 633,1 m  $             45.493,00                               4.000,00 181.972.000,00$                  -$                                                                  

NP20 11607 700.1P m  $               2.492,00                           160.000,00 398.720.000,00$                  -$                                                                  144.000,00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $        1.103.903,00                               1.800,00 1.987.025.400,00$               50,73 56.000.999$                                                  623,86

NP22 11606 630.1P m3  $        1.440.005,00                               4.247,00 6.115.701.235,00$               300,00 432.001.500$                                                4.247,00

NP23 11606 685.2P m3  $           457.271,00                                  900,00 411.543.900,00$                  -$                                                                  323,00

NP24 14104 650,2 kg  $             22.383,00                           305.000,00 6.826.815.000,00$               -$                                                                  

NP25 11608 650,3 kg  $                  771,00                           305.000,00 235.155.000,00$                  -$                                                                  

NP26 14104 650,4 kg  $               9.928,00                           305.000,00 3.028.040.000,00$               -$                                                                  

NP27 11606 623,4 m  $           423.311,00                               3.500,00 1.481.588.500,00$               -$                                                                  418,00

NP28 11606 681-22 m3  $           410.318,00                                  370,00 151.817.660,00$                  -$                                                                  

55.682.247.779,30$             2.330.680.599,00$                                        
ajuste al peso 1.904,04$                             

116.376.148.907$              117.170.346.790$                4.154.038.274,00$                                        
* 850.441.088$                     850.441.088$                       30.356.433,54$                                             
* 117.226.589.995$              118.020.787.878$                4.184.394.707,54$                                        
* 3.124.483.553$                  3.124.483.553$                    
* 11.635.999.121$                11.635.999.121$                  
* 500.000.000$                     500.000.000$                       
* 132.487.072.669$              133.281.270.552$                4.184.394.707,54$                                        
* 5.042.016.807$                  5.042.016.807$                    204.000.000,00$                                           
* 957.983.193$                     957.983.193$                       38.760.000,00$                                             
* 6.000.000.000$                  6.000.000.000$                    242.760.000,00$                                           
* 2.000.000.000$                  2.000.000.000$                    
* 12.912.259.089$                12.912.259.089$                  -$                                                                  
* 153.399.331.758$              154.193.529.641$                4.427.154.707,54$                                        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado

-$                                           

-$                                           

-$                                           

176.943.998$                        

-$                                           

26.463.062.730$                   

41.839.983$                          

95.494.809$                          

1.559.582.754$                     

106.735.476$                        

4.973.290.291$                     

848.947.867$                        

-$                                           
626.742.083,39$                   

2.770.968.067,00$                
526.483.932,73$                   

62.213.783.535,10$              

56.148.363.912,00$              

147.698.533$                        

24.538.226$                          

-$                                           

5.807.674.269$                     

830.497.690$                        

157.734.727$                        

110.157.538$                        

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 
(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 
Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

30.428.981$                          

48.372.368$                          

514.493.765$                        

3.817.742.791$                     

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

SUBTOTAL

3.297.451.999,73$                

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 1.730.910.572,93$                
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                           
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 58.289.589.451,98$              

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 410.314.967,05$                   
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 56.558.678.879,05$              
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS

-$                                           

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

 Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante 
(Incluye conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

7.658.504$                            

-$                                           

358.848.000$                        

688.680.925$                        

6.115.701.235$                     



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 15 4.358.038.274,00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5
 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              800.000.000,00$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Utilidad 5%
%

20,00%
25,58%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $           4.184.394.707,54 10.982.069.579$                  Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

2.140.022.426,00$                  

 $                                    -   1.111.768.209$                    Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

159.022.626,00$                     

 $                                    -   -$                                          Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

11.346.625,00$                       

 $                                    -   
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

971.397.478,00$                     

 $                                    -   456.940.820$                       Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                         

 $                                    -   12.856.513.977$                  Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

583.198.420,00$                     

 $                                    -   1.368.822.038$                    Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

1.937.580,00$                         

 $                                    -   1.928.879.859$                    Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

179.156.200,00$                     

 $                                    -   980.306.700$                       Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                         

 $              242.760.000,00 26.463.062.730$                  Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                         

 $                                    -   
Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

-$                                         

 $    4.427.154.707,54 56.148.363.912$            

Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, estructura de 
pavimento y espacio público 11704

-$                                         

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                         

-$                                           

-$                                           

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                         4.358.038.274,00  $                  69.116.433,54 TOTAL 4.154.038.274$                                                     

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ESTABILIZACION DE TALUDES

 $                                             -   -$                                           

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 
MEJORAMIENTO DE VÍA

 $                                                       204.000.000,00  $                         38.760.000,00 NP 2.330.680.599$                                                                 -$                                           

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $                                                                            -    $                                             -   T 179.156.200$                                                                    -$                                           

*GESTIÓN SOCIAL  $                                                                            -    $                                             -   OV 126.167.955$                                                                    1.059.108.049,00$                

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                            -    $                                             -   SYS 1.937.580$                                                                        1.735.330.921,00$                

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                            -    $                                             -   EYD 431.374.538$                                                                    8.635.968.970,00$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

 $                                                                            -    $                                             -   PC -$                                                                                       -$                                           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $                                                                            -    $                                             -   P -$                                                                                       20.485.356.697,00$              

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                            -    $                                             -   B -$                                                                                       594.275.612,00$                   

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                                                            -    $                                             -   SB -$                                                                                       2.210.158.164,00$                

*OBRA  $                                                    4.154.038.274,00  $                         30.356.433,54 E 1.084.721.402$                                                                 21.146.518.630,00$              

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 7.871.899.010,96$                                                    
Valor Saldo por Amortizar 15.403.330.770,44$                                                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 23.275.229.781,40$                                                  
Valor Amortizado Presenta Acta 1.062.602.990,49$                                                    



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 15 4.358.038.274,00$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 5
 (10 de Diciembre 2025)       

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              800.000.000,00$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/02/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
redes hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y señalización de 
obra 11706

-$                                         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

-$                                         

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
señalización vertical y horizontal 11708

-$                                         

Vías urbanas Estabilización de terreno 
11709

-$                                         

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                         

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                         
Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                         

Transporte elevado Rellenos 14103 107.956.919,00$                     

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                         

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                         

TOTAL ICOCIV 4.154.038.274,00$                  

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$                                           

56.148.363.912,00$              

$3.364.551.717,05 TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

281.646.869,00$                   

-$                                           

4.358.038.274,00$                    -$                                           

3.295.435.283,51$                    -$                                           

-$                                           

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas
que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
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