
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 56

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/04/2026, 09:41
Expedición 28/04/2026, 09:41
Vencimiento 08/05/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEF No 16
PERIODO FEBRERO 2026.

1.00 74,999,495.73 74,999,495.73

2 UTILIDAD 5% 1.00 2,999,979.84 2,999,979.84

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde

el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 

CUFE: e895947ef6d381f6ad8c4c711f7b3440d9538e310e1c4916c861a187f077f872383366b69a15341da122c5fefc7b6072 

Total items: 2 

Valor en Letras: Setenta y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un
pesos m/cte con setenta y cuatro cent. 

Forma de pago: 
Crédito 

Medio de pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 78,569,471.74

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 77,999,475.57

IVA 19% 569,996.17

Total a Pagar 78,569,471.74

1
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA ENERO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA ENERO: 478.499.000$                

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 
PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado enero 2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

6.879.853.558,00$                                      
I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

136,99 1,08412 43.133.668,62$             11.033.592,43$             32.100.076,19$             34.800.334,60$               2.700.258,41$                             1.005.936.787,06$              
620.175.431,00$                           0,0901 43.133.668,62$                                           

138,90 1,07441 14.461.734,04$             3.699.311,57$               10.762.422,47$             11.563.254,33$               800.831,86$                                63.974.848,88$                   
207.930.659,00$                           0,0302 14.461.734,04$                                           

150,36 1,07339 9.751.743,44$               2.494.495,97$               7.257.247,47$               7.789.856,86$                 532.609,39$                                38.512.470,22$                   
140.210.464,00$                           0,0204 9.751.743,44$                                             

133,22 1,05421 199.534.544,56$           51.040.936,50$             148.493.608,06$           156.543.446,55$             8.049.838,49$                             665.549.531,37$                 
2.868.905.570,00$                        0,4170 199.534.544,56$                                         

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

138,64 1,07365 48.422.880,41$             12.386.572,81$             36.036.307,60$             38.690.381,65$               2.654.074,05$                             306.888.921,47$                 
696.223.662,00$                           0,1012 48.422.880,41$                                           

147,73 1,03977 4.964.617,93$               1.269.949,27$               3.694.668,66$               3.841.605,63$                 146.936,97$                                56.688.800,24$                   
71.381.224,00$                             0,0104 4.964.617,93$                                             

140,83 1,12799 1.917.674,25$               490.541,07$                  1.427.133,17$               1.609.791,94$                 182.658,77$                                60.132.735,26$                   
27.572.300,00$                             0,0040 1.917.674,25$                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

139,80 1,06377 24.684.650,25$             6.314.333,53$               18.370.316,71$             19.541.791,81$               1.171.475,10$                             27.855.544,30$                   
354.915.640,00$                           0,0516 24.684.650,25$                                           

145,30 1,06159 131.627.486,51$           33.670.311,05$             97.957.175,46$             103.990.357,90$             6.033.182,44$                             97.707.710,98$                   
1.892.538.608,00$                        0,2751 131.627.486,51$                                         

-$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               0,0000 -$                                                             

478.499.000,00$           122.400.044,20$           356.098.956$                378.370.821,27$             22.271.865,48$                           2.323.247.349,78$              

VALOR AJUSTE 22.271.865,48$                           2.323.247.349,78$              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,58% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 162.755,94$                                16.977.576,79$                   

VALOR TOTAL 22.434.621,42$                           2.340.224.926,57$              

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA FEBRERO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA FEBRERO: (478.499.000,00)$          

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización 
vertical y horizontal 11707

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

AJUSTES SALDO  ENERO 2026

Vías urbanas Estabilización de terreno 
11709

Puentes Superestructura 14105

124,85

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y drenajes y 

129,28

140,08

126,37

129,13

142,08

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

TOTALES

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y cimentación 
14102

Puentes  Rellenos 14103 131,42

Puentes Subestructura 14104 136,87

153.399.331.758,00$                                                       
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

DATOS ESPECÍFICOS

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 11703
Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, estructura de 

Io

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

Vías interurbanas Afirmados, subbases 
y bases 11602

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos 
/ concreto 11603

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

126,36

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

62.489.177,00$                                                                                               
63.028.217,00$                                                                                               

154.199.331.758,00$                                                       

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                                          

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024

(Día / Mes / Año)

1

10/04/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 
(Indique número y año)

OBJETO:

VERSIÓN

N/A

56.626.863,00$                                                                                               
56.148.364,00$                                                                                               

SI NO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

153.399.331.758,00$                                                       
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154.199.331.758,00$                                                       

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                                          

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

10/04/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 
(Indique número y año)

OBJETO:

VERSIÓN

N/A

SI NO

VALOR ACTA FEBRERO VALOR ATRASO ENERO VALOR RESTANTE A FEBRERO ATRASO+RESTANTE

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 
PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Febrero 
2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

6.879.853.558,00$                        478.499.000,00$                                    6.401.354.558,00$                                      6.879.853.558,00$                   

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

139,18 1,10146 577.041.762,38$           147.607.282,82$           429.434.479,56$           473.004.901,86$             43.570.422,30$                           1.010.682.922,53$              

620.175.431,00$                           43.133.668,62$                                      577.041.762,38$                                         620.175.431,00$                      

140,07 1,08346 193.468.924,96$           49.489.351,00$             143.979.573,95$           155.996.109,19$             12.016.535,24$                           64.477.032,17$                   

207.930.659,00$                           14.461.734,04$                                      193.468.924,96$                                         207.930.659,00$                      

151,69 1,08288 130.458.720,56$           33.371.340,72$             97.087.379,84$             105.133.981,88$             8.046.602,04$                             38.901.220,06$                   

140.210.464,00$                           9.751.743,44$                                        130.458.720,56$                                         140.210.464,00$                      

136,10 1,07700 2.669.371.025,44$        682.825.108,31$           1.986.545.917,13$        2.139.509.952,75$          152.964.035,62$                         702.773.074,33$                 

2.868.905.570,00$                        199.534.544,56$                                    2.669.371.025,44$                                      2.868.905.570,00$                   

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

140,71 1,08968 647.800.781,59$           165.707.439,93$           482.093.341,66$           525.327.472,54$             43.234.130,88$                           311.962.803,68$                 

696.223.662,00$                           48.422.880,41$                                      647.800.781,59$                                         696.223.662,00$                      

139,55 0,98219 66.416.606,07$             16.989.367,83$             49.427.238,24$             48.546.939,13$               (880.299,11)$                               53.695.842,89$                   

71.381.224,00$                             4.964.617,93$                                        66.416.606,07$                                           71.381.224,00$                        

143,73 1,15122 25.654.625,75$             6.562.453,27$               19.092.172,49$             21.979.290,81$               2.887.118,32$                             60.393.587,65$                   

27.572.300,00$                             1.917.674,25$                                        25.654.625,75$                                           27.572.300,00$                        

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    

-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

141,35 1,07556 330.230.989,75$           84.473.087,18$             245.757.902,57$           264.327.369,69$             18.569.467,12$                           29.581.554,88$                   
354.915.640,00$                           24.684.650,25$                                      330.230.989,75$                                         354.915.640,00$                      

146,88 1,07667 1.760.911.121,49$        450.441.064,88$           1.310.470.056,61$        1.410.943.795,85$          100.473.739,24$                         106.506.921,68$                 
1.892.538.608,00$                        131.627.486,51$                                    1.760.911.121,49$                                      1.892.538.608,00$                   

-$                               -$                               -$                               -$                                 -$                                             -$                                    
-$                                               -$                                                        -$                                                             -$                                          

6.401.354.558,00$        1.637.466.495,94$        4.763.888.062$             5.144.769.813,70$          380.881.751,65$                         2.378.974.959,87$              

VALOR AJUSTE 380.881.751,65$                         2.378.974.959,87$              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,58% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 2.783.366,65$                             17.384.817,01$                   

VALOR TOTAL 383.665.118,30$                         2.396.359.776,88$              

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización 
vertical y horizontal 11707

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

140,08

126,37

129,13

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, estructura de 
pavimento y espacio público 11704

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126,36

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de terreno 
11709

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y cimentación 
14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 14105

AJUSTES DEFINITIVO FEBRERO 2026

136,42

Io

TOTALES

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, subbases 
y bases 11602

129,28

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos 
/ concreto 11603

142,08

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

124,85
Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

GRUPO DE AJUSTE

131,42

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

153.399.331.758,00$                                                       
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

154.199.331.758,00$                                                       

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

800.000.000,00$                                                                                                          

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

10/04/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 
(Indique número y año)

OBJETO:

VERSIÓN

N/A

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

AJUSTE PROVISIONAL AJUSTE DEFINITIVO

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 403.153.617,13$                         2.378.974.959,87$              VALOR AJUSTE 325.154.141,56$                                       77.999.475,57$                                                   

VALOR IVA 2.946.122,59$                             17.384.817,01$                   VALOR IVA 2.376.126,42$                                          569.996,17$                                                       

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 406.099.739,72$                         2.396.359.776,88$              VALOR TOTAL 327.530.267,98$                                       78.569.471,74$                                                   

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

VALOR IVA

*VALOR TOTAL AJUSTE_

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

77.999.476$                                             

569.996$                                                  

 $                                                     78.569.471,74 SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                                   77.999.475,57 

78.569.471,74$                                        

*VALOR AJUSTE __
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CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO DEFINITIVO 16

No. COMPROMISO: 232426 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE feb-26

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 78.569.471,74$                              

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

78.569.471,74$                              

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

16 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial y 
ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 78.569.471,74$                   -$                                  -$                                             
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTALES 78.569.471,74$                   -$                                  -$                                             

VALOR CON IVA
78.569.471,74$                            

78.569.471,74$                            

VALOR CON IVA

-$                                             

VALOR CON IVA

-$                                             

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 77.999.475,57$                                                                    feb-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                       -$                                       78.569.471,74$                        

Valor Incluido Iva : 78.569.471,74$                                                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA rev, ajuste 
y/o act y/o mod y/o comp de 

estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 77.999.475,57$                        

-$                                       -$                                       78.569.471,74$                        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 77.999.475,57$                        

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                         

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                         



1 de 2                                             

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

11 NACION PRINCIPAL  $                                        - 

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                        - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                        - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                        - 

84525 del 19  de febrero 
2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                        - 

894225 del 27 de 
Diciembre 2025

10 NACION Adicional No. 1  $                                        - 

232426 del 02 de 
Febrero de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $             11.558.842.205,90 

232426 del 02 de 
Febrero de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $             39.911.000.000,00 

232426 del 02 de 
Febrero de 2026

20 PROPIOS PRINCIPAL  $             14.560.999.998,00 

 $           66.030.842.203,90 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

1125924-14/11/2024  $           2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$                                              7.211.354,96$                 $           994.028.348,96  $                        994.028.348,96  $                                    -  $                   994.028.348,96  $                                        - 1125924-14/11/2024  $           1.605.971.651,04  $         153.205.303.409,04 17915 2024-12-12

2 OBRA dic-24  $                                          1.591.046.374,00  $             11.626.877,35  $        1.602.673.251,35  $                     2.596.701.600,31  $                                    -  $                1.602.673.251,35  $                                        - 1125924-14/11/2024  $                 3.298.399,69  $         151.602.630.157,69 17916 2024-12-10

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                                                 1.946.494,64  $                    14.224,38  $               1.960.719,02  $                     2.598.662.319,33  $                                    -  $                      1.960.719,02  $                                        - 1125924-14/11/2024  $                 1.337.680,67  $         151.600.669.438,67 905 2025-03-06

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                                                 3.591.506,18  $                    26.245,62  $               3.617.751,80  $                     2.602.280.071,13  $                                    -  $                      3.617.751,80  $                                        - 1125924-14/11/2024  $         151.597.051.686,87 907 2025-03-06

 $         76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $                    7.000.000.000 84525 -19/02/2025  $         69.797.051.686,87 455 2025-02-20

3 OBRA ene-25  $                                          2.088.221.025,00  $             15.260.076,72  $        2.103.481.101,72  $                     4.705.761.172,85  $                                    -  $                2.103.481.101,72  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.693.570.585,15  $         149.493.570.585,15 457 2025-02-20

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                                                 3.293.534,11  $                    24.068,13  $               3.317.602,24  $                     4.709.078.775,09  $                                    -  $                      3.317.602,24  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.690.252.982,91  $         149.490.252.982,91 972 2025-03-10

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                                               41.055.662,05  $                  300.022,15  $             41.355.684,20  $                     4.750.434.459,29  $                     41.355.684,20  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.648.897.298,71  $         149.448.897.298,71 1646 2025-03-28

4 OBRA feb-25  $                                             485.375.921,00  $               3.546.977,88  $           488.922.898,88  $                     5.239.357.358,17  $                                    -  $                   488.922.898,88  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.159.974.399,83  $         148.959.974.399,83 1343 2025-03-19

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                                               10.201.572,29  $                    74.549,95  $             10.276.122,24  $                     5.249.633.480,41  $                                    -  $                     10.276.122,24  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.149.698.277,59  $         148.949.698.277,59 1615 2025-03-28

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                                                 4.531.979,73  $                    33.118,31  $               4.565.098,04  $                     5.254.198.578,45  $                                    -  $                      4.565.098,04  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         67.145.133.179,55  $         148.945.133.179,55 3334 2025-05-08

5 OBRA mar-25  $                                          5.289.006.845,00  $             38.650.434,64  $        5.327.657.279,64  $                   10.581.855.858,09  $                  370.230.479  $                4.957.426.800,49  $                    6.629.769.521 84525 -19/02/2025  $         62.187.706.379,06  $         143.617.475.899,91 3175 2025-05-06

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $                                             173.254.070,10  $               1.266.087,44  $           174.520.157,54  $                   10.756.376.015,63  $                                    -  $                   174.520.157,54  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         62.013.186.221,52  $         143.442.955.742,37 4933 2025-06-09

6 OBRA abr-25 2.657.349.080,00$                                          $             19.419.089,43  $        2.676.768.169,43  $                   13.433.144.185,06  $                  186.014.436  $                2.490.753.733,83  $                    6.443.755.085 84525 -19/02/2025  $         59.522.432.487,69  $         140.766.187.572,94 4809 2025-06-06

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                                               90.425.102,33  $                  660.798,82  $             91.085.901,15  $                   13.524.230.086,21  $                                    -  $                     91.085.901,15  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         59.431.346.586,54  $         140.675.101.671,79 4931 2025-06-09

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                                               12.095.540,07  $                    88.390,49  $             12.183.930,56  $                   13.536.414.016,77  $                                    -  $                     12.183.930,56 84525 -19/02/2025  $         59.419.162.655,98  $         140.662.917.741,23 7009 2025-07-15

7 OBRA may-25  $                                          3.300.738.117,00  $             24.120.778,55  $        3.324.858.895,55  $                   16.861.272.912,32  $                  231.051.668  $                3.093.807.227,36  $                    6.212.703.417 84525 -19/02/2025  $         56.325.355.428,62  $         137.338.058.845,68 7114 2025-07-16

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25  $                                             122.001.733,10  $                  891.551,13  $           122.893.284,23  $                   16.984.166.196,55  $                   122.893.284,23  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         56.202.462.144,39  $         137.215.165.561,45 7018 2025-07-15

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25  $                                                    209.409,67  $                      1.530,30  $                  210.939,97  $                   16.984.377.136,52  $                         210.939,97  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         56.202.251.204,42  $         137.214.954.621,48 7774 2025-07-29

8 OBRA jun-25  $                                          4.186.894.660,00  $             30.596.537,90  $        4.217.491.197,90  $                   21.201.868.334,42  $                  293.082.626  $                3.924.408.571,70  $                    5.919.620.791 84525 -19/02/2025  $         52.277.842.632,72  $         132.997.463.423,58 7496 2025-07-23

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $                                             199.915.966,00  $             37.984.033,54  $           237.899.999,54  $                   21.439.768.333,96  $                   237.899.999,54  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         52.039.942.633,18  $         132.759.563.424,04 7496 2025-07-23

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $                                             151.356.504,21  $               1.106.066,76  $           152.462.570,97  $                   21.592.230.904,93  $                   152.462.570,97  $                                        - 84525 -19/02/2026  $         51.887.480.062,21  $         132.607.100.853,07 7782 2025-07-29

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                                                      67.120,23  $                        490,50  $                    67.610,73  $                   21.592.298.515,66  $                           67.610,73 84525 -19/02/2027  $         51.887.412.451,48  $         132.607.033.242,34 10932 2025-09-29

9 OBRA jul-25  $                                          4.123.294.898,00  $             30.131.770,41  $        4.153.426.668,41  $                   25.745.725.184,07  $                  288.630.643  $                3.864.796.025,55  $                    5.630.990.148 84525 -19/02/2025  $         48.022.616.425,93  $         128.453.606.573,93 8869 2025-08-25

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $                                             500.052.101,00  $             95.009.899,19  $           595.062.000,19  $                   26.340.787.184,26  $                   595.062.000,19  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         47.427.554.425,74  $         127.858.544.573,74 8869 2025-08-25

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $                                             151.904.059,21  $               1.110.068,12  $           153.014.127,33  $                   26.493.801.311,59  $                                    -  $                   153.014.127,33  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         47.274.540.298,41  $         127.705.530.446,41 10933 2025-09-27

9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                                               20.676.533,58  $                  151.097,75  $             20.827.631,33  $                   26.514.628.942,92  $                     20.827.631,33 84525 -19/02/2025  $         47.253.712.667,08  $         127.684.702.815,08 10934 2025-09-27

10 OBRA ago-25  $                                          4.786.609.118,00  $             34.979.066,63  $        4.821.588.184,63  $                   31.336.217.127,55  $                  335.062.638  $                4.486.525.546,37  $                    5.295.927.510 84525 -19/02/2025  $         42.767.187.120,71  $         122.863.114.630,45 10251 2025-10-16

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $                                             300.000.000,00  $             57.000.000,00  $           357.000.000,00  $                   31.693.217.127,55  $                   357.000.000,00  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         42.410.187.120,71  $         122.506.114.630,45 10251 2025-10-16

10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $                                             195.788.202,66  $               1.430.759,95  $           197.218.962,61  $                   31.890.436.090,16  $                   197.218.962,61  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         42.212.968.158,10  $         122.308.895.667,84 12122 2025-10-23

10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                                                 4.582.141,31  $                    33.484,87  $               4.615.626,18  $                   31.895.051.716,34  $                      4.615.626,18  $                                        - 84525 -19/02/2025  $         42.208.352.531,92  $         122.304.280.041,66 12243 2025-10-24

ANTICIPO 2  $                  14.000.000.000 84525 -19/02/2025  $         28.208.352.531,92 8867 2025-08-25

11 OBRA sep-25  $                                          5.137.984.276,00  $             37.546.808,17  $        5.175.531.084,17  $                   37.070.582.800,51  $               1.141.146.308  $                4.034.384.776,47  $                  18.154.781.202 84525 -19/02/2025  $         24.173.967.755,45  $         117.128.748.957,49 12124 2025-10-23

11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $                                             650.000.000,00  $           123.500.000,00  $           773.500.000,00  $                   37.844.082.800,51  $                   773.500.000,00 84525 -19/02/2025  $         23.400.467.755,45  $         116.355.248.957,49 12124 2025-10-23

11 AJUSTE PROVISIONAL sep-25  $                                             186.805.104,39  $               1.365.114,23  $           188.170.218,62  $                   38.032.253.019,13  $                   188.170.218,62 84525 -19/02/2025  $         23.212.297.536,83  $         116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

11 AJUSTE DEFINITIVO sep-25  $                                                                  -    $                                -    $                                -    $                   38.032.253.019,13  $                                         - 84525 -19/02/2025  $         23.212.297.536,83  $         116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

PÁGINA

10/04/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

TOTAL  $                                                     154.199.331.758,00 

154.199.331.758,00$                                                                                                                                                                                                      

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                        14.560.999.998,00 

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                          2.000.000.000,00 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                             600.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                        60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401060-02  $                                                             800.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                        11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                          5.084.300.000,00 

 $                                                        19.528.000.002,00 

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                        39.911.000.000,00 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y 

fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA

10/04/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

12 OBRA oct-25  $                                          6.309.794.070,00  $             46.110.033,59  $        6.355.904.103,59  $                   44.388.157.122,72  $               1.138.286.850  $                5.217.617.253,36  $                  17.016.494.352 84525 -19/02/2025  $         17.994.680.283,47  $         109.811.174.635,28 13717 2025-11-27

12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $                                             443.000.000,00  $             84.170.000,00  $           527.170.000,00  $                   44.915.327.122,72  $                   527.170.000,00 84525 -19/02/2025  $         17.467.510.283,47  $         109.284.004.635,28 13717 2025-11-27

12 SOCIAL oct-25  $                                             142.420.675,25  $                  659.998,00  $           143.080.673,00  $                   45.058.407.795,72  $                   143.080.673,00 84525 -19/02/2025  $         17.324.429.610,47  $         109.140.923.962,28 13717 2025-11-27

12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $                                             210.080.910,49  $               1.535.206,65  $           211.616.117,14  $                   45.270.023.912,86  $                   211.616.117,14 84525 -19/02/2025  $         17.112.813.493,33  $         108.929.307.845,14 13953 2025-11-26

12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $                                                 1.349.125,58  $                      9.859,00  $               1.358.984,58  $                   45.271.382.897,44  $                      1.358.984,58 84525 -19/02/2025  $         17.111.454.508,75  $         108.927.948.860,56 

ANTICIPO 3  $                                -    $                   45.271.382.897,44  $                                         -  $               2.275.229.781,40 84525 -19/02/2025  $         14.836.224.727,35  $         108.927.948.860,56 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $                                          5.364.024.834,00  $             39.198.643,02  $        5.403.223.477,02  $                   50.674.606.374,46  $          1.371.581.150,05  $                4.031.642.326,97  $             17.920.142.983,16 84525 -19/02/2025  $         10.804.582.400,38  $         103.524.725.383,54 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $                                             454.000.000,00  $             86.260.000,00  $           540.260.000,00  $                   51.214.866.374,46  $                   540.260.000,00 84525 -19/02/2025  $         10.264.322.400,38  $         102.984.465.383,54 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 SOCIAL nov-25  $                                             192.835.904,75  $                  893.629,80  $           193.729.534,55  $                   51.408.595.909,01  $                   193.729.534,55 84525 -19/02/2025  $         10.070.592.865,83  $         102.790.735.848,99 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 PREDIAL nov-25  $                                               19.608.000,00  $               3.725.520,00  $             23.333.520,00  $                   51.431.929.429,01  $                     23.333.520,00 84525 -19/02/2025  $         10.047.259.345,83  $         102.767.402.328,99 
INVIAS-CP-
R25-00228

2025-12-22

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $                                             171.877.929,43  $               1.256.031,02  $           173.133.960,45  $                   51.605.063.389,46  $                   173.133.960,45 84525 -19/02/2025  $           9.874.125.385,38  $         102.594.268.368,54 
INVIAS-CP-
R25-00325 

2025-12-12

13 AJUSTE DEFINITIVO nov-25  $                                                 5.555.939,09  $                    40.601,10  $               5.596.540,19  $                   51.610.659.929,65  $                      5.596.540,19 84525 -19/02/2025  $           9.868.528.845,19  $         102.588.671.828,35 
INVIAS-CP-
R26-1863 

2026-03-19

14 OBRA dic-25  $                                          5.687.169.426,00  $             41.560.084,27  $        5.728.729.510,27  $                   57.339.389.439,92  $          1.454.209.222,23  $                4.274.520.288,04  $             16.465.933.760,93 84525 -19/02/2025  $           5.594.008.557,15  $          96.859.942.318,08 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $                                               20.000.000,00  $               3.800.000,00  $             23.800.000,00  $                   57.363.189.439,92  $                     23.800.000,00 84525 -19/02/2025  $           5.570.208.557,15  $          96.836.142.318,08 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 SOCIAL dic-25  $                                             265.368.598,67  $               1.229.756,92  $           266.598.355,59  $                   57.629.787.795,51  $                   266.598.355,59 84525 -19/02/2025  $           5.303.610.201,56  $          96.569.543.962,49 
INVIAS-CP-
R25-00567 

2025-12-17

14 AJUSTE PROVISIONAL dic-25  $                                             161.259.139,83  $               1.178.432,17  $           162.437.572,00  $                   57.792.225.367,51  $                   162.437.572,00 84525 -19/02/2025  $           5.941.172.629,56  $          96.407.106.390,49 
INVIAS-CP-
R25-00598 

2025-12-17

14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25  $                                               23.183.110,88  $                  169.415,04  $             23.352.525,92  $                   57.815.577.893,43  $                     23.352.525,92 84525 -19/02/2025  $           5.917.820.103,64  $          96.383.753.864,57 
INVIAS-CP-
R26-1853 

2026-03-19

894225 - 27/12/2025  $                                  -   

84525 -19/02/2025  $           2.796.028.386,59 

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS ene-26  $                                             204.000.000,00  $             38.760.000,00  $           242.760.000,00  $                   62.242.732.600,97  $                   242.760.000,00 84525 -19/02/2025  $           2.553.268.386,59  $          91.956.599.157,03 
INVIAS-CP-
R26-1869 

2026-03-19

15 AJUSTE PROVISIONAL ene-26  $                                             166.788.758,16  $               1.218.840,93  $           168.007.599,09  $                   62.410.740.200,06  $                   168.007.599,09 84525 -19/02/2025  $           2.385.260.787,50  $          91.788.591.557,94 
INVIAS-CP-
R26-1870 

2026-03-19

15 AJUSTE DEFINITIVO ene-26  $                                               70.006.738,13  $                  511.587,70  $             70.518.325,83  $                   62.481.258.525,89  $                     70.518.325,83 232426 - 02/02/2026  $         76.314.742.461,67  $          91.718.073.232,11 
INVIAS-CP-
R26-3252 

2026-04-16

84525 -19/02/2025  $                                  -   

232426 - 02/02/2026  $         71.144.479.590,89 

16 SOCIAL feb-26  $                                                 9.709.825,00  $                      44.996,8  $               9.754.821,75  $                   69.421.142.758,56  $                      9.754.821,75 232426 - 02/02/2026  $         71.134.724.769,14  $          84.778.188.999,44 
INVIAS-CP-
R26-2350

2026-03-30

16 AJUSTE PROVISIONAL feb-26  $                                             325.154.141,56  $               2.376.126,42  $           327.530.267,98  $                   69.748.673.026,54  $                   327.530.267,98 232426 - 02/02/2026  $         70.807.194.501,16  $          84.450.658.731,46 
 INVIAS-CP-

R26-2351 
 30-03-2026

16 AJUSTE DEFINITIVO feb-26  $                                               77.999.475,57  $                  569.996,17  $             78.569.471,74  $                   69.827.242.498,28  $                     78.569.471,74 232426 - 02/02/2026  $         70.728.625.029,42  $          84.372.089.259,72 

17 OBRA mar-26  $                                          6.354.847.543,00  $             46.439.270,51  $        6.401.286.813,51  $                   76.228.529.311,79  $          1.624.934.516,75  $                4.776.352.296,76  $             12.018.529.713,55 232426 - 02/02/2026  $         65.952.272.732,66  $          77.970.802.446,21 

 $                                        75.171.017.622,25  $        1.057.511.689,79  $      76.228.529.311,79  $                   76.228.529.311,79  $         11.256.700.067,85  $              64.971.829.243,94  $             12.018.529.713,55  $         65.952.272.732,66  $          77.970.802.446,21 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2026-03-30

R.P. VIGENCIA 2026

TOTALES

15 OBRA ene-26  $                                          4.154.038.274,00  $             30.356.433,54  $        4.184.394.707,54  $                   61.999.972.600,97  $          1.062.602.990,49 

16 OBRA feb-26  $                                          6.879.853.558,00  $             50.275.852,92  $        6.930.129.410,92  $                   69.411.387.936,81  $          1.759.866.540,14  $                5.170.262.870,78  $             13.643.464.230,30 

2026-03-19

R.P. ADICIONAL 1

 $                3.121.791.717,05  $             15.403.330.770,44  $          92.199.359.157,03 
INVIAS-CP-
R26-1869 

 $          84.787.943.821,19 
INVIAS-CP-
R26-2350

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                             69.383.065.013,00  $                                                 507.030.090,49  $                               69.890.095.103,49 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                               2.770.968.067,00  $                                                 526.483.932,73  $                                 3.297.451.999,73 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                               2.387.041.538,58  $                                                   17.443.765,10  $                                 2.404.485.303,68 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

VALOR TOTAL  $                                                             75.171.017.622,25  $                                              1.057.511.689,79  $                               76.228.529.312,04 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                  610.335.003,67  $                                                     2.828.381,47  $                                    613.163.385,14 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                      -    $                                                                     -    $                                                         -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                   19.608.000,00  $                                                     3.725.520,00  $                                      23.333.520,00 
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE feb-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 16

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P %
$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E 0%
% P
$ P

$ E

% E 0%

116.376.149$                        100% 54,13%

117.170.345$                        101% $63.028.217

NOTAS:

1.928.566,99$                       16,57%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

65.417.375,28$                     49,70%

460.590,82$                          54,16%

65.417.375,28$                     49,38%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3.297.452,00$                       54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

636.496,91$                          4,93% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

69.351.324,18$                     45,21%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                  153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 
(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                      12.912.259,09 

 $                                                                      12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 
(K)

 $                                                                        2.000.000,00 

 $                                                                        2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                  132.487.072,669 

 $                                                                  132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                        6.000.000,00 

 $                                                                        6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                  131.636.631,581 

 $                                                                  131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                         850.441,088 

 $                                                                         850.441,088 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                         500.000,000 

VALOR ACTUALIZADO

$24.708.744$20.585.449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                    11.635.999,121 

1.591.046 2.088.221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                  153.399.331,758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                                    11.635.999,121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97%

% DE 
EJECUCIÓN

0,00% 0,00%

 $                                                                         500.000,000 

$4.786.609 $5.137.984VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 
INCLUYENDO IVA (B)

4.186.895986.817

 $                                                                      3.124.483,553 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854$2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295
54,13%

$0

BARRAS

44,64% 48,21%11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5,91%1,79% 4,11% 4,41%

7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89%
$40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345

0,00%
$56.626.863 $62.489.177 $69.379.434

5,42% 4,61% 4,85% 3,57%

71,17% 85,58% 100,682%26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66%
$30.542.762 $35.522.000

$5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314$2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

53,70%
$8.380.449

5,92% 5,75%

59,62% 65,37%
INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA

% 0,53% 1,99% 3,50%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886

4,95%

5,80% 14,41% 15,10%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04%2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36%% 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%
$6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781$4.979.239 $5.279.239

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

2,00% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39%
$1.896.078 $2.330.681 $3.013.193$2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857$0 $0 $0 $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958

0,00%

$3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942$1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560
9,48%

$0 $0 $0 $0 $502.207 $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738
3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69%1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54%0,00% 0,00% 0,43% 0,55% 1,02% 1,14%

 ITEM NO PREVISTOS 
(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0,00% 25,32% 0,00% 0,00%

$56.446.361 48,50% $29.476.256 $0

$0
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15%0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%

$11.006 $15.144$3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673
$27.572$39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156

0,01%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 $6.045
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

$4.926 $5.086 $4.501 $5.067 TRANSPORTES
(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,87% 0,16% 0,45%

0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,29% 0,00%0,01% 0,00% 0,06% 0,11% 0,14% 0,16%

$1.874.057 1,61% $1.007.879 $101.638 $143.336 $11.230
0,09% 0,12% 0,01%

$9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0

$184.389

0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02%
$190.013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168 $340.186$22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288
0,16% 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23%0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15%

$268.218 $612.120 $618.837$189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769$151.880 $176.929 $193.230 $136.475 OBRAS VARIAS
(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 1,95% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08%

0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
0,23% 0,23% 0,53%

$4.279.749 3,68% $2.269.065 $108.448 $123.181 $20.692
$173.911

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02%
$41.137 $1.938 $71.381$26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0$30.040 $388.673 $676.501 $110.887

0,00%

$192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441$129.062 $164.465 $174.373 $186.064 $182.562 $118.331
0,78%

$8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735
0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48%0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 1,24% 0,01% 0,02%

$4.011.867 3,45% $1.440.203 $0

$972.390
2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% 0,37%0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84%

$3.521.158 $2.454.454$1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031
$2.729.283$907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375

2,11%

$248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497
0,04% 0,69% 0,95% 1,15% 0,97% 3,03%1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91%0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70%

$806.202 $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 13,38% 0,21% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$27.234.452 23,40% $15.585.797 $675.185 $442.843 $1.443.807
0,58% 0,38% 1,24%

$274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209

$615.067

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08%
$0 $0 $0 $0 $0 $113.976$97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,20%

$0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567
0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33%0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50%

$192.213 $704.254 $234.057$6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 $264.086$506.628 $590.183 $644.559 $455.240 PAVIMENTOS CONCRETO
(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,23% 0,17% 0,61%

$6.522.381 5,60% $570.917 $0 $0 $33.998
$580.115

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0$0$0 $0

0,00%

$55.045 $63.297 $64.677 $68.408 $163.194 $223.720$39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084
0,19%

$0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507
0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,14%0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS
(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,00% 0,00% 0,00%

$1.148.418 0,99% $0 $0

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$295.139 $437.555$100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,38%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693
0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25%0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12%0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11%

$148.946 $170.284 $66.040 $171.443 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS
(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,96% 0,03% 0,09%

1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,50% 0,00%0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13%

$2.935.916 2,52% $1.111.768 $0 $708.484 $381.597
0,00% 0,61% 0,33%

$21.687 $0 $0

0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70%
$1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262$809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$12.717.142 10,93% $11.566.332 $101.547 $143.163 $230.894 $145.545

$507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478$527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0,64% 0,59% 1,68% 1,42%

$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495
0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58%0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46%

$685.921 $1.949.642 $1.649.632

14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES
(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 9,93% 0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

1 2 3 4

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 800.000.000,00$      

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13

1

01/02/2026

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 154.199.331.758,00$                  

6.879.853.558,00$                               

485.376 2.657.349 3.300.738 4.123.295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5.289.007
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217

$0 $0 $0 $0
0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54%

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3 Adición No.1

Reprogmacion No. 5
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4,00 530.554$            2.122.216$                      13,08 6.939.646,32$                       -$                                                         2,94

2 11601 210 - 22 m3 4.701,00 61.916$              291.067.116$                  171.800,26 10.637.184.898,16$              10.910,29 675.521.516$                                     148.876,12

3 11601 210 - 22 m3 138.412,00 17.034$              2.357.710.008$               307.844,11 5.243.816.569,74$                75.780,88 1.290.851.510$                                  233.624,99

4 11601 220 - 22 m3 4.571,00 22.139$              101.197.369$                  30.000,00 664.170.000,00$                   -$                                                         15.075,80

5 11601 233 - 22 m2 10,00 20.535$              205.350$                         -$                                           -$                                                         

Subtotal 2.752.302.059$               16.552.111.114,22$              1.966.373.026$                                  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6.073,00 196.801$            1.195.172.473$               13.413,24 2.639.739.045,24$                -$                                                         5.649,20

7 11602 330 - 22 m3 4.237,00 225.835$            956.862.895$                  400,00 90.334.000,00$                     -$                                                         

Subtotal 2.152.035.368$               2.730.073.045,24$                -$                                                         

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21.644,00 4.818$                104.280.792$                  11.644,00 56.100.792,00$                     -$                                                         

9 11603 421 - 22 m2 32.766,00 2.298$                75.296.268$                    16.766,00 38.528.268,00$                     -$                                                         

10 11603 450P m3 5,00 1.306.545$         6.532.725$                      5,00 6.532.725,00$                       -$                                                         

11 11603 450P m3 711,00 1.355.295$         963.614.745$                  361,00 489.261.495,00$                   -$                                                         

Subtotal 1.149.724.530$               590.423.280,00$                   -$                                                         

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61.250,00 934.000$            57.207.500.000$             5.894,39 5.505.360.260,00$                13,68 12.777.120$                                       624,94

Subtotal 57.207.500.000$             5.505.360.260,00$                12.777.120$                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48.390,00 52.433$              2.537.232.870$               7.982,29 418.535.411,57$                   1.474,34 77.304.069$                                       3.974,80

14 11604 600 - 22 m3 1.695,00 86.720$              146.990.400$                  1.695,00 146.990.400,00$                   14,68 1.273.050$                                         203,36

15 11604 600 - 22 m3 3.886,00 26.160$              101.657.760$                  -$                                           -$                                                         

16 11604 610 - 22 m3 7.406,00 39.054$              289.233.924$                  2.000,00 78.108.000,00$                     180,27 7.040.265$                                         1.079,16

17 11604 610 - 22 m3 6.606,00 181.292$            1.197.614.952$               3.104,91 562.895.343,72$                   1.533,51 278.013.095$                                     1.831,25

18 11604 610 - 22 m3 843,00 204.068$            172.029.324$                  1.500,00 306.102.000,00$                   -$                                                         566,41

19 11604 610 - 22 m3 9.491,00 250.000$            2.372.750.000$               -$                                           -$                                                         

20 11604 621P m 127,00 3.121.132$         396.383.764$                  871,34 2.719.567.156,88$                30,00 93.633.960$                                       90,00

21 14101 621P m 231,00 4.939.881$         1.141.112.511$               -$                                           -$                                                         

22 11604 621P m 5,00 10.942.319$       54.711.595$                    -$                                           -$                                                         

23 11604 623 - 22 m 11.421,00 483.389$            5.520.785.769$               19.018,44 9.193.304.693,16$                1.488,00 719.282.832$                                     13.822,00

24 14103 630 - 22 m3 204,00 1.565.552$         319.372.608$                  100,00 156.555.200,00$                   -$                                                         

25 11604 630 - 22 m3 1.736,00 1.256.503$         2.181.289.208$               1.936,00 2.432.589.808,00$                264,98 332.948.165$                                     1.126,37

26 14103 630 - 22 m3 978,00 1.186.731$         1.160.622.918$               978,00 1.160.622.918,00$                156,85 186.138.757$                                     693,25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1.559.829$                              

Excavación en roca de la explanación y canales 9.217.813.846$                       

Excavación en material común de la explanación y canales 3.979.568.079$                       

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Subbase Granular clase A 1.111.768.209$                       

Base granular clase A -$                                             

Terraplenes 333.763.136$                          

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                             

13.532.704.890$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                             

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                             

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                             

1.111.768.209$                       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                             

583.693.960$                          

Excavaciones varias sin clasificar 208.410.687$                          

-$                                             

Pavimento de concreto hidráulico 583.693.960$                          

Relleno para estructuras con recebo 331.990.975$                          

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115.586.156$                          

Relleno para estructuras con gravilla -$                                             

Excavaciones varias en roca en seco 17.635.380$                            

Excavaciones varias en material común en seco -$                                             

Relleno para estructuras con suelo 42.145.515$                            

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 6.681.402.758$                       

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 1.415.281.692$                       

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 

MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 

refuerzo

280.901.880$                          

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 

MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 

refuerzo

-$                                             

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 

MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 

refuerzo

-$                                             

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 822.701.266$                          
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

27 14103 630 - 22 m3 457,00 1.218.318$         556.771.326$                  457,00 556.771.326,00$                   -$                                                         

28 11606 630 - 22 m3 245,00 1.292.445$         316.649.025$                  302,20 390.576.879,00$                   9,07 11.722.476$                                       215,46

29 11604 630 - 22 m3 6,00 1.081.137$         6.486.822$                      50,00 54.056.850,00$                     -$                                                         29,49

30 11604 630 - 22 m3 35,00 970.637$            33.972.295$                    -$                                           -$                                                         

31 11606 630.4P m3 3.898,00 1.191.226$         4.643.398.948$               140,00 166.771.640,00$                   -$                                                         

32 11604 630 - 22 m3 846,00 799.357$            676.256.022$                  150,00 119.903.550,00$                   23,22 18.561.070$                                       108,00

33 11604 640 - 22 kg 493.274,00 8.025$                3.958.523.850$               309.197,49 2.481.309.857,25$                45.713,42 366.850.196$                                     212.421,20

34 14103 641 - 22 tf-m 102.710,00 2.185$                224.421.350$                  -$                                           -$                                                         

35 14103 642 - 22 u 12,00 1.185.774$         14.229.288$                    70,00 83.004.180,00$                     -$                                                         

36 14104 650.1P kg 5.076,00 22.385$              113.626.260$                  -$                                           -$                                                         

37 11604 661 - 22 m 99,00 940.534$            93.112.866$                    680,00 639.563.120,00$                   15,00 14.108.010$                                       66,00

38 11604 661 - 22 m 93,00 1.238.648$         115.194.264$                  80,00 99.091.840,00$                     -$                                                         10,00

39 11604 661 - 22 m 26,00 1.537.648$         39.978.848$                    -$                                           -$                                                         

40 11604 663 - 22 m 8.901,00 30.311$              269.798.211$                  8.901,00 269.798.211,00$                   413,50 12.533.599$                                       2.258,27

41 11604 663 - 22 m 451,00 330.611$            149.105.561$                  20,00 6.612.220,00$                       -$                                                         

42 11604 670.5P m3 237,00 1.068.959$         253.343.283$                  -$                                           -$                                                         

43 11604 671 - 22 m3 408,00 922.215$            376.263.720$                  -$                                           -$                                                         

44 11604 673 - 22 m2 1.080,00 10.550$              11.394.000$                    -$                                           -$                                                         

45 11604 673 - 22 m2 31.982,00 12.209$              390.468.238$                  11.151,70 136.151.105,30$                   893,56 10.909.474$                                       6.422,62

46 11604 673.1P m 15.236,00 46.855$              713.882.780$                  2.470,00 115.731.850,00$                   1.142,60 53.536.523$                                       1.525,70

47 11604 674 - 22 m 171,00 144.750$            24.752.250$                    200,00 28.950.000,00$                     -$                                                         

48 11604 674 - 22 m 18.234,00 272.971$            4.977.353.214$               23.000,00 6.278.333.000,00$                480,00 131.026.080$                                     20.480,00

49 11606 683 - 22 m2 23.670,00 30.019$              710.549.730$                  2.000,00 60.038.000,00$                     -$                                                         

50 11606 683 - 22 m2 59.036,00 36.779$              2.171.285.044$               500,00 18.389.500,00$                     -$                                                         

Subtotal 38.432.604.798$             28.680.324.060$                   2.314.881.621$                                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10.497,00 3.004$                31.532.988$                    563.257,00 1.692.024.028,00$                -$                                                         410.943,00

52 11607 700 - 22 m2 52,00 44.747$              2.326.844$                      100,00 4.474.700,00$                       -$                                                         

53 11607 701 - 22 u 442,00 10.292$              4.549.064$                      14.976,00 154.132.992,00$                   -$                                                         

54 11607 710 - 22 u 93,00 734.584$            68.316.312$                    400,00 293.833.600,00$                   -$                                                         56,00

55 11607 710 - 22 u 28,00 848.204$            23.749.712$                    60,00 50.892.240,00$                     -$                                                         

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 31.882.730$                            

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                             

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 278.470.200$                          

Apoyo elastomérico -$                                             

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 62.075.244$                            

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 86.330.557$                            

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 1.704.680.135$                       

Acero de preesfuerzo -$                                             

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                             

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                             

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12.386.480$                            

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                             

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 68.450.424$                            

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                             

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5.590.446.080$                       

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente 

con geosintéticos
-$                                             

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                             

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 78.413.767$                            

Geodrén planar H = 0.5 m 71.486.674$                            

Línea de demarcación con pintura en frio 1.234.472.772$                       

Marca vial con pintura en frío -$                                             

Tacha reflectiva bidireccional -$                                             

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente 

con geosintéticos
-$                                             

17.900.678.600$                     

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 

cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
41.136.704$                            

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 

cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                             
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

56 11607 710 - 22 m2 59,00 681.596$            40.214.164$                    60,00 40.895.760,00$                     -$                                                         

57 11607 730 - 22 m 534,00 292.546$            156.219.564$                  6.000,00 1.755.276.000,00$                280,43 82.038.675$                                       840,43

58 11607 730 - 22 u 16,00 79.481$              1.271.696$                      200,00 15.896.200,00$                     -$                                                         

59 11607 740 - 22 u 177,00 15.674$              2.774.298$                      700,00 10.971.800,00$                     68,00 1.065.832$                                         117,00

Subtotal 330.954.642$                  4.018.397.320,00$                83.104.507$                                       

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1.499,00 38.337$              57.467.163$                    4.486,00 171.979.782,00$                   -$                                                         199,83

61 11606 810 - 22 m2 74,00 23.593$              1.745.882$                      100,00 2.359.300,00$                       -$                                                         

62 11606 810 - 22 m2 27.489,00 22.702$              624.055.278$                  33.218,27 754.121.165,54$                   -$                                                         21.108,80

63 11606 810 - 22 m2 121.300,00 17.398$              2.110.377.400$               100,00 1.739.800,00$                       -$                                                         

64 11606 811 - 22 m2 27.489,00 56.834$              1.562.309.826$               44.489,00 2.528.487.826,00$                1.922,64 109.271.322$                                     32.350,82

65 11606 812.3P m2 1.299,00 96.653$              125.552.247$                  6.000,00 579.918.000,00$                   -$                                                         

66 11606 840 - 22 m 5.398,00 96.243$              519.519.714$                  2.289,00 220.300.227,00$                   -$                                                         549,00

Subtotal 5.001.027.510$               4.258.906.100,54$                109.271.322$                                     

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5.500.000,00 1.700$                9.350.000.000$               1.102.320,60 1.873.945.020,00$                -$                                                         592.870,00

Subtotal 9.350.000.000$               1.873.945.020,00$                -$                                                         

ITEM NO PREVISTO -$                                      -$                                                         

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $      252.373,00                           235,00 59.307.655,00$                     0,45 113.568$                                            97,68

NP2 11601 201-22 201.15 m  $      118.645,00                           200,00 23.729.000,00$                     -$                                                         

NP3 11601 201-22 201.16 m  $          3.981,00                      16.000,00 63.696.000,00$                     -$                                                         

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $        22.185,00                    282.900,35 6.276.144.264,75$                901,51 19.999.999$                                       263.801,86

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $      149.567,00                        9.337,51 1.396.583.358,17$                666,72 99.719.310$                                       6.863,68

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $          2.023,00                    119.706,50 242.166.249,50$                   7.009,80 14.180.825$                                       84.980,50

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $      159.988,00                        3.400,00 543.959.200,00$                   421,74 67.473.339$                                       1.807,63

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $        54.735,00                        2.000,00 109.470.000,00$                   265,41 14.527.216$                                       1.280,72

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $      537.696,00                           378,00 203.249.088,00$                   24,93 13.404.761$                                       225,78

NP10 11604 673.1.1P m2  $      104.464,00                      59.597,16 6.225.757.722,24$                2.161,46 225.794.757$                                     17.845,91

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $      114.058,00                        4.200,00 479.043.600,00$                   243,03 27.719.516$                                       1.353,13

NP12 11604 900-22 900.3.2
m3 - 

km
 $          1.804,00                 3.290.109,16 5.935.356.924,64$                -$                                                         2.845.112,72

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $          1.443,00                 1.074.804,00 1.550.942.172,00$                212.287,46 306.330.805$                                     887.091,46

NP14 11608 200.1.1P. u  $      284.383,00                           450,00 127.972.350,00$                   89,00 25.310.087$                                       196,00

NP15 11608 200.1.2P. u  $      549.686,00                           200,00 109.937.200,00$                   6,00 3.298.116$                                         94,00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $   1.313.657,00                        2.200,00 2.890.045.400,00$                -$                                                         396,10

Defensa metálica 245.864.435$                          

Sección final -$                                             

Captafaros 1.833.858$                              

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina 

galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
-$                                             

Protección de taludes con bloques de césped -$                                             

Protección de taludes con tierra orgánica 479.211.978$                          

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                             

1.523.307.769$                       

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7.660.883$                              

2.378.336.771$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 

metros (100 m)

1.007.879.000$                       

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto 

permanente
1.838.626.503$                       

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                             

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52.837.407$                            

1.007.879.000$                       

-$                                             

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

24.651.794$                            

-$                                             

5.852.444.264$                       

1.026.580.027$                       

171.915.552$                          

289.198.509$                          

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien 

Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, 

Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

55.739.068$                            

51.670.484$                            

520.339.539$                          

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

70.100.211$                            

121.401.002$                          

1.864.255.143$                       

154.335.301$                          

5.132.583.347$                       

1.280.072.977$                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

NP17 11601 500.1.2 P m3  $   1.231.948,00                        3.600,00 4.435.012.800,00$                360,96 444.683.950$                                     3.464,21

NP18 11606 685.1P U  $        22.328,00                        2.500,00 55.820.000,00$                     -$                                                         343,00

NP19 11604 633-22 633,1 m  $        45.493,00                        4.000,00 181.972.000,00$                   -$                                                         

NP20 11607 700.1P m  $          2.492,00                    160.000,00 398.720.000,00$                   -$                                                         144.000,00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $   1.103.903,00                        1.800,00 1.987.025.400,00$                336,91 371.915.960$                                     1.061,95

NP22 11606 630.1P m3  $   1.440.005,00                        4.247,00 6.115.701.235,00$                -$                                                         4.247,00

NP23 11606 685.2P m3  $      457.271,00                           400,00 182.908.400,00$                   -$                                                         323,00

NP24 14104 650,2 kg  $        22.383,00                    305.000,00 6.826.815.000,00$                4.916,60 110.048.258$                                     89.469,10

NP25 11608 650,3 kg  $             771,00                    305.000,00 235.155.000,00$                   -$                                                         

NP26 14104 650,4 kg  $          9.928,00                    305.000,00 3.028.040.000,00$                -$                                                         

NP27 11606 623,4 m  $      423.311,00                        6.600,00 2.793.852.600,00$                87,60 37.082.044$                                       1.317,60

NP28 11606 681-22 m3  $      410.318,00                           370,00 151.817.660,00$                   -$                                                         30,00

NP29 11604 1P u  $        77.726,00                        1.200,00 93.271.200,00$                     1.025,00 79.669.150$                                       1.025,00

NP30 14103 2P m  $      143.433,00                           100,00 14.343.300,00$                     -$                                                         

NP31 14103 3P m  $        94.072,00                           300,00 28.221.600,00$                     76,20 7.168.286$                                         76,20

NP32 11604 4P m  $      389.537,00                           500,00 194.768.500,00$                   -$                                                         

52.960.804.879,30$              1.868.439.947,00$                             

ajuste al peso 85,33$                                   

116.376.148.907$           117.170.345.164,51$            6.354.847.543,00$                             

* 850.441.088$                  856.244.830$                        46.439.270,51$                                  

* 117.226.589.995$           118.026.589.995$                 6.401.286.813,51$                             

* 3.124.483.553$               3.124.483.553$                     

* 11.635.999.121$             11.635.999.121$                   

* 500.000.000$                  500.000.000$                        

* 132.487.072.669$           133.287.072.669$                 6.401.286.813,51$                             

* 5.042.016.807$               5.042.016.807$                     

* 957.983.193$                  957.983.193$                        

* 6.000.000.000$               6.000.000.000$                     -$                                                         

* 2.000.000.000$               2.000.000.000$                     

* 12.912.259.089$             12.912.259.089$                   

* 153.399.331.758$           154.199.331.758$                 6.401.286.813,51$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4"

Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto 

Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto 

Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del 

sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa 

autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

7.658.504$                              

-$                                             

358.848.000$                          

1.172.289.791$                       

6.115.701.235$                       

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(I) (E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(F) - 19%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 2.317.790.305,15$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                             

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 72.207.885.408,63$                

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 507.030.090,48$                     

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 69.890.095.103,48$                

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

SUBTOTAL

3.297.451.999,73$                  

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias 4.267.724.117$                       

31.344.812.156$                     

-$                                             

636.496.905,14$                     

2.770.968.067,00$                  

526.483.932,73$                     

76.141.834.313,50$                

69.383.181.354,73$                

147.698.533$                          

79.669.150$                            

-$                                             

7.168.286$                              

-$                                             

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

2.002.586.866$                       

-$                                             

-$                                             

557.754.574$                          

12.309.540$                            Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

AIU 30%

Utilidad 5%

%

19,86%

25,57%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $            6.401.286.813,51 13.532.704.890$                   
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
2.431.170.543,00$            

 $                                     -   1.111.768.209$                     
Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
181.373.474,00$               

 $                                     -   -$                                           
Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
40.709.097,00$                 

 $                                     -   
Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
3.048.781.426,00$            

 $                                     -   583.693.960$                        
Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
-$                                   

 $                                     -   17.900.678.600$                   
Vías interurbanas Obras geotécnicas 

y mitigación ambiental 11606
158.075.842,00$               

 $                                     -   1.523.307.769$                     
Vías interurbanas Señalización y 

control de transito 11607
83.104.507,00$                 

 $                                     -   2.378.336.771$                     
Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
28.608.203,00$                 

 $                                     -   1.007.879.000$                     
Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 11701
-$                                   

 $                                     -   31.344.812.156$                   
Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                   

 $                                     -   

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos asfalticos / 

concreto, afirmado, subbase y bases 

11703

-$                                   

 $            6.401.286.813,51 69.383.181.355$                   

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura de 

pavimento y espacio público 11704

-$                                   

Valor Amortizado Acumulado 11.256.700.067,85$                                      

Valor Saldo por Amortizar 12.018.529.713,55$                                      

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor

Valor Anticipo Otorgado 23.275.229.781,40$                                      

Valor Amortizado Presenta Acta 1.624.934.516,75$                                        

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

*OBRA  $                                       6.354.847.543,00  $                 46.439.270,51 E 1.966.373.026$                                                       24.197.864.604,00$                

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                 -    $                                     -   B -$                                                                              775.195.173,00$                     

PROVISIÓN PARA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
 $                                                                 -    $                                     -   SB -$                                                                              2.599.462.297,00$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 $                                                                 -    $                                     -   PC 12.777.120$                                                            -$                                             

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $                                                                 -    $                                     -   P -$                                                                              26.482.712.843,00$                

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                 -    $                                     -   SYS 83.104.507$                                                            1.889.816.652,00$                  

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                 -    $                                     -   EYD 2.314.881.621$                                                       9.490.268.474,00$                  

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $                                                                 -    $                                     -   T -$                                                                              -$                                             

*GESTIÓN SOCIAL  $                                                                 -    $                                     -   OV 109.271.322$                                                          1.115.288.552,00$                  

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES
 $                                     -   -$                                             

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $                                                                 -    $                                     -   NP 1.868.439.947$                                                       -$                                             

TOTAL 6.354.847.543$                                                       VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                       6.354.847.543,00  $                 46.439.270,51 -$                                             
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

01/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 

del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Vías urbanas Estructuras hidráulicas 

y drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio 

público, señalización y control de 

transito 11705

-$                                   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, redes hidrosanitarias, 

estructuras hidráulicas y drenajes y 

señalización de obra 11706

-$                                   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 

urbanas de servicios y señalización 

vertical y horizontal 11707

-$                                   

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, señalización vertical y 

horizontal 11708

-$                                   

Vías urbanas Estabilización de 

terreno 11709
-$                                   

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                   

Transporte elevado Preliminares 

14101
-$                                   

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                   

Transporte elevado Rellenos 14103 186.138.757,00$               

Transporte elevado Subestructura 

14104
110.048.258,00$               

Transporte elevado Superestructura 

14105
-$                                   

TOTAL ICOCIV 6.268.010.107,00$            

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No. 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$                                             

69.383.065.013,00$                

$4.776.352.296,76 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

829.869.552,00$                     

2.002.586.866,00$                  

-$                                             

6.354.847.543,00$            -$                                             

4.729.913.026,25$            -$                                             

-$                                             



Septiembre Enero Febrero

Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 126.36 136.99 139.18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 129.28 138.90 140.07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 140.08 150.36 151.69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 126.37 133.22 136.10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 135.27 146.26 150.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 129.13 138.64 140.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 142.08 147.73 139.55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 124.85 140.83 143.73
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 125.77 137.34 139.73
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 131.26 141.82 142.84
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 131.42 139.80 141.35
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 136.87 145.30 146.88

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
2026

Código Capítulo 
Constructivo

Capítulo constructivo
Ponderación al tipo de 

obra (%)

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases CPC 
V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de obra

Tipología de obra
Código de agregación 

a nivel de obra-
capítulo

2024



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
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