
PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4303 DE 2024 

 

 
Entre los suscritos, WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.463.217, en calidad de DIRECTOR TÉCNICO, CÓDIGO 
0100, GRADO22 DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN, 
nombrado mediante resolución No. 4995 del 19 de noviembre de 2025, 
posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre de 2025, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo de 
2025, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra DAVID ALBERTO 
ARISTIZABAL ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 
71.619.734 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación legal del 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ, con NIT 901.887.085-
0 (Integrado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 890.910.591-5, 
con participación del 90% y ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, 
identificado con NIT. 901.704.775-1, con participación del 10%), quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 4303 de 2024, hemos 
convenido modificar el contrato previas las siguientes, 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO 

CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ, suscribieron el Contrato de Obra No. 4303 el 
13 de noviembre de 2024 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - 
QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.”. 

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 es 
Hasta el 31 de Julio de 2026, contados a partir de la orden de inicio, hecho que 
ocurrió el día 21 de noviembre de 2024 mediante oficio No. 2024S-VBOG-
087395. 

3. Que el valor inicial del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, se estableció en la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($153.399.331.758) INCLUIDO IVA. 
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4. Que el Contrato de Obra No. 4303 de 2024, ha tenido las siguientes 

modificaciones: 
  

Modificaciones Fecha de 
Suscripció

n 

Asunto 

 
Adición No. 01 

 

 
26/12/2025 

ADICIONAR el valor del contrato en 
la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/cte. 
($800.000.000,00) IVA INCLUIDO. 

 
 

5. Que, de acuerdo con la modificación relacionada en el cuadro anterior, el Contrato 
de Obra No. 4303 de 2024, tiene un valor total acumulado de CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS ($154.199.331.758) incluido IVA. 
 

6. Que mediante oficio No.O-171-QUI-1186-26 del 13 de febrero de 2026, EL 
CONTRATISTA solicita la Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 4303 de 2024, 
hasta el 31 de diciembre de 2026, el cual hace parte integral de la presente 
modificación.  

7. Que mediante oficio No.CCO_4312.24-2025.E1468 del 20 de febrero de 2026, 
la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud, avalade manera favorable 
sobre la necesidad de la Prorroga No. 01, el cual hace parte integral de la presente 
modificación. 
 

8. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra 
en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud prórroga del Contrato 4303 de 
2025, el cual hace parte integral de la presente modificación. 
 

9. Que con Memorando No. 2026I-VBOG-028479 del 27 de abril de 2026, la 
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección 
de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la Prórroga del 
Contrato de Obra No. 4303 de 2024, el cual hace parte integral de la presente 
modificación. 
 

10. Que las garantías de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual 
que ampara las obligaciones derivadas de la Adición No.01 suscrita el 26 de 
diciembre de 2025, del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, fueron aprobadas 
por el INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II el día 16 de 
abril de 2026 siendo la última. 
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 y las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Obra No.4303 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se 
suscribe por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos 
para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación 
con los recursos existentes del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no 
significa renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni 
tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de 
la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 
se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá 
ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL CONTRATISTA se 
obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días 
siguientes de conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Obra 
No. 4303 de 2024 y en el presente documento 

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 que no 
se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II e inicia su ejecución con la aprobación de las 
garantías por parte del INSTITUTO, o en su caso, de la ampliación de la vigencia, 
de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
Elaboró: Giscela Martínez Suárez – Abogada SGCPA  
Revisó:  Yudy Edith Sánchez Herrera – Abogada SGCPA 
Revisó:  José Salomón Strusberg Rueda - Abogado SGCPA 
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra – subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos  
Revisó:  Abogado – Dirección de Ejecución y Operación. 
Aprobó: William Molano Rodríguez – Director de Ejecución y Operación. 
 


