
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 4 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GAETE RIVERA
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 01108-0943 Matricula profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 25202-084188 CND Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

7-oct-25

PÁGINA

10/11/2025
(Día / Mes / Año)

-$                                    

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

29-sep-25

10-nov-25

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                            - 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitivo No. 4 DEL PERIODO febrero / 2025

N/A

01-dic-25 IVAN M CUBIDES CACAERES
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FECHA

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 3 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA                            
          Mes y Año 

Utilizado    
_Enero 2025_

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO 
DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR 
BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

129.38 1.02560 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

132.47 1.02833 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

141.96 1.00946 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

128.88 1.01857 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

138.60 1.02363 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

132.67 1.02726 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

147.89 1.03318 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

126.76 1.01603 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$                    -$                              -$                  -$                       -$                                               -$                                  

VALOR AJUSTE -$                                                   -$                                      
PORCENTAJE AMORTIZADO: N/A (%) (tres decimales)    VALOR IVA

VALOR TOTAL -$                                                   -$                                      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gomez Vera
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND C.C. No. 1.098.784.230

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA:

TOTALES

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

UN (01) MES UNA (01) SEMANA

ACTA DE AJUSTE

126.15

PÁGINA

1

29/09/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-5-FR-1

8.2 MESES

OBJETO:
(En meses según contrato principal)

N/A

-$                                             
-$                                             

-$                                                              

N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

*VALOR AJUSTE Enero (Acta 3)

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado  

_agosto 2024_      

31,550,788,786.00$                                                 

31/07/2025

(Día / Mes / Año)

11604-Estructuras hidráulicas y
drenajes

(Indique número y año)
4089 DE 2024

CÓDIGO

VERSIÓN

26,931,797,049.00$                                                 

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de
facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

(Según contrato principal)

11601-Preliminares y
explanación

(Indique día/mes/año)

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

140.63

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

11605- Obras de urbanismo

126.53

VALOR IVA

*VALOR TOTAL AJUSTE Enero (Acta 3)

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

 $                                     - 

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para
cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

CONSORCIO INTERING

124.76

135.4

128.82

N/A
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                  - 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES;
LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

11606- Obras geotécnicas y
mitigación ambiental

129.15

1,273,041,340.00$                                        

GRUPO DE AJUSTE

11602- Afirmados, subbases y
bases

Io

-$                                             

4,618,991,737.00$                               

11607-Señalización y control de
transito
11608-Transporte y sobre
acarreos

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

143.14

11603-Pavimentos asfalticos /
concreto

SI NO



CONTRATO N° 4089-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ____ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ____

ACTA DE 

INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE x 3 1/01/2025 a 31/01/2025

DESEMBOLSO ____

PRESTACION DE 

SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ______________________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

ACTA AJUSTE 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: Javier Augusto Cañón Bonilla

M. P. No:01108-0943

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                

-$                                     

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

-$                                     

-$                                     

-$                                     

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista: 

3 Período: 1 A 31 DE ENERO DE 2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1
2
3
4
5
6
7

$0.00

VALOR CON IVA
-$                         
-$                         
-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         
VALOR TOTAL BASICO

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND CC. 1.098.784.230

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

4089-2024 CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Objeto del Contrato:  MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; 

Acta No. Valor basico: $ 0
Valor Incluido IVA: $ 0

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido sin IVA
(Mantenimiento y 

Rehabilitacion)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

TOTALES $ 0.00 $ $ 0.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1   :   CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.762-7 MUNICIPIO 1 MOMIL -$                         
800.096.804-9 MUNICIPIO 2 SAN BERNARDO DEL VIENTO -$                         

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -$                         

DEPARTAMENTO 2   :   ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLÍ
800.013.676 -7 MUNICIPIO 2 SAN JUAN DE URABA -$                         
890.985.623-4 MUNICIPIO 3 ARBOLETES

TOTAL DEPARTAMENTO 2  -$                         

DEPARTAMENTO 3   :   SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO -$                         
823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVEÑAS
892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                         

TOTAL DEPARTAMENTOS -$                         
-$                         

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 3 -$                                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00 41,840,454$                  -$                                                             
-                           -                           

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1060.00 20,896,840$                  -$                                                             -                           -                           

62,737,294.00$             62,737,294.00$             -$                                                             -                           -                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           22554.00 381,636,234$                -$                                                             -                           -                           
4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        6238.00 2,546,457,646$             -$                                                             -                           -                           
5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        3031.00 1,293,336,793$             -$                                                             -                           -                           
6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00 410,712,943$                -$                                                             -                           -                           

4,632,143,616.00$        4,632,143,616.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                                             -                           -                           

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28999.00 108,427,261$                -$                                                             -                           -                           
8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2319.00 3,328,365,621$             -$                                                             -                           -                           
9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00 1,220,249,564$             -$                                                             -                           -                           

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           2319.00 215,237,985$                -$                                                             -                           -                           
11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           22554.00 313,207,398$                -$                                                             -                           -                           

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             967.00 80,399,281$                  -$                                                             
-                           -                           

5,265,887,110.00$        5,265,887,110.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00 12,788,244$                  -$                                                             -                           -                           
14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2303.00 797,369,993$                -$                                                             -                           -                           
15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00 17,928,988$                  -$                                                             -                           -                           

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00 120,352,480$                -$                                                             
-                           -                           

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00 288,861,232$                -$                                                             -                           -                           
18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00 22,356,576$                  -$                                                             -                           -                           
19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00 50,007,081$                  -$                                                             -                           -                           
20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14440.00 109,108,640$                -$                                                             -                           -                           
21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00 4,211,376$                     -$                                                             -                           -                           
22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00 10,594,402$                  -$                                                             -                           -                           

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00 41,919,296$                  -$                                                             
-                           -                           

1,475,498,308.00$        1,475,498,308.00$        
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12359.00 34,605,200$                  -$                                                             -                           -                           
25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00 2,544,604$                     -$                                                             -                           -                           
26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00 6,560,930$                     -$                                                             -                           -                           

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00 213,315,678$                -$                                                             
-                           -                           

257,026,412.00$           257,026,412.00$           
TRANSPORTES -$                                    -$                                                             -                           -                           

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5297.00 8,655,298$                     -$                                                             

-                           -                           

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5297.00 9,582,273$                     -$                                                             
-                           -                           

18,237,571.00$             18,237,571.00$             
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00 $ 11,711,530,311.00 

SECTOR 2 -$                                    -$                                                             
-                           -                           

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00 568,568$                        -$                                                             -                           -                           
31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00 1,400,498$                     -$                                                             -                           -                           
32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3726.00 90,899,496$                  -$                                                             -                           -                           

92,868,562.00$             92,868,562.00$             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1487.00 179,764,917$                -$                                                             -                           -                           
34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1783.00 240,018,545$                -$                                                             -                           -                           

419,783,462.00$           419,783,462.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3726.00 14,453,154$                  -$                                                             -                           -                           
36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3726.00 7,861,860$                     -$                                                             -                           -                           
37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1348.00 1,541,673,900$             -$                                                             -                           -                           
38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1200.00 1,153,978,800$             -$                                                             -                           -                           
39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00 285,230,781$                -$                                                             -                           -                           
40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00 55,253,247$                  -$                                                             -                           -                           

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1796.00 147,580,912$                -$                                                             

-                           -                           

796,449,842.00$           3,206,032,654.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00 2,586,897$                     -$                                                             -                           -                           
43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05 22,094,324$                  -$                                                             -                           -                           
44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00 20,642,500$                  -$                                                             -                           -                           
45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00 9,598,905$                     -$                                                             -                           -                           

Subtotal

Subtotal

ACTA MODIF 1

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa

Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa

Mezcla densa en caliente MSC-25
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Tacha reflectiva bidireccional
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

Subtotal

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien 
metros (100 m)

Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N
Material granular drenante
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío

Subtotal

Fresado de pavimento asfáltico
Geotextil para repavimentación

Concreto resistencia f'c 17 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Concreto resistencia f'c 21 MPa

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Relleno para estructuras con material filtrante

Subtotal

Demolición de estructuras

Remoción de derrumbes

Geomalla para refuerzo de capas granulares
Subbase Granular clase A

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con suelo

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no 
incluye acero de refuerzo)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN
ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 
Acta de Modificación No. 1                         de fecha 

3/01/2025

VALOR

OBRA EJECUTADA

26,931,797,049.00$                                     4,618,991,737.00$                                    

31,550,788,786.00$                                                                

1

05/02/2025
(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

VERSIÓN

4089 de 2024

OBJETO:

UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES
(Indique número y año)

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

VALOR BÁSICO ACTA:

31/07/2025

ene-25

(Indique día/mes/año)

 PRESENTE ACTA

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

DESCRIPCIÓN ÍTEM



2    de    4                .
46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2368.00 17,591,872$                  -$                                                             -                           -                           

54,751,574.00$             72,514,498.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2645.00 7,572,635$                     -$                                                             -                           -                           

48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00 6,876,900$                     -$                                                             
-                           -                           

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             
-                           -                           

15,720,263.00$             15,725,989.00$             
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00 $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00 426,426$                        -$                                                             -                           -                           
51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00 1,273,180$                     -$                                                             -                           -                           
52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5351.00 130,542,996$                -$                                                             -                           -                           

132,242,602.00$           132,242,602.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1339.00 218,780,549$                -$                                                             -                           -                           
54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1606.00 284,445,084$                -$                                                             -                           -                           

503,225,633.00$           503,225,633.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5351.00 20,756,529$                  -$                                                             -                           -                           
56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5351.00 11,290,610$                  -$                                                             -                           -                           
57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44 618,497,364$                -$                                                             -                           -                           
58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92 462,862,112$                -$                                                             -                           -                           
59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00 56,286,832$                  -$                                                             -                           -                           
60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00 35,475,600$                  -$                                                             -                           -                           

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1617.00 132,872,124$                -$                                                             

-                           -                           

843,887,325.00$           1,338,041,171.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00 2,331,401$                     -$                                                             -                           -                           
63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00 5,939,888$                     -$                                                             -                           -                           
64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00 19,195,440$                  -$                                                             -                           -                           
65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00 2,071,161$                     -$                                                             -                           -                           
66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1958.00 14,545,982$                  -$                                                             -                           -                           

44,083,872.00$             44,083,872.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2378.00 6,808,214$                     -$                                                             -                           -                           

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00 6,189,210$                     -$                                                             
-                           -                           

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             
-                           -                           

14,273,878.00$             14,273,878.00$             
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00 $ 2,031,867,156.00 

LORICA - SAN ONOFRE -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9174.00 124,537,050$                -$                                                             -                           -                           

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1784.00 184,874,136$                -$                                                             
-                           -                           

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4075.00 659,946,250$                -$                                                             
-                           -                           

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00 16,857,016$                  -$                                                             
-                           -                           

986,214,452.00$           986,214,452.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           1189.00 194,271,899$                -$                                                             -                           -                           
75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           1487.00 263,368,518$                -$                                                             -                           -                           
76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           871.00 157,091,818$                -$                                                             -                           -                           

614,732,235.00$           614,732,235.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             5954.00 26,852,540$                  -$                                                             -                           -                           
78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5954.00 12,562,940$                  -$                                                             -                           -                           
79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1116.73 1,327,142,408$             -$                                                             -                           -                           
80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           894.82 899,402,590$                -$                                                             -                           -                           
81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             892.00 79,110,588$                  -$                                                             -                           -                           

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             364.00 29,910,608$                  -$                                                             

-                           -                           
83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4075.00 70,526,025$                  -$                                                             -                           -                           

1,457,200,007.00$        2,445,507,699.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  5.00 159,685$                        -$                                                             -                           -                           
85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00 1,291,280$                     -$                                                             -                           -                           
86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00 12,215,280$                  -$                                                             -                           -                           
87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00 3,451,935$                     -$                                                             -                           -                           
88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1018.00 7,562,722$                     -$                                                             -                           -                           
89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00 10,151,952$                  -$                                                             -                           -                           

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00 6,331,712$                     -$                                                             
-                           -                           

41,164,566.00$             41,164,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00 1,457,267$                     -$                                                             -                           -                           
92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00 1,450,482$                     -$                                                             -                           -                           
93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00 1,483,335$                     -$                                                             -                           -                           
94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00 1,408,008$                     -$                                                             -                           -                           

5,799,092.00$               5,799,092.00$               
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 4,093,418,044.00 

LORICA - CHINU -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00 2,984,982$                     -$                                                             -                           -                           
96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00 254,636$                        -$                                                             -                           -                           

3,239,618.00$               3,239,618.00$               
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2888.00 462,409,232$                -$                                                             -                           -                           

462,409,232.00$           462,409,232.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9638.00 37,385,802$                  -$                                                             -                           -                           
99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9638.00 20,336,180$                  -$                                                             -                           -                           

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00 778,398,460$                -$                                                             -                           -                           
101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           766.00 756,212,818$                -$                                                             -                           -                           
102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1925.00 170,726,325$                -$                                                             -                           -                           

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  12.00 986,064$                        -$                                                             

-                           -                           

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas

Base Granular clase A

Relleno para estructuras con recebo

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío
Tacha reflectiva bidireccional
Estoperol de aluminio con espigoMANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Exacavación en material común de la explanación y canales
Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
terraplén
Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
pedraplén

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

Subbase Granular clase A

Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla densa en caliente MSC-25
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior
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1,764,045,649.00$        1,764,045,649.00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00 2,682,708$                     -$                                                             -                           -                           
105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00 5,494,272$                     -$                                                             -                           -                           
106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00 20,491,032$                  -$                                                             -                           -                           
107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00 2,680,808$                     -$                                                             -                           -                           
108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2074.00 15,407,746$                  -$                                                             -                           -                           

46,756,566.00$             46,756,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4287.00 12,273,681$                  -$                                                             -                           -                           

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00 1,375,380$                     -$                                                             
-                           -                           

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00 638,227$                        -$                                                             
-                           -                           

14,287,288.00$             14,287,288.00$             
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00 4,520,475$                     -$                                                             -                           -                           

4,520,475.00$               4,520,475.00$               
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00 4,317,236$                     -$                                                             -                           -                           
114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00 53,860,140$                  -$                                                             -                           -                           

58,177,376.00$             58,177,376.00$             
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2308.00 10,409,080$                  -$                                                             -                           -                           
116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2564.00 5,410,040$                     -$                                                             -                           -                           
117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00 29,005,440$                  -$                                                             -                           -                           
118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00 265,562,987$                -$                                                             -                           -                           
119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00 34,145,265$                  -$                                                             -                           -                           

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00 18,735,216$                  -$                                                             
-                           -                           

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00 15,524,379$                  -$                                                             -                           -                           

378,792,407.00$           378,792,407.00$           
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00 191,622$                        -$                                                             -                           -                           
123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00 1,927,289$                     -$                                                             -                           -                           
124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00 16,084,638$                  -$                                                             -                           -                           
125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00 4,278,564$                     -$                                                             -                           -                           
126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1282.00 9,523,978$                     -$                                                             -                           -                           
127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00 13,005,990$                  -$                                                             -                           -                           

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00 9,066,070$                     -$                                                             
-                           -                           

54,078,151.00$             54,078,151.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00 366,464$                        -$                                                             -                           -                           
130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00 1,362,574$                     -$                                                             -                           -                           
131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00 407,190$                        -$                                                             -                           -                           
132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00 358,904$                        -$                                                             -                           -                           

2,495,132.00$               2,495,132.00$               
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                    -$                                                             
-                           -                           

VIAJANO - ACHÍ -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00 53,912,460$                  -$                                                             -                           -                           

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2363.00 56,974,293$                  -$                                                             
-                           -                           

109,299,962.00$           110,886,753.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2424.00 835,373,424$                -$                                                             -                           -                           
136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1681.00 603,558,007$                -$                                                             -                           -                           
137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00 178,085,897$                -$                                                             -                           -                           

1,611,987,635.00$        1,617,017,328.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10719.00 47,013,534$                  -$                                                             -                           -                           
139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9095.00 18,080,860$                  -$                                                             -                           -                           
140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00 91,367,632$                  -$                                                             -                           -                           
141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00 1,021,361,280$             -$                                                             -                           -                           
142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00 469,315,960$                -$                                                             -                           -                           
143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00 58,455,324$                  -$                                                             -                           -                           
144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4739.00 65,810,493$                  -$                                                             -                           -                           
145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00 7,545,824$                     -$                                                             -                           -                           

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00 46,165,210$                  -$                                                             

-                           -                           
147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00 7,934,800$                     -$                                                             -                           -                           

1,687,435,476.00$        1,833,050,917.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00 14,378,451$                  -$                                                             -                           -                           
149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00 113,017,980$                -$                                                             -                           -                           

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52 207,335,769$                -$                                                             
-                           -                           

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00 118,947,933$                -$                                                             -                           -                           
152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00 55,419,467$                  -$                                                             -                           -                           
153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00 17,169,084$                  -$                                                             -                           -                           

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00 17,101,440$                  -$                                                             
-                           -                           

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10244.00 77,403,664$                  -$                                                             -                           -                           

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00 59,355,696$                  -$                                                             
-                           -                           

592,180,821.00$           680,129,484.00$           
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50841.00 145,151,055$                -$                                                             -                           -                           
158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00 43,000,173$                  -$                                                             -                           -                           
159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3214.00 31,143,660$                  -$                                                             -                           -                           

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00 43,092,790$                  -$                                                             
-                           -                           

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00 12,730,874$                  -$                                                             
-                           -                           

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00 6,405,210$                     -$                                                             
-                           -                           

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00 32,352,723$                  -$                                                             -                           -                           
164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00 296,772$                        -$                                                             -                           -                           

165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00 254,942$                        -$                                                             -                           -                           

Subtotal

Subtotal

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Línea de demarcación con pintura en frio

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 
lámina de acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 

Defensa metálica
Sección final

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

Captafaro

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío
Tacha reflectiva bidireccional

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no 
incluye acero de refuerzo)
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 17 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Geomalla en fibra de vidrio

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-25
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico
Geotextil para repavimentación

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57

Tacha reflectiva bidireccional
Estoperol de aluminio con espigo

Demolición de estructuras
Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares existentes)

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Marca vial con pintura en frío

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Exacavación en material común de la explanación y canales

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
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313,867,943.00$           314,428,199.00$           

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      -$                                                             -                           

98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                             -                           

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      -$                                                             -                           

762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                             -                           

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                             -                           

25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      -$                                                             -                           

301,342,049.00$           354,724,558.00$           -$                                                             -                           

* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      -$                                                             -                           

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                             

-                           

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                             

-                           

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                             

-                           

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                             -                           

* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      -$                                                             -                           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

*

*

*

*

*

*

*

*

TOTAL

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Subtotal

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

ÍTEM NO PREVISTOS

VALOR PRESENTE ACTA 

-$                                         

P

E

B

-$                                              

-$                                         

Valor

-$                                         
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR TOTAL

-$                              

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

SB

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El Acta de Obra No.3 reportada para el mes de Enero de 2025 corresponde al 0.00%, una vez que durante este periodo se realizaron los diagnósticos en cada corredor, se realizó la exploración en campo, el procesamiento de la información en laboratorio y la presentación de los Volumenes de Tránsito y Pavimento de los Estudios y Diseños de los corredores
Necoclí-Arboletes, Tolu Viejo-San Onofre y Lorica-Chinu.

TOTAL

-$                                              

-$                                              

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 

OBSERVACIONES

VALOR 
ACUMULADO 

-$                                         

IVA

-$                              
-$                              

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

*

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

OA

VALOR TOTAL PRESENTE MES

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*

*

Valor Saldo por Amortizar

OV

*

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

SCT

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 

T

Valor Amortizado Acumulado

*

*

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

*
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ene 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 100%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

0.25%

0.25%

18.65%

18.65%

21.20%

21.20%

5.94%

5.94%

1.03%

1.03%

0.07%

0.07%

0.37%

0.37%

1.69%

1.69%

3.21%

12.91%

0.22%

0.29%

0.06%

0.06%

-$                                    

VALOR 
ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA      
Miles de pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

05/02/2025

$796,450

$54,752

$15,720

$44,084

$843,887

$503,226

$132,243

$14,274

$986,214

$614,732

01/05/2025 A 31/05/2025

OBJETO: 

N.A.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

$1,457,200

$41,165

$5,799

$132,243

$503,226

$1,338,041

$44,084

$14,274

$3,206,033

$15,726

1 2 3

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             
Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024

(Día / Mes / Año)

4,618,991,737.00$              26,931,797,049.00$                                   

31,550,788,786.00$                                   

4 5 6 7 8 9 10

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

$11,711,530

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

01/04/2025 A 30/04/2025
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.00%

$0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/202501/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

$0.00 $0.00 $0.00

$62,737 $0
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00

$0.00 $62,737.00 $62,737.29

0.00% 0.00% 0.00%

$62,737

MOÑITOS-LORICA

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.21% 0.32%0.53%

0.53%

2.03%

0.00% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00%

1.01% 0.00% 0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00 $250,645.63 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.41% 0.61%

2.03%

3.40% 2.31% 3.08% 0.00%
$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00 $764,594.17 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%

5.39%

0.18% 0.09% 0.04% 0.00%
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.03% 0.03%

0.00% 0.00%

0.18%

0.06% 0.00%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,273.88 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

LORICA-SAN ONOFRE

0.06%

0.00% 0.06%

0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 3.97% 2.65% 1.32% 0.00%

$986,214 $0
$0.00 $0.00 $0.00

3.97%

3.97%

$3,105,110

$4,093,418

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 2.48% 0.00% 1.24%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00% 2.91%

$2,445,508 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 1.24%

$614,732 $0
$0.00 $0.00 $0.00

2.48%

2.48%

5.87%

9.85%
0.00% 0.00% 0.00%

2.01% 4.92% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.17% 0.02% 0.04%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,799 $0
$0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.06%

$41,165 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.17%

0.17%

0.02%

0.02%
0.00% 0.00% 0.00%

0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

1.86% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 18.65% 0.00% 5.59% 9.32%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 21.20% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,265,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00%

$4,632,144 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$5,265,887

$4,632,144

0.00% 0.00% 0.00%

3.54% 4.75% 8.67% 4.24% 0.00%
$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00 $1,053,183.11 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

1.03% 1.03% 1.29% 0.26% 0.00%
$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31 $0.00

0.00% 5.94% 0.83% 0.83% 0.66%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00%

$257,026 $0
$0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$1,475,498 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$257,026

$1,475,498

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.26% 0.78% 0.00%
$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,258.41 $192,768.00 $0.00

0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00 $4,301.57 $0.00 $0.00

TRANSPORTES
0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02%

$18,238 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$18,238

$1,379,574

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

0.00% 0.00% 0.00%

0.12% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56 $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.37% 0.00% 0.10%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00 $153,955.46 $0.00 $0.00
0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 6.73% 6.18% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00 $1,534,906.65 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%
0.08% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.09% 0.00% 0.00%
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00 $0.00

0.05%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,725.99 $0.00

0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

NECOCLI-ARBOLETES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00%

$0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$72,514 $0

$0

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.22%

0.00%

SECTOR 1

SECTOR 2

$11,711,530

$1,537,713

$2,031,867

$92,869 $0

$92,869

0.00% 3.21%

$419,783 $0

$419,783

0.00%

$0.00

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $796,450.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00
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FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

05/02/2025

(Día / Mes / Año)

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P 25%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0,00

24,837,501.41$     100.00%

28,988,055.25$     116.71% 0.00% NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$             

98,520.08$             

73,795.54$             

73,795.54$             

762,858.25$           

1,177,913.63$        

301,342.05$           

354,724.56$           

415,750.00$           

415,750.00$           

442,029.73$           

442,029.73$           

-$                      

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$        Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$       Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0.01%

0.44%

0.45%

6.49%

6.51%

6.79%

7.38%

2.38%

2.74%

0.01%

0.01%

1.86%

1.86%

7.10%

7.10%

0.19%

0.19%

0.06%

0.06%

0.02%

0.02%

0.23%

0.23%

1.53%

1.53%

0.22%

$378,792

$54,078

$2,495

$109,300

$1,611,988

$1,687,435

$592,181

$313,868

0.22%

0.01%

$0.00

0.00%

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

-$                       0%

-$                       %

-$                       0%

$ 0,00 0.00%

-$                       0%

$3,240

$462,409

$1,764,046

$46,757

$4,520 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $4,520.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

$4,520 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

0.00% 0.00% 0.00%
0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.06%

$58,177 $0
$0.00 $0.00
$0.00 $58,177.00

0.00% 0.00%

$58,177

0.00% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00%
$139,396.00 $150,000.41 $0.00 $0.00

$378,792 $0
$0.00

$0.00

$0.00 $0.00
$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00

0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00%

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00 $10,478.15 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00

$54,078 $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

$0.00 $2,495.13 $0.00 $0.00

$2,495 $0
$0.00

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

-$                       0%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* % DE EJECUCIÓN
VALOR 

EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

VALOR (Miles de Pesos)

OBSERVACIONES: 

4,081,244.89$                     7,171,183.69$                     

0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 1.86% 1.24% 0.62% 0.00%

$3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$3,240.00

LORICA-CHINU

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

31,550,788.79$       

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

-$                       0%

-$                       0%

-$                       0%

$3,240 $0

0.00%

5,748,787.27$                     
0.00% 100.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%0.00% 7.10% 0.00% 5.68% 1.42%

$462,409 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00%

$1,764,046 $0

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

$46,757 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$14,287 $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

COVEÑAS-SABANETA

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.00% 0.00%

$14,287

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01% 0.00%

$110,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00 $1,586.79 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 0.00% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68%

$1,617,017 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.68% 5.13% 0.02%
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64 $5,029.69

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,833,051 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 1.36% 6.02%
$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92

0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39%

$680,129 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.43% 0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00 $107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$314,428 $0
$0.00 $0.00 $0.00

1.26%

1.27%
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 1.27%
$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,428.20

36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 116.71%

0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%
-$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     3,826,230.63$                     4,009,587.65$                     2,877,979.78$                        

16,068,084.29$                   23,239,267.98$                   28,988,055.25$                   
0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     5,099,271.97$                     9,108,859.62$                     11,986,839.40$                      
5.13% 20.53%

-$                                    -$                                    -$                                    
0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    -$                                    -$                                    

0.00%
$0.00

$0.00

0.00%
$0.00

0.00%
$0.00

0.00%
$0.00

0.00%

SECTOR 3

VIAJANO-ACHÍ

$498,064

$498,064

$4,314,772

$4,555,513

$2,290,738

$2,290,738

$ Valor $ Valor



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ACTA DE AJUSTE ENERO PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1019524 11 1,256,903,852$        1,024,151,605$        
1019524 11 1,986,517,216$        1,618,655,867$        
1019524 11 1,461,926,669$        1,191,208,493$        
1019524 11 588,403,356$        479,443,388$        
1019524 20 10,975,961,643$       3,708,019,891$        
1019524 20 7,453,000,000$        2,810,450,818$        
1019524 20 743,216,468$        605,588,357$        
1019524 11 2,465,867,845$        735,553,112$        
1245524 11 240,740,844$        240,740,844$        
1245524 11 4,378,250,893$        4,378,250,893$        

31,550,788,786$       16,792,063,268$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       26,931,797,049$       

1 Parcial nov-24 -$        -$        -$        -$        -$       -$      1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

2 Parcial dic-24  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

3 Parcial ene-25  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

4 Parcial feb-25  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

Anticipo 1 feb-25 3,550,285,519$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        10,380,362,391$       6,072,860,622$        605,588,357$        2,009,240,807$       31,550,788,786$       

5 Parcial mar-25 679,916,186$        7,949,789$       687,865,975$        96,803,598$       591,062,377$       3,453,481,921$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        10,259,566,311$       5,677,055,588$        605,588,357$        1,934,779,544$       30,862,922,811$       7466 de 23 de Julio X

6 Parcial abr-25 1,290,613,773$       15,090,253$       1,305,704,026$       183,752,143$        1,121,951,883$       3,269,729,778$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        9,752,109,132$       5,093,549,612$        605,588,357$        1,903,790,816$       29,557,218,785$       7467 de 23 de Julio X

7 Parcial may-25 555,909,471$        6,499,865$       562,409,336$        79,148,045$       483,261,291$       3,190,581,733$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        9,442,150,131$       5,086,893,624$        605,588,357$        1,737,144,514$       28,994,809,449$       7937 de 01 de Agosto X

8 Parcial jun-25 631,313,590$        7,381,513$       638,695,103$        89,883,765$       548,811,338$       3,100,697,968$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        8,893,338,793$       5,086,893,624$        605,588,357$        1,737,144,514$       28,356,114,346$       9446 de 29 de Agosto X

9 Parcial jul-25 826,281,662$        9,661,139$       835,942,801$        165,256,332$        670,686,469$       2,935,441,636$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        8,367,030,824$       5,056,355,179$        605,588,357$        1,623,304,459$       27,520,171,545$     9922 de 11 de
Septiembre

X

Anticipo 2 jul-25 1,436,918,778$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        6,930,112,046.00 5,056,355,179$        605,588,357$        1,623,304,459$       27,520,171,545$       

10 Parcial ago-25 3,613,093,591$       60,933,996$       3,674,027,587$       701,656,533$        2,972,371,054$       3,670,703,881$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        5,349,796,630$       3,869,973,571$        605,588,357$        1,417,630,429$       23,846,143,958$       

11 Parcial sep-25 4,168,299,708$       48,737,043$       4,217,036,751$       833,659,942$        3,383,376,809$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

1 Ajuste D nov-24 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

2 Ajuste D dic-24 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

3 Ajuste D ene-25 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

11,765,427,981$               156,253,598$        11,921,681,579$       2,150,160,358$       9,771,521,221$       2,837,043,939$       1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OBRAS

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
 $      442,029,726 

442,029,726$        

VALOR TOTAL 31,129,683,976$        421,104,810$    31,550,788,786$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 73,795,537$       

73,795,537$        

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      349,369,748  $      66,380,252 415,750,000$        

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 98,520,080$       98,520,080$        

PROVISIONES PARA AJUSTES 1,177,913,634$       1,177,913,634$        

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

28,988,055,251$        354,724,558$     29,342,779,809$      

Acta parcial correspodiente 
al 13,37% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 37,79%.

TOTALES

Acta parcial correspodiente 
al 4,14% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 6,32%
Acta parcial correspodiente 
al 1,78% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 8,10%.
Acta parcial correspodiente 
al 2,02% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 10,13%.

Acta parcial correspodiente 
al 2,65% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 12,78%.

Desembolso saldo anticipo

Acta parcial correspodiente 
al 11,62% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 24,42%.

Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecuto 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Desembolso anticipo (abono)

Acta parcial correspodiente 
al 2,18% de avance 
ejecutado en el mes. 

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-92-
51102D-2401023-

02

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

RP Vigencia 2024,
contrato principal

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401008-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-82-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401029-

02

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401020-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401029-

02

TOTAL

31,550,788,786.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Adición No. 1
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 Nacion Adición No. 1

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 CONSORCIO INTERING

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA

29/09/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta de ajuste definitivo en 
$0. Correspondiente el mes 
de noviembre de 2024.

Acta de ajuste definitivo en  
$0. Correspondiente el mes  
de diciembre de 2024.

Acta de ajuste definitivo en  
$0. Correspondiente el mes  
de enero de 2025.


