
# Código Descripción Cantidad Vr. Unitario % Vr. IVA Vr. Total

1 ACTA ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 5 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025, DEL
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS

1.00 11,692,212.31 0.00 0.00 11,692,212.31

2 ADM ADMINISTRACION 22% 1.00 2,572,284.76 0.00 0.00 2,572,284.76

3 ULT UTILIDAD 8% 1.00 935,378.93 19.00 177,722.00 935,378.93

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Total de Lineas:

ZZZ - Acuerdo mutuo

CRÉDITO

COP Colombia, Pesos
2025

I.V.A.
SUBTOTAL
DESCUENTOS

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$                       
  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS             
  DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%  
  MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%                 
   CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%   

RETENCION EN LA FUENTE

VALOR BRUTO 15,199,876

0.00

15,377,598

0
0
0

177,722
15,199,876

0

3

T O T A L    V E N T A

RETENCION DE I.C.A.
RETENCION DE I.V.A.

ANTICIPOS

11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY
15 NIT 901.875.677-9

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Fecha Emisión

Moneda
Forma de Pago:
Medio de Pago:

Fecha Vencimiento 11

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA
CP 660003

válida desde

800215807

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL

BOGOTÁ

3770600

No. de Factura

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Tipo de persona: Jurídica

Tel. 606 3170017
Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

Autorización facturación electrónica No.

DATOS DEL CLIENTE

100
hasta

901875677

hasta

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1

N.I.T.

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Total en letras:

CUFE:

30

Ciudad:

Cliente:

rango desde
1

NIT:

Teléfonos:

Dirección:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: mar-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 5 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GAETE RIVERA
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 01108-0943 Matricula profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 25202-084188 CND Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

7-oct-25

PÁGINA

10/11/2025
(Día / Mes / Año)

15,199,876$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

29-sep-25

10-nov-25

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               15,377,598 QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitivo No. 5 DEL PERIODO marzo / 2025

N/A

01-dic-25 IVAN MCUBIDES CACAERES

Text



1    de    1                .

FECHA

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 5 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR           

(14.24 %)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             
      Mes y Año utilizado 

_Agosto 2024_      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

_Febrero 2025_        

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA                            

           Mes y 
Año Utilizado    
_Enero 2025_

FACTOR 
DE 

AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR 
AJUSTADO 

POSTERIOR AL 
GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

413,337,465.00$      58,849,245.00$        354,488,220.00$        126.15 130.41 129.38 1.03377 0.9921 427,295,871.00$                                 351,687,763.00$      424,495,414.00$         11,157,949.00$                                 11,157,949.00$            

-$                          -$                          -$                             128.82 132.91 132.47 1.03175 0.99669 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               

266,578,721.00$      37,954,353.00$        228,624,368.00$        140.63 146.5 141.96 1.04174 0.96901 277,705,717.00$                                 221,539,299.00$      270,620,648.00$         4,041,927.00$                                   4,041,927.00$              
96803598

-$                          -$                          -$                             126.53 129.78 128.88 1.02569 0.99307 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               
-$            

-$                          0 -$                             135.40 140.94 138.6 1.04092 0.9834 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                          0 -$                             129.15 133.9 132.67 1.03678 0.99081 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                          0 -$                             143.14 146.15 147.89 1.02103 1.01191 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                          0 -$                             124.76 127.27 126.76 1.02012 0.99599 -$                                                      -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                             -$                       -$              -$         -$                705,001,588.00$                           573,227,062.00$    695,116,062.00$      15,199,876.00$                            15,199,876.00$         
VALOR AJUSTE 15,199,876.00$                            15,199,876.00$         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 14.238 (%) (tres decimales) VALOR IVA 177,722.00$                                 177,722.00$              
VALOR TOTAL 15,377,598.00$                            15,377,598.00$         

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 15,199,876.00$                            15,199,876.00$         
VALOR IVA 177,722.00$                                 177,722.00$              

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 15,377,598.00$                            15,377,598.00$         

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gomez Vera
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND C.C. No. 1.098.784.230

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

11603-Pavimentos Asfálticos /
Concreto

OBJETO:

8.2 MESES

N/A

UN MES UNA SEMANA

UNIDAD EJECUTORA:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PÁGINA

N/A

11607-Señalización y Control de
Transito

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA -
SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

GRUPO DE AJUSTE

DATOS ESPECÍFICOS

679,916,186.00$                                                                     

11602- Afirmados, Subbases y
Bases

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

29/09/2025

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

 $                                  15,199,876.00 

 $                                        15,377,598.00 

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el
cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

11601-Preliminares y Explanación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

177,722$                                                

4,618,991,737.00$                                 VALOR ADICIONES (incluido 
IVA):

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

(Día / Mes / Año)

(Indique día/mes/año)

(Indique número y año)

26,931,797,049.00$                             

4089 DE 2024

*VALOR AJUSTE Marzo (Acta 5 definitiva) 15,199,876$                                           

11608-Transporte y sobre Acarreos

11604-Estructuras Hidráulicas y
Drenajes

15,377,598$                                           

(Indique día/mes/año)

31,550,788,786.00$                                                 
(Según contrato principal)

*VALOR TOTAL AJUSTE Marzo (Acta 5 definitiva)

9,108,859,620.00$                                                                  

11605- Obras de Urbanismo

11606- Obras Geotécnicas y
Mitigación Ambiental

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

(Indicar el valor incluido IVA)

TOTALES

VALOR IVA

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de
autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo
parcial de obra.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

SI NO



CONTRATO N° 4089-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ____ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ____

ACTA DE 

INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE x 5 1/03/2025 a 31/03/2025

DESEMBOLSO ____

PRESTACION DE 

SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ______________________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

ACTA AJUSTE 5

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: Javier Augusto Cañón Bonilla

M. P. No:01108-0943

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

-$                                     

-$                                     

15.377.598,00$              

2.339.270,50$                     

3.794.923,30$                     

9.243.404,20$                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     



Contrato N° Contratista: 

5 Período: 1 A 31 DE MARZO DE 2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 2,339,270.50$   
2 3,794,923.30$   
3 9,243,404.20$   
4
5
6
7

$15,377,598.00

VALOR CON IVA
2,339,270.50$    

-$    
2,339,270.50$   

3,794,923.30$   

3,794,923.30$   

9,243,404.20$   

9,243,404.20$   

15,377,598.00$   
VALOR TOTAL BASICO

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND CC. 1.098.784.230

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

4089-2024 CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido sin IVA
(Mantenimiento y 

Rehabilitacion)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

Objeto del Contrato:  MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; 

Acta No. Valor basico: $ 15,199,876
Valor Incluido IVA: $ 15,377,598

7801 LORICA-CHINU 2,312,235.50$   2,339,270.50$   
9002 NECOCLÍ-ARBOLETES 3,751,064.30$   3,794,923.30$   
9004 LORICA-SAN ONOFRE 9,136,576.20$   9,243,404.20$   

TOTALES $ 15,199,876.00 $ $ 15,377,598.00

800.096.753-1 MUNICIPIO 2 CHINU -$    
TOTAL DEPARTAMENTO 1 2,312,235.50$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1   :   CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.758-8 MUNICIPIO 1 LORICA 2,312,235.50$   

DEPARTAMENTO 2   :   ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLÍ 3,751,064.30$   
890.985.623-4 MUNICIPIO 2 ARBOLETES

823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVEÑAS
892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL

TOTAL DEPARTAMENTO 2  3,751,064.30$   

DEPARTAMENTO 3   :   SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO 9,136,576.20$   

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING

TOTAL DEPARTAMENTO 3 9,136,576.20$   

TOTAL DEPARTAMENTOS 15,199,876.00$   
15,199,876.00$   



1    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 5 679,916,186.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00                                            41,840,454$                  -                      -$                                                             -                         

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1,060.00                                         20,896,840$                  -$                                                             -                         
62,737,294.00$             -                                                  62,737,294.00$             -$                                                         -                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  
3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           11,221.90                                       189,885,732$                -$                                                             -                         
4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        6,238.00                                         2,546,457,646$             -$                                                             -                         
5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        3,031.00                                         1,293,336,793$             -$                                                             -                         
6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00                                            410,712,943$                -$                                                             -                         

4,632,143,616.00$        -                                                  4,440,393,114.00$        -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                                             -                         

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28,999.00                                       108,427,261$                -$                                                             -                         
8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2,319.00                                         3,328,365,621$             -$                                                             -                         
9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00                                            1,220,249,564$             -$                                                             -                         

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           2,319.00                                         215,237,985$                -$                                                             -                         
11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           4,592.67                                         63,778,398$                  -$                                                             -                         

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             6,136.90                                         510,239,983$                1,671.28             138,955,233$                                         1,671.28                

5,265,887,110.00$        -                                                  5,446,298,812.00$        138,955,233.00$                                    
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00                                            12,788,244$                  -$                                                             -                         
14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2,303.00                                         797,369,993$                -$                                                             -                         
15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00                                              17,928,988$                  -$                                                             -                         

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00                                              120,352,480$                -$                                                             -                         

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00                                            288,861,232$                -$                                                             -                         
18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00                                              22,356,576$                  -$                                                             -                         
19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00                                              50,007,081$                  -$                                                             -                         
20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14,440.00                                       109,108,640$                -$                                                             -                         
21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00                                            4,211,376$                     -$                                                             -                         
22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00                                              10,594,402$                  -$                                                             -                         

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00                                              41,919,296$                  -$                                                             -                         

1,475,498,308.00$        -                                                  1,475,498,308.00$        -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12,359.00                                       34,605,200$                  -$                                                             -                         
25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00                                              2,544,604$                     -$                                                             -                         
26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00                                            6,560,930$                     -$                                                             -                         

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00                                            213,315,678$                -$                                                             -                         

257,026,412.00$           -                                                  257,026,412.00$           -$                                                         
TRANSPORTES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5,297.00                                         8,655,298$                     -$                                                             -                         

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5,297.00                                         9,582,273$                     -$                                                             -                         

18,237,571.00$             18,237,571.00$             -$                                                         
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00                                                      -   $ 11,700,191,511.00 $ 138,955,233.00 

SECTOR 2 -$                                    -$                                                             -                         

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00                                                568,568$                        -$                                                             -                         
31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00                                              1,400,498$                     -$                                                             -                         
32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3,726.00                                         90,899,496$                  -$                                                             -                         

92,868,562.00$             -                                                  92,868,562.00$             -$                                                         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1,487.00                                         179,764,917$                -$                                                             -                         
34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1,783.00                                         240,018,545$                -$                                                             -                         

419,783,462.00$           -                                                  419,783,462.00$           -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3,726.00                                         14,453,154$                  -$                                                             -                         
36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3,726.00                                         7,861,860$                     -$                                                             -                         
37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1,348.00                                         1,541,673,900$             -$                                                             -                         
38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1,200.00                                         1,153,978,800$             -$                                                             -                         
39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00                                            285,230,781$                -$                                                             -                         
40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00                                            55,253,247$                  -$                                                             -                         

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1,796.00                                         147,580,912$                -$                                                             -                         

796,449,842.00$           -                                                  3,206,032,654.00$        -$                                                         
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00                                              2,586,897$                     -$                                                             -                         
43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05                                            22,094,324$                  -$                                                             -                         
44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00                                              20,642,500$                  -$                                                             -                         
45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00                                              9,598,905$                     -$                                                             -                         

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                              

Base Granular clase A -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Subbase Granular clase A -$                              

-$                              
-$                              

Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien 
metros (100 m)

-$                              

Subtotal -$                         
$ 138,955,233.00 

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

-$                              

-$                              
Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Material granular drenante -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Subtotal -$                         

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N -$                              

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no 
incluye acero de refuerzo)

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                              

-$                              
Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con suelo -$                              
Relleno para estructuras con material filtrante -$                              

Geotextil para repavimentación -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

138,955,233$          

Subtotal 138,955,233.00$    

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Base Granular clase A para bacheo -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              

Geomalla para refuerzo de capas granulares -$                              
Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

Demolición de estructuras -$                              

Remoción de derrumbes -$                              
Subtotal -$                         

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

31,550,788,786.00$                                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 

Acta de Modificación No. 2                         de fecha 
27/03/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 26,931,797,049.00$                                     4,618,991,737.00$                                    
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

4089 de 2024 UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

07/04/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



2    de    4                .
46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2,368.00                                         17,591,872$                  -$                                                             -                         

54,751,574.00$             -                                                  72,514,498.00$             -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2,645.00                                         7,572,635$                     -$                                                             -                         

48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00                                              6,876,900$                     -$                                                             -                         

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                                1,276,454$                     -$                                                             -                         

15,720,263.00$             15,725,989.00$             -$                                                         
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00                                                      -   $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00                                                426,426$                        -$                                                             -                         
51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00                                              1,273,180$                     -$                                                             -                         
52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5,351.00                                         130,542,996$                -$                                                             -                         

132,242,602.00$           -                                                  132,242,602.00$           -$                                                         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1,339.00                                         218,780,549$                -$                                                             -                         
54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1,606.00                                         284,445,084$                -$                                                             -                         

503,225,633.00$           -                                                  503,225,633.00$           -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5,351.00                                         20,756,529$                  -$                                                             -                         
56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5,351.00                                         11,290,610$                  -$                                                             -                         
57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44                                            618,497,364$                -$                                                             -                         
58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92                                            462,862,112$                -$                                                             -                         
59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00                                              56,286,832$                  -$                                                             -                         
60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00                                            35,475,600$                  -$                                                             -                         

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1,617.00                                         132,872,124$                -$                                                             -                         

843,887,325.00$           -                                                  1,338,041,171.00$        -$                                                         
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00                                              2,331,401$                     -$                                                             -                         
63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00                                              5,939,888$                     -$                                                             -                         
64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00                                              19,195,440$                  -$                                                             -                         
65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00                                                2,071,161$                     -$                                                             -                         
66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1,958.00                                         14,545,982$                  -$                                                             -                         

44,083,872.00$             -                                                  44,083,872.00$             -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2,378.00                                         6,808,214$                     -$                                                             -                         

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00                                                6,189,210$                     -$                                                             -                         

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                                1,276,454$                     -$                                                             -                         

14,273,878.00$             14,273,878.00$             -$                                                         
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00                                                      -   $ 2,031,867,156.00 

LORICA - SAN ONOFRE -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9,174.00                                         124,537,050$                -$                                                             -                         

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1,249.02                                         129,434,903$                -$                                                             -                         

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4,075.00                                         659,946,250$                -$                                                             -                         

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00                                            16,857,016$                  -$                                                             -                         

986,214,452.00$           -                                                  930,775,219.00$           -$                                                         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           697.00                                            113,883,527$                -$                                                             -                         
75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           731.00                                            129,470,334$                -$                                                             -                         
76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           544.67                                            98,234,982$                  -$                                                             -                         

614,732,235.00$           -                                                  341,588,843.00$           -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             11,854.00                                       53,461,540$                  3,940.24             17,770,482$                                           3,940.24                
78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5,954.00                                         12,562,940$                  -$                                                             -                         
79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1,116.73                                         1,327,142,408$             209.36                248,808,239$                                         209.36                   
80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           868.35                                            872,793,590$                -$                                                             -                         
81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             1,517.00                                         134,541,213$                1,345.61             119,340,805$                                         1,345.61                

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             208.54                                            17,135,808$                  -$                                                             -                         

83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4,075.00                                         70,526,025$                  171.00                2,959,497$                                             171.00                   
1,457,200,007.00$        -                                                  2,488,163,524.00$        388,879,023.00$                                    

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  405.00                                            12,934,485$                  -$                                                             -                         
85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00                                              1,291,280$                     -$                                                             -                         
86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00                                              12,215,280$                  -$                                                             -                         
87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00                                                3,451,935$                     -$                                                             -                         
88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1,018.00                                         7,562,722$                     -$                                                             -                         
89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00                                              10,151,952$                  -$                                                             -                         

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00                                              6,331,712$                     -$                                                             -                         

41,164,566.00$             -                                                  53,939,366.00$             -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00                                            1,457,267$                     -$                                                             -                         
92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00                                              1,450,482$                     -$                                                             -                         
93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00                                            1,483,335$                     -$                                                             -                         
94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00                                            1,408,008$                     -$                                                             -                         

5,799,092.00$               5,799,092.00$               -$                                                         
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 3,820,266,044.00 $ 388,879,023.00 

LORICA - CHINU -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00                                              2,984,982$                     -$                                                             -                         
96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00                                                254,636$                        -$                                                             -                         

3,239,618.00$               -                                                  3,239,618.00$               -$                                                         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2,888.00                                         462,409,232$                -$                                                             -                         
462,409,232.00$           -                                                  462,409,232.00$           -$                                                         

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9,638.00                                         37,385,802$                  -$                                                             -                         
99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9,638.00                                         20,336,180$                  -$                                                             -                         

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00                                            778,398,460$                -$                                                             -                         
101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           699.83                                            690,886,078$                -$                                                             -                         
102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1,925.00                                         170,726,325$                965.79                85,654,949$                                           965.79                   

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  807.00                                            66,312,804$                  -$                                                             -                         

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico 85,654,949$            

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Base Granular clase A -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
-$                              

Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                              
Subtotal -$                         

$ 388,879,023.00 

-$                              
Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Subtotal -$                         

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal 388,879,023.00$    
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              

Fresado de pavimento asfáltico 119,340,805$          

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 2,959,497$              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 248,808,239$          
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              

Base Granular clase A para bacheo -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 17,770,482$            

Subtotal -$                         
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
terraplén

-$                              

Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
pedraplén

-$                              

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

-$                              

Subtotal -$                         

-$                              
-$                              

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                              

-$                              
Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal -$                         

-$                              
Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              
Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              

Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Subtotal -$                         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

-$                              
Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Subtotal -$                         

-$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
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1,764,045,649.00$        -                                                  1,764,045,649.00$        85,654,949.00$                                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00                                              2,682,708$                     -$                                                             -                         
105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00                                              5,494,272$                     -$                                                             -                         
106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00                                              20,491,032$                  -$                                                             -                         
107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00                                                2,680,808$                     -$                                                             -                         
108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2,074.00                                         15,407,746$                  -$                                                             -                         

46,756,566.00$             -                                                  46,756,566.00$             -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4,287.00                                         12,273,681$                  -$                                                             -                         

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00                                                1,375,380$                     -$                                                             -                         

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00                                                638,227$                        -$                                                             -                         

14,287,288.00$             14,287,288.00$             -$                                                         
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 $ 85,654,949.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00                                            4,520,475$                     -$                                                             -                         
4,520,475.00$               -                                                  4,520,475.00$               -$                                                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00                                              4,317,236$                     -$                                                             -                         
114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00                                            53,860,140$                  -$                                                             -                         

58,177,376.00$             -                                                  58,177,376.00$             -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2,308.00                                         10,409,080$                  -$                                                             -                         
116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2,564.00                                         5,410,040$                     -$                                                             -                         
117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00                                              29,005,440$                  -$                                                             -                         
118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00                                            265,562,987$                -$                                                             -                         
119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00                                            34,145,265$                  -$                                                             -                         

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00                                            18,735,216$                  -$                                                             -                         

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00                                            15,524,379$                  -$                                                             -                         
378,792,407.00$           -                                                  378,792,407.00$           -$                                                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00                                                191,622$                        -$                                                             -                         
123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00                                              1,927,289$                     -$                                                             -                         
124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00                                              16,084,638$                  -$                                                             -                         
125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00                                                4,278,564$                     -$                                                             -                         
126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1,282.00                                         9,523,978$                     -$                                                             -                         
127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00                                              13,005,990$                  -$                                                             -                         

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00                                              9,066,070$                     -$                                                             -                         

54,078,151.00$             -                                                  54,078,151.00$             -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00                                            366,464$                        -$                                                             -                         
130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00                                              1,362,574$                     -$                                                             -                         
131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00                                              407,190$                        -$                                                             -                         
132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00                                              358,904$                        -$                                                             -                         

2,495,132.00$               2,495,132.00$               -$                                                         
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                    -$                                                             -                         

VIAJANO - ACHÍ -$                                    -$                                                             -                         
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                         

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00                                            53,912,460$                  -$                                                             -                         

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2,363.00                                         56,974,293$                  -$                                                             -                         

109,299,962.00$           -                                                  110,886,753.00$           -$                                                         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2,424.00                                         835,373,424$                -$                                                             -                         
136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1,681.00                                         603,558,007$                -$                                                             -                         
137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00                                            178,085,897$                -$                                                             -                         

1,611,987,635.00$        -                                                  1,617,017,328.00$        -$                                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10,719.00                                       47,013,534$                  -$                                                             -                         
139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9,095.00                                         18,080,860$                  -$                                                             -                         
140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00                                              91,367,632$                  -$                                                             -                         
141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00                                            1,021,361,280$             -$                                                             -                         
142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00                                            469,315,960$                -$                                                             -                         
143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00                                            58,455,324$                  -$                                                             -                         
144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4,739.00                                         65,810,493$                  -$                                                             -                         
145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00                                            7,545,824$                     -$                                                             -                         

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00                                            46,165,210$                  -$                                                             -                         

147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00                                            7,934,800$                     -$                                                             -                         
1,687,435,476.00$        -                                                  1,833,050,917.00$        -$                                                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                                  -$                                    -$                                                             -                         
148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00                                            14,378,451$                  -$                                                             -                         
149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00                                            113,017,980$                -$                                                             -                         

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52                                              207,335,769$                -$                                                             -                         

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00                                            118,947,933$                -$                                                             -                         
152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00                                              55,419,467$                  -$                                                             -                         
153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00                                              17,169,084$                  -$                                                             -                         

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00                                              17,101,440$                  -$                                                             -                         

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10,244.00                                       77,403,664$                  -$                                                             -                         

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00                                              59,355,696$                  -$                                                             -                         

592,180,821.00$           -                                                  680,129,484.00$           -$                                                         
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                                  -$                                    -$                                                             -                         

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50,841.00                                       145,151,055$                -$                                                             -                         
158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00                                            43,000,173$                  -$                                                             -                         
159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3,214.00                                         31,143,660$                  -$                                                             -                         

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00                                              43,092,790$                  -$                                                             -                         

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00                                              12,730,874$                  -$                                                             -                         

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00                                                6,405,210$                     -$                                                             -                         

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00                                            32,352,723$                  -$                                                             -                         
164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00                                                296,772$                        -$                                                             -                         
165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00                                              254,942$                        -$                                                             -                         

Defensa metálica -$                              
Sección final -$                              
Captafaro -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 
lámina de acero galvanizado retroreflectiva

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 

-$                              

-$                              
Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo

-$                              

Subtotal -$                         

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)

-$                              

Relleno para estructuras con recebo -$                              
Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no 
incluye acero de refuerzo)

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Excavaciones varias sin clasificar -$                              

Geotextil para repavimentación -$                              
Geomalla en fibra de vidrio -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                              

Base Granular clase A -$                              
Base Granular clase A para bacheo -$                              

Subtotal -$                         

Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares existentes)

-$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              

-$                              

-$                              
-$                              

Demolición de estructuras -$                              

Tacha reflectiva bidireccional -$                              
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                              

Subtotal -$                         

Subtotal -$                         
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Relleno para estructuras con recebo -$                              
Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                              
Subtotal -$                         

-$                              
Excavaciones varias sin clasificar -$                              

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              

Base Granular clase A -$                              
Base Granular clase A para bacheo -$                              

Subtotal -$                         

-$                              
Exacavación en material común de la explanación y canales -$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Subtotal -$                         
$ 85,654,949.00 

-$                              

Subtotal -$                         
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal 85,654,949.00$       
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              
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313,867,943.00$           314,428,199.00$           -$                                                         

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

284,490,800.00$           66,426,981.00$                                      

166 11601 464.1P m2 17,072$                16,000.00                                       273,152,000$                3,890.99             66,426,981$                                           3,890.99                

167 11601 230.2P m3 18,898$                600.00                                            11,338,800$                  -$                                                             -                         

* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      679,916,186.00$                                    
98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                             

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      679,916,186.00$                                    
762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                             

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                             
25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      679,916,186.00$                                    

301,342,049.00$           354,724,558.00$           7,949,789.00$                                        
* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      687,865,975.00$                                    

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                             

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                             

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                             

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                             
* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      687,865,975.00$                                    

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

%
14.24%

13.85%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

 $                  687,865,975 -$                                    11601 413,337,465$       

-$                                    11602 -$                           

-$                                    11603 266,578,721$       

679,916,186$                11604 -$                           

-$                                    11605 -$                           

-$                                    11606 -$                           

-$                                    11607 -$                           

 $                  687,865,975 -$                                    11608 -$                           

679,916,186$                TOTAL 679,916,186$       

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 85.927%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

TOTAL 679,916,186$                                                          679,916,186$          

679,916,186$                          
583,112,588$                          

591,062,377$                          QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MDA. CTE.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    679,916,186.00  $                        7,949,789.00 T -$                                                                                                -$                              

* OV -$                                                                                                -$                              

* SCT -$                                                                                                -$                              

* OA -$                                                                                                -$                              

* P 679,916,186$                                                                            -$                              

* B -$                                                                                                266,578,721$          

* SB -$                                                                                                -$                              

VALOR 
ACUMULADO 

ACTA PARCIAL DE OBRA 5  $                    679,916,186.00  $                        7,949,789.00 E -$                                                                                                413,337,465$          

Valor Saldo por Amortizar 3,453,481,921.00$                 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 3,550,285,519.00$                 
Valor Amortizado Presenta Acta 96,803,598.00$                      
Valor Amortizado Acumulado 96,803,598.00$                      

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) -$                              
VALOR TOTAL 687,865,975.00$    

Valor

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

-$                              

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

-$                              

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

-$                              

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E 679,916,186.00$    
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 7,949,789.00$         
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 687,865,975.00$    

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B 679,916,186.00$    
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                              
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) -$                              

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 679,916,186.00$    
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                              

Geomalla en fibra de vidrio 66,426,981$            
ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES
Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

-$                              

ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE 66,426,981$            

Subtotal -$                         
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE Mzo 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 5
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 116%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

90%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 62%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$5,799 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$3,000.00 $0.00 $0.00

$5,799 0.02% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $12,774.80

0.06% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.00% 0.00% 0.17% 0.02% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.83%
$455,306.00

$53,939 0.22% $0
$0.00

$0.00
$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00

0.00% 2.91% 2.01% 4.92% 0.00% 1.27%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 1.83% 0.00% 5.87% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$315,807.82

$2,761,316 11.12% $455,306
$0.00 $0.00 $0.00

-1.10%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00

0.00% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 0.00% 2.48%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -$273,143.39

$341,589 1.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00

-0.22%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00

3.97% 2.65% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 0.00%

$4,093,418

$0.00 $0.00 -$55,439.23

$930,775 3.75% $0
$0.00 $0.00

0.00%

LORICA-SAN ONOFRE
$3,105,110

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,274 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $14,273.88

$14,274 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87

0.00% 0.03% 0.03% 0.09% 0.04%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

$44,084 0.18% $0
$0.00

$0.00
$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 3.08%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$764,594.17

$1,338,041 5.39% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.61% 1.01%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 0.00% 2.03%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$250,645.63 $0.00

$503,226 2.03% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60

0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.32%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.00%

$2,031,867

$80,000.00 $0.00 $0.00

$132,243 0.53% $0
$0.00 $0.00

0.00%

MOÑITOS-LORICA
$1,537,713

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$15,720 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $15,725.99

$15,726 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00

0.05% 0.08% 0.08% 0.09% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

$72,514 0.29% $0
$0.00

$0.00
$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.73% 6.18%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 0.00% 3.21% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$1,534,906.65

$3,206,033 12.91% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 0.00% 1.69%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$153,955.46 $0.00

$419,783 1.69% $0
$0.00 $0.00 $0.00

$37,000.00 $0.00 $0.00

$92,869 0.37% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56

0.37% 0.00% 0.00% 0.10% 0.12% 0.15%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.00%

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

$1,379,574

SECTOR 2

$18,238 0.07% $0
TRANSPORTES

$18,238 0.07% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$4,301.57 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.00%

$257,026 1.03% $0
$0.00

0.07%

$257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$257,026 1.03% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$1,475,498 5.94% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00$0.00

0.26% 0.78%
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,475,498 5.94% $0

$0.00

$0.00 $64,258.41 $192,768.00

$0.00

$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31
0.66% 1.03% 1.03% 1.29% 0.26%0.00% 5.94% 0.83% 0.83%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$5,265,887 21.20% 0.56% 0.00% 21.20% 0.00%

$5,446,299 21.93% $138,955
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
$138,955.23

$1,233,594.81$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00
0.00% 0.00% 3.54% 4.75% 8.67% 4.97%

-0.77%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62

0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$4,632,144 18.65% 0.00% 0.00% 18.65%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -$191,750.51

$4,440,393 17.88% $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $11,338.80

$74,076 0.30% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.05%
$0.00 $62,737.00 $62,737.29 $0.00 $0.00 $0.00

0.25% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$62,737 0.25% 0.00% 0.00%

$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES

$11,711,530

SECTOR 1

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025 01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025 01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/2025

VALOR 
ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA      
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             
Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

2 3 4 5 6 7

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

26,931,797,049.00$                                   4,618,991,737.00$              

31,550,788,786.00$                                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

1

07/04/2025

(Día / Mes / Año)

679,916,186.00$                 

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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FECHA 07/04/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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24,837,501.41$     100.00% 2.74%

28,988,055.25$     116.71% 679,916.19$          NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$             

98,520.08$             

73,795.54$             

73,795.54$             

762,858.25$           

1,177,913.63$        

301,342.05$           

354,724.56$           

415,750.00$           

415,750.00$           

442,029.73$           

442,029.73$           

-$                      

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$        Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$       Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
687,865.98$           2.18%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
31,550,788.79$       

-$                       %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 7,949.79$               0.31%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

-$                       0.00%

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

-$                       0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                       0.00%

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 7,949.79$               2.24%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

-$                       0.00%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

-$                       0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                        

0.00% 2.74%% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                        

VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     

2.74%
16,068,084.29$                   23,239,267.98$                   28,988,055.24$                   

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

93.57% 116.71%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     5,099,271.97$                     9,108,859.62$                     11,986,839.40$                      

$313,868 1.26% 0.00%

$314,428

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

% 0.00% 100.00% 5.13% 20.53% 36.67% 48.26% 64.69%
3,826,230.63$                     4,009,587.65$                     2,877,979.78$                        4,081,244.89$                     7,171,183.69$                     5,748,787.26$                     

16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 100.00% 5.13% 15.41%

PROGRAMADO EJECUTADO

0.00% 1.26%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $314,428.20
1.27%

$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.27% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00

2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39% 0.43%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

$680,129 2.74% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92

0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 6.02%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

$1,833,051 7.38% $0
$0.00

$0.00
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64

0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 5.13% 0.02%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 0.00% 6.49% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$5,029.69

$1,617,017 6.51% $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00

0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.00% 0.44%

$4,555,513

$1,586.79 $0.00

$110,887 0.45%

VIAJANO-ACHÍ
$4,314,772

SECTOR 3

$2,495 0.01% $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$2,495 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $2,495.13 $0.00
$0.00 $0.00

$54,078 0.22% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00%
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$10,478.15 $0.00
0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,078 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00

$0.00
$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00 $139,396.00 $150,000.41

0.00% 0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 0.00% 1.53% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$0.00

$378,792 1.53% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.09% 0.09% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.00% 0.23%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$58,177 0.23% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $4,520.48 $0.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.00%

$498,064

$0.00 $0.00 $0.00

$4,520 0.02% $0
$0.00 $0.00

0.00%

COVEÑAS-SABANETA
$498,064

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,287 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$14,287 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34%
$85,654.95

$46,757 0.19% $0
$0.00

$0.00
$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65 $0.00 $0.00 $0.00

5.68% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.34% 0.00% 7.10% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$0.00

$1,764,046 7.10% $85,655
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00

1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 0.00% 0.00% 1.86%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$462,409 1.86% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $3,240.00 $3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.00%

$2,290,738

$0.00 $0.00 $0.00

$3,240 0.01% $0
$0.00 $0.00

0.00%

LORICA-CHINU
$2,290,738

$ Valor $ Valor



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ACTA DE AJUSTE MARZO PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1019524 11 1,256,903,852$        1,024,151,605$        
1019524 11 1,986,517,216$        1,618,655,867$        
1019524 11 1,461,926,669$        1,191,208,493$        
1019524 11 588,403,356$        479,443,388$        
1019524 20 10,975,961,643$       3,708,019,891$        
1019524 20 7,453,000,000$        2,810,450,818$        
1019524 20 743,216,468$        605,588,357$        
1019524 11 2,465,867,845$        735,553,112$        
1245524 11 240,740,844$        240,740,844$        
1245524 11 4,378,250,893$        4,378,250,893$        

31,550,788,786$       16,792,063,268$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       26,931,797,049$       

1 Parcial nov-24 -$        -$        -$        -$        -$       -$      1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

2 Parcial dic-24  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

3 Parcial ene-25  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

4 Parcial feb-25  1019524  del 
11/10/2024

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$        4,378,250,893$        588,403,356$        10,975,961,643$       7,453,000,000$        743,216,468$        2,465,867,845$       31,550,788,786$       

Anticipo 1 feb-25 3,550,285,519$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        10,380,362,391$       6,072,860,622$        605,588,357$        2,009,240,807$       31,550,788,786$       

5 Parcial mar-25 679,916,186$        7,949,789$       687,865,975$        96,803,598$       591,062,377$       3,453,481,921$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        10,259,566,311$       5,677,055,588$        605,588,357$        1,934,779,544$       30,862,922,811$       7466 de 23 de Julio X

6 Parcial abr-25 1,290,613,773$       15,090,253$       1,305,704,026$       183,752,143$        1,121,951,883$       3,269,729,778$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        9,752,109,132$       5,093,549,612$        605,588,357$        1,903,790,816$       29,557,218,785$       7467 de 23 de Julio X

7 Parcial may-25 555,909,471$        6,499,865$       562,409,336$        79,148,045$       483,261,291$       3,190,581,733$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        9,442,150,131$       5,086,893,624$        605,588,357$        1,737,144,514$       28,994,809,449$       7937 de 01 de Agosto X

8 Parcial jun-25 631,313,590$        7,381,513$       638,695,103$        89,883,765$       548,811,338$       3,100,697,968$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        8,893,338,793$       5,086,893,624$        605,588,357$        1,737,144,514$       28,356,114,346$       9446 de 29 de Agosto X

9 Parcial jul-25 826,281,662$        9,661,139$       835,942,801$        165,256,332$        670,686,469$       2,935,441,636$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        8,367,030,824$       5,056,355,179$        605,588,357$        1,623,304,459$       27,520,171,545$     9922 de 11 de
Septiembre

X

Anticipo 2 jul-25 1,436,918,778$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        6,930,112,046.00 5,056,355,179$        605,588,357$        1,623,304,459$       27,520,171,545$       

10 Parcial ago-25 3,613,093,591$       60,933,996$       3,674,027,587$       701,656,533$        2,972,371,054$       3,670,703,881$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        5,349,796,630$       3,869,973,571$        605,588,357$        1,417,630,429$       23,846,143,958$       

11 Parcial sep-25 4,168,299,708$       48,737,043$       4,217,036,751$       833,659,942$        3,383,376,809$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

1 Ajuste D nov-24 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

2 Ajuste D dic-24 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

3 Ajuste D ene-25 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

4 Ajuste D feb-25 -$        -$        -$        -$        -$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,708,019,891$       2,810,450,818$        605,588,357$        735,553,112$        19,629,107,207$       

5 Ajuste D mar-25 15,199,876$        177,722$       15,377,598$        15,377,598$       2,837,043,939$       

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,704,224,968$       2,801,207,414$        605,588,357$        733,213,842$        19,613,729,609$       

11,780,627,857$               156,431,320$        11,937,059,177$       2,150,160,358$       9,786,898,819$       2,837,043,939$       1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$        4,378,250,893$        479,443,388$        3,704,224,968$       2,801,207,414$        605,588,357$        733,213,842$        19,613,729,609$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OBRAS

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
 $      442,029,726 

442,029,726$        

VALOR TOTAL 31,129,683,976$        421,104,810$    31,550,788,786$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 73,795,537$       

73,795,537$        

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      349,369,748  $      66,380,252 415,750,000$        

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 98,520,080$       98,520,080$        

PROVISIONES PARA AJUSTES 1,177,913,634$       1,177,913,634$        

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

28,988,055,251$        354,724,558$     29,342,779,809$      

Acta parcial correspodiente 
al 13,37% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 37,79%.

TOTALES

Acta parcial correspodiente 
al 4,14% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 6,32%
Acta parcial correspodiente 
al 1,78% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 8,10%.
Acta parcial correspodiente 
al 2,02% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 10,13%.

Acta parcial correspodiente 
al 2,65% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 12,78%.

Desembolso saldo anticipo

Acta parcial correspodiente 
al 11,64% de avance 
ejecutado en el mes, 
acumulado 24,42%.

Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecuto 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Desembolso anticipo (abono)

Acta parcial correspodiente 
al 2,18% de avance 
ejecutado en el mes. 

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-92-
51102D-2401023-

02

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

RP Vigencia 2024,
contrato principal

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401008-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-82-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401029-

02

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401020-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-

02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401029-

02

TOTAL

31,550,788,786.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Adición No. 1
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 Nacion Adición No. 1

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 CONSORCIO INTERING

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA

29/09/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta de ajustes definitivo en 
$0. Correspondiente al mes 
de noviembre de 2024.

Acta de ajustes definitivo en  
$0. Correspondiente al mes  
de diciembre de 2024.

Acta de ajustes definitivo en  
$0. Correspondiente al mes  
de enero de 2025.

Acta de ajustes definitivo en  
$0. Correspondiente al mes  
de febrero de 2025.

Acta de ajustes definitivo. 
Correspondiente al mes  
de marzo de 2025.


