CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
N.L.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Tipo de persona: Juridica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

Autorizacion facturacion electrénica No.
1 hasta 100

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

valida desde

,’j DBS A—

M_AI_I INGEMER A

hasta

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

rango desde

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY

15 NIT 901.875.677-9

800215807
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

30 H11 ‘2025

COP Colombia, Pesos

CREDITO

ZZZ - Acuerdo mutuo

1 |ACTA  |ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 6 CORRESPONDIENTE AL 1.000 29,797,430.00] 0.00 0.00 29,797,430.00
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025, DEL
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
2 |ADM  |ADMINISTRACION 22% 1.00|  6,555,434.25 0.00 0.00 6,555,434.25
3 |uT UTILIDAD 8% 1.00|  2,383,794.75/19.00]  452,921.00 2,383,794.75

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS

DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

38,736,659

DESCUENTOS

0

38,736,659

452,921

RETENCION EN LA FUENTE

0

RETENCION DE I.V.A.

0

RETENCION DE I

0

0.00

39,189,580

CUFE:

(- N - CHI TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1
GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI



PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

" VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 10/11/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. . .
(Indique & nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indique e nimero del

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

1 acta)

(Dia Wes 7 Afo)
DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE

6
(Indique e nimero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _$

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

29-sep-25
7-oct-25
10-nov-25

01-dic-25

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

JOSE MANUEL MARINO R

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE

OBJETO:

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

NIT. 901.875.677-9

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: s 39,189,580
(Indicar el valor incluido IVA con amorizacion de anticipo)
CORRESPOI
’ (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

ima

or Augusto Carion Bonilla
Malricula Profesional No.: 01108-0843
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:

(Suscribe segn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

DEL PERIODO

Abril / 2025

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

(indicar ei periodo del Acta)

Matricula Profesional No.:

DIRECTOR TERI
Fecha firma:

(Suscribe segun

RITORIAL

su competencia)

Firmado digitalmente

MENDOZA
por MENDO,

RONDON RONDON CARLOS
CARLOS ANDRES ANDRES

Firma -
Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondén
Matricula Profesional No.:68202-092436 STD
OORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe segn su competencia)




UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS PE INFRAE?TRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA
FECHA 29/09/2025

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

(P)
(D)

(Indicar numeracién seatin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)

UN MES UNA SEMANA
(En meses segun contrato principal)

PLAZO INICIAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 abr-25
CONTRATO No.: 4089 DE 2024

(Indigue nimero y afio)
OBJETOQ:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

ONOFRE; MORNITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN

(Indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: N/A

(Indiaue Ia susnensién aue corresnonda con el neriodo del acta)

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA): 31,797,049,

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 4120 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

(8egin contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s

ACTAFINAL: SI O

(Dia/ Mes / Aio)
NO “

PLAZO ACUMULADO:

8.2 MESES

\eses segun Ias prérrogas sin suspensiones)|

(Enm
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR ADICIONES (incluido

IVA):

31,550,788,786.00

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE REANUDACION: N/A

(Indique dia/mes/afio)

Indique nimero y &iio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 11,986,839,400.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $
ene-25
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES
VALOR BASICO A ; DEL PROCESO DE DESEMBOLSO | INDICE MES AAPLICAREN LA | FACTOR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALORBASICO | AMORTIZAR VALORBASICOA | seeccion ANTICIPO INVIAS | PRESENTE ACTA DE | PACTORDE |VALOR AJUSTADO ANTESDEL | "posTERIOR AL | VALOR AJUSTADO| VALOR AJUSTE ENELMES | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (14,24 %) Mes y Afo ufiizado | Mes y Afio utilizado | Mes y Ao Ulilzado  Enero 2025| ajysTe | AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
_agosto 2024_ _febrero 2025_ (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B lo 1 Ia/lo I/ D= A*(la /o) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601 y 6 $ 75,382,352.00 | $ 10,732,621.00 | $ 64,649,731.00 126.15 130.41 129.38 1.03377 09921 § 77,928,014.00 | $ 64,138,998.00 | $ 77.417,281.00 | § 2,034,929.00 | $ 13,192,878.00
;;zgi’ Afimados, - Subbases y $ 222,327,428.00 | $ 31,654,041.00 | $ 190,673,387.00 128.82 13291 13247 1.03175 0.99669( § 229,386,324.00 | § 190,042,258.00 | $ 228,755,195.00 | § 6,427,767.00 | $ 6,427,767.00
éLi?j:;ﬁVlmEﬂ(Os Asfalticos / $ 29541537400 | $ 42,059,994.00 | $ 253,355,380.00 140.63 146.50 141.96 1.04174 0.96901( § 307,746,012.00 | § 245,503,897.00 | § 299,894,529.00 | § 4,479,155.00 | § 8,521,082.00
T1604-Estructuras _Hidrauicas y
Drenajes $ - $ - $ - 126.53 129.78 128.88 1.02569 0.99307 § - $ - $ - $ - $ -
11605- Obras de Urbanismo $ - $ - $ - 135.40 140.94 138.60 1.04092 0.9834| § - $ - $ - $ - $ -
71606- Obras Geotécnicas y
s 6n Ambiental $ - $ - $ - 129.15 133.90 132.67 1.03678 0.99081( § - $ - $ - $ - $ -
11607-Senalizacion y Confrol de
Transito $ - $ - $ - 143.14 146.15 147.89 1.02103 1.01191| § - $ - $ - $ - $ -
11608-Transporte y sobre Acarreos | § - $ - $ - 124.76 127.27 126.76 1.02012 0.99599( § - $ - $ - $ - $ -
TOTALES| § — I — 15 B R — 15 615,060.350.00 | § _ 499.685.153.00 | § _606.067.005.00 12.041,651.00 | S 28.141.727.00
VALOR AJUSTE 12,041,851.00 | 5 26,141,727.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 14.238 (%) (tres VALOR IVA 151,320.00 329.042.00
VALOR TOTAL 73,003.171.00 28.470.769.00
feb-25
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES
VALOR BASICO A e R DESEMBOLSO | INDICE MES AAPLICARENLA | FAGTOR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO | AMORTIZAR VALORBASICOA | 51 eccion ANTICIPO INVIAS [PRESENTEACTA = | ""pg | FACTORDE |VALOR AJUSTADO ANTES DEL | “pogTERIOR AL | VALOR AJUSTADO| VALOR AJUSTE ENELMES | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (14,24 %) AJUSTAR Mes y Afo uliizado | Mes y Afo uilizado ey AWSTE | AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
_agosto 2024_ febrero 2025_ (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B To 1 Ia/lo I/1a D= A*(Ia/lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C F-A
11601-Preliminares y Explanacion $ 88,646,271.00 | $ - $ 88,646,271.00 126.15 130.41 130.41 1.03377 18 91,639,856.00 | $ 88,646,271.00 | § 91,639,856.00 | $ 2,993,585.00 | $ 16,186,463.00
1312225. Afimados, - Subbases $ 261,447,098.00 | § - $ 261,447,098.00 128.82 13291 132.91 1.03175 18 269,748,043.00 | $ 261,447,098.00 | $ 269,748,043.00 | § 8,300,945.00 | § 14,728,712.00
::Lii?:::wmmms Asfalticos  / $ 347,395,250.00 | § - $ 347,395,250.00 140.63 146.50 146.50 1.04174 18 361,895,628.00 | § 347,395,250.00 | $ 361,895,628.00 | § 14,500,278.00 | $ 23,021,360.00
11604-Estructuras Hidraulicas y
Drenajes. $ - $ - $ - 126.53 129.78 129.78 1.02569 18 - $ - $ - $ - $ -
11605- Obras de Urbanismo $ - $ - $ - 135.40 140.94 140.94 1.04092 18 - $ - $ - $ - $ -
11606- Obras Geotécnicas y
Mitigacién Ambiental $ - $ - $ - 129.15 133.90 133.90 1.03678 18 - $ - $ - $ - $ -
11607-Senalizacion y Control de
Transito $ - $ - $ - 143.14 146.15 146.15 1.02103 18 - $ - $ - $ - $ -
11608-Transporte y sobre Acarreos | § - $ - $ - 124.76 127.27 127.271 1.02012 18 - $ - $ - $ - $ -
TOTALES| § — I — I B . — I 723283.427.00 | 5 607,488,619.00 | 5 723283.427.00 2570480800 | § __ 53936,535.00
VALOR AJUSTE: 25,794,808.00 | § _53,936,535.00 |
VALOR IVA: 301,601.00 630,643.00
VALOR TOTAL: 26,096,409.00 54.567,178.00

de 2




NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $ 38,736,659.00 | $ 53,936,535.00
“VALOR AJUSTE Abril (Acta 6 definitiva) 38,736,659 VALOR IVA| § 452 0 [s 630,643.00

VALOR IVA | 452,921 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 39,189,580.00 | § 54,567,178.00 |
“VALOR TOTAL AJUSTE Abril (Acta 6 definitiva) | 39,189,580
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 38,736,659.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 39,189,580.00 TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago
del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del per iento y i 6n de la minuta en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse v presentarse de conformidad con lo ido en el numeral Il subs les 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" a los indices i por el DANE i al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota

parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el correspondiente al mes en que debi haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste por el Contratista y que con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

Firma f—;/éif 3 Q

Nombre: DA B vera Rav oA ( fombre: Dieao Enri fomez Yera )
Representante Leaal o Apoderat Representante Leagl o/Apoderad

Contratista Intervenbria

Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND C.C. No\{1.098784.430

Oriainal: Para el trémite de paqo de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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CODIGO| AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES picina | 1 | oe 1
CONTRATO N° 4089-2024
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA | |
ACTA DE
PAGO ANTICIPADO INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE 6 1/04/2025 a 30/04/2025
DESEMBOLSO [ ]
PRESTACION DE
SERVICIOS
OTRO ]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO § -
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO § 38,083,989.20
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § 1,105,590.80
ACTA AJUSTE 6 $ 39,189,580.00

RS,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Javier Augusto Cafion Bonilla

M. P. N0:01108-0943




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1

Contrato N° 4089-2024 Contratista: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -

Acta No. 6
Valor Incluido IVA:

Valor basico: $ 38,736,659

$ 39,189,580

Periodo: 1 A 30 DE ABRIL DE 2025

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido sin VA B P . .
Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - (Mantenimiento y Valor |nclu.|do Valor incluido IVA
Item via) Puente-Tunel) Rehabilitacion) IVA .Est_udlos (Mantenlmlerjt'o ylo Subtotal
disefos Conservacion)
1 7801 LORICA-CHINU 1,092,813.80 $ 1,105,590.80 | $ 1,105,590.80
2 9002 NECOCLI-ARBOLETES $ 17,793,367.80 $ 18,001,413.80 | $ 18,001,413.80
3 9004 LORICA-SAN ONOFRE $ 19,850,477.40 $ 20,082,575.40 | $ 20,082,575.40
4
5
6
7
TOTALES $ 38,736,659.00($ $39,189,580.00| $ 39,189,580.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.758-8 MUNICIPIO 1 LORICA $ 1,105,590.80 | $ 1,092,813.80
800.096.753-1 MUNICIPIO 2 CHINU $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 1,105,590.80 | $ 1,092,813.80
DEPARTAMENTO 2 ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLI $ 18,001,413.80 | $ 17,793,367.80
890.985.623-4 MUNICIPIO 2 ARBOLETES
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 18,001,413.80 | $ 17,793,367.80
DEPARTAMENTO 3 SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO $ 20,082,575.40 | $ 19,850,477.40
823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVENAS
892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL

TOTAL DEPARTAMENTO 3

$ 20,082,575.40 | $

19,850,477.40

TOTAL DEPARTAMENTOS

$ 39,189,580.00 | $

38,736,659.00

ONSORCIO DBS M,
Matricufa No. 25202-353966 CND

|VALOR TOTAL BASICO

38,736,659.00

ASDELOGY 15

C

C. 1.098.784.230




(indique nimero y aiio)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MORITOS -|
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segin contrato principal)
2511112024
(Indique dialmes/afio)

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)|
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

GODIGO MEPIMNTING-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 0710512025
(Ola7Wes [Afo)
UNIDAD EJECUTORA: DE GESTION INTEGRAL ES T ACTA No. 6 VALOR BASICO ACTA: _§ 1,290.613,773.00 MES abr-25
ACTAFINAL [

CONTRATO No 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES

3110712025
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dialmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 26,931,797,049.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B_$ 4,618,991,737.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo val) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 de 2024 : CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 31.550,788.786.00
. CCONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No.2 de fecha
No. DE | GRUPO DE 2710312025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND ‘ CANTIDAD‘ vt VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES
Demoiien de estncturas 2600 206.00 | § 41,840,454 - s - - s -
2112 | I [ m | 1os000 | 51971400 § 1.060.00 [ § 20.896.840 S - ) -
s - s 62,737,294.00 s - s -
(Geomala para refuerzo Ge capas granuares m | 225400 |8 16.921.00 381.636,234. 11.221.90 189,885.732 - - -
i | Subbase Granular clase A | ms | 62300 |8  408.217.00 2,546.457,646. 6.238.00 2,546,457 646 - - -
| [Base Granular clase A | m | a0sto0 | §  426.703.00 1,293,336,793. 3,031.00 1.293,336.793 113375 483,774,526 113375 483,774,526
I [Base Granuar bachy [ m3 | os7o0 [§ 424.729.00 410.712.943. 967.00 410.712.943 - - -
4,632,143,616.0 - 4,440,393,114.00 483,774,526.00 483,774,526.00
7] 1608 20-2 Riogo de imprimacion con emulsion asfafica CRL-40 m2 | 2899900 3,739, 108,427,261 28,999 108.427.261 - - -
) BRI 4507 m 231900 1.435.259 3.326.365.621 2319 3.328.365.621 - - -
o 1603 4507 ente MISC- m %67.00 1.261.892 1.220,249.564. 967. 1.220,249.564 - - -
0] iieot 4607 flico m 231900 92.815. 215.237.985. 2319 215.237.985 - - =
1] 11603 %52 6 m2 | 7255400 13.887. 313,207,398, 4,592, 63,778,398 - - -
12| 6ot 465-2 ermock 6o capes ificasy 6 s SubyaCEEs m | o0 |S  83,143.00 | § 80,399,281.00 6136.90 | § 510,239,983 119540 | § 99,389,142 286668 | $ 238,344,375
IR S 5.265,887,110.00 - 5,446,298,812.00 99,389,142.00 §  238,344,375.00
. N . 5 B
3] 11604 600-22 Excavac m3 2200 S 50.747.00 | § 12.788,244.00 252.00 12,788,244 N — s -
4] ie0s 610-22 m | 230300 | $ 34623100 | 5 797.360.993.00 2.303.00 797.369.993 N s -
1511604 610-22 T firante m3 4400 | §  407.477.00 | § 17.928,988.00 44.00 17,928,988 N — s -
R cop |Plote e concretoresitenciafo 28 MPa, vaiado i si d dimetr 120m (1o nclye B w00 |5 300881200 | S 12035248000 2000 |5 120,352,480 s : s }
acero de refuerzo)
7]t &0- WPa m | 25300 1,141,744 288.861,232. 253. 288,861,232 - - -
11604 630 WP m3 200 1.016.208. 22.356.576. 22,356,576 - - -
1601 630 14WPa m3 51.00 980,531 50,007,081 50,007,081 - - -
11604 640 =420 \P: kg | 1444000 7.556. 109.108.640. 144 109.108.640 - - -
1601 673- Geolexti No Tej i on 700N m | 200 9,528, 4,211,376, 4 4,211,376 - - -
11604 673 drer m3 2600 407.477. 10.594.402 10.504.402 - - -
1
23| e 681-22 gurza) m 7900 |8 53062400 | § 41,919,296.00 79.00 | § 41,919,296 s - - s
R S 1,475,498,308.00 - 1,475,498,308.00 5 s -
, . 5 5 B
24] 11607 700-22 m | 123900 |$ 2.800.00 | § 34,605,200.00 12.359.00 34,605.200 N - s -
25] 607 00-22 Marca vi m2 600 |5 41.04200] 8 2.544,604.00 62.00 2.544.604 N s -
26] 1607 012 u 68500 | S 9.578.00 | § 6.560.930.00 685.00 6,560,930 N — s -
Suministro e instalacion de seal vericalde ransio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con ,
27| 1607 0-22 iming erorfectva 190 X0 superr u %900 | $ 69034200 [ 213:315678.00 300.00 | § 213,315,678 s - S ls
EEEE] S 257,026,412.00 - |8 257,026412.00 s - s -
- s - S - $ -
28| 11608 90-22 st dist ride cien metos | m3-m | 520700 | $ 163400 | § 8,655,298.00 5297.00 | § 8,655,298 s - - s -
(100m)
20 11608 a00-22 (100m) rirdecenmelcs | ngum | sa700 | S 1,809.00 | § 9,562,273.00 5207.00 | 9,562,273 s - S s -
SRR s 18,237,571.00 B 18,237,571.00 S - s -
BASICO OBRAS DE NECOCLI- ARBOLETES $11.711,530.311.00] - S 11.700.191.511.00 $ 583.163.668.00) $722,118,901.00
SECTOR 2 | $ - s -
!
'PASO NACIONAL POR LORICA - -
142.142.00 4.00 566,568 N s -
63,659.00 | 22.00 1,400,498 - - s -
24.396.00 | 3.726.00 90.899.496 - - [ -
- 92,868,562.00 - § -
- - - - $ -
Subbase Granular dlase A 1487.00 120,891.00 179.764,917.00 1.487.00 179,764,917 - B -
[Base Granuar case A 178300 134.615.00 | 240.018.,545.00 1.783.00 240.018.545 - s -
419,783,462.00 - 419,783,462.00 - § -
ulsién astética CRL-40 m2 372600 7 14,453,154, 3726 14,453,154 - - -
n asfalica CRR-60 m 372600 11 7.861.860. 3726 7.861.860 - - =
37| 160 50 MDC-19 m 198,00 1.143,67: 226.447,650. 1,348, 1,541,673,900 - - -
38] 1603 4507 MSC25 m 6200 961,64 50.622.238. 1.200 1.153.978.800 - - -
39] 1603 4507 ente MSC- m 20700 960.37: 285,230,781 297. 285,230,781 - - -
0] 60t 4607 flico m 62300 88.689. 55,253,247 623 55.253.247 - - =
a1| 160t 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | 79600 |$ 8217200 [ §  147,580912.00 1,796.00 | $ 147,580,912 s - S ls -
IR S 796,449,842.00 - 3,206,032,654.00 5 s -
a2] _ tie0d 60- m3 8100 31,937. 586,897. 81 586,897 - - -
3] fio 610- n recebo m 5000 86.628.00 | § .331.400.00 | 255.05 | ¢ 22,094.324 - - =
aa]  tiood [ WPa m3 2500 825.700. 642,500, 25 20,642,500 - - -
45| o0 630 4P m3 15,00 639.927. 598,905, 15, 598,906 - - -
46 11604 640- 420 MP: kg 2.368.00 7.429. 17.591,872.( 2,368. 17.591.872 - - -
IR 54,751,574. - 72,514,498.00 - -
. . 5 5 B
a7] 1607 0-22 Linea de demarcacon con pinura en io m | 26300 |S 2.863.00 [ § 7.566.909.00 2.645.00 7.572.635 N s -
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Suministro e insalacion de seial vericalde transio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con R
48| 07 m0-22 iinarearfiociva tpo X o superior u 1000 | 687,690.00 | § 6,876,900.00 1000 | 6,876,900 s - - s
49| 1607 0-22 eromehockva oo [Xo serk m2 20 |§  638227.00  § 1,276,454.00 200 | § 1,276,454 s - - |8 -
Subtolar S 15,720,263.00 s 15,725,989.00 s - s -
BASICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $1.379.573.703.00) 5 S 3.806,925.165.00]
[
WONITOS-LORICA - - -
50] 1601 21-2 Demoliion de estcturas m3 300 S 142142006 426.426.00 3.00 426426 - - =
51 11601 012 | I ' [ m | 200 |8 63.659.00 | § 1.273,180.00 | 20.00 1,273,180 - - -
52 11602 232 | I | m | sssto0 [ 2439600 130.542,996.00 5351.00 130,542,996 - - -
TR S 132,042,602.00 - 132,242,602.00 - -
, . 5 5 B
53] 1602 320-22 Subbase Granular dlase A m | 13300 | §  163.391.00 | §  218.780,549.00 1,339.00 218,780,549 N — s -
54 11602 3.2 | |Base Granular clase A | m | 160600 [$ 177.114.00 S 284.445,084.00 1.606.00 284,445,084 - - s -
TR 503,225,633.00 - 503,225,633.00 g s -
55] 11603 420-22 Ri 6 ulsién astética CRL-40 m2 535100 3,879, 20,756.529. 5.351. 20,756,529 - - -
56| 1603 22 [Riego e n asfalica CRR-60 m 535100 2110 11.290.610. 5,351 11,290,610 - - =
57] 1603 450P MDC-19 m 26800 1,188,423 318.497,364. 520.44 618,497,364 - - -
s8] 1603 4507 MSC25 m 267.00 1,006,398 268.708.266. 459, 462.862.112 - - =
59 11603 450P ente MSC- m 56,00 1,005.122 56,286,832. 56 56,266,832 - - -
60[ 601 4607 flico m 40000 88.689. 35.475.600. 400 35.475.600 - - =
61| 1601 465-2 emoion de s capasastiicas  d s sbyacenies m | 161700 | S 8217200 [ $  132,872,124.00 1617.00 | § 132,872,124 s - - s -
IR S 843,887,325.00 - 1,338,041,171.00 5 s -
62] 604 600 m3 7300 31.937. 331,401, 73. 331,401 - - -
63] o0 610- n recebo m 4600 129128 939,886, 46 .939.888 - - =
64| tiood 630~ WPa m3 20 872.520. 19,195,440, 22. 19,195,440 - - -
65] 604 630 14WPa m3 300 690.367. 071,161 3. .071.161 - - -
66] tiood 60 420 VP kg | 195800 7.429 14,545,982 1,958 14,545,982 - - -
IR 44,083,872 - 44,083,872.00 - -
- . 5 5 B
67] 1607 0-22 m_ | 23700 [S 2.863.00 [ § 6.808.214.00 2378.00 6.808.214 N s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
68| 1607 0-22 imina retorrflctva Upo X o superir u 900 |S  687.690.00 | § 6,189,210.00 900§ 6,189,210 s - - s
69| 1607 0-22 etorflectva 9o X o supetr m2 200 |§  638227.00  § 1,276,454.00 2008 1,276,454 s - - s -
] s 14,273,878.00 B 14,273,878.00 - s -
BASICO OBRAS MONITOS - LORICA $1.537.713.310.00) N $ 2.031.867.156.00
TORICA - SAN ONOFRE s - s B s B
s - s - — s -
70] g0t 210-22 m | 917400 | 13.575.00 | $  124.537.050.00 917400 | § 124,537,050 s - -5 -
71| 10t 20p |Terraplenes, por lerapien | m3 | 17400 | $ 10362900 | $  184,874,136.00 1,249.02 | § 129,434,903 s - - s -
72| 160t 2P |Pedapl por m | 4o7500 | §  161,950.00 [ $  659,946,250.00 407500 | § 659,946,250 s - - s -
73| 60t | s oxstntes m | ez |$ 1889800 | § 16,857,016.00 89200 | § 16,857,016 s - - s -
[Sublotal S 986,214,452.00 - 930,775,219.00 - s -
7a] 11602 20-2 Subbase Granuar dlase A m | 118900 [  163.391.00 | $  194.271.899.00 697.00 113,883,627 - - -
75 11602 a0-2 | |Base Granular clase A | m3 | 148700 [§  177.114.00 | § 263,368,518.00 | 731.00 129,470,334 - - -
76 11602 302 | |Base Granuiar bachy | m | eroo [$ 18035800 167.091.818.00 | 544.67 98.234.982 - - -
I S 614,732,235.00 - 341,588,843.00 - -
77] 11603 420-22 ulsion astética CRL-57 m2 595400 4,510, 26,852,540 11,854 53,461,540 4.868.00 21,954,680 8.808.24 39,725,162
gl 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m? 5954.00 2110 12.562.940. 5,954 12,562.940 - - -
o 11603 450P MDC-19 m 696,00 1,188,423 827.142,408. 1.116. 1.327,142.408 522.42 620,855,944 731.78 869,664,183
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 40000 1,005.122 411,004,898, 868. 872.793.690 - - -
1] 1160 460 falico m 89200 88,689, 79,110,568, 1517 134,541.213 N 134561 719,340,805
82| 1601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | a0 |§ 8217200 [ § 29,910,608.00 20854 | § 17,135,808 s - - s -
3] 60t 6.2 flico sin wleo m | aos00 |8 17.307.00§ 70.526,025.00 4.075.00 70,526,025 32085 5.552,051 491.85 512,44
ublotal $__ 1,457,200,007.00 - 2,488,163,524.00 648,363,575.00 1,037,242,598.00
84] 604 600 m3 500 31.937. 159,685 405 12,934,485 - - -
85| o0 610- n recebo m 1000 129128 1.291.280. il 291,280 - - =
86| tiood 630~ WPa m3 1600 872.520. 12.215,280. 14 12,215,280 - - -
7] o 630 4P m3 500 690.367. 3,451,935, 451,935 - - -
88| tiod 640~ 220 1P kg | 101800 7,429, 7.562.722. 1,018 562,722 - - -
89| fio0a 671 - insils; m3 1200 845.9%. 10,151,952 1 10,151,952 - - =
1
90| e 681-22 gavanzaco) m 1900 | $ 33324800 | § 6,331,712.00 19.00 | § 6331712 s - - s
IR S 41,164,566.00 - 53,939,366.00 5 s -
o1] 1607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o m 5900 |S 2.863.00 457,267 509.00 1,457,267 - - -
92 11607 700-2 | [ Marca vi | m | mo [s 43.954.00 450,482 33.00 1.450.482 - - -
93] ti07 701-22 | | w | 1m0 |8 9.695.00 483,335 153.00 1,483,335 - - -
9 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | [ v | 100 [s 13.804.00 408,008, 102.00 1.408.008 - - -
TG ,799,092. 5,799,092.00 - -
BASICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3.105.110.352.00] S 3.620.266.044.00] S 648.363.575.00) $1,037,242,598.00
LORICA - CHINU N . B
Demoiion de estucturas 21.00 2.984.982 - - =
I o 4.00 254,636 - - -
- 3,239,618.00 - -
- - - $ -
2:888.00 462.409.237 - s B
5 462,409,232.00 . s -
98] 11603 420-22 ulsion astética CRL-40 m2 963300 3,879, 385,802 9,638, 37,385,802 - - -
99 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 9638.00 2110 .336.180. 9.638. 20.336.180 - - =
00] 11603 450P MDC-19 m 66500 1,170,524 778.398,460. 665. 778,398,460 - - -
01| 03 4507 ente MISC-25 para bacheo m 766.00 7.223 756.212.818. 699. 690.886.078 - - -
02] 601 460P iy m 192500 88,689, 170,726,325, 1,925 170,726,325 130.28 11,554,403 1,096.07 97,209,352
103 11601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m 00 | $ 8217200 | § 986,064.00 807.00 | § 66,312,804 29320 | § 24,002,830 20320 | § 24,092,830
K] S 1,764,045,649.00 - 1,764,045,649.00 35,647,233.00 §  121,302,182.00
104] 1604 600 - m3 8400 31.937. 662,706, 8 .662.708 - - =
05| tie0d 610~ n recebo m3 49,00 112,128, 494,272, 49, 494,272 - - -
106604 630 WP m3 2000 853.793. 20491032 2 20491.032 - - =
07]  tieod 630~ 14WPa m3 400 670.202 680,808, 4. 680,808 - - -
108] 1604 640 =420 \P: kg | 207400 7.429. 15.407.746. 2,074 15.407.746 - - -
ublota 46,756,566 - 46,756,566.00 . B
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) - s - 5 -
109] 1607 0-22 m | 428700 [ 2.863.00 | § 12.273,681.00 4287.00 | § 12.273.681 s - s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
10| 607 0-22 imina retorrfctva Upo X 0 superir u 200 |$  687.690.00 | § 1,375,380.00 2008 1,375,380 s - - s
11| 07 0-22 etometeciva to X o sperior m2 10 | $ 63822700 | $ 638,227.00 100 | § 638,227 s - - s -
Subtolar S 14,287,288.00 s 14,287,288.00 s - s -
BASICO OBRAS LORICA - CHINU S 2.290.738.353.00] S 2.290.738.353.00] S 35.647.233.00] §121,302,182.00
"COVENAS - SABANETA . . 5 B
B - $ -
112] 11601 210-2 Exacavacon en material comin de a explanacion y canales m 30 [ 1357500]8 4.520.475.00 333.00 4520475 N s -
JIEE] S 4,520,475.00 - 4,520,475.00 - K -
- . 5 5 B
113] 1602 3%0-22 Base Granar Case A m3 200 [  196.238.00 [ § 4.317.236.00 22.00 4,317,236 N — s -
114 11602 3.2 | [Base Granuar bachy m3 | 27000 [ 199.482.00 S 63.860.140.00 | 270.00 53,860.140 - - s -
I S 58,177.376.00 - 58,177,376.00 - s -
5] 11603 20-22 ulsion astética CRL-57 m 230800 4.510. 10,409,080, 2,308 10,409,080 - - -
16 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 256400 2110 5,410,040, 2564 5.410.040 - - =
7] 11603 50 MDC-19 m 200 1,208,560 29,005.440. 24, 29,005.440 - - -
18] 1603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 26000 7.223 265.562.987 269. 265.562.987 - - -
19 1t60q 4607 iy i 38500 88,689, 34,145,265, 385. 34,145.265 - - -
120 601 465-22 ermock do s capes aificasy 6 s DyaCEES m | 2800 |$ 8217200 | § 18,735,216.00 22800 | § 18,735,216 s - - s -
1 601 6.2 flico sin wleo m 89700 |s 1730700 s 15.524,379.00 897.00 15,524,379 N s -
TG S 378,792,407.00 - 378,792,407.00 g s -
122]  ti604 600 m3 600 31.937. 191,622 6. 191,622 - - -
123 tie04 610- n recebo m 1300 148.253 927,289, 13 927.289 - - =
24 tieod 630 MPa m3 1800 893,591 16,084,638, 18 16,084,638 - - -
125 tieos 630 14WPa m3 600 713.004. 278,564, 6. 278,564 - - =
126] _tieod 640~ 220 1P kg | 128200 7.429. 523,978, 1.282. 523,978 - - -
127 ie0s 671 - insils; m3 1500 867.066. 13.005.990. 15, 13,005,990 - - =
1
128 tieos 681-22 gavanzaco) m 200 |$ 34869500 | § 9,066,070.00 2600 | § 9,066,070 s - - s
R s 54,078,151.00 - 54,078,151.00 5 s -
129] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o n 12600 |6 2.863.00 366.464. 128.00 366,464 - - -
130 11607 700-2 | [ Marca vi m | 300 [ 43.954.00 1.362,574. 31.00 1.362.574 - - -
131 11607 1-22 | v | wn s 9,695.00 407,190, 42.00 407.190 - - -
132 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | u | s [s 13.804.00 358,904 26.00 358.904 - - -
ublota 2,495,132. 2,495,132.00 . B
BASICO OBRAS COVERAS - SABANETA S 498.063.541.00) $ 498.063.541.00)
5 B
s - s - s -
5 B
s - s - 5 -
$ - $ - $ -
Demoiion de estucturas 335,00 34500 | § 53.912.460 s - — s -
T
| B |copetaasi m ‘ 236200 2363.00 | § 56,974,203 s - S ls -
- 110,886,753.00 5 s -
11602 Subbase Granular dlase A m [ 242300 s 2.424.00 835,373,424 - - -
[ 136[ 1602 | 330-22 | |Base Granular clase A m3_ | 167600 | 8 350.047.00 | § 601.762.772.00 | 1.681.00 603,558,007 - - -
11602 30-2 | |Base Granular ci bach m_ | ag50 [S  361.22000 | $ 175.196,065.00 | 493.00 178,085,897 - - -
IR s - 1,617,017,328.00 - -
uison asfélica CRL-57 m | 1071000 K 10.719. 47.013.634 - - =
1603 w12 I 6n asfalica CRR-60 m2 9.080.00 1.988. 18,051,040, 9,095 18,080,860 - - -
11603 4507 MDC-25 m 42.00 1.363.696. 57.275.232 67 91,367.632 - - =
1603 4507 MDC-19 i 68900 1,410,720 71.986,080. 724, 1,021,361.280 - - -
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 345,00 1.235.042 426.089.490. 380 469.315.960 - - =
1601 460 iy m; 63000 85,461 53,640,430, 684. 58,455,324 - - -
11601 -2 m? 472000 13.887. 65.602.188. 4.739. 65.610.493 - - =
145] 11601 461 m 42300 17.072. 7.221,456. 442 7,545,824 - - -
46| 11601 465-22 emocion e s capes asflicas y o 2 subyaceies m | a0 |S 8827000 $ 32,659,900.00 523.00 | § 46,165,210 s - - s -
a7 603 6.2 I flico sin wleo m 4600 |s 1660000 7.735.600.00 478.00 934,81 N s -
TG S 1,687,435,476.00 - 1,833,050,917.00 g s -
- . 5 5 B
148] 1604 600-22 Excavac m3 43100 | S 3245700 § 13,988,967.00 443.00 14,378 451 N — s -
49| ie0s 610-22 Rl m 3O |5 30545400 | $  109.352.532.00 370.00 113,017.980 N s -
PN E—— o | Plote de concel esitenca o 26 MPa,vadado in i de diametro .00 m (1o nclaye n M0 | § 210445600 | 8 17677514400 0852 | § 207,335,760 s _ s _
5] tieod 60-22 WPa m3 10400 | § 1,071.603.00 | §  111.446,712.00 111.00 | § 118,947,933 S - — s -
152 tie0d 30-22 WP m 1400 |5 93931300 S 13.150.382.00 50.00 | § 55.419.467 S - s -
53] tie0d 30-22 14WPa m3 1900 |5 903,636.00 | § 17.169.084.00 19.00 | § 17,169,084 S - — s -
6 14MPa + 40% piedra R
154 11604 630-22 e por cicpe) m 1900 | $ 71256000 | § 13,538,640.00 2400 | § 17,101,440 s - - s
155| 11604 60-22 Acero de efuerzo Fy=420 NP kg | 021400 | S 7.556.00 | § 77.403.664.00 10.244.00 | § 77.403.664 s - s -
MPa vaciada i s, B
156| 11604 o71-22 superice 6o opayo m 500 | $ 104132800 | § 59,355,696.00 57.00 | § 59,355,696 s - - s
K] S 502,180,821.00 - 680,129,484.00 - s -
B - $ -
157607 0-22 m | 508900 [ 285500 [ 5  145.116.795.00 50841.00 145.151.055 N s -
158 11607 700-22 Marca v m2 %900 | $ 43,833.00 [ § 42,474,177.00 981.00 43,000.173 - - S -
159607 70122 u 321400 | S 969000 | § 31.143.660.00 3.214.00 31,143,660 N s -
Suministo e instalacion de sefial vericalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con :
60| 11607 m0-22 o eoslocti o I o Bpetr u 6200 |$ 69504500  § 43,092.790.00 6200 | § 43,002,790 s - - s
61| 1607 70-22 on deseh Toemeon $ 67004600 | § 12,730,874.00 19.00 | § 12,730,874 s 5 -
- (4mina de acero galvanizado retorefictiva v 1000 4 7308744 8 730/ - -
62| 11607 m0-22 e u 90 | § 71169000 | § 6.405,210.00 900§ 6,405,210 s - - s -
63] 1607 73022 m 70| §  276,519.00 | § 32,352.723.0 17.00 | $ 32,352,723 S - — s -
164|607 730-22 Seccion el u 400 |5 7419300 296.772.01 400§ 296.772 S - s -
165 1607 0.2 i u 1900 |8 1341800]8 X 19008 254,942 s - - s -
] S 313,867,943.00 §  314,428,199.00 s - s -
BASICO OBRAS VIAJANO - ACHT $ 4.314.771,837.00] $ 4.555.512.681.00
ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE S 284,490,800.00 s 23,439,297.00 $  89,866,278.00
166 601 464.1P w2 s 7,072 16,00000 | § 273,152,000 1,339.06 [ § 22,860,262 523004 | 5 80.267.243
ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLIARBOLETES N -
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167 1601 230.2p 3 B 18,898 60000 | 11,338,800 3064 | 5 579,035 3064 | § 579,035 4de s
*|TOTAL BASICO DE OBRAS (A 24,837,501,407.00 28,988,055,251 1,290,613,773.00 1,970,529,959.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y70 ADICIONALES (8] 98.520,080.00 98.520.080. - -
SUBTOTAL OBRAS (C)= A+ B 24,936,021,487.00 29,086.575,331. 1,290,613.773.00 7,570,529,959.00
PROVISION PARA AJUSTES (D] 762.856,250.00 177,913,634 - -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARTAS 7 DIAS DE LA SEVANA (E] 73.795.537.00 73,795,537, - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLENENTARIAS Y AJUSTES (F) = C ¥ D+ E 25,772,675,274.00 30,336,284,502. 1,290,613,773.00 1,970,529,959.00
VALOR VA (3% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 301.342.049.00 354,724,558 15.090.253.00 23,00,042.00
- [VALOR OBRAS (INGLUYE IVA) (H) =F + G 26,074,017,323.00 30,693.009.060. 1,305,704,026.00 7,993,570,001.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
.| DISEROS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/0 DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA § 4936074800 §  M93mMe00 $ - s
INFRAESTRUCTURA VIAL (1)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS
.| Y DISEROS /0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS .
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 66,380,252.00 $ 66,380,252.00 $ - s
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
.|ESTUDIOS Y DISENOS Y/0 ELABORAGION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA s M5750000.00 L $ - $
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I +J
- [GESTION SOCIAL Y10 AMBIENTAL Y70 PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) S 44202072600 §  442,029,726.00 s B 5 -
. VALOR TOTAL S 26931,797,049.00 5 31,550,785,786.00 s 1,305,704,026.00 S 1,993,570,001.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en Ia propuesta econémica aprobada o modficacion contratual
Valor %
5 3,550,285,519.00 | 14.24%
5 183,752,143.00
5 280,555,741.00
Valor Saldo por Amortizar 5 3.260,720.775.00 | 13.11%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben los relacionados en Ia propuesta econdmica aprobada sin inclui ajustes. * Debx conlos grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE VALOR
A GPP. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
M TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS PRESEATE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA 6 s 1,200,613,773.00 § 15,090253.00| § 1,305,704,026 E s -Is - 11601 § 164,028,623 | § 577,366,088
. sB 5 s - 11602( § 483774526 | S 483774526
N B s 484,353,561 | § 484,353,561 11603\ § 642,810,624 | § 909,389,345
. 3 s 806,260,212 | § 1,486,176,398 11604 § | -
- oA s -Is - 11605| § s -
- sct s -Is - 11606| § s -
- ov s -Is - 11607| § s -
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 1,290613,773.00| § 15,090,253.00| § 1,305,704,026 T $ -Is - 11608| § s -
TOTAL s 1200613773 | § 1,970,529,959 TOTAL $ 1200613773 | § 1970529950
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1,290,613,773
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 861,630
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 1121951883 VALOR ENLETRAS: |\ cieNTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MDA, CTE
(Indicar e valo incuido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de a Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES ‘
NOTAS:
1.'Si por efecto de Ia suspension en la efecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, Ia sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seaida de
2. El Interventor certifica aue reviso v verificd el pago de Ia Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de Ia normatividad vigente relacionada con a nomina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por a veracidad de Ia informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que [a Interventoria y ¢l Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de Ia interventoria, que deben corresponder con las calouladas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para e proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en fa factura presentada por el Confratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verficado cuales de las actividades de Ia licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ftems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de lo anterior fiman
rmax
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL ERADD
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND
Original: Anexo para el pago do Ia cuenta, (Subdireccion Financiora).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratsta, nterventor y Dieccién Terrtoral.
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CODIGO MEPLMNI-N6-FR2
WSTTUTO NAGIONAL E Virs
TRAKSPORTE VERSION 1
JANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUMEENTO AL PROGRAVA DE INVERSIONES PAGINA
=, 0710572025
(DiaMes 1At}

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 [ Abr 2025 VALOR BASICO ACTARECIBO PARCIAL DE OBRA: |§ 1,290,613,773.00
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 6
CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8.2 meses
(En meses segin contrato principal) (En meses sogi s prémogas sin suspensiones)
0BJETO: FECHA DE INICIO DEL GONTRATO! 511112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3100712025
MANTENIMENTO, REHABILITAGION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - AGH; SABANETA - COVERAS; NECOCLI- ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MORITOS - LORIGA; LORICA - GHINU; EN LOS (Indaue diaimes/afio) (Inchidas ks suspensiones, indique dialmes/afio)
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE FECHA DE SUSPENSION NA. FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indque diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZ-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (ncluido IVA) (A s 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B1: _$ 4,618,991,737.00
(Segin contrato princpal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA N 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 31,550,788,786.00
(VALOR INCIAL “
(%) EJECUTADO!
oBRA () 0BRA Programado
VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
procraunon) | proarawAow) | MRCETLERA ™ oy
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) £
VALOR VALOROBRA | _§Valor
AcTULEADO OBRa| 00 ACTUALEZADO | EdecuraDA | Eecwsde | pgyqy0q p orraiz0zs | 01122026 A V1212024 | 01012025 A V02025 | 0110212025 A 210212025 | 010012025 A 032025 | 01042025 A 30042025 | 010512025 A 3110512025 | 010812025 A 201082025 | 010712025 A 310712025
Miles do pesos Mils do pesos | % Ejecutado
SECTOR 1
$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES
$11,711,530
. " P 0.00% 025% 025% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$62,737 0.25% 0.00%
3 $0.00 E A L | L7375 000 S000 000 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES e pom pon 2 kiail o ot kSl kSl T
. ” E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 18.65% T 0.00% 5.59% 9.32% 1.86% A 0.00% 0.77%
BASE. SUBBASES Y AFIRMADOS 4852144 1e65% ros% P 0.00 210400 5000 $7389.63638 $231697000 6321762 321762 $0.00 791,750.57
g ey, Py Povmpn E 5000 000 5000 000 5000 $053.77453
- E 0.00% 0.00% i 000% 0.00% 0.00% 1.95%
" . P 0.00% 2120% T 0.00% 0.00% 0.00% 3 54% 475% 867% 27
N 70 ASFALT 95,265,687 21.20% 096% & 000 SEam T 000 000 000 557576400 T179,76450 $2155,17600 723350481
AVIMENTO ASFALTICO o200 payo e, E 5300 300 300 00 S92 $99,385.14
o . - E 0.00% 000 T 0.00% 0.00% 056% Q0%
3 0.00% 5.04% A A 066% 03% A A 267%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 147549 o94% 0.00% 3 STATSASG0 ) $206,608.00 $206,608.00 $764,15200 $756,608.00 75660800 52076050 $64,154.37
pop. o pos E 000 o0 000 5000 000 000
o . E 0.00% oo0% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.76%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL seoro2e o o.00% 3 5000 $257,025600 $0.00 000 000 000 000 64,5847 19276500
257076 o P E 300 000 300 300 300 300
: - E 0.00% T | 0.00% 0% 0.00% o
3 0.00% 007% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00%
TRANSPORTES $16238 oo 0.00% 3 $18.258.00 $0.00 $5.36000 $4.288.00 $4.288.00 $4.30157 5000
P, Py pos E 000 000 5000 000 5000 000
E 000% 000% T 000% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR 2 I
$1,379,574
PASO NACIONAL POR LORICA 1
3,806,925
3 0.00% 037% 0.00% 0.00% 010% 012% 015% 0.00% 0.00
$92.869 0.37% 0.00%
P 0.00 $92.569.00 $0.00° 50.00 $25.715.00 $30.145.55 $57.000.00 $0.00 5000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES pompn Pr— pe £ Ll it Lol 5 ki
E 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62% 0.00%
410,783 1.69% 000% & 000 o e300+ $0.00 o0 000 2791400 91400 §75395546 000
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS P Py - 2 ksl et hiail kil kadl o
' " E 0.00% 000% | 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 321% 0.00% 0.00% 0.00% 673% 618%
PAVIMENTO ASFALTICO $796:450 321% 0.00% 3 0.00 $79645000 5000 50.00 5000 ST671.12600 $T34,90665
53,206,033 1291% 0 E k) ot
E 0.00% 0.00% | 0.00%
. " P 0.00% 0.22% 0.00% 0.08% 0.0% 0.00%
§54,752 0.22% 0.00%
3 o 5475200t 000 $78,900.00 21,289.50 S0.00
TRUCT
ESTRUCTURAS Y DRENAJES P P - 2 i o Al
- E 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$15.720 0.06% 0.00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 4 e o o LL B ulield
$15,726 0.06% 0 E
E 0.00% 0.00% 0.00%
$1,537,713
MORITOS-LORICA
52,031,867
” " P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21 0.37% 0.00% 0.00%
132,243 053% 0.00%
3 5000 $0.00 000 000 5224260 550,000.00 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES P Py - 2 i ksl kAl kAl e
’ " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 061% 101% 0.00%
$503,226 203% 0.00%
- P 0.00 $0.00° 5000 $751.20000 250.645.63 5000
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS prrmpn Py pe £ b2l 5 bidia] 5
. E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 231% 308%
N 70 ASFALT $843.887 340% 000% & 000 $0.00 000 ) 000 000 57544700 $T64,89417
AVIMENTO ASFALTICO E 300 300 00 5 ww 00
$1,338,041 5.39% s0 El
E 0.00% 0.00% 0.00% g oom 0.00%
P 0.00% 0.00% 0.00% S ooo% 0.03% 0.03% 09% 004%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 44084 o18% 000% P 0.00 50,00 - $6.22400 $7.00000 $22040.00 3881987
00 pppen pos E 5000 5000 000 - 5000
E 0.00% 000% 0.00% 8 __0.00% 0.00%
o » P 0.00% 0.00% 0.00% & oo 0,00% 0,00% 0.00% 0.06%
§14274 0.06% 0.00% g
& 000 000 000 ) 000 000 000 Sia2rs
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL perpen Py p= £ L e o o Ll
- " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3,105,110
LORICA-SAN ONOFRE
54,093,418 1
P 0.00% 3.90% 265% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES sose.214 39 0.00% 3 $0.00° $986,414.00 565747600 52813845 $0.00 ) $0.00 000 $55439.25
00775 Py pos E 000 0.0 000 000 5000 000
. E 0.00% odo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 218% =~ _000% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 110%
$614.732 248% 000% & 000 13200 s 000 0736500 0736723 S000 000 000 2751435
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS Py P - 2 kit i H ksl kil
: " E 0.00% obow S oo 0.00% 0.00%
2 0.00% 5B7% S oo 291% 1% 492% 0.00% 127%
v P P £ 500 o g $55.30600 Sori2z5E
i o E 0.00% lo%, § 183% 2.70%
. " P 0.00% q17% 0.06% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05%
541,165 0.17% 0.00%
& 000 $4],165.00 13,7200 54927 549257 000 1277480
ESTRUCTURAS Y DRENAJES prpes Pr— - £ <000 e ks e
. ” E 0.00% do0% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 001% 001% 0.00% 0,007
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 5799 002% 000% P 0.00 ) 3275909 3300000 5000 $0.00
$5.799 0.02% 0 E tat) 0% i
. E 0.00% b.oo% 0.00% 0.00%

116%

90%

75%

62%
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copIGO MEPLMNTIN6 FR2
STITUTO NAGIONAL O Vi
TRANSPORTE VERSION 1
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA.
SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
. 077052025
B 52,290,738 1
$2,290,738 T
3 0.00% Tooi% 001% 0.00% 0.00% 0.00%
$3.240 0.01% 0.00% 0,00% 0,00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ e et s = e B
53,240 0.01% 0 }
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o ” P 0.00% T1.86% 1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$462409 .86% 000% 3 00 §o2.40900 08,27200 Fi54,13725 000 00 S0 00 S0
BASE, BUBBAGES Y AFRMADOS o200 v pos € 500 5000 500 00 5000 500 3%
’ " E 0.00% "000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% T7.10% 0.00% 5.68% 1.42% 0.00% 0.00%. 0.00%. 0.00%.
PAVIMENTO ASFALTICO $1.764.046 T10% 049% 3 irea0is00 000 $1411.23500 $352.609.55 5000 S000 5000 000
pep—" Ep S0z E 000 5000 000 500 58565495 T
o . E 0.00% T o.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14%
o ” P 0.00% T 0.19% 0.12% 0.07% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
UG 46757 o19% 000% 3 000 | S50 72522500 LIAS 000 S0 00 S0 S0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES o T pos € 500 5000 5000 5000 500 500
- ” E 0.00% T 000% 0.00% 0.00%
P 0.00% T _006% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%. 0.00% 0.00
$14.287 0.06% 0.00% g 000
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ Ll il 5 Loy kol '“’" e
$14.287 0.06% 0
E 0.00% T 0.00% 000% 0.00% 0.00%
o $498,064 1
$498,064 T
» " 3 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
54,520 0.02% 0.00%
000 452000 0.0 0 452045 0 000 0.0 0.0
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ L " = L L E Ll - - 3
54,520 0.02% 50
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o23% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 25%
ssA17 0% 0.00% P 0.0 T ss177.00 500 5000 §14,544.00 2163358 522,000.00 5000 000
BASE, SUBBASES Y AFRMADOS £ ol AUk Lol kLl Kk i
$58.177 023% 0 1
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 056% 060% 0.00%
sa78.792 5%% 000% 3 S000 s 1200 S0 S00 S0 65,3900 $13,39600 Fish 00047 00
PAVIMENTO ASFALTICO £ = = et
$378.792 153% 0 !
E 0.00% 0005 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o029 0.00% 005% 0.06% 006% 004% 0.00%
94,078 022% 000% 3 $0.00 [ ssoms00 5000 $13.520.00 $14,040.00 $16,040.00 $10478.15 000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES P, P pos E 5000 P 000 000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o o P 0.00% T 001% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.01% 0.00%
52495 0.01% 0.00%
0 245500 o 0 000 000 245515 000
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 2 L T— R a5 . = E -
52495 0.01% 0 t
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR 3 ,'
$4,314772 |
VIAJANO-ACHI
$4,555,513 I
» " P 0.00% T 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 024% 001% 0.00% 12%
$109.300 0.44% 0.00%
000 705,300.00 0.0 0 1,560.00 37,6595 50,000.00 158675 0
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ L PR L = EiNE il B H _
$110,887 0.45% 0
E 000% T 000% 000% 0.00% 0.00%
3 0.00% 1 6.49% 0.00% 0.00% 0.68% A 513% 02%
ston.ees o4t 000% 3 0.00 $7611.98500 5000 5000 $768.665.00 $168,665.00 $T274.65764 $502069
BASE, SUBBASES Y AFRMADOS £ 5 ' ks 5 Ll
$1617,017 651% 0
E 000% T 000% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1 6.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 136% 602%
$1,087.435 o79% 000% 3 00 STeTa9500 S0 S0 S0 00 5 46700 STavs se35
PAVIMENTO ASFALTICO £ o ; B s i g
1,833,051 7.38% 0
° 3 000% T G00% o0 G007 0.00%
3 0.00% f 238%, 0.00% 0.12% A A 5%
ss92.181 238% 0.00% P 000 $6,181.00 000 $25475.00 $107.61608 $152.47900 20633098
ESTRUGTURAS Y DRENAJES £ L] Al L2 Aud
$680,129 274% 0
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 127%
531,868 1.26% 0.00%
00 T13.86500 S0 % S0 S0 00 T2
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL P - -
000 000 000 060
314428 1.27% 0 3 £ < £ ¥ =
E 002 0z, 000w I — 0.00% 000
VALOR BASICO DE OBRA (A ) $ 24,837,501.41 100.00% 7.93%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  28,088,055.25 116.71% $1,970,520.96 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES
1. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. PROGRAMADO EJECUTADO
2 &1 Programa de e Pograma de Obra aprobad
3.l porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada CURVAS | = = = = = — -
4.1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
% 0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%
VALOR (Miles do Pesos) s - s 24,837,501.00 | § 1273,04134 | s 382623063 | § 4,009,587.65 | § 287797978 | § 408124489 | § 747118369 | § 5,748,787.26
o 9 0.00% 100.00% 5.13% 2053% 36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 671%
VALOR (Miles do Pesos) s - s 24,837,501.00 | § 1273,04134 | 509927197 | § 9,108,859.62 | § 11,986,839.40 | § 16,066,084.29 | § 3,239.267.98 | § 8,988,05.24
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74% 520%
VALOR (Miles do Pesos) s - Is -~ s -~ s -~ s 67991619 | § 1,200613.77
Laon % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% 7.93%
VALOR (Wiles dé Pesos s —Ts —Ts —Ts 15 67997619 [ 5 197052996
- Las provisiones y olos conceptos que s por enla
propuesta econdmica aprobada o modifacion contaciual
incluye IVA, debe sumar el valor totaldel conirato
VALOR INGIAL vaLor NOTA:
Y oTROS %DE EJECUCION
VALOR EJECUTADO Lainformacién consignada en el presente exclusiva del de Obra y de a Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflear a realidad de Ia ejecucion del contrato
ACTUALIZADO
PROVISION PARA OBRAS COMPLEVENTARAS vio| 5 9852008 | ¢ - oo
ADICIONALES (B) 98,520.08 (OBSERVACIONE!
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| 7379554 . 000
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA(£) 7379554
PROVISION PARA AIUSTES (0) ez s - 0.00%)
117791363
VALOR VA (18 SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) M2 s 2304004 6.50%)
35472456
TOTAL REVISION. AJUSTE VIO ACTURLIZAGTON Vi0| 1575000
MODIFICAGION VIO COMPLEMENTACION DE L s 000%
ESTUDIOS Y DISEROS VIO EL 41575000
N SOGIAL YIO AMBIENTAL YIO PREDIAL 202973 [ . 000%
(INGLUYE V) (1) 44202973
s %
VALGRTOTA PROVSIONES Y OTR0S CONGEPT0S (| S g4 s
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS s mowo %%
ook (o) s 256273354 Representante legal o apoderado del Contatista
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § _26,931.797.05 Matrcuia Profesional No.: 25202-353966 CND
199357000 632%
e P

Original: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: iratista, Interventor v Direceién Teritorial
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