CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
N.L.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Tipo de persona: Juridica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

Autorizacion facturacion electrénica No.
1 hasta 100

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

valida desde

,’j DBS A—

M_AI_I INGEMER A

hasta

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

rango desde

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY

15 NIT 901.875.677-9

800215807
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

30 H11 ‘2025

COP Colombia, Pesos

CREDITO

ZZZ - Acuerdo mutuo

1 |ACTA  |ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 7 CORRESPONDIENTE AL 1.000 13,811,916.16/ 0.00 0.00 13,811,916.16
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, DEL
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
2 |ADM  |ADMINISTRACION 22% 1.00|  3,038,622.20| 0.00 0.00 3,038,622.20
3 |uT UTILIDAD 8% 1.00|  1,104,952.64/19.00]  209,941.00 1,104,952.64

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS

DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

17,955,491

DESCUENTOS

0

17,955,491

209,941

RETENCION EN LA FUENTE

0

RETENCION DE I.V.A.

0

RETENCION DE I

0

0.00

18,165,432

CUFE:

(]I B - CHI DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1
GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA

FECHA 10/11/2025

(Dia Wes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 7 . VALOR BASICO ACTA: _$
(indique &f niimero del acta) (Indique ef nimero del acta) (indique i niimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29-sep-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIRO R
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7-oct-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 01-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 NIT. 901.875.677-9
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15
(Indicar el ordenador del pago) -
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 18,165,432 VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS MDA. CTE.
(Indicar el valor inclido IVA con amorizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: . DEL PERIODO Mayo / 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si s Acia de Recibo Parcial de Obra o de Ajusts 'y af No. del Acta) {indicar ol periodo del Acta)

Fima Firma

Nombre: Javier Augusto Cafion Bonilla Nombre: Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondén
Matricula Profesional No.: 01108-0943 Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.:68202-092436 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Fima:

(Suscribe segn su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS I?E INFRAEﬁTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA

FECHA 29/09/2025

(Dia/ Mes / Afio)

/ SUCRE ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTAFINAL: s O

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL| DIRECCION TERRITORIA|
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 (D)
(Indicar numeracion seatin Corresoonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)’
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 . FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: -...31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA (Indique diajmes/afio) (Incluidas las iones, indique
- SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) ) (indiaue dia/mes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 26,931,797,049,00  VALOR ADICIONES (incluido _$ 4,618,991,737.00
(Segiin contrato principai) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 31,550,788,786.00
(Indique ndmero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S 16,068,084,290.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 2,526,439,430.00
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
VALOR BASICO smscaon oRomsoso [HIRA | L croR ANSTADO VALOR AJUSTES
Mes y Afio utiizad PRESENTE
VALORBASICO |AAMORTIZAR | VALORBASICOA aooat02024 | ANTICIPO INVIAS  [ACTA pe | FACTORDE |VALOR AJUSTADO ANTES DEL | pnoTeRIOR AL | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (14.24%) AJUSTAR - - Mes y Afo utilizado Mesy Ao | AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL TOTALES
_febrero 2025_ Utiizado ANTICIPO (Incluye valor gjuste
_Febrero 2025_ presente mes)
A B C=A-B Io Ia 1 Ia/lo 1/1a D=A%(Ia/lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601-Preliminares y Explanacion | §  174,141,026.00 | $ 24,793464.00 | $  149,347,662.00 126.15 130.41 13041| 103377 1.000000( § 180,021,768.00 | § 149,347,562.00 | $  180,021,768.00 | $ 588074200 | §  22,067,205.00
:;aigi' Afirmados, Subbases y | ¢ a7 11186000 | § 5326446900 | §  320,847,400.00 128.82 132.91 13291 1.03175 1.000000| § 385980,021.00 [ § 320,847,400.00 | §  385,989,921.00 | § 11878,052.00 [ $  26,606,764.00
11603-Pavimentos _ Asfalticos /
Conoreto s - s - s - 140.63 146.50 14650|  1.04174 1.000000( $ - s - s - s - |s 2302136000
;Sg;::"“““’as Hidraulieas 'y | ¢ 7 65657600 | § 109011100 | §  6566,465.00 126.53 129.78 120.78|  1.02569 1.000000| § 785327300 | $  6,566,465.00 | $ 7,853,273.00 | § 196,697.00 | § 196,697.00
11605- Obras de Urbanismo s - s - s - 135.40 140.94 14094|  1.04092 1.000000( $ - s - s - s - s -
11606- Obras Geotécnicas y
igacion Arbiental s - s - s - 120,15 133.90 133.90| 103678 1.000000| $ - s - s - s - s -
11607-Sefalizacion y Control de
Transito s - s - s - 143.14 146.15 146,15 1.02103 1.000000( $ - s - s - s - s -
11608-Transporte y sobre Acarreos | $ - $ - $ - 124.76 127.27 127.27 1.02012 1.000000( $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES[ S — 13 — 15 B I - 15 — 13 — 15 - 17,955.491.00 71.892,026.00
VALOR AJUSTE 71,892,026.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: %) (tres decimales) VALOR IVA| 840,584.00
VALOR TOTAL | 72,732,610.00
[NOTA: En e evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar e siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 17,055,491.00 | §__ 71,892,026.00
*VALOR AJUSTE Mayo (Acta 7) [ 17,955,491 VALOR IVA| § 209,941.00 | $ 840,584.00
VALOR IVA | 209,941 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 18,165,432.00 | $  72,732,610.00 |
“VALOR TOTAL AJUSTE Mayo (Acta 7) [ 18,165,432

* (Diligenciar el nmero del Acta correspondiente e indicar si s definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 17,955,491.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: | DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MDA. CTE.

(indicar el vaior inciuido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de
autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Aiustes debe elaborarse v presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral IIl subnumerales 9 v 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el
cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el [ndice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores v los célculos consignados en la presente Acta son r ili exclusiva del C: ista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los aiustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada arupo de aiuste presentados por el Contratista v que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de

recibo parcial de obra.

Firma: ("~ W

Nombre: Ravif Rivera Bavona

Representante | eaal o Anndefardn

Contratista

Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA

CONTRATO N° 4089-2024
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO

ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA | |

ACTA DE
PAGO ANTICIPADO INTERVENTORIA

PERIODO

ACTA DE AJUSTE 7 1/05/

PRESTACION DE
SERVICIOS

DESEMBOLSO [ ]

2025 a 31/05/2025

OTRO [ ]

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO _ 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $

ACTA AJUSTE 7 $

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Javier Augusto Cafion Bonilla
M. P. N0:01108-0943

11.733.598,30
198.997,00
6.232.836,70
18.165.432,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1
Contrato N° 4089-2024 Contratista: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -

Acta No. 7 Valor basico: $ 17,955,491 Periodo: 1 A 31 DE MAYO DE 2025
Valor Incluido IVA: $ 18,165,432

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido sin VA B P . .
It Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - (Mantenimiento y \IISIAO:EIsntEI:if: \“Inabtr '"_‘:Ilf'd‘: IV‘;\ Subtotal
em via) Puente-Tunel) Rehabilitacion) . (Man enimiento yio
disefos Conservacion)
1 7801 LORICA-CHINU $ 6,160,802.70 $ 6,232,836.70 | $ 6,232,836.70
2 9002 NECOCLI-ARBOLETES $ 11,597,991.30 $ 11,733,598.30 | $ 11,733,598.30
3 9004 LORICA-SAN ONOFRE $ 196,697.00 $ 198,997.00 | $ 198,997.00
4
5
6
7
TOTALES $17,955,491.00($ $18,165,432.00 $ 18,165,432.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.758-8 MUNICIPIO 1 LORICA $ 6,232,836.70 | $ 6,160,802.70
800.096.753-1 MUNICIPIO 2 CHINU $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 6,232,836.70 | $ 6,160,802.70
DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLI $ 11,733,598.30 | $ 11,597,991.30
890.985.623-4 MUNICIPIO 2 ARBOLETES
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 11,733,598.30 | $ 11,597,991.30
DEPARTAMENTO 3 : SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO $ 198,997.00 | $ 196,697.00
823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVENAS
892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 198,997.00 | $ 196,697.00
TOTAL DEPARTAMENTOS $ 18,165,432.00 | $ 17,955,491.00
|VALOR TOTAL BASICO $ 17,955,491.00
L /c. P
Ing. DAV RIVERA :‘- A
RL. TESNSORCIO DBS MAZLASDELOGY 15

Matricula No. 25202-353966 CND




MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MORITOS -|
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indique dialmes/afio)

GODIGO MEPIMNTING-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 0710612025
(Ola7Wes [Afo)
UNIDAD EJECUTORA: DE GESTION INTEGRAL £s T : ACTA No. 7 VALOR BASICO ACTA: _§ 555.909.471.00 MES may-25
ACTAFINAL [
CONTRATO No 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES
(indique nimero y arto) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las promogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique dialmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 26,931,797,049.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B_$ 4,618,991,737.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo val) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 de 2024 : CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 31.550,788.786.00
. CCONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima (OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ‘Acta de Modificacion No. 2 de fecha
No. DE | GRUPO DE 211 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND ‘ cmnnw‘ vt VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES
Demoiien de estncturas 2600 206.00 | § 41,840,454 s - - s -
2112 | I [ m | 1os000 | 51971400 § 1.060.00 [ § 20.896.840 S - ) -
s - s 62,737,294.00 s - s -
(Geomala para refuerzo Ge capas granuares m | 225400 |8 16.921.00 381.636,234. 11.221.90 189,885.732 - - -
i | Subbase Granular clase A | ms | 62300 |8  408.217.00 2,546.457,646. 6.238.00 2,546,457 646 - - -
| [Base Granular clase A | m | a0sto0 | §  426.703.00 1,293,336,793. 3,031.00 1.293,336.793 513.80 219,240,001 1,647.55 703,014,527
I [Base Granuar bachy | m | o700 [S 42472900 410.712.943. 967.00 410.712.943 - - -
4,632,143,616.0 - 4,440,393,114.00 219,240,001.00 703,014,527.00
7] 1608 20-2 Riogo de imprimacion con emulsion asfafica CRL-40 m2 | 2899900 3,739, 108,427,261 28,999 108.427.261 - - -
) BRI 4507 m 231900 1.435.259 3.328.365.621 2319 3.328.365.621 - - -
o 1603 4507 ente MISC- m %67.00 1.261.892 1.220,249.564. 967. 1.220,249.564 - - -
0] iieot 4607 flico m 231900 92.815. 215.237.985. 2319 215.237.985 - - =
1] 11603 %52 6 m2 | 7255400 13.887. 313,207,398, 4,592, 63,778,398 - - -
12| 6ot 465-2 ermock 6o capes ificasy 6 s SubyaCEEs m | eeTo0 |[§ 8314300 | § 80,399,281.00 613690 | § 510,239,983 165155 | § 137,314,822 451823 | § 375,659,197
SubioT S 5.265,887,110.00 - 5,446,298,812.00 137,314,822.00 §_375659,197.00
. . 5 5 8
3] 11604 600-22 Excavac m3 2200 S 50.747.00 | § 12.788,244.00 252.00 12,788,244 N — s -
4] ie0s 610-22 m | 230300 | $ 34623100 | 5 797.360.993.00 2.303.00 797.369.993 N s -
1511604 610-22 T firante m3 4400 | §  407.477.00 | § 17.928,988.00 44.00 17,928,988 N — s -
R cop |Plote e concretoresitenciafo 28 MPa, vaiado i si d dimetr 120m (1o nclye B w00 |5 300881200 | S 12035248000 2000 |5 120,352,480 s : s }
acero de refuerzo)
7]t &0- WPa m | 25300 1,141,744 288.861,232. 253. 288,861,232 - - -
11604 630 WP m3 200 1.016.208 22.356.576. 22,356,576 - - -
1601 630 14WPa m3 51.00 980,531 50,007,081 50,007,081 - - -
11604 640 =420 \P: kg | 1444000 7.556. 109.108.640. 144 109.108.640 - - -
1601 673- Geolexti No Tej i on 700N m | 200 9,528, 4,211,376, 4 4,211,376 - - -
11604 673 drer m3 2600 407.477. 10.594.402 10.504.402 - - -
1
23| e 681-22 gurza) m 7900 |8 53062400 | § 41,919,296.00 79.00 | § 41,919,296 s - - s
R S 1,475,498,308.00 - 1,475,498,308.00 5 s -
, . 5 5 B
24] 11607 700-22 m | 123900 |$ 2.800.00 | § 34,605,200.00 12.359.00 34,605.200 N - s -
25] 607 00-22 Marca vi m2 600 |5 41.04200] 8 2.544,604.00 62.00 2.544.604 N s -
26] 1607 012 u 68500 | S 9.578.00 | § 6.560,930.00 685.00 6,560,930 N — s -
Suministro e instalacion de seal vericalde ransio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con B
27| 1607 0-22 iming erorfectva 190 X0 superr u %900 | $ 69034200 [ 213:315678.00 300.00 | § 213,315,678 s - S ls
EEEE] S 257,026,412.00 - |8 257,026412.00 s - s -
- s - B - $ -
28| 11608 90-22 st dist ride cien metos | m3-m | 520700 | $ 163400 | § 8,655,298.00 5297.00 | § 8,655,298 s - - s -
(100m)
20 11608 a00-22 (100m) rirdecenmelcs | ngum | sa700 | S 1,809.00 | § 9,562,273.00 5207.00 | 9,562,273 s - S s -
SRR s 18,237,571.00 B 18,237,571.00 S - s -
BASICO OBRAS DE NECOCLI- ARBOLETES $ 11.711.530.311.00] - $ 11.700.191.511.00) $ 356.554.823.00) $1,078,673,724.00
SECTOR 2 | $ - s -
!
'PASO NACIONAL POR LORICA - -
142.142.00 4.00 566,568 N s -
63,659.00 | 22.00 1,400,498 - - s -
24.396.00 | 3.726.00 90.899.496 - - [ -
- 92,868,562.00 - § -
- - - - $ -
Subbase Granular dlase A 148700 120.891.00 | § 179.764.917.00 1.487.00 179,764,917 N — s -
[Base Granuar case A 178300 134.615.00 | 240.018.,545.00 1.783.00 240.018.545 - s -
419,783,462.00 - 419,783,462.00 g s -
ulsién astética CRL-40 m2 372600 7 14,453,154, 3726 14,453,154 - - -
n asfalica CRR-60 m 372600 11 7.861.860. 3726 7.861.860 - - =
37| 160 50 MDC-19 m 198,00 1.143,67: 226.447,650. 1,348, 1,541,673,900 - - -
38] 1603 4507 MSC25 m 6200 961,64 50.622.238. 1.200 1.153.978.800 - - -
39] 1603 4507 ente MSC- m 20700 960.37: 285,230,781 297. 285,230,781 - - -
0] 60t 4607 flico m 62300 88.689. 55,253,247 623 55.253.247 - - =
a1| 160t 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | 79600 |$ 8217200 [ §  147,580912.00 1,796.00 | $ 147,580,912 s - S ls -
IR S 796,449,842.00 - 3,206,032,654.00 5 s -
a2] _ tie0d 60- m3 8100 31,937. 586,897. 81 586,897 - - -
3] fio 610- n recebo m 5000 86.628.00 | § .331.400.00 | 255.05 | ¢ 22,094.324 - - =
aa]  tiood [ WPa m3 2500 825.700. 642,500, 25 20,642,500 - - -
45| o0 630 4P m3 15,00 639.927. 598,905, 15, 598,906 - - =
46 11604 640- 420 MP: kg 2.368.00 7.429. 17.591,872.( 2,368. 17.591.872 - - -
IR 54,751,574. - 72,514,498.00 - -
- - - $ -
a7] 1607 0-22 Linea de demarcacon con pinura en io m | 26300 |S 2.863.00 [ § 7.566.909.00 2.645.00 7.572.635 N s -
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Suministro e insalacion de seial vericalde transio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con R
48| 07 m0-22 iinarearfiociva tpo X o superior u 1000 | 687,690.00 | § 6,876,900.00 1000 | 6,876,900 s - - s
49| 1607 0-22 eromehockva oo [Xo serk m2 20 |§  638227.00  § 1,276,454.00 200 | § 1,276,454 s - - |8 -
Subtolar S 15,720,263.00 s 15,725,989.00 s - s -
BASICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $1.379.573.703.00) 5 S 3.806,925.165.00]
WONITOS-LORICA - - -
50] 1601 21-2 Demoliion de estcturas m3 300 S 142142006 426.426.00 3.00 426426 - - =
51 11601 012 | I ' [ m | 200 |8 63.659.00 | § 1.273,180.00 | 20.00 1,273,180 - - -
52 11602 232 | I | m | sssto0 [ 2439600 130.542,996.00 5351.00 130,542,996 - - -
TR S 132,042,602.00 - 132,242,602.00 - -
, . 5 5 B
53] 1602 320-22 Subbase Granular dlase A m | 13300 | §  163.391.00 | §  218.780,549.00 1,339.00 218,780,549 N — s -
54 11602 3.2 | |Base Granular clase A | m | 160600 [$ 177.114.00 S 284.445,084.00 1.606.00 284,445,084 - - s -
TR 503,225,633.00 - 503,225,633.00 g s -
55] 11603 420-22 Ri 6 ulsién astética CRL-40 m2 535100 3,879, 20,756.529. 5.351. 20,756,529 - - -
56| 1603 22 [Riego e n asfalica CRR-60 m 535100 2110 11.290.610. 5,351 11,290,610 - - =
57] 1603 450P MDC-19 m 26800 1,188,423 318.497,364. 520.44 618,497,364 - - -
s8] 1603 4507 MSC25 m 267.00 1,006,398 268.708.266. 459, 462.862.112 - - =
59 11603 450P ente MSC- m 56,00 1,005.122 56,286,832. 56 56,266,832 - - -
60[ 601 4607 flico m 40000 88.689. 35.475.600. 400 35.475.600 - - =
61| 1601 465-2 emoion de s capasastiicas  d s sbyacenies m | 161700 | S 8217200 [ $  132,872,124.00 1617.00 | § 132,872,124 s - - s -
IR S 843,887,325.00 - 1,338,041,171.00 5 s -
62] 604 600 m3 7300 31.937. 331,401, 73. 331,401 - - -
63] o0 610- n recebo m 4600 129128 939,886, 46 .939.888 - - =
64| tiood 630~ WPa m3 20 872.520. 19,195,440, 22. 19,195,440 - - -
65] 604 630 14WPa m3 300 690.367. 071,161 3. .071.161 - - -
66] tiood 60 420 VP kg | 195800 7.429 14,545,982 1,958 14,545,982 - - -
IR 44,083,872 - 44,083,872.00 - -
- . 5 5 B
67] 1607 0-22 m_ | 23700 [S 2.863.00 [ § 6.808.214.00 2378.00 6.808.214 N s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
68| 1607 0-22 imina retorrflctva Upo X o superir u 900 |S  687.690.00 | § 6,189,210.00 900§ 6,189,210 s - - s
69| 1607 0-22 etorflectva 9o X o supetr m2 200 |§  638227.00  § 1,276,454.00 2008 1,276,454 s - - s -
] s 14,273,878.00 B 14,273,878.00 - s -
BASICO OBRAS MONITOS - LORICA $1.537.713.310.00) N $ 2.031.867.156.00
TORICA - SAN ONOFRE s - s B s B
s - s - — s -
70] g0t 210-22 m | 917400 | 13.575.00 | $  124.537.050.00 917400 | § 124,537,050 s - -5 -
71| 10t 20p |Terraplenes, por lerapien | m3 | 17400 | $ 10362900 | $  184,874,136.00 1,249.02 | § 129,434,903 s - - s -
72| 160t 2P |Pedapl por m | 4o7500 | §  161,950.00 [ $  659,946,250.00 407500 | § 659,946,250 s - - s -
73| 60t | s oxstntes m | ez |$ 1889800 | § 16,857,016.00 89200 | § 16,857,016 s - - s -
[Sublotal S 986,214,452.00 - 930,775,219.00 - s -
7a] 11602 20-2 Subbase Granuar dlase A m | 118900 [  163.391.00 | $  194.271.899.00 697.00 113,883,627 - - -
75 11602 a0-2 | |Base Granular clase A | m3 | 148700 [§  177.114.00 | § 263,368,518.00 | 731.00 129,470,334 - - -
76 11602 302 | |Base Granuiar bachy | m | eroo [$ 18035800 167.091.818.00 | 544.67 98.234.982 - - -
I S 614,732,235.00 - 341,588,843.00 - -
77] 11603 420-22 ulsion astética CRL-57 m2 595400 4,510, 26,852,540 11,854 53,461,540 - 8.808.24 39,725,162
gl 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m? 5954.00 2110 12.562.940. 5,954 12,562.940 - - -
o 11603 450P MDC-19 m 696,00 1,188,423 827.142,408. 1.116. 1.327,142.408 N 731.78 569,664,183
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 40000 1,005.122 411,004,898, 868. 872.793.690 - - -
1] 1160 460 falico m 89200 88,689, 79,110,568, 1517 134,541.213 N 134561 719,340,805
82| 1601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | a0 |§ 8217200 [ § 29,910,608.00 20854 | § 17,135,808 s - - s -
3] 60t 6.2 flico sin wleo m | aos00 |8 17.307.00§ 70.526,025.00 4.075.00 70,526,025 - 491.85 512,44
bl S 1,457,200,007.00 - 2,488,163,524.00 - 7,037,242,598.00
84] 604 600 m3 500 31.937. 159,685. 405 12,934,485 239.74 7,656,576 23974 7,656,576
85| o0 610- n recebo m 1000 129128 1.291.280. il 291,280 - - =
86| tiood 630~ WPa m3 1600 872.520. 12.215,280. 14 12,215,280 - - -
7] o 630 4P m3 500 690.367. 3,451,935, 451,935 - - -
88| tiod 640~ 220 1P kg | 101800 7,429, 7.562.722. 1,018 562,722 - - -
89| fio0a 671 - insils; m3 1200 845.9%. 10,151,952 1 10,151,952 - - =
1
90| e 681-22 gavanzaco) m 1900 | $ 33324800 | § 6,331,712.00 19.00 | § 6331712 s - - s
Suotal S 41,164,566.00 - 53,939,366.00 7,656,576.00 s 7,656,576.00
o1] 1607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o m 5900 |S 2.863.00 457,267 509.00 1,457,267 - - -
92 11607 700-2 | [ Marca vi | m | mo [s 43.954.00 450,482 33.00 1.450.482 - - -
93] ti07 701-22 | | w | 1m0 |8 9.695.00 483,335 153.00 1,483,335 - - -
9 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | [ v | 100 [s 13.804.00 408,008, 102.00 1.408.008 - - -
TG ,799,092. 5,799,092.00 - -
BASICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $3.105.110.352.00) S 3.820.266.044.00 $ 7.656.576.00) $1,044,899,174.00
LORICA - CHINU - - -
Demoiion de estucturas 21.00 2.984.982 - - =
I o 4.00 254,636 - - -
- 3,239,618.00 - -
2.888.00 462,409.232 967.26 154,871,868 967.26 54,871,868
- 462,409,232.00 154,871,868.00 754,871,868.00
98] 11603 420-22 ulsion astética CRL-40 m2 963300 3,879, 385,802 9,638, 37,385,802 - - -
99 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 9638.00 2110 .336.180. 9.638. 20.336.180 - - =
00] 11603 450P MDC-19 m 66500 1,170,524 778.398,460. 665. 778,398,460 - - -
01| 03 4507 ente MISC-25 para bacheo m 766.00 7.223 756.212.818. 699. 690.886.078 - - -
02] 601 460P iy m 192500 88,689, 170,726,325, 1,925 170,726,325 - 1,096.07 97,209,352
103 11601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m 00 | $ 8217200 | § 986,064.00 807.00 | § 66,312,804 448.16 | $ 36,626,204 74136 | § 60,919,034
K] S 1,764,045,649.00 - 1,764,045,649.00 36,626,204.00 §__158,128,386.00
104] 1604 600 - m3 8400 31.937. 662,706, 8 .662.708 - - =
05| tie0d 610~ n recebo m3 49,00 112,128, 494,272, 49, 494,272 - - -
106604 630 WP m3 2000 853.793. 20491032 2 20491.032 - - =
07]  tieod 630~ 14WPa m3 400 670.202 680,808, 4. 680,808 - - -
108] 1604 640 =420 \P: kg | 207400 7.429. 15.407.746. 2,074 15.407.746 - - -
ublota 46,756,566 - 46,756,566.00 . B
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) - s - 5 -
109] 1607 0-22 m | 428700 [ 2.863.00 | § 12.273,681.00 4287.00 | § 12.273.681 s - s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
10| 607 0-22 imina retorrfctva Upo X 0 superir u 200 |$  687.690.00 | § 1,375,380.00 2008 1,375,380 s - - s
11| 07 0-22 etometeciva to X o sperior m2 10 | $ 63822700 | $ 638,227.00 100 | § 638,227 s - - s -
Subtolar S 14,287,288.00 s 14,287,288.00 s - s -
BASICO OBRAS LORICA - CHINU S 2.290.738.353.00] '$2.290.738.353.00 5 191.698.072.00| § 313,000,254.00
"COVENAS - SABANETA . . 5 B
B - $ -
112] 11601 210-2 Exacavacon en material comin de a explanacion y canales m 30 [ 1357500]8 4.520.475.00 333.00 4520475 N s -
JIEE] S 4,520,475.00 - 4,520,475.00 - K -
- . 5 5 B
113] 1602 3%0-22 Base Granar Case A m3 200 [  196.238.00 [ § 4.317.236.00 22.00 4,317,236 N — s -
114 11602 3.2 | [Base Granuar bachy m3 | 27000 [ 199.482.00 S 63.860.140.00 | 270.00 53,860.140 - - s -
I S 58,177.376.00 - 58,177,376.00 - s -
5] 11603 20-22 ulsion astética CRL-57 m 230800 4.510. 10,409,080, 2,308 10,409,080 - - -
16 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 256400 2110 5,410,040, 2564 5.410.040 - - =
7] 11603 50 MDC-19 m 200 1,208,560 29,005.440. 24, 29,005.440 - - -
18] 1603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 26000 7.223 265.562.987 269. 265.562.987 - - -
19 1t60q 4607 iy i 38500 88,689, 34,145,265, 385. 34,145.265 - - -
120 601 465-22 ermock do s capes aificasy 6 s DyaCEES m | 2800 |$ 8217200 | § 18,735,216.00 22800 | § 18,735,216 s - - s -
1 601 6.2 flico sin wleo m 89700 |s 1730700 s 15.524,379.00 897.00 15,524,379 N s -
TG S 378,792,407.00 - 378,792,407.00 g s -
122]  ti604 600 m3 600 31.937. 191,622 6. 191,622 - - -
123 tie04 610- n recebo m 1300 148.253 927,289, 13 927.289 - - =
24 tieod 630 MPa m3 1800 893,591 16,084,638, 18 16,084,638 - - -
125 tieos 630 14WPa m3 600 713.004. 278,564, 6. 278,564 - - =
126] _tieod 640~ 220 1P kg | 128200 7.429. 523,978, 1.282. 523,978 - - -
127 ie0s 671 - insils; m3 1500 867.066. 13.005.990. 15, 13,005,990 - - =
1
128 tieos 681-22 gavanzaco) m 200 |$ 34869500 | § 9,066,070.00 2600 | § 9,066,070 s - - s
R s 54,078,151.00 - 54,078,151.00 5 s -
129] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o n 12600 |6 2.863.00 366.464. 128.00 366,464 - - -
130 11607 700-2 | [ Marca vi m | 300 [ 43.954.00 1.362,574. 31.00 1.362.574 - - -
131 11607 1-22 | v | wn s 9,695.00 407,190, 42.00 407.190 - - -
132 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | u | s [s 13.804.00 358,904 26.00 358.904 - - -
ublota 2,495,132. 2,495,132.00 . B
BASICO OBRAS COVERAS - SABANETA S 498.063.541.00) $ 498.063.541.00)
5 B
s - s - s -
5 B
s - s - 5 -
s - s - s -
Demoiion de estucturas 335,00 34500 | § 53.912.460 s - — s -
T
| B |copetaasi m ‘ 236200 2363.00 | § 56,974,203 s - S ls -
- 110,886,753.00 5 s -
11602 Subbase Granular dlase A m [ 242300 s 2.424.00 835,373,424 - - -
[ 136[ 1602 | 330-22 | |Base Granular clase A m3_ | 167600 | 8 350.047.00 | § 601.762.772.00 | 1.681.00 603,558,007 - - -
11602 30-2 | |Base Granular ci bach m_ | ag50 [S  361.22000 | $ 175.196,065.00 | 493.00 178,085,897 - - -
IR s - 1,617,017,328.00 - -
uison asfélica CRL-57 m | 1071000 K 10.719. 47.013.634 - - =
1603 w12 I 6n asfalica CRR-60 m2 9.080.00 1.988. 18,051,040, 9,095 18,080,860 - - -
11603 4507 MDC-25 m 42.00 1.363.696. 57.275.232 67 91,367.632 - - =
1603 4507 MDC-19 i 68900 1,410,720 71.986,080. 724, 1,021,361.280 - - -
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 345,00 1.235.042 426.089.490. 380 469.315.960 - - =
1601 460 iy m; 63000 85,461 53,640,430, 684. 58,455,324 - - -
11601 -2 m? 472000 13.887. 65.602.188. 4.739. 65.610.493 - - =
145] 11601 461 m 42300 17.072. 7.221,456. 442 7,545,824 - - -
46| 11601 465-22 emocion e s capes asflicas y o 2 subyaceies m | a0 |S 8827000 $ 32,659,900.00 523.00 | § 46,165,210 s - - s -
a7 603 6.2 I flico sin wleo m 4600 |s 1660000 7.735.600.00 478.00 934,81 N s -
TG S 1,687,435,476.00 - 1,833,050,917.00 g s -
- . 5 5 B
148] 1604 600-22 Excavac m3 43100 | S 3245700 § 13,988,967.00 443.00 14,378 451 N — s -
49| ie0s 610-22 Rl m 3O |5 30545400 | $  109.352.532.00 370.00 113,017.980 N s -
PN E—— o | Plote de concel esitenca o 26 MPa,vadado in i de diametro .00 m (1o nclaye n M0 | § 210445600 | 8 17677514400 0852 | § 207,335,760 s _ s _
5] tieod 60-22 WPa m3 10400 | § 1,071.603.00 | §  111.446,712.00 111.00 | § 118,947,933 S - — s -
152 tie0d 30-22 WP m 1400 |5 93931300 S 13.150.382.00 50.00 | § 55.419.467 S - s -
53] tie0d 30-22 14WPa m3 1900 |5 903,636.00 | § 17.169.084.00 19.00 | § 17,169,084 S - — s -
6 14MPa + 40% piedra R
154 11604 630-22 e por cicpe) m 1900 | $ 71256000 | § 13,538,640.00 2400 | § 17,101,440 s - - s
155| 11604 60-22 Acero de efuerzo Fy=420 NP kg | 021400 | S 7.556.00 | § 77.403.664.00 10.244.00 | § 77.403.664 s - s -
MPa vaciada i s, B
156| 11604 o71-22 superice 6o opayo m 500 | $ 104132800 | § 59,355,696.00 57.00 | § 59,355,696 s - - s
K] S 502,180,821.00 - 680,129,484.00 - s -
B - $ -
157607 0-22 m | 508900 [ 285500 [ 5  145.116.795.00 50841.00 145.151.055 N s -
158 11607 700-22 Marca v m2 %900 | $ 43,833.00 [ § 42,474,177.00 981.00 43,000.173 - - S -
159607 70122 u 321400 | S 969000 | § 31.143.660.00 3.214.00 31,143,660 N s -
Suministo e instalacion de sefial vericalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con :
60| 11607 m0-22 o eoslocti o I o Bpetr u 6200 |$ 69504500  § 43,092.790.00 6200 | § 43,002,790 s - - s
61| 1607 70-22 on deseh Toemeon $ 67004600 | § 12,730,874.00 19.00 | § 12,730,874 s 5 -
- (4mina de acero galvanizado retorefictiva v 1000 4 7308744 8 730/ - -
62| 11607 m0-22 e u 90 | § 71169000 | § 6.405,210.00 900§ 6,405,210 s - - s -
63] 1607 73022 m 70| §  276,519.00 | § 32,352.723.0 17.00 | $ 32,352,723 S - — s -
164|607 730-22 Seccion el u 400 |5 7419300 296.772.01 400§ 296.772 S - s -
165 1607 0.2 i u 1900 |8 1341800]8 X 19008 254,942 s - - s -
] S 313,867,943.00 §  314,428,199.00 s - s -
BASICO OBRAS VIAJANO - ACHT $ 4.314.771,837.00] $ 4.555.512.681.00
ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE S 284,490,800.00 s - $  89,866,278.00
166 601 464.1P m2 s 7,072 16,00000 | § 273,152,000 s - 523004 [ 5 50,287,293
ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLIARBOLETES N -
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MDA. CTE.
(indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

167 11601 230.2P m s 18,898 600.00 | § 11,338,800 s - 3064 | § 579,035
*|TOTAL BASICO DE OBRAS (A 24,837,501,407.00 28,988,055,251 565,909,471.00. 2,526,439,430.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8] 98,520,080.00 98,520,080 - -
SUBTOTAL OBRAS (C) =A + B 24,936,021,487.00 29,086,575,331. 555,909,471.00 2,526,439,430.00
PROVISION PARA AJUSTES (D] 762.856,250.00 1,177,913.634. - -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E) 73,795,537.00 73,795,537, - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C+ D+ E 25,772,675,274.00 30,338,284,502. 555,909,471.00 2,526,439,430.00
VALOR VA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA] (G) 301,342,049.00 354,724,558 6,499,865.00 29,539,907.00
+[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) =F + G 26,074,017,323.00 30,693,009,060. 562,409,336.00 2,555,979,337.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
.| DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS )
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA § 4936074800 §  M93mMe00 $ - s
INFRAESTRUCTURA VIAL (1)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS
.| Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS )
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 66,380,252.00 $ 66,380,252.00 $ - s
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
.|ESTUDIOS ¥ DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA s M5750000.00 L $ . $
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = 1 +J
+[GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) S 442,029,726.00 §  442,029,726.00 s - § -
. VALOR TOTAL S 26,931,797,049.00 $31,550,788,786.00 s 562,409,336.00 S 2,555,079,337.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en 1a propuesta econémica aprobada o modiicacion contratual
Valor %
5 3,550,285,519.00 | 14.04%
$ 79,148,045.00
s 359,703,786.00
Valor Saldo por Amortizar s 3.190,581,733.00 | 12.60%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (: RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (i aplica)
* Estos conceptos deben los relacionados en Ia propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Deb con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE VALOR
VA GPP. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
MES TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA 7 s 555,909,471.00 | § 6.499,865.00 | § 562,409,336 E $ -ls - 11601 5 174,141,026 | $ 751,507,114
. s8 s s - 11602 § 374,111,869 | § 857,886,395
. B s 374,111,869 | § 858,465,430 11603| § -l 909,389,345
. P s 174,141,026 | § 1,660,317,424 11604 5 7.656576 | § 7,656,576
. [ s 7,656,576 | § 7,656,576 11605| § -l -
. sct $ -ls - 11606| -l -
. ov $ -ls - 11607| § -l -
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 555,909,471.00 | § 6.499,865.00 | § 562,409,336 T $ s - 11608| § -l -
TOTAL $ 555,909,471 | § 2,626,439,430 TOTAL $ 555009471 | §  2526439.430
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 556,909,471
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 476,761,426
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 483,261,291 VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsal

idad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

(OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la eiecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero aue corresponda a la primera acta del periodo sequida de
2. El Interventor certifica que revisé v verifico el pago de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina
3. El Interventor v el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en Ia factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Para constancia de lo anterior firman

imma
Nombre: RIVERAEA

REPRESENTANTE LEGAL O APCDERAD G
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terriorial

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con Ia que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
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copIGO MEPLMNTIN6 FR2
STITUTO NAGIONAL O Vi
TRANSPORTE VERSION 1
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA.
SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
. 071062025
(ia/Mes Ano)
: L : UiA, U o. 7 tay 2025 L L . 555,909,471
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N [ May 202 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 909.471.00
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 7
CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8.2 meses
(En meses segin contrato principal) (En meses sogi s prémogas sin suspensiones)
0BJETO: FECHA DE INICIO DEL GONTRATO! 511112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3100712025
MANTENIMENTO, REHABILITAGION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - AGH; SABANETA - COVERAS; NECOCLI- ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MORITOS - LORIGA; LORICA - GHINU; EN LOS (Indaue diaimes/afio) (Inchidas ks suspensiones, indique dialmes/afio)
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE FECHA DE SUSPENSION NA. FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indque diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZ-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (ncluido IVA) (A s 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B1: _$ 4,618,991,737.00
(Segin contrato princpal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA N 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 31,550,788,786.00
(VALOR INCIAL “
(%) EJECUTADO!
oBRA () 0BRA Programado
VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
procraunon) | proarawAow) | MRCETLERA ™ oy
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) £
VALOR VALOROBRA | _§Valor
AcTULEADO OBRa| 00 ACTUALEZADO | EdecuraDA | Eecwsde | pgyqy0q p orraiz0zs | 01122026 A V1212024 | 01012025 A V02025 | 0110212025 A 210212025 | 010012025 A 032025 | 01042025 A 30042025 | 010512025 A 3110512025 | 010812025 A 201082025 | 010712025 A 310712025
Miles do pesos Mils do pesos | % Ejecutado
SECTOR 1
$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES
$11,711,530
. " P 0.00% 025% 025% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16%
$62,737 0.25% 0.00%
3 $0.00 E A L | L7375 000 S000 000 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES porps o po— £ 060 om0 o0 o0 500 ) 500
. ” E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 18.65% T 0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00% 0.77%
BASE. SUBBASES Y AFIRMADOS 4852144 1e65% 285% P 0.00 210400 5000 $7389.63638 $231697000 6321762 06321762 $0.00 791,750.57
g ey, Py S03015 E 5000 000 5000 000 5000 ST $219.24000
- E 0.00% 0.00% i 000% 0.00% 0.00% 1.95% 0.88%
" 5 P 0.00% 2120% T 0.00% 0.00% 0.00% 3 54% 4.75% 867% 27
N 70 ASFALT 95,265,687 21.20% 1% & 000 SEam T 000 000 000 557576400 7,179,76450 $2155,17600 723350481
AVIMENTO ASFALTICO o200 payo po—. E 5300 300 300 300 S92 $99,385.14 SiTTeE
o . ! E 0.00% 000 T 0.00% 0.00% 056% Q0% 055%
3 0.00% 5.04% A 83% A 03% A A 267%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 147549 o94% 0.00% 3 STATSASG0 ) $206,608.00 520660800 $764,15200 $756,608.00 75660800 52076050 $64,154.37
pop. o pos E 000 000 5000 5000 000 5000
o . E 0.00% oo0% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.76%
R ONY szeroes o o.00% P $0.00 257,060 000 000 000 000 000 64,5847 19276500
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 257076 o P E 300 300 300 300 300 ) 300
. " E 000% oo0% T 0.00% 00% 0.00% % 000%
3 0.00% 007% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00%
TRANSPORTES $16238 oo 0.00% 3 $18.258.00 $0.00 $5.36000 $4.288.00 $4.288.00 $4.30157 5000
P, Py pos E 000 000 5000 000 5000 000 5000
E 000% 000% T 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR 2 I 90%
$1,379,574
PASO NACIONAL POR LORICA 1
3,806,925
3 0.00% 037% 0.00% 010% 012% 015% 0.00% 0.00
$92.869 0.37% 0.00%
P 0.00 $92.569.00 50.00 $25.715.00 $30.145.55 $57.000.00 $0.00 5000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES pompn Pr— pe £ Ll it 5 ki A
E 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.52% 56°% 0.62% 0.00%
410,783 1.69% 000% & 000 o e300+ o0 000 2791400 797400 §75395546 000
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS P Py - 2 ksl et kil kadl o e
' " E 0.00% 000% | 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 321% 0.00% 0.00% 0.00% 673% 618%
PAVIMENTO ASFALTICO $796:450 321% 0.00% 3 0.00 $79645000 5000 50.00 5000 ST671.12600 $T34,90665
53,206,033 1291% s0 E $0.00 000 000
E 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 0.22% 0.00% 08% 0.0% 0.00% 75%
UG 54752 0:22% 000% 3 o 5475200t 000 $78,900.00 21,289.50 000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES P pr - 2 i o Al 2
: ” E 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$15.720 0.06% 0.00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ e o o : o B ulield
$15,726 0.06% 0
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$1,537,713
MORITOS-LORICA
52,031,867
” " 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
132,243 053% 0.00%
3 5000 $0.00 000 000 5224260 550,000.00 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES P Py - 2 i ksl kAl kAl i
’ " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 101% 0.00%
$503,226 203% 0.00% 0,00%
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS £ e . bidia] 5 DM i
503,226 2.03% o
¢ i E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 231% 308%
N 70 ASFALT $843.887 340% 000% & 000 $0.00 000 ) 000 57544700 $T64,89417
AVIMENTO ASFALTICO E 300 300 00 5 ww 300 62%
$1,338,041 5.39% 0 2 3
E 0.00% 0.00% 0.00% g oom 0.00%
P 0.00% 0.00% 0.00% S ooo% 0.03% 09% 004%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 44084 o18% 000% P 0.00 0.00 - $6.22400 37,0000 $22040.00 3881987
00 pppen pos E 5000 5000 000 - 5000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 8 [ ooo% 0.00% 0.00%
o » P 0.00% 0.00% 0.00% & oo 0,00% 0,00% 0.00% 0.06%
§14274 0.06% 0.00% g
& 000 000 000 ) 000 000 000 Sia2rs
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL perpen Py p= £ L e o o Ll e
i, " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00%
3,105,110
LORICA-SAN ONOFRE
54,093,418 1
P 0.00% 3.90% 265% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22%
$986,214 3.97% 0.00%
- 3 $0.00° $986,414.00 565747600 52813845 $0.00 ) 000 $55439.25
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES o o pe £ L] oo A 2] 5 L
. E 0.00% odo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 218% =~ _000% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 110%
$614.732 248% 000% & 000 13200 s 000 0736500 0736723 S000 000 2751435
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS Py P - 2 kit i H ksl kil
: " E 0.00% obow S oo 0.00% 0.00%
2 0.00% 5B7% S oo 291% 1% 0.00% T27% 50%
v P P £ 500 o g $55.30600 Sori2z5E
i o E 0.00% lo%, § 183% 2.70%
. . P 0.00% q17% 0.06% 0.02% 0.00% 0.05%
541,165 0.17% 0.03%
& 000 $4],165.00 13,7200 549257 000 1277480
TRUCT
ESTRUCTURAS Y DRENAJES P P P 2 hitil Lo e A
- | E 000% doo% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 001% 0.00% 0,007
$5.799 0.02% 0.00% 0,00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ G S pietd o e e
$5.799 0.02% 0
E 0.00% b.oo% 0.00% 0.00% 0.00%
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copIGO MEPLMNTIN6 FR2
STITUTO NAGIONAL O Vi
TRANSPORTE VERSION 1
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA.
SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
. 071062025
B 52,290,738 1
$2,290,738 T
3 0.00% Tooi% 001% 0.00% 0.00% 0.00%
$3.240 0.01% 0.00% 0,00% 0,00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ e et s = e B
$3.240 0.01% 0 }
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o o P 0.00% T1.86% 1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$462409 .86% oe2% 3 5000 62409.00 08,2720 §754,13723 000 000 000 000 000
BASE, SUBBASES Y AFRMADOS o200 P . E 300 000 300 000 300 300 STsasTIeT 3%
’ " ’ E 0.00% "000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 062%
P 0.00% T7.10% 0.00% 5.68% 1.42% 0.00% 0.00%. 0.00%. 0.00%.
PAVIMENTO ASFALTICO $1.764.046 T10% 064% 3 7604600 5000 $1411.23500 $352.609.55 5000 S0.00 5000 000
pep—" Ep Sz E 000 5000 000 500 $65,55495 T2 682620
o . E 0.00% T o.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14% 0.15%
o ” P 0.00% T 0.19% 0.12% 0.07% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 46757 o19% 000% 3 5000 eS8 2922500 §17,53157 000 $0.00 5000 000 000
o7 P P E 300 300 300 00 300 300 00
E 000% T 0.00% 0.00% 0.00% 000%
P 0.00% T _006% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%. 0.00% 0.00
$14.287 0.06% 0.00% g 000
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ Ll il 5 Loy S S ”" e
$14.287 0.06% 0
E 0.00% T 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00%
o $498,064 1
$498,064 T
» " 3 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
54,520 0.02% 0.00%
& 5000 T 5452000 $0.00 000 452048 000 000 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
E 300 T 300 300 300 300 300
54,520 0.02% 0
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o23% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25%
BASE. SUBBASES Y AFIRMADOS 98177 023% 000% P 0.0 T SsEa77.00 000 5000 $14,504.00 52165355 22,0000 000 000
g P P pos E 000 - 000 000 5000 000 5000
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.56% 060% 0.00%
sa78.792 5%% 000% 3 5000 [ w7920 000 000 000 569,596.00 $739,396.00 575000047 5000
PAVIMENTO ASFALTICO £ Ll L L
$378.792 153% 0 !
E 0.00% 0005 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o029 0.00% 005% 0.06% 0.06% 004% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES soaore o22% 0.00% 3 $0.00 [ Sseo0 5000 $13,52000 $14,080.00 $16,000.00 $10478.75 000
P, P pos E 5000 P 000 000 000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o o P 0.00% T 001% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.01% 0.00%
52495 0.01% 0.00%
0 249500 o 0 000 0.00 249517 000
SERALIZACION Y SEGURIDAD VAL d e U 3 o ot o : :
52495 0.01% 0 t
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR3 ,'
$4,314,772 |
VIAJANO-ACHI
$4,555,513 1
» " P 0.00% T 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 024% 001% 0.00% 12%
$100,300 0.44% 0.00%
000 705,300 0.0 0 1,860.00 37439.95 50,000.00 1,566.79 0
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ L PR L = EiNE il Ln H _
$110,887 0.45% 0
E 000% T 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T 6.49% 0.00% 0.00% 0.68% 068 513% 002%
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS 1,611,988 o49% 0.00% 3 0.00 | Siei1.90500 5000 5000 $768.665.00 Fia305.00 BRI 3502963
g poyem— Py pos E 5000 5000 5000 000 000 ow
i . E 0.00% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% ] 679% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 136% 602%
N 70 ASFALT $1.687435 o79% 000% & 000 SToE7,43500 000 000 000 000 8700 STavs se35
AVIMENTO ASFALTICO poyw— B pos E 300 + 300 300 300 300 00
o ® E 0.00% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% f 2.38% 0.00% 0.12% 43% A 5%
ssoz181 23%% 0.00% 3 000 $652.181.00 000 2547900 $07.976.00 $i50.479.00 28533948
ESTRUCTURAS Y DRENAJES o020 P pos E 000 000 3000 000 000
. E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 127%
$313,868 1.26% 0.00%
000 551386500 000 0 000 000 000 270
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL P - -
000 000 000 060 0
314428 1.27% 50 3 £ < £ ¥ = L
E 002 0z, 000w I — 0.00% 0.00% 000
VALOR BASICO DE OBRA (A ) s 24,837,501.41 100.00% 1047%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 28,088,055.25 116.71% $2,526,439.43 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: ‘CONVENCIONES
1. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. PROGRAMADO EJECUTADO
2 &1 Programa de e Pograma de Obra aprobad
3.l porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada CURVAS | = = = = = — -
4.1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de a obra (sin incluir provisiones e VA
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
% 0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%
VALOR (Miles do Pesos) s - I 24,837,501.00 | § 127304134 | § 382623063 | § 4,009,587.65 | § 287797978 | § 408124489 | § 747118369 | § 5,748,787.26
o 9 0.00% 100.00% 5.13% 2053% 36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 671%
VALOR (Miles do Pesos) s - s 24,837,501.00 | § 127304134 | § 509927197 | § 9,108,859.62 | § 11,986,839.40 | § 16,068,084.29 | § 3,239.267.98 | § 8,988,05.24
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74% 520% 2.2%
VALOR (Miles do Pesos) s - Is - Is - Is - s 67991619 | § 1,20061377 | § 555,909.47
Laon % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% 7.93% 047%
VALOR (Wiles dé Pesos s —Ts —Ts —Ts —Ts 67991618 [ 5 157052096 [ § 252643943
- Las provisiones y olos conceptos que s por enla
propuesta econdmica aprobada o modiicacisn contractual
incluye IVA, debe sumar el valor totaldel conirato
VALOR INGIAL vaLor NOTA:
Y oTROS %DE EJECUCION
VALOR EJECUTADO Lainformacién consignada en el presente exclusiva del de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato,
ACTUALIZADO
PROVISON PARA OBRAS COMPLEWENTARIAS Yio| S 9852008 | ¢ _ o0
ADICIONALES (B) 98,520.08 (OBSERVACIONE!
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| 7379554 . 000
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA(£) 7379554
PROVISION PARA AIUSTES (0) ez s - 0.00%)
117791363
VALOR VA (18 SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 42091 s oesseer 833
35472456
TOTAL REVISION. AJUSTE VIO ACTURLIZAGTON Vi0| 1575000
MODIFICAGION VIO COMPLEMENTACION DE L s 0.00%
ESTUDIOS Y DISEROS VIO EL 41575000
N SOGIAL YIO AMBIENTAL YIO PREDIAL 44202873 | ¢ . 0.00%)
(NGLUYE ) (1) 44202973
s %
VALGRTOTA PROVSIONES Y OTR0S CONGEPT0S (| S g4 s
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS s e e
oL oA ey s 256273354 Representante legal o apoderado del Contatista
'VALOR ACUULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § _26,931,797.05 Matrcuia Profesional No.: 25202-353966 CND
255597934 810%
e P

Original: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: iratista, Interventor v Direceién Teritorial
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DTa [ Mes [ Ao)
unoAD EsEcuUTORA: : DIRECGION TERRITORIAL: ANTIOGUA I CORDOBA  SUCRE
conTRaTo o oBRA e 080 e 2024 ONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZLASDELOGY 15
TADE AWSTE UAYO ProYeCTO: ReBLTAGOY ATENCONDE imc0s o LAs vs q 1. pssoteTES: | f entos moQuA Y sucre:
o 412008 2024
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA.
VigenciaFscal Recusato, | Fusnts de Fnanciacon (aclon o Propios Contrto Prncpa Adclonaio. Vaor | sldo dot tn At
o e T T
024 Nacion Coniraio Principal 1,986,517,216 | § 1.616.655,867
ot e et e D
ot ecor et e Sl
ot s et e el e
= g et e LR AR
ot repes et e B
ot o et e ol
ot e T ol
o Recar Faoe T Sl
Yot Sussozonras s fa757 406000
VALOR AGUNULADO EL CoNTRATO: s N
. Foch ica pogo svgin
Acta Wesiano do Vator Total Ejecutado Saldo Anticipo por | No. de Registroy car pago
e | Tipodoaca | Moo e | yuioractasinva Valorva | VelorTot! Ejecuta o Aniipo " Regi St | sy | i | sidoge conrto | RadcacionCusnes | 1o Observaciones
51 51 2401008-02 51102D-2401023-02 | 2401020-02 2401023-02 51 P o 5t NO
1019624 del $ 1256903852 | § 1,986517,216 | §  1461926,669 $ 588403356 | §  10,975,961,643 7.453,000,000 | $ 743216468 | § 2465867,845 | §  26,931797,049 RP Vigencia 2024,
[z y oas.17 401,026 03, 561, 453000, 216, 465 867 797, P Vigunie 202
T pac w2t |s s s s s s | orssze TS asooonesz | s vsseszie |5 vaorozeees s aorasss |5 aomeasoses s seaams |5 owrasens |5 7asao00o0 |s  7eszieass |5 2eseoreis | s missoreres Ao on0.No se it
2 | pacal do21 R R R R R I e B R e O i S0 Nose et
s | pacal anes b R R R R I e B R e O Aca S0 Nose et
o | pacal 25 N R R R R I e B R e O Aca S0 Nose et
Toras24 ao
ot | fab2s s 3550285519 [omozs, S no2e1sis0s |5 istaessar | 101208403 |5 2a07i0mes |s  asmecsoses |s  a7ssssass | S 103032391 |§  eorass0s | eossesasy | s 2009240807 |8 stssorsses Desembolo anicip (abone)
To4s84cn 311224
Tores2 ao
s | parcal w25 | orosteiss |5 7ess7as | esrsesers|s  sesosss | setos2arr | sasadstent |riomors, 1024151605 | 5 1stnessse7 | 1191208403 |5 ou0raoss | S 4s7e2s0mes | 47eassiss | S 10259566311 | 56Trsssss | S 60ssesdsT | S 19477ased | S 30802522811 |7466 do23.do dko X [218% do avance spouado
To4s84cn 311224 aneimes
Tores2 g
o | parcal w25 [s taseerars|s 150025 | s 1205708026 | teareates|s  nizesisss|s 3268729778 | 1nonors 1024151605 | 5 1staessse7 | 1191208403 |5 ou0raoss | s 4s72somss | a7eassass | S 9752109132 |8 sosasiasta | S  60sssdsy | s 1903750815 |S 29567216765 | 7467 do 23.do dko X |414% Go avance spouado
To4s84cn 311224 onelmas, scumde 6.32%
Tores2 ao
7| parcal may2s | ssssonart |s  caseses | sead0oms |5 Tonmods |s  4ss2en2er |S 3150881733 | 1iomons, S no2e1sieos |5 istaessasr | 101208403 |5 240740844 |S  4s7ecsoses | s 47oaesass | oae2is0ist | s somsssnsas |S 608888367 | § 1797144514 | S 2590400449 | 7637 doO1 o Agosto X | 176% o avance spouadd
311228 onelmas, scumde .10%
1019524 del 2,02% de avance ejecutado
o | porcal w2 s saistaseo |5 7aststs | s essessios |5 sossa7es |s  sassrianm |s 3100607968 | 1iomons, 1024151605 | 8 st0essse7 | 1191208403 |5 ou07oss S 4s7e2s0mes | a7eassiss | S 80703 | 50sesene2e S 60ssSIST | § 175144814 |S 26356114345 o446 do 29 do Agosio x |02 deavarco s
To4s84cn 311224 :
s
To19624 g se2d0 1160 25%hdo vanco apeisads
9 Parcial juk25 s 826,281662 | § 9661139 | § 835942801 | § 165,256,332 | § 670,686,469 | § 2,935,441,636 | 11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | §  1,191,208493 | § 240740844 | S 4,378,250,893 | § 479443388 | § 8,367,030,824 5,056,355,179 | § 605,588,357 | § 1623304459 | §  27,520,171,545 Ser :m X en el mes, acumulado.
1245524 de 31/12124| pemore 12,78%. .
Tores2 g
o2 | s s 19t |onors, S to2etsisos |5 istaessar | 1012084ss | s 2a07i0mes |s  asmecsoses |s  a7sssssss | ess0iicdeco|s  sosesssize | eossesasy | s tessoadss |s  2rs017ises Desemboso sado antcpo
311228
1019524 del 11,64% de avance ejecutado
0 | parcal w25 |s asisossser[s  eossess |5 asracorsr | s 7oissesss|s  2emarioss s 360708t |1iiamors 1024151605 | 5 stoessse7 | S 1191208403 |5 om0raosss | asrazsoses | aressssss | s sseresca | sssesnasyi s eossasssy |5 1417esoszs | 2ssdsrassss 164% o avance o
311228 .
2a4%
et ar
1019524 del 13,37% de avance ejecutado
| parcal wp2s |5 ateseeros|s  asroross|s  apmoserst|s  sssesss2 s oaso7es0o s 2607043838 [riiomors, 1024151605 | 5 1stnessser | S 1191208403 |5 ouoraosss | asrazsoses | aressssss | s azosoieser | 2siodsosts s eossasssy |5 rsssssii| s isezstoraor 1337 do avarce o
Todgss cn 311224 .
0%
e ctaco ausios defnivo o
1 Ajuste D nov-24 s -|s -8 -8 -|s -|s 2,837,043,939 | 11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | §  1,191,208493 | § 240740844 | S 4,378,250,893 | § 479443388 | § 3,708,019,891 2810450818 | § 605,588,357 | § 735553112 [ §  19,629,107,207 S ndiente al mes.
oz, o de novemors de 2024
Tores24 ao "ctaco futos deflivoon
2 Ajuste D dic-24 s -|s -8 -8 -ls s 2,837,043,939 | 11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | $§ 1,191,208493 | § 240740844 | § 4378250893 | § 479443388 | § 3,708,019,891 2810450818 | § 605,588,357 | § 735,553,112 [ §  19,629,107,207 $0. Correspondiente al
To4g8d cn 311224 o Gcomire do 2024
1019624 co cta do jotos detniio on
o | mwen | ewas |s s s s s s assrosess |iozozs: S 1020151605 |5 161055067 | S 1101200403 |5 240740844 |S  4a7e2s0sed | s 47o4daaes S 9708010801 |5 2010450818 | S e0ssesasy | 7asssainz | 10e2e10720 S0.Conespondieno a mes
1245804 o 911224 de snor do 2005
Tores24 ao ke e futos deflivoon
4 Ajuste D feb-25 s -ls -8 -8 -ls s 2,837,043,939 | 11/10/2025, 1,024,151605 [ § 1618655867 | $§ 1,191,208493 | § 240740844 | § 4378250893 | § 479443388 | § 3,708,019,891 2810450818 | § 605,588,357 | § 735553112 [ §  19,629,107,207 $0. Correspondiente al mes
To4s84 cn 311224 do tobero 02025
1019624 co ctado afusios detnivo
s | mweo | meas |s saosers |5 [ 15377508 s tomes|s 2897000030 | inozozs, 1024151605 | 5 161065067 | 5 1191200403 | 5 20740844 | S 4970250808 |5 470443388 |5 704220068 |5 2801207414 | eossesdst |5 7aaziam2|s 10613729608 Comospondionta a1 mos
1245804 o 911224 o oo 8o 2025
Tores2 ao ctade afusies defnits
o | mwen | aws s swrssse s asern|s seisess s otmseo|s 26070438 [1riomors, 1024151605 | 5 stnessser | 1191208403 |5 oioraosss | asrazsoses | aressssss | s sssezosses | 27enicasso s eossasssy[s  7s2ioszst| s 1asrasanon Gosspondonts ai s
I24g84 cn 311224 Go ot de 2025
Torasat oo e do aastos ot
7 Ajuste D may-25 s 17955491 | § 209,941 | § 18,165,432 s 18165432 | § 2,837,043,939 |11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | §  1,191,208493 | § 240740844 | S 4,378,250,893 | § 479443388 | § 3,674,489,955 2780925842 | § 605,588,357 | § 725875414 [ §  19,556,374,597 Correspondiente al mes
1245524 de 31112124} de mayo de 2025.
TALES s 11,837,320,007 | § 157,094,182 | $ 11,994,414,189 | §  2,150,160,358 | § 9,844,253831 | § 2,837,043,939 $ 1024151605 | § 1,618,655867 | §  1,191,208493 | § 240,740,844 | § 4,378,250,893 | § 479,443,388 | § 3,674,489,955 2,780,925842 | § 605,588,357 | § 725875414 | §  19,556,374,597
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