CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
N.L.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Tipo de persona: Juridica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

Autorizacion facturacion electrénica No.
1 hasta 100

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

valida desde

,’j DBS A—

M_AI_I INGEMER A

hasta

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

rango desde

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY

15 NIT 901.875.677-9

800215807
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

30 H11 ‘2025

COP Colombia, Pesos

CREDITO

ZZZ - Acuerdo mutuo

1 |ACTA  |ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 8 CORRESPONDIENTE AL 1.000 15,702,242.31| 0.00 0.00 15,702,242.31
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025, DEL
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
2 |ADM  |ADMINISTRACION 22% 1.000  3,454,493.76/ 0.00 0.00 3,454,493.76
3 |uT UTILIDAD 8% 1.00|  1,256,178.93/19.00]  238,674.00 1,256,178.93

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS

DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

20,412,915

DESCUENTOS

0

20,412,915

238,674

RETENCION EN LA FUENTE

0

RETENCION DE I.V.A.

0

RETENCION DE I

0

0.00

20,651,589

CUFE:

(]I N CHI VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE PESOS

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1
GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA

FECHA 10/11/2025

(Dia Wes 7 Afo)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 8 VALOR BASICO ACTA: _$

(Indique el ntimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. .
(Indique ef nimero del acta)

ACTA PARCIAL DE OBRA No. . .
(Indique & nimero del acta)

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Dia/Mes/Afio FIRMA

JOSE MANUEL MARINO R

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29-sep-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7-oct-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 10-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: . . DE
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 NIT. 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 20,651,589 VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE.

(Indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO JUNIO / 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si s Acia de Recibo Parcial de Obra o de Ajusts y ei No. del Acta) {indicar of periodo del Acta)
MENDOZA  ( Fimadodigaimente
RONDON RONDONCARLOS
CARLOS ANDRES ANDRES
Fi Q. Fima_N/A Fima

Nombre: Jdvier Augusto Cafion Bonilla!
Malricula Profesional No.: 01108-0943

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:

(Suscribe segn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial

Nombre;
Matricula Profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe segn su competencia)

Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondén
Matricula Profesional No.:68202-092436 STD
OORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma




1

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA
FECHA 29/09/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL DIRECCION TERRITORIA / SUCRE ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTAFINAL: s O
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8 (D)
(Indicar numeracién seatin corresonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)’
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024  FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ...31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA (Indique dia/mes/aio) (Incluidas las iones, indique
- SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) ) (indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA:  CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES (incluido _§ 4,618,991,737.00
(8egiin contrato principai) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 31,550,788,786.00
(Indique ndmero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 23,239,267,980.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 3,157,753,020.00
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
VALOR BASICO smscaon oRomsoso [HIRA | L croR ANSTADO VALOR AJUSTES
Me Afio utilizad PRESENTE
VALORBASICO |AAMORTIZAR | VALORBASICOA aooat02024 | ANTICIPO INVIAS  [ACTA pe | FACTORDE |VALOR AJUSTADO ANTES DEL | pnoTeRIOR AL | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (14.24%) AJUSTAR - - Mes y Afo utilizado Mesy Ao | AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL TOTALES
_febrero 2025_ Utiizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
_Febrero 2025_ presente mes)
A B C=A-B Io Ia 1 Ia/lo 1/la D= A*(la/ Io) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601-Preliminares y Explanacion | §  182,528,710.00 | $ 25,987.667.00 | $  156,541,043.00 126.15 13041 13041 1.03377 1|'s 188,692.705.00 [ §  156,541,043.00 | $  188,692705.00 | § 6,163,995.00 [ $  28,231,200.00
:;aigi' Afirmados, Subbases ¥ | ¢ 440 764.88000 | § 6389600700 | §  384,888,783.00 128.82 132.91 13291| 103175 1|8 463,033,800.00 | § 384,888,783.00 | §  463,033,800.00 | § 1424892000 [ $  40,855,684.00
11603-Pavimentos _ Asfalticos /
Conoreto $ - s - s - 14063 146.50 14650 1.04174 1|s - s - s - s - s 2302136000
11604-Estructuras_Hidraulicas y
Drenaies s - s - 12653 12078 129.78|  1.02569 1|s - s - s - s - s 196,697.00
11605- Obras de Urbanismo s - s - s - 135.40 140.94 14094 1.04092 1|s - s - s - s - s -
11606- Obras Geotécnicas y
itigacion Ambiental $ - s - s - 129.15 133.90 133.90  1.03678 1|8 s - s s s .
11607-Senalizacion y Control de
Transito $ - s - s - 143.14 146.15 146.15|  1.02103 1|s - s - s - s - s -
11608-Transporte y sobre Acarreos | $ - $ - $ - 124.76 127.27 127.27 1.02012 18 - $ - $ - $ - $ -
TOTALES[ S — 13 — 15 B I - 15 — 13 — 15 - 20412,915.00 52.304,941.00
VALORAJUSTE| § __ 20412,915.00 | 0
PORCENTAJE AMORTIZADO: %) (tres decimales) VALOR IVA 238,674.00 0
VALOR TOTAL 20.651,589.00 93,384,199.00
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ § 20412,915.00 | §___ 92,304,941.00
“VALOR AJUSTE Junio (Acta 8) I 20,412,915 VALOR IVA[ § 238,674.00 | § __ 1,079,258.00
VALOR IVA | 238,674 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 20,651,589.00 | §  93,384,199.00 |
“VALOR TOTAL AJUSTE Junio (Acta 8) [ 20,651,589

* (Diligenciar el nmero del Acta correspondiente e indicar si s definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 20,412,915.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: ; VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE.

(indicar el vaior inciuido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de

autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Aiustes debe elaborarse v presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral IIl subnumerales 9 v 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el
cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el [ndice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores v los célculos consignados en la presente Acta son r ili exclusiva del C: ista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los aiustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada arupo de aiuste presentados por el Contratista v que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de

recibo parcial de obra.

e

Nombre_Havid Rivera Bavaha

Representante | enal n Adnderadn

Contratista

Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

de

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

1



CODIGO | AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES picina | 1 | oe 1
CONTRATO N° 4089-2024
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA | |
ACTA DE
PAGO ANTICIPADO INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE 8 1/06/2025 a 30/06/2025
DESEMBOLSO [ ]
PRESTACION DE
SERVICIOS
OTRO 1]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO g
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO z
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO g
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO g
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO - &
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO £ 20,551, 5085.00
No. COMPROMISO = 1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO
ACTA AJUSTE 8 . B 20,651,589.00

U4,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Javier Augusto Cafion Bonilla

M. P. N0:01108-0943




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°

4089-2024

Contratista:

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -

Acta No.
Valor Incluido IVA:

8 Valor basico:
$ 20,651,589

$ 20,412,915

Periodo: 1 A 30 DE JUNIO DE 2025

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido sin VA B P . .
Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - (Mantenimiento y Valor |nclu.|do Valor incluido IVA
Item via) Puente-Tunel) Rehabilitacion) IVA .Est_udlos (Mantenlmlerjt'o ylo Subtotal
disefos Conservacion)
1 7801 LORICA-CHINU $ - $ - $ -
2 9002 NECOCLI-ARBOLETES $ 20,412,915.00 $ 20,651,589.00 | $ 20,651,589.00
3 9004 LORICA-SAN ONOFRE $ - $ - $ -
4
5
6
7
TOTALES $ 20,412,915.00($ $20,651,589.00| $ 20,651,589.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.758-8 MUNICIPIO 1 LORICA $ - $ -
800.096.753-1 MUNICIPIO 2 CHINU $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ - $ -
DEPARTAMENTO 2 ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLI $ 40,059.00 | $ 39,596.00
800.013.676 -7 MUNICIPIO 2 SAN JUAN DE URABA $ 20,611,530.00 | $ 20,373,319.00
890.985.623-4 MUNICIPIO 2 ARBOLETES
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 20,651,589.00 | $ 20,412,915.00
DEPARTAMENTO 3 SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO $ - $ -
823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVENAS
892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTOS $ 20,651,589.00 | $ 20,412,915.00
|VALOR TOTAL BASICO $ 20,412,915.00

RL. CONSORCIO DBS MAZYASDELOGY 15
Matricula No. 25202-353966 CND

CC. 1.098.784.230




GODIGO MEPIMNTING-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 0710772025
(iarMes 1Ano)
UNIDAD EJECUTORA: DE GESTION INTEGRAL £s T ACTA No. 8 VALOR BASICO ACTA: _§ 631.313,500.00 MES jun-25
ACTAFINAL [
CONTRATO No 89 de 2024 PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES
(indique nimero y arto) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS (Indique diaimesfafio) (Incuidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimesfafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B_$ 4,618,991,737.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 de 2024 : CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 31.550,788.786.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 3 de fecha
No. DE | GRUPO DE 2510612025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | AJUSTE
GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM | UND ‘ cmTlnAD‘ u":IATLA‘::o | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES
11601 01-2 Demoiien de estncturas m | 20600 $203,10900( § 206.00 | § 41,840,454 s - - s -
2[ ot | etz | I [ ms | tos000 | 51971400 § 1.060.00 [ § 20.896.840 S - ) -
s - s 62,737,294.00 s - s -
(Geomala para refuerzo Ge capas granares m | 225400 |8 16.921.00 381.636,234. 11.221.90 189,885,732 - - -
| Subbase Granular clase A | ms | 623800 |8  408.217.00 2,546.457,646. 3.102.15 1.266.,348.646 - - -
[Base Granuar case A | m | a0sto0 | §  426.703.00 1,293,336,793. 6,031.00 2.573,445.793 1.051.75 448,784,880 269930 7.751,799,407
I |Base Granuiar h | m | o700 [S 42472900 410.712.943. 967.00 410.712.943 - - -
4,632,143,616.0 N 4,440,393,114.00 448,784,880.00 7,151,799,407.00
7] 11603 20-2 Riego de imprimacion con emulsion asfafica CRL-40 m2 | 2899900 3,739, 108,427,261 28,999 108,427,261 - - -
) BRI 4507 m 231900 1.435.259 3.326.365.621 2319, 3.328.365.621 - - =
o 1603 4507 ente MISC- m %67.00 1.261.892 1.220,249.564. 967. 1.220,249.564 - - -
0] iieot 4607 flico m 231900 92.815. 215.237.985. 319, 29,607.985 - - -
1] 11603 %522 6 m2 | 7255400 13.887. 313,207,398, 4,592, 63,778,398 - - -
12| 6ot 465-2 remockn de 2 capes aslicas y e 1 subyacentes m | eeTo0 |§ 8314300 | § 80,399,281.00 836956 | § 695,869,983 218063 | § 181,304,120 669886 | $ 556,963,317
IR S 5.265,887,110.00 - 5,446,298,812.00 181,304,120.00 §  556,963,317.00
- - - $ -
3] 11604 600-22 Excavac m3 2200 |S  50747.00 | § 12.788,244.00 252.00 12,788,244 N — s -
4] ie0s 610-22 m | 230300 |  346.231.00 | 5 797.360.993.00 2.303.00 797.369.993 N s -
5] 11604 610-22 T firante m3 4400 | §  407.477.00 | § 17.928,988.00 44.00 17,928,988 N - s -
R cop |Plote deconcretoresitenciafo 28 MPa, vaiado i sit d dimetr 120m (1o nclye B wm |5 s00ss1200| s 12035248000 w000 | s 120352480 s : s )
acero de efuerzo)
7] fieod 630~ WPa m | 25300 1,141,744 288.861,232. 253. 288,861,232 - - -
11604 630 WP m 200 1.016.208. 22.356.576. 22,356,576 - - -
1601 630 14WPa m3 51.00 980,531 50,007,081 50,007,081 - - -
11604 640 =420 \P: kg | 1444000 7.556. 109.108.640. 144 109.108.640 - - -
1601 673- Geolexti No Tej on 700N m | 200 9,528, 4,211,376, 4 4,211,376 - - -
11604 673 drer m3 2600 407.477. 10.594.402 10.504.402 - - -
1
23| e 681-22 gurza) m 7900 |8 53062400 | § 41,919,296.00 79.00 | § 41,919,296 s - - s
IR S 1,475,498,308.00 - 1,475,498,308.00 5 s -
, . 5 5 B
24] 11607 700-22 m | 123900 |$ 2.800.00 | § 34,605,200.00 12.359.00 34,605.200 N - s -
25] 607 00-22 Marca vi m2 60 |5 41.04200] 8 2.544,604.00 62.00 2.544.604 N s -
26] 1607 701-22 u 68500 | S 9.578.00 | § 6.560.930.00 685.00 6,560,930 N — s -
Suministro e instalacion de seal vericalde ransio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con 7
27| 1607 0-22 iming erorflectva 190 X0 superr u %900 |$ 69034200  213315678.00 30900 | § 213,315,678 s - - s
EEEE] S 257,026,412.00 - |8 257,026412.00 s - s -
- |8 - $ - $ -
28| 11608 90-22 s dist i de cenmetros | mdkm | 520700 | $ 1,634.00 | § 8,655,298.00 5297.00 | § 8,655,208 s - - s -
(100m)
29| 11608 900-22 (0om wirdecenmetos | 1y | sag700 | S 1,809.00 | § 9,662,273.00 5297.00 | § 9,582,273 s - ) -
SRR s 18,237,571.00 B 18,237,571.00 S - s -
BASICO OBRAS DE NECOCLI- ARBOLETES $ 11.711.530.311.00] - $ 11.700.191.511.00) $ 630.089.000.00) $1,708,762,724.00
SECTOR 2 ‘ $ - s -
!
'PASO NACIONAL POR LORICA - .
142.142.00 4.00 566.568 N s -
63,659.00 | 22.00 1,400,498 - - s -
24.396.00 | 3726.00 90.899.496 - - s -
- 92,868,562.00 - s -
- - - - $ -
Subbase Granular dlase A 1487.00 120,891.00 179.764,917.00 1.487.00 179,764,917 - B -
[Base Granular dase A 178300 240.018.545.00 1.783.00 240.018.545 - s -
419,783,462.00 - 419,783,462.00 g s -
R ulsién astética CRL-40 m2 372600 7 14,453,154, 3726 14,453,154 - - -
|Riego de’ n asféltica CRR-60 m 3.726.00 111 7.861.860. 3,726, 7.861.860 - - -
37| 160 450P MDC-19 m 198,00 1.143,67" 226.447,650. 1,348, 1,541,673,900 - - -
38] 1603 4507 MSC25 m 6200 961,64 50.622.238. 1.200 1.153,978.800 - - -
39] 1603 450P ente MSC- m 20700 960.37: 285,230,781 297. 285,230,781 - - -
0] 60t %P [ flico m 62300 88.689. 55,253,247 623 55.253.247 - - -
|
a1| 160t 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | 17900 |§ 8217200 [ $  147,560,912.00 1,796.00 | $ 147,580,912 s - - s -
IR S 796,449,842.00 - 3,206,032,654.00 5 s -
a2] _ tie0d 60- m3 8100 31.937. 586,897 81 586,897 - - -
3] fio 610- n recebo m 5000 86.628. 331,400 265. 22,094.324 - - -
aa] tieod 630~ WPa m3 2500 825.700. 20,642,500 25 20,642,500 - - -
45| o0 630 4P m3 15,00 639.927. 598,905, 15, 598,906 - - -
a6] tiooa 60 220 P ko | 23800 7.429 17.591.872. 2,368 17,501,872 - - -
IR 54,751,574. - 72,514,498.00 - -
. . 5 5 B
a7] 1607 00-22 Linea de demarcacon con pinura en io m | 26300 |S 2.863.00 [ § 7.566.909.00 264500 7.572.635 N s -
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Suministro e insalacion de seial vericalde transio tpo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con . 2 de 4
48| 07 m0-22 iinarearfiociva tpo X o superior u 1000 | 687,690.00 | § 6,876,900.00 1000 | 6,876,900 s - - s
49| 1607 0-22 eromehockva oo [Xo serk m2 20 |§  638227.00  § 1,276,454.00 200 | § 1,276,454 s - - |8 -
Subtolar S 15,720,263.00 s 15,725,989.00 s - s -
BASICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $1.379.573.703.00) 5 S 3.806,925.165.00]
[
WONITOS-LORICA - - -
50] 1601 21-2 Demoliion de estcturas m3 300 S 142142006 426.426.00 3.00 426.426 - - =
51 11601 012 | I ' [ m | 200 |8 63.659.00 | § 1.273,180.00 | 20.00 1,273,180 - - -
52 11602 232 | I | m | sssto0 [ 2439600 130.542,996.00 5351.00 130,542,996 - - -
TR S 132,042,602.00 - 132,242,602.00 - -
, . 5 5 B
53] 1602 320-22 Subbase Granular dlase A m | 13%00 | §  163.391.00 | §  218.780,549.00 1,339.00 218,780,549 N — s -
54 11602 30-22 | |Base Granular clase A | m | 160600 [$ 177.114.00 S 284.445,084.00 1.606.00 284,445,084 - - s -
I S 503,225,633.00 - 503,225,633.00 - s -
55] 11603 420-22 R 6 ulsién astética CRL-40 m2 535100 3,879, 20,756.529. 5.351. 20,756,529 - - -
56| 1603 22 [Riego e n asfalica CRR-60 m 535100 2110 11.290.610. 5,351 11,290,610 - - =
57] 1603 450P MDC-19 m 26800 1,188,423 318.497,364. 520.44 618,497,364 - - -
s8] 1603 4507 MSC25 m 267.00 1,006,398 268.708.266. 459, 462.862.112 - - =
59 11603 450P ente MSC- m 56,00 1,005.122 56,286,832. 56 56,286,832 - - -
60[ 601 4607 flico m 40000 88.689. 35.475.600. 400 35.475.600 - - =
61| 1601 465-2 emoion de s capasastiicas  d s sbyacenies m | 161700 | S 8217200 [ $  132,872,124.00 1617.00 | § 132,872,124 s - - s -
IR S 843,887,325.00 - 1,338,041,171.00 5 s -
62] 604 600 m3 7300 31.937. 331,401, 73. 331,401 - - -
63] o0 610- n recebo m 4600 129128 939,886, 46 .939.888 - - =
64| tiood 630~ WPa m3 20 872.520. 19,195,440, 22. 19,195,440 - - -
65] 604 630 14WPa m3 300 690.367. 071,161 3. .071.161 - - -
66] tiood 60 220 1P kg | 195800 7.429 14,545,982 1,958 14,545,982 - - -
IR 44,083,872 - 44,083,872.00 - -
- . 5 5 B
67] 1607 0-22 i m_ | 23700 [S 2.863.00 [ § 6.808.214.00 2378.00 6.808.214 N s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
68| 1607 0-22 imina retorrflctva Upo X o superir u 900 |S  687.690.00 | § 6,189,210.00 900§ 6,189,210 s - - s
69| 1607 0-22 etorflectva 9o X o supetr m 200 |§  638227.00  § 1,276,454.00 2008 1,276,454 s - - |8 -
] s 14,273,878.00 B 14,273,878.00 s - s -
BASICO OBRAS NONITOS - LORICA $1,637.713.310,00] N $ 2.031.867.156.00
TORICA - SAN ONOFRE s - s - - s -
$ - $ - - 5 B
70601 210-22 m | 917400 | 13.575.00 | $  124.537.050.00 917400 | § 124,537,050 s - - s -
71| 10t 20p |Terraplenes, por lerapien | m3 | 17400 | $ 10362900 | $  184,874,136.00 1,249.02 | § 129,434,903 s - - s -
72| 160t 2P |Pedapl por m | 4o7500 | §  161,950.00 [ $  659,946,250.00 407500 | § 659,946,250 s - - s -
73| 60t | s oxstntes m | ez |$ 1889800 | § 16,857,016.00 89200 | § 16,857,016 s - - s -
[Sublotal S 986,214,452.00 - 930,775,219.00 - s -
7a] 11602 20-2 Subbase Granuar dlase A m | 118900 [  163.391.00 | $  194.271.899.00 697.00 113,883,627 - - -
75 11602 a0-2 | |Base Granular clase A | m3 | q4g700 [§  177.114.00 | § 263,368,518.00 | 731.00 129,470,334 - - -
76 11602 30-22 | |Base Granuiar bachy | m | eroo [$  180.35800]S 167.091.818.00 | 544.67 98.234.982 - - -
TR S 614,732,235.00 - 341,588,843.00 - -
77] 11603 420-22 6 ulsion astética CRL-57 m 595400 4,510, 26,852,540 11,854 53,461,540 - 8.808.24 39,725,162
gl 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m? 5954.00 2110 12.562.940. 5,954 12,562.940 - - -
o 11603 50 MDC-19 m 696,00 1,188,423 827.142,408. 1.116. 1.327,142.408 - 731.78 569,664,183
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 40000 1,005.122 411,004,898, 868. 872.793.590 - - -
1] 1160 460 falico m 89200 88,689, 79,110,568, 1517 134,541.213 - 134561 719,340,805
82| 1601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m | a0 |§ 8217200 [ § 29,910,608.00 20854 | § 17,135,808 s - - s -
3] 60t 45622 flico sin wleo m | aos00 | 17.307.00§ 70.526,025.00 4.075.00 70,526,025 - 491.85 512,44
bl S 1,457,200,007.00 - 2,488,163,524.00 - 7,037,242,598.00
84] 604 600 m3 500 31.937. 159,685 405 12,934,485 - 239.74 7,656,576
85| o0 610- n recebo m 1000 129128 1.291.280. il 291,280 - - =
86| tiood 630~ WPa m3 1600 872.520. 12.215.280. 14 12,215,280 - - -
7] o 630 4P m3 500 690.367. 3,451,935, 451,935 - - -
88| tiod 640~ 220 1P kg | 101800 7,429, 7.562.722. 1,018 562,722 - - -
89| fio0a 671 - insils; m3 1200 845.9%. 10,151,952 1 10.161.952 - - =
1
90| e 681-22 gavanzaco) m 1900 | $ 33324800 | § 6,331,712.00 19.00 | § 6331712 s - - s
Suotoial s 41,164,566.00 - 53,939,366.00 5 s 7,656,576.00
o1] 1607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o m 5900 |S 2.863.00 457,267 509.00 1,457,267 - - -
92 11607 700-2 | [ Marca vi | m | mo [s 43.954.00 450,482 33.00 1.450.482 - - -
93] __tie07 701-22 | v | 1s300 |8 9.695.00 483,335 153.00 1,483,335 - - -
9 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | [ v | 1o [5 13.804.00 408,008, 102.00 1.408.008 - - -
TG ,799,092. 5,799,092.00 - -
BASICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $3.105.110.352.00) S 3.820.266.044.00 $1,044,899,174.00
LORICA - CHINU - - -
Demoiion de estucturas X 21.00 2.984.982 - - =
I o 4.00 254,636 - - -
- 3,239,618.00 - -
2.888.00 462.409.237 - 967.26 54,871,868
- 462,409,232.00 - 754,871,868.00
98] 11603 420-22 6 ulsion astética CRL-40 m2 963300 3,879, 385,802, 9,638, 37,385,802 - - -
99 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 9638.00 2110 .336.180. 9.638. 20.336.180 - - =
00] 11603 450P MDC-19 m 66500 1,170,524 778.398,460. 665. 778,398,460 - - -
01| 03 4507 ente MISC-25 para bacheo m 766.00 987223, 756.212.818. 699. 690.886.078 - - -
02] 601 460P iy m 192500 88,689, 170,726,325 1,925 170,726,325 - 1,096.07 97,209,352
103 11601 465-2 emoion de s capas actiicas  d s sbyacenies m 00 | $ 8217200 | § 986,064.00 807.00 | § 66,312,804 s - 74136 | § 60,919,034
K] §__1,764,045,649.00 - 1,764,045,649.00 - §_ 158,128,386.00
104] 1604 600 - m3 8400 31.937. 662,706, 8 662.708 - - =
05| tie0d 610~ n recebo m3 49,00 112,128, 494,272, 49, 494,272 - - -
106604 630 WP m3 2000 853.793. 20491032 2 20491.032 - - =
07]  tieod 630~ 14WPa m3 400 670.202 680,808, 4. 680,808 - - -
108] 1604 640 =420 \P: k| 207400 7.429 15.407.746. 2,074 15,407.746 - - =
ublota 46,756,566 - 46,756,566.00 . B




) - s - 5 -
109] 1607 0-22 m | 428700 [ 2.863.00 | § 12.273,681.00 4287.00 | § 12.273.681 s - s -
Suministo e insalacion de sefial vercalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con )
10| 607 0-22 imina retorrfctva Upo X 0 superir u 200 |$  687.690.00 | § 1,375,380.00 2008 1,375,380 s - - s
11| 07 0-22 etometeciva to X o sperior m2 10 | $ 63822700 | $ 638,227.00 100 | § 638,227 s - - s -
Subtolar S 14,287,288.00 s 14,287,288.00 s - s -
BASICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2.290.738.353.00] '$ 2.290.738.353.00) $ 313,000,254.00
"COVENAS - SABANETA - . 5 B
B - $ -
112] 11601 210-2 Exacavacon en material comin de a explanacion y canales m3 30 [ 1357500]8 4.520.475.00 333.00 4520475 N s -
JIEE] S 4,520,475.00 - 4,520,475.00 - K -
- . 5 5 B
113] 1602 3%0-22 Base Granar Case A m3 200 [  196.238.00 [ § 4.317.236.00 22.00 4,317,236 N — s -
114 11602 30-22 | [Base Granuar bachy m3 | 27000 [ 199.482.00 S 63.860.140.00 | 270.00 53,860.140 - - s -
I S 58,177.376.00 - 58,177,376.00 - s -
5] 11603 20-22 ulsion astética CRL-57 m 230800 4.510. 10,409,080, 2,308 10,409,080 - - -
16 1603 22 iego de n asfalica CRR-60 m 256400 2110 5,410,040, 2564 5.410.040 - - =
7] 11603 50 MDC-19 m 200 1,208,560 29,005.440. 24, 29,005.440 - - -
18] 1603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 26000 7.223 265.562.987 269. 265.562.987 - - -
19 1t60q 4607 iy i 38500 88,689, 34,145,265, 385. 34,145.265 - - -
120 601 465-22 ermock do s capes aificasy 6 s DyaCEES m | 2800 |$ 8217200 | § 18,735,216.00 22800 | § 18,735,216 s - - s -
1 601 45622 flico sin wleo m 89700 |s 1730700 s 15.524,379.00 897.00 15,524,379 N s -
TG S 378,792,407.00 - 378,792,407.00 g s -
122]  ti604 600 m3 600 31.937. 191,622 6. 191,622 - - -
123 tie04 610- n recebo m 1300 148.253 927,289, 13 927.289 - - =
24 tieod 630 MPa m3 1800 893,591 16,084,638, 18 16,084,638 - - -
125 tieos 630 14WPa m3 600 713.004. 278,564, 6. 278,564 - - =
126] _tieod 640~ 220 1P kg | 128200 7.429. 523,978, 1.282. 523,978 - - -
127 ie0s 671 - insils; m3 1500 867.066. 13.005.990. 15, 13,005,990 - - =
1
128 tieos 681-22 gavanzaco) m 200 |$ 34869500 | § 9,066,070.00 2600 | § 9,066,070 s - - s
R s 54,078,151.00 - 54,078,151.00 5 s -
129] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pinura en o n 12600 |6 2.863.00 366.464. 128.00 366,464 - - -
130 11607 700-2 | [ Marca vi m | 300 [ 43.954.00 1.362,574. 31.00 1.362.574 - - -
131 11607 1-22 | v | wn s 9,695.00 407,190, 42.00 407.190 - - -
132 11607 MANUAL DE SENALIZACION VIAL | u | s [s 13.804.00 358,904 26.00 358.904 - - -
ublota 2,495,132. 2,495,132.00 . B
BASICO OBRAS COVERAS - SABANETA S 498.063.541.00) $ 498.063.541.00)
5 B
s - s - s -
5 B
$ - $ - $ -
s - s - s -
Demoiion de estucturas 335,00 34500 | § 53.912.460 s - — s -
T
| B |copetaasi m ‘ 236200 2363.00 | § 56,974,203 s - S ls -
- 110,886,753.00 5 s -
11602 Subbase Granular dlase A m [ 242300 s 2.424.00 835,373,424 - - -
[ 136[ 1602 | 330-22 | |Base Granular clase A m3_ | 167600 | 8 359.047.00 | § 601.762.772.00 | 1.681.00 603,558,007 - - -
11602 302 | [Base Granuiar o bach: m | ag50 [S  361.22000 | $ 175.196,065.00 | 493.00 178,085.897 - - -
IR s - 1,617,017,328.00 - -
uison asfélica CRL-57 m | 1071000 K 10.719. 47.013.634 - - =
1603 w12 I 6n asfalica CRR-60 m2 9.080.00 1.988. 18,051,040, 9,095 18,080,860 - - -
11603 4507 MDC-25 m 42.00 1.363.696. 57.275.232 67 91,367.632 - - =
1603 4507 MDC-19 i 68900 1,410,720 71.986,080. 724, 1,021,361.280 - - -
11603 4507 ente MISC-25 para bacheo m 345,00 1.235.042 426.089.490. 380 469.315.960 - - =
1601 460 iy m; 63000 85,461 53,640,430, 684. 58,455,324 - - -
11601 -2 m? 472000 13.887. 65.602.188. 4.739. 65.610.493 - - =
145] 11601 461 m 42300 17.072. 7.221,456. 442 7,545,824 - - -
46| 11601 465-22 emocion e s capes asflicas y o 2 subyaceies m | a0 |S 8827000 $ 32,659,900.00 523.00 | § 46,165,210 s - - s -
a7 603 45622 I flico sin wleo m 4600 |s 1660000 7.735.600.00 478.00 934,81 N s -
TG S 1,687,435,476.00 - 1,833,050,917.00 g s -
- . 5 5 B
148] 1604 600-22 Excavac m3 43100 | S 3245700 § 13,988,967.00 443.00 14,378 451 N — s -
49| ie0s 610-22 Rl m 3O |5 30545400 | $  109.352.532.00 370.00 113,017.980 N s -
PN E—— o | Plote de concel esitenca o 26 MPa,vadado in i de diametro .00 m (1o nclaye n M0 | § 210445600 | 8 17677514400 0852 | § 207,335,760 s _ s _
5] tieod 60-22 WPa m3 10400 | § 1,071.603.00 | §  111.446,712.00 111.00 | § 118,947,933 S - — s -
152 tie0d 30-22 WP m 1400 |5 93931300 S 13.150.382.00 50.00 | § 55.419.467 S - s -
53] tie0d 30-22 14WPa m3 1900 |5 903,636.00 | § 17.169.084.00 19.00 | § 17,169,084 S - — s -
6 14MPa + 40% piedra R
154 11604 630-22 e por cicpe) m 1900 | $ 71256000 | § 13,538,640.00 2400 | § 17,101,440 s - - s
155| 11604 60-22 Acero de efuerzo Fy=420 NP kg | 021400 | S 7.556.00 | § 77.403.664.00 10.244.00 | § 77.403.664 s - s -
MPa vaciada i s, B
156| 11604 o71-22 superice 6o opayo m 500 | $ 104132800 | § 59,355,696.00 57.00 | § 59,355,696 s - - s
K] S 502,180,821.00 - 680,129,484.00 - s -
B - $ -
157607 0-22 m | 508900 [ 285500 [ 5  145.116.795.00 50841.00 145.151.055 N s -
158 11607 700-22 Marca v m2 %900 | $ 43,833.00 [ § 42,474,177.00 981.00 43,000.173 - - S -
159607 70122 u 321400 | S 969000 | § 31.143.660.00 3.214.00 31,143,660 N s -
Suministo e instalacion de sefial vericalde ransio po SP, SRy S1 de 75 6m x 75 cm con :
60| 11607 m0-22 o eoslocti o I o Bpetr u 6200 |$ 69504500  § 43,092.790.00 6200 | § 43,002,790 s - - s
61| 1607 70-22 on deseh Toemeon $ 67004600 | § 12,730,874.00 19.00 | § 12,730,874 s 5 -
- (4mina de acero galvanizado retorefictiva v 1000 4 7308744 8 730/ - -
62| 11607 m0-22 e u 90 | § 71169000 | § 6.405,210.00 900§ 6,405,210 s - - s -
63] 1607 73022 m 70| §  276,519.00 | § 32,352.723.0 17.00 | $ 32,352,723 S - — s -
164|607 730-22 Seccion el u 400 |5 7419300 296.772.01 400§ 296.772 S - s -
165 1607 0.2 i u 1900 |8 1341800]8 X 19008 254,942 s - - s -
] S 313,867,943.00 §  314,428,199.00 s - s -
BASICO OBRAS VIAJANO - ACHT $ 4.314.771,837.00] $ 4.555.512.681.00
ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE S 284,490,800.00 s 1,224,590.00 $  91,090,868.00
166 601 464.1P m2 s 7,072 16,00000 | § 273,152,000 s - 523004 [ 5 50,287,293
ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLIARBOLETES N -
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El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsal

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensién en la eiecucion el contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de
2. El Interventor certiica que revisé v verifico el pado de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte el Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte el Contratista de la normatividad viente relacionada con la némina
3. El Interventor v el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores. asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con Ia que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

(indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MDA. C

TE.

167 11601 230.2P m s 18,898 600.00 | § 11,338,800 64.80 | § 1,224,590 95.44 | § 1,803,625
TOTAL BASICO DE OBRAS (A) 24,837,501,407.00 28,988,055,251 631,313,590.00 3,157,753,020.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8] 98,520,080.00 98,520,080 - -
SUBTOTAL OBRAS (C) =A + B 24,936,021,487.00 29,086,575,331. 631,313,590.00 3,157,753,020.00
PROVISION PARA AJUSTES (D] 762.856,250.00 1,177,913.634. - -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E) 73,795,537.00 73,795,637, - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C+ D+ E 25,772,675,274.00 30,338,284,502. 631,313,500.00 3,157,753,020.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 301,342,049.00 354,724,558 7,381,513.00 36,921,420.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 26,074,017,323.00 30,693,009,060. 638,695,103.00 3,194,674,440.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y

.| DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS )
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA § 4936074800 §  M93mMe00 $ - s
INFRAESTRUCTURA VIAL (1)

IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS

Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 66,380,252.00 $ 66,380,252.00 $ - s -
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS

.|ESTUDIOS ¥ DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA s M5750000.00 L $ . $
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = 1 +J
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) S 442,029,726.00 §  442,029,726.00 s - § -

VALOR TOTAL S 26,931,797,049.00 $31,550,788,786.00 s 638,695,103.00 S 3,194,674,440.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en 1a propuesta econémica aprobada o modiicacion contratual
Valor %
5 3,550,285,519.00 | 14.04%
$ 89,883,765,
s 449,587,551.00
Valor Saldo por Amortizar s 3.100,697.968.00 | 12.43%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (: RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (i aplica)
* Estos conceptos deben los relacionados en Ia propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Deb con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE VALOR
VA GPP. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
MES TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA 8 s 631,313,590.00 | § 7,381,513.00 | § 638,695,103 E $ -ls - 11601 5 182,528,710 | § 934,035,824
. s8 s s - 11602 § 448784880 | $  1.306671.275
. B s 450,009470 | § 1,308,474,900 11603| § -l 909,389,345
. P s 181,304,120 | § 1,841,621,544 11604| § -l 7,656,576
. [ $ -ls 7,656,576 11605| § -l -
. sct $ -ls - 11606| -l -
. ov $ -ls - 11607| § -l -
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 631,313,590.00 § 7,381,513.00 | § 638,695,103 T $ s - 11608| § -l -
TOTAL $ 631,313,590 | § 3,157,753,020 TOTAL $ 631313500 | §  3,157.753,020
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 631,313,690
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 541,429,825
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 548811338 VALOR EN LETRAS:

idad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

(OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman

ERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matricula Profesional No.: 25202-353966 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE

CODIGO MEPLMNI-N6-FR2
WSTTUTO NAGIONAL E Virs
TRAKSPORTE VERSION 1
JANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUMEENTO AL PROGRAVA DE INVERSIONES PAGINA
=, 0710712025
(DiaMes 1At}

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 DE Jun 2025
(indcar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 8

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§

631,313,590.00

CONTRATO No: 4089 de 2024

o

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

BJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZ-ASDELOGY 15

|CONTRATO DE INTERVENTORIA N 4120 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024,
(En meses segin contrato principal)

5/11/2024.
(Indique diaimesafio)

NA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)
s

26,931,797,049.00
(Segtin contrato principal)
s

PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses segun as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHA DE REANUDACION: NA,
(indique of
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): ~_§

Jmes/afio)
4,618,991,737.00

31,550,788,786.00

(VALOR INCIAL “
(%) EJECUTADO!
oBRA () 0BRA Programado
VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
procraunon) | proarawAow) | MRCETLERA ™ oy
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) £
VALOR VALOROBRA | _§Valor
AcTULEADO OBRa| 00 ACTUALEZADO | EdecuraDA | Eecwsde | pgyqy0q p orraiz0zs | 01122026 A V1212024 | 01012025 A V02025 | 0110212025 A 210212025 | 010012025 A 032025 | 01042025 A 30042025 | 010512025 A 3110512025 | 010812025 A 201082025 | 010712025 A 310712025
Miks do pasos Mils do pesos | % Ejecutado
SECTOR 1
$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES
$11,711,530
. 5 P 0.00% 025% 025% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$62,737 0.25% 001%
3 $0.00 E A L | L7375 000 S000 000 000 000
PRELIMNARES Y EXPLANACIONES Sy Py S0 E 300 300 300 300 300 57508 300 2285
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 18.65% T 0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00% 0.77%
BASE. SUBBASES Y AFIRMADOS 4852144 1e65% e P 0.00 210400 5000 $7389.63638 $231697000 6321762 $763.217.62 0.00 791,750.57
g ey, Py popr— E 5000 000 5000 0.00 5000 ST $219.24000 SHA5754.58
- i E 0.00% 0.00% i 000% 0.00% 0.00% 1.95% 0.88% 1.81%
" 7 P 0.00% 2120% 1 0.00% 0.00% 0.00% 3 54% 4.75% 867% 27
N 70 ASFALT $6.265,867 21.20% 224% 3 000 526588700 ) 000 000 000 557576400 S5, 76400 $7153,17600 723350481
AVIMENTO ASFALTICO o200 payo oo, E 5300 300 00 000 S92 $99,385.14 SiTTeE 8130412
o . - E 0.00% 000 T 0.00% 0.00% 056% Q0% 055% 073%
3 0.00% 5.04% A 83% A 03% A - 1.29% 0.26%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 147549 o94% 0.00% P S0 STaTs a0 $206,608.00 520660800 $764,15200 $756,608.00 75660800 $ S50 $64,154.37
E 000 000 5000 5000 000 000 z 000
§1475.498 5.94% 0 g
E 000% 0.00% ! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%. 0.00% g 0.00%.
» " P 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% H 26% 0.78%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S267.026 o 000% 3 000 257,060 000 000 000 000 000 3 —Sedasear SioTe8 00
po— o - £ 000 00 5060 00 500 000 o0 g 000
. " E 000% 0 T 0.00% % 0.00% % 000% & 0.00%
3 0.00% 007% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% = 0.02% 0.00%
TRANSPORTES s16.238 007 000% P S0 $18.258.00 $0.00 $5.36000 $4.288.00 $4.288.00 - 5000
P, Py pos E 000 000 5000 000 5000 000 5000 5000
E 000% 000% T 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR 2 I
$1,379,574
PASO NACIONAL POR LORICA 1
3,806,925
3 0.00% 037% 0.00% 0.00% 010% 012% 0.15% 0.00% 0.00
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES $92.869 037% 000% P 0.00 $92.569.00 $0.00° 50.00 $25.715.00 $30.145.55 $57.000.00 $0.00 5000
P, Py pos E 000 S0 T 000 5000 5000 000 000
E 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 56% 0.62% 0.00%
419783 .69% 000% 3 000 o e300+ $0.00 o0 000 2791400 797400 §75395546 000
BASE, SUBBASES Y AFRMADOS PO, P P E 300 000 T 300 300 300 300 ) 300
' " E 0.00% 000% | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% 321% 0.00% 0.00% 0.00% 673% 618%
PAVIMENTO ASFALTICO $796:450 321% 0.00% 3 0.00 $79645000 ) 50.00 5000 ST671.12600 $T34,90665
53,206,033 1291% 0 E 5000 5000 50.00 000
E 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 0.22% 0.00% 0.05% 08% 0.09% 0.00%
TRUCT $04.752 022% 000% 3 5000 5475200t 00 13,2500 $78,900.00 21,289.50 000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES pepen Py - = 550 ) ) 000 00
: ” E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
15,7 3 000 50 s
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL b s oo 4 A e = o = = ulield
E 5000 5000 5000 000 000 000
$15,726 0.06% 0
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$1,537,713
MORITOS-LORICA
52,031,867
” " 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
132,243 053% 0.00%
3 5000 $0.00 000 000 5224260 550,000.00 000 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES P Py - 2 i ksl kAl kAl i i
’ " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% A 0.00%
$503,226 203% 0.00% 0,00%
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS £ e . bidia] 5 L A i
$503,226 203% 0
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 231% 308%
N 70 ASFALT S843.887 340% 000% 3 5000 $0.00 000 ) 000 57344700 $T64,89417
AVIMENTO ASFALTICO E 300 300 000 5 ww 300 )
$1,338,041 5.39% s0 El
E 0.00% 0.00% 0.00% g oom 0.00% 0.00%
P 0.00% 0.00% 0.00% S ooo% 0.03% 0.09% 004%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 44084 o18% 000% P 0.00 50.00 - $6.22400 37,0000 $22040.00 3881987
00 pppen pos E 5000 5000 5000 i — 5000 000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 8 [ ooo% 0.00% 0.00% 0.00%
o ” P 0.00% 0.00% 0,00% & oo 0,00% 0,00% 0.00% 0.06%
§14274 0.06% 0.00% g
3 5000 000 000 ) 000 000 000 Sia2rs
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL perpen Py p= £ L e o o Ll e o
i, " E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00% 0.00%
3,105,110
LORICA-SAN ONOFRE
54,093,418 1
P 0.00% 3.90% 265% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22%
$986,214 3.97% 0.00%
- 3 $0.00° $986,414.00 565747600 52813845 $0.00 ) $0.00° $55439.25
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES o o pe £ L] oo A 2] 5 L L
. E 0.00% odo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
» " P 0.00% 218% =~ _000% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 110%
$614.732 248% 000% & 000 13200 s 000 0736500 0736723 S000 000 R
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS Py P - 2 kit i H ksl kil ksl
: " E 0.00% obow S oo 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% 5B7% S oo 291% 01% 0.00% 127%
v P P £ 500 o g $55.30600 Sori2z5E o0
i o E 0.00% lo%, § 183% 270% 0.00%
. . P 0.00% q17% 0.06% 02% 0.00% 0.05%
541,165 0.17% 0.03%
3 000 $4],165.00 $73,72000 54927 000 1277480
ESTRUCTURAS Y DRENAJES pmy oo Py E 300 300 300 00 300 300
. ” : E 0.00% do0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 001% 0.00% 0,007
$5.799 0.02% 0.00% 0,00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 4 G e S pietd o o e
$5.799 0.02% 0 E
E 0.00% b.oo% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

116%

90%

75%

62%
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copIGO MEPLMNTIN6 FR2
STITUTO NAGIONAL O Vi
TRANSPORTE VERSION 1
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA.
SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
. 0710772025
B 52,290,738 1
$2,290,738 T
3 0.00% Tooi% 001% 0.00% 0.00% 0.00%
$3.240 0.01% 0.00%
- 3 $0.00° F3.24000 323962 5000 50.00 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES pepm P pe £ L] — Rk 5 LZal L
" E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o » P 0.00% T1.86% 1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$462400 1.86% 062% & 000 240500 50827200 §754,13723 000 000 000 000 000
BASE, SUBBASES Y AFRMADOS o200 P . E 300 000 300 000 300 300 STEABTIET 300 7%
’ " ’ E 0.00% "000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 062% 0.00%
P 0.00% T7.10% 0.00% 5.68% 1.42% 0.00% 0.00%. 0.00%. 0.00%.
PAVIMENTO ASFALTICO $1.764.046 T10% 064% 3 76404650 5000 $T411,23600 $552,809.65 5000 S0.00 5000 000
pep—" Ep Sz E 000 5000 5000 000 $35.65495 AT 5652620 5000
o . E 0.00% T o.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14% 0.15% 0.00%
o » P 0.00% T 0.19% 0.12% 0.07% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
TRUCT 46757 o-19% 000% & 000 eS8 2922500 §17,59157 000 000 000 000 000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES o7 1o P E 300 300 300 300 00 300 00 300
- ” E 0.00% T 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P 0.00% T _006% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%. 0.00% 0.00
$14.287 0.06% 0.00%
3 | $14.267.00 14,5725 50,00 50,00 000 000
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL poypen P pos E 5000 000 000 000 000 5000 000
E 0.00% T 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$498,064 1
R
$498,064 T
» " 3 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
84,520 0.02% 0.00%
& 000 T se52000 $0.00 000 3452048 000 000 000 000
PRELIMNARES Y EXPLANACIONES P, oo P E 300 T 300 300 300 300 300 300
: i E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o23% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25%
BASE. SUBBASES Y AFIRMADOS 98177 023% 000% P 0.0 T_ses.177.0 $0.00° 50.00 $14.544.00 2163338 52200000 50,00 $0.00°
g P P pos E 000 - 000 000 5000 000 5000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00%
N 7O ASFALT sare702 1.53% 000% & 000 [ w7920 $0.00 000 000 569,596.00 $739,396.00 $750,00047 000
AVIMENTO ASFALTICO pos—. P P E 300 A 300 300 00 300 )
: - E 0.00% 0005 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% T o029 0.00% 005% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES soaore o22% 000% 3 $0.00 [ $4078.00 5000 $13.520.00 $14.040.00 $16.040.00 $10.478.75 $0.00
P, P pos E 5000 P 000 000 000 000 000
E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
o » P 0.00% T 001% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.01% 0.00%
52,495 0.01% 0.00%
3 $0.00 | saasso0 Saor 000 000 000 5249513 000
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Py pom p= £ L R a5 . e 2l
’ i E 0.00% ’ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR3 ,'
4,314,772 |
VIAJANO-ACHI
$4,555,513 I
o % P 0.00% 1 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.00% 12%|
$109,300 0.44% 0.00%
& 000 , Si0930000 $0.00 000 $71,800.00 57,439.96 560,000.00 000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES o Py - 2 i il ksl = A o
: " E 0.00% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% 1 649% 0.00% 0.00% 0.68% 068 02%
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS 1,611,988 o49% 0.00% 3 $0.00 | ST6i1.98800 5000 5000 $768,665.00 Siegats00 $5.02969
g poyem— Py pos E 5000 5000 5000 000 000 ow
i . E 0.00% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1 6.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 602%
N 70 ASFALT $1.687435 o79% 000% & 000 SToE7,43500 000 000 000 000 548700 749556352
AVIMENTO ASFALTICO pepe— . P E 300 + 300 300 00 300 00 300
o ® E 0.00% T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% M 2.38% 0.00% 0.12% A A 5%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES ssoz181 23%% 0.00% P 000 $592,181.00 0.0 $29.475.00 $107,916.0 $759.479.00 28533948
o020 P pos E 000 000 3000 000 000 5000
. E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. " P 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27%
$313,868 1.26% 0.00%
& 000 551386500 000 0 000 000 000 Tiiaz70
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL oo ppm = £ L D L L — oo o L
i ® E 2002 0% —ooow I — 0.00% 0.00% 0.00% 000
VALOR BASICO DE OBRA (A ) $ 24,837,501.41 100.00% 12.71%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 28,988,055.25 116.71% $3,157,753.02 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES
1. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. PROGRAMADO EJECUTADO
2 &1 Programa de e Pograma de Obra aprobad
3.l porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada CURVAS | = = = = = — -
4.1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 23.15%
VALOR (Miles do Pesos) s - s 24,837,501.00 | § 1,273,04134 [ § 382623063 | § 4,009,587.65 | 5 2,877,979.78 | § 4,081,244.89 | § 7,471,183.69 | § 5,748,781.26
o 9 0.00% 100.00% 5.13% 2053% 36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 671%
VALOR (Miles do Pesos) s - Is 24,837,501.00 | § 1,273,041.34 [ § 5,009.271.97 | § 9,108,859.62 | 5 11,986,839.40 | § 16,068,084.29 | § 3,239,267.98 | § 8,988,055.24
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% 520% 2.2% 2.54%
VALOR (Miles do Pesos) s - s - s - s - s 679,916.19 | § 1,290,613.77 | § 555,909.47 | § 631,313.59
Laon % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% 7.93% 047% 12.71%
VALOR (Miles de Pesos s 15 — 15 — 15 13 679.976.19 | § 197052596 | § 252643943 | § 3,157.753.02
- Las provisiones y olos conceptos que s por enla
propuesta economica aprobada o modifcacion contractual
incluye IVA, debe sumar el valor totaldel conirato
VALOR INGIAL NOTA:
Y oTROS VALOR %DE EJECUCION
VALOR EJECUTADO Lainformacién consignada en el presente exclusiva del de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar Ia realidad de Ia ejecucion del contrato.
ACTUALIZADO
PROVISON PARA OBRAS COMPLEWENTARIAS Yio| S 9852008 | ¢ o0
ADICIONALES (B) 98,520.08 (OBSERVACIONE!
oROVISION PARA JOmVDRS D TRAB0 24 o] 7379554 oo EN LA ELABORACION DE ESTA ACTA SE PRESENTA ACTA DE MODIFICACION No.3, SIN EMBARGO COMO NO HUBO CAMBIO EN LAS GRANDES PARTIDAS NO HUBO LUGAR A LA PRESENTACION DE REPROGRAMA DE OBRA
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA(£) 7379554
PROVISION PARA AIUSTES (0) ez s 0.00%)
117781363
VALOR VA (18 SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 2B s seeenaz 10.41%)
35472456
TOTAL REVISION. ATUSTE V10 ACTUALIZAGION VI0| 1575000
MODIFICAGION VIO COMPLEMENTACION DE L s 0.00%
EsTunios v DiseRos 41575000
N SOGIAL YIO AMBIENTAL YIO PREDIAL 442,02973
(NGLUYE ) (1) prerees 0.00%) et
s %
Aprueba_Firma
VALGRTOTA PROVSIONES Y OTR0S CONGEPT0S (| S g4 s Nombro: Davd Rivera Bayore
s o242 1.44%
TR ioAons (5 o Y OTROS CONGEPTOS 11§ 2562.733.54 Representante legal o apoderado del Contatista
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C-(A+8) | § _26.931.797.05 Matricula Profesional No. 25202353966 CND CC. No. 1.088.784.230
319467840 10.13%
VAR AU AU ACTUALGAOO OF COTRATO | 331330387 | *

interventor v Direceién Teritorial

Original: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: ratista, i
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DTa [ Mes [ Ao)
unoAD EsEcuUTORA: : DIRECGION TERRITORIAL: ANTIOGUA I CORDOBA  SUCRE
conTRaTo o oBRA e 080 e 2024 ONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZLASDELOGY 15
ProveCTO: ReBLTAGOY ATENCONDE imc0s o LAs vs q 1. pssoteTES: | f entos moQuA Y sucre:
o 412008 2024
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA.
VigenciaFscal Recusato, | Fusnts de Fnanciacon (aclon o Propios ContatoPrincpal Adcional N Vaor | sldo dot tn At
o e T B
024 Nacion Coniraio Principal 1,986,517,216 | § 1,618,655 867
ot e et e B L oty
ot ecor et e s
ot s et e B T
= g et e 75500 | 7 v ir
ot repes et e o2
ot o et e Ty
ot e T ety
o Recar Faoe T ety
Yot Sussozeasas s Tartassness ]
VALOR AGUNULADO EL CoNTRATO: s N
. Foch nica pogo svgin
Acta Wesiano do Vator Total Ejecutado Saldo Anticipo por | No.de Registroy car pago
e | Tipodoaca | Moo e | yuioractasinva Valorva | VelorTot! Ejecuta o Aniipo " Regi e | sy | i | sudogeconrto | RadcacionCusnes | 1o Observaciones
51 51 2401008-02 51102D-2401023-02 | 2401020-02 2401023-02 51 P o 5t NO
1019624 del $ 1256903852 | § 1,986517,216 | §  1461926,669 $ 588403356 | $ 10975961643 | § 7.453,000,000 | $ 743216468 | § 2465867,845 | §  26,931797,049 RP Vigencia 2024,
[z y o617, 1525 00 o, 452,00, 216 o 7, P Vigunie 202
T e w2t |s s s s s s | orssze TS asooonesz | s vsseszie |5 vaorozeees s aorasss |5 aomeasoses s seaams |5 owrasens |5 7asao00o0 |s  7eszieass |5 2eseoreis | s missoreres Ao on0.No se it
2 | pacal do21 R R R R R I e B R e O i S0 Nose et
s | pacal anes b R R R R I e B R e O Aca S0 Nose et
o | pacal 25 N R R R R I e B R e O Aca S0 Nose et
Toras24 ao
ot | fab2s s ass02ms10 [1i0200s, S no2e1sis0s |5 istaessar | 101208403 |5 2a07i0mes |s  asmecsoses |s  a7ssssass | S 103032391 |§  eorass0s | eossesasy | s 2009240807 |8 stssorsses Desembolo anicip (abone)
To4s84cn 311224
Tores2 ao
s | parcal w25 | crostetss s 7esores|s  esraesers |5 sssocses s Seiosadn (s 34sa4sisat |riomors, 1024151605 | 5 1stnessse7 | 1191208403 |5 ou0raoss | S 4s7e2s0mes | 47eassiss | S 10259566311 | 56Trsssss | S 60ssesdsT | S 19477ased | S 30802522811 |7466 do23.do dko X [218% do avance spouado
To4s84cn 311224 aneimes
Tores2 g
o | parcal w25 [s taseerars|s 150025 | s 1205708026 | teareates|s  nizesisss|s 3268729778 | 1nonors 1020151605 | 5 1618655867 | 1101208403 | 5 240740844 | 4GTe2s0sS | § 47943388 | S 0752109102 |8 5054912 | S GOSSSSIST | § 1003790816 | S 20857218785 [7467 do23 o ek X |414% Go avance spouado
To4s84cn 311224 oneimas, scumde 6.32%
Tores2 ao
7| parcal may2s | ssseosart [ s casosss | sed00m0 |5 Toteods S 483261291 S 315058173 [1iiomors, S no2e1sieos |5 istaessasr | 101208403 |5 240740844 |S  4s7ecsoses | s 47oaesass | oae2is0ist | s somsssnsas |S 608888367 | § 1797144514 | S 2590400449 | 7637 doO1 o Agosto X | 176% o avance spouado
311228 onelmas, scumde .10%
1019524 del 2,02% de avance ejecutado
s | parcal wzs s soratasso s 7ostsis|s  eomessios |5 s98sa76s S Sssrias s 3100897868 |1iiozors, 1024151605 | 8 st0essse7 | 1191208403 |5 ou07oss S 4s7e2s0mes | a7eassiss | S 80703 | 50sesene2e S 60ssSIST | § 175144814 |S 26356114345 o446 do 29 do Agosio x |02 ceavarco s
To4s84cn 311224 :
s
To19624 g se2d0 1160 2%t do vanco apeisade
9 Parcial juk25 s 826,281662 | § 9661139 | § 835942801 | § 165,256,332 | § 670,686,469 | § 2,935,441,636 | 11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | §  1,191,208493 | § 240740844 | S 4378250893 | § 479443388 | § 8,367,030,824 | § 5,056,355,179 | § 605,588,357 | § 1623304459 | §  27,520,171,545 Ser :m X en el mes, acumulado.
1245524 de 31/12124| pemore 12,78%. .
Tores2 g
o2 | s s 19t |onors, S 1024151605 |5 1618essae S 1101208403 |5 240740me S 4GTE2s0sS |5 47943388 | 6830.11204600| 8 5086378 | S 605888357 | § 1623304450 |8 2752017145 Desamboso sado antcpo
311228
1019524 del 11,64% de avance ejecutado
0 | parcal wo2s |5 osromsst |s  soswaes|s  serecersr |5 701esess | s 2972071086 |8 3670703881 |1aiomors, 1024151605 | 5 stoessse7 | S 1191208403 |5 om0raosss | asrazsoses | aressssss | s sseresca | sssesnasyi s eossasssy |5 1417esoszs | 2ssdsrassss 164% o avance o
311228 .
Saazn,
ca o
1019524 del 13,37% de avance ejecutado
| parcal wp2s |5 ateseeros|s  asroross|s  apmoserst|s  sssesss2 s oaso7es0o s 2607043838 [riiomors, 1024151605 | 5 1stnessser | S 1191208403 |5 ouoraosss | asrazsoses | aressssss | s azosoieser | 2siodsosts s eossasssy |5 rsssssii| s isezstoraor 1337 do avarce o
Todgss cn 311224 )
7700
S [nctado austos defiivo o
1 Ajuste D nov-24 s -l -8 -ls -l -l 2,837,043,939 | 11/10/2025, $  1024,151,605 | $§ 1618655867 | §  1,191,208493 | § 240,740,844 | § 4,378,250,803 | § 479,443,388 | § 3,708,019,801 | § 2810450818 | § 605,588,357 | § 735563,112 [ §  19,629,107,207 $0. Correspondiente al mes
oz o e noviemore do 2004
e ctago ajustos getnio on
2 Ajuste D dic-24 s s -8 -8 -ls s 2,837,043,939 | 11/10/2025, $ 1024151605 | § 1618655867 | $§ 1,191,208493 | § 240740844 | § 4378250893 | § 479443388 | § 3708019891 | § 2810450818 | § 605,588,357 | $ 735553112 [ §  19,629,107,207 $0. Correspondiente al mes
To4g8d cn 311224 Go icemive o 2024
1019624 co "ctade fustesdetno on
s | mwen | e |s s s s -Is |'s zeanosmans | mronos: S 1020151605 |5 161055067 | S 1101200403 |5 240740844 |S  4a7e2s0sed | s 47o4daaes S 9708010801 |5 2010450818 | S e0ssesasy | 7asssainz | 10e2e10720 50, Consspandient a mes
1245804 o 911224 do oneo da 2028
Tores24 ao ctadoautos defnio on
4 Ajuste D feb-25 s s -8 -8 -ls s 2,837,043,939 | 11/10/2025, 1,024,151605 [ § 1618655867 | $§ 1,191,208493 | § 240740844 | § 4378250893 | § 479443388 | § 3708019891 | § 2810450818 | § 605,588,357 | § 735553112 [ §  19,629,107,207 $0. Correspondiente al mes
To4s84 cn 311224 e forers o 2025
Torasat g e do autes ot
5 Ajuste D mar-25 s 15199876 | § 177722 | § 15,377,598 s 15377598 | § 2,837,043,939 |11/10/2025, 1024,151605 (| § 1618655867 | §  1,191,208.493 | § 240740844 | S 4378250893 | § 479443388 | § 3,704,224,968 | § 2801207414 | S 605,588,357 | § 733213842 [ §  19,613,729,609 Correspondiente al mes
1245804 o 911224 Gomarssso 305,
pr———" rcta do ajutes defiie,
o | mwen | aws s wreess |5 a2 |s  sstess s otmseo|s 26070438 [1riomors, 1024151605 | 5 stnessser | 1191208403 |5 oioraosss | asrazsoses | aressssss | s sssezosses | 27enicasso s eossasssy[s  7s2ioszst| s 1asrasanon Comespondorts ames
1245524 de 31/12124] de abril de 2025,
1019624 co ctadeajutes defniivo
7| mwen | s |s assan |5 20t [ o652 S tmtesan|s 2897000030 | nozozs, S 1024151605 | 5 161865567 | 1191200450 | 5 240740844 |5 4378250880 | 5 47943388 | S 9674955 |§ 2700525842 | GO5s883ST | S 725E7SATe | 19556374507 Comospondenta aimes
1245804 e 911224 Go o do 3026
Tores2 ao e do ajustos dofivo,
s | e wzs s wanzers s amen|s et s oestes|s 26070438 [1riomors, S to2etsisos |5 istaessasr | 1012084s3 | s 2a07i0mes |s  asmecsoses |s  a7sasssss s sessswades |§  a7e0sses2 | eossesasy | s 72sersats |s  19sss72s008 Cormospondionta 1o
T24g84 cn 311224 ey o 2025
[OTALES s 11,857,732922 | § 157,332,856 | § 12,015,065778 | $  2,150,160,358 | § 9,864,905420 | § 2,837,043,939 $  1024,151,605 | $§  1,618,655867 | $  1,191,208,493 | § 240,740,844 | § 4,378,250,893 | § 479,443,388 | § 3,653,838,366 | § 2,780,925842 | § 605,588,357 | § 725875414 | §  19,535,723,008

Todas las Actas aprobadas
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Nombre: JOJGE MRURICIO GAETE R
Director de Obra

Matricuis Profesional No. 25202-092321 CND

it ke marst o ot Arcido Gesin sl AS,

VALOR BASCO VA TOTAL
cars iz 932779800
A USTES, GERAS COMPLEVENTARIAS V10 OB € a6 520 080 s 570080
PARRAJUSTES Tirrotses B TATTSTaEH
R ! razessy ¢ 78795557
[EsTupios v oiseRos 349.369.748] S 6380252 ] S 15,750,000
GESTION AVBIENTAL, SOCIA PREDIAL Y DE SOSTENBILIOND s wz029726
w0072
[VALOR ToTAL stizeseaors |5 1i0ea10| $ 1550788786
Nora:
es w

o

Fima
Nomre)JO3E MANUEL NARRIG Ri
Dictor e-erveioria

Matricua Profesional No. 68202 - 54210 ST




