
# Código Descripción Cantidad Vr. Unitario % Vr. IVA Vr. Total

1 ACTA ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 9 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025, DEL
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS

1.00 20,336,496.92 0.00 0.00 20,336,496.92

2 ADM ADMINISTRACION 22% 1.00 4,474,028.02 0.00 0.00 4,474,028.02

3 ULT UTILIDAD 8% 1.00 1,626,921.05 19.00 309,115.00 1,626,921.05

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Total de Lineas:

ZZZ - Acuerdo mutuo

CRÉDITO

COP Colombia, Pesos
2025

I.V.A.
SUBTOTAL
DESCUENTOS

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
  DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%   
  MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
  CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

RETENCION EN LA FUENTE

VALOR BRUTO 26,437,446

0.00

26,746,561

0
0
0

309,115
26,437,446

0

3

T O T A L    V E N T A

RETENCION DE I.C.A.
RETENCION DE I.V.A.

ANTICIPOS

15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY
15 NIT 901.875.677-9

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Fecha Emisión

Moneda
Forma de Pago:
Medio de Pago:

Fecha Vencimiento 12

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA
CP 660003

válida desde

800215807

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL

BOGOTÁ

3770600

No. de Factura

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Tipo de persona: Jurídica

Tel. 606 3170017
Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

Autorización facturación electrónica No.

DATOS DEL CLIENTE

100
hasta

901875677

hasta

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1
GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI

N.I.T.

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Total en letras:

CUFE:

10

Ciudad:

Cliente:

rango desde
1

NIT:

Teléfonos:

Dirección:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: jul-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 9 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GAETE RIVERA
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 01108-0943 Matricula profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 25202-084188 CND Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                26,746,561 VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MDA. CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitivo No. 9 DEL PERIODO JULIO / 2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

ORDEN DE PAGO

10-nov-25
7-oct-25

PÁGINA

10/11/2025
(Día / Mes / Año)

26,437,446$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

29-sep-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

10-DIC-25 IVAN M CUBIDES CACERES

N/A



1    de    2                .

FECHA

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jul-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 9 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR           
(20.00%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             
Mes y Año utilizado _agosto 

2024_      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

_Febrero 2025_        

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA                            

Mes y Año 
Utilizado    

_Febrero 2025_

FACTOR 
DE 

AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

100,496,747.00$       20,099,349.00$     80,397,398.00$           126.15 130.41 130.41 1.03377 1 103,890,522.00$                                 80,397,398.00$         103,890,522.00$          3,393,775.00$                                    31,624,975.00$             

725,784,915.00$       145,156,983.00$   580,627,932.00$         128.82 132.91 132.91 1.03175 1 748,828,586.00$                                 580,627,932.00$       748,828,586.00$          23,043,671.00$                                  63,899,355.00$             

-$                           -$                       -$                             140.63 146.50 146.50 1.04174 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    23,021,360.00$             

-$                           -$                       -$                             126.53 129.78 129.78 1.02569 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    196,697.00$                  

-$                           -$                       -$                             135.40 140.94 140.94 1.04092 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                           -$                       -$                             129.15 133.90 133.90 1.03678 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                           -$                       -$                             143.14 146.15 146.15 1.02103 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                           -$                       -$                             124.76 127.27 127.27 1.02012 1 -$                                                     -$                           -$                              -$                                                    -$                               

-$                             -$                       -$              -$          -$                -$                                               -$                       -$                          26,437,446.00$                            118,742,387.00$       

VALOR AJUSTE 26,437,446.00$                            118,742,387.00$       
PORCENTAJE AMORTIZADO: 20.000 (%) (tres decimales) VALOR IVA 309,115.00$                                 1,388,373.00$           

VALOR TOTAL 26,746,561.00$                            120,130,760.00$       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 26,437,446.00$                            118,742,387.00$       

VALOR IVA 309,115.00$                                 1,388,373.00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 26,746,561.00$                            120,130,760.00$       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR IVA 309,115$                                                 
*VALOR TOTAL AJUSTE Julio (Acta 9) 26,746,561$                                            

*VALOR AJUSTE Julio (Acta 9) 26,437,446$                                            

11601-Preliminares y explanación

11602- Afirmados, subbases y
bases

11603-Pavimentos asfalticos /
concreto

11604-Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605- Obras de urbanismo

11606- Obras geotécnicas y
mitigación ambiental

11607-Señalización y control de
transito

11608-Transporte y sobre acarreos

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

26,931,797,049.00$                             VALOR ADICIONES (incluido 
IVA):

4,618,991,737.00$                                 
(Según contrato principal)

31,550,788,786.00$                                                 

DATOS ESPECÍFICOS

28,988,055,240.00$                                                                
3,984,034,682.00$                                                                  

4089 DE 2024 UN MES UNA SEMANA 8,2 MESES
(Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA -
SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)
N/A N/A

(Indique día/mes/año)

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PÁGINA

29/09/2025

(Día / Mes / Año)

SI NO
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VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gomez Vera
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND C.C. No. 1.098.784.230

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo
parcial de obra.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el
cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

 $                               26,437,446.00 

 $                                        26,746,561.00 VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MDA. CTE.
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de
autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.



CONTRATO N° 4089-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ____ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ____

ACTA DE 

INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE x 9 1/07/2025 a 31/07/2025

DESEMBOLSO ____

PRESTACION DE 

SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ______________________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

ACTA AJUSTE 9

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: Javier Augusto Cañón Bonilla

M. P. No:01108-0943

26.746.561,00$              

-$                                   

-$                                   

-$                                   

22.241.549,40$                  

4.505.011,60$                    

-$                                   

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

-$                                   

-$                                   

-$                                   

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista: 

9 Período: 1 A 31 DE JULIO DE 2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 4,505,011.60$          
2 20,956,159.70$        
3
4 1,285,389.70$          
5
6
7

$26,746,561.00

VALOR CON IVA
4,505,011.60$          
1,285,389.70$          
5,790,401.30$          

20,956,159.70$        

20,956,159.70$        

-$                         

-$                         

26,746,561.00$        
VALOR TOTAL BASICO

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND CC. 1.098.784.230

TOTAL DEPARTAMENTOS 26,437,446.00$        
26,437,446.00$        

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING

892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL
TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                         

DEPARTAMENTO 3   :   SUCRE
800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO -$                         
823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVEÑAS

890.985.623-4 MUNICIPIO 2 ARBOLETES

TOTAL DEPARTAMENTO 2  20,713,965.70$        

DEPARTAMENTO 2   :   ANTIOQUIA
890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLÍ
800.013.676 -7 MUNICIPIO 2 SAN JUAN DE URABA 20,713,965.70$        

800.096.804-9 MUNICIPIO 2 SAN BERNARDO DEL VIENTO 1,270,534.70$          
TOTAL DEPARTAMENTO 1 5,723,480.30$          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1   :   CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.758-8 MUNICIPIO 1 MOMIL 4,452,945.60$          

TOTALES $ 26,437,446.00 $ $ 26,746,561.00

9004 LORICA-SAN ONOFRE
9003 MOÑITOS-LORICA 1,270,534.70$                1,285,389.70$          

7801 LORICA-CHINU 4,452,945.60$                4,505,011.60$          
9002 NECOCLÍ-ARBOLETES 20,713,965.70$              20,956,159.70$        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido sin IVA
(Mantenimiento y 

Rehabilitacion)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

Objeto del Contrato:  MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - 

Acta No. Valor basico: $ 26,437,446

Valor Incluido IVA: $ 26,746,561

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

4089-2024 CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 9 826,281,662.00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00                                         41,840,454$                  -$                                                    -                        

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1,060.00                                      20,896,840$                  -$                                                    -                        

62,737,294.00$             -                                               62,737,294.00$             -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               

3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           11,221.90                                    189,885,732$                -$                                                    -                        

4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        3,102.15                                      1,266,348,646$             -$                                                    -                        

5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        6,031.00                                      2,573,445,793$             1,372.23            585,534,658$                                  4,071.53               

6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00                                         410,712,943$                -$                                                    -                        

4,632,143,616.00$        -                                               4,440,393,114.00$        585,534,658.00$                             

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                                    

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28,999.00                                    108,427,261$                -$                                                    -                        

8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2,319.00                                      3,328,365,621$             -$                                                    -                        

9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00                                         1,220,249,564$             -$                                                    -                        

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           319.00                                         29,607,985$                  -$                                                    -                        

11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           4,592.67                                      63,778,398$                  -$                                                    -                        

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             8,369.56                                      695,869,983$                756.21               62,873,568$                                    7,455.07               

5,265,887,110.00$        -                                               5,446,298,812.00$        62,873,568.00$                               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00                                         12,788,244$                  -$                                                    -                        

14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2,303.00                                      797,369,993$                -$                                                    -                        

15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00                                           17,928,988$                  -$                                                    -                        

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00                                           120,352,480$                -$                                                    -                        

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00                                         288,861,232$                -$                                                    -                        

18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00                                           22,356,576$                  -$                                                    -                        

19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00                                           50,007,081$                  -$                                                    -                        

20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14,440.00                                    109,108,640$                -$                                                    -                        

21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00                                         4,211,376$                    -$                                                    -                        

22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00                                           10,594,402$                  -$                                                    -                        

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00                                           41,919,296$                  -$                                                    -                        

1,475,498,308.00$        -                                               1,475,498,308.00$        -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12,359.00                                    34,605,200$                  -$                                                    -                        

25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00                                           2,544,604$                    -$                                                    -                        

26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00                                         6,560,930$                    -$                                                    -                        

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00                                         213,315,678$                -$                                                    -                        

257,026,412.00$           -                                               257,026,412.00$           -$                                                

TRANSPORTES -                                               -$                                  -$                                                    

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5,297.00                                      8,655,298$                    -$                                                    -                        

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5,297.00                                      9,582,273$                    -$                                                    -                        

18,237,571.00$             18,237,571.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00                                                  -   $ 11,700,191,511.00 $ 648,408,226.00 

SECTOR 2 -$                                  -$                                                    

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00                                             568,568$                      -$                                                    -                        

31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00                                           1,400,498$                    -$                                                    -                        

32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3,726.00                                      90,899,496$                  -$                                                    -                        

92,868,562.00$             -                                               92,868,562.00$             -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1,487.00                                      179,764,917$                -$                                                    -                        

34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1,783.00                                      240,018,545$                -$                                                    -                        

419,783,462.00$           -                                               419,783,462.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3,726.00                                      14,453,154$                  -$                                                    -                        

36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3,726.00                                      7,861,860$                    -$                                                    -                        

37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1,348.00                                      1,541,673,900$             -$                                                    -                        

38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1,200.00                                      1,153,978,800$             -$                                                    -                        

39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00                                         285,230,781$                -$                                                    -                        

40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00                                         55,253,247$                  -$                                                    -                        

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1,796.00                                      147,580,912$                -$                                                    -                        

796,449,842.00$           -                                               3,206,032,654.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    -                        

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00                                           2,586,897$                    -$                                                    -                        

43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05                                         22,094,324$                  -$                                                    -                        

44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00                                           20,642,500$                  -$                                                    -                        

45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00                                           9,598,905$                    -$                                                    -                        

46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2,368.00                                      17,591,872$                  -$                                                    -                        

54,751,574.00$             -                                               72,514,498.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2,645.00                                      7,572,635$                    -$                                                    -                        

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4089 de 2024 UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

08/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jul-25

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 26,931,797,049.00$                                   4,618,991,737.00$                                     

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/07/2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -

LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

31,550,788,786.00$                                                                

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 

Acta de Modificación No. 3                         de fecha 

25/06/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de derrumbes -$                               

Subtotal -$                           

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal 1,737,334,065.00$      

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla para refuerzo de capas granulares -$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A 1,737,334,065$          

Geotextil para repavimentación -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
619,836,885$             

Subtotal 619,836,885.00$         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye 

acero de refuerzo)
-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con suelo -$                               

Relleno para estructuras con material filtrante -$                               

Material granular drenante -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros 

(100 m)

-$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros 

(100 m)
-$                               

Subtotal -$                           

$ 2,357,170,950.00 

Base Granular clase A -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               



2    de    4                .
48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00                                           6,876,900$                    -$                                                    -                        

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

15,720,263.00$             15,725,989.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00                                                  -   $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00                                             426,426$                      -$                                                    -                        

51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00                                           1,273,180$                    -$                                                    -                        

52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5,351.00                                      130,542,996$                -$                                                    -                        

132,242,602.00$           -                                               132,242,602.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1,339.00                                      218,780,549$                -$                                                    -                        

54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1,606.00                                      284,445,084$                -$                                                    -                        

503,225,633.00$           -                                               503,225,633.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5,351.00                                      20,756,529$                  -$                                                    -                        

56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5,351.00                                      11,290,610$                  -$                                                    -                        

57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44                                         618,497,364$                -$                                                    -                        

58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92                                         462,862,112$                -$                                                    -                        

59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00                                           56,286,832$                  -$                                                    -                        

60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00                                         35,475,600$                  151.04               13,395,587$                                    151.04                  

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1,617.00                                      132,872,124$                294.84               24,227,592$                                    294.84                  

843,887,325.00$           -                                               1,338,041,171.00$        37,623,179.00$                               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00                                           2,331,401$                    -$                                                    -                        

63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00                                           5,939,888$                    -$                                                    -                        

64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00                                           19,195,440$                  -$                                                    -                        

65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00                                             2,071,161$                    -$                                                    -                        

66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1,958.00                                      14,545,982$                  -$                                                    -                        

44,083,872.00$             -                                               44,083,872.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2,378.00                                      6,808,214$                    -$                                                    -                        

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00                                             6,189,210$                    -$                                                    -                        

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

14,273,878.00$             14,273,878.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00                                                  -   $ 2,031,867,156.00 $ 37,623,179.00 

-                        

LORICA - SAN ONOFRE -$                                  -$                                                    -                        

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    -                        

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9,174.00                                      124,537,050$                -$                                                    -                        

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1,249.02                                      129,434,903$                -$                                                    -                        

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4,075.00                                      659,946,250$                -$                                                    -                        

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00                                         16,857,016$                  -$                                                    -                        

986,214,452.00$           -                                               930,775,219.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           697.00                                         113,883,527$                -$                                                    -                        

75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           731.00                                         129,470,334$                -$                                                    -                        

76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           544.67                                         98,234,982$                  -$                                                    -                        

614,732,235.00$           -                                               341,588,843.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             11,854.00                                    53,461,540$                  -$                                                    8,808.24               

78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5,954.00                                      12,562,940$                  -$                                                    -                        

79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1,116.73                                      1,327,142,408$             -$                                                    731.78                  

80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           868.35                                         872,793,590$                -$                                                    -                        

81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             1,517.00                                      134,541,213$                -$                                                    1,345.61               

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             208.54                                         17,135,808$                  -$                                                    -                        

83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4,075.00                                      70,526,025$                  -$                                                    491.85                  

1,457,200,007.00$        -                                               2,488,163,524.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  405.00                                         12,934,485$                  -$                                                    239.74                  

85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00                                           1,291,280$                    -$                                                    -                        

86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00                                           12,215,280$                  -$                                                    -                        

87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00                                             3,451,935$                    -$                                                    -                        

88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1,018.00                                      7,562,722$                    -$                                                    -                        

89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00                                           10,151,952$                  -$                                                    -                        

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00                                           6,331,712$                    -$                                                    -                        

41,164,566.00$             -                                               53,939,366.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00                                         1,457,267$                    -$                                                    -                        

92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00                                           1,450,482$                    -$                                                    -                        

93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00                                         1,483,335$                    -$                                                    -                        

94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00                                         1,408,008$                    -$                                                    -                        

5,799,092.00$               5,799,092.00$               -$                                                

BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 3,820,266,044.00 

-                        

LORICA - CHINU -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00                                           2,984,982$                    -$                                                    -                        

96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00                                             254,636$                      -$                                                    -                        

3,239,618.00$               -                                               3,239,618.00$               -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2,888.00                                      462,409,232$                875.94               140,250,257$                                  1,843.20               

462,409,232.00$           -                                               462,409,232.00$           140,250,257.00$                             

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9,638.00                                      37,385,802$                  -$                                                    -                        

99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9,638.00                                      20,336,180$                  -$                                                    -                        

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00                                         778,398,460$                -$                                                    -                        

101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           699.83                                         690,886,078$                -$                                                    -                        

102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1,925.00                                      170,726,325$                -$                                                    1,096.07               

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  807.00                                         66,312,804$                  -$                                                    741.36                  

1,764,045,649.00$        -                                               1,764,045,649.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00                                           2,682,708$                    -$                                                    -                        

105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00                                           5,494,272$                    -$                                                    -                        

106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00                                           20,491,032$                  -$                                                    -                        

107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00                                             2,680,808$                    -$                                                    -                        

108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2,074.00                                      15,407,746$                  -$                                                    -                        

46,756,566.00$             -                                               46,756,566.00$             -$                                                

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 13,395,587$               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
24,227,592$               

Subtotal 37,623,179.00$          

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal -$                           

Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén -$                               

Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén -$                               

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 

con granulares existentes
-$                               

Subtotal -$                           

$ 37,623,179.00 

-$                               

-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 39,725,162$               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 119,340,805$             

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 8,512,448$                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 869,664,183$             

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal 1,037,242,598.00$      

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar 7,656,576$                 

Relleno para estructuras con recebo -$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Subtotal 7,656,576.00$            

-$                               

-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               

Subtotal -$                           

$ 1,044,899,174.00 

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Base Granular clase A 295,122,125$             

Subtotal 295,122,125.00$         

Subtotal 158,128,386.00$         

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 97,209,352$               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
60,919,034$               

Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               
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SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4,287.00                                      12,273,681$                  -$                                                    -                        

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00                                             1,375,380$                    -$                                                    -                        

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00                                             638,227$                      -$                                                    -                        

14,287,288.00$             14,287,288.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 $ 140,250,257.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00                                         4,520,475$                    -$                                                    -                        

4,520,475.00$               -                                               4,520,475.00$               -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00                                           4,317,236$                    -$                                                    -                        

114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00                                         53,860,140$                  -$                                                    -                        

58,177,376.00$             -                                               58,177,376.00$             -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2,308.00                                      10,409,080$                  -$                                                    -                        

116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2,564.00                                      5,410,040$                    -$                                                    -                        

117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00                                           29,005,440$                  -$                                                    -                        

118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00                                         265,562,987$                -$                                                    -                        

119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00                                         34,145,265$                  -$                                                    -                        

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00                                         18,735,216$                  -$                                                    -                        

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00                                         15,524,379$                  -$                                                    -                        

378,792,407.00$           -                                               378,792,407.00$           -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00                                             191,622$                      -$                                                    -                        

123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00                                           1,927,289$                    -$                                                    -                        

124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00                                           16,084,638$                  -$                                                    -                        

125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00                                             4,278,564$                    -$                                                    -                        

126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1,282.00                                      9,523,978$                    -$                                                    -                        

127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00                                           13,005,990$                  -$                                                    -                        

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00                                           9,066,070$                    -$                                                    -                        

54,078,151.00$             -                                               54,078,151.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00                                         366,464$                      -$                                                    -                        

130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00                                           1,362,574$                    -$                                                    -                        

131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00                                           407,190$                      -$                                                    -                        

132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00                                           358,904$                      -$                                                    -                        

2,495,132.00$               2,495,132.00$               -$                                                

BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                  -$                                                    

VIAJANO - ACHÍ -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00                                         53,912,460$                  -$                                                    -                        

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2,363.00                                      56,974,293$                  -$                                                    -                        

109,299,962.00$           -                                               110,886,753.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2,424.00                                      835,373,424$                -$                                                    -                        

136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1,681.00                                      603,558,007$                -$                                                    -                        

137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00                                         178,085,897$                -$                                                    -                        

1,611,987,635.00$        -                                               1,617,017,328.00$        -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10,719.00                                    47,013,534$                  -$                                                    -                        

139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9,095.00                                      18,080,860$                  -$                                                    -                        

140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00                                           91,367,632$                  -$                                                    -                        

141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00                                         1,021,361,280$             -$                                                    -                        

142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00                                         469,315,960$                -$                                                    -                        

143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00                                         58,455,324$                  -$                                                    -                        

144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4,739.00                                      65,810,493$                  -$                                                    -                        

145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00                                         7,545,824$                    -$                                                    -                        

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00                                         46,165,210$                  -$                                                    -                        

147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00                                         7,934,800$                    -$                                                    -                        

1,687,435,476.00$        -                                               1,833,050,917.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00                                         14,378,451$                  -$                                                    -                        

149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00                                         113,017,980$                -$                                                    -                        

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52                                           207,335,769$                -$                                                    -                        

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00                                         118,947,933$                -$                                                    -                        

152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00                                           55,419,467$                  -$                                                    -                        

153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00                                           17,169,084$                  -$                                                    -                        

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00                                           17,101,440$                  -$                                                    -                        

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10,244.00                                    77,403,664$                  -$                                                    -                        

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00                                           59,355,696$                  -$                                                    -                        

592,180,821.00$           -                                               680,129,484.00$           -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50,841.00                                    145,151,055$                -$                                                    -                        

158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00                                         43,000,173$                  -$                                                    -                        

159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3,214.00                                      31,143,660$                  -$                                                    -                        

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00                                           43,092,790$                  -$                                                    -                        

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00                                           12,730,874$                  -$                                                    -                        

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00                                             6,405,210$                    -$                                                    -                        

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00                                         32,352,723$                  -$                                                    -                        

164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00                                             296,772$                      -$                                                    -                        

165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00                                           254,942$                      -$                                                    -                        

313,867,943.00$           314,428,199.00$           -$                                                

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

284,490,800.00$           -$                                                

166 11601 464.1P m2 17,072$                16,000.00                                    273,152,000$                -$                                                    5,230.04               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

$ 453,250,511.00 

-$                               

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               

Subtotal -$                           

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Demolición de estructuras -$                               

Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 

carpeta asfáltica existente con granulares existentes)
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Geotextil para repavimentación -$                               

Geomalla en fibra de vidrio -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye 

acero de refuerzo)
-$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               

Subtotal -$                           

Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 

rajón para ciclópeo)
-$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la 

superficie de apoyo
-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 

lámina de acero galvanizado retroreflectiva
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Captafaro -$                               

Subtotal -$                           

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 

dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 
-$                               

Defensa metálica -$                               

Sección final -$                               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE 91,090,868.00$          

Geomalla en fibra de vidrio 89,287,243$               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES -$                               
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* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      826,281,662.00$                             

98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                    

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      826,281,662.00$                             

762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                    

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                    

25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      826,281,662.00$                             

301,342,049.00$           354,724,558.00$           9,661,139.00$                                 

* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      835,942,801.00$                             

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                    

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                    

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                    

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                    

* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      835,942,801.00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 8 %

%

20.00%

17.53%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR 

PRESENTE ACTA 

 $                 835,942,801 -$                                  11601 100,496,747$        

-$                                  11602 725,784,915$        

2,034,259,815$             11603 -$                         

1,942,118,291$             11604 -$                         

7,656,576$                    11605 -$                         

-$                                  11606 -$                         

-$                                  11607 -$                         

 $                 835,942,801 -$                                  11608 -$                         

3,984,034,682$             TOTAL 826,281,662$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING

Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 3,984,034,682.00$      

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 

con granulares existentes
1,803,625$                 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) -$                               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E 3,984,034,682.00$      

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 46,582,559.00$          

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                               

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B 3,984,034,682.00$      

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                               

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

-$                               

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) -$                               

VALOR TOTAL 4,030,617,241.00$      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 4,030,617,241.00$      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

-$                               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

-$                               

Valor Amortizado Acumulado 614,843,883.00$                   

Valor Saldo por Amortizar 4,372,360,414.00$                 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 4,987,204,297.00$                 

Valor Amortizado Presenta Acta 165,256,332.00$                   

ACTA PARCIAL DE OBRA 8  $                   826,281,662.00  $                       9,661,139.00 E -$                                                                                        1,034,532,571$          

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

* B 725,784,915$                                                                       909,389,345$             

* SB -$                                                                                        2,032,456,190$          

* OA -$                                                                                        -$                               

* P 100,496,747$                                                                       7,656,576$                 

* OV -$                                                                                        -$                               

* SCT -$                                                                                        -$                               

TOTAL 826,281,662$                                                                       3,984,034,682$          

826,281,662$                         

661,025,330$                         

670,686,469$                         
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                   826,281,662.00  $                       9,661,139.00 T -$                                                                                        -$                               

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,

Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ACTA DE AJUSTE JULIO PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1019524 11 1,256,903,852$          958,795,705$                 
1019524 11 1,986,517,216$          1,618,655,867$              
1019524 11 1,461,926,669$          1,191,208,493$              
1019524 11 588,403,356$             472,292,488$                 
1019524 20 10,975,961,643$        -$                                   
1019524 20 7,453,000,000$          -$                                   
1019524 20 743,216,468$             521,881,856$                 
1019524 11 2,465,867,845$          90,733,322$                   
1245524 11 240,740,844$             240,740,844$                 
1245524 11 4,378,250,893$          1,472,156,422$              

31,550,788,786$        6,566,464,997$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       588,403,356$           10,975,961,643$        7,453,000,000$           743,216,468$           2,465,867,845$       26,931,797,049$         

1 Parcial nov-24 -$                                          -$                               -$                                     -$                               -$                                  -$                                    1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$           4,378,250,893$           588,403,356$           10,975,961,643$        7,453,000,000$           743,216,468$           2,465,867,845$       31,550,788,786$         

2 Parcial dic-24  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$           4,378,250,893$           588,403,356$           10,975,961,643$        7,453,000,000$           743,216,468$           2,465,867,845$       31,550,788,786$         

3 Parcial ene-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$           4,378,250,893$           588,403,356$           10,975,961,643$        7,453,000,000$           743,216,468$           2,465,867,845$       31,550,788,786$         

4 Parcial feb-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$           4,378,250,893$           588,403,356$           10,975,961,643$        7,453,000,000$           743,216,468$           2,465,867,845$       31,550,788,786$         

Anticipo 1 feb-25 3,550,285,519$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           10,380,362,391$        6,072,860,622$           605,588,357$           2,009,240,807$       31,550,788,786$         

5 Parcial mar-25 679,916,186$                      7,949,789$               687,865,975$                96,803,598$             591,062,377$              3,453,481,921$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           10,259,566,311$        5,677,055,588$           605,588,357$           1,934,779,544$       30,862,922,811$         7466 de 23 de Julio X

6 Parcial abr-25 1,290,613,773$                   15,090,253$             1,305,704,026$             183,752,143$           1,121,951,883$           3,269,729,778$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           9,752,109,132$          5,093,549,612$           605,588,357$           1,903,790,816$       29,557,218,785$         7467 de 23 de Julio X

7 Parcial may-25 555,909,471$                      6,499,865$               562,409,336$                79,148,045$             483,261,291$              3,190,581,733$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           9,442,150,131$          5,086,893,624$           605,588,357$           1,737,144,514$       28,994,809,449$         7937 de 01 de Agosto X

8 Parcial jun-25 631,313,590$                      7,381,513$               638,695,103$                89,883,765$             548,811,338$              3,100,697,968$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           8,893,338,793$          5,086,893,624$           605,588,357$           1,737,144,514$       28,356,114,346$         9446 de 29 de Agosto X

9 Parcial jul-25 826,281,662$                      9,661,139$               835,942,801$                165,256,332$           670,686,469$              2,935,441,636$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           8,367,030,824$          5,056,355,179$           605,588,357$           1,623,304,459$       27,520,171,545$         9922 de 11 de 
Septiembre

X

Anticipo 2 jul-25 1,436,918,778$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           6,930,112,046.00 5,056,355,179$           605,588,357$           1,623,304,459$       27,520,171,545$         

10 Parcial ago-25 3,613,093,591$                   60,933,996$             3,674,027,587$             701,656,533$           2,972,371,054$           3,670,703,881$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           5,349,796,630$          3,869,973,571$           605,588,357$           1,417,630,429$       23,846,143,958$         

11 Parcial sep-25 4,168,299,708$                   48,737,043$             4,217,036,751$             833,659,942$           3,383,376,809$           2,837,043,939$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           3,708,019,891$          2,810,450,818$           605,588,357$           735,553,112$           19,629,107,207$         

12 Parcial oct-25 4,188,154,185$                   48,969,187$             4,237,123,372$             4,237,123,372$           2,837,043,939$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           4,378,250,893$           479,443,388$           417,567,509$             2,204,059,946$           605,588,357$           395,272,994$           15,391,983,835$         

13 Parcial nov-25 5,930,547,651$                   112,948,507$           6,043,496,158$             148,405,458$           5,895,090,700$           2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  605,588,357$           100,411,020$           9,348,487,677$           

1 Ajuste D nov-24 -$                                          -$                               -$                                     -$                               -$                                  2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  605,588,357$           100,411,020$           9,348,487,677$           

2 Ajuste D dic-24 -$                                          -$                               -$                                     -$                               -$                                  2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  605,588,357$           100,411,020$           9,348,487,677$           

3 Ajuste D ene-25 -$                                          -$                               -$                                     -$                               -$                                  2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  605,588,357$           100,411,020$           9,348,487,677$           

4 Ajuste D feb-25 -$                                          -$                               -$                                     -$                               -$                                  2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  605,588,357$           100,411,020$           9,348,487,677$           

5 Ajuste D mar-25 15,199,876$                        177,722$                  15,377,598$                   15,377,598$                2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  592,550,030$           98,071,750$             9,333,110,079$           

6 Ajuste D abr-25 38,736,659$                        452,921$                  39,189,580$                   39,189,580$                2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  554,466,040$           96,966,159$             9,293,920,499$           

7 Ajuste D may-25 17,955,491$                        209,941$                  18,165,432$                   18,165,432$                2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  542,533,445$           90,733,322$             9,275,755,067$           

8 Ajuste D jun-25 20,412,915$                        238,674$                  20,651,589$                   20,651,589$                2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  521,881,856$           90,733,322$             9,255,103,478$           

9 Ajuste D jul-25 26,437,446$                        309,115$                  26,746,561$                   26,746,561$                2,688,638,481$           
 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 31/12/24 

958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  499,640,307$           86,228,310$             9,228,356,917$           

22,002,872,204$                319,559,665$           22,322,431,869$           2,298,565,816$       20,023,866,053$         2,688,638,481$           958,795,705$           1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$           1,472,156,422$           472,292,488$           -$                                 -$                                  499,640,307$           86,228,310$             9,228,356,917$           

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,05%, 
acumulado 70.43%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,12%, 
acumulado 70.55%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,06%, 
acumulado 70.61%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,07%, 
acumulado 70.68%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,08%, 
acumulado 70.76%.

Acta parcial correspodiente al 
13,37% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
37,79%.
Acta parcial correspodiente al 
13,43% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
51.22%.

Acta parcial correspodiente al 
19,15% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta parcial correspodiente al 
4,14% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 6,32%

Acta parcial correspodiente al 
1,78% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 8,10%.

Acta parcial correspodiente al 
2,02% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
10,13%.

Acta parcial correspodiente al 
2,65% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
12,78%.

Desembolso saldo anticipo

Acta parcial correspodiente al 
11.64% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
24.42%.

Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecuto 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Desembolso anticipo (abono)

Acta parcial correspodiente al 
2,18% de avance ejecutado 
en el mes. 

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-92-
51102D-2401023-02

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

RP Vigencia 2024,
contrato principal

TOTAL

31,550,788,786.00$                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401008-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-82-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401029-02

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401029-02

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Adición No. 1
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 Nacion Adición No. 1

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 CONSORCIO INTERING

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA

27/11/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 

PÁGINA

27/11/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

OBRAS

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 31,129,683,976$                                                    421,104,810$                                                       31,550,788,786$                                                

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                       349,369,748  $                                                      66,380,252 415,750,000$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
 $                                                       442,029,726 

442,029,726$                                                     

PROVISIONES PARA AJUSTES 1,177,913,634$                                                    1,177,913,634$                                                  

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 73,795,537$                                                         

73,795,537$                                                       

28,988,055,251$                                                  354,724,558$                                                     29,342,779,809$                                                

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 98,520,080$                                                         98,520,080$                                                       

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL



1    de    2                                                                                                                                               .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4089 DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 100%

$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%

$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%

$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P

26,931,797,049.00$                                        4,618,991,737.00$              

31,550,788,786.00$                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3

PÁGINA

25/06/2025

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025 01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/2025VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

25/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025 01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025

4 5 6 7 8 9

NECOCLI-ARBOLETES
$11,711,530

SECTOR 1

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$62,737 0.25% 0.00% 0.00%

$11,711,530

$0.00 $0.00 $11,338.80 $0.00

$74,076 0.30% $579
$0.00 $0.00

0.00% 0.05% 0.00%
$0.00 $62,737.00 $62,737.29 $0.00 $0.00 $0.00

0.25% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$4,632,144 18.65% 2.83% 0.00% 18.65%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $579.04 $0.00 $0.00

$0.00 -$191,750.51 $0.00

$4,440,393 17.88% $703,015
$0.00 $0.00 $0.00

-0.77% 0.00%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62

0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$5,265,887 21.20% 1.51% 0.00% 21.20% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.95% 0.88% 0.00%

$0.00 $0.00 $483,774.53 $219,240.00 $0.00

$1,233,594.81 $0.00

$5,446,299 21.93% $375,659
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00

0.00% 0.00% 3.54% 4.75% 8.67% 4.97%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$1,475,498 5.94% 0.00% 0.00% 5.94% 0.83% 0.83%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.40% 0.55% 0.00%

$138,955.23 $99,389.14 $137,314.82 $0.00

$0.00

$1,475,498 5.94% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31
0.66% 1.03% 1.03% 1.29% 0.26% 0.00%

0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$257,026 1.03% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $64,258.41 $192,768.00 $0.00

$257,026 1.03% $0
$0.00 $0.00

0.26% 0.78% 0.00%
$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES
$18,238 0.07% 0.00% 0.00% 0.07%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$4,301.57 $0.00 $0.00

$18,238 0.07% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PASO NACIONAL POR LORICA
$1,379,574

SECTOR 2

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.00% 0.37%

$3,806,925

$0.00 $0.00 $0.00

$92,869 0.37% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56 $37,000.00

0.00% 0.00% 0.10% 0.12% 0.15% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 0.00% 1.69% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$419,783 1.69% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00 $153,955.46

0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 0.00% 3.21% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$3,206,033 12.91% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00 $1,534,906.65
0.00% 0.00% 0.00% 6.73% 6.18% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$18,900.00 $21,289.50 $0.00 $0.00

$72,514 0.29% $0
$0.00 $0.00

0.06% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.09% 0.00% 0.00%
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00

0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.08% 0.08%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $15,725.99 $0.00
0.06% 0.00%

$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06%

MOÑITOS-LORICA
$1,537,713

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$15,720 0.06% 0.00%

$15,726

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.00% 0.53%

$2,031,867

$0.00 $0.00 $0.00

$132,243 0.53% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60 $80,000.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.32% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 0.00% 2.03% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$503,226 2.03% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00 $250,645.63

0.00% 0.00% 0.41% 0.61% 1.01% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$1,338,041 5.39% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00 $764,594.17
0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 3.08% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$7,000.00 $22,040.00 $8,819.87 $0.00

$44,084 0.18% $0
$0.00 $0.00

0.06% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.09% 0.04% 0.00%
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00

0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $14,273.88 $0.00
0.06% 0.00%

$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06%

LORICA-SAN ONOFRE
$3,105,110

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$14,274 0.06% 0.00%

$14,274

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 0.00% 3.97%

$4,093,418

$0.00 -$55,439.23 $0.00

$930,775 3.75% $0
$0.00 $0.00 $0.00

-0.22% 0.00%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00 $0.00

2.65% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 0.00% 2.48% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$273,143.39 $0.00

$341,589 1.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00 $0.00

1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 4.54% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$2,761,316 11.12% $1,126,530
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $455,306.00

$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00 $315,807.82
2.91% 2.01% 4.92% 0.00% 1.27% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.03% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.83% 2.70%

$671,223.84 $0.00 $0.00

$5,492.57 $0.00 $12,774.80 $0.00

$53,939 0.22% $7,657
$0.00 $0.00

0.02% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.05% 0.00%
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57

0.17% 0.02% 0.04% 0.06% 0.02% 0.02%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,656.58 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00%

$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09 $3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.02%

LORICA-CHINU
$2,290,738

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$5,799 0.02% 0.00%

$5,799

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

$2,290,738

$0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00%

$0.00 $3,240.00 $3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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FECHA

PÁGINA

25/06/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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100.00% 10.17%

116.71% 2,526,439.43$           

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

98,520.08$                  

98,520.08$                  

73,795.54$                  

73,795.54$                  

762,858.25$                

1,177,913.63$             

301,342.05$                

354,724.56$                

415,750.00$                

415,750.00$                

442,029.73$                

442,029.73$                Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

-$                            Nombre: David Rivera Bayona Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA Nombre: NA Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN

-$                            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: NA Jefe de Unidad Ejecutora

2,094,295.64$             Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.:  1.098.784.230 Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 68202-092436

2,562,733.54$             

26,931,797.05$           

Revisó Firma: Revisó Firma: Firma: Firma: Revisó Firma:

Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego Nombre: Iván Mauricio Cubides Caceres
Supervisor de Contrato de Interventoría Antioquia Supervisor de Contrato de Interventoría Cordoba Director Territorial Antioquia E Director Territorial Córdoba E Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% $0

$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 0.62% 0.00% 1.86% 1.24%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$462,409 1.86% $154,872
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.64% 0.00% 7.10% 0.00% 5.68%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.00%

$0.00 $0.00 $154,871.87 $0.00

$0.00

$1,764,046 7.10% $158,128
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,654.95

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14%

$35,647.23 $36,826.20 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$46,757 0.19% $0
$0.00 $0.00

0.06% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00

0.19% 0.12% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00%

$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06%

COVEÑAS-SABANETA
$498,064

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$14,287 0.06% 0.00%

$14,287

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

$498,064

$0.00 $0.00 $0.00

$4,520 0.02% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $4,520.48 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.00% 0.23% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$58,177 0.23% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00 $0.00

0.00% 0.06% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$378,792 1.53% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00 $139,396.00 $150,000.41 $0.00
0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,078 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$16,040.00 $10,478.15 $0.00 $0.00

$54,078 0.22% $0
$0.00 $0.00

0.04% 0.00% 0.00%
$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00

0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06%

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$2,495 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,495.13 $0.00 $0.00

$2,495 0.01% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VIAJANO-ACHÍ
$4,314,772

SECTOR 3

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.00% 0.44%

$4,555,513

$1,586.79 $0.00 $0.00

$110,887 0.45% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00

0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 0.00% 6.49% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,029.69 $0.00

$1,617,017 6.51% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64

0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 5.13% 0.02%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$1,833,051 7.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92
0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 6.02% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$107,916.00 $159,479.00 $285,339.48 $0.00

$680,129 2.74% $0
$0.00 $0.00

0.64% 1.15% 0.00%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00

2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39% 0.43%

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$313,868 1.26% 0.00% 0.00% 1.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $314,428.20 $0.00

$314,428 1.27% $0
$0.00 $0.00 $0.00

1.27% 0.00%
$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 24,837,501.41$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 28,988,055.25$                                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 100.00% 5.13% 20.53% 36.67% 48.26% 64.69%
3,826,230.63$                     4,009,587.65$                     2,877,979.78$                     4,081,244.89$                         7,171,183.69$                     5,748,787.27$                     

16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 100.00% 5.13% 15.41%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

93.57% 116.71%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     5,099,271.97$                     9,108,859.62$                     11,986,839.40$                   

1,290,613.77$                     555,909.47$                            VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                        
2.74% 5.20% 2.24%

16,068,084.29$                       23,239,267.98$                   28,988,055.25$                   

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                        1,970,529.96$                     2,526,439.43$                         
0.00% 2.74% 7.93% 10.17%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

OBSERVACIONES: 

LA PRESENTACIÓN DE ESTE REPROGRAMA AL PROGRAMA DE INVERSIONES No.3, CORRESPONDE AL ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.3 DE FECHA 25/06/2025.

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

-$                        0.00%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

-$                        0.00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                        0.00%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

-$                        0.00%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( 
B )

29,539.91$              1.15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

2,555,979.34$         8.10%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
31,550,788.79$           

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

-$                        0.00%

-$                        %

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 29,539.91$              8.33%

$ Valor$ Valor
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