


FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: jun-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE J. MAURICIO GAETE R.

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN GUILLERMO LOPERA / 

NÉSTOR ELEAN LEMUS 

VILLADIEGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN GUILLERMO LOPERA / 

NÉSTOR ELEAN LEMUS 

VILLADIEGO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matricula profesional No.: 22202-097095 COR Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matricula profesional No.: 22202-097095 COR Matricula profesional No.: 25202084188CND Matrícula Profesional No.:68202-092436

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORDOBA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA ( E ) DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

30-jul-25 OBSERVACIÓN EN FECHAS DE FORMULARIOS

PÁGINA

29/07/2025

(Día / Mes / Año)

631,313,590$                 

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

29-jul-25

5-ago-25

5-ago-25

9-ago-25 OBSERVACIÓN EN FECHAS DE FORMULARIOS

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

13-ago-25

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Carlos Andrés Mendoza Rondón  AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                          548,811,338 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

31-jul-25

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 DEL PERIODO Junio / 2025

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

22-ago-25 IVA M CUBIDES CACERES



1    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 8 631,313,590.00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00                                         41,840,454$                  -$                                                    -                        

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1,060.00                                      20,896,840$                  -$                                                    -                        
62,737,294.00$             -                                               62,737,294.00$             -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               
3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           11,221.90                                    189,885,732$                -$                                                    -                        
4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        3,102.15                                      1,266,348,646$             -$                                                    -                        
5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        6,031.00                                      2,573,445,793$             1,051.75            448,784,880$                                  2,699.30               
6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00                                         410,712,943$                -$                                                    -                        

4,632,143,616.00$        -                                               4,440,393,114.00$        448,784,880.00$                             
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                                    

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28,999.00                                    108,427,261$                -$                                                    -                        
8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2,319.00                                      3,328,365,621$             -$                                                    -                        
9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00                                         1,220,249,564$             -$                                                    -                        

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           319.00                                         29,607,985$                  -$                                                    -                        
11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           4,592.67                                      63,778,398$                  -$                                                    -                        

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             8,369.56                                      695,869,983$                2,180.63            181,304,120$                                  6,698.86               

5,265,887,110.00$        -                                               5,446,298,812.00$        181,304,120.00$                             
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00                                         12,788,244$                  -$                                                    -                        
14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2,303.00                                      797,369,993$                -$                                                    -                        
15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00                                           17,928,988$                  -$                                                    -                        

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00                                           120,352,480$                -$                                                    -                        

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00                                         288,861,232$                -$                                                    -                        
18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00                                           22,356,576$                  -$                                                    -                        
19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00                                           50,007,081$                  -$                                                    -                        
20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14,440.00                                    109,108,640$                -$                                                    -                        
21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00                                         4,211,376$                    -$                                                    -                        
22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00                                           10,594,402$                  -$                                                    -                        

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00                                           41,919,296$                  -$                                                    -                        

1,475,498,308.00$        -                                               1,475,498,308.00$        -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12,359.00                                    34,605,200$                  -$                                                    -                        
25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00                                           2,544,604$                    -$                                                    -                        
26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00                                         6,560,930$                    -$                                                    -                        

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00                                         213,315,678$                -$                                                    -                        

257,026,412.00$           -                                               257,026,412.00$           -$                                                
TRANSPORTES -                                               -$                                  -$                                                    

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5,297.00                                      8,655,298$                    -$                                                    -                        

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5,297.00                                      9,582,273$                    -$                                                    -                        

18,237,571.00$             18,237,571.00$             -$                                                
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00                                                  -   $ 11,700,191,511.00 $ 630,089,000.00 

SECTOR 2 -$                                  -$                                                    

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                  -$                                                    
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00                                             568,568$                      -$                                                    -                        
31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00                                           1,400,498$                    -$                                                    -                        
32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3,726.00                                      90,899,496$                  -$                                                    -                        

92,868,562.00$             -                                               92,868,562.00$             -$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1,487.00                                      179,764,917$                -$                                                    -                        
34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1,783.00                                      240,018,545$                -$                                                    -                        

419,783,462.00$           -                                               419,783,462.00$           -$                                                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3,726.00                                      14,453,154$                  -$                                                    -                        
36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3,726.00                                      7,861,860$                    -$                                                    -                        
37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1,348.00                                      1,541,673,900$             -$                                                    -                        
38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1,200.00                                      1,153,978,800$             -$                                                    -                        
39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00                                         285,230,781$                -$                                                    -                        
40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00                                         55,253,247$                  -$                                                    -                        

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1,796.00                                      147,580,912$                -$                                                    -                        

796,449,842.00$           -                                               3,206,032,654.00$        -$                                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    -                        

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00                                           2,586,897$                    -$                                                    -                        
43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05                                         22,094,324$                  -$                                                    -                        
44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00                                           20,642,500$                  -$                                                    -                        
45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00                                           9,598,905$                    -$                                                    -                        
46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2,368.00                                      17,591,872$                  -$                                                    -                        

54,751,574.00$             -                                               72,514,498.00$             -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2,645.00                                      7,572,635$                    -$                                                    -                        

Subtotal -$                           
-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Base Granular clase A -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros 
(100 m)

-$                               

Subtotal -$                           

$ 1,708,762,724.00 

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros 
(100 m)

-$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Material granular drenante -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                               

Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye 
acero de refuerzo)

-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con suelo -$                               

Relleno para estructuras con material filtrante -$                               

Geotextil para repavimentación -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

556,963,317$             

Subtotal 556,963,317.00$         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               
Subtotal 1,151,799,407.00$      

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla para refuerzo de capas granulares -$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A 1,151,799,407$          

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de derrumbes -$                               
Subtotal -$                           

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

31,550,788,786.00$                                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 

Acta de Modificación No. 3                         de fecha 
25/06/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

jun-25

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 26,931,797,049.00$                                   4,618,991,737.00$                                     
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4089 de 2024 UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

07/07/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:



2    de    4                .48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00                                           6,876,900$                    -$                                                    -                        

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

15,720,263.00$             15,725,989.00$             -$                                                
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00                                                  -   $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                  -$                                                    
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00                                             426,426$                      -$                                                    -                        
51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00                                           1,273,180$                    -$                                                    -                        
52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5,351.00                                      130,542,996$                -$                                                    -                        

132,242,602.00$           -                                               132,242,602.00$           -$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1,339.00                                      218,780,549$                -$                                                    -                        
54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1,606.00                                      284,445,084$                -$                                                    -                        

503,225,633.00$           -                                               503,225,633.00$           -$                                                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5,351.00                                      20,756,529$                  -$                                                    -                        
56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5,351.00                                      11,290,610$                  -$                                                    -                        
57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44                                         618,497,364$                -$                                                    -                        
58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92                                         462,862,112$                -$                                                    -                        
59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00                                           56,286,832$                  -$                                                    -                        
60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00                                         35,475,600$                  -$                                                    -                        

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1,617.00                                      132,872,124$                -$                                                    -                        

843,887,325.00$           -                                               1,338,041,171.00$        -$                                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00                                           2,331,401$                    -$                                                    -                        
63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00                                           5,939,888$                    -$                                                    -                        
64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00                                           19,195,440$                  -$                                                    -                        
65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00                                             2,071,161$                    -$                                                    -                        
66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1,958.00                                      14,545,982$                  -$                                                    -                        

44,083,872.00$             -                                               44,083,872.00$             -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2,378.00                                      6,808,214$                    -$                                                    -                        

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00                                             6,189,210$                    -$                                                    -                        

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

14,273,878.00$             14,273,878.00$             -$                                                
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00                                                  -   $ 2,031,867,156.00 

-                        
LORICA - SAN ONOFRE -$                                  -$                                                    -                        

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    -                        
70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9,174.00                                      124,537,050$                -$                                                    -                        

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1,249.02                                      129,434,903$                -$                                                    -                        

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4,075.00                                      659,946,250$                -$                                                    -                        

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00                                         16,857,016$                  -$                                                    -                        

986,214,452.00$           -                                               930,775,219.00$           -$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           697.00                                         113,883,527$                -$                                                    -                        
75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           731.00                                         129,470,334$                -$                                                    -                        
76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           544.67                                         98,234,982$                  -$                                                    -                        

614,732,235.00$           -                                               341,588,843.00$           -$                                                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             11,854.00                                    53,461,540$                  -$                                                    8,808.24               
78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5,954.00                                      12,562,940$                  -$                                                    -                        
79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1,116.73                                      1,327,142,408$             -$                                                    731.78                  
80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           868.35                                         872,793,590$                -$                                                    -                        
81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             1,517.00                                      134,541,213$                -$                                                    1,345.61               

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             208.54                                         17,135,808$                  -$                                                    -                        

83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4,075.00                                      70,526,025$                  -$                                                    491.85                  
1,457,200,007.00$        -                                               2,488,163,524.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    
84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  405.00                                         12,934,485$                  -$                                                    239.74                  
85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00                                           1,291,280$                    -$                                                    -                        
86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00                                           12,215,280$                  -$                                                    -                        
87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00                                             3,451,935$                    -$                                                    -                        
88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1,018.00                                      7,562,722$                    -$                                                    -                        
89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00                                           10,151,952$                  -$                                                    -                        

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00                                           6,331,712$                    -$                                                    -                        

41,164,566.00$             -                                               53,939,366.00$             -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00                                         1,457,267$                    -$                                                    -                        
92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00                                           1,450,482$                    -$                                                    -                        
93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00                                         1,483,335$                    -$                                                    -                        
94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00                                         1,408,008$                    -$                                                    -                        

5,799,092.00$               5,799,092.00$               -$                                                
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 3,820,266,044.00 

-                        
LORICA - CHINU -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    
95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00                                           2,984,982$                    -$                                                    -                        
96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00                                             254,636$                      -$                                                    -                        

3,239,618.00$               -                                               3,239,618.00$               -$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2,888.00                                      462,409,232$                -$                                                    967.26                  
462,409,232.00$           -                                               462,409,232.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    
98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9,638.00                                      37,385,802$                  -$                                                    -                        
99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9,638.00                                      20,336,180$                  -$                                                    -                        

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00                                         778,398,460$                -$                                                    -                        
101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           699.83                                         690,886,078$                -$                                                    -                        
102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1,925.00                                      170,726,325$                -$                                                    1,096.07               

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  807.00                                         66,312,804$                  -$                                                    741.36                  

1,764,045,649.00$        -                                               1,764,045,649.00$        -$                                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00                                           2,682,708$                    -$                                                    -                        
105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00                                           5,494,272$                    -$                                                    -                        
106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00                                           20,491,032$                  -$                                                    -                        
107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00                                             2,680,808$                    -$                                                    -                        
108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2,074.00                                      15,407,746$                  -$                                                    -                        

46,756,566.00$             -                                               46,756,566.00$             -$                                                Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal 158,128,386.00$         
-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 97,209,352$               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

60,919,034$               

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Base Granular clase A 154,871,868$             
Subtotal 154,871,868.00$         

-$                               
-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               
Subtotal -$                           

$ 1,044,899,174.00 

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                               

Subtotal 7,656,576.00$            

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal 1,037,242,598.00$      
-$                               

Excavaciones varias sin clasificar 7,656,576$                 

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 119,340,805$             

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 8,512,448$                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 869,664,183$             

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 39,725,162$               

Subtotal -$                           
-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén -$                               

Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén -$                               

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 
con granulares existentes

-$                               

Subtotal -$                           

-$                               
-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                               

Subtotal -$                           

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               



3    de    4                .
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4,287.00                                      12,273,681$                  -$                                                    -                        

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00                                             1,375,380$                    -$                                                    -                        

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00                                             638,227$                      -$                                                    -                        

14,287,288.00$             14,287,288.00$             -$                                                
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                  -$                                                    
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00                                         4,520,475$                    -$                                                    -                        
4,520,475.00$               -                                               4,520,475.00$               -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    
113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00                                           4,317,236$                    -$                                                    -                        
114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00                                         53,860,140$                  -$                                                    -                        

58,177,376.00$             -                                               58,177,376.00$             -$                                                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2,308.00                                      10,409,080$                  -$                                                    -                        
116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2,564.00                                      5,410,040$                    -$                                                    -                        
117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00                                           29,005,440$                  -$                                                    -                        
118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00                                         265,562,987$                -$                                                    -                        
119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00                                         34,145,265$                  -$                                                    -                        

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00                                         18,735,216$                  -$                                                    -                        

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00                                         15,524,379$                  -$                                                    -                        
378,792,407.00$           -                                               378,792,407.00$           -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    
122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00                                             191,622$                      -$                                                    -                        
123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00                                           1,927,289$                    -$                                                    -                        
124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00                                           16,084,638$                  -$                                                    -                        
125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00                                             4,278,564$                    -$                                                    -                        
126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1,282.00                                      9,523,978$                    -$                                                    -                        
127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00                                           13,005,990$                  -$                                                    -                        

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00                                           9,066,070$                    -$                                                    -                        

54,078,151.00$             -                                               54,078,151.00$             -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00                                         366,464$                      -$                                                    -                        
130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00                                           1,362,574$                    -$                                                    -                        
131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00                                           407,190$                      -$                                                    -                        
132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00                                           358,904$                      -$                                                    -                        

2,495,132.00$               2,495,132.00$               -$                                                
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                  -$                                                    

VIAJANO - ACHÍ -$                                  -$                                                    
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00                                         53,912,460$                  -$                                                    -                        

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2,363.00                                      56,974,293$                  -$                                                    -                        

109,299,962.00$           -                                               110,886,753.00$           -$                                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2,424.00                                      835,373,424$                -$                                                    -                        
136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1,681.00                                      603,558,007$                -$                                                    -                        
137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00                                         178,085,897$                -$                                                    -                        

1,611,987,635.00$        -                                               1,617,017,328.00$        -$                                                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10,719.00                                    47,013,534$                  -$                                                    -                        
139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9,095.00                                      18,080,860$                  -$                                                    -                        
140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00                                           91,367,632$                  -$                                                    -                        
141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00                                         1,021,361,280$             -$                                                    -                        
142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00                                         469,315,960$                -$                                                    -                        
143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00                                         58,455,324$                  -$                                                    -                        
144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4,739.00                                      65,810,493$                  -$                                                    -                        
145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00                                         7,545,824$                    -$                                                    -                        

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00                                         46,165,210$                  -$                                                    -                        

147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00                                         7,934,800$                    -$                                                    -                        
1,687,435,476.00$        -                                               1,833,050,917.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    
148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00                                         14,378,451$                  -$                                                    -                        
149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00                                         113,017,980$                -$                                                    -                        

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52                                           207,335,769$                -$                                                    -                        

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00                                         118,947,933$                -$                                                    -                        
152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00                                           55,419,467$                  -$                                                    -                        
153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00                                           17,169,084$                  -$                                                    -                        

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00                                           17,101,440$                  -$                                                    -                        

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10,244.00                                    77,403,664$                  -$                                                    -                        

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00                                           59,355,696$                  -$                                                    -                        

592,180,821.00$           -                                               680,129,484.00$           -$                                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50,841.00                                    145,151,055$                -$                                                    -                        
158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00                                         43,000,173$                  -$                                                    -                        
159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3,214.00                                      31,143,660$                  -$                                                    -                        

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00                                           43,092,790$                  -$                                                    -                        

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00                                           12,730,874$                  -$                                                    -                        

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00                                             6,405,210$                    -$                                                    -                        

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00                                         32,352,723$                  -$                                                    -                        
164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00                                             296,772$                      -$                                                    -                        
165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00                                           254,942$                      -$                                                    -                        

313,867,943.00$           314,428,199.00$           -$                                                
BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

284,490,800.00$           1,224,590.00$                                 

166 11601 464.1P m2 17,072$                16,000.00                                    273,152,000$                -$                                                    5,230.04               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE 91,090,868.00$          

Geomalla en fibra de vidrio 89,287,243$               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES -$                               

Captafaro -$                               
Subtotal -$                           

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 

-$                               

Defensa metálica -$                               

Sección final -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 
lámina de acero galvanizado retroreflectiva

-$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)

-$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la 
superficie de apoyo

-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye 
acero de refuerzo)

-$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               
Subtotal -$                           

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Geotextil para repavimentación -$                               

Geomalla en fibra de vidrio -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Subtotal -$                           
-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Demolición de estructuras -$                               
Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares existentes)

-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

-$                               

-$                               
-$                               
-$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               
Subtotal -$                           

Subtotal -$                           
-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                               

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               
Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               

Subtotal -$                           

$ 313,000,254.00 

-$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                               
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* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      631,313,590.00$                             
98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                    

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      631,313,590.00$                             
762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                    

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                    
25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      631,313,590.00$                             

301,342,049.00$           354,724,558.00$           7,381,513.00$                                 
* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      638,695,103.00$                             

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                    

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                    

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                    

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                    
* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      638,695,103.00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

%
14.24%

12.43%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

 $                 638,695,103 -$                                  11601 182,528,710$        

-$                                  11602 448,784,880$        

1,308,474,900$             11603 -$                         

1,841,621,544$             11604 -$                         

7,656,576$                    11605 -$                         

-$                                  11606 -$                         

-$                                  11607 -$                         

 $                 638,695,103 -$                                  11608 -$                         

3,157,753,020$             TOTAL 631,313,590$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

TOTAL 631,313,590$                                                                       3,157,753,020$          

631,313,590$                         
541,429,825$                         

548,811,338$                         
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MDA. CTE.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                   631,313,590.00  $                       7,381,513.00 T -$                                                                                        -$                               

* OV -$                                                                                        -$                               

* SCT -$                                                                                        -$                               

* OA -$                                                                                        -$                               

* P 181,304,120$                                                                       7,656,576$                 

* B 450,009,470$                                                                       909,389,345$             

* SB -$                                                                                        1,306,671,275$          

ACTA PARCIAL DE OBRA 8  $                   631,313,590.00  $                       7,381,513.00 E -$                                                                                        934,035,824$             

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 449,587,551.00$                   
Valor Saldo por Amortizar 3,100,697,968.00$                 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 3,550,285,519.00$                 
Valor Amortizado Presenta Acta 89,883,765.00$                     

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

-$                               

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) -$                               
VALOR TOTAL 3,194,674,440.00$      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 3,194,674,440.00$      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

-$                               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

-$                               

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) -$                               
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E 3,157,753,020.00$      
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 36,921,420.00$          

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                               
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B 3,157,753,020.00$      
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                               

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 3,157,753,020.00$      

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 
con granulares existentes

1,803,625$                 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 DE Jun 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 116%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

90%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 62%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

0.00%

0.03% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$5,799 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $7,656.58 $0.00

$3,000.00 $0.00 $0.00

$5,799 0.02% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $12,774.80
0.06% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.03% 0.00% 0.17% 0.02% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.83% 2.70% 0.00% 0.00%

$455,306.00 $671,223.84 $0.00 $0.00

$53,939 0.22% $7,657
$0.00

$0.00

$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00
0.00% 2.91% 2.01% 4.92% 0.00% 1.27%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 4.54% 0.00% 5.87% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$315,807.82

$2,761,316 11.12% $1,126,530
$0.00 $0.00 $0.00

-1.10%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00

0.00% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 0.00% 2.48%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -$273,143.39

$341,589 1.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00

-0.22%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00

3.97% 2.65% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 0.00%

$4,093,418

$0.00 $0.00 -$55,439.23

$930,775 3.75% $0
$0.00 $0.00

0.00%

LORICA-SAN ONOFRE
$3,105,110

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,274 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $14,273.88

$14,274 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87
0.00% 0.03% 0.03% 0.09% 0.04%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$44,084 0.18% $0
$0.00

$0.00

$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 3.08%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$764,594.17

$1,338,041 5.39% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.61% 1.01%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 0.00% 2.03%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$250,645.63 $0.00

$503,226 2.03% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60

0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.32%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.00%

$2,031,867

$80,000.00 $0.00 $0.00

$132,243 0.53% $0
$0.00 $0.00

0.00%

MOÑITOS-LORICA
$1,537,713

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$15,720 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $15,725.99

$15,726 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00
0.05% 0.08% 0.08% 0.09% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$72,514 0.29% $0
$0.00

$0.00

$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.73% 6.18%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 0.00% 3.21% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,534,906.65

$3,206,033 12.91% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 0.00% 1.69%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$153,955.46 $0.00

$419,783 1.69% $0
$0.00 $0.00 $0.00

$37,000.00 $0.00 $0.00

$92,869 0.37% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56

0.37% 0.00% 0.00% 0.10% 0.12% 0.15%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.00%

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

$1,379,574

SECTOR 2

$18,238 0.07% $0
TRANSPORTES

$18,238 0.07% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$4,301.57 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$257,026 1.03% $0
$0.00

0.07%

$257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$257,026 1.03% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$1,475,498 5.94% 0.00%

0.00%0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00

0.26% 0.78%
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,475,498 5.94% $0

$0.00

$0.00

$0.00 $64,258.41 $192,768.00

0.00% 0.00%

$0.00

$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31
0.66% 1.03% 1.03% 1.29% 0.26%0.00% 5.94% 0.83% 0.83%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$5,265,887 21.20% 2.24% 0.00% 21.20% 0.00%

$5,446,299 21.93% $556,963
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.40% 0.55% 0.73%

$138,955.23 $99,389.14 $137,314.82 $181,304.12

$219,240.00 $448,784.88

$1,233,594.81$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00
0.00% 0.00% 3.54% 4.75% 8.67% 4.97%

-0.77%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62

0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.95% 0.88% 1.81%

$0.00 $0.00 $483,774.53
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

$4,632,144 18.65% 4.64% 0.00% 18.65%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $579.04 $0.00 $1,224.59

$0.00 -$191,750.51

$4,440,393 17.88% $1,151,799
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $11,338.80

$74,076 0.30% $1,804
$0.00 $0.00

0.00% 0.05%
$0.00 $62,737.00 $62,737.29 $0.00 $0.00 $0.00

0.25% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$62,737 0.25% 0.01% 0.00%

$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES

$11,711,530

SECTOR 1

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025 01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025 01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/2025

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

2 3 4 5 6 7

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

26,931,797,049.00$                                  4,618,991,737.00$             

31,550,788,786.00$                                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1

07/07/2025

(Día / Mes / Año)

631,313,590.00$                

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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2    de    2                                                                                                                                                                .

FECHA 07/07/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 37%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P 25%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P 12%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0,00

24,837,501.41$    100.00% 12.71%

28,988,055.25$    116.71% $3,157,753.02 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$               

98,520.08$               

73,795.54$               

73,795.54$               

762,858.25$             

1,177,913.63$          

301,342.05$             

354,724.56$             

415,750.00$             

415,750.00$             

442,029.73$             

442,029.73$             

-$                      

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$          Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$       Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
3,194,674.44$          10.13%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
31,550,788.79$       

-$                          %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( 
B )

36,921.42$               1.44%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

-$                          0.00%

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

-$                          0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                          0.00%

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 36,921.42$               10.41%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

-$                          0.00%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

-$                          0.00%
EN LA ELABORACIÓN DE ESTA ACTA SE PRESENTA ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, SIN EMBARGO COMO NO HUBO CAMBIO EN LAS GRANDES PARTIDAS NO HUBO LUGAR A LA PRESENTACIÓN DE REPROGRAMA DE OBRA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                       1,970,529.96$                       2,526,439.43$                    3,157,753.02$                    

0.00% 2.74% 7.93% 10.17% 12.71%
1,290,613.77$                       555,909.47$                       631,313.59$                       

% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                       

VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                  1,273,041.34$                    

2.74% 5.20% 2.24% 2.54%
16,068,084.29$                  23,239,267.98$                  28,988,055.24$                  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

93.57% 116.71%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                  1,273,041.34$                    5,099,271.97$                    9,108,859.62$                    11,986,839.40$                     

$313,868 1.26% 0.00%

$314,428

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 100.00% 5.13% 20.53% 36.67% 48.26% 64.69%
3,826,230.63$                    4,009,587.65$                    2,877,979.78$                       4,081,244.89$                    7,171,183.69$                    5,748,787.26$                    

16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 100.00% 5.13% 15.41%

PROGRAMADO EJECUTADO

0.00% 1.26%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $314,428.20
1.27%

$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.27% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00

2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39% 0.43%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

$680,129 2.74% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92
0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 6.02%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,833,051 7.38% $0
$0.00

$0.00

$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64
0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 5.13% 0.02%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 0.00% 6.49% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,029.69

$1,617,017 6.51% $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00

0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.00% 0.44%

$4,555,513

$1,586.79 $0.00

$110,887 0.45%

VIAJANO-ACHÍ
$4,314,772

0.00%

SECTOR 3

$2,495 0.01% $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$2,495 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $2,495.13 $0.00

$0.00 $0.00

$54,078 0.22% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00%
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

$10,478.15 $0.00
0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$54,078 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00

$0.00

$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00 $139,396.00 $150,000.41
0.00% 0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 0.00% 1.53% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$378,792 1.53% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.09% 0.09% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.00% 0.23%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$58,177 0.23% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $4,520.48 $0.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.00%

$498,064

$0.00 $0.00 $0.00

$4,520 0.02% $0
$0.00 $0.00

0.00%

COVEÑAS-SABANETA
$498,064

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,287 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$14,287 0.06% $0
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14% 0.15% 0.00%

$85,654.95 $35,647.23 $36,826.20 $0.00

$46,757 0.19% $0
$0.00

$0.00

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65 $0.00 $0.00 $0.00
5.68% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.64% 0.00% 7.10% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $154,871.87 $0.00

$0.00

$1,764,046 7.10% $158,128
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00

1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 0.62% 0.00% 1.86%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$462,409 1.86% $154,872
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $3,240.00 $3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.00%

$2,290,738

$0.00 $0.00 $0.00

$3,240 0.01% $0
$0.00 $0.00

0.00%

LORICA-CHINU
$2,290,738

$ Valor $ Valor



CONTRATO N° 4089-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ____ ACTA DE OBRA X 8 1/06/2025 a 30/06/2025

PAGO ANTICIPADO ____
ACTA DE 
INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO ____
PRESTACION DE 
SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ______________________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
ACTA PARCIAL 8

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JUAN GUILLERMO LOPERA R. NOMBRE: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

M. P. No: 05202-104417 ANT M.P. No.: 22202-097095 COR

-$                                   

548.811.338,00$                
-$                                   
-$                                   

-$                                   

548.811.338,00$            

-$                                   

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

-$                                   

-$                                   
-$                                   

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista: 

8 Período: 1 A 30 DE JUNIO DE 2025

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                         

2 638,695,103.00$     

3 -$                         

4

5

6

7

$638,695,103.00

VALOR CON IVA

-$                         

-$                         

1,238,908.00$         

637,456,195.00$     

638,695,103.00$     

-$                         

-$                         

638,695,103.00$     

VALOR TOTAL BASICO

Ing. DAVID RIVERA BAYONA

RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND CC. 1.098.784.230

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

4089-2024 CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido sin IVA
(Mantenimiento y 

Rehabilitacion)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -
COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. Valor basico: $ 631,313,590

Valor Incluido IVA: $ 638,695,103

7801 LORICA-CHINU -$                               -$                         

9002 NECOCLÍ-ARBOLETES 631,313,590.00$           638,695,103.00$      

9004 LORICA-SAN ONOFRE -$                               -$                         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1   :   CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.758-8 MUNICIPIO 1 LORICA -$                         

TOTALES $ 631,313,590.00 $ $ 638,695,103.00

890.983.873-1 MUNICIPIO 1 NECOCLÍ 1,224,590.00$         

890.985.623-4 MUNICIPIO 3 ARBOLETES

800.096.753-1 MUNICIPIO 2 CHINU

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -$                         

DEPARTAMENTO 2   :   ANTIOQUIA

800.013.676 -7 MUNICIPIO 2 SAN JUAN DE URABA 630,089,000.00$      

823.004.035-1 MUNICIPIO 2 COVEÑAS

892.280.057-6 MUNICIPIO 3 MAJAGUAL

TOTAL DEPARTAMENTO 2  631,313,590.00$      

DEPARTAMENTO 3   :   SUCRE

800.100.751-4 MUNICIPIO 1 TOLU VIEJO -$                         

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA

RL. CONSORCIO INTERING

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                         

TOTAL DEPARTAMENTOS 631,313,590.00$      

631,313,590.00$      



NIT. 901.875.677-9 
CRA. 17 No. 11-10 Oficina 602 Edificio Quality – Pereira (Risaralda) 

TEL. 3165563892 
dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

 APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., 
en mi condición de Representante Legal y JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la 
cédula de la ciudadanía No. 79.301.615 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, del CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos 
encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos 
por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un 
periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.  

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Julio de 2025. 

 

 

 

DAVID RIVERA BAYONA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG  
NIT. 901.624.280-2 
 
 
 
 
 
JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA 
CONTADOR  
C.C. 79.301.615    
T. P.  41783-T 
 
 
Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica 
Copia Controlada: SI 
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI  NO 
 

mailto:dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com








Código CCE-EICP-FM-07 Versión 3

www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 10

Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892

BOGOTÁ - COLOMBIA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.064.458 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de DBS 
GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S. identificado con Nit 900.621.325-8, debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de 
la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 
1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor 
del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de de 202 .

________________________________________________  
Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.064.458 de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. 109029-T
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.









Código CCE-EICP-FM-07 Versión 3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS)

identificado con C.C. No. de en mi
condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 
901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 
2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados 
a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

En constancia, se firma







_____________________________________________________

ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 39,417,549 Apartadó 

TARJETA PROFESIONAL No. 113099-T 
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS







P A G A D O

1621480543

2025/07/11 1621480543

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

CCFC55 EPS-S Cajacopi 901543211-6 28.500 0 0 0 0 0 0 28.500 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 359.400 0 0 0 0 0 0 359.400 4

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 500.100 0 0 0 0 0 0 500.100 4

EPS010 EPS Sura 800088702-2 521.800 0 0 0 0 0 0 521.800 4

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 272.300 0 0 0 0 0 0 272.300 3

EPS040 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 900604350-0 250.400 0 0 0 0 0 0 250.400 5

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 95.200 0 0 0 0 0 0 95.200 2

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 18.800 0 0 0 0 0 0 18.800 1

ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 281.900 0 0 0 0 0 0 281.900 8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.278.900 0 0 0 0 0 0 1.278.900 3

230301 Porvenir 800224808-8 5.669.700 0 0 0 0 0 0 5.669.700 21

231001 Colfondos 800227940-6 1.667.900 0 0 0 0 0 0 1.667.900 3

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.321.700 0 0 0 0 0 0 1.321.700 5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 3.945.000 3.945.000 0 0 3.945.000 39.450 3.945.000 32

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 1.683.400 0 0 1.683.400 22

CCF16 Comfacor 891080005-1 109.600 0 0 109.600 5

CCF41 Caja Fliar Sucre 892200015-5 474.400 0 0 474.400 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 4

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 87874097 $18.479.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

32

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1621480543
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 9 2.328.400 2.328.400

Pensión 4 9.938.200 9.938.200

Riesgos Laborales 1 3.945.000 3.945.000

CCF 3 2.267.400 2.267.400

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 17 18.479.000 18.479.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 4

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 87874097 $18.479.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

32

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1621480543
DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1001595317 RIVERA DE LA HOZ MARTIN ALONSO 1 0 S X 230301 1.664.876 266.400 0 0 0 0 EPS040 1.664.876 66.600 14-11 1.664.876 5 115.900 CCF03 1.664.876 66.600 0 0 0 0 0

2 CC 1003452178 CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO 1 0 S X 230301 469.600 75.200 0 0 0 0 EPS048 469.600 18.800 14-11 469.600 5 32.700 CCF16 469.600 18.800 0 0 0 0 0

3 CC 1003452178 CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO 1 0 S X 230301 949.000 113.900 0 0 0 0 EPS048 949.000 0 14-11 949.000 5 0 CCF16 949.000 0 0 0 0 0 0

4 CC 1003452178 CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO 1 0 S X 230301 47.450 5.700 0 0 0 0 EPS048 47.450 0 14-11 47.450 5 0 CCF16 47.450 0 0 0 0 0 0

5 CC 1005989971 ARROYO MARTINEZ JHON JAIRO 1 0 S 230301 1.186.250 189.800 0 0 0 0 ESSC07 1.186.250 47.500 14-11 1.186.250 5 82.600 CCF03 1.186.250 47.500 0 0 0 0 0

6 CC 1005989971 ARROYO MARTINEZ JHON JAIRO 1 0 S X 230301 94.900 15.200 0 0 0 0 ESSC07 94.900 3.800 14-11 94.900 5 0 CCF03 94.900 0 0 0 0 0 0

7 CC 1005989971 ARROYO MARTINEZ JHON JAIRO 1 0 S X 230301 142.350 17.100 0 0 0 0 ESSC07 142.350 0 14-11 142.350 5 0 CCF03 142.350 0 0 0 0 0 0

8 CC 1005991254 ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA 1 0 S 230301 1.281.150 205.000 0 0 0 0 ESSC07 1.281.150 51.300 14-11 1.281.150 5 89.200 CCF03 1.281.150 51.300 0 0 0 0 0

9 CC 1005991254 ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA 1 0 S X 230301 142.350 17.100 0 0 0 0 ESSC07 142.350 0 14-11 142.350 5 0 CCF03 142.350 0 0 0 0 0 0

10 CC 1027946327 TUIRAN LEON IVAN DARIO 1 0 S X 25-14 711.750 113.900 0 0 0 0 EPS040 711.750 28.500 14-11 711.750 5 49.600 CCF03 711.750 28.500 0 0 0 0 0

11 CC 1037468168 ZUÑIGA TIRADO CINDY AMPARO 1 0 S X 25-14 1.640.893 262.600 0 0 0 0 EPS037 1.640.893 65.700 14-11 1.640.893 5 114.300 CCF03 1.640.893 65.700 0 0 0 0 0

12 CC 1073998482 MARTINEZ BRAVO YORVEIS 1 0 S X 230301 711.750 113.900 0 0 0 0 CCFC55 711.750 28.500 14-11 711.750 5 49.600 CCF03 711.750 28.500 0 0 0 0 0

13 CC 1077600110 MOSQUERA PALACIOS YAMERLY 1 0 S X 230301 616.850 98.700 0 0 0 0 EPS040 616.850 24.700 14-11 616.850 5 43.000 CCF03 616.850 24.700 0 0 0 0 0

14 CC 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 1 0 S X 230301 2.083.696 333.400 0 0 0 0 EPS002 2.083.696 83.400 14-11 2.083.696 5 145.100 CCF03 2.083.696 83.400 0 0 0 0 0

15 CC 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1 0 S 230201 3.850.000 616.000 0 0 0 0 EPS010 3.850.000 154.000 14-11 3.850.000 5 268.000 CCF03 3.850.000 154.000 0 0 0 0 0

16 CC 1037482567 LEMOS BARRIOS GUSTAVO ADOLFO 1 0 S X 230301 1.664.102 266.300 0 0 0 0 EPS037 1.664.102 66.600 14-11 1.664.102 5 115.900 CCF03 1.664.102 66.600 0 0 0 0 0

17 CC 1037484066 FUENTES PAREJO YULIZA CRISTINA 1 0 S 230301 1.866.667 298.700 0 0 0 0 EPS005 1.866.667 74.700 14-11 1.866.667 5 130.000 CCF03 1.866.667 74.700 0 0 0 0 0

18 CC 1037484066 FUENTES PAREJO YULIZA CRISTINA 1 0 S X 230301 133.334 21.400 0 0 0 0 EPS005 133.334 5.400 14-11 133.334 5 0 CCF03 133.334 0 0 0 0 0 0

19 CC 1039083775 MERCADO VARGAS LORAINE 1 0 S X X 230301 952.610 152.500 0 0 0 0 EPS041 952.610 38.200 14-11 952.610 5 66.400 CCF03 952.610 38.200 0 0 0 0 0

20 CC 1039083775 MERCADO VARGAS LORAINE 1 0 S X 230301 47.450 5.700 0 0 0 0 EPS041 47.450 0 14-11 47.450 5 0 CCF03 47.450 0 0 0 0 0 0

21 CC 1065375604 NEGRETE ALMANZA RODRIGO DOMINGO 1 0 S 231001 189.800 30.400 0 0 0 0 EPS041 189.800 7.600 14-11 189.800 5 13.300 CCF16 189.800 7.600 0 0 0 0 0

22 CC 1065375604 NEGRETE ALMANZA RODRIGO DOMINGO 1 0 S X 231001 521.950 83.600 0 0 0 0 EPS041 521.950 20.900 14-11 521.950 5 0 CCF16 521.950 0 0 0 0 0 0

23 CC 1065375604 NEGRETE ALMANZA RODRIGO DOMINGO 1 0 S X 231001 711.750 113.900 0 0 0 0 EPS041 711.750 28.500 14-11 711.750 5 0 CCF16 711.750 0 0 0 0 0 0

24 CC 16262110 FRANCO RENDON SIGIFREDO 1 0 S X 25-14 2.293.073 366.900 0 0 0 0 EPS010 2.293.073 91.800 14-11 2.293.073 5 159.600 CCF03 2.293.073 91.800 0 0 0 0 0

25 CC 26008372 MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH 1 0 S X 230301 288.568 46.200 0 0 0 0 ESSC07 288.568 11.600 14-11 288.568 5 20.100 CCF16 288.568 11.600 0 0 0 0 0

26 CC 26008372 MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH 1 0 S X 230301 949.000 113.900 0 0 0 0 ESSC07 949.000 0 14-11 949.000 5 0 CCF16 949.000 0 0 0 0 0 0

27 CC 26008372 MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH 1 0 S X 230301 189.800 22.800 0 0 0 0 ESSC07 189.800 0 14-11 189.800 5 0 CCF16 189.800 0 0 0 0 0 0

28 CC 1101785645 LOPEZ HOYOS MARA LUCIA 1 0 S X 230301 500.000 80.000 0 0 0 0 ESSC07 500.000 20.000 14-11 500.000 5 34.800 CCF03 500.000 20.000 0 0 0 0 0

29 CC 1102845336 PEREZ MARTINEZ YULI PAOLA 1 0 S 230301 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS037 3.500.000 140.000 14-11 3.500.000 5 243.600 CCF41 3.500.000 140.000 0 0 0 0 0

30 CC 1108759237 ANAYA BLANCO JAVIER ALBERTO 1 0 S 25-14 1.800.000 288.000 0 0 0 0 ESSC07 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF41 1.800.000 72.000 0 0 0 0 0

31 CC 1108759237 ANAYA BLANCO JAVIER ALBERTO 1 0 S X 25-14 200.000 24.000 0 0 0 0 ESSC07 200.000 0 14-11 200.000 5 0 CCF41 200.000 0 0 0 0 0 0

32 CC 1122648681 GARCIA SOTO DIEGO FABIAN 1 0 S 231001 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF03 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

33 CC 77094089 ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL 1 0 S 230301 2.100.000 336.000 0 0 0 0 EPS002 2.100.000 84.000 14-11 2.100.000 5 146.200 CCF03 2.100.000 84.000 0 0 0 0 0

34 CC 92277935 CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO 1 0 S 230301 320.000 51.200 0 0 0 0 ESSC07 320.000 12.800 14-11 320.000 5 22.300 CCF41 320.000 12.800 0 0 0 0 0

35 CC 92277935 CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO 1 0 S X 230301 1.066.667 128.100 0 0 0 0 ESSC07 1.066.667 0 14-11 1.066.667 5 0 CCF41 1.066.667 0 0 0 0 0 0

36 CC 92277935 CONTRERAS SEVILLA YONIEL ANTONIO 1 0 S X 230301 213.334 25.700 0 0 0 0 ESSC07 213.334 0 14-11 213.334 5 0 CCF41 213.334 0 0 0 0 0 0

37 CC 1128479907 CASTRILLON GIRALDO PAOLA ANDREA 1 0 S 230301 2.400.000 384.000 0 0 0 0 EPS010 2.400.000 96.000 14-11 2.400.000 5 167.100 CCF03 2.400.000 96.000 0 0 0 0 0

38 CC 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 1 0 S 231001 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS010 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF03 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

39 CC 1193212111 MEZA GARCIA ADRIAN ARTURO 1 0 S 230301 1.740.000 278.400 0 0 0 0 EPS002 1.740.000 69.600 14-11 1.740.000 5 121.200 CCF41 1.740.000 69.600 0 0 0 0 0

40 CC 1193212111 MEZA GARCIA ADRIAN ARTURO 1 0 S X 230301 60.000 9.600 0 0 0 0 EPS002 60.000 2.400 14-11 60.000 5 0 CCF41 60.000 0 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 87874097 $18.479.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

32

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
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e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

41 CC 15704147 GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS 1 0 S X 230201 288.568 46.200 0 0 0 0 ESSC07 288.568 11.600 14-11 288.568 5 20.100 CCF16 288.568 11.600 0 0 0 0 0

42 CC 15704147 GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS 1 0 S X 230201 949.000 113.900 0 0 0 0 ESSC07 949.000 0 14-11 949.000 5 0 CCF16 949.000 0 0 0 0 0 0

43 CC 15704147 GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS 1 0 S X 230201 189.800 22.800 0 0 0 0 ESSC07 189.800 0 14-11 189.800 5 0 CCF16 189.800 0 0 0 0 0 0

44 CC 92536429 HERNANDEZ CASARES OSCAR JAVIER 1 0 S 230301 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF41 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

45 CC 92542604 MORENO CONTRERAS EVERTO RAFAEL 1 0 S 230201 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS002 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 5 208.800 CCF03 3.000.000 120.000 0 0 0 0 0

46 CC 3158814 LOPEZ SASTOQUE HUMBERTO 1 0 S 230301 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS005 1.500.000 60.000 14-11 1.500.000 5 104.400 CCF16 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0

47 CC 42656121 ALOMIA NAAR SANDRA MILENA 1 0 S X 230301 1.597.569 255.700 0 0 0 0 EPS040 1.597.569 64.000 14-11 1.597.569 5 111.200 CCF03 1.597.569 64.000 0 0 0 0 0

48 CC 64925598 GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN 1 0 S 230301 1.281.150 205.000 0 0 0 0 ESSC07 1.281.150 51.300 14-11 1.281.150 5 89.200 CCF03 1.281.150 51.300 0 0 0 0 0

49 CC 64925598 GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN 1 0 S X 230301 142.350 17.100 0 0 0 0 ESSC07 142.350 0 14-11 142.350 5 0 CCF03 142.350 0 0 0 0 0 0

50 CC 7487990 GALVIS CHICA PEDRO 1 0 S X 25-14 1.664.102 266.300 0 0 0 0 EPS040 1.664.102 66.600 14-11 1.664.102 5 115.900 CCF03 1.664.102 66.600 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 87874097 $18.479.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

32

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 4 0 0 0

ICBF

0 4 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 380.000 381.000

Pensión 1 1.615.000 1.619.200

Riesgos Laborales 1 661.200 662.900

CCF 1 380.000 381.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 3.036.200 3.044.100

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 380.000 0 0 0 4 1.000 0 381.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.520.000 0 0 47.500 47.500 4 3.800 400 1.619.200 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 661.200 661.200 4 1.700 662.900 6.612 662.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 380.000 4 1.000 381.000 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900621325-8 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
CARRERA 7 NO. 156-
10 TORRE KRYSTAL 

OF 1807

3658915 recursohumano.dbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME OBRA BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

OBRA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 11/07/2025 87864482 $3.044.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 79691988 GAETE RIVERA JORGE MAURICIO 1 0 S 230201 9.500.000 1.520.000 0 0 47.500 47.500 EPS005 9.500.000 380.000 14-11 9.500.000 5 661.200 CCF24 9.500.000 380.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900621325-8 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
CARRERA 7 NO. 156-
10 TORRE KRYSTAL 

OF 1807

3658915 recursohumano.dbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME OBRA BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

OBRA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 11/07/2025 87864482 $3.044.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona jurídica 1

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

6 6 0 0 0 3 6 0 6 3 1 7 0 0 1 7

4 2 9 0 2 0 2 4 0 9 0 1 4 2 1 0 2 0 2 4 0 9 0 1

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

2 4

2

3 1

0 4

2 0 2 4 0 8 1 5

9 8

2 0 2 4 0 8 1 5

1 1

0 0 1

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 0 8 4 9 7 1 0

1 0 8 8 2 5 5 6 2 8

RIVERA

MARTINEZ

BAYONA

CARDONA

DAVID

CARLOS ANDRES

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

9 0 0 6 2 1 3 2 5

9 0 1 6 0 9 3 7 7

9 0 0 4 6 8 4 9 9

8

5

5

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

MAZI INGENIERIA SAS

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

7 0

2 0

1 0

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141153734501

8 0 8 4 9 7 1 0 7
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 8 4 9 7 1 0

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

RIVERA BAYONA DAVID

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

AV LAS AMERICAS   93   20 CA 7 MZ 5

davidriverab.dbc@gmail.com

3 2 1 6 9 6 4 4 6 9

4 2 9 0 2 0 0 6 0 1 0 3 4 9 2 3 2 0 0 6 0 1 0 3 2 4 1 9

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:20:28AM



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona jurídica 1

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

DBS INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

CR 17   11   10 ED QUALITY OF 602

dbsingenieria@gmail.com

1 1 0 1 3 1 3 1 6 5 6 6 3 8 9 2

4 2 9 0 2 0 1 3 0 5 2 0 4 9 2 3 2 0 1 5 0 5 0 1 4 2 1 0 4 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:40:00AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

2 4

2 1 2

1

0 4

2 0 1 3 0 4 2 9

0 3

2 0 1 3 0 5 2 8

0 0 0 2 3 2 6 3 5 1

1 1

0 0 1

2 0 1 3 0 4 2 9

9 9 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

4 9

8 0

2 0 1 3 0 4 2 9

2 0 1 6 0 6 2 4

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:40:00AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 4 0 9 0 9

2 0 2 4 0 9 0 9

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 0 8 4 9 7 1 0

8 0 8 8 2 6 1 6

RIVERA

RIVERA

BAYONA

BAYONA

DAVID

SANTIAGO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 0 6 4 4 5 8 1 0 9 0 2 9

HERNANDEZ VELANDIA GLORIA ESTHER

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 0 1 6 1 5 4 1 7 8 3

BONILLA ESLAVA JUAN ANTONIO

2 0 1 7 1 0 0 1
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

MAZI INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 173   45   41

mazingenieriasas@gmail.com

1 1 0 1 1 1           3 2 0 4 2 5 2 1 3 1      3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

4 2 9 0 2 0 2 2 0 6 0 9 4 2 1 0 2 0 2 2 0 6 0 9 7 1 1 2 4 3 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              

3 3

4   

8 3     

 X   0

MACIAS MORA ANA CAROLINA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:24:54AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 2 0 6 0 9         

    

0 3   

2 0 2 2 0 6 1 0         

0 3 5 4 1 8 9 3             

1 1   

4            

2 0 2 2 0 6 0 9         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 7 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 3 1 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

5 3 0 5 3 9 3 0             

                    

                    

                    

                    

        

        

        

        

        

MACIAS MORA ANA CAROLINA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)          

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)          

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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s
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a
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n

c
ip

a
l

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                        150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                        138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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is
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fi
s
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a

l 
s
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141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 7 7 1 4 1 8             1 1 4 6 2 0 0 T  

DEVIA ROBLES EULALIA

              

2 0 2 5 0 3 1 0

                               

              

      

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 0 6 6 6 4 1              1 1 9 4 7 5 T  

ROMERO RUBIO RICARDO

              

2 0 2 3 0 9 0 7
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141172193399

9 0 0 4 6 8 4 9 9 5
Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 20 B SUR 37 A 100  AP 1801

info@asdelogy.com

3 2 0 6 6 2 0 1 2 7 3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

4 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 3 4 3 1 2 2 0 1 1 1 0 0 3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

MARTINEZ CARDONA CARLOS ANDRES 

Representante legal Certificado
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CONTRATO DE OBRA No : 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

OBJETO:

4120 DE 2024 INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD  VALOR                   
UNITARIO 

VALOR TOTAL

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 201.7.1 201 - 22 Demolición de estructuras m3 $ 203,109.00 0.00

2 211.1.1 211 - 22 Remoción de derrumbes m3 $ 19,714.00 0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3 233.10.1 233 - 22 Geomalla para refuerzo de capas granulares m2 16,921.00$                  0.00

4 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 408,217.00$                0.00

5 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,051.75 426,703.00$                448,784,880.00

6 330.4.1 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 424,729.00$                0.00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

7 420.1.1 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 3,739.00$                    0.00

8 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 1,435,259.00$             0.00

9 450.10P.1 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 1,261,892.00$             0.00

10 460.1P.1 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 92,815.00$                  0.00

11 464.1.1 465 - 22 Geotextil para repavimentación m2 13,887.00$                  0.00

12 465.1.1 465 - 22 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

m3 2,180.63 83,143.00$                  181,304,120.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 600.1.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 50,747.00$                  0.00

14 610.1.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 346,231.00$                0.00

15 610.5.1 610 - 22 Relleno para estructuras con material filtrante m3 407,477.00$                0.00

16 621.3P.1 621P Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 
m (no incluye acero de refuerzo)

m 3,008,812.00$             0.00

17 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 1,141,744.00$             0.00

18 630.5.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 17 MPa m3 1,016,208.00$             0.00

19 630.6.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 980,531.00$                0.00

20 640.1.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 7,556.00$                    0.00

21 673.1.1 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N m2 9,528.00$                    0.00

22 673.2.1 673 - 22 Material granular drenante m3 407,477.00$                0.00

23 681.1.1 681 - 22 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento 
de Zinc (galvanizado)

m3 530,624.00$                0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

24 700.1.1 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,800.00$                    0.00

25 700.3.1 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 41,042.00$                  0.00

26 701.1.1 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 9,578.00$                    0.00

27 710.1.1.1 710 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 
75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 690,342.00$                0.00

TRANSPORTES

28 900.2.1 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y 
medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 1,634.00$                    0.00

29 900.3.1 900 - 22 Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir 
de cien metros (100 m)

m3-km 1,809.00$                    0.00

ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES

167 230.2P.2 230.2P Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta 
asfáltica existente con granulares existentes

m3 64.80 18,898.00$                  1,224,590.00

SUBTOTAL 631,313,590.00$                    

$0.00

$ 631,313,590.00
$ 0.00

$ 631,313,590.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 631,313,590.00
7,381,513.00$                        

638,695,103.00$                    

$ 0.00

19%

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 638,695,103.00

CONTRATISTA DE OBRA: 

 

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES

INTERVENTOR:    

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE

INGENIERO RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

NECOCLI-ARBOLETES

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No :
CONSORCIO INTERING

PERIODO 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN PREACTA 08

                  ITEM DE  PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREACTA DE OBRA No. 08

FECHA ELAB.

PAGINA

VERSION



UNIDAD

INICIO FIN PLACA Ancho (m) Alto (m) CANT F. Compact. VOL (m3)

26/06/2025 PR44+500 PR45+0300 Lleno WLQ 162 4.00               1.25 15.00                 48.00

27/06/2025 PR44+500 PR45+0300 Lleno GLB 186 2.00               1.25                    7.00 11.20

27/06/2025 PR44+500 PR45+0300 Lleno KBA 225 1.00               1.25                    7.00 5.60

CONTRATISTA:

64.80 M3
Firma: DIEGO F. GARCIA SOTO Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE 30.64 M3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 95.44 M3

 PRESENTE ACTA
ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO A LA FECHA

CANT 
TOTAL

Ruta 9002 Necoclí-Arboletes

DIMENSIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBSERVACIONES: 

Se adjuntan los archivos soporte de la memoria de volúmenes ejecutados

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

230.2P.2 Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfaltica existente con granulares existentes M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

LOCALIZACIÓN - 
Descripción

ACTA No. 08 ELABORÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.

FECHA DD 30 MM 06 AAAA 2025

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

30/06/2025 PR 53+090.00 PR 53+350.00
Instalación de Base 
Granular primera capa 
20cm

0.00 461.20 461.20

30/06/2025 PR 54+780.10 PR 55+069.91
Instalación de Base 
Granular primera capa 
20cm

0.00 491.74 491.74

30/06/2025 PR 55+150.18 PR 55+210.00
Instalación de Base 
Granular primera capa 
20cm

0.00 98.81 98.81

CONTRATISTA:

1,051.75 m3
Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE 1,647.55 m3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2,699.30 m3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN
Descripción

DIMENSIONES CANT 
TOTAL

Ruta 9002 Necoclí-Arboletes

FECHA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

330.1.1 Base Granular clase A m3

ACTA No. 08 ELABORÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.

DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTOFECHA DD 30 MM 06 AAAA 2025

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

30/06/2025 PR 52+212.00 PR 53+350.00 Excavaciones 0.00 3,134.55 3,134.55

31/03/2025 PR 52+212.00 PR 53+013.00 Pagado en acta 05 0.00 -1,671.28 -1,671.28

14/04/2025 PR 53+013.00 PR 53+362.00 Pagado en acta 06 0.00 -608.66 -608.66

30/04/2025 PR 52+212.00 PR 53+013.00 Pagado en acta 06 0.00 -43.51 -43.51

31/05/2025 PR 52+212.00 PR 53+013.00 Pagado en acta 07 0.00 -346.58 -346.58

30/06/2025 PR 54+700.00 PR 55+810.00 Excavaciones 0.00 3,564.31 3,564.31

30/04/2025 PR 54+700.00 PR 54+988.00 Pagado en acta 06 0.00 -543.23 -543.23

31/05/2025 PR 54+700.00 PR 55+590.00 Pagado en acta 07 0.00 -1,304.97 -1,304.97

CONTRATISTA:

2,180.63 m3
Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE 4,518.23 m3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 6,698.86 m3

CANT 
TOTAL

Ruta 9002 Necoclí-Arboletes

DIMENSIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

465.1.1 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN
Descripción

ACTA No. 08 ELABORÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.

DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTOFECHA DD 30 MM 06 AAAA 2025

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
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