


FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: jul-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego Nombre: Juan Guillermo Lopera Restrepo Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matricula profesional No.: 22202-097095 COR Matrícula Profesional No.: 05202-104417 ANT Matricula profesional No.: 22202-097095 COR Matricula profesional No.: 25202084188CND Matrícula Profesional No.:68202-092436

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORDOBA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA ( E ) DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

26-ago-25

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 DEL PERIODO Julio / 2025

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Carlos Andrés Mendoza Rondón  AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                        670.686.469 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE. 

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

26-ago-25

PÁGINA

19/08/2025

(Día / Mes / Año)

826.281.662$                 

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

19-ago-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

JUAN GUILLERMO LOPERA /
NÉSTOR ELEAN LEMUS
VILLADIEGO

JUAN GUILLERMO LOPERA /
NÉSTOR ELEAN LEMUS
VILLADIEGO

02-sep-25

02-sep-25

IVAN M CUBIDES CACERESText05-sep-25
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 9 826,281,662.00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00                                         41,840,454$                  -$                                                    -                        

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1,060.00                                      20,896,840$                  -$                                                    -                        

62,737,294.00$             -                                               62,737,294.00$             -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               

3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           11,221.90                                    189,885,732$                -$                                                    -                        

4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        3,102.15                                      1,266,348,646$             -$                                                    -                        

5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        6,031.00                                      2,573,445,793$             1,372.23            585,534,658$                                  4,071.53               

6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00                                         410,712,943$                -$                                                    -                        

4,632,143,616.00$        -                                               4,440,393,114.00$        585,534,658.00$                             

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                                    

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28,999.00                                    108,427,261$                -$                                                    -                        

8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2,319.00                                      3,328,365,621$             -$                                                    -                        

9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00                                         1,220,249,564$             -$                                                    -                        

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           319.00                                         29,607,985$                  -$                                                    -                        

11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           4,592.67                                      63,778,398$                  -$                                                    -                        

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             8,369.56                                      695,869,983$                756.21               62,873,568$                                    7,455.07               

5,265,887,110.00$        -                                               5,446,298,812.00$        62,873,568.00$                               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00                                         12,788,244$                  -$                                                    -                        

14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2,303.00                                      797,369,993$                -$                                                    -                        

15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00                                           17,928,988$                  -$                                                    -                        

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00                                           120,352,480$                -$                                                    -                        

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00                                         288,861,232$                -$                                                    -                        

18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00                                           22,356,576$                  -$                                                    -                        

19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00                                           50,007,081$                  -$                                                    -                        

20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14,440.00                                    109,108,640$                -$                                                    -                        

21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00                                         4,211,376$                    -$                                                    -                        

22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00                                           10,594,402$                  -$                                                    -                        

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00                                           41,919,296$                  -$                                                    -                        

1,475,498,308.00$        -                                               1,475,498,308.00$        -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12,359.00                                    34,605,200$                  -$                                                    -                        

25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00                                           2,544,604$                    -$                                                    -                        

26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00                                         6,560,930$                    -$                                                    -                        

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00                                         213,315,678$                -$                                                    -                        

257,026,412.00$           -                                               257,026,412.00$           -$                                                

TRANSPORTES -                                               -$                                  -$                                                    

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5,297.00                                      8,655,298$                    -$                                                    -                        

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5,297.00                                      9,582,273$                    -$                                                    -                        

18,237,571.00$             18,237,571.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00                                                  -   $ 11,700,191,511.00 $ 648,408,226.00 

SECTOR 2 -$                                  -$                                                    

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00                                             568,568$                      -$                                                    -                        

31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00                                           1,400,498$                    -$                                                    -                        

32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3,726.00                                      90,899,496$                  -$                                                    -                        

92,868,562.00$             -                                               92,868,562.00$             -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1,487.00                                      179,764,917$                -$                                                    -                        

34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1,783.00                                      240,018,545$                -$                                                    -                        

419,783,462.00$           -                                               419,783,462.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    -                        

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3,726.00                                      14,453,154$                  -$                                                    -                        

36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3,726.00                                      7,861,860$                    -$                                                    -                        

37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1,348.00                                      1,541,673,900$             -$                                                    -                        

38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1,200.00                                      1,153,978,800$             -$                                                    -                        

39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00                                         285,230,781$                -$                                                    -                        

40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00                                         55,253,247$                  -$                                                    -                        

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1,796.00                                      147,580,912$                -$                                                    -                        

796,449,842.00$           -                                               3,206,032,654.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    -                        

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00                                           2,586,897$                    -$                                                    -                        

43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05                                         22,094,324$                  -$                                                    -                        

44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00                                           20,642,500$                  -$                                                    -                        

45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00                                           9,598,905$                    -$                                                    -                        

46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2,368.00                                      17,591,872$                  -$                                                    -                        

54,751,574.00$             -                                               72,514,498.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2,645.00                                      7,572,635$                    -$                                                    -                        

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4089 de 2024 UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

08/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jul-25

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 26,931,797,049.00$                                   4,618,991,737.00$                                     

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/07/2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -

LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

31,550,788,786.00$                                                                

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 

Acta de Modificación No. 3                         de fecha 

25/06/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de derrumbes -$                               

Subtotal -$                           

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal 1,737,334,065.00$      

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla para refuerzo de capas granulares -$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A 1,737,334,065$          

Geotextil para repavimentación -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
619,836,885$             

Subtotal 619,836,885.00$         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye 

acero de refuerzo)
-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con suelo -$                               

Relleno para estructuras con material filtrante -$                               

Material granular drenante -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros 

(100 m)

-$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros 

(100 m)
-$                               

Subtotal -$                           

$ 2,357,170,950.00 

Base Granular clase A -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               



2    de    4                .
48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00                                           6,876,900$                    -$                                                    -                        

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

15,720,263.00$             15,725,989.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00                                                  -   $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00                                             426,426$                      -$                                                    -                        

51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00                                           1,273,180$                    -$                                                    -                        

52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5,351.00                                      130,542,996$                -$                                                    -                        

132,242,602.00$           -                                               132,242,602.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1,339.00                                      218,780,549$                -$                                                    -                        

54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1,606.00                                      284,445,084$                -$                                                    -                        

503,225,633.00$           -                                               503,225,633.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5,351.00                                      20,756,529$                  -$                                                    -                        

56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5,351.00                                      11,290,610$                  -$                                                    -                        

57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44                                         618,497,364$                -$                                                    -                        

58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92                                         462,862,112$                -$                                                    -                        

59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00                                           56,286,832$                  -$                                                    -                        

60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00                                         35,475,600$                  151.04               13,395,587$                                    151.04                  

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1,617.00                                      132,872,124$                294.84               24,227,592$                                    294.84                  

843,887,325.00$           -                                               1,338,041,171.00$        37,623,179.00$                               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00                                           2,331,401$                    -$                                                    -                        

63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00                                           5,939,888$                    -$                                                    -                        

64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00                                           19,195,440$                  -$                                                    -                        

65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00                                             2,071,161$                    -$                                                    -                        

66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1,958.00                                      14,545,982$                  -$                                                    -                        

44,083,872.00$             -                                               44,083,872.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2,378.00                                      6,808,214$                    -$                                                    -                        

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00                                             6,189,210$                    -$                                                    -                        

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00                                             1,276,454$                    -$                                                    -                        

14,273,878.00$             14,273,878.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00                                                  -   $ 2,031,867,156.00 $ 37,623,179.00 

-                        

LORICA - SAN ONOFRE -$                                  -$                                                    -                        

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    -                        

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9,174.00                                      124,537,050$                -$                                                    -                        

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1,249.02                                      129,434,903$                -$                                                    -                        

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4,075.00                                      659,946,250$                -$                                                    -                        

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00                                         16,857,016$                  -$                                                    -                        

986,214,452.00$           -                                               930,775,219.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           697.00                                         113,883,527$                -$                                                    -                        

75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           731.00                                         129,470,334$                -$                                                    -                        

76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           544.67                                         98,234,982$                  -$                                                    -                        

614,732,235.00$           -                                               341,588,843.00$           -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             11,854.00                                    53,461,540$                  -$                                                    8,808.24               

78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5,954.00                                      12,562,940$                  -$                                                    -                        

79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1,116.73                                      1,327,142,408$             -$                                                    731.78                  

80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           868.35                                         872,793,590$                -$                                                    -                        

81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             1,517.00                                      134,541,213$                -$                                                    1,345.61               

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             208.54                                         17,135,808$                  -$                                                    -                        

83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4,075.00                                      70,526,025$                  -$                                                    491.85                  

1,457,200,007.00$        -                                               2,488,163,524.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  405.00                                         12,934,485$                  -$                                                    239.74                  

85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00                                           1,291,280$                    -$                                                    -                        

86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00                                           12,215,280$                  -$                                                    -                        

87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00                                             3,451,935$                    -$                                                    -                        

88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1,018.00                                      7,562,722$                    -$                                                    -                        

89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00                                           10,151,952$                  -$                                                    -                        

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00                                           6,331,712$                    -$                                                    -                        

41,164,566.00$             -                                               53,939,366.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00                                         1,457,267$                    -$                                                    -                        

92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00                                           1,450,482$                    -$                                                    -                        

93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00                                         1,483,335$                    -$                                                    -                        

94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00                                         1,408,008$                    -$                                                    -                        

5,799,092.00$               5,799,092.00$               -$                                                

BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 3,820,266,044.00 

-                        

LORICA - CHINU -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00                                           2,984,982$                    -$                                                    -                        

96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00                                             254,636$                      -$                                                    -                        

3,239,618.00$               -                                               3,239,618.00$               -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2,888.00                                      462,409,232$                875.94               140,250,257$                                  1,843.20               

462,409,232.00$           -                                               462,409,232.00$           140,250,257.00$                             

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9,638.00                                      37,385,802$                  -$                                                    -                        

99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9,638.00                                      20,336,180$                  -$                                                    -                        

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00                                         778,398,460$                -$                                                    -                        

101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           699.83                                         690,886,078$                -$                                                    -                        

102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1,925.00                                      170,726,325$                -$                                                    1,096.07               

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  807.00                                         66,312,804$                  -$                                                    741.36                  

1,764,045,649.00$        -                                               1,764,045,649.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00                                           2,682,708$                    -$                                                    -                        

105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00                                           5,494,272$                    -$                                                    -                        

106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00                                           20,491,032$                  -$                                                    -                        

107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00                                             2,680,808$                    -$                                                    -                        

108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2,074.00                                      15,407,746$                  -$                                                    -                        

46,756,566.00$             -                                               46,756,566.00$             -$                                                

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 13,395,587$               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
24,227,592$               

Subtotal 37,623,179.00$          

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal -$                           

Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén -$                               

Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén -$                               

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 

con granulares existentes
-$                               

Subtotal -$                           

$ 37,623,179.00 

-$                               

-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 39,725,162$               

Subtotal -$                           

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 119,340,805$             

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 8,512,448$                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 869,664,183$             

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Subtotal 1,037,242,598.00$      

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar 7,656,576$                 

Relleno para estructuras con recebo -$                               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Subtotal 7,656,576.00$            

-$                               

-$                               

Demolición de estructuras -$                               

Remoción de alcantarillas -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               

Subtotal -$                           

$ 1,044,899,174.00 

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Base Granular clase A 295,122,125$             

Subtotal 295,122,125.00$         

Subtotal 158,128,386.00$         

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico 97,209,352$               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
60,919,034$               

Subtotal -$                           

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               
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SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4,287.00                                      12,273,681$                  -$                                                    -                        

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00                                             1,375,380$                    -$                                                    -                        

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00                                             638,227$                      -$                                                    -                        

14,287,288.00$             14,287,288.00$             -$                                                

BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 $ 140,250,257.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00                                         4,520,475$                    -$                                                    -                        

4,520,475.00$               -                                               4,520,475.00$               -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00                                           4,317,236$                    -$                                                    -                        

114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00                                         53,860,140$                  -$                                                    -                        

58,177,376.00$             -                                               58,177,376.00$             -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2,308.00                                      10,409,080$                  -$                                                    -                        

116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2,564.00                                      5,410,040$                    -$                                                    -                        

117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00                                           29,005,440$                  -$                                                    -                        

118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00                                         265,562,987$                -$                                                    -                        

119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00                                         34,145,265$                  -$                                                    -                        

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00                                         18,735,216$                  -$                                                    -                        

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00                                         15,524,379$                  -$                                                    -                        

378,792,407.00$           -                                               378,792,407.00$           -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00                                             191,622$                      -$                                                    -                        

123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00                                           1,927,289$                    -$                                                    -                        

124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00                                           16,084,638$                  -$                                                    -                        

125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00                                             4,278,564$                    -$                                                    -                        

126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1,282.00                                      9,523,978$                    -$                                                    -                        

127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00                                           13,005,990$                  -$                                                    -                        

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00                                           9,066,070$                    -$                                                    -                        

54,078,151.00$             -                                               54,078,151.00$             -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00                                         366,464$                      -$                                                    -                        

130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00                                           1,362,574$                    -$                                                    -                        

131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00                                           407,190$                      -$                                                    -                        

132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00                                           358,904$                      -$                                                    -                        

2,495,132.00$               2,495,132.00$               -$                                                

BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                  -$                                                    

VIAJANO - ACHÍ -$                                  -$                                                    

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                  -$                                                    

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00                                         53,912,460$                  -$                                                    -                        

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2,363.00                                      56,974,293$                  -$                                                    -                        

109,299,962.00$           -                                               110,886,753.00$           -$                                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                               -$                                  -$                                                    

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2,424.00                                      835,373,424$                -$                                                    -                        

136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1,681.00                                      603,558,007$                -$                                                    -                        

137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00                                         178,085,897$                -$                                                    -                        

1,611,987,635.00$        -                                               1,617,017,328.00$        -$                                                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                                               -$                                  -$                                                    

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10,719.00                                    47,013,534$                  -$                                                    -                        

139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9,095.00                                      18,080,860$                  -$                                                    -                        

140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00                                           91,367,632$                  -$                                                    -                        

141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00                                         1,021,361,280$             -$                                                    -                        

142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00                                         469,315,960$                -$                                                    -                        

143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00                                         58,455,324$                  -$                                                    -                        

144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4,739.00                                      65,810,493$                  -$                                                    -                        

145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00                                         7,545,824$                    -$                                                    -                        

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00                                         46,165,210$                  -$                                                    -                        

147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00                                         7,934,800$                    -$                                                    -                        

1,687,435,476.00$        -                                               1,833,050,917.00$        -$                                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                               -$                                  -$                                                    

148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00                                         14,378,451$                  -$                                                    -                        

149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00                                         113,017,980$                -$                                                    -                        

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52                                           207,335,769$                -$                                                    -                        

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00                                         118,947,933$                -$                                                    -                        

152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00                                           55,419,467$                  -$                                                    -                        

153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00                                           17,169,084$                  -$                                                    -                        

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00                                           17,101,440$                  -$                                                    -                        

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10,244.00                                    77,403,664$                  -$                                                    -                        

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00                                           59,355,696$                  -$                                                    -                        

592,180,821.00$           -                                               680,129,484.00$           -$                                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -                                               -$                                  -$                                                    

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50,841.00                                    145,151,055$                -$                                                    -                        

158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00                                         43,000,173$                  -$                                                    -                        

159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3,214.00                                      31,143,660$                  -$                                                    -                        

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00                                           43,092,790$                  -$                                                    -                        

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00                                           12,730,874$                  -$                                                    -                        

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00                                             6,405,210$                    -$                                                    -                        

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00                                         32,352,723$                  -$                                                    -                        

164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00                                             296,772$                      -$                                                    -                        

165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00                                           254,942$                      -$                                                    -                        

313,867,943.00$           314,428,199.00$           -$                                                

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

284,490,800.00$           -$                                                

166 11601 464.1P m2 17,072$                16,000.00                                    273,152,000$                -$                                                    5,230.04               

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

-$                               

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Subtotal -$                           

$ 453,250,511.00 

-$                               

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Subtotal -$                           

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 

(galvanizado)
-$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                               

Subtotal -$                           

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Demolición de estructuras -$                               

Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 

carpeta asfáltica existente con granulares existentes)
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                               

-$                               

Subbase Granular clase A -$                               

Base Granular clase A -$                               

Base Granular clase A para bacheo -$                               

Fresado de pavimento asfáltico -$                               

Geotextil para repavimentación -$                               

Geomalla en fibra de vidrio -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                               

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                               

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                               

-$                               

Excavaciones varias sin clasificar -$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                               

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye 

acero de refuerzo)
-$                               

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes
-$                               

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                               

Subtotal -$                           

Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 

rajón para ciclópeo)
-$                               

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                               

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la 

superficie de apoyo
-$                               

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                               

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                               

Tacha reflectiva bidireccional -$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                               

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 

lámina de acero galvanizado retroreflectiva
-$                               

Subtotal -$                           

-$                               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                               

Marca vial con pintura en frío -$                               

Captafaro -$                               

Subtotal -$                           

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 

dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 
-$                               

Defensa metálica -$                               

Sección final -$                               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE 91,090,868.00$          

Geomalla en fibra de vidrio 89,287,243$               

ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES -$                               



4    de    4                .167 11601 230.2P m3 18,898$                600.00                                         11,338,800$                  -$                                                    95.44                    

* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      826,281,662.00$                             

98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                    

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      826,281,662.00$                             

762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                    

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                    

25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      826,281,662.00$                             

301,342,049.00$           354,724,558.00$           9,661,139.00$                                 

* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      835,942,801.00$                             

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                    

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                    

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                    

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                    

* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      835,942,801.00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 8 %

%

20.00%

17.53%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR 

PRESENTE ACTA 

 $                 835,942,801 -$                                  11601 100,496,747$        

-$                                  11602 725,784,915$        

2,034,259,815$             11603 -$                         

1,942,118,291$             11604 -$                         

7,656,576$                    11605 -$                         

-$                                  11606 -$                         

-$                                  11607 -$                         

 $                 835,942,801 -$                                  11608 -$                         

3,984,034,682$             TOTAL 826,281,662$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING

Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 3,984,034,682.00$      

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente 

con granulares existentes
1,803,625$                 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) -$                               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E 3,984,034,682.00$      

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 46,582,559.00$          

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                               

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B 3,984,034,682.00$      

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                               

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

-$                               

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) -$                               

VALOR TOTAL 4,030,617,241.00$      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 4,030,617,241.00$      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

-$                               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

-$                               

Valor Amortizado Acumulado 614,843,883.00$                   

Valor Saldo por Amortizar 4,372,360,414.00$                 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 4,987,204,297.00$                 

Valor Amortizado Presenta Acta 165,256,332.00$                   

ACTA PARCIAL DE OBRA 8  $                   826,281,662.00  $                       9,661,139.00 E -$                                                                                        1,034,532,571$          

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

* B 725,784,915$                                                                       909,389,345$             

* SB -$                                                                                        2,032,456,190$          

* OA -$                                                                                        -$                               

* P 100,496,747$                                                                       7,656,576$                 

* OV -$                                                                                        -$                               

* SCT -$                                                                                        -$                               

TOTAL 826,281,662$                                                                       3,984,034,682$          

826,281,662$                         

661,025,330$                         

670,686,469$                         
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                   826,281,662.00  $                       9,661,139.00 T -$                                                                                        -$                               

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,

Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).



CONTRATO N° 4089-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ____ ACTA DE OBRA X 9 1/07/2025 a 31/07/2025

PAGO ANTICIPADO ____
ACTA DE 
INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO ____
PRESTACION DE 
SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ______________________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 RECURSO No.  20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO __________1019524 RUBRO No. C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO
ACTA PARCIAL 9

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JUAN GUILLERMO LOPERA R. NOMBRE: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

M. P. No: 05202-104417 ANT M.P. No.: 22202-097095 COR

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

-$                                   

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

-$                                   

-$                                   
-$                                   

-$                                   

526.307.969,00$                
30.538.445,00$                  

-$                                   

113.840.055,00$                

670.686.469,00$            
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE Jul 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 116%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

90%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 62%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

08/08/2025

(Día / Mes / Año)

826,281,662.00$                

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

8 9 10

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

2 3 4 5 6 7

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

26,931,797,049.00$                                  4,618,991,737.00$             

31,550,788,786.00$                                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1

SECTOR 1

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025 01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025 01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/2025

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$62,737 0.25% 0.01% 0.00%

$11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES

$11,711,530

$0.00 $0.00 $11,338.80

$74,076 0.30% $1,804
$0.00 $0.00

0.00% 0.05%
$0.00 $62,737.00 $62,737.29 $0.00 $0.00 $0.00

0.25% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$4,632,144 18.65% 6.99% 0.00% 18.65%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $579.04 $0.00 $1,224.59

$0.00 -$191,750.51

$4,440,393 17.88% $1,737,334
$0.00 $0.00 $0.00

-0.77%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62

0.00% 5.59% 9.32% 1.86% 1.86% 0.00%

2.36%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.95% 0.88% 1.81%

$0.00 $0.00 $483,774.53 $219,240.00 $448,784.88 $585,534.66

$1,233,594.81$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00
0.00% 0.00% 3.54% 4.75% 8.67% 4.97%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$5,265,887 21.20% 2.50% 0.00% 21.20% 0.00%

$5,446,299 21.93% $619,837
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.40% 0.55% 0.73% 0.25%

$138,955.23 $99,389.14 $137,314.82 $181,304.12 $62,873.57$0.00

$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31
0.66% 1.03% 1.03% 1.29% 0.26%0.00% 5.94% 0.83% 0.83%

$1,475,498 5.94% $0
$0.00

$0.00

$0.00 $64,258.41 $192,768.00

0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$257,026 1.03% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$1,475,498 5.94% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00

0.26% 0.78%
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$257,026 1.03% $0
$0.00

0.07%

$257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$4,301.57 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.00%

0.00%

SECTOR 2

$18,238 0.07% $0
TRANSPORTES

$18,238 0.07% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.00%

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

$1,379,574

$37,000.00 $0.00 $0.00

$92,869 0.37% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56

0.37% 0.00% 0.00% 0.10% 0.12% 0.15%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 0.00% 1.69%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$153,955.46 $0.00

$419,783 1.69% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62%

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 0.00% 3.21% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,534,906.65

$3,206,033 12.91% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.73% 6.18%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$72,514 0.29% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00
0.05% 0.08% 0.08% 0.09% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$15,720 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $15,725.99

$15,726 0.06% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

MOÑITOS-LORICA
$1,537,713

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.00%

$2,031,867

$80,000.00 $0.00 $0.00

$132,243 0.53% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60

0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.32%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 0.00% 2.03%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$250,645.63 $0.00

$503,226 2.03% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.61% 1.01%

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.15% 0.00% 3.40% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$764,594.17

$1,338,041 5.39% $37,623
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 3.08%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,623.18

$44,084 0.18% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87
0.00% 0.03% 0.03% 0.09% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,274 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $14,273.88

$14,274 0.06% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.06%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

LORICA-SAN ONOFRE
$3,105,110

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 0.00%

$4,093,418

$0.00 $0.00 -$55,439.23

$930,775 3.75% $0
$0.00 $0.00

0.00% -0.22%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00

3.97% 2.65% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 0.00% 2.48%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -$273,143.39

$341,589 1.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00

-1.10%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00

0.00% 1.24% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 4.54% 0.00% 5.87% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$315,807.82

$2,761,316 11.12% $1,126,530
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00
0.00% 2.91% 2.01% 4.92% 0.00% 1.27%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.03% 0.00% 0.17% 0.02% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.83% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00%

$455,306.00 $671,223.84 $0.00 $0.00 $0.00

$53,939 0.22% $7,657
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $12,774.80
0.06% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05%

0.03% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$5,799 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $7,656.58 $0.00 $0.00

$3,000.00 $0.00 $0.00

$5,799 0.02% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

0.00% 0.00%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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FECHA 08/08/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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24,837,501.41$    100.00% 16.04%

28,988,055.25$    116.71% $3,984,034.68 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$               

98,520.08$               

73,795.54$               

73,795.54$               

762,858.25$             

1,177,913.63$          

301,342.05$             

354,724.56$             

415,750.00$             

415,750.00$             

442,029.73$             

442,029.73$             

-$                      

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$          Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$       Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LORICA-CHINU
$2,290,738

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.00%

$2,290,738

$0.00 $0.00 $0.00

$3,240 0.01% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $3,240.00 $3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 1.19% 0.00% 1.86%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$462,409 1.86% $295,122
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00

1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.56%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.64% 0.00% 7.10% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $154,871.87 $0.00 $140,250.26

$0.00

$1,764,046 7.10% $158,128
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65 $0.00 $0.00 $0.00
5.68% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.14% 0.15% 0.00% 0.00%

$85,654.95 $35,647.23 $36,826.20 $0.00 $0.00

$46,757 0.19% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,287 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$14,287 0.06% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00

0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

COVEÑAS-SABANETA
$498,064

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.00%

$498,064

$0.00 $0.00 $0.00

$4,520 0.02% $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $4,520.48 $0.00

0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.00% 0.23%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$58,177 0.23% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.09% 0.09% 0.00%

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 0.00% 1.53% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$378,792 1.53% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00 $139,396.00 $150,000.41
0.00% 0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,078 0.22% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00 $10,478.15 $0.00
0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$54,078 0.22% $0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00%
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $2,495.13 $0.00

$0.00 $0.00

VIAJANO-ACHÍ
$4,314,772

0.00% 0.00%

SECTOR 3

$2,495 0.01% $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$2,495 0.01%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.00% 0.44%

$4,555,513

$1,586.79 $0.00

$110,887 0.45% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00

0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01%

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 0.00% 6.49% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,029.69

$1,617,017 6.51% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64
0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 5.13% 0.02%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,833,051 7.38% $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92
0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 6.02%

0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

$680,129 2.74% $0
$0.00 $0.00

1.27% $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00

2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39% 0.43%

0.00% 0.00%

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $314,428.20
1.27%

$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PROGRAMADO EJECUTADO

0.00% 1.26%

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

$313,868 1.26% 0.00%

$314,428

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 100.00% 5.13% 20.53% 36.67% 48.26% 64.69%
3,826,230.63$                    4,009,587.65$                    2,877,979.78$                       4,081,244.89$                    7,171,183.69$                    5,748,787.26$                    

16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 100.00% 5.13% 15.41%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                  1,273,041.34$                    

2.74% 5.20% 2.24% 2.54% 3.33%
16,068,084.29$                  23,239,267.98$                  28,988,055.24$                  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

93.57% 116.71%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    24,837,501.00$                  1,273,041.34$                    5,099,271.97$                    9,108,859.62$                    11,986,839.40$                     

2.74% 7.93% 10.17% 12.71% 16.04%
1,290,613.77$                       555,909.47$                       631,313.59$                       826,281.66$                       

% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                       

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                          0.00%

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 46,582.56$               13.13%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

-$                          0.00%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

-$                          0.00%

3,984,034.68$                    

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    679,916.19$                       1,970,529.96$                       2,526,439.43$                    3,157,753.02$                    

0.00%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
4,030,617.24$          12.78%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
31,550,788.79$       

-$                          %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( 
B )

46,582.56$               1.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

-$                          0.00%

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

-$                          0.00%

$ Valor $ Valor
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NIT. 901.875.677-9 
CRA. 17 No. 11-10 Oficina 602 Edificio Quality – Pereira (Risaralda) 

TEL. 3165563892 
dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

 APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., 
en mi condición de Representante Legal y JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la 
cédula de la ciudadanía No. 79.301.615 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, del CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos 
encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos 
por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un 
periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.  

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Agosto de 2025. 

 

 

 

DAVID RIVERA BAYONA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG  
NIT. 901.624.280-2 
 
 
 
 
 
JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA 
CONTADOR  
C.C. 79.301.615    
T. P.  41783-T 
 
 
Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica 
Copia Controlada: SI 
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI  NO 
 

mailto:dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com








DBS GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S 
NIT. 900.621.325 

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602, PEREIRA 
CORREO: DBSINGENIERIA@GMAIL.COM 

WWW.DBSINGENIERIA.COM 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 

80.849.710 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal y GLORIA 

ESTHER HERNANDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de la ciudadanía No. 

52.064.458 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta 

Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal, de la 

empresa DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS identificado con NIT 900.621.325-8, 

manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el 

pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la 

ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, 

por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción esta 

certificación. 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025

DAVID RIVERA BAYONA 
Representante Legal 
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
NIT. 900.621.325-8 

_________________________________ 

GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA 

Revisor Fiscal  

C.C. 52.064.458

T.P. 109029-T



Código CCE-EICP-FM-07 Versión 3 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi 
condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 
901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 
2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados 
a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.

ANA CAROLINA MACIAS MORA 
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ

Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS



CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. 
 Calle 20 B Sur # 37 A 100 AP 1801 

Cel 3176352604   
www.asdelogy.com 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con C.C 39.417.549, con 

Tarjeta Profesional No. 113099-Tde la Junta Central de Contadores de 

Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la  CONSTRUCTORA 

ASDELOGY S.A.S. identificada con Nit 900.468.499-5, debidamente 

inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de 

juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria 

de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 

meses contados a partir de la fecha de suscripción de esta certificación. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de 
juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los 
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

En constancia, se firma en Medellín, al cinco (05) día del mes de septiembre de 2025.

ANA ISABEL MORELO VILLA 
REVISORA FISCAL  

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. 

CC No. 39.417.549 de Apartadó – Antioquia 

TP 113099-T  



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona jurídica 1

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

6 6 0 0 0 3 6 0 6 3 1 7 0 0 1 7

4 2 9 0 2 0 2 4 0 9 0 1 4 2 1 0 2 0 2 4 0 9 0 1

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

2 4

2

3 1

0 4

2 0 2 4 0 8 1 5

9 8

2 0 2 4 0 8 1 5

1 1

0 0 1

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 0 8 4 9 7 1 0

1 0 8 8 2 5 5 6 2 8

RIVERA

MARTINEZ

BAYONA

CARDONA

DAVID

CARLOS ANDRES

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141165043483

9 0 1 8 7 5 6 7 7 9
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

9 0 0 6 2 1 3 2 5

9 0 1 6 0 9 3 7 7

9 0 0 4 6 8 4 9 9

8

5

5

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

MAZI INGENIERIA SAS

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

7 0

2 0

1 0

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

2 0 2 4 0 8 1 5

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:37:56AM



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141153734501

8 0 8 4 9 7 1 0 7
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 8 4 9 7 1 0

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

RIVERA BAYONA DAVID

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

AV LAS AMERICAS   93   20 CA 7 MZ 5

davidriverab.dbc@gmail.com

3 2 1 6 9 6 4 4 6 9

4 2 9 0 2 0 0 6 0 1 0 3 4 9 2 3 2 0 0 6 0 1 0 3 2 4 1 9

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:20:28AM



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona jurídica 1

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

DBS INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1

CR 17   11   10 ED QUALITY OF 602

dbsingenieria@gmail.com

1 1 0 1 3 1 3 1 6 5 6 6 3 8 9 2

4 2 9 0 2 0 1 3 0 5 2 0 4 9 2 3 2 0 1 5 0 5 0 1 4 2 1 0 4 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

2 2 2 3

1 1

X 0

RIVERA BAYONA DAVID

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:40:00AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

2 4

2 1 2

1

0 4

2 0 1 3 0 4 2 9

0 3

2 0 1 3 0 5 2 8

0 0 0 2 3 2 6 3 5 1

1 1

0 0 1

2 0 1 3 0 4 2 9

9 9 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

4 9

8 0

2 0 1 3 0 4 2 9

2 0 1 6 0 6 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 4 0 9 0 9

2 0 2 4 0 9 0 9

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 0 8 4 9 7 1 0

8 0 8 8 2 6 1 6

RIVERA

RIVERA

BAYONA

BAYONA

DAVID

SANTIAGO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 09:40:00AM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177125080

9 0 0 6 2 1 3 2 5 8
Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 0 6 4 4 5 8 1 0 9 0 2 9

HERNANDEZ VELANDIA GLORIA ESTHER

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 0 1 6 1 5 4 1 7 8 3

BONILLA ESLAVA JUAN ANTONIO

2 0 1 7 1 0 0 1
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

MAZI INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 173   45   41

mazingenieriasas@gmail.com

1 1 0 1 1 1           3 2 0 4 2 5 2 1 3 1      3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

4 2 9 0 2 0 2 2 0 6 0 9 4 2 1 0 2 0 2 2 0 6 0 9 7 1 1 2 4 3 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              

3 3

4   

8 3     

 X   0

MACIAS MORA ANA CAROLINA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:24:54AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 2 0 6 0 9         

    

0 3   

2 0 2 2 0 6 1 0         

0 3 5 4 1 8 9 3             

1 1   

4            

2 0 2 2 0 6 0 9         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 7 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 3 1 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

5 3 0 5 3 9 3 0             

                    

                    

                    

                    

        

        

        

        

        

MACIAS MORA ANA CAROLINA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)          

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)          

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
e

v
is

o
r 

fi
s

c
a

l 
p

ri
n

c
ip

a
l

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                        150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                        138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
e

v
is

o
r 

fi
s

c
a

l 
s

u
p

le
n

te
C

o
n

ta
d

o
r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141167731766

     9 0 1 6 0 9 3 7 7 5
Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 7 7 1 4 1 8             1 1 4 6 2 0 0 T  

DEVIA ROBLES EULALIA

              

2 0 2 5 0 3 1 0

                               

              

      

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 0 6 6 6 4 1              1 1 9 4 7 5 T  

ROMERO RUBIO RICARDO

              

2 0 2 3 0 9 0 7
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141172193399

9 0 0 4 6 8 4 9 9 5
Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 20 B SUR 37 A 100  AP 1801

info@asdelogy.com
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

MARTINEZ CARDONA CARLOS ANDRES 

Representante legal Certificado
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CONTRATO DE OBRA No : 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

OBJETO:

4120 DE 2024 INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD  VALOR                   
UNITARIO 

VALOR TOTAL

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 201.7.1 201 - 22 Demolición de estructuras m3 $ 203,109.00 0.00

2 211.1.1 211 - 22 Remoción de derrumbes m3 $ 19,714.00 0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3 233.10.1 233 - 22 Geomalla para refuerzo de capas granulares m2 16,921.00$                   0.00

4 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 408,217.00$                 0.00

5 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,372.23 426,703.00$                 585,534,658.00

6 330.4.1 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 424,729.00$                 0.00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

7 420.1.1 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 3,739.00$                     0.00

8 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 1,435,259.00$              0.00

9 450.10P.1 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 1,261,892.00$              0.00

10 460.1P.1 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 92,815.00$                   0.00

11 464.1.1 465 - 22 Geotextil para repavimentación m2 13,887.00$                   0.00

12 465.1.1 465 - 22 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

m3 756.21 83,143.00$                   62,873,568.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 600.1.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 50,747.00$                   0.00

14 610.1.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 346,231.00$                 0.00

15 610.5.1 610 - 22 Relleno para estructuras con material filtrante m3 407,477.00$                 0.00

16 621.3P.1 621P Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 
m (no incluye acero de refuerzo)

m 3,008,812.00$              0.00

17 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 1,141,744.00$              0.00

18 630.5.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 17 MPa m3 1,016,208.00$              0.00

19 630.6.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 980,531.00$                 0.00

20 640.1.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 7,556.00$                     0.00

21 673.1.1 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N m2 9,528.00$                     0.00

22 673.2.1 673 - 22 Material granular drenante m3 407,477.00$                 0.00

23 681.1.1 681 - 22 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento 
de Zinc (galvanizado)

m3 530,624.00$                 0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

24 700.1.1 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,800.00$                     0.00

25 700.3.1 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 41,042.00$                   0.00

26 701.1.1 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 9,578.00$                     0.00

27 710.1.1.1 710 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 
cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 690,342.00$                 0.00

TRANSPORTES

28 900.2.1 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y 
medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 1,634.00$                     0.00

29 900.3.1 900 - 22 Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de 
cien metros (100 m)

m3-km 1,809.00$                     0.00

ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES

167 230.2P.2 230.2P Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta 
asfáltica existente con granulares existentes

m3 18,898.00$                   0.00

SUBTOTAL 648,408,226.00$                    

$0.00

$ 648,408,226.00
$ 0.00

$ 648,408,226.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 648,408,226.00
7,581,388.00$                         

655,989,614.00$                    

$ 0.00

19%

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 655,989,614.00

CONTRATISTA DE OBRA: 

 

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES

INTERVENTOR:    

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE

INGENIERO RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

NECOCLI-ARBOLETES

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No :
CONSORCIO INTERING

PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN PREACTA 09

                  ITEM DE  PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREACTA DE OBRA No. 09

FECHA ELAB.

PAGINA

VERSION



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

31/07/2025 PR 52+212.00 PR 53+370.00
Instalación de Base 
Granular segunda capa 
15cm

1,158.00 7.90          0.15 1,372.23 1,372.23 1,372.23

CONTRATISTA:

1,372.23 m3
Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE 2,699.30 m3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 4,071.53 m3

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA No. 09 ELABORÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.

DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTOFECHA DD 31 MM 07 AAAA 2025

Ruta 9002 Necoclí-Arboletes

FECHA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

330.1.1 Base Granular clase A m3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN
Descripción

DIMENSIONES CANT 
TOTAL



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

31/07/2025 PR 55+820.00 PR 56+020.00 Excavaciones 655.39 655.39

31/07/2025 PR 54+760.00 PR 54+870.00 Fallos 47.82 47.82

31/07/2025 PR 53+350.00 PR 53+370.00 Excavaciones 53.00 53.00

CONTRATISTA:

756.21 m3
Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE 6,698.86 m3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 7,455.07 m3

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA No. 09 ELABORÓ

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.

DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTOFECHA DD 31 MM 07 AAAA 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

465.1.1 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN
Descripción

CANT 
TOTAL

Ruta 9002 Necoclí-Arboletes

DIMENSIONES



CONTRATO DE OBRA No : 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

OBJETO:

4120 DE 2024 INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD  VALOR                   
UNITARIO 

VALOR TOTAL

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

95 201.7.2 201 - 22 Demolición de estructuras m3 142,142.00$                

96 201.15.2 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 63,659.00$                  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

97 330.1.2.3 330 - 22 Base Granular clase A m3 160,114.00$                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

98 420.1.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 3,879.00$                    

99 421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 2,110.00$                    

100 450.2P.2.3 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 1,170,524.00$             

101 450.10P.2.3 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 987,223.00$                

102 460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 151.04 88,689.00$                  13,395,587.00

103 465.1.2 465 - 22
Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente 
incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 294.84 82,172.00$                  24,227,592.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

104 600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 31,937.00$                  

105 610.2.2.3 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 112,128.00$                

106 630.4.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 853,793.00$                

107 630.6.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 670,202.00$                

108 640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 7,429.00$                    

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

109 700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,863.00$                    

110 710.1.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 
75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 687,690.00$                

111 710.2.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

m2 638,227.00$                

SUBTOTAL 37,623,179.00$                     

$ 37,623,179.00

$ 37,623,179.00

$ 37,623,179.00

439,902.00$                         

38,063,081.00$                     

19%

$ 38,063,081.00

CONTRATISTA DE OBRA: 

 

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR MOÑITOS-LORICA

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN PREACTA 09

                  ITEM DE  PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                     

MOÑITOS-LORICA

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B

PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025

PREACTA DE OBRA No. 09

FECHA ELAB.

PAGINA

VERSION

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No :
CONSORCIO INTERING



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m)Ancho (m)Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

PR29+0379 PR29+0600 Fresado 151.04 151.04

CONTRATISTA:

151.04 M3
Firma: OSCAR JAVIER HERNANDEZ C Firma: YAMIL CARDENAS DUARTE M3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 151.04 M3

LOCALIZACIÓN - 

Ruta9003 Moñitos-Lorica

ACUMULADO A LA FECHA

OBSERVACIONES: 

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

 PRESENTE ACTA
ACUMULADO ANTERIOR

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

DIMENSIONES

ELABORÓ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

460.1P.2 Fresado de pavimento asfáltico M3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción CANT 
TOTAL

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DD 31 MM 07 AAAA 2025 ACTA No. 09



UNIDAD

INICIO FIN Longitud (m)Ancho (m)Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

PR29+0379 PR29+0600 Excavación 294.84 294.84

CONTRATISTA:

294.84 M3
Firma: OSCAR JAVIER HERNANDEZ C Firma: YAMIL CARDENAS DUARTE M3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 294.84 M3

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

AAAA 2025 ACTA No. 09 ELABORÓFECHA DD 31 MM 07

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

LOCALIZACIÓN - 
Descripción

DIMENSIONES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

465.1.2 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes M3

OBSERVACIONES: 

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

 PRESENTE ACTA
ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO A LA FECHA

CANT 
TOTAL

Ruta9003 Moñitos-Lorica



CONTRATO DE OBRA No : 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

OBJETO:

4120 DE 2024 INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD  VALOR                   
UNITARIO 

VALOR TOTAL

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

95 201.7.2 201 - 22 Demolición de estructuras m3 142,142.00$                

96 201.15.2 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 63,659.00$                  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

97 330.1.2.3 330 - 22 Base Granular clase A m3 875.94 160,114.00$                140,250,257.00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

98 420.1.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 3,879.00$                    

99 421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 2,110.00$                    

100 450.2P.2.3 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 1,170,524.00$             

101 450.10P.2.3 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 987,223.00$                

102 460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 88,689.00$                  

103 465.1.2 465 - 22
Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente 
incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 82,172.00$                  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

104 600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 31,937.00$                  

105 610.2.2.3 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 112,128.00$                

106 630.4.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 853,793.00$                

107 630.6.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 670,202.00$                

108 640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 7,429.00$                    

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

109 700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,863.00$                    

110 710.1.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 
75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 687,690.00$                

111 710.2.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

m2 638,227.00$                

SUBTOTAL 140,250,257.00$                   

$ 140,250,257.00

$ 140,250,257.00

$ 140,250,257.00

1,639,849.00$                       

141,890,106.00$                   

19%

$ 141,890,106.00

CONTRATISTA DE OBRA: 

 

PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025

PREACTA DE OBRA No. 09

FECHA ELAB.

PAGINA

VERSION

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No :
CONSORCIO INTERING

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN PREACTA 09

                  ITEM DE  PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                     

LORICA-CHINU

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B

INTERVENTOR:    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR LORICA-CHINU

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE



UNIDAD

DIMENSIONES
INICIO FIN Longitud (m)Ancho (m)Alto (m) CANT AREA (m2) VOL (m3)

PR19+0000 PR19+0810 Base Granular 875.94 875.94

CONTRATISTA:

875.94 M3
Firma: OSCAR JAVIER HERNANDEZ C Firma: YAMIL CARDENAS DUARTE 967.26 M3

                   RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1,843.20 M3

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DD 31 MM 07 AAAA 2025 ACTA No. 09 ELABORÓ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

330.1.2.3 Base Granular clase A M3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción CANT 
TOTAL

LOCALIZACIÓN - 

Ruta7801 Lorica-Chinú

ACUMULADO A LA FECHA

OBSERVACIONES: 

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

 PRESENTE ACTA
ACUMULADO ANTERIOR

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES
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