
  
  

 
 

PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4089 DE 2024  

 
Entre los suscritos, CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN identificado con 
cédula de ciudadanía número 77.193.394, en calidad de SUBDIRECTOR DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS, nombrado mediante resolución No. 
1169 del 14 de abril de 2025 y posesionado mediante Acta No. 00158 del 15 de 

abril de 2025, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 

1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 
de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo 

de 2025, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra DAVID RIVERA 
BAYONA, identificado con cédula de ciudadanía número  80.849.710 expedida en 

Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO DBS–
MAZI-ASDELOGY 15 con NIT. 901.875.677-9 (Integrado por la sociedad 

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS INGENIERIA SAS, identificada con 
NIT. 900.621.325-8, con participación del 70%, La sociedad MAZI 
INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 901.609.377-5 con un 

porcentaje de participación del 20% y la sociedad CONSTRUCTORA 
ASDELOGY S.A.S., identificada con el NIT. 900.468.4995, con participación 

del 10%), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los 
integrantes del CONSORCIO que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien 

para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a 
que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 4089 de 2024, hemos 

convenido modificar el contrato previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

  
1.  Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIA y el CONSORCIO DBS–

MAZI-ASDELOGY 15 suscribieron el Contrato de Obra No. 4089 el 07 de 
octubre de 2024, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; 

SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”.  
  

2. Que el plazo se estableció hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de 
la Orden de Inicio, hecho que ocurrió el día 25 de noviembre 2024 mediante oficio 
No. 2024S-VBOG-088348.  

  
3. Que el valor inicial del Contrato de Obra No. 4089 de 2024, se estableció en la 

suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($26.931.797.049) INCLUIDO IVA.  

  
4. Que el Contrato de Obra No. 4089 de 2024 ha tenido las siguientes modificaciones 

contractuales:    
  

Modificación 

Contractual 

Fecha de 

suscripción 

Asunto 

Adición  No. 

01  

30/12/2024  Adicionar la suma de CUATRO MIL 

SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($4.618.991.737) IVA   

INCLUIDO. 

Prórroga No. 01  31/12/2024  Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de 

julio de 2025.  
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Prórroga No. 02  30/07/2025  Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de 

noviembre de 2025.  

Prórroga No. 03  28/11/2025 Prorrogar el plazo de ejecución, hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

Prórroga No.4 y 

Adición No. 2 

30/12/2025 Prorrogar el plazo de ejecución, hasta el 30 de 

abril de 2026 y ADICIONAR la suma CINCO MIL 

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.010.000.000) para un total valor 

acumulado de TREINTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS SESENTA MILLONES SET 

ECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($36.560.788.786). 

Prórroga No. 05 30/04/2026 Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de 

Obra No. 4089 de 2024, hasta el 15 de mayo 

de 2026. 

  

5. Que, de acuerdo con las modificaciones relacionadas en el cuadro anterior, el 
Contrato de Obra No. 4089 de 2024, tiene como fecha de finalización el 15 de 
mayo de 2026. 

 
6. Que, mediante oficio CAS-E813-2026 del 11 de mayo de 2026, EL 

CONTRATISTA, solicitó la prórroga No. 06 el Contrato de Obra No. 4089 de 2024, 
el cual hace parte integral del presente documento. 

 

7. Que mediante oficio C.INTER-INV-4120-CGE-1125-2026 del 11 de mayo  de 
2026, EL INTERVENTOR avaló la solicitud de prorroga No. 06 del Contrato de 

Obra No. 4089 de 2024. 
  

8. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-

MN1-IN-12-FR-1 de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del Contrato 
de Obra, de fecha 11 de mayo  de 2026, el cual hace parte integral de la presente 

modificación.  
  

9. Que mediante Memorando No. 2026I-VBOG-034884 del 14 de mayo de 2026, la 

Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solicitó a la 
Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la 

Prórroga No. 06 del Contrato de Obra No. 4089 de 2024. 
 

10.Que las garantías que amparan las obligaciones derivadas de la prórroga No 05 

del 30 de abril de 2026,  fueron aprobadas por el INSTITUTO a través de la 
plataforma transaccional SECOP II el día 15 de mayo de 2026, siendo esta la 

última.  
 

Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 y las siguientes,  
  

CLÁUSULAS:  
   

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra 
No. 4089 de 2024, hasta el 31 de mayo de 2026.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe 
por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos para EL 

INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los 
recursos existentes del contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
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incurrido o incurra EL CONTRATISTA. Así las cosas, dicha prórroga no significa 
renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor 
permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de 

las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el 
contratista durante la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se 

obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser 
presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL CONTRATISTA se 
obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los TRES (03) días hábiles 

siguientes de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y 
en el presente documento. 

 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 que no se 

hayan modificado por lo acordado en este documento. 
 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través 
de la Plataforma Transaccional SECOP II e inicia su ejecución con la aprobación de 

las garantías por parte del INSTITUTO, o en su caso de la ampliación de la vigencia 
o de la ampliación del valor de la garantía otorgada de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993.  
  
Elaboró: Soledad Castro o– Abogada SGCPA  

Revisó: Yudy Sánchez – Abogada SGCPA  

Revisó:  José Salomón Strusberg Rueda - Abogado SGCPA  
Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra – Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 

Revisó: German Olier- Abogado SGI  

Vo.Bo: Carlos Andrés Mendoza Rondón – Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales.  

  

   


