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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-028320

Fecha: 2026-04-27 11:11:03

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Solicitud de Prorroga No 5 Contrato No 4089 de 2024.

Respetada doctora Isabel,

Para su revisión y trámite correspondiente, atentamente se remite la minuta de la prórroga No.
5 Contrato No. 4089 de 2024, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y
ATENCIÓN  DE  SITIOS  CRÍTICOS  DE  LAS  VIAS  VIAJANO  -  ACHI;  SABANETA  -
COVEÑAS; NECOCLI -  ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA;
LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.” con
sus respectivos soportes.

La información del contrato objeto del trámite es la siguiente: 

1. Identificación del tipo de contrato:  Contrato de obra 

2. Tipo de solicitud: Prórroga

3. Número de Contrato: 4089 de 2024

4. Objeto del contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS
CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ -
ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

5. Contratista: CONSORCIO  DBS–MAZI-ASDELOGY  15,  con  NIT.  901.875.677-9
(Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS INGENIERIA
SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con participación del 70%, La sociedad
MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de
participación  del  20%  y  la  sociedad  CONSTRUCTORA  ASDELOGY  S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.468.499-5, con participación del 10%)

Información general del contrato:

1. FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 / No. DE OFICIO: 
2024SVBOG- 088348

Fecha: 2026-04-27 11:11:03
Radicado: 2026I-VBOG-028320
Destino: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
Anexos: 0
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2. VALOR INICIAL: $26.931.797.049 IVA INCLUIDO

3. ADICIÓN No 1: $4.618.991.737 IVA INCLUIDO

4. ADICIÓN No 2: $5.010.000.000 IVA INCLUIDO

5. VALOR ACTUAL: $36.560.788.886 IVA INCLUIDO

6. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7. PRÓRROGA No.1: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

8. PRÓRROGA No.2: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

9. PRÓRROGA No.3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10. PRORROGA No 4: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026

11. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

12. MODIFICACIÓN No: N/A

ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:

Valor de anticipo: $4,987,204,297.00

Valor Amortizado: $4,987,204,297.00

Saldo anticipo: $00.00

1. Avance físico y financiero programado % versus el ejecutado:

El avance financiero del contrato es del 129.88% programado 98.99% ejecutado.

2. Justificación avance programado vs avance ejecutado:

En la ejecución del contrato en los últimos meses se se ha presentado uan ola ainevranal lo
que impedido el normal desarrollo de als actividades de ejecución de obra

En enero y febrero de 2026, Colombia experimento lluvias atípicas debido a frentes fríos que
afectaron  principalmente  la  Región  Caribe,  Andina  y  el  Urabá  Antioqueño,  generando
emergencias e inundaciones en varios departamentos, y en nuestro particular se generaron
afectaciones a la infraestructura vial del Departamento de Antioquia, y en específico en el
corredor Necoclí-Arboletes (Ruta 9002) con pérdida de las aproximaciones de los puentes
sobre sobre el río Mulatos PR16+500 y el puente ubicado en la cabecera municipal de San
Juan de Urabá PR63+300. 

Que, en el marco de la declaratoria de calamidad pública adoptada mediante el Decreto N.°
2026070000460  de  2026  y  de  la  Urgencia  Manifiesta  declarada  por  el  Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia –DAGRAN, se ha evidenciado
la  persistencia,  evolución  y  agravamiento  de  las  afectaciones  derivadas  de  los  eventos
hidrometeorológicos que impactan de manera significativa la subregión de Urabá.

Que, en concordancia con lo anterior, mediante Decreto No. 025 del 2 de febrero de 2026, la
Alcaldía Municipal de Necoclí (Antioquia) declaró la situación de calamidad pública en su
jurisdicción,  como consecuencia  de  las  afectaciones  generadas  por  las  intensas  lluvias,
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inundaciones y desbordamientos de fuentes hídricas, evidenciando la magnitud regional de la
emergencia y la insuficiencia de la capacidad de respuesta del nivel municipal.

Que, así mismo, mediante Decreto No. 01 del 23 de enero de 2026, la Alcaldía Municipal de
San Juan de Urabá declaró la situación de calamidad pública en su territorio, con ocasión de
los  graves daños ocasionados por  eventos  hidrometeorológicos,  los  cuales  afectaron de
manera  significativa  la  infraestructura  vial,  viviendas,  cultivos  y  medios  de  subsistencia,
generando condiciones críticas para la movilidad y el  acceso de la población a servicios
básicos. 

Que, adicionalmente, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 0150 del 11
de febrero de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y parte del territorio
nacional,  incluyendo  el  Departamento  de  Antioquia,  como  consecuencia  de  los  efectos
derivados  de  eventos  hidrometeorológicos  asociados  a  un  frente  frío  que generó  lluvias
intensas, inundaciones y graves afectaciones a la infraestructura. 

El impacto de la jornada invernal producto del frente frío que afectó al Departamento
de Córdoba y la Subregión de Urabá en el Departamento de Antioquia en los últimos días del
mes de enero y en el mes de febrero, causó traumatismos en los frentes de obra: Moñitos-
Lorica: Los niveles de las ciénagas contiguas al sitio de intervención entre el PR29+380 al
PR30+280 nos obligó a suspender los trabajos a partir  del  día 05 de febrero y una vez
descendieron los niveles del agua se retomaron trabajos el día 25 de marzo de 2026, afectando
la ejecución de los trabajos. (registro 2). 

Paso Nacional por Lorica: La intervención en el puente sobre el caño Chimalito la cual estaba
prevista para iniciar el 9 de febrero de 2026, no se pudo iniciar, una vez que a solicitud
realizada por el Alcalde del Municipio de Santa Cruz de Lorica, mediante comunicado del
4/02/2026 dirigido al  contratista,  en el  cual  solicita:  "REPROGRAMACIÓN AL INICIO DE
OBRAS  DE  INTERVENCIÓN”,  posponiéndolas  sin  una  fecha  tentativamente  de  inicio,
teniendo como fundamento las siguientes consideraciones (registro 1 y 3): Malla vial Interna:
No cuenta con la capacidad ni la resistencia necesarias para soportar la demanda adicional
de tráfico pesado y liviano asociado a situaciones de calamidad pública y emergencias.

Calamidad  Pública  Departamental:  URRA.  Generación  sostenible.  Declarada  altera  roja
operativa en el embalse de URRÁ. 

Decreto  No.  0250 (20 DE NOVIEMBRE DE 2025)”  POR EL CUAL SE PRÓRROGA LA
SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No.0138 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA-CÓRDOBA

Lorica-Chinu, Paso Nacional por Lorica y Viajano-Achi: Las lluvias que se originaron en la zona
afectaron los rendimientos de los trabajos que se venían ejecutando en estos corredores.

Necoclí-Arboletes: Producto del frente frío los puentes ubicados sobre el río Mulatos en el PR
16+500  sufrió  una  afectación  en  la  aproximación  del  costado  de  Arboletes  dejando
interrumpido el tránsito vehicular a la altura de este punto; adicionalmente sobre el río San
Juan en la cabecera municipal de San Juan de Urabá PR 63+300 se perdió la aproximación
del costado de Necoclí dejando interrumpido el tránsito también en este punto; por estas
razones no se han podido terminar los trabajos que se encuentran pendientes por ejecutar en
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los corregimientos de Balsillas y las Cruces de Damaquiel, relacionados con las actividades
de instalación de mezcla asfáltica, obras complementarias, demarcación y señalización.

3. Procesos Sancionatorios: N/A 

4. Garantías: 

No. póliza (cumplimiento) y número de anexo
ultimo tramite aprobado

Fecha de aprobación en
SECOP II

Póliza Única de Cumplimiento No:
400060030 anexo 7 06 de marzo de 2026

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No:
400060031 anexo 7 06 de marzo de 2026
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5. Concepto de la modificación solicitada: N/A

6. Prórroga:  Se solicita la prórroga del contrato HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026

7. Concepto del Gestor Técnico del Proyecto y/o Supervisor del Contrato y/o Convenio:

El contratista CONSORCIO VÍAS DE CÓRDOBA está en atrás de iniciar teniendo presente
que se dio orden de inició el 24 DE DICIEMBRE DE 2025 mediante oficio radicado bajo el No.
INVIAS-SGI-OS-R25-0052. 

1. FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 / No. DE OFICIO: 2024SVBOG- 
088348

2. VALOR INICIAL: $26.931.797.049 IVA INCLUIDO

3. ADICIÓN No 1: $4.618.991.737 IVA INCLUIDO

4. ADICIÓN No 2: $5.010.000.000 IVA INCLUIDO

5. VALOR ACTUAL: $36.560.788.886 IVA INCLUIDO

6. PLAZO INICIAL: 31/12/2024

7. TOTAL, PRÓRROGAS: 4

8. PRÓRROGA 1: Hasta el 30 de julio de 2025

9. PRÓRROGA 2: Hasta el 30 de noviembre de 2025

10. PRÓRROGA 3: Hasta el 31 de diciembre de 2025

11. PRÓRROGA 4: Hasta el 30 de abril de 2026

12. FECHA DE FIN: Hasta el 30 de abril de 2026

13. SUSPENSIONES: N/A

14. MODIFICACIONES: N/A

15. CESIONES: N/A

Por otra parte, el contrato de interventoría No 4120 de 2024 se ha desarrollado de la siguiente
manera.

FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL: $3.401.756.412,00
ADICIÓN No 1: $437.700.000,00
ADICIÓN No 2: $490.000.000,00
VALOR ACTUAL: $4.329.456.412,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No.1: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025
PRÓRROGA No.2: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No.3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA No 4: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
MODIFICACIÓN No 1: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODIFICACIÓN No 2: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Actualmente el contrato de interventoría 4120 de 2024 se encuentra vigente y en ejecución
con un avance:
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PROGRAMADO:   100.00% (avance físico) 94.20% (avance financiero)
EJECUTADO:        91.13% (avance físico) 91.13% (avance financiero)

Solicitud de prórroga por tres meses hasta el 15 Mayo de 2026

Que  mediante  Contrato  de  Obra  No.  4089  de  2024  se  contrató  MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ;
SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y
SUCRE”.

Mediante comunicación escrita No. CAS-E790-2026 de fecha 17 de abril el contratista solicito
prórroga y el Interventor mediante oficio No  C.INTER-INV-4120-CGE-1077-2026  de fecha
17 de abril de 2026, avala la solicitud de prórroga del contrato de obra por un plazo adicional
de quince 15 días a partir del 30/04/2025; lo anterior teniendo en cuenta la necesidad de
garantizar la adecuada ejecución de las obras contratadas. 

En enero y febrero de 2026, Colombia experimento lluvias atípicas debido a frentes fríos que
afectaron  principalmente  la  Región  Caribe,  Andina  y  el  Urabá  Antioqueño,  generando
emergencias e inundaciones en varios departamentos, y en nuestro particular se generaron
afectaciones a la infraestructura vial del Departamento de Antioquia, y en específico en el
corredor Necoclí-Arboletes (Ruta 9002) con pérdida de las aproximaciones de los puentes
sobre sobre el río Mulatos PR16+500 y el puente ubicado en la cabecera municipal de San
Juan de Urabá PR63+300. 

Que, en el marco de la declaratoria de calamidad pública adoptada mediante el Decreto N.°
2026070000460  de  2026  y  de  la  Urgencia  Manifiesta  declarada  por  el  Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia –DAGRAN, se ha evidenciado
la  persistencia,  evolución  y  agravamiento  de  las  afectaciones  derivadas  de  los  eventos
hidrometeorológicos que impactan de manera significativa la subregión de Urabá.

Que, en concordancia con lo anterior, mediante Decreto No. 025 del 2 de febrero de 2026, la
Alcaldía Municipal de Necoclí (Antioquia) declaró la situación de calamidad pública en su
jurisdicción,  como consecuencia  de  las  afectaciones  generadas  por  las  intensas  lluvias,
inundaciones y desbordamientos de fuentes hídricas, evidenciando la magnitud regional de la
emergencia y la insuficiencia de la capacidad de respuesta del nivel municipal.

Que, así mismo, mediante Decreto No. 01 del 23 de enero de 2026, la Alcaldía Municipal de
San Juan de Urabá declaró la situación de calamidad pública en su territorio, con ocasión de
los  graves daños ocasionados por  eventos  hidrometeorológicos,  los  cuales  afectaron de
manera  significativa  la  infraestructura  vial,  viviendas,  cultivos  y  medios  de  subsistencia,
generando condiciones críticas para la movilidad y el  acceso de la población a servicios
básicos. 

Que, adicionalmente, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 0150 del 11
de febrero de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y parte del territorio
nacional,  incluyendo  el  Departamento  de  Antioquia,  como  consecuencia  de  los  efectos
derivados  de  eventos  hidrometeorológicos  asociados  a  un  frente  frío  que generó  lluvias
intensas, inundaciones y graves afectaciones a la infraestructura.
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

La fuerte temporada invernal que afectó los departamentos de Córdoba y Antioquia (Subregión
de Urabá), generó las siguientes afectaciones:

En  la  región  de  Urabá  en  el  corredor  Necoclí-Arboletes  (ruta  9002)  la  perdida  de  las
aproximaciones de dos puentes en el Pr16+500 y en el Pr63+300 interrumpió la transitabilidad
del corredor tanto a nivel vehicular como peatonal. Esta situación que se presentó desde el
día 02/02/2026 no ha permitido el paso vehicular de forma normal por el corredor, dejando con
restricción de movilidad terrestre a las comunidades ubicadas en esta zona y afectando la
ejecución  de  nuestro  contrato  una  vez  que  nos  hacía  falta  por  intervenir  60  metros  de
instalación de mezcla asfáltica, obras complementarias y actividades de señalización, las
cuales no se han podido ejecutar porque no existe la posibilidad de transportar los materiales
hasta él sitio de ejecución, por ejemplo la mezcla asfáltica la planta productora se encuentra
ubicada en Santa Cruz de Lorica (Córdoba) y para llegar a los sitios de los trabajos se debe
pasar por el Puente San Juan ubicado en San Juan de Urabá el cual a la fecha presenta cierre
total. Por lo cual nuestro contrato no se ha podido abastecer de materiales para el avance de
las actividades constructivas y a la fecha se encuentran suspendidas.

En el corredor Moñitos-Lorica (ruta 9003) el aumento de los niveles del río Sinú y su afectación
a la cuenca baja creo inundaciones en las ciénagas que rodean el corredor vial y entre el
Pr29+380 y el Pr29+280 donde nos encontrábamos adelantando los trabajos de construcción
de una contención para la banca de la vía por medio de un muro en gavión, se tuvo que
suspender la actividad porque los niveles del agua no permitían desarrollar ningún tipo de
trabajo. Sobre la segunda semana del mes de marzo los niveles del agua comenzaron a
descender y para el día 25/03/2026 se retomaron las actividades en este corredor.

En el corredor Paso Nacional por Lorica (ruta 2103): con el aumento del río Sinú y su afectación
a la cuenca baja, la intervención del Puente sobre el río El Cañito que se tenía prevista para
iniciar el día 09/02/2026, no se pudo iniciar porque la Alcaldía del Municipio de Santa Cruz de
Lorica  solicito  aplazar  el  inicio  de los  trabajos hasta  que se superará  la  declaratoria  de
emergencia tanto Departamental como Municipal. A la fecha los trabajos de intervención en
este punto no se han podido iniciar.

Para los corredores Lorica-San Onofre (ruta 9004) Paso Nacional por Lorica, Lorica-Momil
(ruta 7801),  Viajano-Guayepo (ruta 7403) y Guayepo-Majagual  (ruta 7404),  la temporada
invernal anómala que sucedió finalizando el mes de enero y el mes de febrero en la región
Caribe aumento las precipitaciones generando atrasos en el avance de las obras.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Realizar las intervenciones identificadas en los frentes de trabajo durante la ejecución actual
del contrato resulta más eficiente en términos de costos que esperar a la formalización de un
nuevo proceso contractual. Esto minimiza los costos indirectos y el tiempo de movilización
asociados con la contratación de nuevos operadores. 

Las actividades adicionales son coherentes con el objeto contractual y no alteran el equilibrio
económico pactado inicialmente. La fórmula de precios unitarios con ajustes garantiza que las
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nuevas  cantidades  de  obra  puedan  ser  incorporadas  sin  desvirtuar  las  condiciones
contractuales originales.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

Marco Normativo Aplicable 

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 40, y en el Decreto 1150 de
2007, artículo 16, la prórroga de contratos estatales es procedente siempre que se justifique
la necesidad de ampliar el plazo, manteniendo la conexidad con el objeto contractual original
y respetando los principios de transparencia, economía y planeación. 

Jurisprudencia Relevante 

La Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, señaló que las prórrogas contractuales
son válidas siempre que respondan a la necesidad de cumplir los fines propios del Estado y
se rijan por los principios de transparencia, eficiencia y planeación. De igual forma, la sentencia
C-932 de 2007 reafirmó que el contrato estatal es un instrumento al servicio del interés general,
por lo que debe ser flexible frente a las circunstancias que impidan su ejecución adecuada.

El  Consejo  de  Estado,  en  el  concepto  2252  de  2015,  definió  la  prórroga  como  “una
manifestación de la mutabilidad del contrato estatal, la cual no debe entenderse como un
privilegio del contratista, sino como una herramienta excepcional y legítima para garantizar la
ejecución cabal de las prestaciones pactadas, sin que se altere la causa del contrato ni se
vulnere el principio de legalidad”. 

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha precisado (concepto
1128 de 1998) que el plazo contractual no constituye un elemento esencial del contrato (en el
sentido del artículo 1501 del Código Civil), por lo cual puede ser modificado por voluntad
común de las  partes,  siempre que tal  modificación esté justificada y  se pacte antes del
vencimiento del término original. En la misma línea, la Sentencia 3171 del 24 de agosto de
2005 (Consejo de Estado – Sección Quinta), indicó que la prórroga tiene sustento legal y
doctrinal claro, siempre que esté orientada a garantizar el cumplimiento del objeto contractual
y no implique desviación de este. 

Colombia Compra Eficiente, mediante concepto C-644 de 2021, diferenció claramente entre
prórrogas y adiciones, señalando que: 

“La prórroga se refiere a la modificación del plazo de ejecución, figura válida cuando se
fundamentan en nuevas necesidades técnicas u operativas surgidas durante la ejecución del
contrato, y siempre que cuenten con respaldo presupuestal, técnico y jurídico”.

Principio de Autonomía de la Voluntad: 

Este pronunciamiento,  en concordancia con el  Manual  de Interventoría del  INVIAS y los
criterios de planeación contractual, refuerza la legalidad de la solicitud presentada, en tanto
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responde  a  circunstancias  sobrevinientes  debidamente  documentadas,  como  lo  son  la
aprobación tardía de diseños, la aparición de ítems no previstos y restricciones ambientales.
Finalmente, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales se rigen
también por los principios del derecho privado, entre ellos la autonomía de la voluntad de las
partes, siempre que no se contraríen los fines del Estado. 

Por tanto,  es jurídicamente viable que las partes convengan una modificación,  adición o
prórroga, como en este caso, con el fin de dar cumplimiento cabal al objeto contractual y
asegurar el interés público representado en la infraestructura vial. En conclusión, la solicitud
de prórroga No. 5: 

▪ Se encuentra plenamente respaldada por el marco normativo y contractual vigente.
▪ No modifica el objeto contractual no requiere adición. 
▪ Cumple con los principios de legalidad, eficiencia, planeación y mutabilidad contractual.
▪ Y, lo más importante, busca preservar el interés general y la seguridad vial nacional, objetivos
que rigen toda actuación contractual del Estado 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL – SOCIAL: 

En consonancia con la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se considera fundamental que las intervenciones previstas
en el Contrato No. 4089 de 2024 contribuyan al desarrollo de infraestructura resiliente, eficiente
y  ambientalmente  sostenible.  En  este  sentido,  la  prórroga  solicitada  se  sustenta  en  los
siguientes puntos clave: 

Mitigación  de  Impactos  Ambientales:  Las  obras  planteadas  en  los  diferentes  corredores
buscan atender necesidades críticas de rehabilitación que no solo mejoran la transitabilidad,
sino  que  también  previenen  la  degradación  ambiental  de  la  infraestructura  existente.
Intervenciones oportunas contribuyen a reducir emisiones de gases contaminantes asociadas
con los desvíos prolongados y el deterioro de las vías. Aseguramiento de la Conectividad
Sostenible: Garantizar la transitabilidad de carga pesada en los corredores identificados es
clave para la sostenibilidad económica de las regiones beneficiadas. Una infraestructura vial
en óptimas condiciones promueve el uso eficiente de recursos energéticos en el transporte y
facilita el comercio, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales.

Resiliencia ante Cambios Climáticos: La rehabilitación y mitigación en los tramos mencionados
integra prácticas que fortalecen la  capacidad de las vías para resistir  eventos climáticos
extremos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad del INVIAS. Estas obras contribuyen
a la estabilidad estructural y funcionalidad prolongada de las vías, minimizando costos de
mantenimiento a largo plazo. Con la prórroga se garantiza la ejecución del objeto contractual.

En este sentido, la solicitud de prórroga hasta el 15 de mayo de 2026 resulta procedente, en
tanto es producto del  ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes;  el  estatuto

http://www.invias.gov.co/
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contractual  no  la  prohíbe  ni  establece  límites  específicos  a  su  alcance.  Tal  como lo  ha
sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, el plazo es un elemento accidental del
contrato  que  puede  ser  modificado  por  acuerdo  entre  las  partes,  siempre  que  dicha
modificación esté debidamente justificada y orientada al cumplimiento de los fines estatales.

Finalmente, se deja constancia de que la presente prórroga no implica renuncia por parte del
Instituto Nacional de Vías – INVIAS a la declaratoria de posibles incumplimientos a que haya
lugar, ni conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en
que haya podido incurrir el contratista durante la ejecución del contrato.

Así las cosas, con la finalidad de que se dé trámite a la prórroga No. 5 se remite la siguiente
documentación: 

Adjunto enlace: Documentos Prorroga No 5 Cto 4089-24

1. Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 de adiciones y/o prórrogas.
2. Oficio de Solicitud de Prorroga
3. Aprobación Interventoría
4. Acta de Modificación 
5. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Reprogramación
6. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Financiero
7. Formato  MEPI-MN1-IN-15-FR-13  Seguimiento  garantías  y  seguros  contrato  de

interventoría.
8. Documento Antecedentes Consorcio y Consorciados, RUT, cámaras de Comercio,

Certificados de procuraduría, Contraloría, certificados judiciales, Medidas correctivas,
REDAM y delitos sexuales.

9. Copia del archivo contractual Contrato 4089 de2024

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Subdirector de Gestion Integral de Carreteras Nacionales
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