
FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1019524 11 1,256,903,852$           958,795,705$                   
1019524 11 1,986,517,216$           1,618,655,867$               
1019524 11 1,461,926,669$           1,191,208,493$               
1019524 11 588,403,356$               472,292,488$                   
1019524 20 10,975,961,643$         -$                                       
1019524 20 7,453,000,000$           -$                                       
1019524 20 743,216,468$               -$                                       
1019524 11 2,465,867,845$           9,266,910$                       
1245524 11 240,740,844$               240,740,844$                   
1245524 11 4,378,250,893$           1,401,351,570$               

31,550,788,786$         5,892,311,877$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       588,403,356$          10,975,961,643$       7,453,000,000$          743,216,468$          2,465,867,845$       26,931,797,049$        

1 Parcial nov-24 -$                                       -$                             -$                                  -$                             -$                                -$                                 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$          588,403,356$          10,975,961,643$       7,453,000,000$          743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$        

2 Parcial dic-24  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$          588,403,356$          10,975,961,643$       7,453,000,000$          743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$        

3 Parcial ene-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$          588,403,356$          10,975,961,643$       7,453,000,000$          743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$        

4 Parcial feb-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$          588,403,356$          10,975,961,643$       7,453,000,000$          743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$        

Anticipo 1 feb-25 3,550,285,519$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          10,380,362,391$       6,072,860,622$          605,588,357$          2,009,240,807$       31,550,788,786$        

5 Parcial mar-25 679,916,186$                    7,949,789$              687,865,975$               96,803,598$            591,062,377$             3,453,481,921$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          10,259,566,311$       5,677,055,588$          605,588,357$          1,934,779,544$       30,862,922,811$        7466 de 23 de Julio X

6 Parcial abr-25 1,290,613,773$                 15,090,253$            1,305,704,026$            183,752,143$          1,121,951,883$          3,269,729,778$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          9,752,109,132$         5,093,549,612$          605,588,357$          1,903,790,816$       29,557,218,785$        7467 de 23 de Julio X

7 Parcial may-25 555,909,471$                    6,499,865$              562,409,336$               79,148,045$            483,261,291$             3,190,581,733$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          9,442,150,131$         5,086,893,624$          605,588,357$          1,737,144,514$       28,994,809,449$        7937 de 01 de Agosto X

8 Parcial jun-25 631,313,590$                    7,381,513$              638,695,103$               89,883,765$            548,811,338$             3,100,697,968$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          8,893,338,793$         5,086,893,624$          605,588,357$          1,737,144,514$       28,356,114,346$        9446 de 29 de Agosto X

9 Parcial jul-25 826,281,662$                    9,661,139$              835,942,801$               165,256,332$          670,686,469$             2,935,441,636$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          8,367,030,824$         5,056,355,179$          605,588,357$          1,623,304,459$       27,520,171,545$        9922 de 11 de 
Septiembre

X

Anticipo 2 jul-25 1,436,918,778$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          6,930,112,046.00 5,056,355,179$          605,588,357$          1,623,304,459$       27,520,171,545$        

10 Parcial ago-25 3,613,093,591$                 60,933,996$            3,674,027,587$            701,656,533$          2,972,371,054$          3,670,703,881$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          5,349,796,630$         3,869,973,571$          605,588,357$          1,417,630,429$       23,846,143,958$        

11 Parcial sep-25 4,168,299,708$                 48,737,043$            4,217,036,751$            833,659,942$          3,383,376,809$          2,837,043,939$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          3,708,019,891$         2,810,450,818$          605,588,357$          735,553,112$          19,629,107,207$        

12 Parcial oct-25 4,188,154,185$                 48,969,187$            4,237,123,372$            4,237,123,372$          2,837,043,939$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$          479,443,388$          417,567,509$            2,204,059,946$          605,588,357$          395,272,994$          15,391,983,835$        

13 Parcial nov-25 5,930,547,651$                 112,948,507$          6,043,496,158$            148,405,458$          5,895,090,700$          2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                605,588,357$          100,411,020$          9,348,487,677$          

1 Ajuste D nov-24 -$                                       -$                             -$                                  -$                             -$                                2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                605,588,357$          100,411,020$          9,348,487,677$          

2 Ajuste D dic-24 -$                                       -$                             -$                                  -$                             -$                                2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                605,588,357$          100,411,020$          9,348,487,677$          

3 Ajuste D ene-25 -$                                       -$                             -$                                  -$                             -$                                2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                605,588,357$          100,411,020$          9,348,487,677$          

4 Ajuste D feb-25 -$                                       -$                             -$                                  -$                             -$                                2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                605,588,357$          100,411,020$          9,348,487,677$          

5 Ajuste D mar-25 15,199,876$                      177,722$                 15,377,598$                 15,377,598$               2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                592,550,030$          98,071,750$            9,333,110,079$          

6 Ajuste D abr-25 38,736,659$                      452,921$                 39,189,580$                 39,189,580$               2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                554,466,040$          96,966,159$            9,293,920,499$          

7 Ajuste D may-25 17,955,491$                      209,941$                 18,165,432$                 18,165,432$               2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                542,533,445$          90,733,322$            9,275,755,067$          

8 Ajuste D jun-25 20,412,915$                      238,674$                 20,651,589$                 20,651,589$               2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                521,881,856$          90,733,322$            9,255,103,478$          

9 Ajuste D jul-25 26,437,446$                      309,115$                 26,746,561$                 26,746,561$               2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                499,640,307$          86,228,310$            9,228,356,917$          

10 Ajuste D ago-25 189,028,243$                    2,210,176$              191,238,419$               191,238,419$             2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                321,466,005$          73,164,193$            9,037,118,498$          

11 Ajuste D sep-25 217,560,326$                    2,543,782$              220,104,108$               220,104,108$             2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,472,156,422$          472,292,488$          -$                               -$                                147,451,640$          27,074,450$            8,817,014,390$          

12 Ajuste D oct-25 190,291,679$                    2,224,949$              192,516,628$               192,516,628$             2,688,638,481$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,444,898,974$          472,292,488$          -$                               -$                                -$                             9,266,910$              8,624,497,762$          

13 Ajuste D nov-25 268,704,214$                    3,141,772$              271,845,986$               228,298,582$          43,547,404$               2,460,339,899$          

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,401,351,570$          472,292,488$          -$                               -$                                -$                             9,266,910$              8,352,651,776$          

14 Parcial dic-25 2,820,000,000$                 32,972,308$            2,852,972,308$            2,460,339,899$       392,632,409$             -$                                

 1019524  del 
11/10/2025, 
1245524 de 
31/12/24 

958,795,705$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,401,351,570$          472,292,488$          -$                               -$                                -$                             9,266,910$              5,499,679,468$          

25,688,456,666$               362,652,652$          26,051,109,318$          4,987,204,297$       21,063,905,021$        -$                                566,163,296$          1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          1,401,351,570$          472,292,488$          -$                               -$                                -$                             9,266,910$              5,499,679,468$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Acta parcial correspodiente al 
9.04% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
82.58%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,61%, 
acumulado 71.37%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,70%, 
acumulado 72.06%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,61%, 
acumulado 72.67%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,86%, 
acumulado 73.54%.

TOTALES

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,05%, 
acumulado 70.43%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,12%, 
acumulado 70.55%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,06%, 
acumulado 70.61%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,07%, 
acumulado 70.68%.

Acta de ajustes definitivo 
correspondiente al 0,08%, 
acumulado 70.76%.

Acta parcial correspodiente al 
13,37% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
37,79%.

Acta parcial correspodiente al 
13,43% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
51.22%.

Acta parcial correspodiente al 
19,15% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta de ajustes definitivo en 
ceros, acumulado 70.38%.

Acta parcial correspodiente al 
4,14% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 6,32%

Acta parcial correspodiente al 
1,78% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 8,10%.

Acta parcial correspodiente al 
2,02% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
10,13%.

Acta parcial correspodiente al 
2,65% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
12,78%.

Desembolso saldo anticipo

Acta parcial correspodiente al 
11.64% de avance ejecutado 
en el mes, acumulado 
24.42%.

Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Acta en $0. No se ejecutó 
obra
Acta en $0. No se ejecuto 
obra
Acta en $0. No se ejecutó 
obra

Desembolso anticipo (abono)

Acta parcial correspodiente al 
2,18% de avance ejecutado 
en el mes. 

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-92-

51102D-2401023-02

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

RP Vigencia 2024,
contrato principal

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401008-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-82-

51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-2401-

0600-91-51102D-
2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-91-

51102D-2401029-02

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401020-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401029-02

TOTAL

31,550,788,786.00$                                                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Adición No. 1
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 Nacion Adición No. 1

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal
2024 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion Contrato Principal
2024 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:     4120 DE 2024 CONSORCIO INTERING

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA

19/12/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 

PÁGINA

19/12/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

OBRAS

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
 $                                                  442,029,726 

442,029,726$                                                 

VALOR TOTAL 31,129,683,976$                                                          421,104,810$                                                             
31,550,788,786$                                            

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 73,795,537$                                                     

73,795,537$                                                   

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                  349,369,748  $                                                  66,380,252 415,750,000$                                                 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
98,520,080$                                                     

98,520,080$                                                   

PROVISIONES PARA AJUSTES
1,177,913,634$                                                

1,177,913,634$                                              

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

28,988,055,251$                                              354,724,558$                                                 
29,342,779,809$                                            


