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Pereira, Risaralda, 17 de Abril de 2026. CAS-E790-2026
Sefiores FAVOR CITE NUMERO PARA

CONSORCIO INTERING
Atn.: Ing. JOSE MANUEL MARINO RIOS

Director de Interventoria 8 FOLIOS INCLUYENDO ESTA HOJA +
ARCHIVOS DIGITALES

RESPONDER

Referencia: Contrato 4089 de 2024 “MANTENIMIENTO,

REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS

VIAS VIAJANO — ACHI; SABANETA — COVENAS; NECOCLI — ARBOLETES; LORICA — SAN ONOFRE;
MORNOTOS — LORICA; LORICA — CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y
SUCRE".

Asunto: Solicitud de Prérroga No.5 al Contrato No. 4089 de 2024
Estimados sefores,

Como representante legal del CONSORCIO DBS—-MAZI-ASDELOGY 15 y en relacién al Contrato No.
4089 de 2024 firmado con el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, me permito presentar esta solicitud
formal para una prérroga al valor del contrato, en atencidn a las siguientes razones:

Antecedentes:

Mediante Resolucién 4450 del 24 de Septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Vias adjudicé la
Licitacién Publica LP-DEO-SGI-028-2024 al PROPONENTE No 28 CONSORCIO DBS — MAZI - ASDELOGY
15

El dia 7 de octubre se firma por las partes el Contrato 4089 de 2024 el cual tiene un valor de
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/Cte ($26.931.797.049,00) y una duracion contractual hasta el 31 de
diciembre de 2024.

Se imparte orden de inicio con oficio 2024S-VBOG-088348 del 25 de noviembre de 2024

El dia 30 de diciembre de 2024 se firma por las partes la Adicién No.1 al Contrato 4089 de 2024 por
una valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TTRESCIENTOS TREINTA 'Y SIETE PESOS M/Cte (S 4.618.991.337), con esto el valor final del contrato
asciende a la suma de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/Cte ($31.550.788.786).

El dia 31 de diciembre de 2024 se firma por las partes la Prérroga No. 1, la cual extiende el plazo de
ejecucion del contrato hasta el dia 31 de Julio de 2025.

El dia 31 de julio de 2025 se firma por las partes la Prérroga No. 2, la cual extiende el plazo de
ejecucion del contrato hasta el dia 30 de Noviembre de 2025.

NIT. 901.875.677-9
CRA. 17 No. 11-10 Oficina 602 Edificio Quality — Pereira (Risaralda)
TEL. 3165563892
dbs.mazi.asdelogyl5@gmail.com



mailto:dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

> 0Bs b P

MAZI INGENIERIA

4 ASDELOGY ™

HUCTION CF

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
El dia 28 de Noviembre de 2025 se firma por las partes la Prérroga No. 3, la cual extiende el plazo
de ejecucion del contrato hasta el dia 31 de Diciembre de 2025.

El dia 30 de diciembre de 2025 se firma por las partes la Adicién No.2 al Contrato 4089 de 2024 por
una valor de CINCO MIL DIEZ MILLONES DE PESOS M/Cte (S 5.010.000.000), con esto el valor final
del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/Cte
(536.560.788.786).

Razones para la Prérroga al Plazo del Contrato:

En enero y febrero de 2026, Colombia experimento lluvias atipicas debido a frentes frios que
afectaron principalmente la Region Caribe, Andina y el Urabd Antioquefio, generando emergencias
e inundaciones en varios departamentos, y en nuestro particular se generaron afectaciones a la
infraestructura vial del Departamento de Antioquia, y en especifico en el corredor Necocli-Arboletes
(Ruta 9002) con pérdida de las aproximaciones de los puentes sobre sobre el rio Mulatos PR16+500
y el puente ubicado en la cabecera municipal de San Juan de Uraba PR63+300.

Que, en el marco de la declaratoria de calamidad publica adoptada mediante el Decreto N.°
2026070000460 de 2026 y de la Urgencia Manifiesta declarada por el Departamento Administrativo
de Gestidn del Riesgo de Desastres de Antioquia —DAGRAN, se ha evidenciado la persistencia,
evolucidn y agravamiento de las afectaciones derivadas de los eventos hidrometeorolégicos que
impactan de manera significativa la subregion de Uraba.

Que, en concordancia con lo anterior, mediante Decreto No. 025 del 2 de febrero de 2026, la Alcaldia
Municipal de Necocli (Antioquia) declaré la situacién de calamidad publica en su jurisdiccion, como
consecuencia de las afectaciones generadas por las intensas lluvias, inundaciones vy
desbordamientos de fuentes hidricas, evidenciando la magnitud regional de la emergencia y la
insuficiencia de la capacidad de respuesta del nivel municipal.

Que, asi mismo, mediante Decreto No. 01 del 23 de enero de 2026, la Alcaldia Municipal de San
Juan de Uraba declard la situacion de calamidad publica en su territorio, con ocasidn de los graves
dafios ocasionados por eventos hidrometeorolégicos, los cuales afectaron de manera significativa
la infraestructura vial, viviendas, cultivos y medios de subsistencia, generando condiciones criticas
para la movilidad y el acceso de la poblacidn a servicios basicos.

Que, adicionalmente, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 0150 del 11 de
febrero de 2026, declard el Estado de Emergencia Econdmica, Social y parte del territorio nacional,
incluyendo el Departamento de Antioquia, como consecuencia de los efectos derivados de eventos
hidrometeoroldgicos asociados a un frente frio que generd lluvias intensas, inundaciones y graves
afectaciones a la infraestructura.
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1. El impacto de la jornada invernal producto del frente frio que afectdé al Departamento de
Cdérdoba y la Subregion de Urabd en el Departamento de Antioquia en los ultimos dias del
mes de enero y en el mes de febrero, causé traumatismos en los frentes de obra:

a.

Moinitos-Lorica: Los niveles de las ciénagas contiguas al sitio de intervencion entre
el PR29+380 al PR30+280 nos obligd a suspender los trabajos a partir del dia 05 de
febrero y una vez descendieron los niveles del agua se retomaron trabajos el dia 25
de marzo de 2026, afectando la ejecucidn de los trabajos. (registro 2).

Paso Nacional por Lorica: La intervencion en el puente sobre el cafio Chimalito la
cual estaba prevista para iniciar el 9 de febrero de 2026, no se pudo iniciar, una vez
que a solicitud realizada por el Alcalde del Municipio de Santa Cruz de Lorica,
mediante comunicado del 4/02/2026 dirigido al contratista, en el cual solicita:
"REPROGRAMACION AL INICIO DE OBRAS DE INTERVENCION”, posponiéndolas sin
una fecha tentativamente de inicio, teniendo como fundamento las siguientes
consideraciones (registro 1y 3):

i. Malla vial Interna: No cuenta con la capacidad ni la resistencia necesarias
para soportar la demanda adicional de trafico pesado y liviano asociado a
situaciones de calamidad publica y emergencias.

ii. Calamidad Publica Departamental: URRA. Generacidn sostenible. Declarada
altera roja operativa en el embalse de URRA.

iii. Decreto No. 0250 (20 DE NOVIEMBRE DE 2025)” POR EL CUAL SE
PRORROGA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO No0.0138 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE LORICA-CORDOBA

Lorica-Chinu, Paso Nacional por Lorica y Viajano-Achi: Las lluvias que se originaron
en la zona afectaron los rendimientos de los trabajos que se venian ejecutando en
estos corredores.

Necocli-Arboletes: Producto del frente frio los puentes ubicados sobre el rio
Mulatos en el PR 16+500 sufrié una afectacion en la aproximacién del costado de
Arboletes dejando interrumpido el transito vehicular a la altura de este punto;
adicionalmente sobre el rio San Juan en la cabecera municipal de San Juan de Uraba
PR 634300 se perdié la aproximacidon del costado de Necocli dejando interrumpido
el transito también en este punto; por estas razones no se han podido terminar los
trabajos que se encuentran pendientes por ejecutar en los corregimientos de
Balsillas y las Cruces de Damaquiel, relacionados con las actividades de instalacién
de mezcla asféltica, obras complementarias, demarcacion y sefializacion (registro 5,
6,7y8).
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19 feb 2026 7:34:04 a.m.
9.33110395N 75.94733358W
Ruta 9003 lorica-monitos
PR30+210 A PR30+280

Registrol: Niveles del Agua, Puente Chimalito. (Paso
Nacional por Lorica)

Registro2: Estado de la inundacién. Construccién de
Gaviones. Moiiitos-Lorica.

paso Nagionalipdr lorica - excavacion

flanten

Registro3: Temporada de lluvias intervencion frente
Paso Nacional por Lorica.

Registro4: Temporada de lluvias intervencién

Lorica-Chinu.

58:10:36a.m

Registro No. 5 y No. 6. Estado del Puente Mulatos. Corredor Necocli-Arboletes. Perdida de aproximacion

costado Arboletes.
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- “: Vikingo
SanJuan:de Uraba
Antioguia

Necocli Arboletes

puente San Juan 63+400

Registro No. 7 y No. 8. Estado del Puente San Juan de Urabd. Corredor Necocli-Arboletes. Perdida de
aproximacion costado Necocli.

2 Justificacion Técnica: La fuerte temporada invernal que afectd los departamentos de Cérdoba
y Antioquia (Subregién de Uraba), generd las siguientes afectaciones:

En la regién de Urabda en el corredor Necocli-Arboletes (ruta 9002) la perdida de las
aproximaciones de dos puentes en el Prl6+500 y en el Pr63+300 interrumpié la
transitabilidad del corredor tanto a nivel vehicular como peatonal. Esta situacién que se
presentd desde el dia 02/02/2026 no ha permitido el paso vehicular de forma normal por el
corredor, dejando con restriccion de movilidad terrestre a las comunidades ubicadas en esta
zona y afectando la ejecucidn de nuestro contrato una vez que nos hacia falta por intervenir
60 metros de instalacién de mezcla asfaltica, obras complementarias y actividades de
sefializacién, las cuales no se han podido ejecutar porque no existe la posibilidad de
transportar los materiales hasta él sitio de ejecucién, por ejemplo la mezcla asféltica la
planta productora se encuentra ubicada en Santa Cruz de Lorica (Cérdoba) y para llegar a los
sitios de los trabajos se debe pasar por el Puente San Juan ubicado en San Juan de Uraba el
cual a la fecha presenta cierre total. Por lo cual nuestro contrato no se ha podido abastecer
de materiales para el avance de las actividades constructivas y a la fecha se encuentran
suspendidas.
En el corredor Mofiitos-Lorica (ruta 9003) el aumento de los niveles del rio Sind y su
afectacion a la cuenca baja creo inundaciones en las ciénagas que rodean el corredor vial y
entre el Pr29+380 y el Pr29+280 donde nos encontrdbamos adelantando los trabajos de
construccién de una contencidn para la banca de la via por medio de un muro en gavién, se
tuvo que suspender la actividad porque los niveles del agua no permitian desarrollar ningtin
tipo de trabajo. Sobre la segunda semana del mes de marzo los niveles del agua comenzaron
a descender y para el dia 25/03/2026 se retomaron las actividades en este corredor.
En el corredor Paso Nacional por Lorica (ruta 2103): con el aumento del rio SinG y su
afectacion a la cuenca baja, la intervencidn del Puente sobre el rio El Cafiito que se tenia
prevista para iniciar el dia 09/02/2026, no se pudo iniciar porque la Alcaldia del Municipio
de Santa Cruz de Lorica solicito aplazar el inicio de los trabajos hasta que se superard la
declaratoria de emergencia tanto Departamental como Municipal. A la fecha los trabajos de
intervencién en este punto no se han podido iniciar.
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=  Para los corredores Lorica-San Onofre (ruta 9004) Paso Nacional por Lorica, Lorica-Momil
(ruta 7801), Viajano-Guayepo (ruta 7403) y Guayepo-Majagual (ruta 7404), la temporada
invernal anédmala que sucedié finalizando el mes de enero y el mes de febrero en la regién
Caribe aumento las precipitaciones generando atrasos en el avance de las obras.

HUCTION CF

3 Justificacion Juridica

3.1 Marco Normativo Aplicable
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, articulo 40, y en el Decreto 1150
de 2007, articulo 16, la prdorroga de contratos estatales es procedente siempre que se
justifique la necesidad de ampliar el plazo, manteniendo la conexidad con el objeto
contractual original y respetando los principios de transparencia, economia y planeacion.

3.2 Jurisprudencia Relevante
La Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, sefiald que las prérrogas contractuales
son validas siempre que respondan a la necesidad de cumplir los fines propios del Estado y
se rijan por los principios de transparencia, eficiencia y planeacion. De igual forma, la
sentencia C-932 de 2007 reafirmd que el contrato estatal es un instrumento al servicio del
interés general, por lo que debe ser flexible frente a las circunstancias que impidan su
ejecucién adecuada.

El Consejo de Estado, en el concepto 2252 de 2015, definié la prérroga como “una
manifestacion de la mutabilidad del contrato estatal, la cual no debe entenderse como un
privilegio del contratista, sino como una herramienta excepcional y legitima para garantizar
la ejecucidn cabal de las prestaciones pactadas, sin que se altere la causa del contrato ni se
vulnere el principio de legalidad”.

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha precisado (concepto
1128 de 1998) que el plazo contractual no constituye un elemento esencial del contrato (en
el sentido del articulo 1501 del Cédigo Civil), por lo cual puede ser modificado por voluntad
comun de las partes, siempre que tal modificacidn esté justificada y se pacte antes del
vencimiento del término original. En la misma linea, la Sentencia 3171 del 24 de agosto de
2005 (Consejo de Estado — Seccién Quinta), indicé que la prorroga tiene sustento legal y
doctrinal claro, siempre que esté orientada a garantizar el cumplimiento del objeto
contractual y no implique desviacidon del mismo.

3.3 Doctrina Administrativa
Colombia Compra Eficiente, mediante concepto C-644 de 2021, diferencié claramente
entre prorrogas y adiciones, sefialando que:

“La prérroga se refiere a la modificacidén del plazo de ejecucidn, figura valida cuando se
fundamentan en nuevas necesidades técnicas u operativas surgidas durante la ejecucién
del contrato, y siempre que cuenten con respaldo presupuestal, técnico y juridico”.
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Este pronunciamiento, en concordancia con el Manual de Interventoria del INVIAS y los
criterios de planeacién contractual, refuerza la legalidad de la solicitud presentada, en
tanto responde a circunstancias sobrevinientes debidamente documentadas, como lo son
la aprobacién tardia de disefios, la aparicion de items no previstos y restricciones
ambientales.
3.4 Principio de Autonomia de la Voluntad

Finalmente, el articulo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales se
rigen también por los principios del derecho privado, entre ellos la autonomia de la
voluntad de las partes, siempre que no se contrarien los fines del Estado. Por tanto, es
juridicamente viable que las partes convengan una modificacidn, adicion o prérroga, como
en este caso, con el fin de dar cumplimiento cabal al objeto contractual y asegurar el interés
publico representado en la infraestructura vial. En conclusion, la solicitud de prérroga No.
2:
= Se encuentra plenamente respaldada por el marco normativo y contractual
vigente.
= No modifica el objeto contractual no requiere adicién.
= Cumple con los principios de legalidad, eficiencia, planeacién y mutabilidad
contractual.
= Y, lo mds importante, busca preservar el interés general y la seguridad vial
nacional, objetivos que rigen toda actuacién contractual del Estado
4 Justificacidn Financiera

Realizar las intervenciones identificadas en los frentes de trabajo durante la ejecucidn actual
del contrato resulta mas eficiente en términos de costos que esperar a la formalizacion de
un nuevo proceso contractual. Esto minimiza los costos indirectos y el tiempo de
movilizacién asociados con la contratacién de nuevos operadores.

Las actividades adicionales son coherentes con el objeto contractual y no alteran el
equilibrio econémico pactado inicialmente. La férmula de precios unitarios con ajustes
garantiza que las nuevas cantidades de obra puedan ser incorporadas sin desvirtuar las
condiciones contractuales originales.

5 Justificacion Presupuestal

La modificacidn solicitada no implica adicidon presupuestal al contrato. Las actividades por
ejecutar estan respaldadas por el presupuesto disponible y sus fuentes de financiacién
debidamente certificadas por la entidad.

6 Justificacion Ambiental y/o Social y/o Predial y/o Sostenibilidad

En consonancia con la Politica de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del
Instituto Nacional de Vias (INVIAS), se considera fundamental que las intervenciones
previstas en el Contrato No. 4089 de 2024 contribuyan al desarrollo de infraestructura
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resiliente, eficiente y ambientalmente sostenible. En este sentido, la prdrroga solicitada se
sustenta en los siguientes puntos clave:

Mitigacion de Impactos Ambientales: Las obras planteadas en los diferentes corredores
buscan atender necesidades criticas de rehabilitacién que no solo mejoran la transitabilidad,
sino que también previenen la degradacidn ambiental de la infraestructura existente.
Intervenciones oportunas contribuyen a reducir emisiones de gases contaminantes
asociadas con los desvios prolongados y el deterioro de las vias. Aseguramiento de la
Conectividad Sostenible: Garantizar la transitabilidad de carga pesada en los corredores
identificados es clave para la sostenibilidad econémica de las regiones beneficiadas. Una
infraestructura vial en dptimas condiciones promueve el uso eficiente de recursos
energéticos en el transporte y facilita el comercio, mejorando la calidad de vida de las
comunidades locales.

Resiliencia ante Cambios Climaticos: La rehabilitacién y mitigacion en los tramos
mencionados integra practicas que fortalecen la capacidad de las vias para resistir eventos
climaticos extremos, alineandose con los objetivos de sostenibilidad del INVIAS. Estas obras
contribuyen a la estabilidad estructural y funcionalidad prolongada de las vias, minimizando
costos de mantenimiento a largo plazo.

|

7 Solicitud del Contratista

Con base en todo lo anterior, nuestro Consorcio DBS Mazi Asdelogy 15 se permite solicitar a la

Interventoria:

7.1 Otorgar concepto favorable a la prérroga No.5 del contrato, por quine (15) dias, extendiendo el
plazo contractual hasta el 15 de Mayo de 2026, permitiendo culminar el objeto contractual con
la calidad y eficacia requeridas.

7.2 Aprobar la reprogramacién del cronograma de obra, conforme a las condiciones técnicas
actuales.

Se adjuntan los siguientes documentos para dar soporte a la solicitud de prérroga.

Programacion de Obra ajustada a la solicitud de prérroga.
Solicitud y Prorroga obra MEPI-MN1-IN-12-FR-1.
Programa de Inversiones actualizado Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1.

Agradecemos su atencién y quedamos atentos a cualquier comentario o solicitud adicional que sea
necesaria para avanzar con este proceso.

REPRESENTANTE LEGAL.
ConsoRrcio DBS MAZI ASDELOGY 15

Revisd: David Rivera B. — Representante Legal
Proyectd: J. Mauricio Gaete R. — Director de Obra
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