
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS 
CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - 
COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; 
MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE

537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26

1 Orden de Inicio 0 días lun 25/11/24 lun 25/11/24
2 REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
58 días lun 25/11/24 mar 21/01/25

3 Revisión de Información Inicial 5 días lun 25/11/24 vie 29/11/24 1
4 Recorridos a Corredores 15 días sáb 30/11/24 sáb 14/12/24 3
5 Levantamientos Topográficos 10 días mié 1/01/25 vie 10/01/25 4FC+17 días
6 Exploración en Campo 10 días mié 1/01/25 vie 10/01/25 4FC+17 días
7 Procesamiento de Información 8 días sáb 11/01/25 sáb 18/01/25 6
8 Elaboración y Presentación de Informes de Diseño 4 días vie 17/01/25 lun 20/01/25 7FC-2 días
9 Aprobación de Informes 1 día mar 21/01/25 mar 21/01/25 8
10 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26
11 SECTOR 1 476 días sáb 25/01/25 vie 15/05/26
12 NECOCLI-ARBOLETES 476 días sáb 25/01/25 vie 15/05/26
13 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 310 días sáb 25/01/25 dom 30/11/25
14 Demolición de estructuras 15 días sáb 25/01/25 sáb 8/02/25 9FC+3 días
15 Remoción de derrumbes 295 días dom 9/02/25 dom 30/11/25 14
16 Mejoramiento de la subrasante con mezcla de 

material  fresado de carpeta asfáltica existente 
con granulares existentes

295 días dom 9/02/25 dom 30/11/25 14

17 Finalización Preliminares y Explanación 0 días dom 30/11/25 dom 30/11/25 15
18 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 335 días dom 9/02/25 vie 9/01/26
19 Geomalla para refuerzo de capas granulares 65 días dom 9/02/25 lun 14/04/25 17FC-295 días
20 Subbase Granular clase A 65 días mar 15/04/25 mié 18/06/25 19
21 Base Granular  clase A 200 días jue 19/06/25 dom 4/01/26 20
22 Base Granular  clase A para bacheo 5 días lun 5/01/26 vie 9/01/26 21
23 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días vie 9/01/26 vie 9/01/26 22
24 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 461 días sáb 25/01/25 jue 30/04/26
25 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-4035 días sáb 10/01/26 vie 13/02/26 23
26 Mezcla densa en caliente MDC-19 30 días sáb 14/02/26 dom 15/03/26 25
27 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 

modificada con polimero tipo I.
76 días sáb 14/02/26 jue 30/04/26 25

28 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo30 días sáb 14/02/26 dom 15/03/26 25
29 Fresado de pavimento asfáltico 120 días sáb 25/01/25 sáb 24/05/25 9FC+3 días
30 Geotextil  para repavimentación 3 días jue 31/07/25 sáb 2/08/25 31
31 Excavación para la reparación de pavimento 

asfál tico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 

67 días dom 25/05/25 mié 30/07/25 29

32 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días dom 15/03/26 dom 15/03/26 28
33 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 270 días lun 27/01/25 jue 23/10/25
34 Excavaciones varias sin clasificar 150 días lun 27/01/25 mié 25/06/25 9FC+5 días
35 Relleno para estructuras con suelo 30 días jue 26/06/25 vie 25/07/25 34
36 Relleno para estructuras con material filtrante 30 días sáb 26/07/25 dom 24/08/25 35
37 Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)20 días jue 26/06/25 mar 15/07/25 34
38 Concreto resistencia f'c 21 MPa 40 días dom 14/09/25 jue 23/10/25 41
39 Concreto resistencia f'c 17 MPa 30 días dom 14/09/25 lun 13/10/25 41
40 Concreto resistencia f'c 14 MPa 20 días sáb 26/07/25 jue 14/08/25 35
41 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)30 días vie 15/08/25 sáb 13/09/25 40
42 Geotextil  No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N10 días jue 26/06/25 sáb 5/07/25 34
43 Material granular drenante 10 días dom 6/07/25 mar 15/07/25 42
44 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)10 días mié 16/07/25 vie 25/07/25 43
45 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días vie 25/07/25 vie 25/07/25 44
46 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 15 días vie 1/05/26 vie 15/05/26
47 Línea de demarcación con pintura en frio 10 días vie 1/05/26 dom 10/05/26 27
48 Marca vial con pintura en fr ío 10 días vie 1/05/26 dom 10/05/26 27
49 Tacha reflectiva bidireccional 10 días vie 1/05/26 dom 10/05/26 27
50 Suministro e instalación de señal  vertical de 

tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

15 días vie 1/05/26 vie 15/05/26 27

51 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días vie 15/05/26 vie 15/05/26 50
52 TRANSPORTES 191 días dom 9/02/25 lun 18/08/25
53 Transporte de materiales provenientes de la 

excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros 
(1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 

19 días jue 31/07/25 lun 18/08/25 31

54 Transporte de materiales provenientes de 
derrumbes para medidos a part ir de cien metros 

90 días dom 9/02/25 vie 9/05/25 15FC-295 días

55 Finalización Transporte 0 días vie 9/05/25 vie 9/05/25 54
56 SECTOR 2 476 días sáb 25/01/25 vie 15/05/26
57 PASO NACIONAL POR LORICA 140 días vie 12/12/25 jue 30/04/26
58 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 80 días vie 12/12/25 dom 1/03/26
59 Demolición de estructuras 5 días vie 12/12/25 mar 16/12/25 187FC-155 días
60 Remoción de alcantarillas 6 días mié 17/12/25 lun 22/12/25 59
61 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para 

terraplenes reforzados con geosintéticos
75 días mié 17/12/25 dom 1/03/26 59

62 Finalización Preliminares y Explanación 0 días lun 22/12/25 lun 22/12/25 60
63 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 75 días mar 23/12/25 sáb 7/03/26
64 Subbase Granular clase A 30 días mar 23/12/25 mié 21/01/26 62
65 Base Granular  clase A 45 días jue 22/01/26 sáb 7/03/26 64
66 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días sáb 7/03/26 sáb 7/03/26 65
67 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 123 días vie 26/12/25 lun 27/04/26
68 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-4015 días dom 8/03/26 dom 22/03/26 66
69 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 15 días lun 23/03/26 lun 6/04/26 68
70 Mezcla densa en caliente MDC-19 20 días mar 7/04/26 dom 26/04/26 69;75
71 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 

modificada con polimero tipo I.
20 días mar 7/04/26 dom 26/04/26 69;75

72 Mezcla densa en caliente MSC-25 20 días mar 7/04/26 dom 26/04/26 69;75
73 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo21 días mar 7/04/26 lun 27/04/26 69;75
74 Fresado de pavimento asfáltico 6 días vie 26/12/25 mié 31/12/25 62FC+3 días
75 Excavación para la reparación de pavimento 

asfál tico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 

6 días jue 1/01/26 mar 6/01/26 74

76 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días lun 27/04/26 lun 27/04/26 70;72;73
77 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 140 días vie 12/12/25 jue 30/04/26
78 Excavaciones varias sin clasificar 60 días vie 12/12/25 lun 9/02/26 187FC-155 días
79 Relleno para estructuras con recebo 20 días mar 10/02/26 dom 1/03/26 78
80 Concreto resistencia f'c 21 MPa 15 días jue 16/04/26 jue 30/04/26 82
81 Concreto resistencia f'c 14 MPa 15 días lun 2/03/26 lun 16/03/26 79
82 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)30 días mar 17/03/26 mié 15/04/26 81
83 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días jue 30/04/26 jue 30/04/26 80
84 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 3 días mar 28/04/26 jue 30/04/26
85 Línea de demarcación con pintura en frio 3 días mar 28/04/26 jue 30/04/26 70;72;73
86 Suministro e instalación de señal  vertical de 

tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

3 días mar 28/04/26 jue 30/04/26 70;72;73

87 Suministro e instalación de señal  vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

3 días mar 28/04/26 jue 30/04/26 70;72;73

88 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días jue 30/04/26 jue 30/04/26 87
89 MOÑITOS-LORICA 277 días lun 21/07/25 jue 23/04/26
90 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 15 días lun 21/07/25 lun 4/08/25
91 Demolición de estructuras 7 días lun 21/07/25 dom 27/07/25 88FC-284 días
92 Remoción de alcantarillas 7 días lun 28/07/25 dom 3/08/25 91
93 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos8 días lun 28/07/25 lun 4/08/25 91
94 Finalización Preliminares y Explanación 0 días dom 3/08/25 dom 3/08/25 92
95 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 110 días lun 4/08/25 vie 21/11/25
96 Subbase Granular clase A 15 días lun 4/08/25 lun 18/08/25 94
97 Base Granular  clase A 95 días mar 19/08/25 vie 21/11/25 96
98 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días vie 21/11/25 vie 21/11/25 97
99 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 260 días jue 7/08/25 jue 23/04/26
100 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-404 días sáb 22/11/25 mar 25/11/25 98
101 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 4 días mié 26/11/25 sáb 29/11/25 100
102 Mezcla densa en caliente MDC-19 90 días dom 30/11/25 vie 27/02/26 101;107
103 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 

modificada con polimero tipo I.
145 días dom 30/11/25 jue 23/04/26 101;107

104 Mezcla densa en caliente MSC-25 10 días dom 30/11/25 mar 9/12/25 101;107
105 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo10 días dom 30/11/25 mar 9/12/25 101;107
106 Fresado de pavimento asfáltico 25 días jue 7/08/25 dom 31/08/25 94FC+3 días
107 Excavación para la reparación de pavimento 

asfál tico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 

30 días lun 1/09/25 mar 30/09/25 106

108 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días vie 27/02/26 vie 27/02/26 102;104;105
109 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 195 días mié 20/08/25 lun 2/03/26
110 Excavaciones varias sin clasificar 60 días mié 20/08/25 sáb 18/10/25 88FC-254 días
111 Relleno para estructuras con recebo 60 días dom 19/10/25 mié 17/12/25 110
112 Concreto resistencia f'c 21 MPa 45 días sáb 17/01/26 lun 2/03/26 114
113 Concreto resistencia f'c 14 MPa 5 días jue 18/12/25 lun 22/12/25 111
114 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)25 días mar 23/12/25 vie 16/01/26 113
115 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días lun 2/03/26 lun 2/03/26 112
116 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 16 días sáb 28/02/26 dom 15/03/26
117 Línea de demarcación con pintura en frio 16 días sáb 28/02/26 dom 15/03/26 102;104;105
118 Suministro e instalación de señal  vertical de 

tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

16 días sáb 28/02/26 dom 15/03/26 102;104;105

119 Suministro e instalación de señal  vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

16 días sáb 28/02/26 dom 15/03/26 102;104;105

120 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días dom 15/03/26 dom 15/03/26 119
121 LORICA-SAN ONOFRE 461 días sáb 25/01/25 jue 30/04/26
122 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 40 días sáb 25/01/25 mié 5/03/25
123 Exacavación en material común de la 

explanación y canales
10 días sáb 25/01/25 lun 3/02/25 9FC+3 días

124 Terraplenes, incluye el suministro y t ransporte 
del material de conformación del terraplén

10 días mar 4/02/25 jue 13/02/25 123

125 Pedraplenes, incluye el suministro y transporte 
del material de conformación del pedraplén

10 días vie 14/02/25 dom 23/02/25 124

126 Mejoramiento de la subrasante con mezcla de 
material  fresado de carpeta asfáltica existente 
con granulares existentes

10 días lun 24/02/25 mié 5/03/25 125

127 Finalización Preliminares y Explanación 0 días mié 5/03/25 mié 5/03/25 126
128 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 57 días jue 6/03/25 jue 1/05/25
129 Subbase Granular clase A 15 días jue 6/03/25 jue 20/03/25 127
130 Base Granular  clase A 30 días vie 21/03/25 sáb 19/04/25 129
131 Base Granular  clase A para bacheo 12 días dom 20/04/25 jue 1/05/25 130
132 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días jue 1/05/25 jue 1/05/25 131
133 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 259 días dom 9/03/25 sáb 22/11/25
134 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5715 días vie 2/05/25 vie 16/05/25 131
135 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 90 días sáb 17/05/25 jue 14/08/25 134
136 Mezcla densa en caliente MDC-19 120 días dom 1/06/25 dom 28/09/25 135
137 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 

modificada con polimero tipo I.
100 días vie 15/08/25 sáb 22/11/25 135

138 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo100 días vie 15/08/25 sáb 22/11/25 135
139 Fresado de pavimento asfáltico 160 días dom 9/03/25 vie 15/08/25 127FC+3 días
140 Excavación para la reparación de pavimento asfált ico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes7 días sáb 16/08/25 vie 22/08/25 139
141 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 7 días sáb 23/08/25 vie 29/08/25 140
142 Geomalla en fibra de v idrio 15 días vie 15/08/25 vie 29/08/25 135
143 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días sáb 22/11/25 sáb 22/11/25 136;138
144 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 254 días mié 20/08/25 jue 30/04/26
145 Excavaciones varias sin clasificar 75 días mié 20/08/25 dom 2/11/25 9FC+210 días
146 Relleno para estructuras con recebo 35 días lun 3/11/25 dom 7/12/25 145
147 Concreto resistencia f'c 21 MPa 64 días jue 26/02/26 jue 30/04/26 149
148 Concreto resistencia f'c 14 MPa 35 días lun 8/12/25 dom 11/01/26 146
149 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)45 días lun 12/01/26 mié 25/02/26 148
150 Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo
10 días dom 23/11/25 mar 2/12/25 136;138

151 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)15 días lun 8/12/25 lun 22/12/25 146
152 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días jue 30/04/26 jue 30/04/26 147;148
153 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 30 días dom 23/11/25 lun 22/12/25
154 Línea de demarcación con pintura en frio 15 días dom 23/11/25 dom 7/12/25 136;138
155 Marca vial con pintura en fr ío 15 días dom 23/11/25 dom 7/12/25 136;138
156 Tacha reflectiva bidireccional 15 días lun 8/12/25 lun 22/12/25 154
157 Estoperol de aluminio con espigo 15 días lun 8/12/25 lun 22/12/25 154
158 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días lun 22/12/25 lun 22/12/25 157
159 LORICA-CHINU 476 días sáb 25/01/25 vie 15/05/26
160 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 21 días sáb 25/01/25 vie 14/02/25
161 Demolición de estructuras 11 días sáb 25/01/25 mar 4/02/25 9FC+3 días
162 Remoción de alcantarillas 10 días mié 5/02/25 vie 14/02/25 161
163 Finalización Preliminares y Explanación 0 días vie 14/02/25 vie 14/02/25 162
164 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 250 días sáb 15/02/25 mié 22/10/25
165 Base Granular  clase A 250 días sáb 15/02/25 mié 22/10/25 163
166 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días mié 22/10/25 mié 22/10/25 165
167 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 442 días mar 18/02/25 mar 5/05/26
168 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-4060 días jue 23/10/25 dom 21/12/25 166
169 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 60 días lun 22/12/25 jue 19/02/26 168
170 Mezcla densa en caliente MDC-19 60 días vie 20/02/26 lun 20/04/26 169
171 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 

modificada con polimero tipo I.
75 días vie 20/02/26 mar 5/05/26 169

172 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo40 días vie 20/02/26 mar 31/03/26 169
173 Fresado de pavimento asfáltico 15 días mar 18/02/25 mar 4/03/25 163FC+3 días
174 Excavación para la reparación de pavimento 

asfál tico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 

7 días mié 5/03/25 mar 11/03/25 173

175 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días lun 20/04/26 lun 20/04/26 170;172
176 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 54 días lun 27/01/25 vie 21/03/25
177 Excavaciones varias sin clasificar 15 días lun 27/01/25 lun 10/02/25 9FC+5 días
178 Relleno para estructuras con recebo 15 días mar 11/02/25 mar 25/02/25 177
179 Concreto resistencia f'c 21 MPa 7 días sáb 15/03/25 vie 21/03/25 181
180 Concreto resistencia f'c 14 MPa 7 días mié 26/02/25 mar 4/03/25 178
181 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)10 días mié 5/03/25 vie 14/03/25 180
182 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días vie 21/03/25 vie 21/03/25 179
183 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 10 días mié 6/05/26 vie 15/05/26
184 Línea de demarcación con pintura en frio 10 días mié 6/05/26 vie 15/05/26 171
185 Suministro e instalación de señal  vertical de 

tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

10 días mié 6/05/26 vie 15/05/26 171

186 Suministro e instalación de señal  vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

10 días mié 6/05/26 vie 15/05/26 171

187 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días vie 15/05/26 vie 15/05/26 186
188 COVEÑAS-SABANETA 84 días sáb 21/02/26 vie 15/05/26
189 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 5 días lun 20/04/26 vie 24/04/26
190 Exacavación en material común de la 

explanación y canales
5 días lun 20/04/26 vie 24/04/26 158FC+118 días

191 Finalización Preliminares y Explanación 0 días vie 24/04/26 vie 24/04/26 190
192 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 10 días sáb 25/04/26 lun 4/05/26
193 Base Granular  clase A 5 días sáb 25/04/26 mié 29/04/26 191
194 Base Granular  clase A para bacheo 5 días jue 30/04/26 lun 4/05/26 193
195 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días lun 4/05/26 lun 4/05/26 194
196 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 14 días mar 28/04/26 lun 11/05/26
197 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-572 días mar 5/05/26 mié 6/05/26 195
198 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 2 días jue 7/05/26 vie 8/05/26 197
199 Mezcla densa en caliente MDC-19 3 días sáb 9/05/26 lun 11/05/26 198
200 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo3 días sáb 9/05/26 lun 11/05/26 198
201 Fresado de pavimento asfáltico 4 días mar 28/04/26 vie 1/05/26 191FC+3 días
202 Excavación para la reparación de pavimento asfált ico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes5 días sáb 2/05/26 mié 6/05/26 201
203 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 2 días jue 7/05/26 vie 8/05/26 202
204 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días lun 11/05/26 lun 11/05/26 199;200
205 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 23 días sáb 21/02/26 dom 15/03/26
206 Excavaciones varias sin clasificar 5 días sáb 21/02/26 mié 25/02/26 158FC+60 días
207 Relleno para estructuras con recebo 6 días jue 26/02/26 mar 3/03/26 206
208 Concreto resistencia f'c 21 MPa 2 días mar 10/03/26 mié 11/03/26 210
209 Concreto resistencia f'c 14 MPa 2 días mié 4/03/26 jue 5/03/26 207
210 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)4 días vie 6/03/26 lun 9/03/26 209
211 Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo
4 días jue 12/03/26 dom 15/03/26 208

212 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)6 días mié 4/03/26 lun 9/03/26 207
213 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días mié 11/03/26 mié 11/03/26 208
214 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 4 días mar 12/05/26 vie 15/05/26
215 Línea de demarcación con pintura en frio 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 199;200
216 Marca vial con pintura en fr ío 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 199;200
217 Tacha reflectiva bidireccional 1 día vie 15/05/26 vie 15/05/26 215
218 Estoperol de aluminio con espigo 1 día vie 15/05/26 vie 15/05/26 215
219 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días vie 15/05/26 vie 15/05/26 217
220 SECTOR 3 119 días sáb 17/01/26 vie 15/05/26
221 VIAJANO-ACHÍ 119 días sáb 17/01/26 vie 15/05/26
222 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 20 días sáb 17/01/26 jue 5/02/26
223 Demolición de estructuras 10 días sáb 17/01/26 lun 26/01/26 158FC+25 días
224 Mejoramiento de la subrasante sin adición de 

material  (mezcla de material fresado de carpeta 
asfál tica existente con granulares existentes)

10 días mar 27/01/26 jue 5/02/26 223

225 Finalización Preliminares y Explanación 0 días jue 5/02/26 jue 5/02/26 224
226 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 60 días vie 6/02/26 lun 6/04/26
227 Subbase Granular clase A 20 días vie 6/02/26 mié 25/02/26 225
228 Base Granular  clase A 25 días jue 26/02/26 dom 22/03/26 227
229 Base Granular  clase A para bacheo 15 días lun 23/03/26 lun 6/04/26 228
230 Finalización Bases, Subbases y Afirmados 0 días lun 6/04/26 lun 6/04/26 229
231 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 92 días lun 9/02/26 lun 11/05/26
232 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5710 días mar 7/04/26 jue 16/04/26 230
233 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 10 días vie 17/04/26 dom 26/04/26 232
234 Mezcla densa en caliente MDC-25 15 días lun 27/04/26 lun 11/05/26 233
235 Mezcla densa en caliente MDC-19 15 días lun 27/04/26 lun 11/05/26 233
236 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo15 días lun 27/04/26 lun 11/05/26 233
237 Fresado de pavimento asfáltico 10 días lun 9/02/26 mié 18/02/26 225FC+3 días
238 Geotextil  para repavimentación 30 días lun 16/03/26 mar 14/04/26 240
239 Geomalla en fibra de v idrio 30 días lun 16/03/26 mar 14/04/26 240
240 Excavación para la reparación de pavimento 

asfál tico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 

25 días jue 19/02/26 dom 15/03/26 237

241 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo 3 días mié 15/04/26 vie 17/04/26 239
242 Finalización Pavimentos Asfálticos 0 días lun 11/05/26 lun 11/05/26 234;235;236
243 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 34 días sáb 17/01/26 jue 19/02/26
244 Excavaciones varias sin clasificar 4 días sáb 17/01/26 mar 20/01/26 158FC+25 días
245 Relleno para estructuras con recebo 5 días mié 21/01/26 dom 25/01/26 244
246 Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)7 días mié 21/01/26 mar 27/01/26 244
247 Concreto resistencia f'c 21 MPa 6 días mar 10/02/26 dom 15/02/26 251
248 Concreto resistencia f'c 17 MPa 4 días mar 10/02/26 vie 13/02/26 251
249 Concreto resistencia f'c 14 MPa 4 días jue 29/01/26 dom 1/02/26 250
250 Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% 

Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)

3 días lun 26/01/26 mié 28/01/26 245

251 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)8 días lun 2/02/26 lun 9/02/26 249
252 Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa 

vaciada 'in situ', incluye la conformación de la 
superficie de apoyo

4 días lun 16/02/26 jue 19/02/26 247

253 Finalización Estructuras y Drenajes 0 días jue 19/02/26 jue 19/02/26 252
254 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 4 días mar 12/05/26 vie 15/05/26
255 Línea de demarcación con pintura en frio 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 234;235;236
256 Marca vial con pintura en fr ío 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 234;235;236
257 Tacha reflectiva bidireccional 1 día vie 15/05/26 vie 15/05/26 255
258 Suministro e instalación de señal  vertical de 

tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 
lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

4 días mar 12/05/26 vie 15/05/26 234;235;236

259 Suministro e instalación de señal  delineador de 
curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de
acero galvanizado retroreflectiva

4 días mar 12/05/26 vie 15/05/26 234;235;236

260 Suministro e instalación de señal  vertical de 
tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina 

4 días mar 12/05/26 vie 15/05/26 234;235;236

261 Defensa metálica 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 234;235;236
262 Sección final 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 234;235;236
263 Captafaro 3 días mar 12/05/26 jue 14/05/26 234;235;236
264 Finalización Señalización y Seguridad Vial 0 días jue 14/05/26 jue 14/05/26 261
265 PROVISIONES 537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26
266 PROVI SIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA
537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26 1

267 PROVI SIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, 7 DÍAS
A LA SEMANA

537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26 1

268 PROVI SIÓN PARA AJUSTES 461 días dom 9/02/25 vie 15/05/26 14
269 VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) 461 días dom 9/02/25 vie 15/05/26 14
270 Finalización Provisiones 0 días vie 15/05/26 vie 15/05/26 268
271 GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA)
537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26

272 Gest ión Social y/o Ambiental y/o Predial y/o 
Sostenibilidad

537 días lun 25/11/24 vie 15/05/26 1

273 Finalización Gestión Social y/o Ambiental y/o Predial 
y/o Sostenibilidad

0 días vie 15/05/26 vie 15/05/26 272
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