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1. TIPO DE INFORME
INFORME PARCIAL INFORME FINAL

Informe Número: ___2______
Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN INTERADMINISTRATIVO

OTRO ¿Cuál?: ___________________________________________

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Convenio N.º: 4133.010.27.1.053-2025

Objeto: “Aunar esfuerzos para fortalecer el laboratorio ambiental y la operación de las
redes de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en la zona urbana de Santiago
de Cali.”
Asociado(s): CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL –
CDER

VALOR TOTAL APORTES
Asociado Económico En especie

DISTRITO SANTIAGO DE CALI - DAGMA $1.960.656.000
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO REGIONAL – CDER $135.985.920

Total aportes del convenio $2.096.641.920
Nombre del (los) supervisor (es): SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA-Subdirectora
de Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA

N.º Teléfono: 602 524 05 80

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminación

x

X
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6 de noviembre de 2025 31 de Julio de 2026

Modificación del convenio: MODIFICACIÓN No. 1: ACUERDAN PRIMERO: Modificar
al convenio interadministrativo No 4133.010.27.1.053-2025 la actividad No 6 de las
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, así: Apoyo para el fortalecimiento operativo y
mantenimiento correctivo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del
Aire – SVCASC: Apoyo en las adecuaciones locativas en las estaciones de monitoreo
de calidad del aire…….
SEGUNDO: ADICIONAR al convenio interadministrativo 4133.010.27.1.053-2025, la
suma de $18.000.000 COP. En consecuencia, el valor total del aporte por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE –
DAGMA asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.960.656.000 COP).
CUARTO: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. El
Contratista se obliga ajustar el valor de las pólizas de cumplimiento al valor adicional
del contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento, No. 4133.010.26.1.636-
2025.

MODIFICACIÓN No. 2: PRIMERO: Modificar la CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, del
convenio interadministrativo, No. 4133.010.27.1.053-2025, la cual quedara así: El plazo
para la ejecución del convenio será contado a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecución, hasta que sean ejecutados y agotados la totalidad
de los recursos, lo anterior sin exceder el 30 de abril de 2026.
SEGUNDO: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. El
Contratista se obliga ajustar el valor de las garantías del convenio interadministrativo
No. 4133.010.27.1.053-2025, de conformidad con la prórroga realizada al plazo de
ejecución.

MODIFICACIÓN No. 3: PRIMERO: modificar la cláusula cuarta forma de pago,
Segundo desembolso de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($413.593.600), Tercer desembolso
Realizar el desembolso final de SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($ 770.000.000)
Tercer desembolso: Realizar el desembolso final de SETECIENTOS SETENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 770.000.000) por concepto de: La ejecución del
término del 100% de la actividad específica 2. Fortalecimiento operativo y tecnológico
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de la red de estaciones de monitoreo de calidad del aire, a través de la operación,
mantenimiento continuo y análisis técnico de información e informe técnico final con
actividades 100% culminadas de todo el convenio.
CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO: “El plazo para la ejecución del convenio será contado a
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta que
sean ejecutados y agotados la totalidad de los recursos, lo anterior sin exceder el 31 de
julio de 2026.”
TERCERO: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. El
asociado se obliga ajustar el valor de las garantías del convenio interadministrativo No.
4133.010.27.1.053-2025, de conformidad con la prórroga realizada al plazo de
ejecución.
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)
Prórroga: MODIFICACIÓN No. 2: Modificar la CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, del
convenio interadministrativo, No. 4133.010.27.1.053-2025, la cual quedara así: El plazo
para la ejecución del convenio será contado a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecución, hasta que sean ejecutados y agotados la totalidad
de los recursos, lo anterior sin exceder el 30 de abril de 2026.
MODIFICACIO No 3: CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO: “El plazo para la ejecución del
convenio será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución, hasta que sean ejecutados y agotados la totalidad de los recursos, lo
anterior sin exceder el 31 de julio de 2026.”
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Asociado: N/A

Concepto Requisito de cumplimiento
Porcentaj
e de

ejecución
Valor

Segundo desembolso

PRODUCTO 1: Un informe
técnico de mantenimiento y
calibración realizado a los equipos
discriminados en las actividades
específicas 1, 4 y 6; Evidencias
documentales y técnicas que
acrediten el cumplimiento de las
metas físicas, tales como registros
de actividades de campo, informes
técnicos de mantenimientos
parciales, fotografías
georreferenciadas, listados de
asistencia, inventario de bienes y
equipos utilizados, y demás
soportes que permitan verificar la
ejecución efectiva de las acciones
convenidas y detalladas en el
segundo desembolso. 100% $413.593.600

PRODUCTO 2: Un Informe
técnico de entrega de equipos con
la respectiva evidencias
documentales y técnicas que
acrediten el cumplimiento de las
metas físicas discriminadas en la
actividad específica 5 del convenio
y demás soportes que permitan
verificar la ejecución efectiva de
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Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito
Especial:

Valor total del
convenio Valor a cancelar Valor acumulado

cancelado Saldo por cancelar

$1.960.656.000 $413.593.600 $777.062.400 $770.000.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: 11 de MAYO de 2026
La certificación será expedida por el revisor fiscal o por representante Legal de acuerdo
con los requerimientos de Ley.
Observaciones al Informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO
No. Obligaciones Estado de avance de la obligación

1 Realizar el 100% de avance de las
actividades específicas 1, 4 y 6 del
convenio en cuestión.

100% de avance

- El contratista apoyó para el fortalecimiento
operativo del Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Aire – SVCASC, mediante
actividades de mantenimiento y calibración
de equipos, sustentada bajo informe
técnico de mantenimiento de los equipos a
intervenir discriminados dentro de la
actividad.

- El contratista ejecutó el fortalecimiento
operativo mediante actividades de
mantenimiento y calibración de los equipos
de monitoreo de ruido ambiental,
sustentada bajo informe técnico de
mantenimiento de los equipos a intervenir
discriminados dentro de la actividad.

- El contratista apoyo para el fortalecimiento
operativo y mantenimiento correctivo de
los equipos del Sistema de Vigilancia de la
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Calidad del Aire – SVCASC.

Relación de evidencias (si aplica): Se anexan
evidencias documentales y técnicas
relacionadas en el Anexo 1 que respaldan el
cumplimiento de las metas físicas establecidas,
tales como registros de actividades de campo,
informes técnicos de mantenimientos, fotografías
georreferenciadas, listados de asistencia,
inventario de bienes y equipos utilizados.
INFORME CORPODESARROLLO 2 (1).pdf

2 Realizar el 100% de avance de las
actividades específicas 5 del
convenio en cuestión.

100% de avance

- El contratista apoyó en el fortalecimiento
tecnológico del Laboratorio Ambiental
mediante la adquisición e instalación de
equipos especializados para monitoreo y
análisis ambiental.

Relación de evidencias (si aplica):
Se anexan evidencias del Informe técnico de
entrega de equipos con la respectiva evidencias
documentales y técnicas relacionadas en el Anexo
2 que acrediten el cumplimiento de las metas
físicas.

Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

N/A
7. FIRMA RESPONSABLES

Firma responsable:

___________________________________
SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA
Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 13 de mayo de 2026
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