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Bogotá D, C. 11 de mayo de 2026 
 
Señor 
JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN 
Subdirector Técnico 
juan.ospina@cundinamarca.gov.co   
 
 
Asunto: Solicitud de suscripción de Modificatorio No. 1 – Inclusión Ítem No Previsto 
NP-1 dentro del Contrato de Obra ICCU-CTO-695 de 2025. 
Ref.: Contrato de Obra No. ICCU-CTO-695 de 2025 cuyo objeto es: 
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO 
URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL 
DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
  
 
Reciba un cordial saludo, 
 
En atención a la solicitud presentada por el contratista de obra CONSORCIO VIAL 
GUASCA – UBALÁ mediante oficio CVGU 181 del 06 de mayo de 2026 y al 
concepto emitido por la interventoría CONSORCIO INTER TS 031 mediante 
comunicación INT-CM-801-150 del 07 de mayo de 2026, relacionado con la 
inclusión del Ítem No Previsto NP-1 denominado: “PILOTE EN CONCRETO DE 
4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7 M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)”. 
Esta Supervisión procede a realizar el análisis técnico, administrativo, financiero y 
jurídico correspondiente, con el fin de sustentar la necesidad de suscribir el 
Modificatorio No. 1 al contrato de obra ICCU-CTO-695 de 2025. 
 
A. ANTECEDENTES 
 

1. El Contrato de Obra ICCU 695 de 2025, tiene como fecha de suscripción del 
contrato 19 de septiembre de 2026. 

2. En el contrato se establece en la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, 
que el valor total corresponde a la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($40.980.472.055,00). 

3. El contrato estipula en su CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, Que: “Una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y de 
ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado 
contará con un plazo máximo de quince (15) MESES, para la ejecución total de las 
obras.”  

4. El acta de inicio se suscribió el cuarto (04) día del mes de noviembre de 2026. 

11 de mayo de 2026 

Al contestar Cite este N°. ICCU-I-2026-0006784 

Folios: 1         Anexos: Si 

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual. 

ASUNTO: Solicitud de suscripción de Modificatorio 
No. 1 – Inclusión Ítem No Previsto NP-1 
dentro del Contrato de Obra ICCU-CTO-
695 de 2025. 
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5. El Contrato de Obra ICCU 695 de 2025, tiene como fecha actual de terminación el 
3 de febrero de 2027. 

6. El documento contractual Anexo 1 - ANEXO TÉCNICO, indica en su numeral 2. 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR, que: 

 
“La vía a intervenir conecta los cascos urbanos de Ubalá, Gachetá y Guasca, priorizando su 
intervención en cuatro sectores   y aproximadamente 9.119 metros de pavimento. Este corredor 
vial está conformado por una calzada de un ancho de vía promedio de 6 metros, con varios 
puntos críticos debido a la geomorfología de la zona, estando en su mayoría pavimentada con 
un estado de conservación variable con patologías que van desde piel de cocodrilo que puede 
evolucionar en pérdida de la carpeta asfáltica hasta ahuellamientos, así como otros tramos 
mejorados o rehabilitados 
recientemente.” 

 
 
B. SOLICITUD DEL CONTRATISTA 

 
Mediante el comunicado CVGU 181 del 6 de mayo de 2026, el CONSORCIO VIAL 
GUASCA – UBALA, menciona lo siguiente:  

 
“(…)  
 

Mediante la presente se remite APU NP 1 - PILOTE EN CONCRETO DE 
4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 
REFUERZO Y ANILLOS). 

Justificación financiera 

Variación de precios 

Item Descripción Vlr. Unitario 

 
4.5 

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN 
MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 
REFUERZO Y ANILLOS) 

 
$ 5,200,000.00 

 
NP1 

PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

 
$ 7,614,068.18 

 
Diferencia (mayor valor) $2,414,068.18 Variación porcentual 46.42% 

 
La variación presentada corresponde al incremento en la resistencia del concreto 
y en el diámetro del pilote, lo cual implica una mayor cantidad insumos en la 
dosificación del concreto por metro cúbico, ajustes en la dosificación del diseño de 
mezcla y mayores exigencias en control de calidad, factores que impactan 
directamente el costo unitario del ítem. 
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Incidencia sobre el presupuesto 
Teniendo en cuenta que, conforme a los diseños entregados por la entidad y 
aquellos que han sido aprobado a la fecha, la necesidad de implementar del Ítem 
NP 1 – PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL, REFUERZO Y 
ANILLOS) se limita al muro ubicado en el sector comprendido entre el K45+091 y 
el K45+117, sector Potreritos, y se establece que su alcance corresponde a una 
longitud total de 90 m, correspondientes a seis (6) caisson de 15 m de 
profundidad cada uno. 
 

Por otra parte, en el marco del proceso de revisión y ajuste de los Estudios y 
Diseños, se estableció que los demás muros de cimentación profunda del proyecto 
serán ejecutados mediante caisson de diámetro 1.8 m, los cuales corresponden al 
ítem 4.6. PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS). 
 
Siendo así, la inclusión del ítem NP1 responde a la necesidad de ajustar las 
especificaciones estructurales de los elementos de cimentación profunda en 
función a las condiciones particulares del sector intervenido, entre el K45+091 y el 
K45+117. 
 
Así pues, desde el punto de vita presupuestal, la inclusión del ítem NP1 se 
enmarca dentro de un balance de cantidades contractuales que contempla: la 
disminución de la cantidad total del ítem 4.5 - PILOTE EN CONCRETO DE  3000 
PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL y la redistribución de cantidades en los ítems NP1 
PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. y 4.6. 
PILOTE EN CONCRETO 
DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M en concordancia con los 
requerimientos actuales de los diseños. Este ajuste, permite adaptar el 
presupuesto del contrato a las condiciones reales de ejecución sin que ello 
implique una modificación significativa al alcance del proyecto. 
 
Con el fin de evaluar la incidencia presupuestal, se realiza un análisis comparativo 
considerando una misma longitud de ejecución (90 m) para los escenarios 
asociados a los ítems 4.5 y NP1, garantizando así la homogeneidad en la 
comparación. 
 
Bajo las condiciones iniciales del contrato, el ítem 4.5 PILOTE EN CONCRETO 
DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) tiene un porcentaje 
de incidencia del 1.14% sobre el valor total del contrato. 
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Item Descripción Und Cant Vlr. Unitario Vlr. Total 

 
4.5 

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 
1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

 
ML 

 
90.0 

 
$ 5,200,000.00 

 
$ 468,000,000.00 

 
Vlr. Total del contrato $ 40,980,341,524.0 % incidencia 1.14% 

 

Por otra parte, la incorporación del Ítem NP 1 – PILOTE EN CONCRETO DE 4000 
PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS), presenta un % de 
incidencia del 1.67% sobre el valor total del contrato. 
 

Item Descripción Und Cant Vlr. Unitario Vlr. Total 

 
NP1 

PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 
EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

 
ML 

 
90 

 
$7,614,068.18 

 
$685,266,136.20 

 
Vlr. Total del contrato $ 40,980,341,524.0 % incidencia 1.67% 

 
La diferencia entre ambos escenarios corresponde a un incremento de 
$217,266,136.20 sobre el valor total del presupuesto (equivalente a 0.53%). No 
obstante, es preciso aclarar que este incremento forma parte del balance del 
contrato, en el cual la reducción del ítem 
4.5 y la redistribución en los ítems 4.6 y NP1 permiten compensar dicha variación. 
 
En consecuencia, el ajuste propuesto no constituye una alteración significativa de 
la estructura financiera del contrato, sino una reconfiguración técnica y 
presupuestal necesaria, orientada a garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones de diseño, mejorar la capacidad estructural de las cimentaciones 
y asegurar la estabilidad de las obras proyectadas en el sector intervenid.” 

 
 
CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA. 
 
Mediante el comunicado INT-CM-801-150 del 7 de mayo de 2026, el CONSORCIO 
INTER TS 031, menciona lo siguiente:  
 

“(…)  
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En conclusión y una vez revisados todos los argumentos expuestos desde la firma 
contratista de obra, manifestamos nuestra conformidad con mismos, destacando 
que efectivamente la necesidad técnica lleva a la creación de este ítem no previsto, 
ya que por diámetro y resistencia de diseño no se asemejan a los ítems 
contractuales. Para ello, fue necesario tomar el precio del insumo denominado 
“Concreto 4000 Psi - fabricado en Obra” y el cual ya había sido definido en la 
estructura de los ítems contractuales y asignar la cantidad correspondiente. Ahora 
y con respecto al comparativo presupuestal realizado, efectivamente el incremento 
asciende a $217,266,136.20, representando con ello una variación del 0,53%, 
donde finalmente es imperante la inversión, dadas las condiciones de diseño.  
 
Finalmente, aclaramos que partiendo de los diseños y por consiguiente la 
pertinencia técnica, esta interventoría avala la solicitud elevada desde la firma 
contratista de obra en lo que respecta a la inclusión del ítem no previsto NP-1.” 

 
CONCEPTO DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obra CONSORCIO VIAL 
GUASCA – UBALÁ y conforme al concepto emitido por la interventoría 
CONSORCIO INTER TS 031, esta Supervisión realizó el análisis integral de los 
soportes técnicos, financieros y presupuestales allegados para la inclusión del Ítem 
No Previsto NP-1. 
 
Como resultado de dicha revisión, se evidenció que la necesidad del ítem no 
previsto se encuentra debidamente sustentada en las condiciones técnicas 
derivadas de los estudios y diseños estructurales aprobados para el sector 
Potreritos, estudios y diseños que se encontraban validados por la entidad y que 
fueron adoptados por el contratista y que en la etapa precontractual se tuvo 
diferencias  en los consignado particularmente respecto a la resistencia del concreto 
y las condiciones geométricas de los pilotes requeridos para las obras de 
cimentación profunda. 
 
Así mismo, se verificó que la inclusión del NP-1 corresponde a una redistribución 
técnica y presupuestal dentro del balance general del contrato, sin modificar el 
objeto contractual ni generar una alteración sustancial de la estructura financiera 
inicialmente pactada. 
 
En ese sentido, esta Supervisión considera procedente la suscripción del 
Modificatorio No. 1 al Contrato de Obra ICCU-CTO-695 de 2025, incorporando el 
Ítem No Previsto NP-1 dentro del alcance contractual, en atención a: 
 

• La necesidad técnica debidamente demostrada.  
• La validación efectuada por la interventoría.  
• La correspondencia del ajuste con los diseños estructurales aprobados.  
• La necesidad de garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de las 

obras proyectadas.  
• La preservación del equilibrio técnico y financiero del contrato.  
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Conforme a lo anterior, esta Supervisión evidenció que el ajuste presupuestal 
derivado de la incorporación del Ítem No Previsto NP-1 corresponde a una 
necesidad real de obra, debidamente soportada técnica y financieramente por el 
contratista y avalada por la interventoría, en cumplimiento de las especificaciones 
estructurales requeridas para el sector intervenido. 
 
Adicionalmente, se verificó que el balance contractual propuesto mantiene la 
trazabilidad presupuestal del contrato y permite redistribuir las cantidades de obra 
conforme a las condiciones reales de ejecución identificadas durante el proceso de 
revisión y ajuste de diseños. 
 
Por lo anterior, esta supervisión recomienda adelantar el trámite correspondiente 
para la suscripción del Modificatorio No. 1, incorporando el Ítem No Previsto NP-1 
PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7 M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)” y el respectivo balance contractual derivado 
del ejercicio de mayores y menores cantidades de obra, sin que ello implique 
modificación del objeto contractual. 
 
Cordialmente, 

 

FlagSigned_52528530 
SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ 
Subdirectora Técnica 
Subdirección de Infraestructura Vial. 

 
Aprobó:  WILSON  GARZÓN CIFUENTES / DCM 
Revisó: WILSON GARZÓN CIFUENTES / DCM 
Proyectó: WILSON GARZÓN CIFUENTES / DCM 
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