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Bogotá, D.C, 07 de mayo de 2026 

 

 

Señores 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA –ICCU 
Atn. Ing. SANDRA ROCIO CASTILLO 
Supervisora del contrato de interventoría 
 
REFERENCIA: Contrato No. 801-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE 
GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 

ASUNTO: Solicitud de inclusión de ítem no previsto NP-01 

  
Por medio de la presente, el CONSORCIO INTER TS 031 quien funge en calidad de 

interventoría al contrato de obra No. ICCU-695-2025, se permite remitir para el trámite 
contractual pertinente, el ítem no previsto definido bajo el consecutivo NP-1 y que tiene 
por descripción “PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. 

CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS), dada la necesidad de su inclusión dentro del 
respectivo contrato de obra. 
 
Lo anterior, se fundamenta mediante la siguiente justificación técnica:  

 
En el marco de la ejecución del contrato, se evidenció que dentro del presupuesto 
contractual se encuentra contemplado el ítem 4.5. PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS). No obstante, al realizar la 

revisión de los estudios y diseños suministrados por la entidad para el sector Potreritos, 
comprendido entre el K45+091 y el K45+117, se identificó que la resistencia especificada 
para el concreto de estos elementos de cimentación corresponde a 4000 psi. 
 
Esta especificación técnica genera una diferencia sustancial frente a lo inicialmente 

presupuestado, toda vez que la resistencia del concreto incide directamente en la 
dosificación, costos de producción, control de calidad y desempeño estructural del 
elemento, siendo necesario garantizar el cumplimiento estricto de las especificaciones de 

diseño. 
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En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a los estudios y diseños entregados 
por la entidad —los cuales son de obligatorio acatamiento dentro del desarrollo del 
contrato—, se hace necesario ajustar el alcance del ítem 4.5. PILOTE EN CONCRETO DE 
3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) contemplado en el contrato, 

en lo relacionado con la resistencia del concreto. 
 
Por lo anterior, se establece la creación del Ítem NP 1 – PILOTE EN CONCRETO DE 4000 
PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN 
EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS), el cual permite reconocer 

las condiciones reales de ejecución requeridas en obra y asegurar la correcta 
construcción de los elementos de cimentación conforme a los parámetros estructurales 
definidos por la entidad contratante en sus propios diseños. 
 
Este ajuste no obedece a modificaciones discrecionales del contratista, sino a la 

necesidad de ajustar el presupuesto contractual con las especificaciones técnicas de 
diseño suministradas por la entidad, garantizando así la estabilidad, seguridad y 
durabilidad de la obra. 
 

En lo que respecta a la justificación financiera, se tiene lo siguiente:  
 

 
 
La variación presentada corresponde al incremento en la resistencia del concreto y en el 
diámetro del pilote, lo cual implica una mayor cantidad insumos en la dosificación del 

concreto por metro cúbico, ajustes en la dosificación del diseño de mezcla y mayores 
exigencias en control de calidad, factores que impactan directamente el costo unitario 
del ítem. 
 
Incidencia sobre el presupuesto 

 
Teniendo en cuenta que, conforme a los diseños entregados por la entidad y aquellos que 
han sido aprobado a la fecha, la necesidad de implementar del Ítem NP 1 – PILOTE EN 
CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

se limita al muro ubicado en el sector comprendido entre el K45+091 y el K45+117, 
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sector Potreritos, y se establece que su alcance corresponde a una longitud total de 90 
m, correspondientes a seis (6) caisson de 15 m de profundidad cada uno. 
 
Por otra parte, en el marco del proceso de revisión y ajuste de los Estudios y Diseños, se 
estableció que los demás muros de cimentación profunda del proyecto serán ejecutados 

mediante caisson de diámetro 1.8 m, los cuales corresponden al ítem 4.6. PILOTE EN 
CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS). 
Siendo así, la inclusión del ítem NP1 responde a la necesidad de ajustar las 
especificaciones estructurales de los elementos de cimentación profunda en función a 

las condiciones particulares del sector intervenido, entre el K45+091 y el K45+117. 
 
Así pues, desde el punto de vita presupuestal, la inclusión del ítem NP1 se enmarca 
dentro de un balance de cantidades contractuales que contempla: la disminución de la 
cantidad total del ítem 4.5 - PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 

CONSTRUCCIÓN MANUAL y la redistribución de cantidades en los ítems NP1 PILOTE 
EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. y 4.6. PILOTE EN 
CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M en concordancia con los 
requerimientos actuales de los diseños. Este ajuste, permite adaptar el presupuesto del 

contrato a las condiciones reales de ejecución sin que ello implique una modificación 
significativa al alcance del proyecto. 
 

Con el fin de evaluar la incidencia presupuestal, se realiza un análisis comparativo 
considerando una misma longitud de ejecución (90 m) para los escenarios asociados a 

los ítems 4.5 y NP1, garantizando así la homogeneidad en la comparación. 
 
Bajo las condiciones iniciales del contrato, el ítem 4.5 PILOTE EN CONCRETO DE 3000 
PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) tiene un porcentaje de 

incidencia del 1.14% sobre el valor total del contrato. 
 

 
 
Por otra parte, la incorporación del Ítem NP 1 – PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, 
DIÁMETRO EXTERNO 1.7M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 

CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS), presenta un % de incidencia 
del 1.66% sobre el valor total del contrato. 
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La diferencia entre ambos escenarios corresponde a un incremento de $217,266,136.20 
sobre el valor total del presupuesto (equivalente a 0.53%). No obstante, es preciso aclarar 
que este incremento forma parte del balance del contrato, en el cual la reducción del 
ítem 4.5 y la redistribución en los ítems 4.6 y NP1 permiten compensar dicha variación. 

 
En consecuencia, el ajuste propuesto no constituye una alteración significativa de la 
estructura financiera del contrato, sino una reconfiguración técnica y presupuestal 
necesaria, orientada a garantizar el cumplimiento de las especificaciones de diseño, 
mejorar la capacidad estructural de las cimentaciones y asegurar la estabilidad de las 

obras proyectadas en el sector intervenido.  
 
En conclusión y una vez revisados todos los argumentos expuestos desde la firma 
contratista de obra, manifestamos nuestra conformidad con mismos, destacando que 
efectivamente la necesidad técnica lleva a la creación de este ítem no previsto, ya que 

por diámetro y resistencia de diseño no se asemejan a los ítems contractuales. Para ello, 
fue necesario tomar el precio del insumo denominado “Concreto 4000 Psi - fabricado en 
Obra” y el cual ya había sido definido en la estructura de los ítems contractuales y 
asignar la cantidad correspondiente. Ahora y con respecto al comparativo presupuestal 

realizado, efectivamente el incremento asciende a $217,266,136.20, representando con 
ello una variación del 0,53%, donde finalmente es imperante la inversión, dadas las 
condiciones de diseño. 
 
Finalmente, aclaramos que partiendo de los diseños y por consiguiente la pertinencia 

técnica, esta interventoría avala la solicitud elevada desde la firma contratista de obra 
en lo que respecta a la inclusión del ítem no previsto NP-1. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
  
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
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Anexos:  Tres (3) archivos en PDF 


