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1. INTRODUCCION 

 
El departamento de La Guajira es uno de los territorios más vulnerables del país ante el cambio climático. Fenómenos como las 

sequías extremas, la alteración de los ciclos de lluvias y la degradación de ecosistemas estratégicos han comprometido gravemente la 

seguridad alimentaria y el acceso al agua. A este escenario se suma una gestión de residuos sólidos con deficiencias críticas en la 

recolección y disposición final, lo cual genera focos de contaminación que agravan la crisis de salud pública y ambiental en sus 15 

municipios. 

 

 
Más allá de mitigar los daños actuales, esta iniciativa propone un modelo de desarrollo sostenible centrado en la preservación de los 

recursos naturales y el bienestar social en La Guajira. El proyecto define una hoja de ruta clara que se alinea con los objetivos del Plan de 

Desarrollo Departamental 2024-2027, garantizando una gestión coherente con las políticas territoriales. 



 

 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
El proyecto se está ejecutando de manera simultánea en los 15 municipios que integran el departamento de La Guajira, Colombia. 

Para una implementación eficiente, la ubicación se desglosa en las tres subregiones del departamento: 

a. Alta Guajira: 

o Uribia 

o Manaure 

b. Media Guajira: 

o Riohacha (Distrito Especial, Turístico y Cultural) 

o Maicao 

o Dibulla 
c. Baja Guajira: 

o Albania 

o Hatonuevo 

o Barrancas 

o Fonseca 

o Distracción 

o San Juan del Cesar 

o El Molino 

o Villanueva 

o Urumita 

o La Jagua del Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

CONVENIO DE ASOCACIÓN: No. CO1.0CNTR.8484495 de 2025 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO, RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
RESIDUOS EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 2025 

NIT: 902002368-6 

REPRESENTANTE LEGAL: ANGIE CAROLINA AMAYA POLO 
C.C. 1.124.056.013 de Maicao-La Guajira 

VALOR: El valor total de la presente contratación asciende a la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
($2.476.558.659) M/CTE 
De este monto: 
El DEPARTAMENTO asumirá dentro de su presupuesto para las 
actividades propuestas la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($2.228.902.793,10) 
M/CTE. Los cuáles serán entregados en dinero a la Entidad Sin Ánimo de Lucro 
adjudicataria. 
La cofinanciación a cargo del CONVINIENTE será, como mínimo, de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILOCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS ($247.655.865,90) M/CTE. 

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de hasta el TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato en la 
plataforma SECOP II, una vez suscrita el acta de inicio, expedido el registro 
presupuestal, aprobada la garantía y cancelados los 
impuestos departamentales y nacionales correspondientes. 

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de hasta el TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE 2025 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

819 de 01 de septiembre de 2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 3320 del 28 de octubre de 2025 

PORCENTAJE—VALOR ANTICIPO: 30% - $ 668.670.838,00 

 
Con el Proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

CAMBIO CLIMÁTICO, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE RESIDUOS", nace debido a los desafíos ambientales críticos derivados de su vulnerabilidad climática y las 

deficiencias estructurales en el manejo de residuos en los 15 municipios del territorio. 

 

 



 

 

 

Esta iniciativa se fundamenta avanzar en cuatro pilares estratégicos: la Educación Ambiental; la adaptación al Cambio Climático; la 

Restauración Ecológica y la Gestión Sostenible de Residuos. Todo esto articulando con las juntas de acción comunal, instituciones 

educativas, cabildos indígenas, líderes barriales y demás actores. 

Objetivos de la Implementación 

• Fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDA) en el Departamento de La Guajira, integrando el arte y la cultura como herramientas de sensibilización. 

 
• Capacitar a líderes comunitarios, autoridades locales y población educativa, en la sostenibilidad ambiental, 

restauración ecológica y gestión integral de residuos 

 
El proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO, RESTAURACIÓN ECOLOGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN LOS 15 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” busca: 

 

- Fortalecer la educación ambiental en los 15 municipios del departamento de la Guajira 

- Desarrollar acciones integrales de restauración ecológica en el departamento de la Guajira 

- Implementar un sistema sostenible de gestión de residuos 
 

 
4. GESTION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

 

OBLIGACION CONTRACTUAL AVANCE 

 
 

 
Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en el proyecto de inversión, los documentos 
precontractuales, las cláusulas del contrato y la oferta 
presentada por el contratista. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado, se ejecutaron las actividades 
previstas, garantizando que cada acción estuviera alineada con el 
objeto contractual y el proyecto de inversión. 
El cumplimiento se evidencia en el desarrollo de los productos 
entregados, los cuales respetan estrictamente las especificaciones 
técnicas de la oferta presentada y las cláusulas del contrato 

 
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones 
establecidas. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado el contrato se ha 
desarrollado según las condiciones establecidas y realizando 
las actividades previstas. 

Realizar el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta 
económica. 

Descripción del avance: 
Se realizó el aporte de cofinanciación correspondiente al periodo 
reportado por valor de DOSCIENTOS 



 

 

 

 CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS 
($247.655.865,90) M/CTE, de acuerdo con el compromiso adquirido 
en la propuesta económica, Dicho aporte fue destinado a los 
Puntos ecológico reglamentario con estructura metálica de tres 
puestos con canecas de 100 litros tapa vaivén (Incluye materiales 
requeridos para su instalación) 

 

 

 

 
 

 
Encargarse de realizar las jornadas de divulgación. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se le dio cumplimineto a la obligación 
de realizar las jornadas de divulgación, por medio de una 
estrategia (mediante afiches, perifoneo, redes sociales, emisoras 
comunitarias y voz a voz) de comunicación territorial que 
asegurando que la 
información del proyecto llegue 15 municipios del 
Departamento La Guajira. 

 
Encargarse del apoyo logístico de todas las actividades a 
adelantarse. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se garantizó la 
disponibilidad  de recursos humanos,  técnicos  y 
materiales necesarios para la operación ininterrumpida del proyecto. 

Suministrar el recurso humano necesario para la ejecución del 
proyecto. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se garantizó un equipo 
interdisciplinario que ha permitido el buen desarrollo del proyecto. 

Suministrar los insumos logísticos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se suministró los insumos logísticos 
necesarios para la ejecucion de todas las 
actividades del proyecto. 



 

 

 

Realizar la publicidad de las actividades del proyecto. 
Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se ha ejecutado un plan de comunicación 
que garantice la visibilidad, transparencia y 
participación ciudadana, de las actividades del proyecto. 

 

 
Realizar las jornadas de sensibilización. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado sen desarrollado las jornadas de 
sensibilizacion como una estrategia pedagógica presencial a 
líderes comunitarios, autoridades locales y población educative, 
con el fin de 
transformar la cultura Ambiental. 

 
Ofrecer hidratación. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se suministró la hidratacion 
necesaria para la ejecucion de todas las actividades del proyecto 

 
Ofrecer transporte 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se suministró el transporte necesario 
para la ejecucion de todas las actividades del proyecto 

Ofrecer los demás componentes que se señalen en la 
propuesta. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo se dispuso de los demás componentes que se 
señalan en la propuesta. 

Presentar en el SECOP II la factura de venta electrónica (en 
caso de estar obligado) o su equivalente, previa certificación del 
Supervisor del 
contrato. 

Descripción del avance: N/A 

Garantizar la correcta utilización de los recursos asignados, 
asegurando su destinación exclusiva a las actividades 
previstas en el proyecto. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado, se utilizaron de manera correcta los 
recursos asignados, asegurando su destinación exclusiva a las 
actividades previstas en el 
proyecto. 

Responder por la calidad de los bienes, insumos, equipos y 
servicios adquiridos o instalados en ejecución del contrato, 
asegurando su funcionamiento y durabilidad. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se respondió por la calidad de los 
bienes, insumos, equipos y servicios adquiridos o instalados en 
ejecución del contrato, asegurando su 
funcionamiento y durabilidad. 

Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato. 

Descripción del avance: 
Durante el periodo reportado se cumplió con las demás 
obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 



 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

a. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

Estas jornadas son espacios de encuentro y reflexión diseñados para la ciudadanía en general —incluyendo niños, jóvenes, adultos, 

líderes, organizaciones y comunidades étnicas—. A través de metodologías lúdicas, culturales y experienciales, se integra la educación 

con la acción ambiental directa. Su propósito es generar conciencia sobre las problemáticas del entorno inmediato, promover buenas 

prácticas (como el reciclaje y la reforestación) y fortalecer el conocimiento sobre derechos y deberes ambientales, incentivando la 

participación activa como punto de partida para la ejecución del proyecto. 

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en el departamento de La Guajira, se llevaron a cabo jornadas de 

sensibilización en sus 15 municipios. Debido a la diversidad ecosistémica de los 15 municipios de La Guajira, el proyecto implementa un 

enfoque territorializado que adapta cada jornada a la realidad ambiental local. 

El despliegue de estas actividades se realizó conforme al siguiente cronograma: 
 

ITEM MUNICIPIO DIA HORA 

1 FONSECA 18/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

2 SAN JUAN DEL CESAR 18/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

3 BARRANCAS 19/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

4 HATONUEVO 19/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

5 VILLANUEVA 20/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

6 DISTRACCION 20/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

7 URUMITA 21/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

8 LA JAGUA DEL PILAR 21/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

9 EL MOLINO 21/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

10 MAICAO 22/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

11 ALBANIA 22/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

12 DIBULLA 24/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

13 RIOHACHA 24/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

14 URIBIA 25/11/2025 9:00 a.m. – 11:00 .am 

15 MANAURE 25/11/2025 2:00 p.m. – 04:00 pm 

 
En cumplimiento del Plan de Medios del proyecto, se garantizó una convocatoria masiva y efectiva en cada municipio. Esta 

estrategia de difusión incluyó el uso de herramientas tradicionales y digitales como perifoneo local, emisoras comunitarias y redes 

sociales. Asimismo, se fortaleció la comunicación directa a través de afiches informativos y el "voz a voz" liderado por gestores 

territoriales, asegurando que el mensaje llegara a los rincones más apartados de la comunidad. 

Como evidencia del proceso de implementación, se elaboraron actas de socialización debidamente documentadas con 

registros de asistencia y fotografía. Se certifica, además, que el personal vinculado posee el perfil técnico adecuado y ha logrado una 

concertación social efectiva en cada uno de los 15 municipios de La Guajira. 



 

 
A continuación, se describe el perfil y la composición del equipo profesional encargado de liderar las jornadas de ejecución en el 

territorio: 
 

PERFIL CANTIDAD 

Coordinador pedagógico 2 

Profesional del área social 2 

Apoyo operativo 30 
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Las jornadas de sensibilización ambiental comunitaria concluyeron como un hito fundamental para la 

sostenibilidad del territorio, demostrando que la educación ambiental es la herramienta más poderosa para la 

transformación social. El éxito de estos encuentros no solo radicó en la asistencia masiva de niños, jóvenes, 

adultos y comunidades étnicas, sino en la capacidad de conectar el conocimiento técnico con la realidad 

cotidiana de los habitantes, logrando el impacto proyectado desde su planificación. 

 

A través de metodologías lúdicas y culturales, se logró trascender la teoría para convertir la protección del 

entorno en un compromiso compartido. El espacio permitió que la comunidad no solo identificara sus problemas 

ambientales inmediatos, sino que se empoderara mediante el reconocimiento de sus derechos y deberes 

ambientales. La promoción de prácticas como el reciclaje, la reforestación y el uso eficiente de los recursos 

naturales dejó de ser una instrucción externa para convertirse en una meta colectiva, fortaleciendo el tejido 

social en torno al cuidado de los ecosistemas locales. 

 

En conclusión, la culminación exitosa de estas jornadas marca una apertura sólida y legítima para la ejecución 

del proyecto. La participación activa y entusiasta de los líderes y las organizaciones locales asegura que las 

acciones que inician ahora cuentan con el respaldo de una comunidad informada, motivada y consciente. Este 

proceso reafirma que, cuando se combina la comunicación asertiva con la acción participativa, se sientan las 

bases para un futuro donde el equilibrio entre el ser humano y su entorno es una prioridad innegociable. 

 



 
 
 
 
 
 
 
5.3 CREACION DE ECOESCUELAS POR MUNICIPIO 

El proyecto de Ecoescuelas se estructura como un proceso de transformación integral que busca trascender la 

educación ambiental tradicional. Su objetivo central es suministrar un conjunto de herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que permitan a la comunidad educativa no solo identificar y analizar sus 

problemáticas ambientales, sino apropiarse de ellas para generar soluciones reales.  

Esta iniciativa marca la transición fundamental de la conciencia individual a la gestión institucional. 

Las Ecoescuelas se consolidan como nodos estratégicos de sostenibilidad que no solo transforman el entorno 

escolar, sino que proyectan su impacto ambiental a escala municipal. A través de la articulación con las 

Secretarías de Educación —tanto departamental como municipales—, se garantiza que la cultura ambiental se 

convierta en un modelo de gestión sostenible, replicable y coherente con las necesidades del territorio. 

Bajo esta premisa, y con el propósito de estandarizar el proceso, se ha desarrollado la GUÍA METODOLÓGICA 

PARA LA CREACIÓN DE ECOESCUELAS, una herramienta técnica diseñada para orientar la implementación 

efectiva de este modelo en el territorio. 

Con el fin de fortalecer la educación ambiental y la gestión ambiental escolar, se desarrollaron las tareas 

necesarias para la creación y/o fortalecimiento de las Ecoescuelas en las instituciones educativas priorizadas, 

las cuales fueron las siguientes:  

 

ITEM  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO 

1 INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL  ALBANIA 

2 INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI BARRANCAS 

3 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DIBULLA 

4 INSTITUCION EDUCATIVA GLADIS BONILLA DE GIL DISTRACCION 

5 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES EL MOLINO 

6 INSTITUCION AGROPECUARIA DE FONSECA FONSECA 

7 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO HATONUEVO 

8 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ LA JAGUA 

9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA # 9 MANUEL ROSADO IGUARAN MAICAO 

10 INSTITUCIÓN EDUCATIVA URBANA MIXTA N° 1 MANAURE 

11 CENTRO DE INTEGRACIÓN POPULAR (IPC) RIOHACHA 

12 INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ROMERO DE QUINTERO  SAN JUAN DEL CESAR 

13 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO URIBIA 

14 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA URUMITA 

15 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRA DANGOND DAZA VILLANUEVA 

 

La priorización de los Establecimientos Educativos se efectúo teniendo en cuenta el interés de la comunidad 

educativa, las condiciones ambientales del entorno y la disposición para la implementación de procesos de 

educación ambiental. Donde se abordaron temas tales como: metodologías lúdicas y didácticas para el aula, 

enfoque diferencial (étnico, rural, de género), evaluación ambiental escolar y socialización de experiencias, 

marco normativo de la educación ambiental, formulación y actualización de los proyectos ambientales escolares 

PRAE. 



 
 
 
 
 
 
 
Con estas capacitaciones buscamos Fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en los 

docentes, y así mismo unificar esfuerzo con los docentes para preparar y educar a los estudiantes en base en 

los temas tratados. 

 

Se desarrollaron: 

 

• Revisión general de las prácticas ambientales existentes en la institución, tales como el manejo de 

residuos sólidos, el uso eficiente del agua y la energía, y las acciones de sensibilización ambiental 

adelantadas previamente. 

• Identificación del estado de formulación e implementación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), 

evaluando su nivel de apropiación por parte de la comunidad educativa y su articulación con el contexto 

territorial. 

• Análisis preliminar de las principales problemáticas ambientales que afectan tanto el entorno escolar 

como la comunidad circundante, considerando factores como generación de residuos, hábitos de 

consumo, condiciones sanitarias y relación de la institución con su entorno urbano. 

• Evaluación del nivel de participación e involucramiento de docentes, estudiantes y personal 

administrativo en actividades ambientales, así como las capacidades instaladas dentro de la institución 

para liderar procesos de educación ambiental. 

 

CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE ECOESCUELA EN LOS 15 MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA 

Del 20 de noviembre al 20 de diciembre 2025 

  SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Selección y diagnóstico inicial de la institución         

Fortalecimiento del equipo dinamizador del PRAE         

Diseño del modelo de Ecoescuela         

 


