
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES-GR5 DIRECCIÓN TERRITORIAL:

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 2715 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2884 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/11/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE
1 N.A. 22/01/2025 22/01/2025
2 N.A. 6/08/2025 6/08/2025
3 N.A. 11/09/2025 11/09/2025
3 1 22/09/2025 22/09/2025
4 N.A. 12/12/2025 12/12/2025
4 1 16/02/2026 16/02/2026
4 2 13/03/2026 16/03/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/05/2026
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:

16/03/2026

Consideraciones

Antecedentes. El Consorcio Tauri 2, en el marco del contrato de obra No. 2715 de 2023, mediante comunicado TAURI-2-OF-389-2025 del 02 de diciembre de 2025, presento solicitud formal
de suspensión temporal de actividades el cual fue aprobado por la interventoría y el instituto nacional de vías INVIAS, comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de
2026, y mediante comunicado TAURI-2-OF-397-2026 se solicito ampliacion No. 1 a la suspencion No. 4 la cual fue otogeado para el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2026 al 15
de marzo de 2026 y mediante comunicado TAURI-2-OF-404-2026 se solicitó ampliación No. 2 a la suspensión No. 4 la cual fue otorgada para el periodo comprendido entre el 16 marzo de
2026 al 15 de abril de 2026, con fecha de reanudación el 16 de abril de 2026  

En atención a lo expuesto en el Acta de Suspensión No. 4, y las ampliaciones No. 1 y No. 2 de la misma, considerando que los causales allí descritos persisten en la zona de influencia del
proyecto, mediante comunicado TAURI2-OF-406-2026 del 10 abril de 2026 el Consorcio Tauri 2 se permite solicitar la ampliación No. 3 de dicha suspensión del 16 de abril de 2026 al 18 de
mayo de 2026 con nueva fecha de reanudación el 19 de mayo de 2026 

17.737.369.496,00$                                 

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 
mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

FECHA DEL ACTA
PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓNHASTA

21/10/2025 22/10/2025

15/03/2026
15/04/2026 16/04/2026

21/09/2025 22/09/2025
18/08/2025 19/08/2025

15/02/2026 16/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en
ella contenida, especialmente respecto a:
 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.
3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el
Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.
4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones
vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONSORCIO TAURI 2
(Nombre o razón social del Contratista)

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

 

CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

6/03/2025 7/03/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN 
No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No.

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PÁGINA

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 
3,…, etc.)



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PÁGINA

NOTAS:

Por lo expuesto anteriormente, el Consorcio Tauri 2 solicita la ampliación de la suspensión desde el 16 de abril de 2026 hasta el 18 de mayo de 2026, estableciendo como fecha de
reanudación el 19 de mayo de 2026, toda vez que continúan presentándose las causales que dieron origen a la suspensión NO. 4.

En efecto: Se relacionan enlaces para corrobar la informacion antes descrita.

https://caracol.com.co/2025/04/16/autoridades-en-el-caqueta-evaluaron-amenazas-de-paro-armado/

https://www.elpais.com.co/judicial/cambios-en-la-guerra-el-confinamiento-impacto-a-20765-personas-en-los-dos-primeros-meses-de-2026-y-triplico-al-desplazamiento-0138.html

https://www.radionacional.co/noticias-colombia/cartagena-del-chaira-se-moviliza-por-la-vida-la-paz-y-la-convivencia

https://www.elpais.com.co/judicial/se-agudiza-la-crisis-humanitaria-en-san-vicente-del-caguan-caqueta-por-los-combates-entre-grupos-armados-ilegales-0929.html

https://caracol.com.co/2026/03/04/tres-militares-muertos-y-uno-herido-tras-emboscada-de-disidencias-farc-en-caqueta/

https://www.pares.com.co/comunidades-confinadas-la-guerra-que-no-cesa-en-el-caqueta/

https://www.pares.com.co/comunidades-confinadas-la-guerra-que-no-cesa-en-el-caqueta/

https://caracol.com.co/2026/02/20/defensoria-emite-alerta-temprana-por-riesgo-de-ataques-en-zona-rural-de-caqueta/

https://abranoticias.com/en-operativo-contra-las-disidencias-mueren-tres-militares/

La ocurrencia de estos hechos dentro del periodo de suspensión y con anterioridad a la fecha de reactivación automática demuestra que no están dadas las condiciones necesarias para
reanudar la ejecución contractual.

Persistencia y agravamiento de la situación de seguridad (línea de tiempo) 

Debe resaltarse que, durante el periodo de suspensión No. 4 y sus ampliaciones No. 1 y No. 2, se presentaron hechos graves, reiterados y de público conocimiento que evidencian que las
condiciones de seguridad no solo no han mejorado, sino que, por el contrario, se han intensificado significativamente.

En efecto, diversos medios de comunicación nacionales y portales especializados han documentado el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Caquetá, derivado
principalmente de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública. Como consecuencia de estas disputas por el control territorial, se
ha reportado el confinamiento de comunidades rurales, lo que ha provocado restricciones críticas a la movilidad, desabastecimiento de alimentos y la parálisis de las actividades educativas y
productivas en amplias zonas del departamento.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en las que advierte sobre el riesgo inminente de ataques y el progresivo deterioro de la seguridad en el área rural,
confirmando la persistencia del conflicto y la vulnerabilidad de la población civil. Asimismo, la opinión pública ha conocido hechos recientes de alteración del orden público, como los ataques
armados contra tropas del Ejército Nacional en operaciones de control, los cuales han dejado militares muertos y heridos; estos eventos ratifican la vigencia de las acciones violentas y la falta
de garantías en el territorio.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de la suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023, realizada por el contratista Consorcio Tauri 2, mediante comunicado TAURI2-OF-406-
2026 de fecha 10 de abril de 2026, por un plazo desde el 16 de abril de 2026, hasta el 18 de mayo de 2026 y con fecha de reanudación el 19 de mayo de 2026 y con nueva fecha de
finalización del contrato de obra el 06 de JUNIO de 2026, esto considerando que los causales que llevaron a la suspensión No 4 de contrato de obra persisten en la zona de influencia del
proyecto, continúan imposibilitando el desarrollo seguro y adecuado de las actividades de obra. En consecuencia, se hace necesario prorrogar la suspensión No 4 del contrato en referencia, en
tanto no se han superado las circunstancias que afectan la ejecución técnica y logística del contrato.

Esta solicitud se fundamenta principalmente en la persistencia y agravamiento de la situación de seguridad que se sigue presentando no solo en el municipio de San Vicente del Caguán si no
en todo el departamento del Caquetá y en general en la región de la Amazonía. 

Así las cosas, ponemos en su conocimiento la solicitud de ampliación No 3 de la suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023, la cual como interventoría manifestamos que lo
expresado por el contratista de obra en el comunicado TAURI2 -OF-406-2026 de fecha 10 de abril de 2026, corresponde con la realidad de los hechos que se viven actualmente el municipio
de San Vicente del Caguán y en el departamento del Caquetá, que son de conocimiento público.

Razón por la cual, como interventoría avalamos la solicitud realizada por el contratista de obra Consorcio Tauri 2, en cuanto a la solicitud de ampliación No 3 de la suspensión No 4 del contrato
de obra 2715 de 2023, desde el 16 de abril de 2026 hasta el 18 de mayo de 2026 con reinicio automático o reanudación el 19 de mayo de 2026 y con fecha de finalización del contrato de obra 
el 6 de junio de 2026.

Asi mismo, manifestamos que, si los causales y/o motivaciones que llevaron a la ampliación No 3 de la suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023 se superan antes de la fecha de
reanudación, se procederá a reanudar el contrato de manera anticipada.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía
única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones
administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta
de Reanudación del Contrato de Obra.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de
funciones vigente.



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PÁGINA

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 12 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 19 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 6 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Representante legal o su Apoderado 
Contratista CONSORCIO TAURI 2
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma
Nombre: CESAR PALACIOS WILCHES
Representante legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el 
presente formato.

(Mes) (Año)
MAYO de 2026

de 2026
(Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES
COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR
MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS
MENCIONADOS.

Subdirectora de Vías Regionales

(Mes)

JUNIO

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

DICIEMBRE de 2025

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en 
el presente formato.

ACERO VARGAS 
DENICE 
BIBIANA

Firmado 
digitalmente por 
ACERO VARGAS 
DENICE BIBIANA
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TAURI2-OF-406-2026 

Bogotá D.C. 10 de abril de 2026 
 
 

Señores 
CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027 

Atn. Ing. CESAR AUGUSTO PALACIOS  
Representante Legal de Interventoría Ciudad 

 

Ref.: Contrato de obra 2715 de 2023: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NO. 4. 

 
El Consorcio Tauri 2, en el marco del contrato de obra No. 2715 de 2023, mediante 
comunicado TAURI-2-OF-389-2025 del 02 de diciembre de 2025, presento  solicitud 
formal de suspensión temporal de actividades el cual fue aprobado por la 
interventoría y el instituto nacional de vías INVIAS, comprendido entre el 12 de 
diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026, y mediante comunicado TAURI2-OF-
397-2026 se solicitó ampliación No. 1 a la suspensión No. 4 la cual fue otorgada para 
el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026 y 
mediante comunicado TAURI-2-OF-404-2025 se solicitó ampliación No. 2 a la 
suspensión No. 4 la cual fue otorgada para el periodo comprendido entre el 16 marzo 
de 2026 al 15 de abril de 2026, con nueva fecha de reanudación el 16 de abril de 
2026. 

 
No obstante, conforme a lo consignado en el Acta de Suspensión No. 4, las causas 
que dieron origen a dicha medida persisten en la zona de influencia del proyecto y no 
han sido superadas. En consecuencia, el Consorcio Tauri 2 solicita la ampliación de 
la suspensión desde el 16 de abril de 2026 hasta el 18 de mayo de 2026, 
estableciendo como nueva fecha de reanudación el 19 de mayo de 2026, toda vez 
que continúan presentándose circunstancias técnicas, climáticas y operativas que 
impiden la ejecución normal del contrato. 

 
 
 Persistencia y agravamiento de la situación de seguridad (línea de tiempo) 

 
Debe resaltarse que, durante el periodo de suspensión No. 4 y sus ampliaciones No. 
1 y No. 2, se presentaron hechos graves, reiterados y de público conocimiento que 
evidencian que las condiciones de seguridad no solo no han mejorado, sino que, por 
el contrario, se han intensificado significativamente. 
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En efecto, diversos medios de comunicación nacionales y portales especializados 
han documentado el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del 
Caquetá, derivado principalmente de los enfrentamientos entre estructuras armadas 
ilegales y de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública. Como consecuencia de 
estas disputas por el control territorial, se ha reportado el confinamiento de 
comunidades rurales, lo que ha provocado restricciones críticas a la movilidad, 
desabastecimiento de alimentos y la parálisis de las actividades educativas y 
productivas en amplias zonas del departamento. 
 
De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en las que 
advierte sobre el riesgo inminente de ataques y el progresivo deterioro de la 
seguridad en el área rural, confirmando la persistencia del conflicto y la vulnerabilidad 
de la población civil. Asimismo, la opinión pública ha conocido hechos recientes de 
alteración del orden público, como los ataques armados contra tropas del Ejército 
Nacional en operaciones de control, los cuales han dejado militares muertos y 
heridos; estos eventos ratifican la vigencia de las acciones violentas y la falta de 
garantías en el territorio. 
 
A continuación, se relacionan algunos enlaces para la verificación de la información: 
 
https://caracol.com.co/2025/04/16/autoridades-en-el-caqueta-evaluaron-amenazas-
de-paro-armado/ 
 
https://www.elpais.com.co/judicial/cambios-en-la-guerra-el-confinamiento-impacto-
a-20765-personas-en-los-dos-primeros-meses-de-2026-y-triplico-al-
desplazamiento-0138.html 
 
https://www.radionacional.co/noticias-colombia/cartagena-del-chaira-se-moviliza-
por-la-vida-la-paz-y-la-convivencia 

 
https://www.elpais.com.co/judicial/se-agudiza-la-crisis-humanitaria-en-san-vicente-
del-caguan-caqueta-por-los-combates-entre-grupos-armados-ilegales-0929.html 
 
https://caracol.com.co/2026/03/04/tres-militares-muertos-y-uno-herido-tras-
emboscada-de-disidencias-farc-en-caqueta/ 
 
https://www.pares.com.co/comunidades-confinadas-la-guerra-que-no-cesa-en-el-
caqueta/ 
 
https://www.pares.com.co/comunidades-confinadas-la-guerra-que-no-cesa-en-el-
caqueta/ 
 
https://caracol.com.co/2026/02/20/defensoria-emite-alerta-temprana-por-riesgo-de-
ataques-en-zona-rural-de-caqueta/ 
 
https://abranoticias.com/en-operativo-contra-las-disidencias-mueren-tres-militares/ 
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La ocurrencia de estos hechos dentro del periodo de suspensión y con anterioridad 
a la fecha de reactivación automática demuestra que no están dadas las condiciones 
necesarias para reanudar la ejecución contractual. 

 
Por lo expuesto anteriormente, el Consorcio Tauri 2 solicita la ampliación No. 3 de la 
suspensión No. 4 desde el 16 de abril de 2026 hasta el 18 de mayo de 2026, 
estableciendo como fecha de reanudación el 19 de mayo de 2026, toda vez que 
continúan presentándose las causales que dieron origen a la suspensión NO. 4. 

 
Agradeciendo la atención a la presente y sin otro en particular, quedamos atentos a 
comentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Bermúdez Mendoza  
Representante Legal 
CONSORCIO TAURI2 

 

 
Adjuntos; 

 MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA_DE_AMPLIACION_3_A_LA_SUSPENSIÓN_4_CTO-2715-2023
 Noticias sobre orden publico en la zona de influencia del proyecto


Copia:
 Instituto Nacional De Vías – INVÍAS,
 Archivo
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Bogotá D.C. abril 13 de 2026 
CCJINT027-2884-2023-476-2026 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
TERRITORIAL CAQUETÁ. 
Atención: Ingeniera Karen Daniela Gallego Sánchez 
Supervisora Contrato de Interventoría / Directora Territorial Caquetá INVIAS 
Ciudad.- 

Referencia: Contrato 2715 de 2023 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS 
POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

Asunto: Solicitud Ampliación No 3 de la Suspensión No 4 del Contrato de Obra 
No 2715 de 2023. 

Respetada Ingeniera: 

Teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de la suspensión No 4 del contrato de 
obra 2715 de 2023, realizada por el contratista Consorcio Tauri 2, mediante 
comunicado TAURI2-OF-406-2026 de fecha 10 de abril de 2026, por un plazo desde 
el 16 de abril de 2026, hasta el 18 de mayo de 2026 y con fecha de reanudación el 
19 de mayo de 2026 y con nueva fecha de finalización del contrato de obra el 06 de 
JUNIO de 2026, esto considerando que los causales que llevaron a la suspensión 
No 4 de contrato de obra persisten en la zona de influencia del proyecto, continúan 
imposibilitando el desarrollo seguro y adecuado de las actividades de obra. En 
consecuencia, se hace necesario prorrogar la suspensión No 4 del contrato en 
referencia, en tanto no se han superado las circunstancias que afectan la ejecución 
técnica y logística del contrato. 

Esta solicitud se fundamenta principalmente en la persistencia y agravamiento de la 
situación de seguridad que se sigue presentando no solo en el municipio de San 
Vicente del Caguán si no en todo el departamento del Caquetá y en general en la 
región de la Amazonía.  

Así las cosas, ponemos en su conocimiento la solicitud de ampliación No 3 de la 
suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023, la cual como interventoría 
manifestamos que lo expresado por el contratista de obra en el comunicado TAURI2 
-OF-406-2026 de fecha 10 de abril de 2026, corresponde con la realidad de los
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Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454 

comercial@jpsingenieria.com 
Bogotá D.C. - Colombia 

hechos que se viven actualmente el municipio de San Vicente del Caguán y en el 
departamento del Caquetá, que son de conocimiento público. 
 
Razón por la cual, como interventoría avalamos la solicitud realizada por el 
contratista de obra Consorcio Tauri 2, en cuanto a la solicitud de ampliación No 3 
de la suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023, desde el 16 de abril de 
2026 hasta el 18 de mayo de 2026 con reinicio automático o reanudación el 19 de 
mayo de 2026 y con fecha de finalización del contrato de obra el 6 de junio de 2026. 
 
Así mismo, manifestamos que, si los causales y/o motivaciones que llevaron a la 
ampliación No 3 de la suspensión No 4 del contrato de obra 2715 de 2023 se 
superan antes de la fecha de reanudación, se procederá a reanudar el contrato de 
manera anticipada. 
 
Sin otro particular, 

Atentamente, 
 
CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027 
 
 
 
 
CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES 
Representante Legal 
 
Anexo: 
Comunicado TAURI2 -OF-406-2026. SOLICITUD DEAMPLIACIÓN No 3 DE LA SUPENSIÓN No 4 DEL CTO 2715 DE 2023. 
MEPI-MN1-IN-11-FR-1 – ACTA AMPLIACIÓN No 3 DE LA SUSPENSIÓN No 4 CTO DE OBRA 2715 DE 2023. 
 
C.C. – Archivo 
Ing. Denice Bibiana Acero Vargas. Subdirectora de Vías Regionales. 
Ing. Luis Guillermo Pinto Soler. Apoyo a la Supervisión – Gestor Técnico. 
Ing. Leidy Yhoana Ardila Rodríguez. Apoyo a la Supervisión Territorial Caquetá. 
  





















































































����������			
��
�����

����������������������������

��������
������������������			
���������

��������
�������������������			
�������

���
���� �
�!�"!#"���$�%�
��
����
�!�"!#"������������			
����� ��

���
������������
�������������������			
������

���&�����
���������'���������	�
���()"*+,*-(,(./����01���!*23�!*+��������!*+
����
���!*+
��!*+��!*+��� �
�!�"!#"�!*+��$!*+�!*+%�
��
����
�!�"!#"��44�56789�:;:< ���������������

��

�� #��
��



=>?@>@A�BCD�EFEGHIJKLMNONPQ�RILSMLONOQT�UO�VKPWWO�XKPLI�RPQO�PL�PU�HOXKPYZ����������			
�����

��

��������������[�� ���[�����[��������\]Â]�_̀ a@>]�b]@c̀�bÂ]̀A���������			
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-024621

Fecha: 2026-04-15 15:24:48

PARA: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-023963

Respetada Ingeniera Denice:

Conforme al memorando que antecede, en el que remite la solicitud de la ampliación 3  de la
Suspensión 4 del Contrato de Obra 2715-2023, y en virtud de la competencia otorgadas por la
Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en relación con el control de legalidad frente
a las suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, de manera atenta esta Subdirección
manifiesta que una vez revisados los soportes remitidos por este medio y el acta remitida vía
correo electrónico, es viable jurídicamente continuar con el trámite, toda vez que, cumple con
los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de ampliación 3 de la Suspensión 4 del Contrato de Obra
2715-2023, sea firmada por todas las partes intervinientes.

- Seguido, cargar los documentos que sustentan la ampliación de la suspensión y la
suscripción en la plataforma transaccional Secop II.

El control de legalidad aquí emitido se refiere únicamente sobre la ampliación de la suspensión,
por  lo  que  las  circunstancias  de  ejecución  del  contrato  no  son  objeto  de  aval  o  de
pronunciamiento por parte de la Subdirección.

De conformidad con los anterior, se da el aval para el trámite solicitado.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Sergio Andres Mendoza Betancourt
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: FELIPE ANDRES VACA CORTES (), MILTON RENE SERNA VARELA (), LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
()

Fecha: 2026-04-15 15:24:48
Radicado: 2026I-VBOG-024621
Destino: Denice Bibiana Acero Vargas
Anexos: 0
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